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Проблематика. От качества составления календарного плана зависят сроки 
завершения строительства. Поэтому, качественное календарное планирование 
является крайне важным для строительной отрасли. Но, применяемые в на
стоящее время, методы расчета не могут в полной мере отразить реальные сро
ки выполнения работ. Это связано с тем, что на продолжительность каждой ра
боты в отдельности влияют всевозможные дестабилизирующие факторы, по
этому работа может быть завершена как позже, так и раньше установленного в 
календарном плане срока. В случае отклонений от планируемых сроков кален
дарный план нуждается в корректировке.

Цель работы. Разработать метод расчета календарных планов, который по
зволит учесть случайный характер влияния дестабилизирующих факторов на 
продолжительность работ.

Объект исследований. Методы расчета календарных планов.
Использованные методики. Предлагаемый метод расчета продолжительно

сти выполнения комплекса работ состоит в определении продолжительностей 
работ и сроков свершения событий в заданных пределах (в зависимости от ор
ганизационного уровня исполнителей) с использованием генератора случайных 
чисел из функционала Microsoft Excel. Расчет произведен для исполнителей 
высокого организационного уровня, поэтому продолжительность находится в 
пределах от 0,5t до 1,5 t. Предполагаем, что сроки свершения событий так же 
находятся в диапазоне О^'Г -  1.5 f ,  так как события не обязательно являются 
результатом окончания одной или нескольких работ и мгновенным началом по
следующих. Продолжительности работ определяются как случайная величина в 
диапазоне 0 ,5 t-  1,5 t. Срок свершения событий определяется исходя из макси
мума сумм сроков свершения предшествующих событий и продолжительно
стей работ, входящих в данное событие, в соответствии с вышеизложенным.

Научная новизна. Данный метод расчета является новым и ранее не приме
нялся.

Полученные научные результаты и выводы. В сравнении с расчетами ме
тодом критического пути при расчете календарных планов по данной методике 
общая продолжительность комплекса работ увеличивается.

Практическое применение полученных результатов. Как правило, в 
большинстве случаев продолжительность выполнения комплекса работ отлича
ется от планируемых сроков в большую сторону. Данный метод можно реко
мендовать для расчета календарных планов в практических целях, так как он в 
большей степени отражает реальные сроки строительства.
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