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Было замечено, что при разработке расписаний, календарных планов 
продолжительность некоторой последовательности работ не равна сумме 
продолжительностей этих работ. Это утверждение имеет смысл даже и в том 
случае, когда последовательность работ выполняется одним исполнителем. В 
то же время известные методики календарного планирования, в первую оче
редь сетевое планирование и управление, игнорируют данное обстоятельст
во. Принято также считать, что события календарного плана (факт окончания 
одной или нескольких работ и начала последующей работы (работ)), особен
но это обстоятельство относится к событиям критического пути, имеют про
должительность равную нулю. Такой подход в конечном итоге приводит к то
му, что совпадение действительной продолжительности выполнения комплек
са работ и запланированной является случайным совпадением.

Авторами статей [1,2] предлагаются методики, в которых событиям «при
сваиваются» определенные продолжительности, в зависимости от организа
ционного уровня исполнителей. Но расчеты по данным методикам весьма 
трудоемки и не дают зависимости общей продолжительности комплекса работ 
от их количества, организационного уровня исполнителей и от количества со
бытий, соединяющих эти работы. С целью установления этой зависимости и 
по возможности ее количественных параметров в данной работе поведены 
расчеты на 18 организационно-технических моделях, представляющих собой 
линейную цепочку от одной до восемнадцати работ (процессов) и имеющих, 
соответственно, от двух до девятнадцати событий. Для каждого из трех орга
низационных уровней исполнителей (высокий, средний, низкий). Причем сум
марная продолжительность работ (процессов) во всех случаях равна 10 0  к. е 
(календарных единиц).

Алгоритм расчетов:
I. Определяем продолжительность работ t одним из известных способов 

(нормативным, экспертным, параметрическим);
II. Принимаем организационный уровень исполнителей (высокий, средний, 

низкий). Определяем продолжительности всех работ как случайную величину 
в диапазоне от 0,5t до 1,5t для исполнителей, имеющих высокий организаци
онный уровень; 0 ,6 t+2 ,6 t для исполнителей, имеющих средний организацион
ный уровень и 0,625t+3.375t для исполнителей, имеющих низкий организаци
онный уровень [1] с использованием функции СЛЧИС (MicrosoftExcel);
III. Срок наступления событий, в которые входят работы, выходящие из пер

вого события, определяется с использованием функции СЛЧИС в диапазоне 
ti-1.5t,;
IV. Сроки свершения последующих событий Тс первоначально определяется 

как максимальная из сумм сроков наступления предшествующих событий и 
продолжительностей входящих в данное событие работ определенных в со
ответствии с п.2 ;

V. Далее, с использованием функции СЛЧИС в диапазоне Тс ' 1.5ТС генери
руем значение срока свершения события.

Результаты выполненных расчетов приведены в таблице1.
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Таблица 1 - Итоговые результаты расчетов календарных планов

Количество
работ

Количество
событий

Продолжительность 
выполнения работы

Продолжительность выполнения 
комплекса работ

в ы с о к и й средний НИЗКИЙ

1 2 3 4 5 6

1 2 10 0 59,1 169,7 97,8
2 3 50 101,4 203,2 237,2
3 4 33,3 128,9 274,5 181,7
4 5 25 98,4 280,5 257,9
5 6 20 131,7 2 0 1 ,1 257
6 7 16,7 159,8 277,5 242,5
7 8 14,3 131,8 229,1 418,3
8 9 12,5 116,9 274,8 500,2
9 10 1 1 , 1 134,8 187,3 540,1
10 1 1 10 147,5 199,8 319,6
1 1 1 2 9,1 99,5 329 654,2
12 13 8,3 134,4 241,8 589,2
13 14 7,7 204 381,2 459,9
14 15 7,1 351,3 374,2 346,4
15 16 6,7 129,1 165,2 475
16 17 6,3 204,2 359,1 677
17 18 5,9 271,5 407,7 487
18 19 5,6 331,6 560,8 555,4

Видно, что между организационным уровнем исполнителей, количеством 
событий и общей продолжительностью выполнения комплекса работ сущест
вует зависимость. Предполагая, что эта зависимость имеет линейный вид, с 
использованием метода наименьших квадратов, определяем параметры 
функций, описывающих эту зависимость.

В результате расчетов были получены следующие зависимости:
ув = 2,78 N + 136,73;
уср = 3,11 N + 254,67; (1)
ун = 6,13 N + 347,08.

где N -  количество работ в комплексе (количество работ календарного плана, 
находящихся на критическом пути);

у -  продолжительность выполнения комплекса работ, к.е. (при условии, что 
исходная суммарная продолжительность работ равна 1 0 0  к.е.)

В случае, когда исходная продолжительность выполнения комплекса работ 
не равна 1 0 0  к.е. эти зависимости примут следующий вид:

Тв = 17100(2,78 N + 136,73);
Тср = 17100(3,11 N + 254,67); (2)
Тн = 17100(6,13 N + 347,08).

где Т -  исходная суммарная продолжительность выполнения комплекса ра
бот, к.е.

Однако, эти зависимости применимы в том случае, если весь комплекс ра
бот выполняется одним исполнителем или исполнителями, имеющими один
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организационный уровень, то есть в определенной степени идеализирован 
ный вариант. На практике, в реализации проектов, особенно в сфере строи
тельства, участвует большое количество исполнителей с различными органи
зационными уровнями. В связи с этим предполагается следующая интерпре
тация зависимости (2 ) для комплекса работ:

где I  - сумма математических ожиданий (дискретное значение продолжи
тельности процесса, работы, процедуры, определенное одним из известных 
способов: нормативным, экспертным, параметрическим) продолжительностей 
процессов из всего комплекса работ, выполняемых исполнителями (исполни
телем) высокого организационного уровня;

t_F - тоже, выполняемых исполнителями среднего организационного 
уровня;

1 Г-,г„ - тоже, выполняемых исполнителями низкого организационного 
уровня.

Подставив выражения (2) в зависимость (3) окончательно получим:

т. ( 2 , 7 8 '  N -  1 3 6 , 7 3 )  Г ‘= 1 г „  +  ( 3 , 1 1  ■ N -*- 2 5 4 , 6 7 )  ■ t c„  

- ( 6 , 1 3  ■ N -  3 4 7 :0 8 )  •
/1 0 0 (4)

Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1. Продолжительность выполнения комплекса работ (строительства) зави

сит от:
а. Организационного уровня исполнителей;
б. Количества работ календарного плана, принадлежащих критическому 

пути.
2. Продолжительность выполнения комплекса работ, выполняемых после

довательно, не равна сумме продолжительностей работ
3. В календарном планировании вывод, изложенный в п.2, рекомендуется 

учитывать,используя зависимости:
Тв = T/100(2,78*N + 136,73),
Тср = 17100(3,11*N + 254,67),
Т„ = 17100(6,13ł N + 347,08).
4. В случае участия в возведении объекта исполнителей различных орга

низационных уровней, продолжительность выполнения комплекса работ ре
комендуется определять, используя зависимость:

(2,78 • N — 136.73) t, ■+ (3 И  N + 254.67) 
-(6.1 3-N -  347.081 ■ Уд, t

/ 1 0 0 .
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