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алов в смежных конструктивных элементах, это следует учитывать 
при анализе технико-экономических показателей. Проблема сопо-
ставимости требует отдельного изучения и в рамках данной статьи 
не рассматривается. 

В настоящее время в строительном комплексе производится по-
пытка перехода на расчеты в текущих ценах. На стадии проектиро-
вания, технико-экономического обоснования, особенно когда нет 
привязки к срокам, объектам, исполнителям, в расчетах эффектив-
ности целесообразно использовать базисные цены с детально про-
работанной общегосударственной нормативной базой, обеспечива-
ющей сопоставимость расчетов.  

На основании описанной методики в БрГТУ на кафедре эконо-
мики и организации строительства планируется выполнение разде-
лов дипломных проектов по экономическому сравнению вариантов 
студентами специальности 1-70 02 01 «Промышленное и граждан-
ское строительство» и других строительных специальностей всех 
форм обучения. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Экономика строительства. Курсовое и дипломное проектирова-

ние: учебное пособие / А.Н. Кочурко [и др.]. – Минск: Издатель-
ство Гревцова, 2012. – 396 c.: ил. 

2. Калугин, А.В. Деревянные конструкции: учебное пособие. (Кон-
спект лекций). – М.: Издательство АСВ – 2003. – 224 с. 

3. Конструкции из дерева и пластмасс / В.А. Иванов, В.З. Клименко 
– Киев: Вища школа. Головное изд-во. – 1983. – 279 с. 

4. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и кон-
струирования: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Ива-
нова В.А. – 3-е изд. перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Голов-
ное изд-во, 1981. – 392 с. 

5. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб. для вузов / 
Ю.В. Слицкоухов, В.Д. Буданов, М.М. Гаппоев [и др.]; под ред. 
Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Стройиздат, 1986. – 543 с, ил. 

6. Лихтарников, Я.М. Технико-экономические основы проектирова-
ния строительных конструкций: учебное пособие для вузов / 
Я.М. Лихтарников, Н.С. Летников, В.Н. Левченко – Киев – Донецк: 
Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 240 с. 

7. ОАО Гомельский комбинат строительных конструкций: электронный 
ресурс: http://www.gomelksk.com/pub/prodaction.php?id=1. 

8. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства 
автомобильным и железнодорожным транспортом: РСН 
8.06.106-2007. - Введ. 01.01.2008. - Мн.: Минстройархитектуры, 
2007. – 55 с. Методические указания по применению ресурсно-
сметных норм: РСН 8.01.104-2007. – Введ. 01.01.2008. – Мн.: 
Минстройархитектуры, 2008. – 22 с. 

9. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции 
и работы № 1 – № 47: РСН 8.03.101-2007 – РСН 8.03.147-2007. 
Введ. 01.01.2008. – Мн.: Минстройархитектуры. 

10. Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строи-
тельных, монтажных и специальных работ при строительстве 
объектов подрядным способом: постановление Минстройархи-
тектуры Респ. Беларусь, 16 янв. 2008 г. – № 1. 

11. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 
части I,II: РСН 8.01.103-2007. – Мн.: Минстройархитектуры, 2008. 

12. Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных 
зданий и сооружений: РСН 8.01.102-2007. – Мн.: Минстройархи-
тектуры, 2008. 

13. Инструкция по определению сметной стоимости строительства и 
составлению сметной документации: постановление Мин-
стройархитектуры Респ. Беларусь, 03 марта 2007 г., № 25: в ред. 
постановлений Минстройархитектуры от 30 июня 2008 г. № 32, 
от 10 марта 2009 г., № 8 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2008. – № 8/17904. 

14. Предельные максимальные тарифы на услуги теплоснабжения, 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим ли-
цам: утв. реш. Брестского облисполкома 28 сент. 2005 г., № 639 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – 9/4500. 

15. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции. 
Части I–V. Строительные материалы: РСН 8.03.101-2007 – РСН 
8.03.105-2007. – Введ. 01.01.2008. – Мн.: Минстройархитектуры. 

16. Сборники индексов изменения стоимости, цен и тарифов в стро-
ительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь. – 
Мн.: Минстройархитектуры, РНТЦ. – Публикуются ежемесячно. 

 

Материал поступил в редакцию 30.01.12 
 

KOCHURKO A.N. Techno-economic evaluation of the efficiency of wooden structures in construction 
In the calculations of the cost-effectiveness of options for the design solutions an important role is played by the correct definition of the cost of ac-

tual structures. This paper describes the basics of calculating the efficiency of options for the design solutions, considers the procedure for determining 
the cost of an actual wooden structure, the rules for determining the cost of basic materials based on consumption rates for all types of wooden struc-
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plexity of manufacturing structures. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ 
ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

Введение. В техническом кодексе [1], регламентирующем реше-
ния по организации строительного производства, указано, что она 
должна обеспечивать направленность всех организационных, техни-
ческих, проектно-конструкторских и технологических решений на 
достижение конечного результата - ввода в эксплуатацию объекта в 
установленные сроки с требуемым качеством при обеспечении эко-
номии материальных и энергетических ресурсов [1, с. 2]. С этой це-
лью разрабатываются такие организационно-технологические доку-
менты, как проект организации строительства (ПОС) и проект произ-
водства работ (ППР). 

ППР представляет собой комплекс проектных документов, раз-
рабатываемых на строительство зданий и сооружений в целом, на 
возведение их отдельных частей, выполнение технически сложных 
работ, а также работ подготовительного периода и определяющих 
технологию строительно-монтажных работ, сроки их выполнения и 
порядок обеспечения материально-техническими и трудовыми ре-
сурсами [2, с. 266]. 

 
ППР разрабатывают подрядные строительные организации или 

по их заданию проектно-строительные организации в отличие от 
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ПОС, которые разрабатывают проектные организации на этапе про-
ектирования, когда подрядчик, как правило, неизвестен. Соответ-
ственно, при составлении ППР степень информированности возрас-
тает, и учитываются все особенности технологии и организации 
строительства, сложившиеся в конкретной подрядной организации. 

Значительная продолжительность строительства в сочетании с 
высокой материалоемкостью приводит к замораживанию финансовых 
средств и снижению экономического эффекта от реализации проекта. 
Поэтому важно на этапе разработки ППР принимать решения, способ-
ствующие сокращению сроков строительства при обеспечении требу-
емого качества. С учетом того, что в строительстве высока вариант-
ность достижения требуемых результатов, актуальной является про-
блема выбора экономически обоснованного варианта. 

В составе ППР в обязательном порядке разрабатываются ка-
лендарные планы - организационно-технологические документы, 
определяющие последовательность, интенсивность, продолжитель-
ность производства работ, их взаимоувязку, а также потребность (с 
распределением во времени) в материальных, технических, трудо-
вых, финансовых и других ресурсах [3, с. 130]. Разработка и реали-
зация оптимального варианта календарного плана является базой 
для сокращения продолжительности строительства и рационального 
использования ресурсов как инвестора, так и подрядчика. 

 

Общие положения по расчету. Экономический эффект инве-

стора 
инв
Э  от сокращения срока строительства рассчитывается как 

сумма экономического эффекта от сокращения дисконтированных 

затрат на стадии возведения объекта .
К

инв
Э  и экономического эф-

фекта в сфере эксплуатации от функционирования объекта за пери-

од досрочного ввода .
Э

инв
Э . Экономический эффект подрядчика 

подрЭ  при использовании организационного решения с более корот-

кой продолжительностью строительства может быть получен в ре-
зультате сокращения условно-постоянных расходов подрядчика 

.
УПР

подрЭ  и снижения потерь от привлечения основных фондов строи-

тельной организации .
ОФ

подрЭ . 

Интегральный экономический эффект определяется как сумма 

эффектов инвестора 
инв
Э  и подрядчика подрЭ  и рассчитывается 

по формуле: 

 
К Э УПР ОФ

о инв подр инв инв подр подрЭ Э Э Э Э Э Э= + = + + + . (1) 

Расчеты на стадии ППР производятся с привязкой к конкретной 
подрядной организации, с применением нормативной базы матери-
ально-технических ресурсов в натуральных единицах измерения. 

В настоящее время в строительстве происходят изменения в ча-
сти определения сметной стоимости. В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь № 361 от 11.08.2011 [4] введен порядок 
определения сметной стоимости строительства в текущих ценах на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
или укрупненных нормативов стоимости единицы площади (объема, 
мощности) объекта, стоимости объектов аналогов, который распро-
страняется на объекты, архитектурно-планировочное задание по кото-
рым получено после 01.01.2012. Соответствующая инструкция по 
определению сметной стоимости утверждена постановлением Мин-
стройархитектуры от 18.11.2011 г. № 51 [5]. В отношении остальных 
объектов действует старый порядок определения сметной стоимости – 
РСН-2001, РСН-2006 [6, 7]. Отдельные нюансы, связанные с разными 
нормативными базами, нашли отражение в данной статье. 

Календарный план на стадии ППР обычно разрабатывается в 
виде линейного графика, циклограммы или сетевого графика. При 
сравнении вариантов организационных решений календарный план 
должен отражать взаимозависимости между технологическими пе-
ределами, работами, захватками, исполнителями.  

Для выполнения экономического сравнения календарный план в 
составе ППР должен включать: 

• календарный график производства работ в масштабе времени с 
указанием рабочих и календарных дней, месяцев; 

• помесячный график освоения объемов строительно-монтажных 
работ (СМР) подрядчиком; 

• график движения рабочих в соответствии с принятым числен-
ным составом бригад, сменностью, разбиением на захватки, 
возможностью обслуживания принятого механизма; 

• график движения строительных машин и механизмов по объекту. 
Шаг расчета принимается равным одному месяцу 

( . 30расчt = дн.). 

Поскольку начало строительства объекта может не совпадать по 
времени с началом календарного месяца, в расчет вводится величина 

0n . За начало отсчета «0» принимается начало расчетного периода 

(календарного месяца), в котором начинается строительство объекта. 

 

max

min

max( ; ),

min( ; ),
I II

I II

n n n

n n n

=

=
 (2) 

где In  – продолжительность строительства по первому варианту, мес.; 

IIn  – продолжительность строительства по второму варианту, мес. 

Окончание строительства объекта может не совпадать по вре-
мени с окончанием календарного месяца (например, приходится на 
середину календарного месяца), поэтому в расчет вводится величи-

на int[ ] 1n + , где int[ ]⋅  – целая часть числа.  

Таким образом, за конечную точку горизонта расчета принима-
ется конец календарного месяца, в котором заканчивается строи-
тельство объекта. 

Количество расчетных периодов в течение горизонта расчета T  
определяется по формуле 

 0 cn n T= + , (3) 

где 0n  – начало строительства объекта ( 0 1n < ), мес.; 

cT  – продолжительность строительства, мес. 

 

Расчет экономического эффекта инвестора 
Экономический эффект инвестора от сокращения дис-

контированных затрат на стадии возведения объекта 
K
инв
Э  

вычисляется по формуле 

 

max minmax minint[ ] 1 int[ ] 1

1 1
1 1(1 ) (1 )

n n
К i i
инв расч i расч i

i iинв инв

K K
Э

R R

+ +

− −
= =

= −
+ +∑ ∑ , (4) 

где max – вариант с максимальной продолжительностью; 

min – вариант с минимальной продолжительностью; 

i  – номер расчетного периода; 

iK  – величина капиталовложений, освоенных в i -й календар-

ный месяц строительства, руб.; 
n  – количество полных календарных месяцев в течение гори-

зонта расчета T ; 
расч

инв
R  – реальная ставка дисконтирования за расчетный пери-

од для инвестора, руб./руб.·месяц. 
Реальная ставка дисконтирования за расчетный период для ин-

вестора определяется по формуле 

 
360

инв расчрасч

инв

R t
R

⋅
= , (5) 

где 
инв

R  – годовая реальная ставка дисконтирования для инвесто-

ра, руб./руб.·год, определяемая из выражения: 

 
1
инв

инв

r in
R

in

−
=

+
, (6) 

где 
инв

r  – номинальная процентная ставка дисконтирования инве-

стора, руб./руб.·год; 

in  – темп инфляции, руб./руб.·год. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. 2012. №1 

Строительство и архитектура 142 

Если продолжительность строительства объекта по обоим вари-
антам одинаковая, формула (4) принимает следующий вид: 

 ∑∑
+

=
−

+

=
− +

−
+

=
1]int[

1
1

1]int[

1
1 )1()1(

III n

i
iрасч

инв

II
i

n

i
iрасч

инв

I
iК

инв
R

K

R

K
Э . (7) 

При досрочном вводе в эксплуатацию построенного объекта ин-
вестор получит дополнительный доход за период досрочного ввода.  

Экономический эффект инвестора в сфере эксплуатации 
от функционирования объекта за период досрочного ввода 
определяется по формуле: 

 

max max

min min

min minint[ ] 1 int[ ] 1
min

int[ ] 1 int[ ] 1 (1 )

n n
Э ЧД i i
инв i расч i

i n i n инв

ЧД
Э PV

R

+ +

= + = +

β ⋅
= =

+∑ ∑ , (8) 

где i  – номера расчетных периодов, в которых происходит получе-
ние чистого дохода, с момента окончания строительства по варианту 
с меньшим сроком строительства до окончания горизонта расчета; 

iЧД  – чистый доход инвестора от эксплуатации объекта в i -й 

расчетный период, руб./мес.; 

iβ  – коэффициент, показывающий долю чистого дохода от экс-

плуатации объекта iЧД , приходящуюся на i -й расчетный период, 

в долях расчетного периода: 
min min min max

max max max min

max min max min

(1 int[ ]), если int[ ] 1 int[ ] 1;

( int[ ]), если int[ ] 1 int[ ] 1;

( ), если int[ ] 1 int[ ] 1;

1, иначе.

i

n n i n n

n n i n n

n n i n n

 − + = + ≠ +


− = + ≠ +β = 
− = + = +




(9) 

Если продолжительность строительства объекта по обоим вари-

антам одинакова (
I IIn n= ), то 0Э

инв
Э = . 

Чистый доход инвестора от эксплуатации в i -й расчетный пе-
риод для объектов коммерческого назначения определяется по 
формуле 

 i i iЧД ЧП Ао= + , (10) 

где iЧП  – чистая прибыль от эксплуатации объекта в i -м месяце, 

руб./мес.; 

iАо  – амортизационные отчисления для объекта в i-м месяце, 

руб./мес. 

Чистая прибыль от эксплуатации объекта в i -м месяце опреде-
ляется по выражению: 

 
расч

i о
ЧП Р С= ⋅ , (11) 

где С  – балансовая стоимость объекта, руб.; на этапе проектных 

расчетов можно принять на уровне сметной стоимости; 
.расч

oР  – реальная рентабельность объектов по чистой прибыли 

за расчетный период, руб./руб.·мес. 
Можно принимать реальную рентабельность объекта по чистой 

прибыли 
.расч

oР  на уровне реальной ставки дисконтирования для 

инвестора 
.расч

инв
R . 

Амортизационные отчисления для объекта в i -м месяце опре-
деляются по выражению 

 
1

12

зд об
зд об

i i i зд об

С С
Ао Ао Ао

Т Т

 
= + = + ⋅ 

 
, (12) 

где 
зд

iАо  – амортизационные отчисления по зданию или сооруже-

нию в i -й расчетный период, руб./мес.; 
об

iАо  – амортизационные отчисления по оборудованию здания 

или сооружения в i -й расчетный период, руб./мес.; 
здС  – балансовая стоимость СМР здания или сооружения, руб.; 

на этапе проектных расчетов можно принять на уровне сметной 
стоимости; 

обС  – балансовая стоимость оборудования здания или соору-

жения, руб.; на этапе проектных расчетов можно принять на уровне 
сметной стоимости; 

здТ  – нормативный срок службы здания или сооружения, лет; 
обТ  – нормативный срок службы оборудования здания или со-

оружения, лет. 
Амортизационные отчисления для объекта одинаковы для всех 

расчетных периодов: 
1i iАо Ао += , min min maxint[ ] 1, int[ ] 2,...,int[ ] 1i n n n= + + + . 

Чистый доход инвестора (кроме государства) от эксплуатации 

жилья некоммерческого назначения в i -том месяце определяется 
по формуле: 

 
А КР

i i iЧД Д О= + , (13) 

где 
А

iД  – альтернативный доход от эксплуатации жилья в i -м 

месяце, руб./мес.; 
КР

iО  – отчисления на капитальный ремонт для объекта в i -м 

месяце, руб./мес.; эти отчисления относятся на увеличение стоимо-
сти объекта в будущем, что равносильно получению дохода. 

Альтернативный доход инвестора по объектам жилья некоммер-
ческого назначения определяется как экономия расходов по аренде 
аналогичных объектов жилья: 

 
А o
iД А S= ⋅ , (14) 

где А  – средневзвешенная рыночная арендная ставка для жилья в 

i -м месяце, руб./м2·мес.; 
oS  – общая площадь жилых помещений объекта, м2. 

Отчисления на капитальный ремонт для жилья в i -м месяце: 

 
КР КР о

iО н S= ⋅ , (15) 

где 
КРн  – норматив отчислений на капитальный ремонт для жилья 

в i -м месяце, принимается по состоянию на момент расчета в соот-
ветствующих ценах (базисных или текущих), руб./м2·мес. 

Чистый доход инвестора (государства) от эксплуатации объ-

екта некоммерческого назначения в i -м месяце вычисляется по 
формуле 

 
Н КР

i i iЧД Э О= + , (16) 

где i
НЭ  – нормативный эффект от эксплуатации объекта в i -м 

месяце, руб./ мес. 
Нормативный эффект от эксплуатации объекта одинаков для 

всех расчетных периодов и определяется по выражению 

 
Н расч

рнЭ E С= ⋅ , (17) 

где С  – балансовая стоимость объекта, руб.; на этапе проектных 

расчетов можно принять на уровне сметной стоимости. 
.расч

рнE  – реальный нормативный коэффициент эффективности 

за месяц, руб./руб.·мес. 
Реальный нормативный коэффициент эффективности за рас-

четный период определяется по формуле: 

 
.

12
рнрасч

рн

Е
E = , (18) 

где рнE  – годовой реальный коэффициент эффективности (по ана-

логии с (6)), руб./руб.·год. 
 

Расчет экономического эффекта подрядчика 
Экономический эффект подрядчика от применения органи-

зационного решения с более короткой продолжительностью строи-
тельства может быть получен в результате сокращения услов-

но-постоянных расходов подрядчика .
УПР

подрЭ . 

Условно-постоянные расходы пропорциональны времени осу-
ществления работ. К ним относят: содержание управления произ-
водственно-технической комплектации (УПТК), амортизацию соб-
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ственных машин и механизмов, лизинг, содержание заготовительно-
складского персонала, основную заработную плату вспомогательных 
рабочих, содержание рабочих-повременщиков, административно-
хозяйственные расходы, расходы на проектирование производства 
работ, расходы на охрану труда и технику безопасности, износ нети-
тульных временных зданий и сооружений, благоустройство строи-
тельной площадки, износ по нематериальным активам, платежи по 
обязательному страхованию имущества и другие общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы [8, с. 204; 9, с. 376]. 

Величина эффекта от сокращения условно-постоянных расходов 
подрядчика определяется по формуле: 

 

max

min

int[ ] 1

max
int[ ] 1

1
(1 )

i n
УПР

подр i расч i
i n подр

УПР
Э

n R

= +

= +

= γ ⋅ ⋅
+∑ , (19) 

где i  - номера расчетных периодов, в которых происходит сокра-
щение условно-постоянных расходов, с момента окончания строи-
тельства по варианту с меньшим сроком строительства до оконча-
ния горизонта расчета; 

.расч

подрR  – реальная ставка дисконтирования за расчетный пери-

од для подрядчика, руб./руб.·мес.; 

iγ  – доля условно-постоянных расходов, приходящаяся на i -й 

расчетный период: 
min min min max

max max max min

max min max min

(1 int[ ]), если int[ ] 1 int[ ] 1;

( int[ ]), если int[ ] 1 int[ ] 1;

( ), если int[ ] 1 int[ ] 1;

1, иначе;

i

n n i n n

n n i n n

n n i n n

 − + = + ≠ +


− = + ≠ +γ = 
− = + = +




(20) 

УПР  – условно-постоянные расходы, руб. 

Величина условно-постоянных расходов на строительство объ-
екта может приниматься по фактическим данным подрядной органи-
зации. Анализ структуры затрат на производство строительно-
монтажных работ по ряду строительных организаций показал, что 
фактическое соотношение размера постоянных и переменных за-
трат не является фиксированной величиной и изменяется в зависи-
мости от мощности строительной организации, ее специализации, 
организационно-технических и других факторов. Удельный вес по-
стоянных расходов колеблется в пределах 7–21 % [9, с. 376]. При 
отсутствии фактических данных, с учетом того, что основную долю в 
структуре условно-постоянных расходов составляют накладные 
расходы, расчет можно вести приближенно по формуле [10, с. 255] 

 0,5УПР НР= ⋅ , (21) 

где НР  – накладные расходы (в нормативной базе РСН-2001, РСН-
2006) или общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
(нормы 2012 г.), руб. 

Реальная ставка дисконтирования за месяц для подрядчика вы-
числяется по выражению 

 
12
подррасч

подр

R
R = , (22) 

где .подрR  – годовая реальная ставка дисконтирования для подряд-

чика (по аналогии с (6)), руб./руб.·год. 
Если продолжительность строительства объекта по обоим вари-

антам одинакова, то 0УПР

подрЭ = . 

Экономическая оценка привлечения основных фондов под-
рядчика. В ходе СМР на строительной площадке аккумулируются 
строительная и транспортная техника, механизмы, оборудование 
бытовые помещения и другие основные фонды большой стоимости. 
Проекты производства работ могут существенно отличаться по сто-
имостным и временным параметрам использования указанных ос-
новных фондов. Это влияет на экономическую оценку сравниваемых 
организационно-технологических решений.  

Экономический эффект заключается в уменьшении потерь от 
привлечения основных производственных фондов строительной 
организации на осуществление строительства: 

 1 2

ОФ ОФ ОФ

подрЭ П П= − , (23) 

где 1
ОФП  – потери от привлечения основных производственных 

фондов строительной организации по первому варианту; 

2
ОФП  – потери вследствие привлечения основных производ-

ственных фондов строительной организации по второму варианту. 
Основные производственные фонды по их роли в процессе про-

изводства принято разделять на активную и пассивную части. Эко-
номическая оценка их привлечения к исполнению подрядного дого-
вора осуществляется разными методами: 

 . .( )ОФ

подр подр а ч п чП R ОПФ R ОПФ ОПФ= ⋅ = ⋅ + , (24) 

где 
а.чОПФ  – стоимость привлекаемой активной части основных 

производственных фондов (машин, механизмов), руб. год; 

.п чОПФ  – стоимость привлекаемой пассивной части основных 

производственных фондов, руб. год. 
Потери от привлечения активной части основных фондов 

а.чОПФ  определяются из выражения 

 . а.ч
1

n
ОПФ i i
а ч подр подр пр

i i

t n
П R ОПФ R В

T=

⋅
= ⋅ = ⋅ ⋅∑ , (25) 

где 
i
прB  – приведенная балансовая стоимость i -й машины (мето-

дика расчета представлена в [11]); 

it  – продолжительность использования указанной машины на 

строительстве (из календарного плана строительства), дн.; 
n  – принятая сменность работы машины по календарному плану; 

iT  – годовой плановый фонд рабочего времени i -й машины, 

маш.-смен/год (методика расчета представлена в [11]). 
Подрядчик несет значительные издержки на создание условий 

для благоприятного хода строительства, т.е. возведения комплекса 
временных зданий и сооружений, поэтому их учет является необхо-
димым элементом оценки потерь от отвлечения ресурсов на неза-
вершенное строительство. Временные здания делятся на титульные 
и нетитульные. 

Нормативная стоимость титульных временных зданий и соору-
жений предусматривается главой 8 сводного сметного расчета стои-
мости строительства и определяется по формуле 

 . ( ) / 100вр тит вр машС N ОЗ ЗП= ⋅ + , (26) 

где врN  – норма затрат на строительство временных зданий и со-

оружений, %; 

ОЗ  – основная заработная плата рабочих-строителей (РСН-

2001, РСН-2006) или заработная плата рабочих (нормы 2012 г.), руб.; 

маш
ЗП  – заработная плата машинистов, руб. 

Нормативная стоимость нетитульных временных зданий и со-
оружений предусматривается нормами накладных расходов (РСН-
2001, РСН-2006) или общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов (нормы 2012 г.). В ресурсно-сметных нормах РСН-2006 она 

составляет 1,78 % от накладных расходов НР : 

 . 0,0178вр нетитС НР= ⋅ . (27) 

Стоимость пассивной части основных производственных фондов 
в расчете на год зависит от максимальной численности рабочих по 
графику движения рабочих кадров в составе календарного плана, 

для i -го варианта она определяется по формуле 

 
п..ч.

уд

ППР врi
i

год

Ч С
ОПФ t

Т

⋅
= ⋅ , (28) 

где 
ППР
Ч  – максимальное количество рабочих согласно графику 

движения рабочих, рассчитанное исходя из календарного плана 
ППР, чел.; 
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уд

врC  – удельная стоимость временных зданий и сооружений, 

приходящихся на одного рабочего, руб./чел.; 

it  – продолжительность использования временных зданий и 

сооружений на строительстве (из календарного плана строитель-

ства) в i -м варианте, дн.; 

год
Т  – количество рабочих дней в году, дн.·год. 

Удельная стоимость временных зданий и сооружений определя-
ется по формуле 

 
. .вр тит вр нетитуд

вр норм

ср

С С
С

Ч

+
= , (29) 

где 
норм

срЧ  – среднее количество рабочих по нормам, чел., опреде-

ляемое исходя из затрат труда и нормативной продолжительности 
строительства объекта: 

 
норм об
ср

норм

Q
Ч

Т
= , (30) 

где 
об

Q  – общие нормативные затраты труда на возведение объек-

та, чел.-дн.; 

нормТ  – нормативная продолжительность строительства объекта. 

 

Заключение. В статье представлена методика сравнения вариан-
тов организационных решений календарных планов, разработанных в 
составе проектов производства работ. Представленный подход преду-
сматривает учет интегрального экономического эффекта от сокраще-
ния продолжительности строительства как для инвестора, так и для 
подрядчика. Для инвестора принимается во внимание сокращение 
дисконтированных затрат на стадии возведения объекта и экономиче-
ский эффект, достигаемый в сфере эксплуатации объекта от его 
функционирования за период досрочного ввода. Для подрядчика учи-
тывается сокращение условно-постоянных расходов и снижение по-
терь от привлечения основных фондов строительной организации. 
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Павлючук Ю.Н., Срывкина Л.Г. 

ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Введение. Оперативное управление в строительстве направле-
но на ликвидацию возникших в ходе работ отклонений от текущего 
плана, вызванных внешними и внутренними возмущениями, неиз-
бежно возникающими в процессе строительства. Подсистема опера-
тивного управления является регулятором системы строительного 
производства относительно заданной программы действий. Особен-
ностью оперативного управления является его динамичность, 
направленность на решение безотлагательных вопросов. Оно син-
хронизирует работу всех производственных подразделений строи-
тельной организации, определяя их ритм и текущую загрузку. По-
этому совершенствование оперативного управления является одной 

из первоочередных задач повышения эффективности строительного 
производства. 

Оперативное управление носит циклический характер (разра-
ботка оперативного плана деятельности организации, определение 
отклонений фактического хода работ от запланированного и оценка 
их величины, принятие мер по ликвидации отклонений, разработка 
нового оперативного плана), и каждый цикл осуществляется на не-
большом отрезке времени – месяц, неделя. Соответственно, приня-
тие оперативных управленческих решений связано с обработкой 
значительного объема информации постоянного характера (данные 
текущего планирования, нормативные и справочные данные) и пе-
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