
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики и организации строительства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
и варианты заданий для выполнения курсовой работы 

по курсу «Экономика строительства» для студентов 
специальности Т. 19.01 . заочной формы обучения



УДК 628.16
В методических указаниях изложена методика выполнения курсовой 

работы. Предназначены для использования студентами специальности Т 
19.01. заочной формы обучения

Составители; |А.Н. Селищев доцент, к.э.н.|
А.П. Серова ст. преподаватель

Рецензент; начальник сметно-договорного отдела РУСП стр. трест № 8 Про
лиско Людмила Юрьевна



ОБЩ АЯ ЧАСТЬ

Настоящая курсовая работа выполняется с гуде ші а л ь н о-
сти Т.19.01,02 «Промышленное и гражданское строительство» сшелью при
обретения практических навыков и углубления теоретических знаний, полу
ченных при изучении курса «Экономика строительства».

Курсовая работа состоит из трех разделов -  одного теоретического и 
двух расчетных.
1 В первом разделе на основании изучения литературы приводится изложе

ние ответа на теоретический вопрос по .заданной теме (3-5 страниц). Ва
риант задания № I определяется по сумме двух последних цифр шифра 
студента.

Таблица 1
Сумм а двух 
последних 

цифр шифра

.
Наименование теоретического вопроса

оі Основной капитал строительной организаций состав и структура. Стоимостная 
оценка ОПФ .

02 Амортизация основных производственных фондов, износ. Основные формы и 
финансовые источник** обновления ОПФ,

03 Оборотный капитал, строительной организации. Состав, структура, характери
стика кругооборота оборотных средств. :

04 . Показатели эффективности использования основных производственных фондов 
я оборотных средств.

05 Издержки производства, состав и структура себестоимости СМР, виды и спосо
бы расчет а.

06 Фактическая себестоимость, состав и характеристика затрат, образующих ее 
(экономические группы затрат). '

07 Факторы, влияющие на величину себестоимости СМР (рост производительно
сти труда, экономия материалов, сокращение сроков строительства ).

08 Доход и прибыль строительной организации. Рентабельность, ее виды. Форму
лы расчета.

09 Трудовые ресурсы строительных организаций, их состав. Закон о занятости на
селения. Безработица и её виды.

І0 Производительность труда, показатели, характеризующие производительность 
труда-

11 Производительность труда и методы измерения ей.
12 Цена рабочей силы’ Сущность и принципы оплаты труда рабочих и ИТР строи

тельных организаций.
13 Формы оплаты труда рабочих я ИТР. Тарифная система оплаты труда и ее эле

менты."
14 Инвестиции и капитальные вложения, классификация а состав. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности.
15 Формы и методы организации частного и коллективного бизнеса в строительст

ве.
16 Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений.
17 Показатели сравнительной экономической эффективности инвестиций.
18 Учет фактора времени в строительстве при расчете экономической эффектив

ности инвестиций.
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2 Вторая часть курсовой работы представляет собой выбор наиболее эко
номического варианта проектных решений на основе выполнения соот
ветствующих экономических расчетов. ' . . .

Выбор экономичного варианта объемно-планировочного или конструк
тивного решения здания, производится путем сопоставления приведенных за
трат по заменяемым и новым конструкциям согласно данных методических 
указаний. При этом сравниваемые варианты должны быть сопоставимы по 
назначению, условиям эксплуатаций, надежности,рассчитаны на одинаковые 
ветровые, снеговые, сейсмические и др. нагрузки.
2.1 Приведенные затраты на. стадии возведения объекта определяются по

формуле:
З і - С сйі+ Е /К і (I).

где: С«оі -расчетная себестоимость СМР по і-ому варианту, руб., Еи — 
нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективно
сти капитальных вложений. Для новой техники Ен =0,15.Новой техникой 
считаются любые изменения проекта, улучшающие архитектурные, 
строительные и эксплуатационные показатели. К; -  капитальные вложе
ния в- основные и оборотные фонды организации по і-ому варианту, руб. 
Лучшим окажется тот вариант, по которому приведенные затраты бу

дут наименьшими.
2.1.1 Расчетная себестоимость СМР по сравниваемым вариантам проектных

решений складывается из прямых затрат (ПЗ) и накладных расходов 
(НР)(2). .

CW  ПЗ+НР (2)
Прямые расходы определяются на основе составления локальных смет 

по. сравниваемым вариантам.'В смету включаются только изменяющиеся 
элементы конструкций и видов работ. Части здания, не изменившиеся в ре
зультате вариантного проектирования, в расчетах не учитываются, т.к. их 
стоимость никак не влияет на величину экономического эффекта. По рабочим 
чертежам определяются объемы работ по вариантам и на основании единич
ных расценок (ЕР) [I] или укрупненным сметным нормам (УСН) [11] рассчи
тываются затраты на их выполнение. Стоимость взаимозаменяемых конст
рукций и материалов определяется по “Сборнику сметных'цен на местные 
материалы, изделия, конструкции для строительства в РБ” [2] и «Сборнику 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительст
ва в РБ » [3]. Предварительно составляются спецификации железобетонных,
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деревянных и металлических взаимозаменяемых конструкций по сравнивае
мым вариантам.

Накладные расходы и плановые накопления определяются в % от сум
мы основной заработной платы и затрат на эксплуатацию машин:

НР=%НР (ОЗ+ЭМ) (3)
'  ПН=%ПН (ОЗ+ЭМ)

Сметная стоимость СМР определяется суммой прямых затрат, наклад
ных расходов (HP), и плановых накоплений (ПН)

Ссмр= ПЗ+НР+ПН (4)
Предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений пред

ставлены в таблице 2 
Таблица2

Виды работ ! HP % ПН %
1. Общестроительные работы. 136.4 260,3
2. Металдомоятажаые работы. 110,0 275,6-
3. Работы крупнопанельного домо
строения.

220,0 536,5

Примечание: с 1996 к нормам применяется понижающие коэффициен
ты Кнр=0,996, Кпн=0,96
2.1.2 ' Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффектив

ности капитальных вложений.
Норму эффективности производства, рассматриваемую как отношение 

чистой прибыли к вложенному капиталу в среднем за год, для разных клас
сов капитальных вложений можно принимать в следующих пределах:

1. Инвестиции класса 1- 
Бш=0.06 руб/руб.год

это капвложения с целью сохранения позиций на рын
ке, замены отдельных вышедших из строя машин и 
оборудования-

2 Инвестиции класса 2 - 
Еи2=0 . 12 руб/руб.год

это капвложения для реновации основных производст
венных фондов, повышения качества продукции, ввода 
дополнительных мощностей.

3. Инвестиции класса 3 - 
Енг=0.15 руб/руб.год

это капвложения для внедрения новых технологий, соз
дания новых предприятий.

4. Инвестиции класса 4 - 
Еж^О. 18-02 руб/руб. год

это инвестиции, направленные на увеличение прибыли 
от финансовых операций.

5. Инвестиции класса 5-
Ец5=0.23 -0.25 ру б/ру б. год

это рисковые инвестиции, которые реализуют иннова
ционные (нововведенные) проекты, исход которых не
ясен.

В расчетах используется средняя норма рентабельности равной 12%, 
т.к. расчеты выполняются в базисных ценах 1991 года.
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2.1.3 Капитальные вложения складываются из суммы капитальных вложений 
в основные производственные фонды (КОПф) и оборотные средства (Ко6)

К' ;, (5)
Капитальные вложения в ОПФ рассчитываются на основании учета за

трат машинного времени в машино-часах для основных машин.

К,
ОПФш.

опф Гб)

где: ОПФ„„„- инвентарно-расчетная стоимость машины, которая определяется 
путем умножения отпускной, цены (прилож. 2) на коэффициент 1.07, 
учитывающий затраты на транспортировку' и монтаж машины на строи
тельной площадке.

ОПФ:„.„- 1,0 7* Сот- ■ (7)
где: СопТ -  отпускная стоимость машины (тыс. руб) дана в прилож, 2.

t -  число машино-часов работы машин на выполнение СМР по 
вариантам, определяется по элементным нормам ( СНиП часть IV 
сметные нормы 1-47) й суммируются для каждого типа машин. .
Т,юрм “ нормативное число часов работы машины в год (прилож.2). .

Капитальные вложения в оборотные средства К0б строительной органи
зации определяются делением сметной стоимости, СМР по вариантам на 
средний коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

К* ^  (8)

где: кой -  коэффициент оборачиваемости оборотных средств, который зависит 
от продолжительности строительно-монтажных работ и имеет следую
щее значение (табл.3).

Таблица 3
Г) р о дол житед ь - н ость
СМР

Знамение коэф. обо
рачиваемости . обо
ротных средств . .

Продолжите/! ь-ность 
СМР

Значение коэф. обо- 
рачиваемости обо
ротных средств

t > 1 квартала 2 t > 3 квартала 4
t > 2 квартала t > 4- квартала 4
1 < I квартала 1

2.1.4 Продолжительность выполнения СМР определяется по формуле (9)

8* V
где: Q -  нормативные затраты труда на выполнение СМР по фрагменту ло

кальной сметы в чел-час.
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N6p- количественный состав бригады в смену, определяется по ЕНиР.
Ксм- коэффициент сменности. Для ручных операций 1-2 смены в сутки, 
для механизированных 2-3 смены в сутки.
Квы„ -  коэффициент выполнения норм выработки. Квыгг= 1ч-1,3 
8 час. -  продолжительность рабочей смены.

2.1.5 Общий годовой экономический эффект от предпочтительного варианта 
определяется по формуле;

где: Эпр= ЗрЗз -  это годовой экономический эффект от сокращения приведен
ных затрат по вариантам.
Э-,- годовой экономический эффект, полученный в сфере эксплуатации 
конструкций.

Экономия в сфере эксплуатации конструкций, за срок их службы Ээ 
определяется по формуле:

где: Ai и А2 -  годовые издержки в сфере эксплуатации, выступающие в виде 
годовых амортизационных отчислений, для сравниваемых вариантов не 
отличающихся видом ограждения.
Ек -  нормативный коэффициент экономической эффективности = 0,15 
Кі и К2 -  годовые капитальные вложения в сфере эксплуатации объекта.

Если сравниваемые варианты не отличаются между собой по техноло
гическим процессам, видам и способам установки технологического обору
дования. К2 - К | = о

Р+ Е„ -  годовые расходы на реновацию конструкций и возмещение за
трат по капвложениям и служит для приведения эксплуатационных рас
ходов к удельному весу.

Значение суммы (Р+ Е„) зависит от срока службы конструкции и дано в 
приложении 1.

Если сравниваемые варианты отличаются видом ограждающих конст
рукций, эксплуатационные затраты кроме амортизационных отчислений (А0) 
учитывают затраты на отопление (30Т).

Э0бц,=(3, -  3, )+Ээ+Этр+Эз/п+Э1, ( Ю )

(13)

Ир» ЕА0+30Т ( 12)

где
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о *ГТ
-J or 1 т Мея (13)

где: Рт-расход тепла
Цед~ цена единицы тепла. :

Для расчета затрат на отопление можно использовать укрупненные по
казатели затрат, рекомендуемые НИИ промзданий,; которые зависят от вида 
стеновых ограждений и наружной расчетной температуры воздуха.
Таблица 4

п/п
Наименование вида сте
новых ограждений

Единицы
измерения

Укрупненные показатели затрат 
при наружной расчетной температуре возду
ха

t„= -10°С [„= -20 "С

Е Кирпичные стены руб/&г 1,18 1,19
2 Крупнопанельные стены руб/м' 1,20 1,22

3 Производственные объ
екты

руб/м" 1,20 1,28

2.1.6 Кроме экономического эффекта, полученного при сравнении приведен- 
иыхдатрат, экономии с сфере эксплуатации, возникает экономический 
эффект в сфере строительства, вследствие экономии отдельных статей 
накладных расходов, зависящих от затрат труда , основной заработной 
платы и условно-постоянных расходов Эу .Общий экономический эф
фект определяется по формуле (10).

Этр ~ экономический эффект от сокращения накладных расходов, 'вслед
ствие снижения трудоемкости работ (14)

Этр=0,6* SlZQ z. (14)
8

где: 0,6 - экономия накладных расходов^ 0,6 руб при сокращении трудозатрат 
на 1 чел-день;
Q i, Q2 -  трудозатраты в чел-час по вариантам;
8 час.-продолжительность рабочей смены.
Э:! -  экономический эффект от сокращения размеров основной заработ
ной платы, определяется по формуле ( І5).

Э^и= 0,15*(3/пг З/п2)
где: 3/щ, 3/п2 -  величина основной заработной платы по вариантам;

0,15 -  экономия накладных расходов = 0,15 руб. на I рубль, сокращения 
основной заработной платы.



(16)Эу -  0,5Н*(І - Ф  ) 
ы

где: Н  -  величина накладных расходов по варианту с большей продолжи
тельностью работ;
0,5 -  условно-постоянная часть накладных расходов составляет 50 % Н; 
Т] и Т2 -  продолжительность работ по вариантам.

ФА САА

ПЛАН ИА ОТМ»0,000

Картофелехранилище ем к. 70 тонн, 
совмещенное с овощехранилищем
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2.2 Пример расчета
Выбрать наилучший вариант конструктивного решения картофелехра

нилища емк. 70 тонн, совмещенного с овощехранилищем^
Варианты архитектурно- строительных решений данного здания приве- 

деные в таблице 5, приняты согласно каталогам унифицированных конструк
ций для строительства на территории РБ [II].
2.2.1 Исходные данные по вариантам.
Таблица 5
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2.2.2 Характеристика сравниваемых конструктивных элементов.
Таблица 6

Лй
п/п

Наименование 
конструктив-.. 
ных .элементов

I вариант

и<с
§
4)

-3 Св2 ;  с
і  £ £
& £ё•<. QU ic i

й> « с=5 со Чо о ^
И  ^ VТ Й й я

ІS £
Расход стали т\ сд.изм/всего (при- 
лож-№ 2 }Й А 9- «и 5 с; й -± m н
А1 АН АН! Закл.

дет.

I Фундаменты 28 ОСin
в

- 62
1736 - 9,3

260

2 Стены па
нельные

о
X -  
■* й ■
£» щrt 0)ЕГ с;

S
g -  « 2 л з:5 гс в
О Э" >т ■ С5 I  х о

К-ЙО 
панелей 
на все 
здание

Утеплитель
вид толщи

на (мм)
Расход нп 1 м2 с-тены(У)

Общий расход
(У)

50

<у
£ 2 £ 5 
3 50 ~^ Йcd X
g-з1 р
1 1

100 0,1 21,6
V=S*11“2I6*0,1 =

3 Перегородка
я»
423X я £
s §о  
S.S.C!
Я ..

к-во на 
все зда
ние м2

Формула расчета см. план на отм. 0.000

453,6 S=/l *Н=0 26*3,6;

II вариант

J Фундаменты
■ я - • сз

£ щ ^S 2 g  * * о
| е ! : 
§ i i

со«р
33
i s« х

? !х Ра
сх

од
 бе

то
на

 
(м

") 
на

 ед
/вс

ег
о Расход стали на ед.изм/всего 

(пяилож. № 2)
AI АН АП1 закл. . 

дет.

28 1,2
33,6 - 45

1512 -
6,75
227

2 Стены
Лхт
СQ.В

<3
>л
S • X X X
clsh S
со gО rf

толщина
стены
(мм)

вид
уте ил.

толщи
на
(мм)

Формула
расчета

объем кирп. 
кладки (м3)

470
ке
рам
зит

■ТОО
Ц*Ь,*!т=
=63*0,47*3,
6

106,6

Ё 
S (3 из •>,.

380 - ■
L,*b,*b=
“45*0,38*3,
6

6i,6

3 Перегородки

Ги
пс

ов
ые

 
то

лщ
ин

ой
 

10
0 м

м

к-во иа 
все зда
ние м2

Формула расчета

453,6 S- £ *Н“ 126*3,6;



2,2.3 Расчет прямых затрат.и машинного времени по вариантам,

№
п/
п

1 иол мин 
Обосно
вание

/
Наименование работ и тигрят Объем забот Прямые татраты. руб. 

на сд. И !М.
Прямые ’ 
всего. ру(

ізтраты.
\

Затраты труда 
рабочих, чел-час.

Затраты машинног о 
времени, маш-чзс 
По СНиП. часть IVНе чанягых

обслуживанием
машин

Ед.
ІПМ

Кол-во Всего В. т.ч. оси. 
•Уплата

Всего В т.ч
0 3
эм

Занятых обслужи- 
вянием машин

эксплуат.
машин

На ед. Всего На ед. Всего

! 2 .1 4 5 '6 7 8 9 10 П 12 1.3
1 в а р и а н т

А. ФунЛаиенты
1 Ё7-І-5 Монтаж сборных желе-юбето иных HXt ».28. 505.27 209.56 141 59 121,0 34 51.86 14

фундаментов стаканного типа. шт 296.71 83 51.86 14
2 С 401-0004 Стоимость сборных желечобетоиных м' 28 69.87 - 1956 - * ■* _ “

ф-тов стаканного типа
1 147-1 Стоимость арматуры А-Н КГ 1736 0 .4» - 694 - - “ *
4 147-Я» Стоимость закладных деталей КГ 260 0.4 І “ І07 - " “ ** '

Итого по А 2Ш 59 34 U
№ 14

Б. Стены
Е7-16-1 Монтаж наружных стеновых панелей too 0.5 2141.98 1066,82 1071 533 563 282 121,18 61

толщ. 2()см. шт 861.80 431 121.1« 61
6 С 403-0001 Стоимость наружных стеновых .\Г 360 28.89 - 10400 - " -

панелей .
Итого по Б 11471 $33 232 61

431 (И
/}. Утепление стен.

~ Е26-І2-2 Утепление панельных стен К) м2 21.6 15.05 9,72 325 210 5,34 115 0.92 • 20 I
минераловатными плитами 3 .26 70 0.92 20

К С Ш4-700 Стоимость мине рало ватных плит м; 21.6 107.16 - 2315 - -
! у 147-32 ! Стоимость анкеров кг 432 0.86 - 371 - - - ** і
1 1 « СИИ-о] 1-602 ! Стоимость винтов І КГ 64 3.795 243



Итог» по В 3254 210 115 20
70 20

Продолжение таблицы 7
Г. Перегородки

1! £8-7-5 Кирпичная кладка перегородок в 'Л НИ) - 4.54 1057.46 199.58 480! 906 12! 549 6,29 29
кирпича. кг • -22.4) 102 6,2' 29
Итого по Г 480} т 349 29

102 29
Итого прямых Jиграл по 1 варианту 22424 1708 98« 124

686 124
2 вариант

А. Фундаменты
12 ЕЛ-1-5 Устройство монолитных ж/бетонных ню 0,336 5310,16 1078.70 1784 362 634 213 20.75 7

фундаментов , В-15. объемом до 3 м3 м5 7.3.89 25 20.75 ? ■
13 С 204-1К11) Стоимость арматуры А-1! кг 1512. 0,351 У 532 - - - . -

14 С 204-6200 Стоимость -закладных деталей кг 227■ 0.42205 - 96 - - - . - -
Итого по А 2412 362 213 •' 7

25 7
В. Стены

15 £8-19-7 Кирпичная кладка нару жных стен "" 5' ‘м 106.6 69.6 П.47 7416 1223 6,52 695 0,67 68
колодцеаая с заполнением 2.27 242 0.67 68
керамчитобетоном. толщ. 47 см.

1Г> Е8-6-1 Кирпичная кладка стен нч м 61,6 74,07 7.39 4563 455 4,54 280 0.61 38 .
керамического кирпича, толш.. 38см. 2.19 135 0,61 38
Итого по Б 119 79 1678 975 106

377 106
В. Перегородки

17 Е8-24-І Устройство перегородок ич гипсовых ню 4.54 211,77 147.55 961 670 84,2 382 ^ 4.76 22
плит ИГ 16,93 77 4.76 22

18 С 414-5025 Стоимость гипсовых плит М“ 454 5,07 - 2301 - -
Итого по В 3263 670 382 22

77 22
Итого прямые затраты но 2 17654 271« 157(1 135
паркингу 479 135



2.2.3.1 Определяем суммарную трудоемость работ по вариантам.
1 - вариант Qi = 980+124 = 1.104 чал-час...
2 - вариант Q2 =1570+135 =1705 чел-час.

2.2.3.2 Определяем продолжительность работ по вариантам:"”
1 - вариант согласно ЕНиР № 7 принимаем минимальный состав брига

ды монтажников -  5 человек, в т.ч 4 разряд- 2 чел., 3 разряд -2  чел.;, 1 разряд 
-1  чел.

... П04Т = --------- - 13,8 дней
8*2*5

2 - вариант согласно ЕНиР № 8 принимаем минимальный состав брига
ды каменщиков -  6 человек -  3 звена по 2 чел., в т.ч. 4 разряд -  3 чел.,3 раз
ряд 3 чел.

1705 ■ _Т. - ------- = 1/Задней
■8*2*6

2.2.3.3 Определяем машиноемкостъ работ по основным машинам и механиз
мам по вариантам.

I - вариант -  пневмоколесный кран грузоподъемностью -  9 т. КС -  
4361 -7 5  мдш-час.

Во 2-ом варианте машины при производстве работ используются как
вспомогательные и в расчет не принимаются.
2.2,4 '.Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды. 
Таблица 8 В ценах 1991 года

№
п/п

Наименование
машин, марка

Инвентарно
расчетная СТОИ
МОСТЬ тыс.руб.

Годовое 
число смен 
работы ма
шин по нор
мативу 
(мащ-смен)

Число смей 
работы ма
шины на 
объекте 
(маш-смен.)

Капитальные вложе
ния в' ОПФ руб.

I 2 3 4 5 6
3 . Пневмо колес

ный кран 
КС-43Ы

1 в я о и а н т

55,6*!,07-59,5 2750/ 8=370 75/ 8 -9,4 59500/370*9,4=15! 1,6
2 2 в а р и а н т

• Инвентарно-расчетная стоимость машин определяется как произведе
ние отпускной цены завода-изготовителя на 1.07.
Отпускная цена принимается согласно приложения №.3 .
Графа-5 табл.8 заполняется на оснований расчетов табл. № 7.
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2.2.5 Расчет эксплуатационных расходов и оборотных средств.
Таблица 9 _____  _____  .

Л
о/
II

Наимено
вание

конструк
тивных

элементов

Прямы е
затраты

(руб)

Основная
рабочих

(руб)

HP
136,4% от 
£{05+ЭМ) 

(руб)

HP с 
НШШЖ. '
коэф.

К=0,99Й

ПН
260,3% от 
£{03+ЭМ) 

(руб)

ПН с
ІШІШЖ.
ьчгэф.
К=0,96

Сметная
СТОИМОСТЬ
работ, руб. 

і'р34тр.6+і р 
8

Годовая
норма 

амортн- 
ташш 
пл (%)

Годовая 
су мча 

амор [ша
шки I шах 
отчисле
ний А„ 
(РУб)

Средняя
сумма

оборотных
средствЗатраты на

экс илу агам, 
машин (руб)

S г 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 варн-аш • *. '

1 Фундаменты 
сборные 
жШстсн.'

2898 ЗУ 194 194*0.996 
= 193

370 370*0.96
=355

3446 1,5 52 3446
83

2 Стены
панельные

11471 533 1315 : 1315*0.9% 
= 1310

2509 25119*0.96
=2409

15190 4.5 684 151%)
431

Утепление 
стен мин. 
ватные 
плиты

3254 210 382 382*0.996
=380

729 729*0.96
=700

4334 5.1 221 4334
70

4 Перегородки
кирпичные

4801 У! 16 1375 1 375*0,9% 
= 1369

2624 2624*0.96
=2519

8689 6.7 582 8689
И)2

Итон» но t 
варианту

22424 1708 3266 3252 6232 5983 31659 1539 31659
68 6

2 парнапт
5 Фундаменты

монолитные
яЛбетонные

2412 362 528 528*0,996
=526

1007 1007*0,96
=967

3905 1,5 59 3905
25

6 Стены
кирпичные

ШЛОДЦ.
кладки

11979 1678 2803 2803*0,996 
=2792 :

■ 5349 5349*0,96=
5135

19906 6,0 1194 19906
377

7 Перегородки
гипсовые

3263 670 101У 1019*0.9% 
= 1015 ..

1944 1944*0,96= 
І 867

6145 11,0 676 6145
77

Итого но 2 
варианту

17654 2710 4350 4333 8300 7968 29955 1926 29955
479

L/>



Графа 3- заполняется из таблицы № 7 графа 8 
Графа 4 -  заполняется из таблицы № 7 графа 9
Графы 5,б,7,8 -  рассчитываются на основании предельных норы HP и 

ПН с учетом понижающих коэффициентов -  таблица № 2 
Графа 9 = £ гр.3+грб+гр8
Г рафа. 10 -  годовая норма амортизации по конструкциям дана в прило

жении
№ 3 .
Г рафа 11 - годовая сумма амортизационных отчислений А” гр9*гр10. 
Графа 12 - т.к. продолжительность работ по обоим вариантам менее 1 

квартала (см. расчет к табл. 7), средняя сумма оборотных средств равна 
сметной стоимости работ (графа 9).

ОБср=Ссмр
2.2.5.1 Рассчитываем себестоимость СМР по вариантам; Ссс6=ПЗ+НР

1 вариант Cce6i= 22424+3252=25676 руб..
2 вариант CceE= 17654+4333=:2 t987 руб.

2.2.5.2 Рассчитываем среднегодовые эксплуатационные издержки (амортиза
ционные отчисления) по вариантам (графа 11 табл. 9).

А,= 52+684+221+582=1539 руб.
А2 = 59+1194+676 = 1926 руб.

2.2.6 Сводная таблица технико-экономических показателей сравниваемых 
вариантов.

Таблица Ш
№
п/гс

Расчетные данные № таблицы ЁД.НЗМ. Варианты
ИСХОДНЫХ
данных { 2

1 ? 3 4 5 6
1 Трудовые затраты Табл.7, графа! 1 чел-дн. (92G+124):8 

-138
(1570+135)-.8-=
=213,1

2 Продолжительность ра
бот при 2-сменной рабо
те

Р 2.2.3 2 дни 13,8 17.8

3 Себестоимость СМР Табл.1), р.2.2.5.1 руб. 25676 21987
4 В том числе- основная 

зарплата
Табл.9, графа 4 
числитель

руб. 1708 2710

5 В том числе - HP Табл.9, графа б руб. 3252 4333
& Среднегодовые экс* 

плуатационные издерж
ки

Табл.9, графа!! руб. 1539 S 926

7 Капитальные вложения Табл.8, графа 6 руб. 1511,6 -
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в основные производст- 
.венные фонды І

8 Капитальные вложения 
в оборотные средства

Табл.9, графаІЗ руб. 31659 29955 1

1) Всего капвложений в 
производственные фон
ды

■

1 вариант 
т.8гр.б+т.9 гр}2
2 вариант 
т.8гр.6+т.9 гр12

33170,6 29955 ( 
І

_____________ I
2.2.6.1 Рассчитываем приведенные затраты по вариантам по форму те (1)

3 -  Ссе6+Ен+К, ,
] вариант 3,= С ^ + Е / К ^  25676+0,15*(1511,6+31659)= 30652 руб.
2 вариант 3, = С«ю+Е„*К2= 21987+0,15*(0+29955) = 26480 руб.

2.2.6.2 Экономичнее по приведенным затратам оказался вариант 2, а эконо
мический эффект = разности затрат по вариантам.

Эпр= 3,-32=30652-26480 = 4172 руб.
2.2.6.3 Рассчитываем экономический эффект в сфере эксплуатации.

Т.к. проектируемое здание картофелехранилища неотапливаемое в 
обоих вариантах, затраты на отопление отсутствуют и эффект в сфере экс
плуатации определяется по формуле 11.
„ (Л  - 4 ) ~ £ „ * № - К , )  (1539 -1926) -  0,15 * (33170,6 — 29955) „ „  _

' Рг + Е„ 0.00086 + 0,15 у

(2 вариант лучше)
2.2.6.4 Рассчитываем экономический эффект на этапе строительства
а) от сокращения трудоемкости работ по формуле (14)

-ч а « / 6 , - Й ч г, /-#138-213,1 ,,Этр= 0,6+( -2— -=-) = 0,б4,-------— +■ = -5 ,6руб (1 вариант лучше)
8 8

б) от экономии размеров основной заработной платы по формуле (15)
ЭЛ= 0, 15*(з/пі-з/п2>= 0,15*(2710-1708) = -150,3 руб (1 вариант лучше)

в) от сокращения условно-постоянной части накладных расходов по ф-ле (16)

Эу = 0,541Р Ч 1~ )= 0 ,5 :(:4333*(1-™ )=-628руб(1 вариант лучше)
Т, 13,8

Н -  величина накладных расходов по варианту с большей продолжи
тельностью

Общий экономический эффект равен:
Эойш = Эпр+Э,+Этр+Э3/П+Эу =4172+630-5,6-150,3-628=4018,1 руб.

Вывод: В результате конструктивно-экономического сравнения вариантов 
экономичнее оказался 2-ой вариант. Годовой экономический эффект 
= 4018 Л руб в ценах 1991 года.
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Приложение А% 1
Коэффициенты реновации и приведения по фактору времени,

зависящие от срока службы новой техники.
Т„ (вгодах) р Р+Е„ Л/Оі

0 0,1206 0,2796 0,5645
7 0,1054 0,2554 0,5132
10 0,0627 0,2127 0,3855
1S 0,0315 0,1815 0,2394
20 0,0475 0,1675 0.1486
25 0,0102 0,1602 0,0923
30 0,0061 0,1561 0,0573
40 0,00226 0,15226 0,0221
50 и более 0,00086 0,15086 0,0085

Приложение 2

Т аблица

предельного расхода стали и закладных деталей в монолитных конст
рукциях по видам конструктивных элементов.

Вид конструктивного эле- Расход стали на 1 м3 конструкции (кг/м3)
мента А-Ш Закладные детали
І. Фундаменты 30+66 2% от расхода А-Ш:
2. Стены подвала 60+150 2% от расхода А-Ш
3. Перекрытие и покрытие 76+127 3% от расхода А-Ш
Ф. Колонны 80+180 4% от расхода А-Ш
5. Балки и фермы 80+114 2% от расхода А-Ш
Ь. Перемычки 115 1% от расхода А-Ш
7. Фундаментные плиты 81+187 1 % от расхода А-Ш
S Стены н перегородки 85+204 2% от расхода А-Ш
9, Фундаментные балки 85+95 1 % от расхода А-Ш
Железобетонный пояс 125 -

Прилогтоше 3
Исходные данные для определения сметной стоимости машино-часа 

строительных машин.
В ценах 1991 года

Наименование (марка) машин и j  Отпускная стоимость ма- 
ФУ'ЗОподъемиость • I шин,tmc.pv5

Число часов работы ма
шин в год

Экскаваторы одноковшовые

ЭО-ЗЗПГ 125,4 
Э-304Г 21,48 
ЭО-3332Б 42,76 
Э-ЗОЗБ 1 20,4

2400
2400
3075
2290

Бульдотепы,
ДЗ-37 6,74 
ДЗ+1 : 5,98

1800
1800
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ДЗ-53 16 2580
ДЗ-І7 15,56 2580

Автомобильные краны

КС-2561К (6,3т) 16,8 3000 .
МКА-6,3 (6,3т) 26,8 3100
МЗСА-16 (15т) 48,4 3100
СМК-10 (10т) 31,2 3100

' , Самоходные стреловые нневмок^лесные краны

КС-4362 (16т) 49,6 2960
КС-6362 (40т) по„о 3300
МКП-25 (25т) 73,9 3420
МКП-16 (!бт) 68,24 3420
К-631 (63т) 172,98 3420

Самоходные стреловые гусеничны е краны

МКГ-6,3 (6,3т) . 38,4 2900
МКГ-І6М (16т) 52,8 3200
МКГ-25 (25т) 57,0 3200
ДЭК-251 (25т) 57,4 3200
СКГ-40А (40т) 72,0 3100
ДЭК-50 (50т) 124,4 3100
МКГ-ЮОПООт) 221,2 2960

Башенные краны

МСК-5-20 (5т) 40,2 .3280 .
МСК-8-20 (8т) 37,2 3280
МСК-10-20 (Ют) 70,0 3116
КБ-503 (Ют) 84,6 3075

Сваебойные установки

Копер для забивки свай КМД-2М 11,94 2830
Установка для срезки свай УС-2 1,32 2830

Приложение 4

Примерные годовые нормы амортизации по конструктивным элементам
зданий и сооружений.

Конструкции и их элементы Срок службы в 
годах

Годовая норма 
амортизации
п.,%

Фундаменты - Железобетонные и бетонные too 1,5
- Бутовые и кирпичные 70 3,5

Стены - Из бетонных блоков 60 5,0
- Кирпичные сплошной кладки 60 6,7
- Кирпичные колодцевидной кладки 50 6,0
- Керамзитобетонные ■ 50 4,5
- Деревянный каркас с засыпкой 30 8,3

Колонны - Железобетонные 70 1,7
- Металлические 40 6,3
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- Кирпичные 60 4,6
- Деревянные 30 7,3

Фермы - Металлические 40 6,3
- Железобетонные 50 3,1
- Деревянные 30 у 7,3

Перекрытия - Прогоны и балки деревянные 30 4,4
- Прогоны и балки железобетонные 80 2,3
- Настил деревянный 20 . 15,1
- Плиты железобетонные 80 2,3

Утеплитель - Фибролит (керамзит) 20 8,0
- Минеральная вата 30 5,1
- Шлак 35 4,2

Покрытия - Прогоны и балки деревянные 25 5,4 .
- Прогоны и балки ж/бетонные 75 2,6
- Настил и подшивка деревянные 20 16,8
- Плиты железобетонные 75 2,6
- Стропильная система 40 5,5

Кровля - Металлическая 25 7,3
* - Асбестоцементные листы 35 4,5

- Черепичная 55 3,8 :
- Рулонная 10 16,3

Совмещен- - Асбестоцементные листы 20 8,0
пая кровля - 2-х слойный рулонный ковер 10 15,1

- 3-х слойный рулонный ковер 15 12,4 :
Полы - Бетонные 25 7.0

- Цементные 15 12,7
- Асфальтовые 10 18,0
- Деревянные 6 32,7
- Керамические 60 1,3
- Паркетные 50 3,2
- Линолеумные 20 4,9

Отделка Внутренняя и наружная 7 35,5
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3 В третьем разделе курсовой работы необходимо решить три  задачи по основным разделам дисциплины.
Вариант —
сумма двух 
последних 
цифр шифра 
студента

Номера задач по вариантам

1 2 3 k 5 б Я - 5 Ю и 12 13 ) 4 15 16 17 18
01

А_а ' 4 18 а,
02

2  а . І0 а |7 а
03

За Н а 16 а
04

к л '2  а 15 а
05

5а IS а [4 а
06

Са 13 6 14 6 ’
07

_____ _ ?а ; ‘2 Г» І 15 6
08

| 5 а  ; Мб }6б

09 j . foe 17 б |8  б



ыVO

10 б ■ . К 10 в

11
и В б $ в

12
J o ¥ “І2 в
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Задачи № 1 а, 1 б, 1 в.
Цех доборных изделий был построен в ____году, имеет полный каркас

из сборных железобетонных конструкций (Тсл=___ лет), сметная стоимость
строительства в ценах 1991 года равна____млн. руб.

Рассчитать величину годовых амортизационных отчислений (А0) на ре
новацию методом равномерного начисления и коэффициент физического из
носа (Кизн) на 1.01.2001 года.. .

Исходные данные
№

задачи Год строительст
ва цеха

Срок службы 
ОПФ (лет)

Сметная стои
мость строитель
ства цеха (млн.

руб)

Индекс перехода 
к ценам 2001 года

1 а 1969 80 2,3 500
16 1975 75 3,5 350
] s 1980 100 . 5,6 280

Задачи JV« 2а, 2 6 ,2в.
Строительный трест на начало года имел основных производственных

фондов на сумму____ млн. руб, в т. ч. зданий и сооружений - _____млн. руб.
В течение года был введен новый цех столярных изделий стоимостью - ____
млн. руб и приобретен экскаватор-драглайн стоимостью - ___ млн. руб.

Как изменилась структура ОПФ на конец года.
В текущих ценах

Исходные данные-
№ задачи ОПФ на начало 

года млн. руб
! вт. ч, пассив-ная 
| часть млк.руб.

Стоимость сто
лярного цеха 

млн. руб

Стоимость но
вых машин млн. 

руб
2 а 178 33 13,75 7,2
26 207 55 23,4 14,3
2 в 155 1 37 Н,2 21,5

Задачи № За, 36, Зв.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) строительного

управления равен____ , структура оборотных средств такова;
производственные запасы - %,

- незавершенное строительство и расходы будущих лет - ____%,
средства обращения - ____%.

Определить длительность одного оборота и длительность отдельных 
его стадий.
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Исходные данные

Ха задачи Коэф. оборачи
ваемости К „о

Удельный вес 
пронзв. запасов

%

Удельный вес 
незавершен-ного

нрол.т-ва %

Удельный вес 
средств обраще

ния
%

За 2 S3 26 21
3S 3 47 33 20
3 в 4 63 20 17

Задачи № 4а, 4 6 ,4в.
Бригада монтажников N=____чел в течение месяца (tpa6=22 дня) вы

полнила объем СМР на сумму____руб, при нормативной выработке на 1
чел-день (Внцрм)-____руб. Определить фактическую выработку на 1 чел-день
(Вфякт) и рост производительности труда (ДП).

№ ■' 
задачи

Исходные данные
Число монтажников 

N(чел)
Объем работ за месяц 

(руб)
Нормативная выра

ботка 
(руб)

4 а 7 300000 1850
4 б 10 400000 2000
4 в 15 800000 2200

Задачи JV» 5а, 5 6 ,5в.
Машинист бульдозера б разряда отработал за месяц____ час. .Опреде

лить его месячную зарплату', если за выполнение нормы он имеет____% доп
лат тарифного заработка, а за каждый \%  перевыполнения нормативной на
грузки- 0,4 % доплат основной зарплаты. Тарифный коэффициент 6 разряда

1,9. Отраслевой козфсэициент строительства по зарплате -1.,2.

*  ■
■задачи

Исходные данные
Отработано за месяц 
(час) % доплат

5 а 201 20
5 б 213 ■ ' 25
5 в 220 23

В качестве зарплаты рабочего 1-го разряда принять зарплату
7,2* 1,2=8,64 тыс, руб.

Задачи № 6а, 66 ,6в.
Цена изделия (Ц) __ руб., плановая себестоимость его - _____руб.

Фактическая себестоимость снижена на ____%. Определить как изменится
рентабельность этого изделия.

Исходные данные
задачи Цена изделия 

(руб)
І Плановая себестои- 
1 мость(руб!

% снижения себестои
мости

& а 1770 I 1468 7
бб 205 1 183 10
6 в 57 1 41 . 15

24



Задачи № 7а, 76, 7в.
При производстве кирпичной кладки VMipn.=____м3 было сэкономлено

материалов (ДМЗ)-на____%. Рассчитать величину снижения себестоимости
(Дс/с) и величину суммарной прибыли (Пиорм+Ас/с) при производстве кир
пичной кладки. Стоимость 1м3 кирпичной кладки -  72,27 руб., в ценах 1991 
года.

в т.ч. -  основная зарплата -  7,08 руб
- эксплуатация машин - 2,2 руб
- материальные ресурсы -  62,98 руб.
Величина HP -  136,4 %, ПН -  260,3 %

№. Исходные данные
задачи Объем кирпичной кладки ( mj ) % снижения материалов

7 а 88 1,8
76 147 2,2
7 в 222 3

Задачи № 8а, 8 6 ,8в.
Областное строительное объединение предоставило свой стадион для 

проведения концерта известному эстрадному коллективу.1 Концерт прошел
при полном аншлаге. Цена входного билета____тыс. руб, количество мест на
стадионе - ____ . Доход строительного объединения от сдачи стадиона в
аренду составил 11% выручки.

Рассчитать налог на доход (Ндах), который должно уплатить строитель
ное объединение при ставке его 60 %.

В ценах 01.01.2001г.

№
задачи

Исходные данные
Цена входного билета 

(г,руб.) Количество посадочных мест
8а 5.0 3750
86 3,5 4512
S В 2,0 2575

Задачи JN® 9а, 96, 9в.
Комбинат строительных материалов (КСМ) имеет в своем составе 3 це

ха. Известно:
1. Годовая балансовая прибыль (П6ая)- ____ млн. руб
2. Себестоимость единицы продукции (с/с) - тыс, руб
3. Годовой объем выпуска (Vr0J1) - ;____тыс. шт
4. Среднеотраслевая рентабельность (Ротр) - ____%
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Какой цех требует модернизации? Ответ дать на основе сопоставления 
рентабельности продукции цеха со среднеотраслевой рентабельностью про
дукции.

Задачи

Исходные данные
Годовая ба

лансовая при
быль (Пбал)“ 

м/ш.руб

Себестоимость 
единицы 

продукции 
(с/с)-тыс. руб

Годовой объ
ем выпуска

(Угод)-тыс. шг.

Среднеотраслевая 
.рентабельность 
(Р0тр) продукции'

9а
цех № 1 500 6.56 130,5

35%цех №2 700 203,2 157,7
цех ЛУЗ 750 420,1 5,1

96
цех АУ1 150 25,0 131,6

40%цех ЛУ2 1000 178,50 251,7
цех №3 2000 L 17,5 33,1
' цех jYs ! 1350: 100 1320

9в цех Я»2 550 5 750 25%
цех №3 2310 10 425

Задачи № 10а, 1 0 6 ,10В.
Строительная организация сумела сократить продолжительность

строительства объекта Т,юрм=____, до Т ф ^  . Накладные расходы (HP)
по смете строящегося объекта составляют____млн. руб. Условно-постоянная
часть накладных расходов 50 %. Рассчитать экономический эффект, который 
получит генподрядчик.

№ . 
задачи

Исходные данные
т „ ра (мес.) Т,[«вг (мес.) Величина накладных рас

ходов {HP) млн. руб.
10 а 12 10 60,2
10 б 17 16 108,4
10 в 28 27 195,5

Задачи № 11а, 116,11в.
Объем капитальных вложений на строительство нового предприятия

составляет Ксм|, ____млн. руб, объем капитальных вложений на создание
оборотных средств К„5____ млн. руб Планируемый годовой объем реализо
ванной продукции по оптовым ценам Врем _ __ млн. руб. Планируемая годо
вая себестоимость реализованной продукции ____  млн. руб. Определить
фактический срок окупаемости капвложений и обосновать целесообразность 
строительства данного объекта, если плановый строк строительства -  8 лет.
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ІЧз задачи

Исходные данные

Капвложения на 
стр-во

Кйф (М Л Н . руб)

Капвложения 
в оборотные 

средства 
£С* (млн. руб)

Планируемый 
годовой объем 

реализации про
дукции

Впил(млн.руб)

Планируемая годо
вой себестоимость 

реализованной 
продукции 

С4цг;(млп. руб)
11 а 60 20 300 280
И б 200 200 1000 930
И в 875 125 2000 1800

Задачи № 12а, 126 ,12в.
Комплексная бригада камекщихов-монтажников в составе

Ngp____человек, выполнила аккордный наряд с фондом оплаты труда труда
(ФОТ) на сумму____тыс.руб. Определить величину заработной платы каж
дого члена бригады, если известно, что рабочих 5 разряда было - ____чел, 4
разряда-____ чел, 3 разряда -___ _чел.

Тарифный коэффициент
- 5 разряд - 1,43;
- разряд -1 ,36;

3 разряд - 1,27.
Исходные данные

№ Состав ФОТ Количетство рабочих по разрядам (чел)
задачи бригады

К- -̂чея тыс. руб 5 разряд 4 разряд 3 разряд

12а 10 520 5 4 1
12 6 20 1280 12 6 2
12 в 25 1577 10 12 3

Задачи № 13а, 136,13в.
Строительный трест взял в банке кредит Ко суммой_____ тыс. руб.,

сроком на 2 года под 120% годовых. Определить возвратную сумму кредита,
если кредит вернули через____месяцев, одновременно суммой платежа по
%. •

Ць
задачи

Исходные данные
Величина кредита(Кц) 

(т. руб.)
Фактический срок возврата 

(мес)
13 а 300 Через 15
13 6 500 Через 18
13 в 400 Через 20

Задачи № 14а, 146,14в.
Цементный завод выпускает 2 марки цемента (водонепроницаемый 

безусадочный цемент (ВВЦ) и расширяющий портландцемент (РПЦ)). Ры
ночная цена 1 тонны цемента марки ВВЦ - ____т. руб, марки РПЦ-_____т.
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руб. Себестоимость 1 т цемента марки ВБЦ - ____т. руб, марки РПЦ-____ т.
руб.

Определить, какой процент составляют издержки гтроизводства в ры
ночной цене и найти экономически более выгодную марку цемента для заво
да.

№ задачи
Исходные данные

по марке ВБЦ по марке РПЦ
Цена т. суб Себестоимость 

т. руб Цена т. руб Себестоимость 
т. руб

(4 а 35 32 50 45 Т
14 б 37 35 45 42
14 в 39 37 65 60

Задачи JVa 15а, 156,15в.
В результате внедрения мероприятий по росту производительности

труда, число людей в бригаде сократилось с ____чел. д о ____ чел., при этом
объем СМР , выполняемый бригадой остался тот же.

Определить рост производительности труда.
№

задачи
Исходные • данные

Кдю рабочих в бригаде до со- К-во рабочих а бригаде после
крашения (чел) сокращения (чел)

15 а 20 18
15 6 30 27
15 в 15 14

Задачи Ла 16а, 166,16в.
Годовой объем СМР строительного треста__ _ млн. руб., при себе

стоимости СМ Р____млн. руб. Трест приобрел новый башенный кран за счет
кредита (К )____млн. руб., взятого под 120 % годовых, сроком на 1 год. Го
довой объем СМР возрос на 18%, себестоимость СМР на 5 %. Определить 
целесообразность взятия кредита.

Исходные данные
№

задачи
Годовой объем 

СМР треста 
(млн. руб.)

Себестоимость 
СМР (млн. руб.)

Размер кредита 
(млн. руб.)

16 а 102 79 5,5
166 623 418 18,0
16 в 377 298 11,0

Задачи № 17а, 176,17в,
Предприятие выпускает сантехническое оборудование для ванных ком

нат. Рассчитать полную себестоимость одного комплекта, если известны сле
дующие показатели удельных затрат по вариантам:
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17а 135,0 35,5 ; 5оо 15 ю 2 1 32,1
І7 б 109,0 27,0 І955 12 и 4 3 27,5
Г/и 87,0 21,0 890 8 19 6 5 18,0

Задачи № 18а, 186 ,18в,
Фактическая годовая выработка в тресте возросла по сравнению с нор

мативной на ____ %. При численности рабочих N= чел., фактический
объем выполненных СМР составил Утп= • млн. руб. Определить фактиче- 
скую и нормативную выработку на { чел- год._______________  - __

№
задачи

Исходные данные
% роста фактической вы- Чисм рабочих (N) Годовой объем

работки чел. СМР (млн; руб.)
18 а 12 3200 48,5 '
186 18 3050 55,7
18 в 9 2755 31,3
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