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ВВЕДЕНИЕ

Ремонтно-строительные организации — крупная сис¥а&аЩр*|рщашх ор
ганизаций, специализированных на производстве ремонта зданий и сооружений 
в городском хозяйстве. По мере того как вырастают новые жилые кварталы и 
микрорайоны, вводятся в действие многочисленные объекты коммунального и 
культурно-бытового назначения, растут объем и сложность задач эксплуатации 
и повышения сохранности жилых и общественных зданий и сооружений в го
родском хозяйстве. Важнейшим звеном в решении этих задач является органи
зация ремонтов.

Если текущий ремонт состоит в поддержании постоянной работоспособ
ности конструкций и оборудования зданий и сооружении, в устранении мелких 
неисправностей, то при капитальном ремонте заменяются или восстанавлива
ются пришедшие в негодность элементы зданий и сооружений. Капитальный 
ремонт, как правило, сопровождается возможной и целесообразной модерниза
цией, т. е. устранением морального износа. Старые деревянные конструкции 
заменяются современными железобетонными, гипсобетонными, металлически
ми и другими, несгораемыми и незагнивающими; улучшается планировка зда
ний: в старых жилых домах разукрупняются многокомнатные коммунальные 
квартиры, ликвидируются темные кухни, здания оборудуются всеми видами 
инженерных систем. Часто капитальный ремонт сопровождается реконструк
цией: с пристройками, встройками, надстройками.

Научно-технический прогресс — главная предпосылка непрерывного по
вышения эффективности ремонтно-строительного производства. Он воплоща
ется в последовательной индустриализации ремонтного дела. На объектах ре
монта находят все более широкое применение сборные конструкций, высоко
производительные строительные машины, эффективные материалы, передовая 
технология. Внедряется научная организация труда. Улучшается структура 
управления, повышается уровень специализации.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ремонтно-строи
тельных организаций свидетельствует о том, что улучшение управления явля
ется существенным фактором роста их технико-экономические показателей. 
Управление ремонтно-строительным производством сопряжено с решением 
сложных технических и организационных задач, Рассредоточенность' объемов 
работ, изменение в ходе ремонта первоначальных производственных характе
ристик объектов, многообразие этих характеристик, специфика выполняемых 
технологических процессов и условий их организации —  все это предъявляет 
особо высокие требования к системе управления в части ее гибкости и опера
тивности.
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
1. Согласно выданному варианту задания, из паспорта типовых проектов 

на объект, определяются конструктивные характеристики элементов и виды ра
бот. В табличной форме записываются объемы выполняемых работ (табл. 1).

2. Составляется ведомость затрат труда и потребности .в маншно-сменах 
(табл.2). Наименование и объемы работ переносятся из табл.1, нормы времени, 
состав звена, обоснование принимаются по комплексным укрупненным нормам 
затрат труда и заработной платы на основные ремонтно-строительные и строи
тельно-монтажные работы (прил. 1,2.) Расчет ведется в табличной форме.

3. Разрабатывается топология сетевых моделей ддя разных вариантов ве
дения работ и. рассчитывается карточка-определитель сетевой модели (табл.З).

4. На основании рассчитанной сетевой модели выполняют ее привязку к 
календарю и производят построение ресурсных графиков.

5. Определяются основные технико-экономические показатели для разра
ботанного варианта ведения работ.

Пример разработан для реконструкции 3-х этажного 3-х секционного жи
лого дома со стенами из кирпича.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  О Б Ъ Е К Т А

Таблица 1
Конструк
тивный эле
мент или 
вид работ

до ремонта после ремонта
наименование работ ■объем

работ
наименован ис 
работ

ооъсм
работ

1 2 3 4 5
Фундаменты Монолитные

ленточные
60 м3 Разработка грун

та для усиления 
фундаментов 
вручную 
Усиление фун
даментов обой- 
мам и
Обратная засып
ка.

240 м3

180 м3 

60 м3

Стены на
ружные

Кирпичная кладка 
стен

223 м3 Заделка- проемов 
Ремонт кирпич
ных стен 
Ремонт гидроиз. 
Кладка стен чер
дака к парапета

20 м3 
100 м3

40 м3 
18 м3

Перекрытая Сборные железобетон
ные

70 шт. Разборка плит 
2-го зтзжа 
Укладка плит 
Заделка стыков

8/75 м3

30 шт, 
240 м3

Лестницы Сборные железобетон
ные

8 шт. Ремонт с тупеней 
Ремонт деревян
ного поручня

20 мест
10 м

Перегороди
ш

Кирпичные 200 м2 Разборка перего
родок из кирпич. 
Устройство пе
регородок из 
плит

ЬыЗ 

40 м2

Лоджии Открытые 18м2 Устройство де
ревянных закры
тых лоджий

18 м2

Кровля Рулонная 3-х слойная 350 м2 Разборка паро- 
изоляции, утеп
лителя, СТЯШШ-, 
рулонного ковра 
Устройство 
стропильной

350 м2 

410 м2
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Конструк
тивный эле
мент или 
вид работ

до ремонта
объем
работ

после ремонта
объем
работ

наименование работ наименование
работ

стропильной 
крыши 
Устройство 
кровли из чере
пицы

410 м2

Окна Деревянные со спарен- 64 шт- Разборка окон- 79,2 м2
ными переплетами 198 м2 ных блоков

1 2 3 4 5
Окна Большой ремонт 118,8

оконных блоков м2
Смена стекол 336 м2

Двери Деревянные Разборка блоков 90,6 м2
Входные 36 шт. В Х О Д Н Ы Х

Внутренние 133 шт. Установка вход- 92 м2
ных дверей
Ремонт внутрен- 310 м2
них дверей

Встроенная Шкафы и антресоли 136 шт. Разборка встро- 136 шт.
мебель сякой мебели

Устройство 1'7 ___І ! Ш  і .
всроеныых гака-
фов

Поды Дощатые1 1020 м2 Разборка дота- 1020
того пола м2
Разборка полов 102 м2
И З  П Л И Т К И
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ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА И ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНОСМЕНАХ
Таблица 2.

Ха Наименование работ и ук
рупненных конструктивных 

элементов

Объем работ Норма вре
мени

Потребное
количество Состав Обосно-

гш ед.
изм. к-во чел / 

час
маш / 

час
чел / 
'час

маш / 
час

звена ванне

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10
Усиление(гадаментов

1 Разработка грунта вручную м3 240 2,5 - 75,0 - Земйекоп
2р-1

п.З

2 Устройство бетонных 
обойм ;

м3 80 4,1 - 41,0 “ Бетонщ. 
4р-1, 2р-1

с и м
я20

3 Гидроизоляция м2 120 0,225 - 3,4 “ Изол. 
4р-1, 2р-1

СНМ
ПІ6

4 Обратная засыпка вручную и 5 160 0,85 - 17,0 Землекоп
2р-1

и9

Итого 136,4
Демонтаж и пазбоока icoHCTpVKUffli

1. Демонтаж длит перекрытия шт,
м3

30
8,75

5,6 - 6,1 Бетон щ, 
Зр-Г

. н14

2. Разборка перегородок из 
кирпича

м3 АО 2,3 - 1,7 Каменщ.
Зр-1

п7

3. Разборка рулонной кровли м2 350 0,095 - 4,2 Кров.
2р-1

п51

4. Разборка цементной стяжки м2 350 0,68 - 29,8 Бетощц.
Зр-1

д36

5. Разборка утеплителя из ке
рамзита

м2 350 0,68 - 29,8 “ Кров.
2р-1

пЗб

6. Разборка пароизоляцш из 
рубероида

м2 350 0,095 - 4,2 - Кров.
2р-1

п51

7. Разборка оконных блоков шт. 64 0,62 - 4,9 Плотн. 
Зр-1, 2р-1

п59

8. Разборка дверных блоков шт. 36 0,62 - 2,8 Плотн. 
Зр-1, 2р-1

п59

9. Разборка встроенной мебе
ли

шт. 136 0,62 - 10,5 “ Плотн. 
Зр-1, 2р-1

п59

10. Разборка дощатого пола м2 1020 0,18 - 23,0 . - Плотн.
2р-1

п28

11. Разборка полов из т а ш ш м2 102 ■0,35 - 4,5 - Облиц.
Зр-1

п71

И т о г о 121,5
Устройство крыши

1. Устройство стропильной 
крыши

м2 410 " 0,41 - 21,0. “ Плотн.
5р,4р,ЗрЛ

СНМ
п205

2. Устройство обрешетки из 
досок

м2 410 0,157
'

8,0 " Плотн,
5р,Зр-1

с и м
п204

Итого 29,0
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1 2  3 | 4  5 6 7 j s |  9 10
Устоойство кповли

1. Устройство кровли из че- 
репицы

м* 410 0,794 - 1 40,7 - Кров.
4р,2р-1

СНМ
п201

1 Монтаж стпоительных конструкций и немонт стен
1. Укладка плит перекрытия шт. 30 1,4 0,28 5,3 1,05 Монтажи.

4р-1,
Зр,2р-2

СНМ
п95

2. Кирпичная кладка стен чер
дака

м3 18 5,1 - 11,5 Каменщ. 
4р-1, Зр-1

-с н м
п140

3. Заделка проемов в кирпич
ных стенах

м3 20 6,9 - 17,3 - Каменщ.
Зр-1

ПІ4

4.... Ремонт гидроизоляции стек м2 40 1,55 “ 7,8 “ Изолиров, 
4р-1, 2р-1

п8

5. Ремонт кирпичных стен м2 100 1,75 - 21,9 “ Каменщ. 
4р-1, 2р-1

п9

6, Заделка стыков панелей пе
рекрытий

м 240 0,153 ' 4,6 " Монтажи. 
4р-1, Зр-1

с н м
ПІ30

Итого 68,4
Пеоегооодкн и лестницы

1. Устройство перегородок из 
гипсовых плит

м2 40 1,25 - 6,3 Каменщ, 
4р-1, 2р-1

с н м
п155

2. Ремонт ступеней лестниц мест 20 0,87 - 2,2 - Бетонщ. 
Зр-1, 2р-1

п43

Итого
Столяоно-пяотяичные работы

1. Ремонт деревянных поруч
ней лестниц

м 10 0,56 “ 0,7 - Столяр
Зр-1

п45

2, Устройство деревянных ог
раждений лоджий

м2 18 2,5 ~ 5,6 - Плотники 
4р-1, Зр-1

п47

3. Большой ремонт оконных 
блоков’

шт, 39 1,65 - 8,0 - Столяр 
4р-1, Зр-1

п60

4, Установка входных дверей м 92 0,33 3,8 - Плотники 
4р-1, 2р-1

СНМ.
п234

5. Ремонт внутренних дверей шт 153 6,1 116,7 ~ Столяр 
4р-1, Зр-1

н62

6, Устройство, встроенных 
шкафов

шт. 17 5,48 - 11,69 - Столяр 
4р-1, Зр-1

СНМ 
п242 |

Итого '146,4
Стекольные оаботы ■

1, Смена стекол м2 396 0,58 28,7 ~ Стекольщ 
5р-1, 2р-1

п88

2. Остекление лоджий м2 20 0,58 - 1,5 - Стекодьщ 
5р-1, 2р-1

п88

Итого 30,2
Итого по бригаде 581,1
Прочие работы (10%) 58,1
Всего 636,2 [
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РАЗРАБОТКА КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ.

КОР сетевой модели разрабатывается в виде таблицы (см. таблицу 3) от
дельно для каждого варианта сетевой модели. Предварительно осуществляется 
нумерация событий сетевой модели, начиная с 1. При этом следует помнить, 
что номер начального события работы должен быть меньше номера конечного 
события этой работы.

При заполнении таблицы 3 трудоемкость работ принимается на основа
нии данных расчетов в таблице 2 "Ведомость затрат труда и потребности в ма- 
шиносменах".

Число смен в сутки назначается исходя из режима работы строительной 
организации и требований техники безопасности и охраны труда. В одну смену 
производятся демонтажные, гидроизоляционные, кровельные, столярно- 
плотничные, стекольные и отделочные работы. В две смены должны выпол
няться все работы с использованием крупных строительных машин, а также 
каменные и бетонные работы.

Количество рабочих в бригаде принимается исхода из следующих пра
вил:

1 -  с одним монтажным механизмом работает одно звено монтажников, 
которое по численности при монтаже различных конструкций должно быть 
максимальным. К максимальному звену добавляют рабочих, выполняющих па
раллельные сопутствующие монтажу работы, например, сварочные или таке
лажные;

2 -  количество рабочих в бригаде, занятых на немеханизированных ра
ботах должно быть кратно численному составу принятого звена и быть не ме
нее одного звена и не более количества рабочих, рекомендованного "Справоч
ным и нормативным материалом" табл. 5 (обычно не более 8-10 звеньев);

3 -  состав бригады не должен меняться при переходе с захватки на за
хватку.

Продолжительность выполнения работ определяется путем деления тру
дозатрат данной работы на количество рабочих, занятых на ее выполнении в 
сутки

т = - ° -  
п Н к '

где О -  затраты труда в чел-дн, 
п -  число смен в сутки,
Я  -  количество рабочих в смену,
к -  коэффициент перевыполнения норм выработки (к=1-1,3).
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Вариант А.
Сетевая модель выполнения комплекса общестроительных работ при 

капремонте 3-этажного 3-секционного кирпичного жилого дома при полной 
специализации работ.

КОР сетевой модели
Таблица 3,

Код
работ

Наименование работ Затра
ты тру
да, чел- 

да

Машины Про-
дол-
жнг,
дн.

Число 
смен в 
сутки

Кол-во 
рабо
чих в 
смехзу

Состав
бригадыНаимено

вание
К~во 

маш см

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-2 Демонтаж и разборка кон

струкций 1с
40,5 - ' 10 1 ■ 4 Бетошц. 

4 чел.
2-3 То же 2с 40,5 У ■ 10 1 .4 -//-
3-4 То же Зс 40,5 - 10 1 4 -//-
5-6 Усиление фундаментов 1с 45,5 ** 11 1 4 Бетонщ.

2 чел.
6-7 То же 2с 45,5 - П 1 4 ■ Изол. 

2 чел.
7-8 То же Зс 45,5 - - 11 1 4 -//-
9-10 Монтаж конструкций и 

ремонт стен 1э
22,8 Стреловой

кран
0,35 4 1 6 Каменщ. 

6 чел.
10-11 Тозке;2э ~ 22,8 , -//- 0,35 4 1 6 -//-
11-12 То же Зэ 22,8 0,35 4 1 6 -//-
13-14 Устройство перегородок 8,5 - 2 1 4 Каменщ. 

4 чел.
15-16 Столярно-плотничные ра

боты 1с ■
48,8 - 8 1 6 Каменщ. 

6 чел.
16-17 То же 2с 48,8 - ' - 8 1 6 -//-
17-18 ТояееЗс 48,8 - - 8 1 6 -//-
20-21 Устройство стропильной 

системы
29,0 - - - 10 1 3 Плотн. 

3 чел.
22-23 Устройство кровли из че

репицы
40,7 - 10 1 4 Кров. 

4 чел.
19-25 Стекольные работы 30,2 - 5 1 6 Стекол. 

6 чел.
24-25 Прочие работы 58,1 10 1 6 Разных

проф.

Таблица составлена из условий равного объема работ по секциям, эта
жам и захватам. .
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Вариант Б.
Сетевая модель выполнения комплекса общестроительных работ при 

капремонте 3-этажного 3-секционного кирпичного жилого дома при выполне
нии работ 2-мя звеньями.

КОР сетевого графика
__________________ _______ _______________________ Таблица 3.

Код
работ

Наименование работ Затра- 
ты тру
да, чел-

ДИ

Машины Про-
ДОЛ-
жш\:
дн.

Число 
смен, в 
сутки

Коя-во 
рабо
чих в 
смену

Состав
бригадыНаимено

вание
К-во 

маш см

1 2 3 4 5 ' б 7 8 9
1-2 Демонтаж и разборка кон

струкций 1с
40,5 - 10 1 4 Бетонщ, 

4 чел.
2-3 То же 2с 40,5 - - 10 1 4 -//-
3-4 ТожеЗс 40,5 - 10 1 4 -И-
4-5 Усиление фундаментов 1с 45,5 - - 11 1 4 -//-
5-6 То же 2с 45,5 - - 11 1 4 -//-
6-7 ТожеЗс 45,5 - - и 1 4
8-9 Монтаж конструкций и 

ремонт стен 1э
22,8 Стреловой

кран
0,35 6 1 4 Каменщ. 

4 чел.
9-10 То же 2э 22,8 -и- 0,35 6 1 4 -И-
10-11 То же Зэ 22,8 -//- 0,35 6 1 4 - -//-
12-13 Устройство стропильной: 

системы
29,0 - 7 1 4 Плоти. 

4 чел.
14-15 Устройство кровли из че

репицы
40,7 - 10 1 4 Кров. 

4 чел.
16-17 Устройство перегородок 8,5 ■ - - 2 1 6 Каменщ. 

6 чел.
18-19 Столярно-плотничные ра

боты 1с
48,8 - - 8 1 6 Плотн. 

б чел.
19-20 То же 2с 48,8 - ■ - 8 1 6 ■-//-
20-21 То же Зс 48,8 - - 8 1 6 -//-
21-23 Стекольные работы 30,2 - 5 1 6 Стекол, 

б чел.
22-23
_____ і

Прочие работы 58,1 10 1 6 Разных
лроф.
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Вариант В.
Сетевая модель выполнения комплекса общестроительных работ при 

капремонте 3-этажного 3-секционного кирпичного жилого дома работе 2-х 
комплексных звеньев.

КОР сетевого графика
Таблица 3,

Код
работ

Наименование работ Затра- 
ты тру
да, чел-

т

Машины Про-
дол-
жит.,
дн.

Число 
смен в
сутки

Кол-во 
рабо
чих в
смену

Состав
бригадыНаимено

вание
К-во 

маш см

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-2 Демонтаж и разборка кон

струкций 1с
40,5 7 1 6 Бегонщ. 

6 чел.
2-3 То же 2с 40,5 - - 7 1 6 -//-
3-4 ТожеЗс 40,5 - - 7 1 6 -//-
5-6 Усиление фундаментов 1с 45,5 - г 7 1 6
6-7 То же 2с 45,5 - - 7 1 6
7-8 Тож.еЗс . 45,5 - - 7 1 6 -И-
9-10 Монтаж конструкций и 

ремонт стен 1э
22,8 Стреловой

кран
0,35 4 1 6 Каменщ, 

6 чел.
10-11 Тоже2э :■ 22,8 -//- 0,35 4 1 6 -//-
11-12 ТожеЗэ 22,8 -//- 0,35 4 1 6 -//-
13-14 Устройство стропильной 

системы
29,0 - 5 1 6 Плотн. 

4 чел.
14-15 Устройство кровли ИЗ 46“ 

репицы
40,7 - - 7 1 6 Кров. 

6 чел.
16-17 Перегородки 8,5 - 2 1 6 ■Каменщ. 

6 чел.
17-18 Столярно-плотничные ра

боты Гс
48,8 - - 8 1 6 Плотн. 

6 чел.
18-19 То же 2с 48,8 - - 8 Т 6 -//-
19-20 ТожеЗс 48,8 - - 8 1 б
20-22 Стекольные работы 30,2 - 5 1 6 Стекол.

бчед.
21-22 Прочие работы 58,1 - 10 1 б Разных

проф,

12



Варианты, сетевых моделей выполнения комплекса общестроительных работ 
при капремонте 3-х этажного 3-х секционного кирпичного жилого дома

Демонтаж и разборка конструкций

А - вариант сетевой модели с полной специализацией работ.

Рис. 1.



4̂

Устройство
Демонтаж, и разборка конструкций Усиление фундаментов - кровли из черепицы

Б - Вариант сетевой модели при условии выполнения работ двумя звеньями

Рис. 2,



Устройство Устройство

В - Вариант сетевой модели при работе 2~х звеньев и более полном совмещении работ в бригаде

Рис. 3.



Варианты сетевых моделей выполнения комплекса отделочных работ 
при капремонте 3-х этажного 3-х секционного жилого дома

Os

Ш тукатурные работы Полы на лестнице

А - при полной специализации работ. 

Рис. 4.



Штукатурно-облицов очные работы Полы на лестнице Линолеумные полы

Прочие и неучтенные работы

Б - при выполнении работ 3-мя звеньями



ос

Штукатурно-облицовочные работы Полы на лестнице ■ Малярные

I

Прочие и неучтенные работы

В - яри выполнении работ 2-мя звеньями

работы

! !
Линолеумные гфлы

Рис. 6.



ПОСТРОЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ГРАФИКОВ.

После расчета сетевых моделей выполняют их привязку к календарю. Для 
этого вначале строятся модель с привязкой событий к масштабной линейке по 
расчетным значениям ранних начал событий , Для этого строится масштабная 
линейка, включающая количество расчетных дней, соответствующее сроку 
строительства по графику/. Затем каждое событие располагается после числа, 
соответствующего раннему началу этого события. При этом следует стремиться 
к сохранению формы графика.

После изображения всех событий делают анализ модели, Если работа 
имеет частный резерв времени, то при изображении ее на графике в масштабе 
времени длина стрелки будет равной сумме продолжительности работы и ее ча
стного резерва времени. Поэтому следует на стрелке выделить работу утолщен
ной линией.

Затем к масштабной линейке пристраивают календарь. Отчет времени на
чинают с любого месяца по заданию преподавателя, исключая выходные и 
праздничные дни.

Построение ресурсных графиков начинают с графика движения рабочих. 
Значения графика получают суммируя численность рабочих, занятых на вы
полнении всех работ, выполняемых в этот день, Следуют помнить, что график 
должен показывать общее количество рабочих в день, поэтому, если работы 
выполняются в две смены, то при построении графика количество рабочих аа 
этих работах удваивается. При построении графика не учитываются прочие и 
неучтенные работы.

После построения графика делается его оценка с помощью коэффициента 
неравномерности движения рабочих Кн:

Кн = П макс / Пор = 1,5
где,

Пмажс - максимальное количество рабочих но графику, чел.
Пер - среднее количество рабочих по графику-, чел.
Пер = О/Т, О - общая трудоемкость работ в чел. дн.

Т - срок строительства по графику, да.
Если условие не выполняется, т. е. Кн 1,5, то необходима корректировка 

сетевой модели, которая выполняется в следующей последовательности:
1 - определяется П, удовлетворяющее условию Кн = 1,5, П“ 1,5*Пср.

. 2 - находят интервал времени, где Пмакс И.
3 - Определяют работы, выполняемые в указанном интервале, и их резер
вы времени.
4 - выявляют работы, имеющие максимальные значения частного и обще
го резервов времени, начинающиеся в данном интервале.
Вначале проверяется возможность корректировки графика за счет част
ных резервов временя, т. к. при этом не требуется пересчет параметров 
сетевой модели.
Наиболее простой способ - сдвияоса работ вправо в конец интервала за 
счет частного резерва времени.
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Если резерв недостаточен, то можно в пределах его увеличить ттплипгп*™, 
тельность работы одновременно уменьшив численность исполнителей:

1  ~” L "Г  Г

М * tJ X ч ь

N = _____

, г
где t t  - продолжительность работы до и после корректировки,

X , -  частных резервов времени работы,
N ,N  - численность рабочих до и после корректировки.

5 - затем делают пересчет значений графика движения рабочих и прове
ряют достигнута ли цель корректировки: Пмакс = П,
6 - за счет трудоемкости прочих и неучтенных работ выравнивают тра
фик движения рабочих, добавляя их в те интервалы, где численность

. рабочих резко сокращается.
Аналогично,проводят корректировку сетевого графика по общим резерв®,! 

времени, однако при этом следует помнить, что при использовании общего ре
зерва времени параметры всех последующих работ изменяются и требуется пе
ресчет сетевой модели.

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ОСВОЕНИЯ ОБЪЕМОВ СМР ПО 
ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Графики освоения объемов СМР строят по месяцам строительства. Для 
этого требуется вначале определить стоимость СМР выполняем ых работ. Стои
мость СМР определяется произведением выработки на одного рабочего в день 
на трудоемкость работы:

С = ВхО
Выработка на одного рабочего в день принимается в 

Демонтаж и разборка конструкции -100 руб.
ч^Д уК ЗЩ И л liP v A w ic iX

Каменная гсяадка 
Монтаж конструкций 
Кровельные работы 
Столярно-плотничные работы 
Бетонные работы, подготовка

• 120 руб. ::
- 200-250 руб.
- 150 руб.
-!  50 руб.

под полы
.Штукатурные работы 
Малярные работы 
Облицовочные работы 
Работы нулевого цикла 
Земляные работы

-100 руб.
-100 руб.
-100-120 руб.
- 120-150 руб.
- 130-150 руб.
- І00 руб.
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Благоустройство
Полы дощатые и паркетные

-100-120 руб. 
-150-170 руб.

Объем СМР в рассматриваемой месяце определяется по формуле 
Ссмр -  1*Тр

I - интенсивность работ, определяемая как С/Т 
С - стоимость СМР работы,
Т - продолжительность выполнения работы по график}'-,
Тр - продолжительность выполнения данной работы в рассматриваемом

График освоения объемов СМР строят в виде даграммы, предварительно, сделав 
проверку: сумма объемов СМР по месяцам должна быть равна общему объему СМР 
но данному комплексу работ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭП КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ.

Опенка вариантов календарных планов в виде сетевых моделей производится по 
следующим показаниям:
1 Сметная стоимость строительства, тыс. руб.

Для комплекса работ сметная стоимость строительства равна стоимости СМР.
2. Стоимость. СМР, тыс. руб.
3. Затраты труда, чел. дк.

Определяется суммой затрат труда ка все выполняемые работы
4. Максимальное количество рабочих, чел.

Определяется по графику движения рабочих
5. Коэффициент неравномерности движения рабочих, Кн.
6. Продоллжгельность выполнения работ, дн.

■ Определяется по сетевому графику
7. Экономический эффект от внедрения варианта с меньшей продолжительностью 

выполнения работ, тыс. руб.
Определяется для варианта с меньшей продовжйтеяыіостьк) строительства.

Эу -  УПР ( Г - Тшг Ти), тыс. руб.
где УПР - усяовко-постаянные расходы в составе себестоимости СМР:

'УГОН %М+5% ЗП+15%ЭМ+50%НР
где М,ЗГ1, ЭМ,HP - соответствующие статьи затрат в составе себестоимости СМР: 

М - материалы для жилищного строительства 44,2% стоимости СМР 
ЗП - основная зарплата рабочих - 5,1 % стоимости СМР 
Тил - срок выполнения работ по варианту с меньшей продолжительностью 
Ти - срок выполнения работ по варианту с большей продолжительностью

месяце.
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ВИДЫ РЕМОНТОВ

Тип : Выполняемы» виды ремошяо-строительннх работ
ремонта :_________ ■_____________________________________________________

: Усиление фундаментов, полная разборка кровли, перегородок, час- 
: личная замена перекрытая (40%), разборка и замена оконных и дверных 
: блоков, ремонт лестниц, ремонт стен, устройство перегородок, полная 

А  : замена сантехннческого оборудования, ремонт внутренних сетей отоп- 
: леям , водоснабжения, канализации, полная разборка полов, устройство 
: новых типов полов, полный комплекс внутренних отделочных работ,
: ремонт внутренней и наружной штукатурки (60%), замена газовых плит,

________ : благоустройство.________________________________________________
: Полная разборка кровли с последующим устройством стропильной кры- 
: .ши и кровли из черепицы, частичная разборка перегородок (по плану)
; частичная замена оконных и дверных блоков (до 60%), смена стекол 

Б : (80%), ремонт лестниц, разборка полов (50%), ремонт полов всех типов 
: (50%), ремонт внутр. штукатурки (40%), частичная замена сантехничес- 

________: кого оборудования (ванны, унитазы), полный комплекс малярных работ

В

Г

Д

' Ремонт кровли, разборка и ремонт перегородок и стен, полный ремонт 
: оконных и дверньж блоков, смена стекол (40%), ремонт внутренней и 
: наружной штукатурки (50%), ремонт полов частичная замена сантехни-.
: ческого оборудования{30%), полный комплекс малярных работ._______
: Усиление фундаментов, разборка и замена кровли, настройка одного 
: (двух) этажей усиление и утепление стен, разборка перегородок 
: (по плану), долов, оконных к дверных блоков, замена блоков на более 
: современные, полная смена стекол, ремонт внутренней штукатурки и 
: облицовки в ремонтируемой части, ремонт йодов (до 20%), полный 
: комплекс внутренних отделочных работ во вновь построенной части,
: малярные работы, ремонт сетей отопления, водоснабжения, каналюа-
: ции, замена сантехнического оборудования, благоустройство._________
: Пристройка новой части здания, разборка кровли, устройство новой 
: кровли такого же типа, полный комплекс строительных работ в прист- 
; раивоемой части, частичная замена оконных и дверных блоков (20%),
: смена стекол (40%), ремонт полов, ремонт штукатурки и облицовки 
: (20%), малярные работы, частичная замена инженерного оборудования.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Б Р И Г А Д  ИСНО ЛВЯИ ТЕДЕЙ

Приложение 2

Номер
бригады

Наименование
бригады

: Характер выполняемых работ

ОбщесгроЕтель-
ит

:-Земляные работы, усиление фундаментов, кладка 
: стен, монтаж аданструкшй, демонтаж етооитель- 
: ных конструкций, устройство строгшдьной кров- 
: ли, заполнение оконных и дверных проемов, под- 
: готовки под поды и под кровлю, устройство ру~
: лонной кровли, устройство кровли из черепицы,
: устройство перегородок, смена стекол,
■ благоустройство.

2 . ; Отделочники : Ремонт штукатуоки, облицовки, полов, штскатср- 
: ные и облицовочные работы, устройство полов,
; стекольные оаботы мдляоные работы смена 
: обоев.

3 : Специальная : Демонтаж сантехнических систем и оборудовав 
: ш я, ремонт инженерных сетей и оборудования,
: пробивка борозд, отверстий, ниш, замена газовых 
: плит, заделка проемов, отверстий, борозд и т. п.
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСТУПЛЕННЫЕ НОРМЫ 
ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ОСНОВНЫЕ 

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Приложение 1

№ яп : Наименование работ : Ед. изм. : Норма на : Состав 
: : еД. изм. :
: : чел,- час. руб :

1 • 2 : 3 : 4  : 5

ІСАМЕННЫЕ РАБОТЫ

1 Разборка бутовой кладки : 3 Каменщик
фундаментов : м : 3,1; 3,56- :

2 то же стен : 2,4; 3,06 : _ i4_

3 Копание ям яри ремонте 3 : Землекоп
фундаментов грунт 31 гр. : М : 2,5; 2,63 : 2р-1

4 Кладка фундаментов под 3 Каменщик
существ, стены бутовых : м. : 7,5; 10,17 4р-1

5 то же кирпичных : _ м,_ 6,2 ; 8,42 : Зр-1
6 Устройство гидроизоляции м стены: Каменщик

под стеками существ, зданий 3 4,2; 5,41 :4р-К2р-1
7 Разборка кирпичной кладки м : 

2 
м

2,3; 2,94 :Каменщик

8 Ремонт гидроизоляции стен 1,55, 1,99 : Изол.4р-1

9 Ремонт поверхности кирпич
ных стен : 1,75; 2,25

Камешдик 
: 4р-1,2р-1

1Q Ремонт стыков крупнопа
нельных зданий 100 м

Монтаж-и 
: 34,97; 47,46: 4р-1,Зр-1

1 1 Заделка отверстий в бетонных Бетовникк
стенах 1 отв. : 1,1 ; 1,32 :3-р, 2р-1

i Z Укладка в стены стальных 100 кг Каменщик
элементов : з : 3,2; 1,73 : 4р-1

13 Кладка парапета : м : 3,2; 4,35 : Камея.

)4 Заделка кирпичом'Отдельных
: 4р-1,Зр-1 
: Камеи.

мест в стенах : : 6,9; 8,81 : Зр-1
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

; Разборка деревянных кокструк 
: ций стек

2 ■ Плотник
м ; 0,1,9; 1,6 : 2р-1
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16 Устройство каркасов под Плотники
обшивку 100 м : 23; 27,(9' Зр-1;2р-1

17 Облицовка поверхности ма- 2 Плотники
териаяами го древесины : м : 0,76; 0,98 4рД2р-1

IS Установка радиаторных реш. : : 0,29; 0,42 : Столяр 4р-Т

ПЕРЕКРЫТИЯ

19 Разборка железобетонных 3 Бетонщики
перекрытий : м : 5,6; 7,15 : Зр-1

20 Заделка отверстий в перекры- Бетонщики
тиях 1 отв. : 0,79; 0,95 : Зр-1,2р-1

21. Смена подшивки потолков : 2 ; 1,0;1,21 : Плотники
м : : Зр-1,2р-1

22 Монтаж металлических балок Монтаж-іш
перекрытий I т : 6,6; 8,79 : 4р-1,Зр-2

23 Укладка железобетонных нас
тилов перекрытия при существ. Такелажн.
стенах : шт. : 2Д  2,51 : 2р~2

24 'Утепление перекрытий засып- 2 Плотники
ным шлаком м ; 0,23; 0,26: 2р-1,Зр-1 

Подсобный 
раб. 1р-1

25. то же минватой : :0,С-44,0,05 : Изолиров
щики 2р-1

26 Устройство подвесного потолка : : 0,9:1,09 Плотники
: 4р-1,Зр-1 
; 2р-1, гтодс.

2 : : раб. 1рП
27 Настилка толя ххо перекрытию 100 м : 2,8;3,38 : Мзоров- 

:щикиЗр-]
• ^Y ■

П О Л У

28 Разборка деревянных полов м : 0,18; 0,2 : Плотник
:2р-1

29 то же паркетных : : 0,43; 0,4 ?: Плотник

Смена досок в полах
:2Р-1

30 :1м.  доски : 0,53; 0,296; Плот-и
:4р-1,2р-1

31 Перестилка чистых дошатых полов: 2
пл. до 10 м в (кв.) : м : 0,93; 1 2 : Плот-и

:4р-1,2р-1
32 Ремонт местами полов из : Паркет-

иггучного паркета при размере : 1 место : 1,4; 1,8 : чики 4р-1
места до 1 м в (кв.) :2Р-1



33

34

Перестилка паркетного пола 
на мастике
Смена njiHHTvcoE деоев.

35 ; Перестилка ликолеуыа

36

37

: Разборка цементных полов 
и бетонных основании толщи-: 
ной до 150 мм :

Ремонт бетонных полов

->3 1 Заделка выбоин в цементных
: толах пл, до 0,5 м в кв.

39 : Разборка асфальтового ш ла

40 Ремонт асфальтовых толов

2 : 1,25; ! ,61 :Щркет-
М : чики
м : 0,44; 5,61; Плотник

2 : : Зр-1
м : 0,4.1;0,53: Обливдв

: ;4р-1,2р-1

■ 0,68; 0,87 : Бетонщики 
: : Зр-1
: 0,9; 1,!6 : Бетонщики 
: : 4р-1, 2р-1
: : Бетоктцнюц

место : 0,54; 0,66 : Зр-1,2р-1 
2 :0,19; 0,24 ; Асфальтобе-

м : :тонщики Зр-1
: 1,0; 1,29 :

ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

41

Л"'

45
46

Разборка железобетонных 
ступеней

Разборка деревянных лестниц 
Ремонт железобетонных сту

пеней
Смена ступеней в деревянных 
лестницах
Ремонт деревянных поручней 
Ремонт деревянных балконов

м
1 место 

\ ступень

1,25; 1,45 : Каменшик
: 2р-1

0,62; 0,79 : Плотник Зр-1 
0,87; 1,05 : Бетонщики 

: Зр-1,2р-1 
3,2; 4,05 : Плотник 

: : Зр-1
0,56; 0,72: Столяр Зр-1 
1,6; 2,06 : Плотники 

: 4р-1,2р-1
47 Устройство деревянных лестниц.: 2 2,5; 3,4 : Плотники

веранд, лоджий : м пола ; 4р-1, Зр-1
48 Устройство деревянных лестниц : м 1,8; 2,6 : Плотники

• 1 'ІЛ’У I

КРЫШИ И КРОВЛИ

49 Разборка деревянных крыш : 100 м ; 6,1; 7,36 ; Плотники
: ;Зр-1,2р-1

50 Смена обрешетки из досок ' п ; 0,38; 0,46 : Плотники
толщ. 30 мм м : : Зр-1, 2р-1

51 Разборка кровли из рулонных 2 : 9, 5; 10,76 :Кровелып
материалов 100 м : : 2р-1

52 Ремонт местами рулонного 2 : 0,16; 0,19 Жровельш
покрытия м : :3р-1,2р-1

53 Ремонт местами черепичной 1 П1Т ; 0.115; 0,14:Кровелыц
кровли ; : Зр-1,2р-1

27



54 Смена обделок из листовой стали : м : 0,67; 0,81 : тоже
3 3 : Разборка кровли из листовой 2

Р_.Т

: 0 , 0 6 ;  0 . € :7 ; К р о в е л ь щ  

• /  • 2п-1
56 : Смена отдельных листов кровли 

: из листовой стали
1 лист : 1Д)5; 1,27:Кровельщ 

■ ; Зр-і,2р-І
57 : Разборка водосточных труб м ; 0.27; 0.32 : то же
58 Покрытие крыш черепицей . : 2 : 0,52; 0,67 : Кровелыц.

ПРОЕМЫ
ГЛ. : : 4р-1,2р-1

5 9 : Разборка оконных переплетов !  схз. ; 0,2; 0,24 : ТХлотники 
: Зр~ 1,2р"1

6 0 ; Разборка оконных и дверных
: блоков

l i j  1, : 0,62; 0,75 : то же

65 : Большой ремонт оконных перепяе- 
: тов

H IT . : 1,65, 2,24 : Столяры ■ 

: :4p-i;3p-1
62 ; Малый ремонт оконных перепле- 

: тов
шт. : 1Л 6;1,5В : то же

63 : Бсліыпой ремонт дверных полотен шт. : 6,1; 8,26 : тоже
64 . ; Малый ремонт дверных полотен шт. : 3,47;4,72 : тоже
6 5  . : Смена оконных и дверных шт. : 0,82; 1,32 : Столяв

: приборов : : 5р-1

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
2

66 : Ремонт штукатурки фасада : Ы : 3,5; 4,81 ;Штукату-
: ; ры 5р-1,2 р-1

67 : Ремонт внутренней штукатурки : : 1,45; 1,79: Штукагу-
; стен ; : : ры 4р-1,2р-2

68 ; Перетирка штукатурки стен : _ “ . : 0,22; 0,26: Штукату-
: ;выЗр-1,2р-1

69 ; Обивка деревянных поверхностей ; 2 : 34; 38,55:Шгукатур
: дранкой 100м : : 2р-1

70 : Разборка облицовки из сухой .. £С ш ; 7а7; §74 ; ТО Ж£

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

71 : Разборка облицовки стен

72 : то же полов
73 : Смена облицовочных плиток

полов
74 : то зке стен

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

2

М

1 Tjyr

0,67; 0,86:Облидовщик 
: Зр-!

0,35;0,45: тоже 
0.085:0.11: Облицов.

: 4р-1,2рТ
Л І'ТС-Л ОО- ^  kTj.iL u ' , j  ; j .

75 : Окраска водными составами ранее; 2 : 14:17,3 .-Маляры
: окрашенных поверхностей стен : 100 м : :4р-1,2р-1



7 6 : то же потолков ; -  - 1 Ф;23,45 : то же
77 Масляная окраска ранее окрашен- 2 0,47:0.61 : Маляры

яых поверхностей стен и : 4р-1, 2р-1
78 то же полов 0,26;0,33 : тоже
79 то же окон -  ;t _ 0,75;0,96 : тоже
80 то же дверей _ 44 „ 2 0,58;0;75: то же
81 то же крыш too rv :!5,5;19,92: тоже
82 Масляная окраска ранее окрашен- 2 : 0,2; 0,26 : Маляр

ных поверхностей радиаторов М : Зр-1

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

83 Смена обоев 2 : 0,49;0,63 : Маляры
: м : : 4р-1, 2р-1

84 Оклейка стен обоями по монолитной: 2 Л9?9;23,77: Маляры
штукатурке и бетону : 100 Ы : :5р-1,Зр-1

85 то же по дереву : - “ ; 11,7; 15,87 : Маляры
: 4р-1, Зр-1

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

86 : Смена стекол тонких 

8? : то же толстых

88 : то же узорчатых

89 : Вставка стекол обыкновенных

90 : то же витринных
91 : то же узорчатых

1 м фальца :0,195;0,25: Стекольщик 
: : Зр-1

- “ - ;0,195;0,28; Стекольщик
: : 4р-1
:0,24; 0.39: Стекольщик 
: : 5р-1

2 : 58,0;71,б5:Стекольщик
100 м : : 5р-1,2р-і

:68,0;88,0 : то же
.70,0; 102,24: то же

ПРОБИВКА ПРОЕМОВ, ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД

92 Пробивка проемов в кирпичных 1м перимет 1,3; 1,66 : Каменщик
стенах ра проема : Зр-1

93 Пробивка борозд в кирпичных и 
бетонных основаниях до 100 мм

1 м борозды 0,27;0,35: то же

94 Пробивка сквозных отверстий яри 
толщине до 3-х кирпичей

1 отв. :2,0;2,27 : Каменщик
: : 2р-1

95 то ?кв в бетонных основаниях : 2,2;2,81 : Каменщик 
; ’ : Зп-1
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2 4 : 51 :

96

97

98

99

100 

101 

102

103
104
105
106
107
108
109
110

САШТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

: Ремонт трубопроводов отоп- . м
: лёния :
: то же водоснабжения : м

: Демонтаж трубопроводов : м

2,37;3,02 

2,23;3,05 

0,2;0,24 

: 0,3;О,4б 

: 1,84;2,49 

: 0,49;0,71 

3,38:4,35

: Прокладка стальных трубоп- : м 
: роводов :
: Ремонт внутренних чугунных: м 
: канализационных трубопроводов 
: Прокладка чугунных трубоп- : м 
: роводов
: Ремонт радиаторов : 1 при-
: : бор :
; Установка радиаторов : ;0,71;0,93 :
: Снятие раковин и унитазов : шт. : 0,34;0,43 :
: то же унитазов : : 0,4;0,59 :
: то же ванн. : : 1.55;1,98 :
: Установка моек и раковин :1прибор:1Д;1,58 : 
: то же унитазов : : 0,43 ;0,62
: то же ванн : : 2,4;3,43
: Установка газовых плит : : 0.85; 1,23

Сантехники 
5р-1,Зр-1,2р-1 
Сантехники 
5р-1,4р-1,2р-1 
Сантехники 
Зр-1,2р-1 

: Сантехники 
4р-1,2р-1,2р-2 

: Сантехники 
5р-1,2р-1 
: то же

Сантехники 
: 4р-3,2р-1 

то же
Сантех. Зр-1 

то лее 
тоже

Сантех. 4р-1 
то же 
то же
Сантехники
5р-1,Зр-1

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Ш  : Очистка помещений от мусора : 100 м2 : 5,2;5,24 Лодсобный
зр-1
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КОМПЛЕКСНЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО - 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Приложение 2

Jfe
п.п Наименование работ Един.

изм.

Норма на 
ед. изм. 

Чел.-ч\3.пл.р

Состав звена 
согласно ЕНиР

1 2 3 4 5
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

1 Кирпичная кладка стен с облицовкой Куб. м 5.76V7.99 Каменщик
лицевым или силикатным кирпичом 4р-1,Зр-1

2 ’Устройство кирпичных перегородок 10 19.0\32.9 Каменщик
толщиной в 1Y2 кирпича армированных КВ. м 4р-!,2р-1

3 То же неармированных 10 17.0V28.98 Каменщик
кв. м 4р-1,2р-1

4 Кирпичная кладка стен толщиной в 2 куб. м 5.6VI0.08 Каменщик
кирпича 30 4р-1,Зр-1

5 Устройство перегородок из гипсовых плит КВ. М 12.5421.55 Каменщик
4р-1,2рП

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 Устройство пароизояяции с огрунтовкой 100 20,2\33.31 Изолировщик

оклеенная в 1 слой на горячих мастиках КБ+ М Зр-1,2р-1
7 Утепление кровли плитами ш  ячеистого 100 19.8Y29.5 Изолировщик

бетона насухо КВ. М Зр~1,2р-1
8 Цементная стяжка по бетону и плитному 100 16.6V28.89 Изолировщик

утеплителю толщиной 25 мм юз. и Зр-1,2р-1
9 Покрытие крыши рулонными материалами с 100 63.3V111.24 Кровельщик

защитным слоем из битумной мастики в 3 КВ. Ы 4p-l.3p-l.2p-2
СЛОЯ

10 Покрытие крыш асбестоцементными 100 52.7V89.28 Кровельщик
листами по деревянной обрешетке кв. м 4р-1,Зр-1

11 Устройство обрешетки из досок 100 15.7V29.94 Плотник
КВ. М 5Р-1,Зр-1

12 Устройство деревянных крыш с наслонными 100 41.0V62.84 Плотник
стропилами КВ. М 5р-1,4р-2,3р-3
СТОДЯРНО-ШІОТННМНЫЕ РАБОТЫ

13 Заполнение проемов оконными блоками в 100 40.S1V63.94 Плотник
жилых и гражданских зданиях площадью до КВ, М 4р-1,2р-1
2 кв. м

14 Заполнение наружных и внутренних 100 32.52V53.03 Плотник
дверных проемов блоками с навеской КВ. М 4р-1,2р-1
полотен площадью до 3 кв. м

15 Заполнение проемов балконными дверными 100 41.68V68.23 Плотник
блоками площадью до 2 кв. м КВ. М 4р-1,2р-1

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
16 Остекление двойных деревянных 100 91.0V151.3 Стекольщик

переплетов площадью до 2 хсв. м КБ. М



ПОЛЫ23 Покрытие п о л о е  линолеумом на клеевой а ш  холодной м астаках кв. м 0.23X0.39 Ойявдовпщ к4р-1,Зр-124 Устройство чисты х дощ аты х полов по лагам по плитам перекры гяа 100 кв. м 6У,0\98,76 Плотник 4р-15 2р-125 Укладка лаг по г а м м кв. м <128\0.4б Плотник 4 р Л , 2р-126 Теплоизоляция полов плитная куб. м 0.28\0.39 Изолировщ икЗр-1,2р-1
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