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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания разработаны на основании нормативной базы по определению 
сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании:

-  нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и цен на дату начала раз
работки сметной документации или укрупненных нормативов стоимости единицы пло
щади (объема, мощности) объекта, стоимости объектов-аналогов;

-  прогнозных индексов цен в строительстве;
-  нормативной продолжительности строительства.
Данная нормативная база введена с 01.01.2012 г.
Сметная документация включает следующие виды документов; .

• локальная смета (локальный сметный расчет) -  сметный документ, на 
основании которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расхо
дов при строительстве объекта;

» объектная смета (объектный сметный расчет) -  сметный документ на 
здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные коммуникации, объединяю
щий в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов);

• сводный сметный расчет стоимости строительства  -  сметный доку
мент, определяющий общую сметную стоимость строительства объекта, на который 
разработана проектно-сметная документация;

® сводка средств -  сметный документ, объединяющий итоговые данные не
скольких сводных сметных расчетов стоимости строительства;

• ведомость см етн о й  стоимости строительства зданий и сооружений, 
входящ их в пусковой комплекс, - сметный документ, определяющий сметный размер 
средств, необходимых для строительства зданий и сооружений, входящих в состав пус
кового комплекса;

в ведом ость  объемов работ и расхода ресурсов -  документ, отражающий 
объемы работ в физических единицах и потребность в материальных, трудовых и дру
гих ресурсах по видам работ или в целом на объект строительства на основании данных 
локальных смет (локальных сметных расчетов);

® ведомость ресурсов -  сметный документ, отражающий потребность в ресур
сах (затратах труда рабочих и машинистов в человеко-часах, времени эксплуатации 
машин и механизмов в машино-часах, материалах) и их стоимость.

В методических указаниях представлены примеры разработки сметных документов 
в уровне цен на 1 июля 2012 г. с  использованием нормативов расхода ресурсов в нату
ральном выражении и показателей объектов-аналогов.

При выполнении практических и курсовых работ с использованием нормативной 
базы на 1 июля 2012 г. рекомендуется использование справочного и нормативного 
материала [22] и нормативной базы для курсового проектирования, размещенной на 
сайте http//b$tu.by/ru/struktura/fakultety/$ffkafedra-eios.

5



2 СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ

2.1. Локальная смета представляет собой первичный сметный документ, который 
отображает сметную стоимость СМР по отдельному виду работ. Составляется она на 
основании объемов работ, определенных по данным рабочей документации или по де
фектный актам. Локальные сметы составляются на отдельные комплексы (виды) работ, 
которые соответствуют специализации строительных и монтажных организаций, Данные 
в локальной смете группируются по проектно-технологическим модулям (П'ГМ) по 
видам работ и укрупненным конструктивным элементам (УКЭ). Порядок группировки по 
ПТМ должен соответствовать технологический последовательности выполнения работ и 
учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. Код и наимено
вание ПТМ выбираются из типового набора -  см. приложение 14.

Сметная стоимость СМР (Ссмр) состоит из трех различных по своему экономиче
скому назначению частей: прямых затрат (ГО), общехозяйственных и общепроизводст
венных расходов (ОХРиОПР) и плановой прибыли (ПП).

с СНР = г а +охРиопр+пп. ( 1)

Прямые затраты непосредственно (напрямую) связаны с выполнением определен
ного объема работ. Поэтому их величина определяется прямым счетом на основании 
объемов работ, нормативов расхода ресурсов на выполнение единицы работ и цен на 
ресурсы.

Сметная позиция (строка локальной сметы) представляет собой расчет стоимости 
прямых затрат по отдельной работе и включает:

• заработную плату рабочих-строителей (Зе) - графа 5 сметы;
• расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов (ЭМ}, в составе 

которой выделяется заработная плата машинистов (Зя) - графы 6 и 7;
« стоимость материалов, изделий и конструкций (М) -  графа 8;
• транспортные расходы (ТР) -  графа 9.
В локальных сметах на монтаж оборудования в графах 8 и 9 указываются соответ

ственно стоимость и расходы по транспортировке оборудования, мебели и инвентаря.
Общая стоимость прямых затрат (графа 10) по сметной позиции равна с у ш е  зна

чений в графах 5, 6, 8, 9:
ПЗ = Зс + ЭМ+М+ТР. (2)

Кроме стоимостных показателей, в сметой  позиции определяются затраты труда 
рабочих-строителей (графа 11) и машинистов (графа 12).

2.2. Нормативной базой для составления локальных смет с 01.01,2012 г, являются 
нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении {НРР

НРР объединены по видам работ и конструкций в отдельные сборники [8, 9,10,11].
Сборники НРР содержат техническую часть, а также таблицы с  показателями норма

тивного расхода ресурсов на определенный измеритель конструкций или работ 
(м3 кладки стен, 100 шт. сборных железобетонных конструкций, 100 м2 поверхности 
кровли, 1000 м3 разработки грунта экскаватором и т.д.):

• средний разряд рабочих-строителей;
• затраты труда рабочих в человеко-часах;
• затраты труда машинистов в человеко-часах;
• нормы эксплуатации машин и механизмов в машино-часах;
• нормы расхода материалов, изделий и конструкций в натуральном выражении.
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Н Р Р  учитывают усредненные условия и методы производства работ, а также весь 
комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ. В таблицах 
нормативов указывается состав работ. При этом второстепенные операции, как прави
ло, не упоминаются, но нормами учтены.

В технических частях Сборников НРР приведены общие указания, правила опреде
ления объемов работ, а также коэффициенты  к нормам, учитывающие специфиче
ские условия производства работ, отличающиеся от тех, что приняты в нормах.

Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, выявленных на 
основании проекта организации строительства (ПОС) или дефектного акта, учитывается 
коэффициентами, приведенными в «Методических указаниях по применению ресурсно
сметных норм» [2, Приложение В]. Но при наличии в технической части конкретного 
Сборника коэффициентов на аналогичные условия производства работ, приоритет надо 
отдавать технической части (т.е. в этом случае коэффициенты из [2] не применяются).

Если же коэффициенты технической части Сборника учитывают условия, отличные от 
приведенных в [2, прил. В], то их можно применять одновременно (путем перемножения).

Для определения прямых затрат нормативный расход ресурсов, установленный на 
определенный в соответствии с проектной документацией объем работ, умножается на 
цену единицы соответствующих ресурсов:

n 3 ^ x f ^ x P 9 xQj ,  (3)
M J= 1

где Цг~ цена единицы i-го ресурса (человеко-часа рабочего /-го разряда; машино-часа 
i-й машины; единицы /-го материала -  1 тыс. шт. кирпича, 1 м3 раствора и т.д.) на дату 
начала разработки сметной документации;

Ріі -  нормативный расход но  ресурса на выполнение единицы fro  вида работ, оп
ределенный по Сборникам НРР;

Qj -  объем /-го вида работ в соответствующих единицах измерения, определенный 
по данным проектной документации или дефектного акта.

Рассмотрим порядок расчета прямых затрат более подробно.

2.3. Цена одного человеко-часа рабочих-строителей определяется исходя из 
данных, предоставляемых Национальным статистическим комитетом о номинальной 
начисленной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшест
вующего дате разработки сметной документации:

1) в среднем по республике (за исключением г. Минска);
2) для г. Минска.
Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата ра

бочего 4 разряда.
Для перехода к другим разрядам принимаются межразрядные коэффициенты, 

приведенные в Приложении 3 (первоисточник -  [2, прил. Г]),
Таким образом, заработная плата рабочих-строителей по f  й работе в локальной 

смете рассчиты вается следующим образом:
3c j = Ц ч -ч4х Кмі>і x Q j ,  (4)

где Цч-ч* -  цена 1 человеко-часа рабочего 4 разряда, руб,/чел'-ч, принимаемая по 
Республиканской базе текущих цен на ресурсы [12]:

. .  _  Ш а Манск , при строи т . в г, Минске ;
Ц  ',-"4 ~  „о р б , иначе
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Ham -  межразрядный коэффициент для среднего разряда рабочих при выполне
нии /-й работы {средний разряд указывается в таблицах НРР);

Н3„ц -  норма затрат труда рабочих на выполнение единицы объема /-й работы (по 
НРР), чел.-ч/нат.ед.изм.;

Qi -  объем /-й работы, ват.ед.изм.
Цена одного человеко-часа машинистов 4 разряда принимается по данным о 

зарплате в среднем по республике. В Республиканской базе текущих цен на ресурсы [12] 
для каждого механизма приводится уже рассчитанная заработная плата машинистов, з 
которой учтен необходимый межразрядный коэффициент и нормативные затраты труда 
машинистов в человеко-часах, приходящиеся на один машино-час работы соответст
вующей машины. Не указывается заработная плата машинистов для механизированного 
инструмента, а также механизмов, приводимых в действие вручную {ручных лебедок, 
домкратов и т.п.), сварочных аппаратов, так как данная зарплата учитывается в составе 
зарплаты-рабочих строителей.

2.4. Цена одного машино-часа в зависимости от наличия информации:
1) по данным Республиканской базы текущих цен на ресурсы [12];
2) при отсутствии механизмов в Республиканской базе -  расчетным путем. Порядок 

расчета приведен в «Методических рекомендациях о порядке расчета текущих цен на 
ресурсы» [5].

Стоимость эксплуатации машин и механизмов по J-й работе определяется по формуле:
т

3 » ;  = Z ^ , / x H „ . e p J x Q / , (5)
1=1

где Ци- v -  цена одного машино-часа /-й машины, руб./маш-час;
норма машинного времени /-й машины на выполнение единицы объема /-го 

вида работ, маш.-час./нат.ед.изм. (принимается по НРР).

2.5. Цена материалов определяется следующим образом;
1) по данны м Республиканской базы текущих цен на ресурсы [12J;
2) при отсутствии материалов в Республиканской базе -  по текущим ценам произво

дителя материалов на территории Республики Беларусь, а при отсутствии производите
ля -  по ценам поставщика материалов.

Для импортных материалов с целью формирования цены в белорусских рублях приме
няются данные о курсах валют Нацбанка Республики Беларусь на дату расчета (nbrb.by).

Для материалов, по которым отсутствуют справочные данные о текущих ценах, при 
расчете локальной сметы допустимо применение Сборников сметных цен на материа
лы, изделия и конструкции нормативной базы в ценах на 01.01.2006 г. [17], Приведение к 
уровню текущих цен осуществляется путем умножения базисных цен 2006 г, на индексы 
изменения стоимости  по укрупненным группам материалов, публикуемые ежемесячно 
в Сборниках индексов изменения стоимости [13, Книга 1]. Для прочих материалов, не 
включенных в укрупненные группы, применяется общий индекс изменения стоимости  
материалов, также публикуемый в [13, Книга 1],

Стоимость материалов по/-й работе определяется следующим образом;
т

H j = T . l i * , i x H P i9x Q ] , .. (6)
і=1

где Ц й, і -  цена /-го материала;
Нр,ц - норма расхода /-го материала на выполнение единицы объема /-го вида ра

бот, нат.ед.изм./нат.ед.изм. (принимается по НРР).



2.6. Транспортные расходы (включая заготовительно-складские расходы) по дос
тавке материалов от предприятий-изготовителей или поставщиков до приобъектного 
склада определяются для большинства материалов в процентах от стоимости материа
лов в зависимости от зоны строительства:

ТР, = Ци, , х Н т р , (7)
где Нтр -  норма транспортных расходов, % (по Приложению 2).

Для отдельных материалов (перечень -  см. Приложение 2) применяются данные о 
конкретных расстояниях перевозки и тарифах на перевозку. Для воды транспортные 
расходы не считаются.

На территории Республики Беларусь выделяют три зоны  строительства:
•  городское строительство - 1  зона;
• строительство в сельской местности -  2 зона;
• строительство в г. Минске -  3 зона.

К городскому строительству относится строительство объектов в пределах террито
рии городов областного и районного подчинения с численностью населения не менее 
50 тыс. чел. Перечень населенных пунктов, относящихся к зоне городского строительст
ва, приведен в Приложении 1.

2.7. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется на основании 
спецификаций, входящих в состав проектной документации, и текущих цен -  отпускных 
цен с учетом стоимости запчастей и тары, упаковки и реквизита.

Транспортные расходы определяются исходя из данных о расстоянии перевозок и 
тарифах на перевозку. При отсутствии таких данных транспортные расходы определя
ются в размере 2 % от стоимости оборудования.

2.8. По каждому ПТМ и в целом по локальной смете подчитываются итоговые пря- 
мыв затраты , после чего рассчитываются общехозяйственные и общепроизвод
ственные расходы (ОХРиОПР) и плановая прибыль (ПП).

ОХРиОПР рассчитываются по формуле:
ОХРиОПР -И  охРиОПР *( Зс + 3М), (®)

где Нохриопр- норма ОХРиОПР, % (Приложение 5).
Плановая прибыль определяется аналогично:

ПП = Нт *(Зе + Зм). (9)
где Нпп - норма плановой прибыли, % (Приложение 5).

Нормы ОХР и ОПР и плановой прибыли дифференцированы по видам работ, а для 
некоторых работ -  по зонам строительства. Нормы ежегодно подлежат уточнению и 
корректировке в связи с принятием новых нормативных правовых актов, а также по ре
зультатам мониторинга и анализа реально сложившихся затрат в подрядных организа
циях [3, п. 6.2].

2.9. Локальная смета заполняется в следующем порядке (см, пример е таблице 2).
В графу 4 заносится единица измерения, соответствующая той, что принята в

нормативе расхода ресурсов. «Количество» определяется путем приведения объема 
работ к этой единице измерения.

Например, для работы по разработке грунта экскаватором согласно Е1-13-1 установ
лена единица измерения «1000 м3», Объем работ по данным проектной документации -  
210,0 м3. «Количество» составит 210/1000=0,21 (см. таблицу 2, п. 1).
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Далее из соответствующей таблицы нормативов расхода ресурсов выписываем нормы 
расхода ресурсов в соответствующих единицах измерения и заносим их в графу 4:

- затраты труда рабочих в человеко-часах;
- время работы машин и механизмов каждого вида в машино-часах;
- расход материалов каждого вида в натуральных единицах измерения.
Но р м ы  расхода ресурсов в учебных целях отмечены  знаком «г*».
Строки с нормами расхода ресурсов не нумеруем, так как они выполняют 

вспомогательные функиии в расчете. Как правило, в локальных сметах, разраба
тываемых в проектных организациях с применением программных комплексов (напри
мер, СІС), они вообще не показываются («спрятаны»).

Определяем стоимость ресурсов на выполнение запроектированного объема работ в 
соответствии с рекомендациями пунктов 2.3 -  2.7. В таблице 2 данные расчеты выделе
ны курсивом.

Суммируем стоимость однородных ресурсов (стоимость эксплуатации машин и мег 
ханизмов в графе 6, заработную плату машинистов в графе 7, стоимость материалов в 
графе 8, транспортные расходы в графе Э) и записываем полученные значения в «зна
менатели» сметной позиции (пронумерованной строки).

Делим «знаменатель» на «количество» и полученное значение заносим в «числитель».
Общая стоимость, отраженная в графе 10, в «числителе» («знаменателе») каждой 

сметной позиции равна сумме «числителей» («знаменателей») в графах 5,6,8,9.
НРР условно можно разделить на «открытые» и «закрытые», В «закрытых» указа

ны конкретные обоснования и наименования для всех материалов, необходимых дпя вы
полнения соответствующих работ или для возведения конструктивных элементов.

В «открытых» НРР присутствуют материалы, обоснования которых начинаются с бу
квы «П» и имеют формат «П*** - 0000». Данные материалы надо заносить в смету о т 
бельными пронумерованными сметными позициями после работ, к которым они 
относятся. При этом требуется уточнить обоснование и наименование для данного ма
териала в соответствии с данными проекта. Количество материала определяется путем 
умножения количества работы на норму расхода ресурса. При расчете стоимости мате
риала заполняются графы локальной сметы 3, 9 и 10.

Например, в таблице Е7-1-2 Сборника НРР Ns 7 указан материал с кодом П4Э1-0000, 
наименование - «Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту)», норма 
расхода -  100 шт. В соответствии с данными проекта (в рассматриваемом примере -  
таблицы 1) уточняем наименование - плита фундамента ФЛ6.24-4. По Республикан
ской базе текущих цен (12] определяем обоснование -  583121-2 и отпускную цену -  
264401 руб, за 1 ш т.

Количество материала на весь объем работы = Количество работы * Норма расхода 
материала по НРР.

Количество материала = 0,36*100=38 шт.
Пример оформления -  см. в таблице 2, строки 3 и 4. ^
Количество работы -  0,36 - определяем ло строке 3 табл, 2.
Надо обращать внимание на то, что в некоторых случаях надо переходить от единиц 

измерения материалов, указанных в таблицах НРР, к единицам, принятым в Республи
канской базе.

Рассмотрим данную ситуацию на примере позиций 20-21 локальной сметы в таблице 2.
В соответствии с исходными данными (табл. 1) требуется выполнить теплоизоляцию 

кровли из плит минераловатных ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7.S- 
PL(5}350-WS1 толщиной 140 мм, объем работы -  588,58 м2. Единица измерения работы 
в таблице Е11-9-1 -  100 м2. Количество работы -  588,58/100=5,8858 (строка 20 табл. 2).
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Норматив Е11-9-1 является «открытым», так как в перечне материалов присутствует 
ресурс с обоснованием «П104-0000» и наименованием «Плиты или маты минерало
ватные или стекловолокнистые», норма расхода -103 м2.

В соответствии с данными проекта (исходными данными) уточняем наименование 
ресурса -  плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ1995-2009-Т4- 
DS(TH)1 -CS(10)25-TR7.5-PL(5)350-WS1. По Республиканской базе уточняем обоснова
ние ресурса - С104-701-17 и отпускную цену - 725900 руб. за 1 м3. Таким образом, в 
таблице £11-9-1 приведена норма расхода в м2 а в Республиканской базе -  цена за м3 
Соответственно, количество материала (плит теплоизоляционных) в дополнительной 
пронумерованной сметной позиции (строка 21 таблицы 2) должно быть рассчитано в м3

Количество материала на весь объем работы = Количество работы * Норма расхода 
материала по НРР,

Количество Материала = 5,8858* 103=606,2374 м2.
С учетом толщины 140 мм согласно исходным данным:
Количество материала = 606,2374*0,14=84,8732 м3.
Обращаем внимание, что  е непронумерованных строках, выделенных курси

вом. в графе 4 приведены нормы расхода ресурсов по Сборникам НРР. В прону
мерованных сроках в гваЛе 4 указаны количества /объемы) работ или количе
ство  материалов, необходимых для выполнение всего объема работ по «от
крытым» НРР.

Для некоторых неучтенных ресурсов в графе «Норма расхода» НРР приводится бук
ва «П», означающая, что расход данного ресурса принимается по проектным данным.

Расчет стоимости железобетонных изделий и конструкций с кодом, начинающимся с 
С4... и единицей измерений «м3», имеет следующую особенность. В цены данных ресурсов 
не включена стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных из
делий, которая оплачивается дополнительно в соответствии с надбавками, имеющими 
обоснование С147-2 (арматура класса S240), С147-3 (арматура класса S400) и т.д.

Согласно этому при разработке локальной сметы в таблице 2 помимо стоимости 
двускатных балок, установленной на «м3», учтена стоимость стержневой и проволочной 
арматуры. Расход арматуры принят по данным рабочих чертежей на соответствующие 
конструкции. Пример -  позиции 1 0 - 1 7  локальной сметы.

При расчете строки «Итого прямые затраты» суммируются «знаменатели» 
только по пронумерованным сметным позициям (строкам).

2.10. При составлении локальной сметы надо принимать во внимание, освобождает
ся ли объект от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

От уплаты НДС освобождаются, в числе прочих, обороты по строительству и ре
монту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок (20]. Для них 
при составлении локальных смет принимаются цены ресурсов с учетом НДС, а в свод
ном сметном расчете НДС не рассчитывается.

Для объектов, не освобождаемых от уплаты НДС, принимаются цены ресурсов без 
НДС, а НДС рассчитывается в сводном сметном расчете стоимости строительства.

2.11. При составлении сметной документации на стадиях «Обоснование инвести
рования в строительство» или «Архитектурный проект» могут отсутствовать про
ектные данные о физических объемах отдельных работ, вследствие чего невозможно
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составление локальных смет с использованием Сборников НРР. В этом случае разраба
тываются локальные сметные расчеты, в которых сметная стоимость видов работ оп
ределяется на основании укрупненных нормативов стоимости или показателей 
объектов-аналогов.

Укрупненные нормативы стоимости утверждаются органами госуправления и публи
куются в отдельных сборниках.

Объект-аналог -  объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико
экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту 
строительства.

При отсутствии укрупненных нормативов стоимости или показателей объектов- 
аналогов в текущих ценах в учебных целях могут использоваться показатели в ценах на 
01.01.2006 г. с приведением в уровень текущих цен путем применения соответствующих 
индексов изменения стоимости на дату разработки сметной документации.

Соответствующие примеры расчета приведены в настоящих методических указаниях.
В таблице 3 приведена объектная смета для производственного корпуса в ценах 

2006 г, В таблицах 4, 5, 6, 7 -  локальные сметные расчеты, в которых представлен пе
ресчет стоимости по видам работ из цен на 01.01.2006 г. в цены июля 2012 г. с примене
нием индексов согласно Приложениям 15 и 16.

В таблице 9 представлен локальный сметный расчет, в котором определяется стои
мость административно-бытового корпуса с использованием показателей объектов- 
аналогов в ценах 2006 г. согласно [18] и последующим пересчетом в цены июля 2012 г. 3

3 СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ

Объектная смета {объектный сметный расчет) определяет сметный лимит расхо
дов по соответствующему зданию, сооружению. Она объединяет итоговые данные из 
локальных смет (локальных сметных расчетов). Пример объектной сметы (объектного 
сметного расчета) приведен в таблице 8.

Отдельной графой в объектной смете приводится нормативная трудоемкость, оп
ределяемая по формуле:

3 7  = ЗТраб +ЗТМШ +37охРиОПР > (Ю)
где ЗТраб - затраты труда рабочих-строителей, чел.-час;

ЗТмаш - затраты труда машинистов, чел.-час;
ЗТохриопр ' нормативная трудоемкость работ, чел.-час, учтенная общехозяйст

венными и общепроизводственными расходами:
ЗТ охриопр = Ктр * ОХРиОПР, (11)

где ОХРиОПР - сумма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
тыс. руб.;

К1Пр - коэффициент перехода от суммы ОХРиОПР к трудоемкости, чел.-час/тыс.руб., 
доводимый ежемесячно в составе нормативной базы (размещается на сайте rstc,hy).

На 1 июля 2012 г, Ктр=0,009 чел.-час/тыс.руб.
Объектная смета может не составляться, когда по объекту имеется один вид работ.
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4 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сводный сметный расчет стоимости строительства -  сметный документ, 
определяющий общую сметную стоимость строительства объекта.

Он составляется на основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локаль
ных смет (локальных сметных расчетов) и других сметных расчетов.

Сводный сметный расчет составляется по форме, представленной в таблице 10, с 
распределением средств по следующим главам:

Глава 1. Подготовка территории строительства.
Глава 2. Основные здания, сооружения.
Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения.
Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства.
Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи.
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

и газоснабжения.

Глава 7, Благоустройство территории.
Глава 8. Временные здания и сооружения.
Глава 9. Прочие работы и расходы.
Глава 10. Средства заказчика, застройщика.
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.
Отдельной строкой за итогом глав 1-11 показываются средства на непредвиденные 

работы и затраты.
В сводном сметном расчете приводятся итоги по каждой главе и суммарные по 

главам 1-7,1-8,1-9, 1-11, После начисления средств на непредвиденные работы и за
траты приводится общий итог «Всего по сводному сметному расчету».

Порядок заполнения отдельных глав изложен в приложении 6 настоящих методиче
ских указаний.

5 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, в которой 
приводится:

1) зона строительства;
2) уровень цен, в которых составлена сметная документация;
3) перечень используемых нормативов;
4) нормы ОХР и ОПР и плановой прибыли;
5) нормы на строительство временных зданий и сооружений;
6} нормы на дополнительные расходы при производстве СМР в зимнее время;
7) нормы средств, включаемых в главы 9-11 сводного сметного расчета;
8) размер средств на непредвиденные работы и затраты;
9) особенности определения сметной стоимости;
10) перечень усложненных и стесненных условий производства работ и нормативная 

продолжительность строительства.
Пример составления пояснительной записки представлен ниже.

в



6 ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЬЛ Исходные данные для составления сметной документации

Таблица 1
Наименование объ

екта Характеристика объекта Наименование видов работ ЕД-
измер Объем j Характеристика ресурсов

1 2 3 4 5 6

Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте в составе следующих объектов

- производственный 
корпус

Одноэтажное каркасное здание с монолитными фун- 
даментами под колонны, сборными железобетонными 
фундаментными балками, фундаментными плитами и 
блоками стен подвала -  под стены.
Каркас из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.
Стены -  из блоков газосиликатных, кирпичные.
Кровля рулонная.
Строительный объем VW=12380 мэ.

Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскавато
рами «драглайн» или «обратная ло
пата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, 
грунт 1 группы

и? 210

Разработка грунта вручную в транше
ях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, грунт 2 группы

М3 19

Фундаменты
Укладка плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4 м шт. 36 Плита фундамента ФЯ6.24-4, серия Б1.012.1- 

2.08, масса 0,93 т

Устройство монолитных железобе
тонных фундаментов под колонны м3 41,51

Бетон класса С12/15. Объем одного фунда
мента -1,729 м3.
Общий расход арматуры по проекту:
S400 0  12 мм -1 ,3277 т

Каркас

Установка колонн в стаканы фунда
ментов шт. 24 Колонна 1К48-1М2, серия 1.423.1-3/88 вып. 1, 

м х са 1 ,3 т

Укладка балок покрытия шт. 12

Балка двускатная решетчатая 1БДР18-ЗАНІЗ, 
серия 1,462,1-3/89, выл. 2.
Масса - 8,4 т, объем -  3,46 м3, класс бетона 
С32/40; расход арматуры S24D — 25,1 кг, S400 
-104,1 кг. S540 -  356,2 кг, S500 -  40,7 кг, за
кладных деталей -16 ,2  кг на 1 балку



Металлеконструкции

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м

т 5,5939
Прогоны из горячекатаных профилей, 
средняя масса сборочной единицы -  
0,127 т

кровля

Устройство теплоизоляции сплошной из плит 
минераловатных

М2 588,58

Плиты из минеральной ваты ПТМ СТБ 
1995-2009-T4-DS{TH)1-CS(10)25-TR7,5- 
PL(5)35G-WS1 (плотность 125 кг/м3). 
Толщина -1 40  мм.

Устройство кровель из наплавляемых рулон
ных материалов при наварке водоизоляцион
ных ковров двухслойных

м2 588,58

Нижний слой -  материал марки Г{К)-СТ- 
БП-ПП/ПП-3,5;
верхний слой -  материал марки - К-СТ- 
БП-ПП/ПП-4,5

Полы
Устройство покрытий бетонных толщиной 50 
мм

м2 420,0

Примечание: Номенклатура работ по производственному корпусу представлена в сокращенном виде для составления 
фрагмента локальной сметы

- административно- 
бытовой корпус

2-этажное здание с ленточными сборными фундамен
тами, наружными стенами из газосиликатных блоков и 
плоской рулонной кровлей, УОТр=3670,2 м3, 
W = 8 9 4 ;3S w

М3 3870,2

- трансформаторная 
подстанция

типовой проект 407"3-352.84, 
5общ=45,7 м2 45,7

- сети водопровода м 352,0

- сети канализации м 420,0

- сети теплоснабжения м 347,0

- электросети м 340,0

- сети связи м 170,0

- автодороги м2 1530,0
- благоустройство и 
озеленение м2 5100,0

Нормативная продолжительность строительства - 10 мес, 
Начало строительства -  октябрь 2012 г,_________________



6.2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сметной документации по проекту

«Предприятие по производству древесно-стружечных ппит в г. Бресте»

Зона строительства - 1  (городское строительство).
Сметная стоимость определена в ценах на 1 июля 2012 г.
Сметы составлены по индивидуальному проекту с  использованием нормативов расхода 

ресурсов в натуральном выражении в соответствии с  «Инструкцией о порядке определения 
сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании норма
тивов расхода ресурсов в натуральном выражении», утв. постановлением Минстройархитекту- 
ры Респ. Беларусь 18 ноября 2011 г., № 51.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль приняты в 
соответствии с  постановлением Мимстройархитехтуры Респ. Беларусь 23 дек. 2011 г., № 59:

81.4 % и 81,9 % на строительные работы;
88.4 % и 82,0 % на монтаж металлоконструкций каркасных зданий;
132,2 % и 141,4 % на монтаж сборных ж/б конструкций каркасных зданий.
Нормы на временные здания и сооружения приняты в соответствии с Н РР  8.01.102- 

2012 «Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений» в размере 19,6 % 
(предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности).

Нормы дополнительных расходов при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время приняты в соответствии с НРР 8,01.103-2012 в размере 4,26% (предприятия 
лесной и деревообрабатывающей промышленности), удельный вес заработной платы -  0,278, 
эксплуатации машин и механизмов -  0,583, в т.ч. заработной платы машинистов -  0,173, мате
риалов -  0,139, коэффициент перехода к трудоемкости -0 ,050.

В сводном сметном расчете приняты следующие нормативы средств в г л . 9 - 1 1 :
- средства, связанные с отчислениями на социальное страхование, - 34 %;
- средства, связанные с  подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, - 0,306 %;
- средства на содержание заказчика, застройщика {инженерной организации) - 1,06%;
- средства на осуществление авторского надзора -  0,2 %.
Средства на непредвиденные работы и затраты приняты а размере 4% {двухстадий

ное проектирование, индивидуальный архитектурный проект, объект производственного назна
чения).

Нормативная продолжительность строительства - 1 0  мес.
Начало строительства -  октябрь 2012 г.

Сметная стоимость строительства - 25 783 044 тыс. руб.;
в т.ч. средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве -  

2694907  тыс. руб,; '
налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством -  

3 884 325 тыс. руб.
Затраты труда - 100 731 чел.-час,

Составил

16



Таблица 2
Наименование объекта; Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте
Код объекта: 01/2012
Наименование здания, сооружения; Производственный корпус
Шифр здания, сооружения: 001/2012-1
Комплект чертежей: АС

6 .3ЛОКАЛЬНАЯ С М ЕТ А М И  
на общестроительные работы (фрагмент)*

Составлена в ценах на 1 июля 2012 г. _________________________________ ._________  Стоимость 497697,322 тыс, руб.

I

<

:
.1

І

<Ай
:г

№

W
ида
2 щ

Обоснова-
®ние

Наименование работ, ресур
сов, расходов

ЕД.

ИЗМ.

Кол-во

Стоимость: единицы измерения / всего, руб.
Затраты труда, 

чеп,-час„ 
ед. изм./ всего

заработная
плата

■эксплуатация машин и меха
низмов

материалы, 
изделия, кон

струкции 
{оборудова
ние, мебель, 
инвентарь)

транспорт
общая

стоимость
рабочих-

строителей
машини

стов
всего

в т.ч. 
зарплата 

машинистов

1  2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12

т> 1  Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
"S &J 

*S

С / “ч

1

г*

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с ков
шом вместимость» 0,4 м3, 
грунт 1 группы

1000 м3 
0,21

32642:0,21=
=155440

32642

622024:0,21=
=2962021
622024

131983:0,21=
=866588
181983

- -

155440+
+2932021=
=3117461
32642+

+622024=
=654666

ІЛ
7,5*0,21=2

32.63
32,63*

*0,21=7

<

с
с

3
]  г п  
1
3 ^
5 ^

1
і|
1 1-1

З атраты  труба рабочих 
(средний разряд -  3, цена 
1 чел.-часа 4 разряда в июле 
-  24102 руб., межразряйшй 
коэффициент Кт ~ 0,8509)

чал.*
час
7,5*

24102*0.8599= 
=20725.31 

20725,31*7,5* 
*0,21= 
=32642

I  1о  g_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
в поІйцййх 1 -  4 сметы подробно расписан расчет сметной стоимости. При выполнении практических работ рекомендуется оформлять расчеты по образцу позиции 5 и далее.



М060246

Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничной 
ходу 0,4 м3
(цена 1 меш.-часа без зар
платы машинистов -  
$4218 руб., зарплате маши
нистов - 26558 руб.)

мт .-ч  
3263*

64218+26558= 
=90776 

90776*32.63* 
*0,21=622024, 

4

26558
26558*32,63*

•0,21=
=181983,5

2. Е і -164-2

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
Грунт 2 группы

100 м3 
0,19

810992:0,19=
=4268378
810992

- - - -
426837?
810992

205,95
205,95*0,19=

=39
-

1-1

Затраты труда рабочих 
(средний разряд -  3, цена 
1 чел.-часа 4 разряда в июле 
-  24102 руб., Кир - 0,8599)

чел.*
час

205,95*

24102*0,8599=
=20725.31

20725,31*205,95*
‘0,19=

=810992
Итого прямые затраты: 843634 622024 181983 — — 1465658 41 7
ОХРиОПР, 81,4 %
1343634+181Ж}%841 834852
Плановая прибыль, 81,9 %
(843634*1819831*0,819 83S9B0

Итого по ПТМ 3140490
Ж Ш ФУНДАМЕНТЫ

3. E M -2

Укладка блоков и плит лен
точных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
масса конструкций до 1,5 т

100 шг. 
0,36

792083:0,36=
=2200230
792083

793455:0,36=
=2204041
24412+

+769042,8=
793455

299300:0,36= 
831389 

13056,8+ 
+286243,2= 

299300

- -

2200230+
+2204041=
=4404271
792083+
+793455=
=1585538

98,17
98,17*0,36=

=35

29,01.
29,01*

*0,36=10

1-1

Затраты труда рабочих " 
(средний разряд -  3,5, цена 
1 чел.-чаоа 4 разряда в июле 
-  24102 руб,, К№~ 0,5239)

чел.*
час

98,17*

24102*0,9299= 
=22412.45 

22412,45*98,17* 
•0,3 6= 

=792083

M331B17

Средства малой механиза
ции (цена 1 маш.-часа без 
зарплаты машинистов - 
18024 руб., зарплата маши
нистов -  20725 руб.)

маш.-ч
1,75я

' 18024*20725=
=38749

38749*1,75*
*0,36=
=24412

20725
20725*1,75*

'0,36=
13056,8



и о г т з

Краны на гусеничном ходу 
до 16 т  (цене 1 маш.-часа 
без зарплаты машинистов 
-  49197руб., зарплата ма
шинистов -  29Ш  руб.)

маш.-ч
27,26*

49197+29166=
=78365

78365*27,25*
Ю,36=

=769042,8

29166
29168*27,25*

*0,35=
=286243,2

4. 581321-2

Плита фундамента ФЛ6.24-4 
(транспортные расходы 
для 1 зоны строительства 
-  9,5 % от стоимости ма
териалов)

шт.
36 - ~ -

264401
■264401*36=

=9518436

264401*0,09
5=2511$

25118*36=
=904248

264401+
+25118=
=289519

9518436+
+904248=
=10422684

- -

5, Е6-1-5

Устройство фундаментов 
железобетонных из бетона 
класса С12/15, общего на
значения под колонны, объ
емом до З м 3

100 м3 
0,4151

16909297
7019043

1834901
761667

464657
192879

49657187
20612698

4717206
1953112

73118591 
30351527

754.46
313

17.03
7

1-1

Затраты труда рабочих 
(средний разряд -  3,5, цена 
1 чел,-часа 4 разряда в июле 
-  24102 ру5.,Кщ - 0,9299)

чел,-
час

754,46*

24102'0,9299= 
=22412.45 
7019049

М030Ю1 Автопогрузчики 5 т маш.-ч
0,08*

49565+35618
2832,2

35615 
1182.6

М331617

Средства малой механиза
ции (цена 1 мэш.-часа без 
зарплаты машинистов -  
13024 руб., зарплата маши
нистов -  20725 в уб.)

маш.-ч
3,86*

18024+20725
62086,9

20725
33207,6

М021141 Краны на автомобильном 
ходу 10т

маш.-я 
13,09*

75464+29188
568534,7

29168
158488,9

М040502 Установки для сварки руч
ной дуго вой

маш.-ч
17,46*

10918
79129,7 -

U110102 Бадьи емкостью 4 м3 маш.-ч
37,73*

1316
20611,0 -

— — —

М110907 Вибраторы маш.-ч
37,73*

1818
28473,0 -

С101-
152900

Электроды диаметром 6 ш  
Э42

/73
0,02*

12377436
102757,6

1175356
9761,9

С20£
2900

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали 
s500 диаметром4мм

т
0,029*

6747045
81220,1

640$№
7715,9



С204-
96200

Смазка солидол жировой
«Ж»

т
0,096*

1931055В
769518,2

1834503
73104,1

С412-
9005 Вода м3

0,3б‘
7562

1130,3 \  -

С102-
6100

Доски образные хвойных 
пород, длиной 4-6,5 м, шири
ной 75-150 мм, толщиной 
44 ш и  более Ш сорта

ЛІ5
0J4*

1218355
373632,8

115554
35495,2

С101-
17500-1 Гзозди строительные кг

4,9*
12002

24412,0
1140 

2318,7
0203-
49801

. Щиты из досок толщина 
25 мм

м2
64,1'

45780
1218110,1

4349
115717,8

С414-
1005-4

Бетой тяжелый с  крупно
стью заполнителя более 
40ми, класса С12/15/В15)

м3
1015*

428217
18041917,2

40681
1713998,5

в. С204-
2200

Горячекатаная арматурная 
сталь периодического про
филя класса $400, диамет
ром 12 мм
Своего 1,3271 га- по проект
ным данным)

Т
1,3277 - - -

7081785
9402486

672770
893237

7754555
10295723 - -

7. С204-
3700

Надбавки к ценам заготовок 
за сборку и сварку каркасов 
и сеток плоских диаметром 
12 мм

Итого прямые затраты:

т
1,3277 - - -

561960
746114 -

661960 
746114 - -

7811132 1555122 492179 40279734 37555S7 53401SE5 348 17
ОХРиОПР на монтаж сбор
ных ЖБК каркасных зданий, 
132,2 %
(792083*299300)4,322

1442808

ОХРиОПР на строительные 
работы, 81Д  % 
(7019049н192879}'0,814

5870509

ОХРиОПР всего;
{1442808+5870509} 7313317

Плановая прибыль на мон
таж сборных ЖбК каркасных 
зданий, 141,4 % 
{?92083*299300}*1,414

1543216



Плановая прибыль на строи
тельные работы, 81,9 %
р о і т т т т ' о . т

5908569

Плановая прибыль всего:
(1543210*59055691 7449785

Итого по ПТМ
(53401585+ 7313317+7449785
) ................... ...........................

68164637

Ж2І2 КАРКАС

s. El-5-2

Установка колонн прямо
угольного сечения в стаканы 
фундаментов при глубине 
заделки 0,7 м, масса колонн 
до 2 т

100 шт. 
0,24

13S57778
3277867

6229093
1494982

2279527
547086

7581225
1819494

720220
172853

28188316
8765196

574.77
138

78.35
19

1-1
Затраты труда рабочих 
(средний разряд -  3,9, цена 
1 чел.-чзса 4 разряда в июле 
-  24102 руб., Кю-0М59\

чел.-
чао

574,77я

24102*0,9859=
=23782.16
3277857

MQ21243 Краны на гусеничном ходу 
до 16 т

мащ.-ч
75,2Г

49197+29168 
1414519,7

29168
526494,0

M331B17 Средства малой механиза
ции

маш.»ч
4,14я

18024+20725
38501,0

20725
20592,5

M040502
Установки дли сварки руч
ной дуговой (постоянного 
тока]

М8Ш.-Ч
5,71*

10918
14962,1 -

М110Ш Вибраторы
тш.-ч
61,88*

1318
2 6 9 Ш -

C101-
153000

Электроды диаметоом 5 мм 
Э42

т
0,012’

13789012
39712,3

130S95S
3772,6

cm  ■
S87C0

Сортовой и фасонный горя
чекатаный прокат из стали 
углеродистой обыкновенно
го качества угловой равно- 
полочной толщиной 11-30 
ш  при ширине полки 188- 
200 мм, сталь марш СтЗкп

л?
£235*

8559858
6j (jQ32,3

813187
57708,7

C414-
1007-1

Батон тяжелый с крупно
стью заполнителя 10 мм и 
менее, класса С18/22,5 
№22,5)

мэ
8,6я

567679
1171689,4

53930 
111311,5



9. 582121-
А416 Колонна 1К48-1Ш ІііТ.

24 - -
j 828795 
I 19891080

78736
1889664

?<?75?1
21780744 - -

10. Е7-9-8

Укладка в одноэтажных зда
ниях и сооружениях балок 
покрытий(при свободном 
опирании) массой до Ю т и  
при высоте здания до 10 м

100 шт.
0,12

17410269
2089232

1245802?
1494963

3936267
472352

2872992
333959

264385
31726

32915669
3943880

700.91
84

152,6
18

1-1

Затраты труда рабочих 
(средний разряд -  4,3, цена 
1 чел, -часа 4 разряда в июле 
-  24102 руб„Кш -  1,0306}

Ч8Л.‘
час

700,91*

24102*1,0306= 
=24839.52 
2089232

М040502
Установки для сварки руч
ной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч
28,86*

10918
37811,2 -

M3S161T Средства малой механиза
ции

маш-ч
60,97*

18024+20725
283503,2

20725
151632,4

М021244 Краны не гусеничном ходу 
25 т

маш.-ч
91,63*

77570+29163
1173648,4

29168
320719,7

С101-
96200

Смазка солидол жировой 
«Ж»

т
0,015*

19310558
34759,0

1834503
3302,2

С101-
82200

Проволока черная диамет
ром 1,6 мм

т
0,019*

7322747
16695,8

695661
1586,2

СЮ1-
153000

Электроды диаметром S мм 
■342

т
0,04*

13789012
66187,2

1309956
6287,8

С414-
2004

Растворы кладочные тяже
лые цементные, марки 100

м3
0,18*

391905
8465,2

37231
804.2

С102-
5800

Доски обрезные хвойных 
пород, длиной 4,5-6 м, шири
ной 75-150 мм, толщиной 
32,40 мм IV сорта

АТ3
Cf386*

839239
38873,5

79728
3693,0

С414-
1005-1

бетон тяжелый с крупно-'' 
стью заполнителя 10 мм и 
менее, класса С12/15 (В151

Л*3
2,9*

485570
168978,4

46129
16052,9

11. С402-46

Балки двускатные решетча
тые, класс бетона С32/40, 
длиной 18 м ■ 
13,46*12=41,52 м3)

м3
41,52

1491148
61912465

141659
5881682

1632807
67794147

12. С147-2 Стержневая арматура S240 
125,1*12=301,2 кг!

кг
301,2

5802
1747562 -

5802
1747562

13. С147-3 Стержневая арматура S400 
(104,142=1249,2 кг)

кг
1249,2

7493
936025S -

7493
9360256



14. С147-5 Стержневая арматура S540 
(355,2*12=4262,4 кг)

КГ

4262,4
6853

29210227 -
6853

29210227

15. С147-22 Проволочная арматура S5Q0 
(40,742=483 4 кг]

кг
433,4

6132
2994869

6132
2994869

16. C l 47-27

Закладные детали с приме
нением углеродистой про
катной стали 
(16,2*12=194,4 кг)

кг
194,4

8910
1732104 -

3910
1732104

17. С147-35
Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпус
ков арматуры

кг
194,4

1866
362750 -

1866
3S2750

Ито го  п р ям ы е  затраты : 5367099 2989345 1G19438 129364768 7975925 145687735 222 37
ОХРиОПР, Ш ,2 %
(5367099+1019438Г1222-  
тнтаж  сборных ЖБК кар
касных зданий

8443002

Плановая прибыль, 141,4%
(5367099+1019438}*1,414- 
монтаж сборных ЖБК кар
касных зданий

9030564

Итого по ПТМ 163171301
Ж213 МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ

18. £9-25-1
K=1,1

Монтаж прогонов при шаге 
ферм до 12м при высоте 
здания до 25 м
(К~1,1 к нормам затрат тру
да на монтаж металлокон
струкций ло железобетон
ным опорам- согласно тех
нической части Сборника 9 
«Металлические конструк- 
ции», табл. 3.2, п. 3.2,2)

T

5,5939
479409
2581766

195983
1096309

58879
329363

73013
408427

6937
38805

755342
4225307

17,9*1,1=
=19,59

110

2,03
11

1 - г

З атра ты  труба рабочих 
(сребнш разряд -  4,1, цене 
1 чел.-часа 4 разряда в июле 
-24102 руб., К* -1,0102) 
17,9*1,1=19,69 чел. -часа

чел,-
час

19,69*

24102*1,0102= 
=24347.84 
2681766

M04100Q
Преобразователи свароч
ные с номинальным свароч
ным током 315-500А

ш ш .-ч
6,2'

22184
24820,1 -

№31617 Средства малой механиза
ции

маш.-ч
0,42*

18024+20725
91040,7

20725 ] 
48694,9 \



Ш21245 Краны на гусеничном ходу 
40 т

МЭЦ/.-Ч
1,61*

77700+31164
980448,4

31164
280668,3

С101-
79700

Проволана катанка горяче
катаная е мотках диамет
ром 6,3-6,5 ш

т
0,00003*

7686742
1292,2

730240
123,1

С101-
151400

Электроды диаметром 4 мм 
Э42

т
0,0008*

1483S035 
66394,0

1409423 
6309,9

С101-
101300

Швеллеры № 40, сталь мар
ки СТО

т
0,00194*

9924117 
' 107699,4

942791
10231,2

С101-
17500-1 Гзозди строительные кг

0,01*
12002 
S 71,3

1140
61,5

С101-
6300-1 Ацетилен технический АІ3

0,2*
101164

113181,4
9811

10751,5
cm-
32400

Кислород технический газо
образный

м3
Г

6677
37350,5

634
3546,5

СПЗ-
15600 Растворитель марш Р-4 т

0,00006*
20637500 
6942,0

1965313
660,1

С201'  
75600

Отдельные конструктив
ные элементы зданий и 
сооружений (балки, фермы и 
т.д.) с преобладанием горя
чекатаных профилей, сред
няя масса сборочной едини
цы свыше 0,1 до 0,5 т

т
0,0001*

14829094
8295,8

1408764 
788,7

С113-
2100

Грунтовка ГФ-021 красно- 
коричневая

т
0Г00031*

14314215
24820,1

1359850
2360,6

С110-900
Болты сборочные с гайками 
и шайбами по классу проч
ности 10.9

т
0,00044*

І2913532
31784,5

1226786
3020,7

С102-
2 Ж

Бруски обрезные хвойных 
пород длиной 4-6,5 ы, шири
ной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм 1 сорта

ЛТ3
0,00103*

1734514
9996,3

164779
951,0

19. С201-
75600

Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружен
и й  (балки, фермы и т.д.) о 
преобладанием горячеката
ных профилей, средняя мас
са сборочной единицы свы
ше 0,1 до 0,5 т

т
5,5939 - - - 14829094

82952489
1408764
7880485

16237858
90832954 -

11Итого прямые затраты!: 2631766 | 1096309 329363 83360896 7918290 95058261 110



ОХРиОПР, 88,4 % 
(2001766+3293631*0,884- 
монтаж МК каркасных зданий

2861838

Плановая прибыль, 82,0 % 
((2681766+3293631*002- 
монтаж МК каркасных збэной

2469126

Итого ло ПТМ 100189225

Ж224 КРОВЛЯ

20. Е11-9-1
Устройство теплоизоляции 
сплошной из плит минерале- 
ватных

100 м2 
5,8858

717076
4220566

48436
285085

25906
152478 - ~

765612
4505651

31.52
186

1,25
7

1-1

Затраты труда рабочих 
(среднийразряд-3,6, цене 
1 чал. -часа 4 разряда в июле 
-  24102руб., Кт -0,9439)

чел.-
чзс

31,52*

24102*0,9439=
=22749,87
4220566

Ю 3 1617 Средстве малой механиза
ции

меш.-ч
1,25*

1SG24+20725 
285084,6

20725
152477,5

21.
С104-701-
17

П л и т ы  теплоизоляционные 
из минеральной ваты ПТМ 
СТБ 1995-20Q9-T4-DS(TH)1- 
CS(10)25-TR7.5-PL(5)350- 
WS1 (плотность  125 кг/м3) 

(толщина плит -0,14 м; 
расход плит согласно 
Е11-9-1 составляет 103 м1 
на 100 м! утепляемой по
верхности;
т ,  ш  т о т ш , 8732 мзі

' м3
84,8732 - - -

725900
61609456

68961
5862941

794861
67462397 - -

22. Е12-105-1

Устройство кровель  из на
плавляемых рулонных мате
риалов при наварке в о д о  

и зол яц и о н н ы х  ковров двух
слойных

100 м3 
.5,8858

576038
3390444

24793
145927

9119
53673

560053
3296360

53185
313036

1214069
7145767

23.9
141

0.44
3

1-1

Затраты труда рабочих 
(средний разряд-4, цена 1 
чел,-часа 4 разряда е июле -  
24102 руб., К» -  1,0000)

чел.-
чве

23,9*

24102*1,0000=
=24102
3390444

m u m Средства малой механиза
ции

маш.-ч
0,44*

18024+20725
100352,9

20725
53672,6

М150402 Газовая горелка маш.-ч
8,92*

860
45573,7 -



С101-
86163 Пропан-бутан технический кг

Ш Г
8356

3296359,9
8 41

313036,3

23.
С101-
85163

Материалы кровельные на 
битумно-полимерном вяжу
щем, марка Г{К)-СТ-БП- 
ПП/ПП-3,5
(-расход 117 м2 материала 
на 100 м2 кровли согласно 
Е12-105-1;
117*588,58/100=888,6386 м?)

м2
688,6386 - - ~ 19700

13566180
1872

1289131
21572

14855312 - -

24. С101-
86206

Материалы кровельные на 
битумно-полимерном вяжущем, 
марка К-СТ-БП-ПП/ПП-4,5 
f расход 127,5 шг материала 
на 100 м2 кровли согласно 
Е12-105-1:
127,5*588,557100=750,4395 мг)

м2
750,4355 - - - 39098

29340684
3714

2787132
42812

32127816 - -

Итого прямые затраты: 7611010 431012 206151 107812680 10242240 126096942 327 10
ОХРиОПР, 81,4 %
(7611010+2061511*0,814 6363169

Плановая прибыль, 81,9%
(7611010+206151)*0,819 6402255

Итого ПО ПТ Г/: 138862366
Ж233 ПОЛЫ

25. Е1М6-1
Устройство покрытий бетон
ных ТОЛЩИНОЙ 30 ММ

100 м2 
4,2

914193
3839611

117094
491795

46634
195863

1579060
6632052

192343
307841

2802690
11771299

44,11
185

2.11
9

1-1
Затраты труда рабочих 
(средний разряд -  3, цена 
1 чел,-часа 4 разряда в июле 
-24102 руб., Хм -0,8599)

чея,- 
час 

44,1 Г

24102*0,8599= 
=20725.3 
3839611

М050102

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего
сгорания давлением до 
686 кПа 5 мУмин

маш.-ч
ОМ*

46918+24102
2555234

24102
87057,6

М110907 Вибраторы маш.-ч
4,17*

1818 
31349,2

. -

М331617 Средства малой механиза
ции

маш.-ч 
1,25*

18024+20725
203431,2

20725
108805.2



С414-
1005-3

£ел ш  ятекалый слрушосшью 
запошшіеюя более 10 do 20 
мм, класса С12/15 (815)

М3
3,56*

483267
6210947,4

45910
590037,0

0412-
1500

Песок для строительных 
работ природный высшего 
класса
(транспортные расходы 
определяются по расстоя
нию перевозки и тарифу на 
перевозку -  см. Прил, 2; 
расстояние -  Ю т;  
тариф без НДС -  11298 
руб Jen (Прил. 18, для Ю т ); 
транспортные расходына 
1 м3 (массой 1,5 т/м3) 
11298*1,5=16947 руб.)

м3
3,064

24115
з о т е ,4

16947
217603,6

С412-
9005 Вода м ’

3,5
7563

111178,2 -

27. Е11-15-2 
К=4

Устройство покрытий бетон
ных: на каждые 5 мм изме
нения толщины добавляется 
к Е11-15-1
{толщина пола -  50 мм; 
K=’50-3Gl'fr-4;
420*4*1680 мЦ

100 м2 
16,80

26321
442193

3487
58582

1865
31332

246466
4143629

23414
393355

299688
5034759

1.27
21

fiffi
2

1-1

Затраты труба рабочих 
(средний разряд-3, цена 1 
чел.-часа 4 разряда в июле -  
24102 руб., К ю -0,8599)

чел,- 
час 
1,27*

24102*0.8599=
=20725.3
442193

М331617 Средства малой механиза
ции

маш,-ч
0,09*

18024+20725
58581,6

20725
31332,0

С414-
1005-3

Бетон тяжелый с крупностью 
заполнителя более 10 до 20 
мм, класса С12Л5 (В15)

м2
0,51*

483267
4140628,8

45910
393355,2

Ито го  п р я м ы е  затраты : 4281804 550377 227195 10772681 1201195 16806058 206 11
ОХРиОЛР, 31,4 %
(4281804*227195’,*0,814 3670325

Плановая п р и бы л ь , 81,9 %
4281804+227195)*0,819 3692870

-- . . Итого по ПТМ 24169253
І.-0
*-4



to

ВСЕГО 497697322
s том числе:
заработная плата 28595445
эксплуатация машин и 

механизмов
7244789

- в т.ч. зарплата ма
шинистов

2456309

материалы, изделия, 
конструкции

371590757

транспорт 31094248
ОХРИ ОПР 29286503
плановая прибыль 29854580

Затраты труда рабочих- 
строителей 125І
Затраты труда машини
стов 93

Составил

Проверил

(Нормативная трудоемкость: 1254+93*0,009*29288503:1000=1611 чел.-час.)



Наименование стройки: 
Код стройки:

Таблица 3
Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте 
01/2009

6.4 Объектная смета № 12 
(Объектный сметный расчет Ns 1) 

(Нормы 2006 г.)
на строительство Производственного корпуса

(наименование объекта)

Составлен в ценах 2006 г._________  - ______ _________________________________________ Стоимость____________2324805 тыс, руб.

Номера 
смет и рас

четов

Наименование работ и 
затрат

Стоимость, тыс, руб.
Общая стои

мость, тыс. руб.

Трудоемкость,
чел,-час

Заработная
плата

Эксплуатация 
машин и меха

низмов

Материалы, 
изделия, кон

струкции

Накладные
расходы Оборудование, 

мебель, инвен
тарь

Прочие за
траты

в т.ч, з/пп
в т я  транс

порт
Плановые

накопления
1 2 3 4 5 6 7 8 9

л.с. № 1 Обще строительные 
работы 67854 24836 618000 117040

- -
955528

5936 439900 127798 32797

п.с. № 2
Внутренние санитар
но-технические рабо
ты

12706
218S 241540 23355

4706 -
306081

807 605 21608 6005

л,с. № 3 Электромонтажные и 
слаботочные работы 13392

8634 74572 19501
182940 -

314848
59562819 216 15809

л.с. Ns 4 Технологическое обо-
руДобслис 3826 3243 774 3215

733877 -
748348 ■ 

»8и394 4 3413

итого 97776 38899 934886 163091 921523 ■
23248D5
475429956 44815 168628

1 В таблице 3 представлена смета объекта-аналога, разработанная в базисном уровне цен на 01.01.2006 г.
Форма объектного сметного расчета (объектной сметы) в таблице 3 соответствует требованиям Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной 
документации, утв. пост. Минстройархитектуры РБ от 03 дек. 2007 г. № 25, применяемой при составлении омет в базисном уровне цен на 01.01.2006 п



ыо

01/201
Код объекта: 2
Наименование здания, сооружения: Производственный корпус
Шифр здания, сооружения: 01/2012-1
Комплект чертежей:

Наименование объекта: Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте Таблица 4

6.5 Локальный сметный расчет Ns 1-1®
на общестроительные р а б о ты

Пересчет из цен на 01.01.2006 г. в цены на 1 июля 2012 г . __________________________ ____________________________ Стоимость 4395191

№
п/п

Наименование работ, 
ресурсов, расходов

Стоимость, тыс, руб.

Затра
ть] тру

да,
чел.-
час

заработ
ная плата

эксплуатация машин и 
механизмов материалы,

изделия,
конструк

ции

транс
порт

ОХР и 
ОПР

плано
вая при

быль

оборудова
ние, мебель, ■ 
инвентарь

транс
порт

прочие
средст

ва

общая
стои
мость

всего
в т. ч. зар
плата ма
шинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Показатели в ценах на 
0101.2006 г. поданным 
объектной сметы

67854 24836 5936 618000 43990
11704

0 127798 0 - 0 955528 32797

2

Корректировка стоимо
сти материалов, обору
дования и транспорта:

87854 24836 5936 574010 43990
11704

0 127798 0 0 0 955528 32797

стр,2,гр.6=стр.1,гр.6-стр,1,гр.7; стр.2,гр.11=0:02*стр.1,гр,10; стр.2,гр.10=стр.1,гр.10-сгр.2,гр.11

3 Б таблицах 4 ,5 ,8 , 7 представлен пересчет показателей сметы объекта-аналога (табл, 3) изцен-ка 01.01.2008 г. в цены на 01 июля 2012 г. Индексы изменения стоимости приняты по 
данным Приложения 16. Для пересчета стоимости оборудования применен индекс цен производителей промышленной продукции по отдельным видам экономической деятельности: для 
санитарно-технических, электромонтажных слаботочных работ -  для «Прочих отраслей промышленности», для технологического оборудования -  для «Производства деревообрабаты- . 
вающего оборудования» (см. Приложение 15)
Форма локальных сметных расчетов и локальных смет регламентируется Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства... [1], 8 таблицах 4,5, б, 7,9 представле
на видоизмененная форма, адаптированная к выполнению учебных расчетов.



3

Корректировка затрат 
труда для расчета зара
ботной платы

j
29159

стр.2,гр.14-стр.2,гр.8*0,031

4

Зарплата рабочих в це
нах июля 2012 г.

703025

стр.З,гр.14*24102/1000, где 24102-часовая тарифная ставка 4 разряда в июле 2012 г. s

5

Индексы изменения 
стоимости согласно при
казу МАИС от 23 июля 
2012 г. № 235 (объект не 
оса. от НДС)

4,5333 3,7980 4,4596 4,4871 3,7368 3,0124 4,4871 4,1387

6

Показатели в ценах июля 
2012 г. (стр,5*стр.6)

703025 112589 22545 2559855 197388 43735
5

384979 0 0 0 4395191 32797

стр.6,гр.13=стр.6,гр.3+стр.6,гр.4-*стр.6,гр.6+стр.6,гр.7+стр.6,ф.8+стр.6;гр.9+стр.в,гр.10нстр,6,гр.11+стр,6,гр,12

и т о г о 703025 j 112589 22545 2559355 197388 43j 3 S  j 384979 0 J 0 0 4395191 32797

Составил
Проверил



Код объекта: 01/2012
Наименование здания, сооружения: Производственный корпус
Шифр здания, сооружения: 01/2012-1
Комплект чертежей:

Наименование объекта: Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г, Бресте Таблица 5

6,6 Локальный сметный расчет № Ь2
на внутренние санитарно-технические работы

Пересчет из цен на 01.01.2006 г. в цены на 1 июля 2012 г._____________________________________ _ Стоимость 1394876

Na
п/
п

Наименование работ, ресурсов, расхо
дов

......... ^lUUMUClb Ю5Ж5/0
Стоимость, тыс. руб.

тыс. руо.

Затраты
труда,

чел.-час

зара
ботная
плата

эксплуатация машин и 
механизмов

мате
риалы,

изделия,
конст
рукции

транс
порт

ОХРИ
ОПР

плановая
прибыль

оборудо
вание,

мебель,
инвентарь

транс
порт
обо
рудо
вания

про
чие

сред
ства

общая
стоимость

всего
в т. ч. зар
плата ма- 

- шинистоэ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Показатели в ценах на 01.012006 г. по 
данным объектной сметы 12706 2166 807 241540 605 23335 21608 4705 0 306081 6005

2
Корректировка стоимости материалов, 
оборудования и транспорта; 12706 2186 807 240935 605 23335 21608 4611,88 94,12 0 306081 6005

стр.2,гр.о=стр.1,гр.6-стр.1,гр.7;стр.2,гр.11=0102*стр.1,гр,10;стр.2,гр.10=стр.1,ф.10-стр.21гр.11

3
Корректировка затрат труда для расчета 
заработной платы |

| ^
5282

стр_23гр.14-стр.2аГр.8*0,031

4 Зарплата рабочих в ценах июля 2012 г. | 127297 [ Т  I ] | Г  ] |'.............j |------------------ ]---------------
стр,3,гр.14 24102/1000, где 24102- часовая тарифная ставка 4 разряда в июле 2012 г.

5
Индексы изменения стоимости согласно 
приказу МАИС от 23 июля 2012 г, № 235 
(объект не осв. от НДС)

4,5333 3,7980 4,4596 4,4871 3,7368 3,0124 5,0210 4,4871 4,1387

6
Показатели в ценах июля 2012 г. 
(стр.5*стр.6) 127297 9910 3065 1074474 2715 87198 65092 27768 422 0 1394876 5005

стр.Ь.гр^З^стр.б/о.З+стр.б/р^+стр.б.гр.б+сгр.б.гр^стр.бтр.в+стр.б/р.б+стр.б.гр.Ю+сто.бто 11+сгр.6 го 12
и т о г и  I 127297 } 9910 I 3065 I 

' --------------------------------- ------- ------------ 1074474 | 2715 | 87193 I 6 5 0 S 2 ] 2 7 7 6 8  | 422 | б  | 1394876 | 6005

Проверил



Наименование объекта: Таблица 6Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте 

01/201
Код объекта: 2
Наименование здания, сооружения: Производственный корпус
Шифр здания, сооружения: 01/2012-1
Комплект чертежей:

6.7 Локальный сметный расчет № 1-3
на электромонтаж ные и слаботочные работы

Пересчет из цен на 01,01.2006 г. в цены на 1 июля 2012 г. _____________________ Стоимость___________1717053_____________  тыс, руб.

№
л/п

Наименование работ, ресурсов, расхо
дов

Стоимость, лью. руб.

Затраты
труда,

чел.-час
заработ- 
ная плата

эксплуатация машин и 
.механизмов

мате- ' 
риалы; 

изделия, 
конст
рукции

транс
п о р т

ОХР и 
ОПР

плано
вая при

быль

оборудо
вание,

мебель,
инвентарь

транс
порт

прочие
средства

общая
СТОИ

М О С Т Ьвсего
вт, ч. зар
плата ма
шинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Показатели в ценах на 01.01.2006 г. по 
данным объектной сметы 13392 5634 2819 74572 216 19501. 158QS 182940 314848 5956

2
Корректировка стоимости материалов, 
оборудования и транспорта:

13392 3634 2819 74356 216 19501 15809 179281,2 3658,8 0 314848 5956

стс-2,го.6°ств.1 .гр.б-стр.1 ,го.7; стр.2др,11=0,02*стр.1 ,гр, 10; стр,2,гр. 10=стр. 1 ,гр. 10-стр.2,гр, 11

3
Корректировка затрат труда для расче
та заработной плата:

5351

стр.2.гр. 14-стр.2.гр.8*0.031

4
Зарплата рабочих в ценах июля 2012 г. | 128981 I I I I Г  І . I 1 . . :  ....1_______________1............................
с т р .З т  14*24102/1000, где 24102- часовая тарифная ставка 4 разряда в июле 2012 г.

5
Индексы изменения стоимости согласно 
приказу МАИС от 23 июля 2012 г. №  235 
(объект не осв. от НДС}

4,5333 3,7980 4,4596 4,4871 3,7368 3,0124 6,0210 4,4371 4,1387

6
Показатели в  ценах июля 2012 г. 
(стр.5*стр.6)

391 -т1 107С7 3315C3 9G9 72371 47523 1079452 1S417 •Q 50 5  v

стр.6,ф.13=стр.61гр.3+стр.6ігр.4+стр.6.гр.6+стр.6|гр.7+сф.61гр.3+стр.6,гр.9+стр.6,гр.10+стр.6,гр.11+сір.8,гр.12
ИТОГО | 128981 |-  39141 | 10707 j 331598 ) 969 | 72871 | 47623 j 1079452 j 16417 | 0 | 1717053 | 5956

Составил
Проверил



Таблица 7
Код объекта: 01/2012
Наименование здания, сооружения: Производственный корпус
Шифр здания, сооружения: 01/2012-1
Комплект чертежей:

Наименование объекта: Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте

6.8 Локальный сметный расчет № 1-4
на технологическое оборудование

Пересчет из цен на 01.012008 г, в мены на 1 июля 2012 г. _______ ___________________________________________ Стоимость__________ 4147947
Стоимость, ты с. руб.

№
п /п

Наименование работ, ресурсов, рас
ходов

эксплуатация машин и 
механизмов мате-

оборудо
вание,

мебель,
инвентарь

Затраты
труда,

чел.-час

заработ
ная плата

всего
в т. ч. зар
плата ма
шинистов

риалы,
изделия,

конст
рукции

транс
порт

ОХР и 
ОПР

плано
вая при

быль

транс
порт

прочие
средст

ва

общая
стои
мость

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Показатели в ценах на 01.01.200S г. по 
данным объектной сметы 3826 3243 394 774 4 3215 3413 ■ 733877 0 748348 984

2
Корректировка стоимости материалов, 
оборудования и транспорта: 3826 3243 394 770 4 3215 3413 719199,5 14678 0 748348 984

стр.2,гр.6=стр.1,гр.6-стр.1,гр,7; стр.2,гр.11=0,02*сгр.1,га.Ю; стр.2,гр,10=стр.1,гр.10-стр.2,гр.11

3
Корректировка затрат труда для рас- I I | 
чета заработной платы | j | I I 884
стр.2,гр.14-етр.2,ф.8*0,031

4
Зарплата рабочих в ценах июля 2012 г. 21314
стр.З,грЛ4*24102/1000, где 24102- часовая тарифная ставка 4 разряда в июле 2012 г.

5
Индексы изменения стоимости соглас
но приказу МАИС от 23 июля 2012 г. № 
236 (объект не осв, от НДС) ]

4,5333 3,7980 4,4596 4,4871 3,7368 3,0124 5,5900 4,4871 4,1387

е
Показатели в ценах июля 2012 г. 
(стр.5*стр,6) j 21314 14701 1495 3434 18 ■ 12014 10281 4020325 65860 0 4147947 984

______ L отр.е,гр.13=отр.б4р.З+стр.6,гр.4+стр.6,гр.6+стр.В,ф.7+отр.6,тр.8+стр.6,гр.9+сір.6,ф.10+стр.6,гр.11+сгр.6,гр.12
ИТОГО | 21314 14701 1496 3434 16 12014 10281 4020325 65860 . 0 4147947 984

Составил
Проверил



Таблица 8
Наименование объекта: Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г. Бресте
Код объекта: 01/2012

6.9 Объектный сметный расчет На 1
на строительство Производственного корпуса

(наинекозаше объекта}

Составлен з ценах на 1 июля 2012 г. _____________________________________________ ____________  Стоимость_____________ 11655067 ть;с. руб.

Номера 
смет и рас

четов
Наименование работ и затрат

Стоимость, тыс, руб.
Общая стоимость, 

тыс. руб.
заработная

плата

эксплуатация 
машин и меха

низмов

материалы, 
изделия, конст

рукции
ОХР и ОПР

оборудование, ме
бель, инвентарь прочие сред

ства
в т.ч. з/пл маши

нистов
транспорт

плановая
прибыль

транспорт Трудоемкость,
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

л,с.р, Ne 1-1 Общестроительные работы 703025
112589 2559 855 437 355 -

-
4 395 191

22 545 197 388 384 979 32797

л.с.р. № 1-2
Внутренние санитарно- 
тахничетие работы

127 297
9 810 1 074474 87198 27 768

-
1 394 876

3 035 2 715 65 092 422 ' 6 005

л.с.р. Ns 1-3
Электромонтажные и слаботочные 
работы

128 981
39141 331 598 72871 1 079 452

-
1 717 053

10707 969 47623 16 41:7 5 956

л.с.р. № 1-4 Технологическое оборудование 21 314
14701 3 434 12 014 4 020325

-
4147947

1496 18 10 281 65 860 984

ИТОГО 980 618
176341 3369 361 609 433 5127 545

-
11 655 067

37 813 201 089 507 975 82 699 45 742

Главный инженер проекта 
РуховсДііТ ель пс^рсздцлыОіЛ 
Составил 
Проверил



OJ

Таблица 9

Код объекта:
Наименование здание сооружения: 
Ш ифр здания, соору
жения:
Комплект чертежей:

Наименование объекта: Предприятие по производству древесно-стружечных плит в г, Бресте 
01/201 
2
Административно-бытовой корпус 

01/2012-1

Локальный сметный расчет Ms 2
на адттстративт-бытвеой корпус

Составлен в ценах на 1 июля 2012 г. ______________________________ _______________________________________________ Стоимость___________________ 2959781 тыс, руб.

Ns
п/п

Обоснование

Наименова
ние работ, 
ресурсов, 
расходов

Eft
иэм. Стоимость: единица измерения/всвго. тыс.руб,

Затраты
труда: ед. 
ИЗМ./ВСЭГО, 
чел,-час

Коя-
SO

заработ
ная пла

та

эксплуатация ма
шин н механизмов материа-

пы, изде
лия, кон
струкции

траке
парт

ОХР и 
ОПР

плано
вая
при
быль

оборудова
ние, ме
бель, ин
вентарь

транс
порт

прочие
сред
ства

общая
стои
мостьвсего

8 Т. Ч.
зарплата
машини

стов

1 2а 26 2в 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Смета объекта- 
аналога в ценах 
на 01.01.2006 г., 
прил. 1, п. 3.4 [18]

АБК

м3 13,595 5,513 1,96 121,868 8,265 16,691 16,603 0,065 . 0 174,335 5,702

3670,2 49896 20234 7194 447280 30334 61259 60936 239 0 639844 20927

2

Корректировка стоимости мате
риалов, оборудования и транс
порта:

49896 20234 7194 416946 30334 S126S 60936 234 5 0 639844 20927

стр.2,гр.6=стр.1,ф.6-стр.1|гр,7; CTp.2,ip.11=0,02*CTp.1,rp.10; стр.2,гр.10=стр.1,гр.10-стр.2,гр.11



Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1G 11 12 13 14 15

3

Корректировка затрат тру
да для расчета заработной 
платы

19028

стр.2,ф.14-стр.2,га.8*0,031

4

Зарплата рабочих в ценах 
июля 2012 г. 458624

GTp.3rrp.14*24102/1000, где 24102- часовая тарифная ставка 4 разряда а июле 2012 г.

5

Индексы изменения стои
мости согласно приказу 
МАИС от 23 июля 2012 г, 
№ 235 (объект не осе. от 
НДС)

4,5333 3,7980 4,4598 4,4871 3,7368 3,0124 6,0210 4,4871 4,1387

6 Показатели в ценах июля 
2012 г, (стр.5*стр,8) 458624 91726 27321 1859411 136113 228914 183565 1408 21 0 2959781 20927

стр.6/р.13=стр,6,ф.3+стр.6,гр.4+отр.8,гр.6+стр.6,гр.7+стр.6,гр.8+стр.6,гр.9+стр.6,гр.10+стр.6,гр.11+стр.61гр,12

ИТОГО 458624 91726 27321 1859411 136113 228914 | 183565 1408 21 0 2959781 20927

Составил

Проверил



СО

Министерство (ведомство)________________________________ Таблица 10
"УТВЕРЖДЕН"
Сводный сметный расчет в  сумме 25 783 044 тыс.руб.
в том числе возвратных сумм 51 917 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении) 
___ " ___________________ 20______ г.

6.11 Сводный сметный расчет стоимости строительства

на строительство Предприятия по производству древесно-стружечных плит  в г. Бресте

Составлен в иенах на 1 июля 2012 г.

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование глаз, объектов, работ, 
средств

Стоимость, тыс. руб.

Общая стои
мость, тыс. руб.заработная

плата

эксплуатация 
машин и меха

низмов

материалы, 
изделия, кон

струкции
ОХР и ОПР

оборудование, 
мебель, инвен

тарь прочие средст-

в т.ч. з/пл транспорт
плановая
прибыль транспорт Трудоемкость,

чея.-час
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава 1
Подготовка территории строительства

п. 29 Инстр. Отвод земельного участка (0,51 га) 
1266*4,1387 - Прил. 8 -

- - -
5240 5 240

* - _
Итого по главе 1 -

- - -
5240

5 240
- - . _

Глава 2
Основные здания, сооружения

О.с.р. 1 Производственный корпус 980 618
176341 3 969361 609 438 5 127 545 11 655 067
37813 201 088 507 975 82 699 45 742

Итого по главе 2 980 618
176 341 3 969 361 609438 5 127 545 11 655 067
37813 201 089 507975 82599 45 742



Глава 3

Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения

Пс.р. 2 Административно-бытовой корпус 458624
91 726 | 1 659411 228914 | 1408

-
2959781

27 321 I 136113 183565 | 21 22988

Итого по главе 3 458624
91 726 I 1 859 411 228914 1 408

_____ __
2 959 781

27 321 [ 136113 183 565 21 22988
Глава 4

Здания, сооружения энергетического хозяйства

Л.с-р- 3 Трансформаторная подстанция4 44 768
11 534 112 954 29 083 208817

-
445 027

1 635 11 246 23448 3176 2 360

Л.с.р. 4 Электросети 3 693
3 366 37205 I 2636 -

-
49 004

402 166 I 1 938 199

Итого по главе 4 48462
14900 150 159 31 719 208 817 494031
2036 11412 I 25 386 3176 2 559

Глава 5

Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи

Л.с.р. 5 Автодороги 14S82
11368 132 329 23738 -

-
297214

1563 94130 20667 - 1032

Л.с.р. 6 Сети связи 3499
482 7147 1864 4654

-
19 200

61 146 1337 71 177

Итого по главе 5 18 481
11850 139476 25603 4 654

-
316413

1624 94 275 22003 71 1 210
Глава 6

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Л.ар, 7 Сети водопровода 9 226
4 366 54 763 6770 -

-
81 340

488 321 5 895 500

Л.с.р. 8 Сети канализации 32687 25 222 145 282 26 529
-

270 274
3122 17435 23100 1 315

Л.ар. 8 Сети теплоснабжения 19 745
6487 226 406 15 228

-
286548

1145 6667 12015 1083

Итого по главе 6 61 658
36 075 426 451 48 527

-
638163

4 755 24 443 41 009 3398

4 Локаіькьге сметный расчеты № 3 -1 0  составлены по аналогии с локальным сметны и расчетом N2 2 (табл. 9} и в настоящих методических указаниях не приведены



о
Глава 7
Благоустройство территории

Пс,р. 10 Благоустройство и озеленение 121 785
21 686 466 933 81 910

-
863138

2712 119 799 - 71 024 6470

Итого по главе 7 121 785
21 686 466 933 81 910

-
883138

2712 119 799 71 024 I 6 470

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 1 689 628
352 578 7 011 791 1 026111 5 342 424

5240
16951 833

76 262 587131 850963 85 967 82 366
Глава 8
Временные здания и сооружения

НРР
8.01.102-
2012

Временные здания и сооружения. 19,6 % 
(1689828+ 76262)*0,196*348114 -гр.9а; 
346114*0,3-гр.З; 346114*0,1-гр. 4в; 
346114*0,1*0,2-гр.4н;
346114*0,6-гр. 5;
346114*0,031-гр.9н

103834

34 611 207 669 - 346 114

6 922 - - 10730

Итого по глазе 8 103 834
34 611 207 669 - -■

-
346 114

6 922 - - 10730

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 1 793 462
387190 7 219 459 1026111 5 342 424

5 240
17 297 947

83184 587131 850 963 85 967 S3 095
Глава 9
Прочие работы и расходы

НРР
8.01.103-
2012

Дополнительные средства при производ
стве СМР в зимнее время, 4.26 % 
(1689628+76262) *0,0428*75227 -гр, 9в; 
75227*0,278-гр.З;
75227*0,583 - гр. 4в;
75227*0,139 - гр.5;
75227*0,050 - гр.9н

20913

43 857 10 457 - -

-

75 227

13 014 - - 3761

п. 30.2 Инстр.
Средства, связанные с отчислениями на 
социальное страхование, 34 % 
(1689628+76262)*0,34-гр.8, 9в

-
- - * -

600 402
600402

_ - -

п. 30.10 
Инстр.

Средства, связанные с подготовкой объ
екта к приемке в эксплуатацию, 0,306 % 
(17297947-5342424-85967) *0,306:100

-
_ -

36 321 36 321
- . -

Итого по главе 9 20 913
43 857 10457 -

636723
■ 711 950

13014 - - - 3 761

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 1814-375
431 047 7 229 916 1 026111 5 342 424

S41 963
18 009 897

96198 587131 850963 85967 96 857



Глава 10

Средства заказчика, застройщика

п. 31.1 Инстр.

Средства на содержание заказчика, за
стройщика (инженерной организации), 
1,06%
18009897*0.0106-гр. 8, Эе

-
190 905

190 905

- -

Л. 31.1.5 
Инстр.

Средства на мониторинг цен (тарифов), 
расчет индексов цен в строительстве, 0,05 % 
(18008897-5342424-85967- 
•5240)*0,09:100 - гр.8, 9в

-

V -

11319
11319

-

п. 31.2 Инстр.

Средства на осуществление авторского 
надзора, 0,2%
(1814375*431047+7229916+587131+ 
+1026111+850963)*0,002 - гр. 8, Эе

-

- _

23 879
23879

-

л. 31.3 Инстр.
Средства на проектные и изыскательские 
работы
расчет согласно [14,15]

-
_ -

237700 237700

- - -

п. 31.4 Инстр,
Средства на проведение экспертизы 
расчет согласно [19] -

- _ - -
10735 10735

- - - - -

Итого по главе 10 -
- - - -

474538
474538

- - - -

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 11 1 814 375
431 047 7 2 2 9  916 1 026111 5 3 4 2  424

1 116 500
18 484435

96198 587131 850 563 85 967 96 857

п. 33.1 Инстр.
Средства на непредвиденные работы и 
затраты, 4 % 72575

17 242 289197 41 044 213 697
44660

739 377

3 848 23485 34 039 3439 3874

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
РАБОТ И ЗАТРАТ 1 886 950

448 28S 7 5 1 9 1 1 3 1 067 155 5 556 1 21
1161160

19 223 812

100046 610617 885 001 89 406 100731

f*j 33,2 Йнілр. НДС, 20%
19233812*0,2 -  гр. 8, 9в _ ---------------- ...... .................— --------- 3 844 762

3 844 762

п. 33.2 Инстр.
Госпошлина. 0,15 %
(17297947-5240-5342424-
-85967+75227+6004021*1,04*0,0015

-
- - - -

19562
19562

- - - - -

ИТОГО НАЛОГОВ - 3 864325
3 864325

- - - -



п. 33.3 Инстр.
Средства, учитывающие применение про- - ■ -

2 694 907
2 694 907

гнозных индексов цен в строительстве 
Расчет -  см. раздел Ь - - -

ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ 1 888 950
448 239 7 519113 1 067 155 5556 121

7 720 392
25 783 044

100 046 610 617 885 001 8940S 100 731

п. 34.1 Инстр.
Возвратные суммы, 1 5 %  
346114*0,15

- - - 51 917

- - - - -

Руководитель организации 

Главный инженер проекта

Руководитель подразделения



7 РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся следующие налоги:
1 • НДС. 20 % - для объектов, не освобожденных о т  НДС:

[Итого по главам 1-11|*(1+Нр«) *20/100 
или [Итого с учетом непредвиденных работ и затрат]*20/100, 

где Ит  -  норматив средств на непредвиденные работы и затраты (Приложение^).

2. Госпошлинз (содержание органов госстройнадзора), 0,15 % - для объектов, 
строительство которых осуществляется без привлечения бюджетных и при
равненных к ним средств:

[глава 1 (гр.Эв - гр.7в - гр.7н-гр.8)+главы 2-8 (гр.Эв - гр.7в - гр.7н)+глава 9 (П.30.1+
+П.30.2+л.ЗО.З+п .30.4+п .30.5+П.30.6+П .30.7+ п.30.8)] *(1 *Нрез) *0,15/100.

8 РАСЧЕТ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ 
ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

При расчете применяются доведенные Минстройархитектуры ежемесячные про
гнозные индексы (Приложение17). При их отсутствии ежемесячный индекс определяет
ся как корень 12-й степени из годового прогнозного индекса декабря к декабрю.

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, оп
ределяются исходя из итогов средств по сводному сметному расчету с  учетом налогов, 
за вычетом средств, израсходованных на дату разработки сметной документации и не 
подлежащих индексации.

Исходные данные для расчета  (табл. 1, табл. 10):
Сметная документация составлена в ценах на 1 ию ля 2012 г.
Начало строительства -  октябрь  2012 г.
Нормативная продолжительность строительства - 1 0  мес.
Окончание строительства -  и ю ль  2013 г.

Средства по итогу сводного сметного расчета с учетом налогов составляют 
19 223 812+3 864 325=23 088137 ты с. руб,, в том числе:

- стоимость оборудования с  НДС (К 1=1,2} по итогу глав 1-7  (гр.7в+гр.7н) -  
(5 342 424+85 967)4,2=6 514 070 ты с . руб.;

- стоимость работ и средств, израсходованных на дату разработки сметной докумен
тации и не подлежащих индексации, глава 1 гр. 8 (прочие средства) с  учетом НДС 
(Кі=1,2) и резерва средств на непредвиденные работы и затраты (Мг=(1б0+Нрю)/100= 
~(1Q0+4)/W0=1,Q4, где -  норматив резерва средств на непредвиденные работы и 
затраты по сводному сметному расчету) -  5240*1,2*1,04=6 539 ты с. руб.;

- стоимость работ по пп. 31,3, 31.4, 31.5 (проектно-изыскательские работы и экспер
тиза), израсходованных на дату разработки сметной документации и не подлежащих ин
дексации, с  учетом НДС (К1=1,2) и резерва средств на непредвиденные работы и затра
ты (Kf=1,04) -  (237 700+10 735)4,2*1,04=310 047 ты с . руб.
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Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов цен на дату начала строительства:

1,0112*1,0112*1,0112=1,0340 (индексы за июль -  сентябрь 2012 г.).
Средства на строительство объекта на начало его строительства:
23 088137-6539-310 047=22 771 551 ты с. руб.
С учетом расчетного коэффициента: 22 771 551*1,0340=23 545 277 ты с . руб., 

в том числе стоимость оборудования -  6 514 070*1,0340=6 735 403 ты с . руб., 
без учета стоимости оборудования -  23 545 277-6 735 403=16 809 874 ты с . руб.

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов от даты разработки 
сметной документации до начала строительства:

23 545 277-23 088 137=457140 ты с, руб., 
в том числе стоимость оборудования -  6 735 403-6 514 070=221 333 ты с . руб.

Средства на строительство примем распределенными по графику строительства 
равномерно. С  учетом нормативной продолжительности строительства 10 мес. ежеме
сячная сумма составит 16 809 874/10=1 680 987 ты с . руб.

Приобретение оборудования предусмотрено в марте и апреле, т.е. ежемесячная 
сумма средств на приобретение оборудования составит 6 735 403/2=3 367 702 ты с . руб.

Определяем средства, учитывающие применение прогнозных индексов, на дату 
окончания строительства:

О ктяб р ь: 1 680 987*1,0112-1 680 987=18 827 ты с. руб.
Ноябрь: 1 680 987*1,0112*1,0112-1 680 987=37 865 ты с. руб.
Декабрь: 1 680 987*1,0112*1,0112*1,0112-1 680 987=57116 ты с . руб.
Январь: 1 680 987*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220-1 680 987=95 354 ты с . руб. 
Ф евраль: 1 680 987*1,0112*1,0112*1,0112*1 
-1 680 987=132 302 ты с . руб.
М а р т: (1680 987+3 367 702}*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220*1,0208*
*1,0200-1 680 987-3 367 702=506 278 ты с. руб.
Апрель: (1 680 987+3 367 702)*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220*1,0208*1,0200*
*1,0176-1 680 987-3 367 702=604 046 ты с, руб.
/Изй;1 680987*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220*1,0208*1,0200*1,0176*
*1,0160-1 680 987=231 234 ты с . руб.
Июнь: 1 680 987*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220*1,0208*1,0200*1,0176*
*1,0160*1,0160-1 680 987=261 830 ты с. руб.
Ию ль; 1680 987*1,0112*1,0112*1,0112*1,0220*1,0208*1,0200*1,0176* 
*1,0160*1,0160*1,0160-1 680 987=292 915 ты с . руб.
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов, составят:

457 140+18 827+37 865+57116+95 354+132 302+506 278+604 046+231 234+
+261 83&+292 915=2 694 907 ты с . руб.

Данный расчет можно представить в табличной форме (таблица 11):
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Таблица 11 - Р асчет средств , свя зан н ы х  с  применением  п ро гнозны х индексов  цен в  строительстве

Наименование

Итого на дату начала строительст
ва, тыс. руб.

Итого на дату начала 
строительства без 

учета стоимости обо
рудования, тыс. руб.

Месяц выполнения работ

всего в т.ч. стоимость 
оборудования

2012 г.

октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7
Нормы задела в строительстве по месяцам, 
% (100%: Тнорм) 10 10 10

Стоимость, тыс. руб, 23 545277 6 735 403 16 803 874 1 380 987 1 680 987 1 680 987
Коэффициент, применяемый для определе
ния средств, учитывающих применение про
гнозных индексов

1,0112 1,0225 1,0340

Средства, учитывающие применение про
гнозных индексов цен в нормативный срок 
строительства, тыс. руб.

18827 37 865 57116

Средства, учитывающие применение про
гнозных индексов цен на дату начала строи
тельства, тыс. руб,

457 140

Средства, учитывающие применение про
гнозных индексов цен всего, тыс. руб.
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Продолжение таблицы 11

Наименование

Месяц выполнения работ
Итого

2013 г.

январь февраль
март (оборудо

вание) март
апрель (обору

дование)
апрель май июнь июль

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Стоимость, тыс. руб. 1 680 98 1 680 987 3 367 70 1 680 98 3 367 702 1 680 987 1 680987 1 680 987 1 680 987

Коэффициент, приме
няемый для опреде
ления средств, учиты
вающих применение 
прогнозных индексов

1,0567 1,0787 1,1003 1,1003 1,1196 1,1196 1,1376 1,1558 1,1743

Средства, учитываю
щие' применение про
гнозных индексов цен 
в нормативный срок 
строительства, 
тыс. руб.

95 354 132 302 337 710 168 568 402926 201120 231 234 261 830 292 915 2 237 768

Средства, учитываю
щие применение про
гнозных индексов цен 
на дату начала строи
тельства. тыс. руб.

457 140

Средства, учитываю
щие применение про
гнозных индексов цен 
всего, тью. руб.

2 694 907



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень городов, относимых к зоне строительства - 1s

Наименование городов Наименование городов
Брест Жпобин
Барановичи Г родно
Кобрин Лида
Пинас Слоним
Витебск Жодино
Новополоцк Молодечно
Полоцк Борисов
Орша Слуцк
Г омепь Солигорск
Мозырь Могилев
Светлогорск Бобруйск
Речица
Примечания:
-  г. Минск относится я зоне строительства -  3;
~ не перечисленные в данной таблице населенные пункты относятся к зоне строительства -  2 
(строительство в сельской местности)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Порядок расчета транспортных расходов5 6

Таблица П.2.1 -  Нормы транспортных расходов ______________

Объект расчета Применяемые с 
01.01.2012,%

Применяемые с 
01.01.2013,% Расчетная база

Объект городского строительства 9,5 9,2 Стоимость строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, за исключи 
нием приведенных в таб
лице П.2.2

Объект строительства в сельской 
местности 13,5 13,4

Объект строительства в г, Минске 8,9 8,6

Таблица П.2.2 -  Перечень материалов, изделий и конструкций, транспортные расходы 
для которых определяются исходя из конкретных расстояний перевозки и тарифов
на перевозку______________________________________________________________
___________________________________Наименование материала_________________________________
Глина_________________________________________________________
Гравий для строительных работ______________________________________________________________
Дерн ________________________________________________ ;__________________________________
Земля растительная___________________________________________________________
Песок для строительных работ природный____________________________________________________
Плиты гранитные, мраморные____________ ________________________________ __ _______________
Смеси песчано-гравийные для строительных работ____________________________________________
Щебень___________________________________________________________________________________

5 Приложение составлено согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении [2, лрил. Б]
6 Приложение составлено согласно Методическим указаниям по применению нормативов расходе ресурсов в натуральном 
выражении [2, п. 2.5], о учетом постановления Мвнстройархитепуры от 27 дек. 2012 г. № 40 [21]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения 

стоимости затрат труда рабочих7

Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент

1,0 0,6369 5,5 1,1561
2,0 0,7389 5,6 1,1668
2,1 0,7510 5,7 1,1752
2,2 0,7631 5,8 1,1885
2,3 0,7752 5,9 1,1993
2,4 0,7872 6,0 1,2102
2,5 0,7993 6,1 1,2184
2,6 0,8114 6,2 1,2268
2,7 0,8236 6,3 1,2350
2,8 0,8357 6,4 1,2433
2,9 0,8478 6,5 1,2516
3 0,8599 6,6 1,2599

3,1 0,8739 6,7 1,2681
3,2 0,8879 6,8 1,2764
3,3 0,9019 6,9 1,2847
3,4 0,9159 7,0 1,2930
3,5 0,9299 7,1 1,3019 '
3,6 0,9439 7,2 1,3108
3,7 0,9579 7,3 1,3197
3,8 0,9719 7,4 1,3286
3,9 0,9859 7,5 1,3376

4,0 1,0000 7,6 1,3465
4,1 1,0102 7,7 1,3554
4,2 1,0204 7,8 1,3643
4,3 1,0306 7,9 1,3732
4,4 1,0408 9,0 1,3822
4,5 1,0509 9,0 1,4777
4,6 1,0611 10,0 1,5796
4,7 1,0713 11,0 1,6879
4,8 1,0815 12,0 1,8089
4,9 1,0917 13,0 1,9363
5,0 1,1019 14,0 2,0700
5,1 1,1127 15,0 2,2165
52 1,1236
5,3 1,1344
5,4 1,1452

Примечание
Коэффициенты применяются к стоимости одного человеко-часа 4 разряда по данным Нацио
нального статистического комитета Республики беларусь

7 Приложение составлено согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном
выражении [2, прил. Г].
48



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Коэффициенты для учета влияния усложненных и стесненных условий произ

водства работ при строительстве объектов8

Характеристика условий производства работ

Коэффициент 
к нормам за

трат труда ра
бочих и экс
плуатации 

машин
1. Производство работ по возведению, замене и усилению строительных кон
струкций существующих зданий (помещений) и сооружений, освобожденных 
от оборудования и загромождающих предметов

1,2

2. Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих 
предметов
3. Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и 
сооружениях в усложненных и стесненных условиях строительства при нали
чии следующих факторов:

1,2

3.1. Нахождение в зоне производства работ действующего технологического 
оборудования, или загромождающих предметов, или движения транспорта по 
внутрицеховым путям

1,35

3.2. При температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С 1,5
3,3, Вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и др.), 
где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие- 
строители имеют рабочий день нормальной продолжительности

1,50

3,4. То же, когда рабочие строители переведены на сокращенный рабочий 
день при 36-часовой рабочей неделе

1,67

3.5. То же, когда рабочие строители переведены на сокращенный рабочий 
день при 24-часовой рабочей неделе

2,50

4  Производство работ в квартирах эксплуатируемых жилых зданий без отсе
ления жильцов
5. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных пло
щадках в стесненных условиях, характеризующихся наличием следующих 
факторов:

1,50

5.1. Нахождение в зоне производства работ действующего технологического 
оборудования, или движения технологического транспорта, или интенсивного 
движения автомобильного (железнодорожного) транспорта

1,15

5.2. Вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и др.), 
где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие- 
строители имеют рабочий день нормальной продолжительности

■ 1-25'

6. Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии элек
тропередач или действующего газопровода, в местах прохода коммуникаций 
электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и 
предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие

1,2

в Приложение составлено составлено согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в
натуральном выражении [2, прил. E5J
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напряжения по производственным условиям невозможно), если связано с  ог
раничением действий рабочих специальными требованиями техники безопас
ности
7. Производство работ в закрытых сооружениях, помещениях:
7.І. Находящихся ниже 3 м от поверхности земли 1,10
7,2, В стесненных условиях (нахождение в зоне производства работ дейст
вующего технологического оборудования или загромождающих предметов) 
или с  вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и 
ДР-)

1,35

8. Производство работ в помещениях высотой до 1,8 м 1,1
9, Производство работ при аварийном состоянии объекта реставрации 1,25
10. Строительство объектов в стесненных условиях на территории действую
щих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций 
и стесненные условия для складирования материалов

1,15

11. Строительство объектов в стесненных условиях (характеристику факто
ров стесненности -  см. в примечании к таблице):
11.1. При наличии трех факторов, характеризующих стесненные условия 1,15
11.2. При наличии двух факторов, характеризующих стесненные условия 1,10
12. Строительство инженерных сетей, сооружений и благоустройство терри
тории в стесненных условиях (характеристику факторов стесненности -  
см. в примечании к  таблице):
12.1. При наличии трех факторов, характеризующих стесненные условия 1,15
12.2. При наличии двух факторов, характеризующих стесненные условия 1,10
13. Строительство объектов на склонах гор с  резко пересеченным рельефом, 
в стесненных условиях, с  сохранением природного ландшафта

1,20

Примечания:
1. Охранной зоной вдоль трассы газопровода является участок земли, ограниченный ус
ловными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны
2. Стесненные условия (пункты 11 и 12) характеризуются наличием указанных ниже факторов:
- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обу
словливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех 
работ по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- зданий жилищно-гражданского и производственного назначения, а также сохраняемых зеле
ных насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 
строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности 
проектом организации строительства (ПОС) предусмотрено ограничение поворота и высотных поло
жений стрелы башенного крана или одновременная работа двух и более монтажных кранов
3. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной документации 
должно быть приведено в ПОС.
Одновременное применение нескольких коэффициентов, перечисленных в пунктах 1 -  
5 ,7 .2 ,1 0 -1 3 , не допускается
4, Коэффициенты не распространяются на нормы Сборника 46 «Работы по реконструк
ции зданий и сооружений», кроме пунктов 3.2 -  3.5, 4 ,9
5. Коэффициенты, перечисленные в пунктах 1, 10 и 11, не распространяются на от
делочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и работы по монта
ж у оборудования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

и плановой прибыли9

N
п/п Наименование работ

Нормы в процентах (от суммы сметных величин за
работной платы рабочих и заработной платы маши

нистов)
Применяемые с I Применяемые с 

01.01.2012 г. | 01.01.2013 г.

ОХРиОПР
плановой
прибыли ОХРиОПР

плановой
прибыли

1 Строительные работы (за исклю
чением работ, предусмотренных 
пунктами 2 - 4) для:

1.1 городского строительства (за исключе
нием г. Минска)

81,4 81,9 67,56 72,07

1.2 строительства в сельской местности 97,4 82,9 80,84 72,95
г Монтаж сборных железобетонных 

конструкций при строительстве 
каркасных зданий и объектов круп
нопанельного домостроения для:

2.1 городского строительства (за исключе
нием г. Минска)

132,2 141,4 109,73 124,43

2.2 строительства в сельской местности 152,1 142,9 . 126,24 125,75
3 Монтаж металлических конструк

ций каркасных зданий
88,4 82,0 73,37 72,16

4 Монтажный и специальные рабо
ты:

4.1 монтаж металлических конструкций 70,8 79,0 58,76 69,52
4.2 внутренние санитарно-технические ра

боты
100,3 86,1 83,25 75,77

4.3 теплоизоляционные работы 85,0 58,6 70,55 51,57
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 94,6 43,7 78,52 38,46
4.5 бурение скважин на воду 71,9 62,1 59,68 54,65
4.6 строительство автомобильных дорог 

(без мостов и тоннелей)
69,8 76,2 57,93 67,06

4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 94,6 101,1 78,52 88,97
4.8 монтаж оборудования 47,6 43,7 39,51 38,46
4,9 электромонтажные работы 73,8 47,5 61,25 41,80

4.10 строительство водохозяйственных 
объектов

63,3 52,1 52,54 45,85

4.11 прокладка и монтаж междугородних 
линий связи

101,1 65,3 83,91 57,46

4.12 строительство метрополитенов 83,0 62,1 68,86 54,65
4.13 горнопроходческие работы 83,5 74,2 69,31 65,30
4.14 монтаж технологических трубопрово

дов и трубопроводной арматуры
57,20 52,30

Приложение составлено согласно [3] и [21]
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5 Работы по р ем онту  зданий, соору
жений, инженерных коммуникаций и 
благоустройству территорий:

/

5.1 строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных подпунктами 
5.2 - 5.10), теплоизоляционные работы

101,4 61,3 84,16 53,94

5.2 монтаж металлических конструкций 70,8 79,0 58,76 69,52
5.3 внутренние санитарно-технические ра

боты
83,0 58,3 68,89 51,30

5.4 электромонтажные работы 73,8 47,5 61,25 41,80
5.5 монтаж оборудования 47,6 43,7 39,51 38,46
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 94,6 43,7 78,52 38,46
5.7 озеленение территории 68,2 34,9 56,61 30,71
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мос

тов и тоннелей)
69,8 76,2 57,93 67,06

5.9 ремонт мелиоративных систем и со
оружений

63,3 52,1 52,54 45,85

5.10 ремонт мостов и тоннелей для:
5.10.1 городского строительства 81,4 81,9 67,56 72,07
5.10.2 строительства в сельской местности 97,4 82,9 80,84 72,95

6 Реставрационно- 
восстанститепьные р аб о ты

67,4 57,1 55,94 50,25

7 Пусконаладочные работы 51,5 18,6 42,75 16,37

Примечания:
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищ

ного фонда) к нормам ОХР и ОПР применяется коэффициент 1,1.
2. К нормам ОХР и ОПР на внутренние санитарно-технические работы, выпол

няемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15.
3. При строительстве объектов в г. Минске применяются коэффициенты, учитывающие 

соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску (кроме 
пунктов 1.2,2,2 и 5.10.2):
-  к норме ОХР и ОПР -  0,94;
-  к норме плановой прибыли -  0,87.

4. При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заключе
ния договоров подряда {хозяйственным способом) нормы ОХР и ОПР определя
ются в размере 34,1 % от норм, приведенных в таблице (т.е. с К=0,341), с учетом ко
эффициентов, указанных в пунктах 1-3 примечаний. Плановая прибыль при выполне
нии работ хозяйственным способом не начисляется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ б
Содержание и порядок заполнения сводного сметного расчета стоимости строительства 10

Обоснование Наименование глаз и затрат Условия включения в расчет Порядок определения затрат
В какие графы 

включаются

1 2 3 4 5

Глава 1, Подготовка территории строительства

п. 21 ю
Расходы по оформлению земельного 
участка и разбивочным работам, а 
также по освоению территории 
строительства

Если локальные сметы на работы не со
ставляются

В соответствии с данными заказчика (более подробно -  
Прил. 7). Средства включаются а ССР с учетом налогов, 
относимых на себестоимость

Гр. 8 ,9в

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Если локальные сметы на работы составля
ются (разборка зданий и сооружений, вынос 
сетей из-под пятна застройки, валка деревь
ев, корчевка пней, уборка камней и др.)

На основании объектных {локальных} смет Гр. .3-9

Итого по главе 1

Г лава 2. Основные здания, сооружения

Объектные сме
ты

Здания и сооружения, предназначен
ные для выполнения основных тех
нологических функций; виды работ 
основного назначения

| На основании объектных смет Гр, 3 - 9

Итого во главе 2 I

Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения

Объектные сме
ты

Объекты подсобного и обслуживаю
щего назначения

На основании объектных смет Гр. 3 - 9

Итого по глазе 3

Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства

Объектные сме
та (локальные 
сметы)

Здания электростанций, трансфор
маторных подстанций, сети электро
снабжения и х  п.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 - 9

Итого по главе 4

10 В графе 1 даются ссылки на пункты Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ре
сурсов в натуральном выражении [1]



Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства я связи

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Железнодорожные и автомобильные 
подъездные пути к объекту, внутри
заводские пути, автомобильные 
внутри площадочные дороги, площад
ки для стоянки автомашин и других 
транспортных средств, здания и со
оружения по обслуживанию транс
порта, здания для размещения уст
ройств связи, линии (сети) связи L _ _ _________________________

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 - 9

Итого по главе 5

Глава 8. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Водозаборные и очистные сооружения, 
паюсные станции, водонапорные баш
ни, тепловые пункты, наружные сети, 
приемные устройства и т. п.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 - 9

Итого по главе 6

Глава 7. Благоустройство территории

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Вертикальная планировка, устройст
во дорожек и площадок, озеленение, 
малые архитектурные формы, ограж
дение территории, наружное освеще
ние и т. л.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 - 9

Итого по главе 7

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 Гр, 3 - 9

Глава 8. Временные здания и сооружения

Ннн 8.0). 102- 
2012

Временные здания и сооружения
В зависимости от гида строительства ? % 
от суммы гр. 3 (зарплаты рабочих) и гр. 4н 
(зарплаты машинистов) по итогу глав 1 - 7

1. СбРб«=(гр,31‘7 +■ гр. 4н1-т)*Нграк~ общая сумма затрат. 
Норма Нарек принимается согласно НРР 8.01.102-2012 (см, 
также прил, 9)'

Гр. 9в

2. Сумма C»pe.v распределяется по граф??' ССР:
0,3* Серей -  гр. 3 (заработная плата);
0,1*Cipaw- гр. 4з (эксплуатация машин и механизмов); 
0,1‘ 0,2‘ йр*, -  гр, 4н (зарплата машинистов); 
0,$*Сареи-гр. 5а (материалы, изделия, конструкции); 
0,031* Сери, -  гр. §н (трудоемкость)

Гр. 3 ,4а, 4к, 5в, 9н

Итого по главе 8

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8



Глава 9. Прочие работы и расходы 1

НРР 8.01.103- 
20121'

Дополнительные средства при про
изводстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время

8 зависимости от вида строительства в % 
от суммы гр. 3 и гр. 4н по итогу глав 1 - 7

1. Сзу^гр.З1'7 + гр. 4н"уНзу
Норма Нзу принимается согласно НРР 3.01.103-2012 (см. 
также прил. 10)

Гр. 8в

2. Сумма Сзураспределяется по графам ССР:
Нзпі Сзу -  гр 3;
Н эт * С з у  -  гр. 4в;
Нзп.наш * Сзу -  гр. 4н;
Н м а т * Сзу-гр, 5s;
Нзт * Сзу - гр. 9н
Нормы Нэп, Нзш, Нзя..мш, H u a t , Нзт принимаются согласно 
НРР 8,01.103-2012 (см, также прил. 10}

Гр. 3,4в, 4н, 5в, 9н

п. 30.2 Средства, связанные с отчислениями 
на социальное страхование

34 % от суммы гр. 3 (зарплаты рабочих) и гр. 
4н (зарплаты машинистов) по итогу глав 1 -7 34 %* (гр. 3'-7+ гр. 4н5-7} -  гр, 8 ,9в Гр, 8, 9s

п.30.3

Средства, связанные с подвижным и 
разъездным характером работ, с пере
возкой рабочих автомобильным транс
портом и командированием рабочих 
подрядных организаций, при отсутст
вии сведений о подрядчике в исходных 
данных заказчика на разработку про
ектной документации

8 % от суммы гр. 3 и гр, 4н по итогу глав 1 -  
7 в зависимости от зоны строительства и 
условий привлечения к строительству под
рядчиков

Япей* (rp.3w + гр. 4н1-7) -  гр, 8 ,9в. 
Значения нормативов Нпме - см. прил. 11

п. 30.4

Средства, связанные с подвижным и 
разъездным характером работ, с пере
возкой рабочих автомобильным транс
портом и командированием ■ рабочих 
подрядчика, при наличии сведений о 
подрядчика е исходных данных заказчи
ка на разработку проектной докумен
тации

На основании ПОС и нормативных право
вых актов, устанавливающих порядок и 
размеры возмещения соответствующих 
расходов в текущих ценах

На основании расчета.
Численность рабочих и нормативные сроки строительства 
принимаются согласно ПОС

Гр, 8, 9в

п. 30.5
Средства, связанные с применением 
вахтового метода организации работ

При обосновании в разделе ПОС и согла
совании с заказчиком.

На основании расчета.
Порядок и размеры выплаты -  см. пост. Совета Минист
ров Peon. Беларусь от 26 мая 2000 г. № 763

Гр. 8, 9в

а  30.6 Средства на шефмонтаж оборудова
ния

На основании договора с организацией, 
выполняющей шефмонтаж На основании расчета Гр. 8 ,9в

п.30.7
Средства на перебазирование строи- 
тельно-ментамяой организации с одного 
объекта строительства на другой

На основании данных подрядчика, согласо
ванных с заказчиком, и данных раздела 
ПОС

На основании расчета Гр. 8 ,9в

11 Выделенные подчеркиванием пункты главы 9 следует учесть при составлении сводного сметного расчета в учебных целях (если нет других указаний преподавателя)



Ch

n, 30.3

Средства на .содержание во время 
строительства и восстановление 
после окончания строительства дей
ствующих постоянных автомобиль
ных дорог, не находящихся в ведении 
эксплуатирующих организаций ■

В соответствии с проектными данными На основании локальной сметы

\

Гр. 3 -  9

n. 30.9

Средства на выполнение научно- 
исследовательских, эксперименталь
ных или опытных работ для осущест
вления принятых в проектной доку
ментации технических решений, а 
также на использование права объек
тов промышленной собственности

Если имеется обоснование необходимости 
выполнения таких работ

На основании расчета. Средства включаются в CCF с уче
том налогов, относимых на себестоимость

Гр, 3 ,9в

n. 30.10
Средства, связанные с подготовкой 
объекта к приемке в эксплуатацию

0,306 % от итога гр. 3 -  6 и гр. 8 по итогу 
глав 1 -  3
(т.е. от итога гр. 1 -  8 без учета стоимости обо
рудования по гр,7в и гр,7н по итогу глав 1 -8 )

0,306%*(гр.31'8+гр,4в1'3+гр.5в1-8+гр.5н1-9-н
+гр, 6в 1-3+гр. 6н1-3+гр. 81-3)
или
05306%*(ф.9в«-гр,7в1-3-гр.7н1-8)

Гр. 8, 9в

n. 30.11
Средства на пусконаладочные рабо
ты

Согласно Инструкции о порядке определения 
сметной стоимости пусконаладочных работ Гр. 8, 9в

fl. 30.12
Средства на содержание горноспаса
тельной службы На основании расчета Гр. 8, 9в

n. 30.13

Средства на работы, выполняемые 
проектными и изыскательскими орга
низациями по составлению техниче
ского задания на полевое испытание 
свай в грунте, а также осуществление 
технического руководства, наблюде
ний в период полевых испытаний, 
обработку данных

На основании расчета. Средства включаются в ССР с уче
том налогов, относимых на себестоимость Гр. 8, Зв

n. 30.14

Средства, связанные с разработкой 
программных комплексов, обеспечи
вающих возможность автоматизиро
ванного управления (контроля) про
изводственным процессом предпри
ятия, вводимого в эксплуатацию

На основании расчета. Средства включаются в ССР  с  уче
том налогов, относимых на себестоимость Гр. 8 ,9в

n. 30.15 Другие средства
Для конкретного объекта строительства в 
соответствии с действующим законода
тельством

На основании расчета. Средства включаются а ССР с уче
том налогов, относимых на себестоимость

Гр. 8, Зв

Итого по главе 9

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9



Глава 10. Средства заказчика, застройщика

п. 31.1
Средства на содержание заказчика, 
застройщика {инженерной организа
ции)

В % от итога глав 1 -  9 {гр. 9в) Н,»Лр. 9в5'9.
Значения нормативов Нж-ск. прил. 12 Гр, S, 9в

п. 31.1.5
Средства на мониторинг цен {тари
фов}, расчет индексов цен в строи
тельстве

0,09 % от итога гр. 3 -  9 и гр. 8 (за исключе
нием средств по главе 1} по итогу глав 1 -  9

0,б9%*(ф.Зм +ф.4в1̂ +гр.5вм +[р.5н1-5т
Trp.SB^+rp.fiH^+rp.S9-9)
или
0,09%*(гр.9в’ -9-гр.7в1-8-гр.7н1-9-гр.8"1'1)

Гр, 8 ,9s

п. 31.2 Средства на осуществление автор
ского надзора

0,2 % от итога гр, 3 -  6 глав 1-9 0,2*(гр,3'-9+гр.4вТ5тф.5вм +гр.5н'-5+
+гр.6в,-5+гр.8н,-91

Гр. 8, 9в

п. 31.3 Средства на проектные и изыска
тельские работы

По нормативам, утверждаемым Минстрой- 
архитектуры -  см. [14,15,161

Средства включаются в ССР  о учетом налогов, относимых 
на себестоимость Гр. 8, Эв

п. 31.4 Средства на проведение экспертизы
В % от стоимости проектно-изыскательских 
работ на основании нормативов, утвер
ждаемых органами госулравления

Яавш^Гр.Эй"31-^ гр.Эв"315).
Средства включаются в ССР  с учетом налогов, относимых 
на себестоимость

Гр. 8 ,9в

л. 31,5

Средства на научно-проектные рабо
ты при проведении реставрации не
движимых материальных историко- 
культурных ценностей

По нормативам, утверждаемым органами 
госуправлекия

Средства включаются в ССР  с учетом налогов, относимых 
на себестоимость Гр. 8 ,9в

Итого то глазе 10

Гл а ва И . Подготовка эксплуатационных кадров

п. 32.1 Подготовка эксплуатационных кадров

Для вновь строящихся и реконструируемых 
объекте®, если подготовка эксплуатационных 
кедров для них не осуществляется в системе 
профессионально-технического образования

На основании расчета.
Средства включаются в ССР  с учетом налогов, относимых 
на себестоимость

Гр. 8 ,9в

Итого то глазе 11

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11

п. 33.1
Средства на непредвиденные ра
боты и затраты В %.от гр. 3 — 9 по главам 1-11

tffM*rp.3M1 -  гр. 3;
НреЛр.4в1-131- гр.4в и т. д.
Значения нормативов нрп -  см. прил. 13

Гр.З, гр.4в, гр.4н, 
гр.бв, гр.5м. гр.бв, 
гр.бн, гр.7в, гр.7н, 
гр. 8, гр. 9в, гр, 9к

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕН
НЫ Х РАБОТ И ЗАТРАТ

п, 33.2

Налоги и отчисления в соответст
вии с  действующим законодатель
ством на дату разработки сметной 
документации

В соответствии с нормами и базы для на
числения, установленных законодательст
вом

На основании расчета (см. раздал 7) Гр. 8 ,9в

итого



n. 33.3
С р е д с т в  учитывающие примене
ние прогнозных индексов цен а 
строительстве

Рассчитываются путем применения про
гнозных индексов от даты начала разра
ботки сметной документации до заверше
ния нормативного срока строительства

На основании расчета (см. раздел 8) Гр. 8 ,9в

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ

п. 34.1 Возвратные суммы

Учитывают стоимость использования и 
реализации:
- материалов от разборки временных зда
ний и сооружений

15 % от Гр. 9в по итогу главы 8 Гр. 5в, 9в

- материалов, полученных от сноса

На основании локальных смет по ценам на дрова, метал
лолом и др. отходы с учетом годности к использованию 
или по ценам возможной реализации.
Из возвратных сумм вычитаются:
- расходы по приведению материалов в пригодное для 
использования состояние;
- транспортные расходы по доставке до места приведения 
в годное состояние и обратно до места складирования

Гр. 5в, Зв

- материалов, полученных в порядке попут
ной добычи (хамень, гравий, лес и др.) По ценам возможной реализации Гр. 5в, 9в

- стоимость оборудования, демонтируемого 
в действующей организации и переносимо
го во вновь построенные цехи, или обору
дования, перемещаемого внутри цеха в 
связи с его реконструкцией

Гр. 7в, 9в

ВСЕГО  К УТВЕРЖДЕНИЮ



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Нормативы для определения средств, включаемых в ГЛАВУ 1 сводного сметного 

расчета «ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»12

№
п/п Наименование средств Порядок расчета 

средств
1 ОФОРШЕНИЕ УЧАСТКА И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1.1 Средства по отводу земельного участка

В соответствии сданны
ми заказчика, рассчитан
ными на основании теку
щих тарифов УП «Бел- 
НИЦзем»’3 (порядок 
расчета в  учебных це
лях -  ш . приложение 8)

1,2
Средства на получение материалов предварительного согласования 
места размещения земельного участка, разработку проекта отвода 
земельного участка и выделение красных линий застройки

В соответствии с дан
ными заказчика

1,3
Средства на инженерно-геодезические работы, включаемые в главу 1 
(перенесение в натуру осей зданий; плановая и высотная привязка 
отдельных точек и др.)

На основании нормати
вов по определению 
стоимости на выполне- 
ниб инженерных изыска
ний для строительства

1.4 Плата за землю при изъятии (выкупе), аренда земельного участка в 
период строительства, земельный налог в период строительства

В соответствии с дан
ными заказчика

1.5 Средства, связанные с получением исходных данных, технических условий 
на проведение необходимых согласований по проектным решениям

В соответствии с дан
ными заказчика

2 ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства при изъятии земель
8 соответствии с дан
ными заказчика

2.2 Размер убытков, причиненных землепользователям изъятием у них зе
мельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости

В соответствии с дан
ными заказчика

2.3 Компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты жи
вотного мира и (или) среду их обитания

В соответствии с пост, 
Совмина РБ от 07 февр. 
2008 г. № 168

2.4
Средства по переносу зданий и сооружений или строительству новых 
зданий и сооружений взамен сносимых. Средства, связанные с ком
пенсационными посадками

В соответствий с разра
ботанной проектно- 
сметной документацией

2.5 Средства на производство работ по разборке зданий и сооружений 
вынос сетей из-под пятна застройки

В соответствии с разра
ботанной проектно- 
сметной документацией

2.6
Возмещение расходов, связанных с переездом лиц, чьи права ущем
ляются решением об изъятии земельного участка для государствен
ных нужд

В соответствии с данны
ми местного исполни
тельного комитета либо 
по ею решению лица, 
которому предоставляет
ся земельный участок

2.7

Средства по валке деревьев, корчевке деревьев и пней, уборке кам
нем, восстановлению (рекультивации) земельных участков, предос
тавляемых во временное пользование, осуществление других меро
приятий, связанных с восстановлением окружающей природной среды 
(осушение территории и т.п.)

В соответствии с разра
ботанной проектно
сметной документацией

13 Приложение составлено согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства... [1,прил. 6)
13 Суммы в данных, предоставляемых заказчиком, рассчитыааются в соответствии с действующим заюкодателылвом и
включаются в главу 1 без учета НДС

5 9



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Нормативы для определения средств по отводу земельного участка»

(в ценах 2006 г.)
Таблица Л.8.1 -  Нормативы для определения средств по отводу земельного участка для площадных 14
объектов

N
п/п

Площадь отводимо
го земельного уча

стка

Тариф, тыс. руб. за объект

на 1 землепользователя, владель
ца, собственника, арендатора, за

трагиваемого отводом

на каждого последующего земле
пользователя, владельца, собствен
ника, арендатора, затрагиваемого 

отводом
ДО 4 больше 4

1 2 3 4 5
1 До 0,5 га 1064 282 191
2 0,51-1,0 га 1266 282 191
3 1,01-5,0 га 1344 . 282 191
4 5,01 -10,0 га 1463 282 191

5 10,01-50,0 га 1581 282 191

6
На кахздые после
дующие 50 га 330 72 144

Таблица П.8.2 -  Нормативы для определения средств по отводу земельного участка для линейных 
объектов

N
п/п

Протяженность
трассы

Тариф, тыс, руб, за объект

на 1 землепользователя, владель
ца, собственника,арендатора, за

трагиваемого отводом

на каждого последующего земле
пользователя, владельца, собствен
ника, арендатора, затрагиваемого 

отводом
до 4 больше 4

1 2 3 4 5
1 До 0,5 км 1087 200 191
2 0,5-1,0 км 1214 200 191
3 1,1 -2,0 км 1342 200 191
4 2,1 -3,0 км 1410 200 191
5 3,1-5,0 км 1572 200 191
6 5,1 - 10,0 км 1734 200 191

7 На каждые после
дующие 6 км

373 115 187

14 Приложение составлено на основании Инструкции го определению сметной стоимости строительства, утвержденной 
пост. Минстройархитектуры 03 дек. 2007 г. № 25 а ценах, разработанной для определения сметной стоимости строительст
ва в уровне цен не 1 января 2006 г. и мож ет использоваться при отсутствии соответствующих данных закати
ха в ходе выполнения расчетов в учебных целях.
Для перехода от цен 2006 г. к текущим ценам при расчете средств по отводу земельного участка в учебных целях применен 
общий индекс изменения стоимости СМР на дату расчета (например, в июле 2012 г. -  4,1387 без НДС по Прил. 16)
60



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Нормы на строительство временных зданий и сооружений19

Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений
Норма, %, от сум
мы гр. 3 и гр.4н по 

итогу глав 1-7
1 2

1. Промышленное строительство

1.1. Предприятия черной и цветной металлургической промышленности . 14,9

1.3. Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2

1.4. Предприятия химической и нефтехимической промышленности:

а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7

б) прочие объекты химической промышленности 18,0

1.5. Предприятия торфяной промышленности 12,4

1.6. Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6

1.7. Предприятия промышленности стройматериалов 11,1

1.8. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5

1.Э. Предприятия легкой промышленности 12,0

1.10, Предприятия пищевой промышленности 14,2

1.11. Предприятия медицинской промышленности 6,9

2. Энергетическое строительство

2.1, Самостоятельные котельные 13,9

2.2. Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше 12,5

3. Транспортное строительство
3.1, Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путе
проводов) длиной более 50 м:
- при использовании для строительства дорог временных передвижных асфаль
тобетонных заводов

20,4

- при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от дейст
вующих стационарных предприятий

13,3

3.2. Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м 42,8

3.3. Мосты и путепроводы:

- в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6

- в остальных пунктах 28,6

3.4, Аэродромы:

- площадки аэродромов 25,8

- здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5

3,5, Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2
4. Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского
типа
4.1. Жилые дома и благоустройство:

Приложение составлено на основании выборки из НРР 8.01.102-2012 [6j
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- жилые дома в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и 
т.п.) 6,2

- микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая 
наружные сети и благоустройство) 5,0

- благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, про
ездов, тротуаров, озеленению) 6,4

4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеат
ры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства 8,4

4.3. Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, кон
структорские и проектные институты 7,9

4.4. Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, гаражи и т.п.) 6,4
4.5. Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линей
ная часть) 5,2

4.6. Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных 
сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, 
газораспределительных станций и т.п.)

9,2

47. Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские 
лагеря
5. Прочие виды строительства

10,3

5.1, Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебоза
воды 16,0

5.2. Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское 
строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов и электрификации)
5.3. Магистральные трубопроводы вне городов:

14,6

5.3.1, Водоснабжение, канализация

5.3.2. Газопроводы и нефтепроводы:

13,9

- площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспреде
лительные станции) 33,8

- линейная часть 10,6

5.3.3. Тепловые сети 9,7
5.4. Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возво
димые по самостоятельному проекту 19,4

5.5, Предприятия снабжения 16,8

5.6. Предприятия прочих отраслей 13,9
Примечание;
- при определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, рестав
рацию предприятий, зданий, сооружений, автомобильных дорог, в т.ч, строительство вторых и после-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
К о р м ы  дополнительных расходов при производстве СМР в зимнее время16

Вид строительства

Норма, % 
(от суммы 

гр.Зи 
гр.4н по 

итогу глав 
1-7)

Удельные веса
Коэффици

ент перехода 
к трудоемко

сти

заработ
ной платы

эксплуатации ма
шин и механизмов материа-. 

лов
всего

вт,ч. зар
платы ма
шинистов

1 2 3 4 5 6 7
1. Топливно-
энергетический комплекс
Предприятия нефтяной и 
газовой промышленности 5,25 0,274 0,399 0,163 0,327 0,035

Предприятия нефтеперера
батывающей и нефтехими
ческой промышленности

5,51 0,487 0,342 0,105 0,171 0,056

Самостоятельные котельные 3,56 0,440 0,237 0,087 0,323 0,044
Предприятия торфяной 
промышленности 4,37 0,180 0,668 0,188 0,152 0,037

1. Металлургический ком
плекс
Предприятия черной метал
лургии 3,89 0,273 0,660 0,199 0,067 0,056

Предприятия цветной ме
таллургии 5,71 0,289 0,568 0,171 0,143 0,050

% Химико-лесной ком
плекс
Предприятия химической 
промышленности

4,93 0,478 0,401 0,108 0,121 0,066

Предприятия лесозаготови
тельной и деревообрабаты
вающей промышленности

4,26 0,278 0,583 0,173 0,139 0,050

Предприятия целлюлозно- 
бумажной промышленности 4,23 0,284 0,577 0,172 0,139 0,050

Предприятия медицинской 
промышленности 2,47 0,393 0,352 0,115 0,255 0,060

4.. Машиностроительный
ко ш пеке
Предприятия тяжелого, 
энергетического и транс
портного машиностроения

6,94 0,637 0,169 0,088 0,194 0,062

Предприятия сельскохозяй
ственного и транспортного 
машиностроения

5,40 0,243 0,413 0,116 0,344 0,025

Предприятия электротехни
ческой промышленности 7,06 0,213 0,485 0,133 0,302 0,031

Предприятий станкострои
тельной и инструменталь
ной промышленности

6,80 0,491 0,338 0,122 0,171 0,056

“  Приложение составлено на основании выборки т  НРР 8.01.103-2012 [7]
63



Предприятия приборострое
ния и средств автоматизации

5,73 0,486 0,318 0,116 0,196 0,054

Предприятия автомобиль
ной и подшипниковой про
мышленности

6,17 0,466 0,297 0,108 0,237 0,054

Предприятия легкого и про
чего машиностроения

6,28 0,487 0,344 0,124 0,169 0,056

5. Агропромышленный 
комплекс
Сельскохозяйственное 
строительство (ремонтные 
мастерские, базы снабжения, 
теплично-парниковые комби
наты и пр.)

4,97 0,481 0,369 0,131 0,150 0,058

Предприятия пищевой про
мышленности

6,17 0,564 0,128 0,069 0,308 0,052

Предприятия мясной про
мышленности, предприятия 
первичной обработки с/х 
продукции

4,40 0,429 0,448 0,150 0,123 0,060

Предприятия молочной 
промышленности, сахарные 
и консервные заводы

4,59 0,354 0,533 0,168 0,113 0,058

Склады и хранилища 4,66 0,401 0,407 0,133 0,192 0,050
Холодильники 7,98 0,406 0,421 0,138 0,173 0,062
6. Комплекс транспорта и 
связи
Строительство нефтегазо- 
продукгопроводов;
-линейная часть 2,72 0,271 0,479 0,139 0,250 0,041
- площадочные сооружения 
(компрессорные и насосные 
станции, газораспредели
тельные станции}

2,84 0,270 0,489 0,142 0,241 0,044

Строительство производст
венных и служебных зданий 
эксплуатации транспорта:
- железнодорожного транс
порта 8,71 0,593 0,301 0,083 0,106 0,079

- автомобильного транспор
та, АЗС, базы по ремонту и 
обслуживанию строитель
ных машин

5,27 0,504 0,268 0,103 0,228 0,056

Летные поля воздушного 
транспорта 4,37 0,100 0,858 0,242 0,042 0,052

Строительство дорог:
- освоение трассы и подго
товка территории строи
тельства

6,36 0,529 0,177 0,045 0,294 0,060

- земляное полотно из грун
тов обыкновенных 17,19 0,585 0,180 0,085 0,235 0,058

- то же, из дренирующих 4,87 0,474 0,256 0,096 0,270 0,048
- то же, из скальных 2,89 0,223 0,677 0,197 0,100 0,050
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- возведение земляного по
лотна дорог гидромеханизи- 
рованным способом

12,51 0,066 0,480 0,116 0,454 0,017

- укрепление земляного по
лотна и регуляционных со
оружений

2,79 0,224 0,752 0,224 0,024 0,058

- большие мосты с железо
бетонным пролетным 
строением

11,47 0,367 0,332 0,106 0,301 0,041

- то же, с металлическим 
пролетным строением

5,45 0,527 0,272 0,107 0,201 0,056

* прочие искусственные со
оружения 8,52 0,691 0,225 0,111 0,084 0,072

• верхнее строение пути 4,20 0,759 0,210 0,115 0,031 0,081
- устройство сооружений во
доснабжения и канализации 12,55 0,552 0,448 0,129 0,000 0,062

Дорожное покрытие:
“ из сборных железобетон
ных плит 1,22 0,171 0,181 0,049 0,648 0,017

• цементно-бетонное 4,52 0,259 0,242 0,071 0,499 0,027
- асфальтобетонное 4,13 0,154 0,625 0,169 0,221 0,050
■ черное щебеночное 3,22 0,186 0,755 0,220 0,059 0,044
" гравийное или щебеночное 1,93 0,030 0,938 0,260 0,032 0,052
7, Строительный комплекс
Предприятия промышленно
сти строительных материалов:
■ заводы и полигоны сбор
ных ЖБК 9,69 0,481 0,355 0,127 0,164 0,056

■> заводы стеновых материа
лов, кровельных и гидро
изоляционных материалов

5,81 0,475 0,364 0,129 0,161 0,056 ■

•• цементные заводы и пред
приятия асбестоцементной 
и санитарно-технической 
промышленности

5,03 0,487 0,347 0,124 0,166 0,056

- предприятия стекольной 
промышленности

4,51 0,474 0,265 0,098 0,261 0,050

- предприятия строительной 
керамики 4,23 0,356 0,478 0,149 0,166 0,054

- предприятия полимерных 
строительных материалов 5,47 0,444 0,412 0,140 0,144- 0,058

8. Социальный комплекс
3.1. Строительство жи
лых и общественных зда
ний в городах и поселка* 
городского т т а
- жилые здания крупнопа
нельные и объемно
блочные

3,20 0,591 0,292 0,121 0,117 0,056

- жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков

3,53 0,458 0,405 0,140 0,137 0,056
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- жилые здания деревянные 4,92 0,805 0,173 0,070 0,022 0,095
- жилые здания монолитные 4,59 0,458 0,405 0,140 0,137 0,056
- здания общественного назна
чения (школы, учебные заве
дения, клубы, детские сады и 
ясли, больницы, магазины, ад
министративные здания, кино
театры, театры и др.)

4,06 0,439 0,243 0,088 0,318 0,043

- санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, про
филактории, пионерские 
лагеря и др.

4,09 0,436 0,242 0,088 0,322 0,044

- объекты коммунального 
хозяйства

4,06 0,451 0,231 0,086 0,318 0,043

8.2. Городаше мосты и 
путепроводы:
- в местах постоянной дис
локации мостостроительных 
организаций

11,87 0,336 0,318 0,099 0,0344 0,034

- в остальных пунктах 11,08 0,366 0,333 0,107 0,301 0,041
8.3. Строительство жи
лых и общественных зда
ний в сельской местности
- жилые здания крупнопа
нельные и объемно-блочные

3,25 0,495 0,332 0,121 0,173 0,057

- жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 3,61 0,454 0,410 0,141 0,136 0,057

- жилые здания деревянные 5,03 0,886 0,073 0,086 0,041 0,089
- жилые здания монолитные 4,70 0,462 0,412 0,141 0,136 і 0,056
- здания общественного назна
чения {школы, учебные заве
дения, клубы, детские сады и 
ясли, больницы, магазины, ад
министративные здания, кино
театры, театры и др.)

4,16 0,440 0,236 0,086 0,324 0,043

- санатории, дома отдыха, тур
базы, пансионаты, профилак
тории, пионерские лагеря и др.

4,16 0,440 0,236 0,086 0,324 0,043

- объекты коммунального 
хозяйства

4,16 0,440 0,236 0,086 0,324 0,043

8.4. Предприятия полигра
фической промышленности 4,68 0,668 0,256 0,119 0,076 0,072

8.5, Строительство наруж
ных трубопроводов:
- водоснабжение и газопрово
ды (с земляными работами)

5,45 0,130 0,815 0,232 0,055 0,052

- канализация (с земляными 
работами)

6,16 0,115 0,816 0,229 0,069 0,050

- насосные станции водо
проводные

10,48 0,620 0,262 0,115 0,118 0,052

- насосные станции канали
зационные

11,80 0,439 0,319 0,110 0,242 0,056
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- очистные сооружения во
допроводные 6,02 0,487 0,338 0,122 0,175 0,056

- очистные сооружения ка
нализационные 6,83 0,468 0,380 0,133 0,152 0,050

9. Отрасли, № входящие в 
комплексы
Предприятия легкой про
мышленности 6,12 0,563 0,124 0,068 0,313 0,050

Предприятия общего маши
ностроения 5,73 0,467 0,423 0,147 0,110 0,064

Предприятия промышлен
ности средств связи, радио 
и электроники

5,51 0,417 0,501 0,166 0,082 0,058

Прочие виды строительства:
• коллекторы для подземных 
сооружений 5,45 0,544 0,414 0,155 0,042 ■ 0,068

- магистральные трубопро
воды водоснабжения и ка
нализации вне городов

2,88 0,244 0,606 0,176 0,150 0,041

- очистные сооружения, водо
проводные и канализацион
ные станции, возводимые по 
самостоятельному проекту

2,90 0,251 0,609 0,178 0,140 0,044

- пешеходные подземные 
переходы 5,32 0,518 0,471 0,171 0,011 0,077

Примечание:
■дополнительные расходы при производстве СМР в зимнее время при реконструкции, ремонте, рес
таврации предприятий, зданий, сооружений, автомобильных дорог, в т,ч. строительство вторых и по- 
следующих очередей, определяются с коэффициентом 0,8_________ _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Нормативы средств, связанных с подвижным и разъездным характером работ, с 
перевозкой рабочих автотранспортом и командированием рабочих подрядчика17

(при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика 
_____________ на разработку проектной документации)_____________

;......
Зона строительства и условия привлечения подрядчиков к строи

тельству

Норматив затрат, %, от суммы 
зарплаты рабочих (гр. 3) и зар
платы машинистов (гр. 4н) по 

итогу глав 1 -7
1 2

Строительство а городах и поселках городского типа с  наличием в 
них подрядных организаций, но с привлечением при соответствую
щем обосновании иногородних подрядчиков

9,7

Строительство в городах и поселках городского типа при отсутствии 
я них подрядных организаций

25,3

Строительство в сельских населенных пунктах и на межселенных 
территориях (за исключением строительства магистральных сетей, 
дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков)

29,7

Строительство магистральных сетей, дорог и сооружений на них 
вне места нахождения подрядчиков 25,0

Приложение 9 составлено на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства [1, п. 30.3}.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Нормативы средств на содержание заказчика, застройщика 

(Инженерной организации)

(для включения в главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства)11 18

Местонахождение и порядок организации службы застройщика, за
казчика

Норматив затрат, %, от сметной 
стоимости строительства (гр. 9в) 

по итогу глав 1 -9
1 2

1. При строительстве объектов при действующей или организуемой службе заказчика, застройщи- 
кв (а т.ч, при работах по реконструкции и ремонту):____________ ____________________________
- при наложении объектов строительства и заказчика, застройщика 
в пределах одного населенного пункта 1,06

- при нахождении объектов строительства и заказчика, застройщика 
в различных населенных пунктах 1,38

- для организуемых (организованных) в установленном порядке ор
ганизаций по реализации целевых программ по строительству 1,76

2. При строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов социальной сферы и ком- 
муналыюго хозяйства: ........................................................... ........................................ .
- для организаций капитального строительства (ОКС) Минского гор
исполкома, в т.ч. выполняющих функции единого государственного 
заказчика

1,38 .

- для ОКС Брестского, Витебского, Рродненского, Минского облис
полкомов, ОКС министерств и других республиканских органов гос- 
управления, организаций, подчиненных Правительству РБ, в т.ч. 
выполняющих функции единого государственного заказчика

1,76

- для ОКС Гомельского и Могилевского облисполкомов, в т.ч. вы
полняющих функции единого государственного заказчика 1,80

3. Если заказчиком, застройщиком является организация, основ
ным видом деятельности которой не является строительная 
деятельность, но имеющая структурное подразделение капи
тального строительства, за исключением следующих случаев:

Затраты в сводном сметном 
расчете не предусматриваются

- в случае необходимости привлечения этой организацией специа
лизированных организаций для выполнения функций заказчика По нормам п. 1

- в случае необходимости привлечения этой организацией специа
лизированных организаций для оказания услуг только технадзора

По нормам п. 1, уменьшенным
на 30%

18 Приложение 10 составлено на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства [1, п. 
31.1]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Нормативы средств на непредвиденные работы и затраты19

(в % от суммы сметной стоимости строительства по итогу глав 1-11)

! Характеристика условий проектирования объекта Норматив, %

1. Архитектурный проект 
А. Строительство по индивидуальным проектам
Объекты производственного назначения 4
Объекты непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также инженерные 
сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывается самостоятельный про
ект

3

Жилые дома-
5. Строительство по топовым и повторно применяемым индивидуальным
проектам

2

Объекты производственного назначения 2
Объекты непроизводственного назначения, в том числе жилые дома 

2. Строительный проект
А  Строительство по индивидуальным проектам

1,5

Объекты производственного назначения 4*0,8
Объекты непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также инженерные 
сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывается самостоятельный про
ект

3*0,8

Жилые дома
6* Строительство по типовым и повторно применяемым индивидуальным 
проектам

2*0,8

Объекты производственного назначения 2*0,8
Объекты непроизводственного назначения, в том числе жилые дома 1,5*0,8

3. Обоснование инвестирования а строительство
По нормати

вам п. 1 
с К=1,25

Примечание:
В соответствии с СНБ 1,03,02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проект
ной документации в строительстве» проектная документация может разрабатываться 
в одну, две или три стадии, необходимость которых определяется заказчиком. При 
трехстадийном проектировании в состав проектной документации входят:
■ обоснование инвестирования в строительство («ОИ»);
•• архитектурный проект («А»);
■■ строительный проект («С»),
Возможны следующие организационные схемы проектирования:
-ОИ + А  + С;
- ОИ 4 С или А + С;
- С с АС  (строительный проект с выделением утверждаемой архитектурной части)

1 “ Приложение составлено на основании о порядке определения сметной стоимости строительства [1, п. 33]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Структура кода проектно-технологического модуля

X XX XXX XX X

Признак^
Признак Б
Вид работ
Вид материала
Дополнительный признак -  для встроенных помещений

Признак А  и признак 5  присутствуют в названии кода обязательно, остальные призна
ки присутствуют не всегда (в зависимости от особенностей конструктивных элементов и 
видов работ).

Признак А (первая цифра кода)
Первая
цифра
кода

Комплексы работ

1 Подземная часть

2 Надземная часть

3 Внутренние спецработы

4 Внутриплощадочные сети и коммуникации

5 Внеплощадочные сети и коммуникации

6 Благоустройство и озеленение

7 Подъездные пути и дороги

8 Прочие

Признак Б  (вторая и т р е т ь я  цифры кода)
Вторая 

и третья 
цифры 
кода

Конструктивные элементы и укрупненные виды работ Единица изме
рения

01 Подготовка территории руб.

02 Буровзрывные работы руб.
03 Скважины руб.

04 Водопонижение и водоотлив руб.

05 Шпунтовое ограждение руб.

06 Земляные работы I#

07 Обратная засыпка грунта м3

08 Устройство дренажа ы
09 Основания руб.

70



10 J Пробная забивка свай руб,
11 Фундаменты м3
12 Каркас м3

13 Металлоконструкции т
14 Стены м3
15 Перегородки м2
16 Шахты лифтов руб.
17 Сантехкабины руб.
18 Вентиляционные шахты, блоки вентиляционных каналов руб.
19 Лестницы руб.
20 Перекрытие м2 ■

21 Мусоропровод руб.

п Покрытие ЪА2
23 Фонари руб.
24 Кровля и 2
25 Балконы и лоджии м2
26 Оконные проемы м2
27 Дверные проемы м2
28 Витражи м2

29 Ворота мг

30 Подвесные потолки м2
31 Встроенная мебель руб.
32 Отделочные работы внутренние м2

33 Полы м2
34 Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, приямки) руб.
35 Фундаменты под оборудование руб.
36 Отделочные работы наружные м2

37 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии руб.
38 Входы, крыльца, рампы руб.
40 Печи руб.
41 Трубы руб.
44 Технологическое оборудование руб.

47 Водоснабжение руб.
52 Теплоснабжение руб.
53 Канализация руб.
87 Благоустройство руб.
99 Прочие работы руб.
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Виды р аб от
001 - подготовительные работы

002 - вырубка деревьев, кустарника

003 - посадка деревьев, кустарника

004 - пересадка деревьев, кустарника

005 - рекультивация

006 - временные работы на период строительства

007 забивка свай

008 - транспорт грунта

010 - строительные работы (для специальных работ)

011 - монтажные работы

012 - оборудование

013 - демонтаж

014 - разборка

015 - восстановление

015 - прокладка труб

017 - перекладка труб

018 - прокалывание труб

020 - облицовочные работы

021 - штукатурные работы

022 - лепные работы

023 - малярные работы

024 - стекольные работы

025 - обойные работы

026 - экранирование

027 - звукоизоляционные работы

028 - заземление

030 - гидроизоляционные работы

031 - теплоизоляционные работы

032 - пароизолярия

033 - устройство стяжки
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(МО - наружные стены

0-11 - внутренние стены

Щ - парапетные стены

osi - черновая сантехника

052 - черновая электрика

063 - чистовая сантехника

054 - чистовая электрика

060 - малые архитектурные формы

061 - озеленение

062 - дороги, тротуары, площадки

063 - дорожные знаки

Вид м а тер и а л а
01 -  бетон, 02 -  кирпич, 03 -  сборный железобетон, 04 -  дерево, 05 -  металл, 

06 - алюминий, 07 -  паркет, 08 -  ДВП (ДСП), 09 -  линолеум и т.д.

Пример 1
Код ПТМ «214» расшифровывается следующим образом:
2 -  надземная часть;
14 -  стены.
Единица измерения -  м3.

Пример 2
Код ПТМ «232021» расшифровывается следующим образом:
2 ■- надземная часть;
32 -  внутренние отделочные работы;
021 -  штукатурные работы.
Единица измерения -  м2.

Пример 3
Код ПТМ «687062» расшифровывается следующим образом:
6 -  благоустройство и озеленение;
87 -  благоустройство;
062 -  дороги, тротуары, площадки.
Единица измерения -  руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Индексы цен производителей промышленной продукции по отдельным видам 

экономической деятельности к декабрю 2095 г.20

Наименование вида экономической деятельности
Июнь 2012г. 
к декабрю 
2005 г., %

1 2
1. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 443.6
1.1. Производство механического оборудования 568.6

Производство двигателей и турбин 537.6
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем 547.1
Производство гидравлических насосов и гидравлических систем 533.7
Производство вакуумных и воздушных насосов 663.0
Производство компрессоров 546.5
Производство трубопроводной арматуры 689.1
Производство общймашиностроительных узлов 
и деталей 513.0

12. Производство прочего оборудования общего назначения 376.9
Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей 427.9
Производство кранов 384.2
Производство лифтов 277.8'
Производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складско

го оборудования 469.4
Производство промышленного холодильного оборудования 344.9
Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов 389.1
Производство весоизмерительного оборудования (кроме высокоточных лабораторных 

весов) 567.1
Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очи

стки 475.8
Производство оборудования для распыления и разбрызгивания жидкостей или по

рошков 525,7
1.3. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 414.1
Производство оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 275.3
Производство лесозаготовительного и мелиоративного оборудования 448.5

1.4. Производство станков 567,7
Производство металлорежущих станков 551.9
Производство деревообрабатывающего оборудования 559.0
Производство кузнечно-прессового оборудования 431.8
Производство прочих станков и технологической оснастки 652.9

15. Производство прочих машин и оборудования 
специального назначения 460.6

Производство оборудования для обработки строительных материалов 508.8
Производство машин и оборудования для изготовления швейных и трикотажных из

делий 323.2

20 Индексы ежемесячно публикуются в Сборниках индексов изменения стоимости... [13, Приложение]. В июле 2012 г. при- 
меняются индексы июня 2012 г. по отношению к декабрю 2005 г.
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Производство машин и оборудования для изготовления обуви, меховых, кожевенных 
и кожгапантерейных изделий 179.0

16. Производство бытовых приборов 363.3
1, ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 473.8

ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 415.9
I Z  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 589.6

2.2.1. Производство электро двигателей, генераторов и трансформаторов 489.9
2.2.2. Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 585.0

2.3. ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ 296,0
2.4. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, 
ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ 439.2

3, ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 602,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Индексы изменения стоимости для объектов общеотраслевого назначения по 

отношению к стоимости в ценах на 1 января 2006 г.
ИЮЛЬ 2012 г.21

Таблица П.15.1 -  Индексы для объектов, освобождаемых от НДС

Наименование
Области

г. МинскБрестская Гродненская
; I Заработная плата 3,7980 3,7980 3,7980

- Эксплуатация машин и механизмов 5,1807 5,1807 5,1807
: .1, Строительные материалы, изделия и 
конструкции 5,3167 5,5085 5,2533

4 Транспортные затраты 5,3868 5,3868 5,3868
з. Накладные расходы (ОХРиОПР) 3,8686 3,8776 3,8605
і  Плановые накопления (плановая при
быль) 3,0124 3,0723 2,9932

5, Общий индекс изменения стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР) 4,6948 4,7934 4,6675

6, Изыскательские работы 2,9687
7. Проектные работы 2,6492

'■ Индексы ежемесячно публикуются в Сборниках индексов изменения стоимости... [13, Книга 1]. 
Индексы на июль 2012 г. утверждены приказом Минстройархитектуры РБ от 23.07.2012 г. Ма 235.
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Таблица П.15.1 -  Индексы для объектов, не освобождаемых от НДС

Наименование Области г. МинскБрестская Гродненская
1. Заработная плата 3,7980 3,7980 3,7980
2. Эксплуатация машин и механизмов 4,5333 4,5333 4,5333
3. Строительные материалы, изделия и 
конструкции 4,4596 4,6381 4,4170

4, Транспортные затраты 4,4871 4,4871 4,4871
3, Накладные расходы (ОХРиОПР) 3,7368 3,7462 3,7308
4. Плановые накопления (плановая при
быль! 3,0124 3,0723 2,9932

5. Общий индекс изменения стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР) 4,1387 4,2339 4,1155

6. Изыскательские работы 2,8681
7. Проектные работы 2,5984

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Прогнозные индексы цен в строительстве на 2012 -  2015 годы22 23

Период Рост в 2012 г. Рост в 2013 г. Рост в 2014 г. Рост в 2015 г.

Январь 1,0480 1,0220 1,0170 1,0060
Февраль 1,0112 1,0208 1,0160 1,0050
Март 1,0112 1,0200 1,0150 1,0045
Апрель 1,0112 1,0176 1,0060 1,0050
Май 1,0112 1,0160 1,0056 1,0050
Июнь 1,0112 1,0160 1,0050 1,0050
Июль 1,0112 1,0160 1,0070 1,9050
Август 1,0112 1,0160 1,0070 1,0110
Сентябрь 1,0112 1,0160 1,0070 1,0110
Октябрь 1,0112 1,0050 1,0150 1,0129
Ноябрь 1,0112 1,0050 1,0150 1,0130
Декабрь 1,0112 1,0050 1,0150 1,0130
Среднегодовой
рост

1,7340 1,1840 1,1410 1,1051

Рост декабря к 
декабрю

1,1846 1,1900 1,1385 1,1007

23 Приложение составлено согласно писем Минстройархитектуры РБ от 30 мая 2012 г, № 04-2-01/4163 и от 21 янв. 2013 г. 
№ 10-01/597 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Тарифы на перевозку грузов автомобилями-самосвалами на 1 июля 2012 г.

Расстояние 
перевозки, ш

Тарифы для груза 
1 класса23, руб. за 1 т Расстояние 

перевозки, км

Тарифы 
1 класса,

зля груза 
руб. за 1 т

с учетом
I  НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без уче
та НДС

1 І  3607 3 006 26 29 927 24 940
2 I 4 882 4 068 27 30 769 25 642
3 5976 4 981 28 31 663 26 386
4 6 910 5 759 29 33 367 27 806
3 8 291 6 910 30 34 390 28 658
6 9 403 7 836 31 35 414 29 513
7 10348 8 622 32 36456 30 378
8 11396 9 497 33 36799 30 667
9 12 707 10 589 34 37 950 31 627
10 13557 11 298 35 39149 32 625
11 14629 12192 36 40415 33 680
12 15590 12992 37 41 811 34 845
13 16482 13735 38 42112 35 093
14 17 381 14 482 39 43 538 36 281
15 18459 15 383 40 44797 37 330
16 19 395 16162 41 45186 37 654
17 20 610 17174 42 46 721 38 933
18 21 562 17 969 43 48489 40 406
19 22 626 18 855 44 48588 40 489
20 23 701 19 749 45 50432 42 027
21 24 828 20 688 46 50558 42132
22 25 594 21 327 47 52514 43 762
23 26827 22 356 48 52 902 44 085
24 27 680 23 068 49 54 737 45615
25 28 978 24147 50 55 214 46 012

на расстояние 
перевозки 

свыше 50 км 
за каждый км 

дополнительно 
прибавлять

1024 853

■!) Классификация грузов приведена в РСН 8,06.106-2007 «Сборник сметных цен на перевозку грузов для строигельстаа 
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Песок, песчано-гравийная смесь, щебень, гравий относятся к 1 классу.
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