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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены для разработки технологической карты на ком

плексное производство каменных и монтажных работ в разделе дипломного проекта 
“Технология строительного производства” студентами специальности 1-70 02 01 “Про
мышленное и гражданское строительство".

В связи с увеличением объемов жилищного строительства и повышением требований 
к качеству возводимых зданий в настоящее время все шире ведется строительство с 
использованием штучных материалов. Это обусловлено наличием больших запасов сы
рья для изготовления каменных материалов, а также рядом положительных эксплуата
ционных качеств: долговечностью, огнестойкостью, стабильностью к атмосферным воз
действиям, возможностью возводить здания и сооружения практически любой конфигу
рации при разнообразном конструктивном и цветовом оформлении фасадов.

Ведущими технологическими процессами при возведении зданий и сооружений явля
ются каменные и монтажные работы. Проектирование взаимоувязки технологических 
процессов, применение рациональных методов производства работ, прогрессивных 
форм организации труда, новых машин и оборудования позволит повысить производи
тельность труда, снизить трудоемкость, стоимость и продолжительность производства 
работ, значительно улучшить качество строительной продукции.

В указаниях изложена методика выполнения технологических расчетов при составле
нии технологической карты на возведение каменных зданий и приведен пример ее 
оформления.
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Исходными данными для проектирования являются разработанные архитектурно- 

строительный и расчетно-конструктивный разделы дипломного проекта и заданые руко
водителем проекта метод монтажа сборных конструкций, условия производства работ, 
расстояние транспортирования строительных материалов и изделий, продолжитель
ность выполнения работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графического материала. Гра- 

фическая часть проекта вычерчивается на одном листе формата AI (четыре листа фор
мата AIII, два листа формата АН) в карандаше либо с помощью компьютера. Графиче
ский материал в пояснительной записке приводится либо только в компьютерном вари
анте, либо только в карандаше. Оформление пояснительной записки и графической час
ти проекта должно быть выполнено в соответствии с требованиями [1].

Состав расчетно-пояснительной записки
Задание; реферат; содержание; введение; область применения; нормативные ссыл

ки; характеристики основных применяемых материалов и изделий; определение но
менклатуры и объемов работ; проведение патентного поиска; организация и технология 
производства работ (выбор грузозахватных и вспомогательных приспособлений, обору
дования и инвентаря для производства каменных и монтажных работ, выбор варианта и 
описание технологии каменных и монтажных работ, выбор монтажных кранов по рабо
чим параметрам, организация приобъектного склада строительных материалов, конст
рукций и строительной площадки, организация комплексного производства каменных и 
монтажных работ, организация рабочего места звеньев каменщиков, составление опе
рационной карты); потребность в материально-технических ресурсах; контроль качества 
и приемка работ; техника безопасности, охрана труда и окружающей среды; калькуляция 
и нормирование затрат труда; составление календарного графика производства работ; 
выбор транспортных средств для доставки каменных материалов и сборных конструк
ций; указания по производству работ; технико-экономические показатели; список ис
пользованных источников.

Состав графической части проекта
В состав графической части проекта выносятся технологические схемы производства 

работ, разработанные в пояснительной записке: схемы возведения надземной части зда
ния с указанием и привязкой к осям здания расположения подкрановых путей и осей пере
мещения монтажных кранов, их стоянок, расстановки подмостей (лесов), подъемников, 
штабелей сборных конструкций и каменных материалов, места выгрузки и подготовки 
строительного раствора либо его приготовления, размещения на приобъектном складе 
подмостей, конструкций лесов и других необходимых для возведения объекта материалов, 
изделий и приспособлений; схема разбивки здания в плане на захватки и делянки; разрез 
здания с разбивкой этажей на ярусы; технологические схемы монтажа сборных конструкций 
(в плане и разрезе) с указанием рабочих мест монтажников; схемы временного закрепления 
конструкций; схемы заделки стыков; схемы строповки и расстроповки сборных конструкций, 
поддонов, контейнеров, строительных изделий и т.п.; схема организации работы комплекс
ной бригады на захватке и расстановка звеньев каменщиков; схема организации рабочего 
места каменщиков; схема складирования строительных материалов и конструкций; кален
дарный план (линейный или циклограмма) производства работ; техническая характеристи
ка монтажных кранов; указания по производству работ, технике безопасности и качеству 
работ; технико-экономические показатели.

В отдельных случаях состав и объем пояснительной записки и перечень графическо
го материала могут быть откорректированы руководителем проекта по согласованию ф 
кафедрой.
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3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Раздел “Область применения” должен содержать [2]: наименование технологического 

процесса, конструктивного элемента или части здания, сооружения; условия и особен
ности производства работ, в том числе температурные, влажностные и другие, состав 
работ, режим труда, рекомендации по применению технологической карты.

В наименовании технологического процесса указываются виды работ, конструктивно- пла
нировочные решения здания (сооружения) или его части, при строительстве которых эти ра
боты выполняются и технология их выполнения разработана в технологической карте.

Условия и особенности производства работ должны отражать ограничения темпера
турно-влажностного режима, района строительства, применяемых строительных мате
риалов и изделий, машин и оборудования, вариантов технологии работ, стесненность 
строительной площадки и т.п.

Приводятся рассматриваемые виды строительных процессов и состав работ в каж
дом строительном процессе, устанавливается режим труда по сменам из условия опти
мального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабо
чих мест, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом раз
деления труда, применения усовершенствованного инструмента и инвентаря.

В рекомендациях по применению технологической карты указываются возможности 
использования разработанных технологических решений при изменении условий строи
тельства (района строительства, каменных материалов, сборных конструкций, машин, 
оборудования и т.п.).

Оформление раздела приведено в примере оформления технологической карты в 
приложении А.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Раздел “Нормативные ссылки” должен содержать обозначение и наименование норма

тивно-технической документации, на которую сделаны ссылки в технологической карте [2].
Приводится перечень строительных норм Республики Беларусь (СНБ), строительных 

норм и правил (СНиП), стандартов Республики Беларусь (СТБ), государственных стан
дартов (ГОСТ), единых норм и расценок (ЕНиР), норм затрат труда (НЗТ) и др.

Названные нормативные документы приводятся также в списке использованных ис
точников в порядке ссылки в тексте пояснительной записки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
В разделе приводятся наименование и характеристики применяемых материалов, из

делий, наименование и обозначение нормативно-технических документов, по которым 
они производятся, требования к транспортированию, складированию и хранению [2].

Характеристики вспомогательных материалов (тары, упаковки, поддонов и др.), а 
также материалов, предназначенных для обеспечения техники безопасности, в разделе 
не приводятся [2].

При разработке дипломного проекта выполняется краткое описание здания, видов 
применяемых каменных материалов и сборных конструкций со ссылкой на графическую 
часть архитектурно-строительного раздела. Характеристика сборных железобетонных 
конструкций приводится в виде спецификации в форме табл. 1.
Таблица 1. Спецификация сборных железобетонных элементов
№

: п/п
Наименование

элемента
Марка

элемента
Количество
элементов

шт.

Размеры, мм Масса, т
1 Ь h одного

элемента
всех эле
ментов

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9
;
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Характеристика столярных изделий приводится в форме таб. 2.
Таблица 2. Столярные изделия

№ Наименова- Марка блока Количество Размеры, мм Площадь, м2
п/п ние блока (ссылка на НТД) блоков, шт. ширина высота одного всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Дается характеристика каменных материалов и строительных растворов для кладки 
наружных, внутренних стен и перегородок. Проводятся виды каменных материалов, 
геометрические размеры камня и его марка, виды и марки строительных растворов со 
ссылкой на нормативные источники (СТБ, ГОСТ). Для армированной кладки приводятся 
виды применяемых арматурных изделий, их геометрические размеры, диаметры стерж
ней, класс арматуры и расположение в кладке, При установке сборных перегородок да
ется характеристика их элементов и крепежных деталей.

В разделе должна быть сделана следующая запись [2]:
- материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 

сертификат соответствия;
- импортируемые строительные материалы и изделия, на которые отсутствует 

опыт применения и действующие на территории Республики Беларусь норма
тивно-технические документы, должны иметь техническое свидетельство Мини
стра архитектуры;

- материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, должны иметь 
удостоверение о гигиенической регистрации.

Должны быть указаны регистрационные номера и сроки действия сертификата, тех
нического свидетельства, удостоверения о гигиенической регистрации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Порядок расчета объемов работ, их единицы измерения должны соответствовать 

Единым нормам и расценкам (ЕНиР) или Нормам затрат труда (НЗТ) на соответствую
щие виды работ [3...11]. При составлении номенклатуры работ можно руководствовать
ся локальной сметой на строительные работы.

Основой для определения объемов работ являются чертежи архитектурно- 
строительной части дипломного проекта и сведения, приведенные в разделе 5 "Харак
теристики основных применяемых материалов и изделий".

При подсчете объемов работ следует руководствоваться следующими положениями:
- необходимо учитывать сложность каменной кладки стен. В соответствии с при 

нятой классификацией в зависимости от сложности возведения каменные стены 
бывают простые, средней сложности и сложные, у которых площадь усложнен
ных частей не превышает, соответственно, 10%, 20% и 40% от площади лицевой 
стороны наружных стен. К усложненным частям кладки относятся выполняемые 
из кирпича или керамических камней карнизы, пояски, сандрики, русты, пиляст
ры, контрфорсы, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволи
нейного очертания, ниши;

- объем кладки стен определяют за вычетом проемов по наружному обводу коробок;
- объем кладки архитектурных деталей включается в общий объем кладки стен;
- объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железо

бетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки и т.п.), 
исключают из объема кладки;

- объем железобетонных перемычек, укладываемых каменщиками в процессе вы
полнения кладки, из объема кладки не исключается;
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- оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей 
перекрытия, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымо
вых каналов, ступеней и т.д. из объема кладки не исключаются;

- при кладке кирпичных стен с воздушной прослойкой ее объем из объема кладки 
не исключается;

- следует учитывать вид кирпича (красный, силикатный и т.д.), а также число эта
жей здания, так как при высоте здания более 9 этажей принимается иная марка 
раствора;

-  отдельно подсчитывают объем кирпичных столбов (прямоугольных армирован
ных и неармированных, крутых);

- армирование кладки стен и других конструкций подсчитывается в тоннах метал
лических изделий (с указанием марки стали);

- объем работ по расшивке швов определяется по площади расшиваемых стен 
без вычета площади проемов в случае расшивка швов с обеих сторон стены;

- отдельно учитывают в штуках укладку сборных железобетонных перемычек;
- объем кладки кирпичных перегородок, а также перегородок из гипсобетонных, 

легкобетонных или стеклянных блоков подсчитывают по проектной площади за 
вычетом проемов по наружному обводу коробок;

- нормы на устройство кирпичных перегородок дифференцированы в зависимости 
от вида кирпича, толщины кладки (в1/4 или 1/2 кирпича), наличия армирования.

Объемы кирпичной кладки определяются в табличной форме (таблица 3),
Таблица 3. Ведомость объемов каменной кладки
№
п/п

Вид стенового Площадь стен, Площадь проемов, м2 Площадь стен 
без проемов, м2

Объем 
кладки, м3ограждения окон дверей общая

1 2 3 4 5 6 7 8

При определении объемов плотничных работ необходимо учитывать следующее:
- площадь оконных и дверных проемов определяется по наружным размерам коробок. 

При этом предусматриваются следующие виды работ:
а) заполнение оконных проемов блоками (раздельными или спаренными) площа

дью до 2 м2 и более 2м2;
б) установка деревянных подоконных досок при высоте проема 1 ;2м и более 2м;
в) заполнение проемов в каменных стенах и перегородках дверными блоками пло

щадью до 3 м2 и более 3 м2;
г) заполнение балконных проемов блоками площадью до 3 м2 и более 3 м2;
- установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади 

вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции 
на основание;

- нормами на производство каменных работ [3] не предусмотрена установка, переста
новка и разборка подмостей, что следует учитывать при определении объемов работ;

- при кладке отдельно стоящих стен, а также стен зданий с этажами высотой бо
лее 4 м, устройство лесов нормируется дополнительно.

Объем работ по монтажу железобетонных плит перекрытия и покрытия, лестнич
ных маршей и площадок, плит балконов и лоджий, балок подсчитываются поштучно. 
Причем при определении объемов необходима градация плит перекрытий и покрытий 
по площади в соответствии с [4 ].

Объем работ по монтажу панелей перегородок определяется в штуках в зависимо
сти от площади ( до 6 ,10  и 15 м2). При установке двухслойных крупнопанельных пере
городок нормы времени увеличивают в два раза.
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Объем работ по заливке швов плит перекрытия (покрытия) измеряется длиной шва, 
которая определяется на основании планов раскладки плит по этажам.

lm=rK-l\ + n2,ll> О)
где щ и т -  соответственно количество продольных и поперечных швов в перекрытии 

этажа здания, шт.;
h и /г -  соответственно длина одного продольного и поперечного шва в перекрытии 

этажа здания, м.
Общая длина швов определяется путем суммирования длин швов по этажам.
Объем работ по замоноличиванию стыков колонн с фундаментами (в полу каркасных зда

ний) измеряется их количеством. При этом геометрический объем стыка может быть принят 
[12] для колонн сечением 400x400 мм и менее -  меньше 0,1 м3, а для колонн сечением 
500x500 мм и более -  больше 0,1 м3, что учитывается при нормировании затрат труда [4].

При заделке стыков ригелей с колоннами объем определяется количеством стыков и 
подразделяется по числу сопрягаемых элементов в узле [4].

Объем электросварных работ подсчитывается на основании средних норм длины 
сварных швов [12], а затраты труда нормируются по [8].

При определении объемов работ следует учитывать работы по перемещению эле
ментов лесов и столярных изделий краном.

Объемы каменных, плотничных, монтажных и др. работ снодятси в таблицу 4.
Таблица 4. Ведомость объемов работ
W
п/п
1

Наименование работ ед.
изм.

3
Объем рабоі 

4

Примочанио
(§§ ТНиР, ИниР, НТЗ и т.д.) 

5
При заполнении ведомости объемов работ предварит опию  по соответствующим 

ЕНиР (ВНиР, НЗТ и т.д.) [3...11] уточняется наименовании работ и устанавливается их 
единица иэморения.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА
Целью патентною поиска является выявление и последующее использование при 

разработке проекта наиболее эффективных гехнолоійй каменных и монтажных работ, 
грузоподъемных механизмов, монтажной и такелажной оснастки, средств малой меха
низации, инструмента и т.д. на основании отбора, систематизации анализа сведений, 
содержащихся в технической, реферативной и патентной литературе [13,18].

Направление патентного поиска определяется руководителем проекта. На основании 
задания руководителя разрабатывается регламент исследований, включающий перечень 
стран поиска, международную (МКИ) и национальную (НКИ) классификацию изобретений, 
глубину (период в годах] поиска, виды источников патентной информации. Регламенг поис
ка приводится в форме табп.5 и согласовывается с руководителем проекта.

Таблица 5. Регламент патентного поиска

Ne
п/п

Предмет поиска 
(наименование узлов, эле
ментов, устройств, соста
вов, технологических про

цессов и т.п.)

МКИ
(МПК)

Национальная классификация 
изобретений

УДК
Глубина 
поиска 

(в годах)

Виды источ
ников па

тентной ин
формации

РБ (С
НГ

, С
СС

Р)
СШ

А 
|

Ан
гли

я
Фр

ан
ци

я 
|

Ге
рм

ан
ия

Яп
он

ия
Шв

ей
ца

ри
я

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13'
Объектами патентных исследований моіуг быть изобретения и полезные модели. К 

изобретениям относятся устройства, способы, вещества, технологические процессы по 
определенному назначению, к полезным моделям -  устройства и конструкции.
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Классификация изобретений и полезных моделей может быть приведена в МПК - ме
ждународной патентной классификации (до 1971 г.), МКИ -  международной классифика
ции изобретений (после 1971 г.) и НКИ -  национальной классификации изобретений. В 
РБ и РФ классификация дается в МКИ и НКИ. Все изобретения и полезные модели раз
биты на 8 разделов согласно заглавным буквам латинского алфавита -  А, В, С, D, Е, F, 
G, Н. К разделу Е относятся строительство и горное дело. Каждый раздел разбит на 
классы, подклассы, группы и подгруппы [13,14].

Например, согласно [13] часть I винтовые сваи относятся к классу Е02 D 5/56. Исполь
зуя [14], расшифруем: раздел Е -  строительство, горное дело; класс Е02 -  гидротехни
ческие сооружения, основания и фундаменты, перемещение грунта, подкласс Е02 D -  
основания и фундаменты, выемка котлованов, возведение насыпей, подземные и под
водные сооружения; группа Е02 D 5 -  шпунтовые сваи, сваи и подобные строительные 
элементы для возведения фундаментов; подгруппа Е02 D 5/56 -  винтовые сваи.

Выполняя патентные исследования нужно ориентироваться на те страны, в которых 
данная отрасль производства находится на наиболее высоком уровне развития, а так же 
оценивать оперативность, качество, широту информации, количество выданных отдель
ными странами патентов и характер патентных описаний.

Глубина патентного поиска регламентируется руководителем проекта. Период поиска 
зависит от срока обновления технологического решения -  приблизительно 15...20 лет. 
Исключение составляют те отрасли промышленного производства, становление которых 
наметилось в более поздние сроки. При установлении периода (глубины) поиска необ
ходимо учитывать, что изобретение (технологическое решение), составляющее предмет 
поиска, очень часто опережает существующий уровень производства и реализуется по 
истечении многих лет. В этой связи не следует недооценивать более ранние патентные 
описания, в которых может быть много ценных решений, не реализованных в свое вре
мя из-за отсутствия соответствующих предпосылок.

В процессе проведения патентного поиска просматривают описания авторских свиде
тельств и патентов РБ, стран СНГ (СССР) и патентов других стран [15...18]. Просматри
вают вначале текущие материалы, а затем более старые в выбранном диапазоне вре
мени и регистрируют каждое представляющее интерес патентное описание. Оформле
ние результатов патентного поиска выполняется в форме табл.6.

Таблица 6. Перечень патентных документов, отобранных при проведении патентного поиска

№
Наименование изо
бретения (техниче

ского решения)
Стра

на
Класс, под

класс, группа, 
подгруппа

№№
патентов

(а.с.)

Заявитель-
патенто
владелец

Действи
тельные
авторы

Дата
публи
кации

1 2 3 5 6 7 8
Сроки начала и окончания поиска, представления перечня отобранных документов и 

отчета о патентных исследованиях указываются руководителем дипломного проекта в 
соответствии с требуемым временем для выполнения этой работы.

В разделе следует привести описание и чертежи изобретения или другого техниче
ского решения, отобранного для применения при разработке технологической карты. 
Чертежи выносятся на графическую часть дипломного проекта.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8.1. Общие требования к содержанию и оформлению раздела

В разделе разрабатываюся требования к организации и технологии производства ра
бот в последовательности их выполнения при подготовительных, основных, вспомога
тельных, заключительных работах.

Раздел должен содержать [2]:
требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их 
проведения;
схемы организации рабочих мест;
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схемы выполнения технологических операций;
требования к транспортированию, складированию, хранению изделий и материалов 
в рабочей зоне с указанием схем складирования и строповки, способов транспорти
рования материалов и изделий к рабочим местам, требования к организации 
площадки складирования, температурно-влажностному режиму хранения; 
указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в ра
бочей зоне;
наименование технологических операций, их описание и последовательность вы
полнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (техно
логической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механиз
мов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена); 
указания по производству и особенности работ в зимний период времени (спосо
бы утепления конструкций, схемы разводок пара, режим выдерживания конст
рукций, места замера температуры и т.д.).

Наименование технологических операций, их описание и последовательность выпол
нения оформляют в виде операционной карты (см. п. 8.8).

При разработке технологической карты выполняется подробное описание технологиче
ских процессов со схемами производства каменных, монтажных и плотничных работ. Дают
ся указания по приемке и складированию каменных материалов, сборных конструкций, под
готовке или приготовлению строительного раствора, указания по устройству горизонталь
ной гидроизоляции стен, выполнению каменной кладки, устройству теплоизоляции, уста
новке и перестановке подмостей (лесов), монтажу сборных железобетонных конструкций. 
Приводятся методы производства работ в последовательности выполнения рабочих опе
раций, применяемые машины, механизмы, оборудование и инструмент.

В указаниях по устройству горизонтальной оклеенной гидроизоляции дается последо
вательность выполнения рабочих операций при подготовке изолируемой поверхности, 
подготовке гидроизоляционного материала и мастики, способ ее нанесония и наклейки 
рулонного материала.

При выполнении каменной кладки приводится способ подачи камни и расшора на ра
бочее место каменщика, последовательность технологических операций, производится 
выбор грузоподъемных машин, даются сведения об организации каменных рпбог Пояс
няется технология установки и перестановки подмостей (лесов). Указания по монтажу 
сборных конструкций должны содержать сведения о способе их монтажа, применяемых 
монтажных машинах и грузозахватных приспособлениях, строповке и расстроповке кон
струкций. Приводится технология заделки стыков между сборными конструкциями с ука
занием на схемах рабочих мест монтажников и установки опалубочных форм.

Последовательность выполнения каменных, монтажных и плотничных работ в процессе 
возведения здания должна быть взаимоувязана. Технологические расчеты, приведенные в 
п.п. 8.2 ... 8.8, включаются в общий текст описания технологических процессов. Описание 
технологических процессов должно сопровождаться поясняющими технолотческими схе
мами. Технологические схемы выводятся в графическую часть проекта.

Пример оформления раздела приведен в приложении А.
8.2. Выбор грузозахватных и вспомогательных приспособлений, оборудования 

и инвентаря для производства каменных и монтажных работ
Процесс выполнения каменной кладки предусматривает подачу каменных и гидро

изоляционных материалов, раствора к рабочему месту каменщика, установку и разборку 
лесов, установку и перестановку подмостей. При проектировании производства камен
ной кладки следует применять средства малой механизации, позволяющие повысить 
производительность и качество работ: установки для приема, перемешивания и выдачи 
раствора; подъем раствора в ящиках “гирляндой”; подача раствора растворонасосами, шту
катурными станциями; применение различных типов контейнеров для материалов и конст
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рукций (кирпича, перемычек, облицовочной плитки и т.п.); применение инвентарных лесов и 
подмостей; использование пирамид или кассет для временного складирования сборных 
перегородок; применение инвентарных ограждений опасных мест; защитных козырьков, на
весов над входами и пр. Для подъема к рабочему месту людей, материалов и мелких дета
лей в ряде случаев можно использовать строительные подъемники и автовышки.

Выбор средств малой механизации, инструмента и приспособлений для каменных и 
монтажных работ можно выполнять на основании данных, приведенных в приложении 
Б, а также на основании материала, изложенного в [19,20,21].

Для подъема и перемещения железобетонных конструкций и других грузов с помо
щью монтажных кранов применяют грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, 
захваты), выбор которых осуществляют согласно приложению Б (либо [22,23,24]) на ос
нове спецификации сборных элементов (табл.1) и технической характеристики оборудо
вания и приспособлений, применяемых при каменной кладке.

Параметры грузозахватных приспособлений, необходимые для расчета требуемых 
монтажных характеристик крана, приводятся в форме таблицы 7.

Таблица 7. Ведомость грузозахватных приспособлений

№
п/п

Наименование
грузозахватного
приспособления

Назначение
грузозахватного
приспособления

Техническая характеристика приспособления
Расчетная высота 

строповки, м
Грузоподъем- 

ность, т Масса, т

1 2 3 4 5 6
При применении многоветвевых строп для подъема грузов, расположение точек стро

повки у которых не соответствует справочным данным, уточняют высоту строповки и
грузоподъемность строп 
расчетом (рис.1).

Рис.1. Схема строповки 
груза

I -  длина ветви стропа, м; 
а -  угол между ветвями строп, 
град; he -  высота строповки, м; 

Р -  вес груза, кН

В справочных данных высота строповки и грузоподъемность стропа приводятся при 
максимальном угле между его ветвями а = атах = 90“. При а < 90“ следует выполнять пе
рерасчет высоты строповки, а при а > 90“ кроме того -  грузоподъемность грузозахватно
го приспособления (приложение Б).

Высота строповки
hc = 1 • cos ̂ 2 1 (2)

где 1 -  длина ветви стропа, м;
а -  величина угла между ветвями строп, град.

а -  г - а г е з т ^ , (3)
где а -  расстояние по горизонтали от крюка крана до точки строповки, м.
Техническая характеристика грузозахватных приспособлений, оборудования, инвен

таря, инструмента для каменных и монтажных работ приводится в разделе 9 “Потреб
ность в материально-технических ресурсах”.
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8.3. Выбор варианта технологии монтажа сборных конструкций и подачи
стройматериалов

Рабочие параметры монтажных кранов определяют в зависимости от принятой тех
нологии монтажа сборных конструкций и подачи стройматериалов.

При строительстве одноэтажных зданий обычно применяют самоходные стреловые 
краны. Перемещение кранов осуществляется, как правило, по периметру здания. Если 
масса железобетонных конструкций значительно больше массы пакетов, контейнеров 
или поддонов со строительными материалами и изделиями, то монтаж сборных конст
рукций и подачу материалов можно вести стреловыми кранами разной грузоподъемно
сти, что позволяет повысить эффективность использования кранов. В ряде случаев воз
можен вариант размещения стрелового крана в пределах пятна здания.

При возведение многоэтажных зданий применяются:
а) башенные краны (с установкой с одной стороны здания при его ширине до 18м; с 

установкой с двух сторон здания при его ширине 18 м и более);
б) самоходные краны в башенно-стреловом исполнении с возможностью передвиже

ния по периметру здания;
в) самоходные краны при возведении первого этажа здания и башенные краны при 

возведении верхних этажей;
г) комплект кранов -  башенного и самоходного (например, в случае переменной ши

рины или высоты здания).
В проекте производится разработка одного или нескольких возможных вариантов (по 

заданию руководителя).
8.4. Определение требуемых рабочих параметров монтажных кранов

Монтажные краны подбирают по трем параметрам; 
требуемому вылету стрелы крана; 
требуемой высоте подъема крюка; 
требуемой грузоподъемности,

Расчет параметров выполняют для грузов, место установки которых расположено на 
максимальном расстоянии от крана по горизонтали, грузов, имеющих максимальную 
массу, и грузов, поднимаемых на максимальную высоту. Причем, в каждом случае рас
считывают все три параметра.

Для стреловых кранов, не оборудованных гуськом, требуемый вылет стрелы определяют 
из условия обеспечения допустимого зазора между стрелой и поднимаемым грузом (монти
руемой конструкцией) либо грузозахватным приспособлением (траверсой) рис. 2 а, а также 
зазором между стрелой и существующими конструктивными элементами здания (рис.2 б).

Вылет стрелы крана
4 ,, = 4 * ,  •«»«+«,»> (4)

где Lcmp -  длина стрелы крана, м;
а- угол наклона стрелы к горизонту, град.;
аш = 1,0... 1,5 м -  расстояние по горизонтали от оси вращения крана до пяты стрелы 
(уточняется для принятого крана).

1 II + (5)

г , = ^ ;sin а (6)

i =  в  ■ l 2 1 cos а (7)
где Н - расстояние по вертикали от пяты стрелы до “точки” возможного касания габари

та груза (конструктивного элемента здания) оси стрелы, м;
В - расстояние по горизонтали от “точки” возможного касания габарита груза (кон
структивного элемента здания) оси стрелы до крюка крана, м.

12



а) при раскладке конструкций вдоль пролета;
б) при раскладке конструкций поперек пролета
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Вылет стрелы крана
Я  = й, -  йш, (8)
B = c+ rf, (9)

где hi -  расстояние по вертикали от опорной поверхности крана до “точки” возможно
го касания габарита груза либо конструктивного элемента здания оси стрелы, м;

hui -  превышение пяты стрелы над опорной поверхностью крана (Ьш = 1,5...2,Ом); 
с -  минимальное расстояние от габарита груза (конструктивного элемента здания) 

до оси стрелы (с=1,0...1,5м);
d -  расстояние по горизонтали от габарита груза (конструктивного элемента зда

ния) со стороны стрелы до крюка крана, м.
На рис. 2а: й, = й + й ,+ йэ, (10)
где h -  расстояние по вертикали от опорной поверхности крана до верха конструктив

ного элемента здания, через который переносится груз краном, м;
Из -  высота монтажного зазора, принимаемая равной 0,5... 1,0 м;
Из -  высота поднимаемого груза (элемента) до верхних точек строповки (закреп

ления грузозахватного приспособления), м.
На рис.2 б величина hi определяется высотными отметками здания.
Величина оптимального угла наклона стрелы, обеспечивающего ее минимальную 

длину определяется из условия:

(11)

- rlrc,K\l^ (1?)
Исходя из условия обеспечения минимальной длины полиспаста в стянутом состоя 

нии, угол наклона стрелы определяют по выражению (13):
«, -  arctg (13)

в
где Hi -  расстояние по вертикали от “точки” возможного касания груза (конструктив

ного элемента здания) оси стрелы до ее оголовка, м.
Я, = й+й, + й, +/»,, + hn -й , , (14)

где hc -  расчетная высота строповки (табл.7), м;
hn = hn ми» -  минимальная длина полиспаста в стянутом состоянии (приложение 2[12]), м. 

Из двух вычисленных значений угла наклона стрелы Оолт и си к дальнейшему расчету 
принимают большее значение, при этом принятый угол не должен превышать 75...77°, 
т.е. а={ати-,а^15-1Г). Подставляя принятый угол а в выражения (6) и (7) по выра
жению (5) определяют длину стрелы, а по выражению (4) -  вылет стрелы крана. 

Требуемый вылет стрелы крана должен обеспечить подачу груза в необходимые наибо
лее удаленные от крана места установки (рис.З), 
например, при ограничении свободного переме
щения крана либо нецелесообразности назначе
ния его дополнительных стоянок,

Рис.З.Схема установки строительных 
грузов (конструкций) в плане
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При опасности касания стрелой крана конструктивных элементов здания и монтируе
мой конструкции (груза) (рис.4).

(15)

стреловым краном в стесненных условиях

Угол наклона стрелы определяют по выражениям
аош -arctg^H /В , (16)
а.тт -  arctg^H"IВ' , (17)
a] = arctgH/В , (18)
. а\ = arctg Н"/В~ (19)

Величины Н’ и Н” вычисляют по выражению (8), подставляя соответствующие значе
ния h'i и h“i , величины В’ и В" -  по выражению (9), подставляя соответствующие значе
ния d’ и d", величины H i’ и Н Г -  по выражению (14), подставляя, соответственно hi = h’i 
и hi = h” i.

Из вычисленных значений , а[ и « j к дальнейшему расчету принимают
а -  й ш  и по выражениям (6), (7), (5) определяют длину стрелы, а по выражению (4) -  
вылет стрелы крана.

При необходимости требуемый вылет стрелы рассчитывается по выражению (15), 
при возможности касания стрелой крана грузозахватного приспособления(траверсы) 
(рис.5).
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Рис.5 Схема установки груза стреловым краном при опасности касания стрелой грузоза
хватного приспособления

Схема на рис.5 аналогична схеме, представленной на рис.4. Расчет вылета стрелы крана
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Значение угла наклона стрелы определяется по выражениям (12), (13) и принимается 
а = C W  По формулам (6), (7), (5) находят длину стрелы и по формулам (4), (15) -  тре
буемый вылет стрелы крана.

При монтаже плит перекрытия, покрытия и др. конструкций, подаче строительных ма
териалов для уменьшения длины основной стрелы могут применяться фаны, оборудо-

Рис.7 Схема установки груза стреловым краном с гуськом 
В этом случае вначале следует задаться длиной гуська (1г=5-6 м -  в случае 

стрелового оборудования; !г=10-24 м -  в случае башенно-стрелового оборудования). 
Длина основной стрелы определяется по формулам (5...7), при этом 

B = S-L,-Cos(a-y), a or = (a<mm;a,;75-77°).
В случае крана с гуськом требуемый вылет стрелы крана определяется по 

выражению lay, = а„ + • Сот + /, • Cos(a -  у)
Возможно нахождение требуемой длины стрелы графическим способом (см. рис.7.1). 
В этом случае, вначале на расстоянии от уровня стоянки крана проводится гори

зонтальная прямая, определяющая положение нижней точки стрелы, затем- вертикаль
ная прямая через центр тяжести монтируемой конструкции, определяющая положение 
оголовка гуська. Первоначальное положение оголовка гуська определяется обеспечени
ем минимальной длины полиспаста в стянутом состоянии, для чего от верха конструк

ции откладываем he  и hn и получаем точку Б. Затем из точки Б под углом 45-60° к 
вертикали откпыдываем длину гуська и получаем точку С, через которую проводим 
вертикальную линию, определяющую положение оголовка основной стрелы. Ось стрелы 
должна проходить через точку А, находящуюся.на расстоянии С от монтируемой или Da- 
нее смонтированной конструкции. Через точки А и  G проводим .прямую до пересечения с 
горизонтальной прямой, получаем точку.Д. Расстояние ^ е д а ^ т о ч ^ ^  & і іД ^ Р ^ д а ь »  
ляет собой требуемую длину основной стрелы-.



Для нахождения минимальной длины основной стрелы увеличиваем угол наклона 
прямой СД путем поворота относительно точки А, при этом получаем новую длину стре
лы С1Д1 и сравниваем ее с СД. Если СіДі>СД, принимаем окончательно требуемую дли
ну стрелы равной СД, если же СіДі<СД - продолжаем увеличение угла наклона оси 
стрелы до получения ее минимальной длины. Причем максимальный угол наклона 
стрелы не должен превышать 75 -  77° и все построения должны производиться со сгро- 
гим соблюдением масштаба.

Для нахождения требуемого вылета стрелы с гуськом от нижней точки стропы откла
дываем по горизонтали параметр аш=1,5 м и через полученную точку проводим верти 
кальную линию, которая является осью вращения крана. Требуемый вылет стропы оп
ределяется при этом как расстояние по горизонтали от оси вращения крана до центра 
тяжести монтируемой конструкции (рис.7.1).

Рис.7.1. Схема определения длины основной стрелы и требуемого вылета графическим 
способом в случае использования крана с гуськом 

Из условия обеспечения недопустимости касания стрелой крана конструктивных эле
ментов здания по горизонтали и вертикали минимальное значение угла наклона стрелы 
ümin ^  45’ . При минимальной длине гуська наименьшая длина стрелы обеспечивается 
углом ее наклона а=45‘ .

Длина основной стрелы
, н  в  . (20)
" "  sin 45° cos 45° ’

Т.К. S = Я ,, TO = (Я  + Я ,) - >/2 , (21)
где я , =
В выражении (22) можно принять \  = с , Нп = .

(22)
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Вылет основной стрелы 

Вылет гуська
ĉvtpl = Н + Н, +аш;

Длина гуська
l .=S-H,+c-,

cos ( а - у ) '

Вылет стрелы крана с учетом гуська
е̂тр с̂тр\ 1

(23)

(24)

(25)

(26)
При применении башенных кранов с поворотной башней (рис.8)

L P = c+d+rlx> (27)
где с -  минимальное расстояние отнаружной кромки здания до выступающей части 

крана (с=0,75... 1,0м);
d -  расстояние по горизонтали от наружной кромки здания до крюка крана, м;
Гхв -  радиус хвостовой части крана с поворотной башней и нижним расположени

ем противовеса (г™ = 3,0...4,5 м).
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(28)
Для башенных кранов с неповоротной башней

и . = с + ^  + “ /2 ,
где а -  ширина базы крана (а=4...7м).
Выбор самоходных кранов в башенно-строповом исполнении осуществляется анало

гично выбору башенного крана с учетом невозможности касания основной стрелой 
(башней) конструктивных элементов здания.

Требуемая высота подъема крюка крана
Hv = h+h,+h,+h', (29)

где h -  расстояние по вертикали от опорной поверхности крана до верхней грани кон
структивного элемента, через который переносится груз, м; 

h3 -  запас по высоте (h3 = 0,5... 1,0 м); 
h3 -  монтажная высота груза (элемента), м; 
ho -  расчетная высота строповки (табл. 7), м.

Требуемая грузоподъемность крана
Q,v =4,+Чо (3°)

где q3 -  масса подаваемого краном груза, т;
До -  масса захватного приспособления (табл. 7), т.

Для удобства подбора крана по справочным данным, найденные требуемые монтаж 
ные характеристики сводятся в табл. 8, которая в тексте раздела может не приводиться.

Таблица 8. Требуемые монтажные характеристики крана при установке грузов.
№
п/п Наименование подаваемого груза Требуем

1,щ, . м
ые мои 1 аж 

/Л ,.м
ные харакк

( V 1
эристики

/,., м
1 2 3 4 5 6

Подбор монтажных кранов производится на основании требуемых характерйсійк 
(табл.8) в следующем порядке:

- на основании технических характеристик монтажных кранов, приведенных в 
справочной литературе [25,26,27], для каждого вычисленного значения выпета 
стрелы (Істр) определяются соответствующие им грузоподъемность (Q*) и высота 
подъема крюка (Н ф );

- монтажный кран принимается к производству работ, если его грузоподъемность 
(<2ф) и высота подъема крюка (Н ф ) равны или больше вычисленных значений, 
т.е. должны выполняться условия Нф  >  Н кр и О ф  > QTp. В  противном случае пере
ходят к рассмотрению более мощного крана.

При определении монтажных характеристик кранов при возведении зданий с непол
ным каркасом и стенами из каменных материалов рекомендуется дополнительно руко
водствоваться материалами, изложенными в [12].

8.5. Организация строительной площадки и приобъектного склада строитель
ных материалов и конструкций

При разработке технологической карты следует показать расстановку и пути перемещения 
грузоподъемных механизмов, определить зоны работы кранов и опасные зоны, выполнить 
расчет и показать размещение складов строительных материалов и конструкций, запроекти
ровать размещение внутриппощадочных дорог с учетом требований [28,29,30].

Механизированные установки, например, установки для приема и перемещения рас
твора, следует располагать у места сосредоточения наибольшего потребления выпус
каемой продукции, а также вблизи подъездных путей с целью обеспечения доступности 
загрузки установки. Расположение осей перемещения монтажных кранов определяется 
расчетом требуемого вылета стрелы в п. 8.4.
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При выполнении продольной привязки подкрановых путей их длину определяют по 
формуле

4 ~  = ' „ + * . + 2 Ч .  + 2 - / ^ .  (31)
где /„„ - база крана, определяемая по техническим характеристикам принятого крана, м; 

/ „ -  расстояние между крайними стоянками крана, определяемое графическим 
способом в зависимости от габаритов здания, требуемого вылета стрелы крана и 
максимальной массы поднимаемого груза, м;

/т„ - длина тормозного пути (не менее 1,5 м);
- расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м.

Минимальная длина подкрановых путей в соответствии с правилами Госгортехнадзо
ра составляет два звена (25 м).

В процессе привязки необходимо определить зоны действия грузоподъемных машин 
с учетом возможных ограничений. При этом различают следующие зоны: обслуживания, 
монтажную зону, зону перемещения груза, опасную зону работы, опасную зону дорог.

Монтажной зоной называют пространство, в пределах которого возможно падение 
груза при установке и закреплении. Размеры зоны в плане определяют периметром зда
ния, увеличенным на 5.0 м при высоте здания до 20 м и на 7,0 м при высоте более 20 м. 
Складирование материалов в пределах монтажной зоны запрещено.

Зоной обслуживания или рабочей зоной крана называют пространство, находящееся 
в пределах линии, описываемой крюком крана. Границы зоны определяют радиусом, 
соответствующим максимальному вылету стрелы.

Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах возмож
ного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Для башенных кранов границу 
зоны перемещения груза определяют как сумму максимального рабочего вылета стрелы 
и ширины зоны, принимаемой равной половине длины самого длинного из перемещае
мых грузов. Для стреловых кранов, снабженных дополнительным устройством, которое 
удерживает стрелу крана от падения, зону обслуживания определяют так же, как для 
башенного крана.

Для кранов без указанного устройства граница зоны обслуживания определяют ра
диусом, соответствующим возможному падению стрелы крана.

Опасной зоной работы крана называют пространство, в котором возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.

Для башенных кранов граница опасной зоны определяется по формуле:

^ = 2 - c ; + U + 2 - 4 ,  (32)
где С  • максимальный рабочий вылет крюка крана, м;

/„„-д л и н а  наибольшего перемещаемого груза, м;
/,,-дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое по [29], 

(табл.1), м.
Для стреловых кранов, оборудованных устройством для удержания стрелы, опасную 

зону работы крана определяют по той же формуле, где 1Ь принимается при высоте 
подъема груза до 10 м 0,3-h+1 м, а при большей высоте по [29].

Для стрелового крана, не оборудованных устройством, удерживающим стрелу от па
дения, опасную зону определяют по формуле;

С  = 2 --С + 1 0 , (33)
где -радиус падения стрелы, определяемой ее длиной, м.
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(34)
Опасную зону поворотной платформы,определяют по формуле: 

4 , = 2 - ( r „ H ) .  
где - радиус поворотной части крана, м;

1б -расстояние безопасности ( р о д д о м ) .
Опасной зоной работы подъемника называют пространство, где возможно падение 

поднимаемого груза.
Размеры зоны

= 5+- 1
15-(/г-20)

(35)

где h -  высота подъема груза, м.
При й<20М , = 5М.
Зону обозначают пунктирной линией.
Опасные зоны дорог - это участки подъездов и проходов в пределах опасных зон, где 

могут находиться люди, не участвующие в работе совместно с краном, осуществляется 
движение транспортных средств или работ других механизмов.

При проектировании временных автодорог необходимо разработать схемы движения 
транспорта и расположения дорог в плане, определить параметры дорог и установить 
границы опасных зон.

Ширину временных дорог следует принимать при одностороннем движении транспор
та не менее 3,5 м при двухстороннем движении -  не менее 6 м. Радиус закруглений до
рог должен быть не менее 12... 15 м.

В процессе разработки стройгенплана проектируют и привязывают приобъектные скла
ды. Открытые склады материалов и конструкций следует располагать вблизи строящихся 
объектов и в зоне действия монтажных кранов вдоль фронта их перемещения.

Полезную площадь складов для размещения сборных элементов и поддонов с кирпи 
чом определяют по формуле:

/ • = - ,  (36)
я

где р -запас материалов, т (м3, шт);
q -количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада, т (м3, шт).

Объем материалов в складе должен обеспечивать производство работ примерно в 
течение 2...3 дней.

Количество кирпича, уложенного в штабель на 1м2 полезной площади, принимается 
700 шт. Складирование осуществляют в пакетах в один -  два яруса при максимальной 
высоте складирования 1,8 м.

Общая площадь склада определяется проектированием размещения на строительной 
площадке штабелей строительных материалов и конструкций с учетом зазоров и проходов 
между ними. Примерно общая площадь склада может быть определена по выражению:

s = - ,  (37)а
где а  -коэффициент использования площади склада (а =0,35...0,7).
При размещении штабелей строительных материалов и конструкций на приобъектном 

складе следует учитывать следующие требования [12]:
размещение штабелей строительных материалов и конструкций следует осуще
ствлять таким образом, чтобы в процессе их подачи монтажным краном к месту 
установки угол поворота стрелы крана в горизонтальной плоскости, изменение 
вылета стрелы и перемещение крана были минимальными; 
ближе к крану располагают грузы с большей массой;
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раскладку сборных конструкций следует увязывать с порядком их монтажа, особенно 
при складировании в одном штабеле или кассете элементов различных марок; 
монтажные элементы, с целью обеспечения их сохранности, необходимо распо
лагать на подкладках и прокладках;
штабели должны быть размещены за пределами опасной зоны поворотной 
платформы крана.

Железобетонные конструкции при складировании должны укладываться следующим 
образом: фермы и стропильные балки -  в кассеты в вертикальном положении в один 
ярус по высоте; плиты перекрытий и покрытий -  горизонтально, в штабели высотой до 
2,5 м, но не более 12 рядов (подкладки следует располагать 250 мм от края плиты); ри
геля и колонны - горизонтально, в штабели высотой до 2,0 м(подкладки и прокладки для 
колонн размещают на расстоянии 1/5...1/6 их длины, а для ригелей -  на расстоянии 1,2 
м от торцов); лестничные марши укладывают ступенями вверх в 5...6 рядов (подкладки 
ставят на расстоянии 150 мм от торцов); высоту штабеля лестничных площадок прини
мают не более 4 рядов с установкой подкладок на расстоянии 300 мм от торцов.

Стальные конструкции складируют штабелями высотой не более 1,5 м. Фермы и бал
ки высотой более 0,6 м располагают в проектном положении в специальных упорах. Все 
металлические конструкции укладывают на подкладки и прокладки, располагаемые че
рез 1,5... 2,0 м, причем подкладки для ферм устанавливают под узлами нижнего пояса.

На приобъектном складе проходы между штабелями и кассетами назначают не менее 
1 м и устраивают не реже чем через каждые два штабеля в продольном направлении и 
25 м в поперечном.

Зазоры между смежными штабелями, кассетами и отдельными конструкциями при
нимаются не менее 200 мм.

Расстояние от складируемых конструкций до бровки земляных выемок должно быть 
не менее 1,0 м.

Типовые схемы складирования приведены в [31,32,33].
8.6. Организация комплексного производства каменных и монтажных работ

Основным методом производства каменных и монтажных работ является поточный, в 
основу которого положены следующие принципы:

- разделение комплекса работ по захватно-ярусной системе;
- расчленение комплекса работ на составляющие процессы и организация спе

циализированных звеньев;
- последовательное выполнение процессов специализированными звеньями ком

плексных бригад постоянного состава в одинаковом темпе;
- увязка строительных процессов, выполняемых по захватно-ярусной системе, в 

общем объектном потоке по возведению здания.
Комплексное возведение каменных конструкций поточным методом согласовывается 

с монтажом сборных конструкций, устройством перегородок, установкой оконных и 
дверных заполнений, а также с выполнением вспомогательных работ по установке и пе
рестановке подмостей, установке и разборке лесов, подаче строительных материалов и 
изделий и др. В состав комплексной бригады входят звенья каменщиков, монтажников, 
плотников и транспортных рабочих.

При возведении зданий с каменными стенами поточным методом необходимо деле
ние здания на захватки, делянки и ярусы.

Определение границ захваток равной трудоемкости может быть выполнено двумя 
способами:

- путем нанесения пробных границ захваток и сравнения объемов и трудоемкости работ;
- графоаналитическим методом с построением интегральной кривой (при сложной

конструкции здания), характеризующей общую трудоемкость фронта работ, разде
ляемого на захватки.
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Кладку стен многоэтажных зданий из кирпича, керамических камней и других штучных 
каменных материалов выполняют по одно-, двух- или трехзахватной системе.

Однозахватную систему организации производства работ применяют преимущественно 
при строительстве односекционных домов и при наличии каменщиков, освоивших профессию 
монтажников. Двухзахватную систему применяют при строительстве двух-, трех- и четырех
секционных домов, трехзахватную -  при возведение пяти- и шестисекционных зданий.

При возведении зданий с числом секций более шести работу организуют по двух- или 
трехзахватной системе с разделением здания на самостоятельные участки по числу ус
танавливаемых башенных кранов.

Кирпичную кладку каждого этажа разбивают на ярусы. Высоту яруса принимают 
0,9...1,2 м, исходя из условия обеспечения максимальной производительности камен
щиков. Высота яруса может быть увеличена до 1,5 м при устройстве дополнительного 
лодмащивания (подлесков).

В пределах захватки строительные процессы выполняются группами рабочих -  
звеньями. Рекомендуемый состав звена каменщиков при кладке кирпичных стен приве
ден в табл.9 [33].

Таблица 9. Рекомендуемый состав звена каменщиков при кладке кирпичных стен
Сложность

кладки
Рекоменд'^емый состав звена пои толщине стен в кирпичах
3 2,5 2 1,5

Простая
“Тройка”,

"шестерка”
“Тройка",
"пятерка",
"шестерка“

“Двойка”,
“тройка", “Двойка”, 

“пятерка“, “тройка" 
“шестерка"

Средней
сложности “Тройка",

“шестерка”

"Двойка",
“тройка",

“пятерка”,
“шестерка"

“Двойка",
тройка, “Двойка" 
пятерка,

"шестерка"
Сложная “Двойка" “Двойка” “Двойка“ “Двойка"

Примечание: сложность кладки определяется в соответствии с [3].
Общее число ведущих рабочих каменщиков определяется исходя из возможности 

обеспечения их работы монтажным краном
N=-ß-, (38)

где Q -  общая трудоемкость каменных работ на захватке, чел.-ч;
TMJt -  время работы крана на захватке при погрузке и разгрузке строительных мате

риалов и оборудования (при одновременной работе каменщиков), подаче их в рабочую зону, 
а также при монтаже конструкций, выполняемом бригадой каменщиков, маш.-ч.

е  = 1 й .  (39)
где Q - затраты труда каменщиков при выполнении і-ых процессов (кладка наружных 

и внутренних стен, укладка перемычек, установка лестничных площадок и маршей, 
оконных и дверных блоков и т.д.), чел.-ч;

Q, = vr Hvn (40)
где vt - объем работ, выполняемый каменщиками на каждом і-ом процессе, по отно

шению к объему (единице измерения), на который дана норма времени, ед.;
Hv , - норма времени на выполнение i-го процесса, чел.-ч/ед. [4 ,6 ,7 ].

' г „ .  = 5 Х . , ,  (41)
где тях_, - затраты машинного времени крана на каждой і-ой операции, выполняемой 

одновременно с работой бригады каменщиков, маш.-ч;
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L„,=v,-HM.VI, (42)
где v, - объем работ, выполняемый с помощью крана на і-ой операции, по отношению 

к объему, на который дана норма времени, ед.;
н м.,р1- норма машинного времени на выполнение единицы объема работ на і-ой 

операции, маш.-ч/ед [4 ,6 ,7 ].
Общее количество рабочих-каменщиков в звеньях j-ro типа (“двойка”, “тройка” и т.д.).

J  Q N, (43)

где Oj - затраты труда каменщиков в звеньях j-ro типа, чел-ч.
Звено рабочих на захватке обеспечивается фронтом работ в пределах участка, на

зываемого делянкой. Делянка - это фронт работ, выделяемый одному звену каменщиков 
для выполнения кладки одного яруса в течение одной смены.

Длина делянки для звеньев j-ro типа в соответствии с нормативными затратами
/ = (44\

И -h-Л -1с ' К
n «PJ П ° І  Knpt

где Nj - число рабочих в звене j-ro типа, чел.;
kaj - коэффициент, учитывающий степень занятости звеньев каменщиков j-ro типа 

на выполнении непосредственно каменной кладки, доп.ед.;
н вр] - норма времени на кладку, выполненную звеньями j-ro типа, чел.-ч/м3; 
h- высота яруса, м;
Sj и knpj - соответственно, толщина в м и коэффициент проемности стен, выклады

ваемых звеньями j-ro типа.
аки j
Qoi

(45)

где omj и ор> - соответственно, трудоемкость кладки и общие затраты труда звеньев j-
го типа, чел-ч;

(46)о
где f  и Fipi - соответственно площадь поверхности стен и площадь проемов в стенах, 
выкладываемых звеньями j-ro типа, м2.

При проектировании производства каменных работ следует учитывать необходимость 
выполнения смежных работ (монтажных, плотничных, транспортных).

При разбивке здания на две захвати на одной ведут кладку, а на другой в это время 
монтируют сборные железобетонные конструкции или переставляют подмости (эти ра
боты могут выполняться во вторую смену). Заготовка части кирпича возможна во вторую 
или третью смену с установкой подмостей. Остальной кирпич, а также раствор подают 
по мере необходимости в процессе кладки.

При однозохватной системе заготовки материалов, установка подмостей и монтаж 
производится во вторую или третью смены.

Трехзахватная система позволяет одновременно с кладкой стен на одной захватке за
готавливать материалы и устанавливать подмости на второй и вести монтаж на третьей.

Двухсменная организация работ позволяет в первую смену кроме кладки выполнять 
работы по разгрузке и складированию материалов, изделий и конструкций, устанавли
вать подмости, заготавливать материалы на вторую смену. Во вторую смену ведут ка
менную кладку, монтируют плиты перекрытия, лестничные марши и площадки, перего
родки и готовят фронт работ для первой смены.
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При поточно-кольцевом методе производства работ фронт работ на делянки не раз
бивают. Каждое звено каменщиков^ перемещаясь вдоль стен здания или его части, вы
кладывает по одному ряду и выполняет работу в течение смены на одном ярусе.

Поточно-захватый (поточнскрасчлененный) метод заключается в том, что здание в пла
не делят на захватки, примерно равные по трудоемкости. При односменной работе должно 
быть не менее 2-х захваток, при двух- и трехсменной работе -  возможна одна захватка.

Выполнение производственных процессов каменной кладки может быть организовано 
по горизонтальной (рис. 9, 10) и вертикальной схемам (рис. 11, 12). При вертикальной 
схеме установку подмостей и заготовок материалов на рабочем месте выполняют во

процессов каменной кладки
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Рис. 10. Календарный график производства работ при горизонтальной 
схеме организации каменной кладки. 1з;2з...- номера захваток
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Рис. 11. Вертикальная схема 
организации каменной кладки
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Рис. 12. Календарный график производства работ при вертикальной схеме организации 
каменной кладки. 1з;2з...- номера захваток

Кладка несущих стен производственных и общественных зданий с неполным карка
сом опережает монтажные работы, а в зданиях с полным каркасом стеновые огражде
ния выполняют после окончания монтажных работ при движении монтажного крана для 
подачи материалов по наружному периметру стены.

8.7. Организация рабочего места звеньев каменщиков
По количеству входящих в звено каменщиков различают звенья: “двойка”, “тройка”, 

“четверка”, "пятерка” и “шестерка” (33].
Звено “двойка” формируется из каменщика 4 ,5  или 6 разряда и каменщика 3 разряда. Ка

менщик 3 разряда подает и раскладывает кирпич, а также расстилает раствор на месте ук
ладки кирпича. Каменщик 4 ,5  или 6 разряда двигается за каменщиком 3 разряда, укладывая 
наружную версту. Укладку внутренней версты производят в обратном направлении. Причалку 
устанавливает каменщик 4 ,5  или 6 разряда с помощью каменщика 3 разряда.
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Звено "тройка” состоит из одного каменщика 4, 5 или 6 разряда и двух каменщиков 3 
разряда. Первый каменщик 3 разряда подает и раскладывает кирпич и раствор. Двига
ясь за ним, каменщик 4, 5 или 6 разряда выкладывает наружную версту, а второй ка
менщик 3 разряда выкладывает наружную половину забутки. Укладка внутренней вер
сты и внутренней забутки выполняется при движении звена в обратном направлении.

В звено “четверка” входят два каменщика 4, 5 или 6 разряда. Это звено ведет кирпич
ную кладку стен толщиной в 2 кирпича. При необходимости звено “четверка" может быть 
перегруппировано в два звена "двойка”.

Звено “пятерка” состоит из двух каменщиков 4, 5 или 6 разряда и трех каменщиков 3 
разряда. Один каменщик 4, 5 или 6 разряда и один каменщик 3 разряда переставляют 
порядовки и причалку и ведут кладку наружной версты. Второй каменщик 4, 5 или 6 раз
ряда с каменщиков 3 разряда, двигаясь за первой парой, укладывают внутреннюю вер
сту, Третий каменщик 3 разряда укладывает кирпич в забутку.

Звено “шестерка" формируется из трех звеньев “двойка". Первое звено ведет кладку 
наружной версты, второе -  внутренней версты, а третье выполняет забутку.

Производительность труда каменщиков во многом зависит от правильной организации ра
бочего места, представляющего собой ограниченный участок возводимой стены и часть под
мостей или перекрытия, в пределах которых сложены материалы и перемещаются рабочие.

Рабочее место каменщика должно находиться в радиусе действия крана, иметь ширину 
2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону шириной 0,6...0,7 м между стеной и материала
ми, в которой перемещаются каменщики; зону материалов шириной около 1 м для размеще
ния поддонов с камнем и ящиков с раствором; зону транспортировки 0,8...0,9 м для переме
щения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.

Число поддонов с камнем и ящиков с раствором, их чередование зависит от толщины 
стены, количества проемов на данном участке и сложности архитектурного оформления.

Примеры организации рабочего места каменщика приведены в ряде литературных 
источников [31,32,33]

8.8. Составление операционной карты
Наименование технологических операций, их описание и последовательность выпол

нения оформляют в виде операционной карты, которая приводится в конце раздела и 
оформляется в виде таблицы 10.

Таблица 10. Операционная карта на_______
наименование работ

Наименование
операции

Средства технологического обеспече
ния (технологическая оснастка, инстру
мент, инвентарь, приспособления), ма

шины, механизмы, оборудование
Исполнитель Описание

операции

1 2 ' 3 4
В операционной карте приводится наименование технологических операций, "их описа

ние и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологическо
го обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), 
машин, механизмов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена).

Пример оформления операционной карты приведен в приложении А.
9. Потребность в материально-технических ресурсах

В разделе приводится информация о потребности в ресурсах, необходимых для вы
полнения технологического процесса.

Раздел должен содержать:
- ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производ

стве работ (табл.11);
- перечень средств технологического обеспечения (технологической опасности, инстру

мента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования (табл. 12).
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Таблица 11. Ведомость потребности в материалах и изделиях
№
п/п

Наименование ма
териала, изделия

Наименование и обозначение нор
мативно-технического документа

Единицы
измерения Количество

1 2 3 4 5
Таблица 12. Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и приспособлений________________________________________Ш Г
Наименование Тип, марка, завод- 

изготовитель Назначение Основные техниче
ские характеристики

Количество на зве
но (бригаду), шт

1 I  2 3 4 5 6
Количество и номенклатура материалов, изделий и оборудования определяются по 

рабочим чертежам, спецификациям или по физическим объемам работ и нормам расхо
да материалов [34].

Количество и типы средств технологического обеспечения (технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования опре
деляются по принятой в карте схеме организации работ в соответствии с их объемами и 
сроками выполнения.

Заполнение табл.11 и табл.12 приведено в примере оформления технологической 
карты (приложение А).

10. Контроль качества и приемки робот
Раздел должен содержать описание последовательности, методов и средств контро

ля при производстве и приемке строительно-монтажных работ.
В раздел включаются следующие подразделы: 

входной контроль поступающей продукции;
операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций; 
приемочный контроль выполненных работ.

Для всех видов контроля должны быть указаны: 
контролируемый показатель; 
место контроля; 
объем контроля; 
периодичность контроля;
метод контроля и обозначение нормативно-технического документа;
средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические
характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и т.д.);
исполнитель контроля (отдел, служба, специальность);
документ, в котором регистрируется результат контроля (журналы работ, акты
скрытых работ, протоколы испытаний и т.д.).

Оформление раздела выполняется в виде таблицы 13.
Таблица 13. Контроль качества производства работ
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Виды контроля и технологических операций, на выполнение которых составляется 
табл.13, могут быть заданы руководителем проекта.

Предельное отклонение контролируемого параметра, объем, периодичность и метод 
контроля регламентируются нормативно-техническими документами (НТД), например 
[30]. Пример оформления раздела 10 приведен в приложении А.
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11. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
Раздел должен содержать описание безопасных методов выполнения технологиче

ских операций для всех рабочих мест, в том числе:
решение по охране труда и технике безопасности;
схемы безопасной организации рабочих мест с указанием ограждений опасных 
зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест; 
правила безопасной эксплуатации средств технологического обеспечения, ма
шин, механизмов и оборудования;
применяемые средства индивидуальной защиты работающих и указания по их 
использованию;
правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с исполь
зованием открытого пламени;
экологические требования к производству работ (условия сбора и удаления от
ходов, сохранения окружающей среды, ограничение уровня шума, пыли, вред
ных выбросов и др.).

Требования по охране труда, окружающей среды и технике безопасности излагаются 
в соответствии с действующими правилами и нормами [35...39,41].

При разработке технологических карт на производство каменных работ следует пре
дусматривать решения но предупреждению обрушения возводимых конструкций, а так
же падения работающих с высоты.

Вопросы охраны труда при разработке технологической карты
Для предупреждения обрушения кладки и рабочего настила в картах следует преду

смотреть предельную высоту свободно стоящих каменных стен, временное крепление 
возводимых стен высотой выше предельно допустимой; допускаемые нагрузки на рабо
чий настил и схемы их размещения.

На основе конструктивно-технологических решений в технологических картах следует:
1. Подобрать типовые или разработать специальные конструкции лесов или подмос

тей для безопасного осуществления предусмотренных работ на высоте.
2. На основе привязки и последовательности работ разработать технологические схе

мы применения лесов и подмостей, схематично показать длину системы подмащивания 
по фронту работ, ширину настила, высоту яруса и полную высоту, расположение лест
ниц, стремянок и других устройств для спуска и подъема.

3. Показать детальные схемы безопасной установки или перестановки лесов, подмос
тей, в том числе для устройства более сложных и опасных в производстве участков со
оружений, имеющих выступы, впадины (эркеры, лоджии и т  п.).

4. Привязать типовую или разработать специальную схему подвески, поддерживания 
или опирания подъемных, подвесных лесов и люлек,

б.Указать решения по заземлению и молниезащите системы металлических лесов, уст
ройству грузолриемных площадок, защиты от возможною падения предмета с высоты.

6. Выполнить увязку кирпичной кладки стен, позволяющую после устройства перекры
тия продолжать кладку стен в безопасных условиях.

Технологическую карту рекомендуется разработать с учетом следующих мероприятий:
-междуэтажные ряды кладки вести с подмостей, установленных на нижележащем 

этаже, с оставлением уступов для опоры панели перекрытия;
-ширину уступа для панели определить с учетом колебания панели при её укладке на 

опору (она должна быть больше проектной ширины опоры на 10-12 см). Образующийся 
зазор заделывается при продолжении кладки с перекрытия;

-для образования сплошного фронта работ по кладке бортика на всей захватке в мес
тах расположения балконов необходимо предварительно с тех же подмостей уклады
вать балконные плиты (временное крепление балконной плиты следует производить с 
плиты перекрытия);
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-во избежание неудобства работы и опасности при заделке торцов многопустотных па
нелей перекрытия на высоте необходимо эту операцию выполнять внизу (в штабелях),

-предусмотреть способы устранения опасных напряжений, возникающих в кладке при 
устройстве карнизов.

В технологических картах на каменные работы, выполняемые при отрицательных 
температурах, должны содержаться решения по обеспечению безопасности труда в 
процессе кладки, выполняемой методом замораживания, а также на период оттаивания.

В карте указываются предельно допустимая высота кладки стен и столбов на период оттаи
вания, временные крепления для разгрузки несущих конструкций и простенков, способы уси
ления стен, столбов и других конструкций, если возникает необходимость в таком усилении, 
время выдерживания отдельных элементов конструкций при отрицательных температурах на 
растворах с химическими добавками или без них до их распалубливания и при догрузке.

Для предупреждения травмирования работающих падающим предметом при выпол
нении каменных работ необходимо предусматривать устройство защитных настилов ко
зырьков ([36] п п 762^768).

В случаях, когда проемы в стенах в процессе кладки не заполняются, следует преду
смотреть ограждения их инвентарными рамками или щитами.

12. Калькуляция и нормирование затрат труда
Калькуляция затрат труда составляется в соответствии с требованиями [2] в таблич

ной форме (табл.14).
Таблица 14. Калькуляция затрат труда

Г
Норма 

времени 
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цу, чел.-ч 
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Основные рабочие процессы приводятся в технологической последовательности и норми

руются в соответствии с действующими Нормами затрат труда РБ (НЗТ), Едиными нормами и 
расценками (ЕНиР), Ведомственными нормами (ВНиР) и по результатам нормирования труда 
на объектах- представителях при применении новых материалов и конструктивных решений.

В калькуляцию включаются также рабочие процессы, выполняемые при подготовитель
ных, вспомогательных и заключительных работах (разгрузка и погрузка инвентаря, разгрузка 
и складирование материалов и изделий в рабочей зоне, установка средств подмащивания, 
подготовка и приготовление вспомогательных материалов -  мастик, растворов и т.д.).

Основанием для составления калькуляции являются ведомость объемов работ (табл.4) 
и данные, приведенные в [3... 11]. В зависимости от наименования работ устанавливает
ся номер таблицы или параграфа соответствующих НЗТ (ЕНиР, ВНиР) и заносится в 
графу 2. В графе 3 приводится перечень нормируемых работ в технологической после
довательности. В графу 4 записывается единица измерения, на которую в НЗТ (ЕНиР, 
ВНиР) даны нормы времени и нормы машинного времени (в скобках) при выполнении 
работ с применением строительной машины. В графе 5 приводятся объемы работ в 
единицах измерения согласно графе 4. В графах 6,7,  8,9 записываются нормы времени 
(нормы машинного времени) и состав звена в соответствии со сборниками норм. Затра
ты труда (графа 10) в человеко-часах и затраты машинного времени в машино-часах (в 
скобках) рассчитываются путем перемножения данных в графах 5 и 6.

При производстве работ в зимнее время нормы времени и нормы машинного времени 
следует умножить на поправочный коэффициент, принимаемый по [10].
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В соответствии с заданием руководителя проекта студентом разрабатывается либо 
линейный график, либо циклограмма поточного производства каменных и монтажных 
работ. Основанием для составления календарного графика служит ведомость объемов 
работ (табл.4), калькуляция затрат труда (табл.14) и принятая технологическая последо
вательность работ.

Общие объемы работ, затраты труда и продолжительность работ на возведение зда
ния разбиваются по захваткам, этажам и ярусам. Разбивка выполняется с целью увязки 
каменных, монтажных, плотничных и транспортных работ, что отражается на линейном 
графике или циклограмме.

Построение линейного календарного графика (циклограммы) производится на осно
вании ведомости расчетов к построению календарного графика (табл.15).

13. Составление календарного графика производства работ

Таблица 15. Ведомость расчетов к построению календарного графика
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В графе 16 выполняется построение графика, который приводится на листе графической 
части проекта. В пояснительной записке при составлении табл.15 графу 16 можно опустить.

Графы 1...11 заполняются в соответствии с табл. 14. Нормативная продолжительность 
каждого вида работ определяется путем деления затрат труда на количество рабочих в 
звене и принятое их количество с разбивкой по захваткам (графы 12... 14, числитель).

Проектируемая (принятая) продолжительность каждого вида работ (графы12...14, 
знаменатель) принимается в соответствии с нормативной, учитывая необходимость на
чала или завершения работ через 0,5...1,0 смену, что может быть связано с перерывом 
в работе и переходом звена (бригады) рабочих на другой фронт работ.

Процент выполнения нормы (графа 15) определяется по выражению
а: „ = 5 м  оо%, (47)

*пр
где 7 н -  нормативная продолжительность работ, см;

Т„р -  принятая продолжительность работ, см.
Продолжительность и очередь выполнения работ должна быть взаимоувязана с про

должительностью соответствующих основных процессов. При взаимоувязке основных и 
вспомогательных процессов может изменяться сменность их выполнения и численный 
состав рабочих. Для рационального использования машин и трудовых ресурсов при по
строению календарного графика следует стремиться к обеспечению непрерывности вы
полнения каждого процесса.

Примеры организации комплексного производства каменных и монтажных работ и по
строение графика производства работ показаны на рис. 10,12. Пример оформления ка
лендарного графика приведен в приложении А.

Общая продолжительность выполнения работ по календарному графику не должна 
превышать заданного срока (в соответствии с заданием на проектирование).
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14. Выбор транспортных средств для доставки каменных материалов и 
сборных конструкций

Основным способом доставки штучных стеновых материалов является пакетный с 
применением поддонов и контейнеров. Доставку каменных материалов производят бор
товыми автомобилями, а для перевозки сборных конструкций целесообразно применять 
специализированный транспорт (плитовозы, фермовозы, балковозы и т.д.).

Выбор транспортных средств для доставки строительных материалов и конструкций 
на стройплощадку выполняется на основании [40]. и табл.1.3. Основные параметры 
транспортного средства приводятся в табл. 16.

Таблица 16. Ведомость транспортных средстэ.

№
п/п

Наименование
перевозимого

груза

Масса
груза,

т

Наиме
нование
транс
порта,
марка

Грузо-
подъ-
ем-

ность,
т

Количество 
перевози

мых единиц 
груза, шт.

Коэффициент 
использования 
по грузоподъ

емности, 
дол.ед.

Требуемое
количество
транспорт

ных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 _
Примечание: графа 8 заполняется на основании выполненного расчета количества транс

портных единиц.
При выборе транспортного средства следует стремиться к тому, что бы коэффициент 

использования по грузоподъемности Кг находился в пределах Кг = 0,9... 1,05.
(48)

Scr
где Q,. -масса груза, размещаемого на транспортном средстве, т;

Qr - грузоподъемность транспортного средства, т.
При возведении каменных зданий строительные материалы и конструкции распола

гают на приобъектном складе. Требуемое количество транспортных средств для достав
ки строительных грузов на приобъекный склад

N  , (49)
мрі Т  . ГТ '  '

Л ' * mpi

где Q -суммарная масса грузов, перевозимых транспортным средством i-oro типа, т;
тг  продолжительность потребления грузов, доставляемых транспортным средст

вом і-ого типа, равное продолжительности каменных и монтажных работ согласно ка
лендарному графику, см;

Пщп -сменная эксплуатационная производительность транспортной единицы i-oro 
типа, т/см.

60 t Qr, - кJ-J _ СЛІ х£./ I в^юрі ~ rp 1
*Ч‘

где гш -продолжительность смены в часах (tCM =8,0 ч);

(50)

оГ, - масса груза, размещаемого на транспортном средстве і-ого типа, т;
« ,-коэффициент использования транспортной единицы в течение смены 

(«,=0,8...0,9);
7 \ -время цикла транспортного средства i-oro типа, мин.

Тц - 1і+11+11+^+(5+16< (51)
где /, и ^-соответственно время маневрирования транспорта при подстановке под 

погрузку и разгрузку (/, + /5=10...14мин);
t2 -время погрузки, мин;
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/3 и tA -время движения транспорта в груженом и порожнем состояниях, мин; 
/6 -время разгрузки, мин;

‘г=б0Н"т п \лт іг=0.бНІР2-дг ,
где -норма машинного времени на погрузку единицы груза, маш.-ч/шт [7]; 

и-количество едениц груза, размещенного на транспортном средстве, шт; 
н пмен - норма машинного времени на погрузку 100т груза, маш.-ч/100т [6]; 
дг -масса груза, размещенного на транспортном средстве, т,

60-L
ср

где L- расстояние транспортирования груза, км;
к  -средняя скорость движения транспортного средства [40], км/ч.

5 2 )

б о - и л и  /6=о.б я і Рі-е г

(53)

(54)
где н_'вп и н„,Рі -соответственно норма машинного времени на разгрузку единицы 

груза в маш.-ч/шт [7] и на разгрузку 100 тгруза в маш.-ч/100т [6].
С учетом необходимости создания запаса материалов (организации склада) завоз 

материалов выполняют с опережением производства работ на 2...3 дня.
При монтаже конструкций с транспортных средств требуемое их количество, шт. [12]

= (55)
1монт

где / „ - в р е м я  монтажа элементов, перевозимых транспортом за один рейс, мин.
^ „ ,= 6 0  (56)

где //„„-н о р м а  машинного времени на монтаж железобетонной конструкции 
(табл.14), маш.-ч/шт;

и-количество однотипных элементов, перевозимых транспортом за один рейс, шт; 
-коэффициент выполнения норм (принимается из табл. 15), доп.ед.

Время монтажа элементов ( / „ )  может быть принято в соответствии с календарным 
графиком производства работ.

При монтаже "с колес" по маятниковой схеме (полускоростной метод) время цикла 
транспортного средства Тц определяется по выражению (51). Причем, время разгрузки 
принимается (мин)

h = M-HĴ -{n-\)lK„+ta,+ \,  (57)
где tcmp -время строповки монтируемого элемента (приложение 3 [12]), мин.
При монтаже “с колес" по челночной схеме (скоростной метод)

Тц = /j + /3+ /4 + /5+ /7+ /8, (58)
где /7 - время на прицепку прицепа или полуприцепа (/7 = (5...8)х 2), мин;

/8-время на отцепку принципа или полуприцепа (/„ = (З...4)х2), мин.
Количество прицепов или полуприцепов при доставке конструкций по челночной схе

ме, шт.
Tnp = Nmp + 2, (59)

Вычисляемое по формулам (49,55) количество транспортных средств округляется до 
целого числа.
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В разделе должны быть изложены требования к технологии производства и безопас
ности выполнения отдельных операций при производстве каменных, монтажных, плот
ничных и других работ, выполнение которых не представлено в виде технологических 
схем в графической части проекта.

Указания приводятся на листе чертежа и являются дополнением технологических 
схем, поясняющим материалом к технологии и организации производства работ.

В указаниях отражаются рекомендации по выполнению подготовительных и вспомо
гательных работ и дополнительных требований к обеспечению безопасности работ и 
охране окружающей среды, которые не регламентируются нормативными документами 
и отражают специфику выполнения работ на данном строительном объекте.

16. Технико-экономические показатели
16.1. Продолжительность производства работ, см

Продолжительность комплексного производства каменных и монтажных работ прини
мается в соответствии с календарным графиком производства работ.

16.2. Трудоемкость 1 м3 каменной кладки, чел-см/м3

0 = 2&-, (60)
V

где ■ затраты труда при выполнении і-ых процессов, связанных с каменной клад
кой, чел-см;

У-объем  каменной кладки, м3 (табл. 3).

I Ö. = I 0i,+ I > a , - 2 X ,  (61)
где - затраты труда рабочих (каменщиков, плотников, такелажников), занятых на 

каменной кладке, чел.-см.; (табл. 14)
] > Х  - затраты труда машиниста крана (растворосмесителя и т.п.) при выполне

нии і-ых процессов, связанных с каменной кладкой, чел.-см.;
-вспомогательные затраты труда, связанные с обслуживанием строитель

ных машин (кранов) z-ro вида, чел.-см.
Вспомогательные затраты труда (£ б > „)  могут быть учтены при монтаже сборных 

конструкций и в выражении (61) приняты = °  ■ Методика определения приве
дена в [12].

15. Указания по производству работ

= (62) 
где YjT,i - затраты машинного времени z-ой строительной машины (крана) при вы

полнении і-ых процессов, связанных с каменной кладкой, маш-см. (табл.14) 
kz -количество машинистов, обслуживающих z-ю машину, чел.

16.3. Выработка на одну чел.-см., м3/чел.-см.

в  =
9 '

(63)
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16.4. Прямые денежные затраты на 1 м3 каменной кладки, руб/м3

с и =- (6 4 )„ Е с — . - г . - * . + Е з л
V

где -стоимость машино - смены работы z-no крана [12], приложение 4, руб/маш.-см.;
Т2 -затраты машинного времени z-ro крана в соответствии с календарным графи

ком, м-см;
кх - коэффициент перехода к базовым ценам по стоимости эксплуатации машины

(£, = 1.92);
£ з ,  - заработная плата рабочих, занятых на выполнении каменных работ трудоемко

стью Е З  (кроме рабочих машинистов), руб;
кг -коэффициент перехода к базовым ценам по зарплате (кг = 2.97).
Зарплата рабочих, занятых ручным трудом, при выполнении i-го строительного про

цесса на каменной кладке

з ^ в г Щ ф - ,  (65)

где - в, затраты труда при выполнении i-го процесса (принимается в соответствии с 
табл.14, графа 10), чел.-час.;

ау- часовая тарифная ставка рабочего j-ro разряда в звене в ценах 1984 г., руб/ч 
(табл. 17);

kj- количество рабочих j-ro разряда в звене (табл.14), чел.

Таблица 17. Часовые тарифные ставки в ценах 1984 г.
разряд 1 2 3 4 5

а; , руб/ч 0,438 0,493 0,555 0,625 0,702

16.5. Полная плановая себестоимость 1 м3 кладки, руб/м3
С/ют -Спр+Н ’ (66)

где Н -  накладные расходы строительно- монтажной организации на 1 м3 кладки, руб/м3.

или Н = /с3-Сф ,
V

^  _  '*3 V/  J '~М.СМ. 'Z "1 ■ /  i "'і "2/ (67)

(68)
где к3 -норма накладных расходов (для промышленного и гражданского строительст

ва - к3=1,364; для строительства в сельских районах- /с3 =1,608) [12,40].

16.6. Удельные капитальные вложения на приобретение машин и механизмов, руб/м3
t ■к

К  —  СМ п 4
у (69)

где /^-коэффициент перехода к базовым ценам по стоимости машин (/с4=2,2);
СШ2-инвентарно-расчетная стоимость z-ой машины ([12], приложение 4, руб;) 
ТгЫ)2- нормативное число часов работы z-ой машины в году ([12], приложение 4, руб).
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Пуц =  Стт +  Еи - Куд, (70)
где Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности от применения 

новой техники и технологии (£ „ = 0,15).
Найденные технико-экономические показатели сводятся в табл. 18 и приводятся на 

листе графической части проекта.

16.7. Удельные приведенные затраты на 1 м3 кладки, руб/м3

Таблица 18. Технико-экономические показатели
№ 
п/п 

"  1

Наименование показателя Единица
измерения

Значения
показателей

2 3 4

1 Продолжительность работ см.

2 Затраты труда чел,-см.
м3

3 Выработка на 1 чел-см м3
чел.-см.

4 Прямые денежные затраты руб
м3

5 Полная плановая себестоимость
руб
м3

6 Удельные капитальные вложения руб
м3

7 Удельные приведенные затраты руб
м3

Аналогично выполняется расчет ТЭП при выполнении монтажных работ, которые 
приводятся в форме табл. 18 в единицах измерения на 1 т общей массы смонтирован
ных сборных конструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УКАЗАНИЯМ
Приложение А

Пример оформления технологической карты на комплексное производство каменных и
монтажных работ

Требуется разработать технологическую карту на комплексное производство камен
ных и монтажных работ при возведении кирпичного жилого здания. Схема плана типо
вого этажа, поперечный разрез и схемы раскладки плит перекрытия и покрытия приве
дены на рис. П А.1, П А.2, П А.З.
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Рис. П А.З. Схема раскладки плит перекрытия и покрытия:
а) схема раскладки плит перекрытия; б) схема раскладки плит покрытия



Технологическая карта на комплексное производство каменных и монтажных ра
бот при возведении кирпичного жилого здания.

1. Область применения
Технологическая карта разработана на кладку кирпичных стен и перегородок и 

монтаж сборных железобетонных конструкций надземной части трехэтажного 
двухсекционного жилого дома.

Производство работ предусматривается в летних условиях при температуре воздуха 
не ниже + 5°С в светлое время суток в две смены. Район строительства -  г.Брест.

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:
- организация приобъектного склада;
- подготовка поверхности основания;
- кладка наружных и внутренних стен;
- кладка кирпичных перегородок;
- укладка перемычек;
- установка лестничных площадок и маршей;
- установка оконных и дверных блоков;
- установка и перестановка подмостей;
- монтаж сборных железобетонных плит перекрытий и покрытия;
- заливка швов плит перекрытий и покрытия;
- разгрузка и подача строительных материалов и изделий.
Режим труда в технологической карте принят из условия оптимального темпа выпол

нения трудовых процессов при рациональной организации рабочего места, четкого рас
пределения обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда, приме
нения усовершенствованного инструмента и инвентаря.

Технологическая карта может быть применена при строительстве зданий по
добного типа с привязкой к местным условиям и при уточнении объемов работ.

2. Нормативные ссылки
- РДС 1.03.02-2003. Руководящий документ в строительстве. Технологическая доку

ментация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок раз
работки, согласования и утверждения технологических карт.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы; сборник Е4. Монтаж сборных и устройство 
монолитных железобетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные со
оружения; сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях; 
сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы; ЕНиР общая часть.

- СНиП ІІІ-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в 
строительстве;

- СНиП 3.03.01-87. Правила производства и приемки работ. Несущие и ограждаю
щие конструкции;

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
- С Т Б 1160-99. Кирпич и камни керамические; Технические условия.
- СТБ 4.250-94. Строительство; Бетонные и железобетонные изделия и конструкции;
- СТБ...
В разделе приводятся нормативно-технические источники, материалы которых при

менены при разработке технологической карты.
3. Характеристики основных применяемых материалов и изделий

Характеристика сборных железобетонных элементов приведена в табл. П А.1.
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Т а б л и ц а  П А ,1 . С п е ц и ф и ка ц и я  сборны х ж е л е зо б е то н н ы х  эл ем ен то в

№
п/п

Наименование
элемента

Марка
эл-та

Кол-во Размеры, мм Масса, т
эл-ов,

шт. I ь h ОДНОГО
эл-та

Всех
эл-ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Плиты перекрытия ПК 60.15 120 6000 1500 220 2,71 323,2

ПК 60.15 60 6000 1500 220 2,71 162,6
2 Плиты покрытия ПК 27.15 6 2700 1500 220 1,35 8,1

ПК 27.12 2 2700 1200 220 1,08 2,16
3 Лестничные площадки ЛП-1 8 3000 1500 150 1,1 8,8
4 Лестничные марши ЛМ-1 6 3000 1100 150 1,02 6,12

ПР-1 2 1700 120 220 0,112 0,224
ПР-2 6 1700 120 140 0,071 0,426
ПР-3 12 1400 120 140 0,059 0,708
ПР-4 120 1200 120 140 0,05 6,000

5 Перемычки ПР-5 108 2100 120 140 0,088 9,504
ПР-6 36 2100 120 220 0,134 4,824
ПР-7 4 1200 120 220 0,079 0,316
ПР-8 144 1500 120 140 0,063 9,072
ПР-9 48 1500 120 220 0,113 5,424

ПР-10 48 1000 120 140 0,042 2,020
Всего: 730 551,5

Характеристика столярных изделий приведена в табл. П А.2. 
Таблица П А.2. Столярные изделия

№
п/п

Наименование
блока

Марка блока 
(ссылка на 

НТД)

Кол-во
блоков,

шт.

Размер, мм. Площадь, м2
ширина высота одного всех

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Блок оконный 0-1

СТБ1108-98 36 1800 1500 2,7 97,2

2 Блок оконный 0-2
СТБ 1108-98 48 1200 1500 1,8 86,4

3 Блок оконный О-З
СТБ 939-93 4 900 600 0,54 2,16

4 Блок дверной 
наружный

СТБ 1138-98
дн 2 1400 2100 2,94 5,88

Д-1 24 900 2100 1,89 45,36
5 Блок дверной Д-2

СТБ 1138-98 24 1400 2100 2,94 70,56

6 Блок дверной

Д-3
СТБ 1138-98 36 900 2100 1,89 68,04

Д-4
СТБ 1138-98 24 700 2100 1,47 35,28

Д-5
СТБ 1138-98 24 600 2100 1,26 30,24



П р о д о л ж е н и е  табл иц ы  П А .2 .

1 2 3 4 5 6 7 8
Общая площадь 
оконных и дверных 
блоков, площадью до 
2 м2

267,48

То же, до 3 м2 173,64
Всего: 411,12

Для кладки наружных и внутренних стен применяются:
- кирпич пустотелый (СТБ 1117-99);
-  раствор известковый (СТБ 1307-2002).
Для заделки стыков плит перекрытия и покрытия:
- раствор...
- бетон...
При производстве работ следует учитывать, что:
- материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 

сертификат соответствия:
- импортируемые строительные материалы и изделия, на которые отсутствует опыт при

менения и действующие на территории Республики Беларусь нормативные технические 
документы, должны иметь техническое свидетельство Министерства архитектуры;

- материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, должны иметь 
удостоверение о гигиенической регистрации.

Должны быть указаны регистрационные номера и сроки действия сертификата, тех
нического свидетельства, удостоверения о гигиенической регистрации.

4. Определение номенклатуры и объемов работ
Объемы работ по монтажу сборных железобетонных конструкций определяются со

гласно [4] в соответствии с их количеством в штуках. Количество железобетонных конст
рукций по их видам приведено в табл. П А.1.

Объемы кирпичной кладки определяются в табличной форме (табл. П.А.З) на основа
нии рис. П А.1, П А.2, П А.З и [3].

Таблица П А.З. Ведомость объемов каменной кладки

№
п/п
- j

Вид стенового ог
раждения

Площадь 
стен, м2

Площадь проемов, м2 Площадь 
стен без 

проемов, м2
Объем 

кладки, м3ОКОН дверей общая
2 3 4 5 6 7 8

1

Наружная стена по 
оси А толщиной 
510 мм до низа 
плит покрытия

49,62-9,0
=446,58

0-1
1,8-1,5-4-3=32,4

0-2
1,2-1,5-8-3=43,2

О-З
0,9-0,6-2=2,16

Наружный 
дверной 

проем ДН 
1,4-2,1-2= 

5,88

83,64 362,94 185,1

2 То же, по оси В 446,58
0-1
64,8
0-2
43,2

- 108,0 338,58 172,7

3 То же, по оси 1 и 7 11,8-9-2
=212,4 - - - 212,4 108,3

Итого 1105,56 - - - 913,92 466,1
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П р о д о л ж е н и е  табл иц ы  П  А .З .

1 2 3 4 5 6 7 8

4
Внутренние стены 
по осям 2,3,5 и 6 
толщиной 380 мм

5,7-9-4= 
205,2 -

д -1
0,9-2,1-4,3 

=22,68
22,68 182,52 69,4

5
Внутренние стены 
в осях 2-3,5-6 и 
Б-В толщиной 
380 мм

5,7-9-2= 
102,6 - - - 102,6 39

6
Внутренние стены 
по оси Б толщиной 
380 мм

48,6-9=
437,4 - д -1

22,68 22,68 414,72 157,6

7
Внутренняя стена 
толщиной 380 мм 
по оси 4

114-9=
102,6 - - - 102,6 39,0

Итого 847,8 - - - 802,44 305,0

8
Кирпичные пере
городки толщиной 
120 мм

557,88 -

Д-2; Д- 
3; Д-3; 
Д-4; Д- 
5;

204.12

204.12 357.76 42.5

Всего - 185.76 255.36 411.12 - 813.6

4.1. В соответствии с [3] объем перемычек при укладке их каменщиками в процессе 
выполнения кладки из объема кладки не исключается.

4.2. Объем кирпичной кладки стен и перегородок - 813,6 м3;
4.3. Количество пустотелого кирпича на 1 м3 кладки -  300 шт. (или 396 шт. условных 

единиц кирпича);
4.4. Количество кирпича на все здание (до отм. 8,7 м):
300-813,6=244080 шт (или 322186 шт у.е. кирпича, что отражается в разделе 6 “По

требность в материально-технических ресурсах” и разделе 9 “Калькуляция и нормиро
вание затрат труда”);

4.5. Расход известково-песчаного раствора на 1м3 кладки -  0,25 м3;
4.6. Объем раствора на кирпичную кладку здания:

0,25-813,6=203,4 м3;
4.7. При заполнении оконных и дверных проемов объемы работ приведены 
в табл. П. А.2.
4.8. Объем работ по заливке швов плит перекрытий и покрытий определяется длиной 

швов по выражению (1) на основании рис. П. А.З:
- длина швов плит перекрытий

1щ, =(5,9-3,4-2)-2 = 802,4 м  \
- длина швов плит покрытия

/«,=(5,9-3,4-2 + 2,7-5-2) 1 = 428,2 м .
4.9. Масса поддонов с кирпичом (масса кирпича -  0,005 т):

244080 • 0,005 +  2 4 4 ° 8 -  ■ 0,02 =  1244,8 т .
200

Объемы работ приведены в табл. П А.4.
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Т а б л и ц а  П А .4 . В е д о м о с ть  объ ем ов  работ.

№
п/п Наименование работ Ед.

Изм.
Объем
работ

Примечание 
(§§ ЕНиР, 

ВНиР и т.д.)
1 2 3 4 5
1 Кладка наружных стен толщиной 510 мм м3 466,1 §ЕЗ-3
2 Кладка внутренних стен толщиной 380 мм м3 305 8E3-3
3 Кладка кирпичных перегородок толщиной 120 мм .м2 357,76 §ЕЗ-12
4 Укладка перемычек 1

проем 224 §ЕЗ-16
5 Укладка плит перекрытия площадью до 10 м2 шт. 120 SE4-1-7
6 Укладка плит покрытия площадью до 10 м2 шт. 60 §Е4-1-7
7 То же, площадью до 5 м2 шт. 8 §Е4-1-7
8 Установка лестничных маршей и площадок массой до 2,5 т шт. 14 §Е4-1-10
9 Установка и разборка подмостей у стен толщ. 510 мм Юм3 45,62 §ЕЗ-20
10 То же, у стен толщ. 380 мм Юм3 30,39 §ЕЗ-20
11 То же, у перегородок толщ. 120 мм Ю м3 4,64 §ЕЗ-20
12 Установка оконных и дверных блоков площадью до 2 м2 100 м2 2,675 §Е6-13
13 То же, площадью до 3 м2 100 м2 1,74 §Е6-13

14

Подача поддонов с кирпичом (200шт или 246 у.е.) 
пневмоколесным краном 
- при высоте подъема до 3 м; 1000шт. 

(в у.е. 
кирпича)

107,394
§Е1-6- то же, до 4 м 53,698

- то же, до 5 м 53,698
- то же, до 7 м 53,698
- то же, до 8 м 53,698

15

16 

17

Подача ящиков с раствором (0,15 м3) пневмоколесным 
краном (по 2 ящика)
- при высоте подъема до 3 м

1 м3
67,8

§Е1-6- то же, до 4 м 33,9
- то же, до 5 м 33,9
- то же, до 7 м 33,9
- то же, до 8 м 33,9
Подача оконных и дверных блоков пневмоколесным 
краном при массе груза до 0,5 т 
- при высоте подъема до 3 м 100 т 0,14 §Е1-6

- то же, до 6 м 0,07
Подача конструкций подмостей пневмоколесным кра
ном при массе груза до 0,5 т 
- при высоте подъема до 3 м 100 т 0,18 §Е1-6

- то же, до 6 м 0,09
18 Заливка швов плит перекрытия вручную 100 м 8,024 §Е4-1-26
19 То же, плит покрытия 100 м 4,282 §Е4-1-26
20 Выгрузка поддонов с кирпичом, массой до 1т 100 т 12,45 §Е1-5
21 Выгрузка плит перекрытия и покрытия массой до 3 т 100 т 3,252 §Е1-5
22 Выгрузка лестничных площадок и маршей массой до 1,5 т 100 т 0,25 8Е1-5
23 Выгрузка перемычек массой до 0,5 т 100 т 0,39 §Е1-5
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П римечание: В п.п. 14 и 15 можно определить  среднюю в ы с о ту  подъема груза сверх 3 м:

= Z k
где Vt - объем поднимаемого груза в соответствующих ед. изм. на вьюоту к сверх 3 м. 
Например в п.14:

h 53 698•1 + 53.698■ 2 + 53.698-4 + 53.698-5
ср~ 53.698 + 53.698 + 53.698 + 53.698 

Подача поддонов производится на вьюоту доЗмидо (3+3)=6м.

5. Организация и технология производства работ.
5.1. До начала кирпичной кладки стен надземной части здания должны быть выпол

нены следующие работы:
- произведена геодезическая (инструментальная) проверка фактического положения в 

плане и по высоте конструкций подземной части здания и инженерных коммуникаций;
- подготовлены площадки для складирования кирпича и сборных железобетонных 

конструкций;
- организованы места для размещения закрытых складов для хранения строитель

ных материалов и изделий;
- доставлены на объект и подготовлены к эксплуатации оборудование, приспособ

ления, инструмент, инвентарь, а также средства подмащивания в количеств,е ус
тановленном ППР;

- доставлен на объект и подготовлен к эксплуатации монтажный кран;
- доставлены на приобъектный склад строительные материалы и железобетонные 

конструкции;
- проведен инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приемами безопас

ного ведения работ и организации рабочего места согласно требованиям СНиП III- 
4-80* и ТКП 45-1.03-44-2006.

5.2. При подготовке поверхности основания под кирпичную кладку производится ни
велировка поверхности основания или проверка ровности по уровню. При необходимо
сти выравнивания основания для получения ровной поверхности при укладке 1-го тыч
кового ряда кирпича применяется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3.

Выравнивающий раствор наносится на очищенное основание по ширине стены при помо
щи кельмы или гребенки, толщина расстилаемого раствора зависит от состояния основания.

Перед укладкой первого ряда кирпича должна быть обеспечена гидроизоляция осно
вания: укладка стеклогидроизола на тонкий слой раствора.

5.3. При выгрузке строительных материалов и изделий, подаче кирпича, раствора, 
оконных и дверных блоков, подмостей, монтаже сборных железобетонных конструкций 
применяются грузозахватные приспособления (см. приложение Б), характеристика кото
рых приведена в табл. П А.5.

5.4. Для производства кладочных работ применяются следующие средства подмащи
вания (см. приложение Б):

- подмости инвентарные шарнирно-панельные ПШ АП “Строительные машины";
- подмости СМО 026 (П200) АП “Строймат”.
5.5. Выгрузка строительных материалов и конструкций, подача их на рабочее место и 

монтаж сборных элементов производятся стреловым пневмоколесным краном КС-5363А 
с длиной стрелы 20 м.

Выбор монтажного крана выполнен по рабочим параметрам:
- требуемому вылету стрелы;
- требуемой высоте подъема крюка;
- требуемой грузоподъемности.
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Т а б л и ц а  П  А .5 . В е д о м о с ть  грузозахватн ы х п р и способ л ени й

№
п/п

Наименование
грузозахватного
приспособления

Назначение грузо
захватного приспо

собления

Техническая характеристика приспособления
Расчетная высо
та строповки, м

Грузоподъ
емность, т Масса, т

1 2 3 4 5 6

1
Стром четырех- 
ветвевой 4СК1- 
3,2*
(ГОСТ 25573-82)

Укладка плит покры
тий и перекрытий 
(6000x1500x220), ус
тановка и переста
новка подмостей

3,5 3,2 0,04

2
Стром четырех- 
ветвевой 4СК1- 
3,2*
(ГОСТ 25573-82)

Укладка плит по
крытий
(2700x1200x220), 
поддонов с кирпи
чом, ящиков с рас
твором

4,3 3,2 0,04

3
Стром четырех- 
ветвевой 2СК-2.5 
(ГОСТ 25573-82)

Укладка перемычек, 
подача столярных 
изделий

2,5 2,5 0,03

п
При укладке плит покрытия ПК 27.12 четырехветвевым стропом 4СК1-3.2* расчетная 

высота строповки определена в соответствии со схемой на рис. П А.4.

При строповке плиты ПК 60.15: h0=3.5 м; а=5,6 м; Ь=1.3 м; Іь=4.53 м; а=90°.
При строповке плит ПК 27.12: hc=4.3 м; а=2,6 м; Ь=1.0 м; 1ь=4.53 м; а=59° < 90°. 
Минимальные необходимые рабочие параметры стрелового крана вычислены в соот

ветствии со следующими схемами: 
а) при укладке плит покрытия ПК 60.15 (рис. П А.5)

По выражению (12) а„ = arctgn— =агс/е,3/—  = 50.7°; \  В v4.50
Н 5 6По выражению (13) а, = arctg = arctg = 51°;

К дальнейшему расчету принимаем а  = otmax= 51° < Qma*= 75°.
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Длина стрелы по формулам (5,6,7):
, 8.22ь = ---------+

плит покрытия ПК 60.15

4.5
sin51° cos51° 

Требуемый вылет стрелы крана по выражению (4)
= 17.73 м:

L p  = ' cos а  + аш = 17.73 • 0.629 +1.2 = 12.4

Высота подъема крюка по выражению (29)
HKp=h + h,+h,+hc =9.4 + 0.5 + 0.22+3.5 = 13.62 м\ 

Требуемая грузоподъемность крана по выражению (30)
О», =<?, + <?, =2.71+0.04 = 2.75 т ;

б) при укладке плит покрытия ПК 27.12 (рис. П А.6)

По выражению (12) а,„ = arctgJ4  = 45-5°;
V о  V / .1 1

По выражению (13) ах = arctg я , 7 12= a rc tg----- = 45.2°
7.11

К дальнейшему расчету принимаем а  = отт = 46° < апш = 75°.

48

h
=

9
.4

i_
__

__
__

__
hc

= 
Q.

5ij
y 

j,
 h

i~
0.

22
\

__
__

__
__

__
__

h<
 =

 1
0.1

2І_
__

__
__

__
_‘

 ,
 

hfi
 = 

3.5
i



плит покрытия ПК 27.12

Длина стрелы:
7.5 7.12+ -----—г  = 20.7 м\lc"'r sin 46° cos 46

Требуемый вылет стрелы крана по выражению (4)
Lp = L«np • cos а  + аш = 20.7 ■ cos 46° + 1.2 = 15.5 м;

Высота подъема крюка по выражению (29) Нгр = 14.42 м\

Требуемая грузоподъемность крана по выражению (30)
Qmp ~Ч,+Чс =1 08 + 0.04 = 1.12 т ;

в) при укладке железобетонной перемычки ПР-4 над дверным проемом (рис. П А.7) 

По выражению (12) ат \Н 6.9 , , 0= arctg*\—  = arctgn------= 44 ;V В V 8.03

По Выражению (13) а{ -arctg—  = arctg^^--33.1°;В 8.03
К дальнейшему расчету принимаем а  = «шах=44° < а»т = 75°. 
Длина стрелы по формулам (5,6, 7):

4
6.9 8.03------ -----j-----------

sin 44° cos 44°
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Требуемый вылет стрелы крана по выражению (4)
hmp = LCmp' cos «  + аш = 21Л • cos 44° +1.2 = 16.3 м;

Высота подъема крюка по выражению (29) Нкр = 1 1.94 лі;

Требуемая грузоподъемность крана по выражению (30)
Qmp = ? ,+ ? .=  0 09 + 0.03 = 0.08 те;

Найденные требуемые монтажные характеристики кранов приведены в табл. П А.6.
Таблица. П А.6. Требуемые монтажные характеристики крана

№
п/п

Наименование подаваемого краном 
груза

Требуемые монтажные характери
стики крана

1стр, М Нкр, м Q tp, т Ц  м
1 2 3 4 5 6
1 Плиты покрытия ПК 60.15 12,4 13,62 2,75 -
2 Плиты покрытия ПК 27.12 15,5 14,42 1,12 -
3 Перемычки П Р 4 16,3 11,94 0,08 -
В соответствии с [27] к производству работ принимаем пневмоколесный кран КС-5363А с 

длиной стрелы Urp =20 м.
Грузовысотная характеристика крана приведена на рис. П А.8. ([27], табл. 30) 
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2о,

Рис. ПА.8. Грузовысотная характеристика 
крана КС-5363А,

і-стр ”  20 м (при работе на выносных 
опорах)

Расчетно-инвентарная стоимость крана 
Син=61000 руб [12], табл. 4.2;

Нормативное число часов работы крана 
в году ТГоя=3420 ч. [12], табл. 4.2;

5.6. Согласно положений, приведенных в ß], 
кладка наружных и внутренних стен здания 

по сложности относится к простой. При толщине стен 510 и 380 мм в соответствии с ре
комендациями табл. 9 (табл. 8.3 [33]) и согласно [3] кладка ведется звеньями “двойка” в 
составе каменщиков 3 и 2 разрядов.

5.7. Так как возводимое здание состоит из двух секций, то работа бригады каменщи
ков организуется на двух захватках. В качестве захватки принимается одна секция в 
осях 1 -4и 4-7 (рис. ПА. 1).

5.8. Бригада каменщиков в течение смены ведет кладку наружных и внутренних стен, 
уклэдку перемычек, установку лестничных площадок, маршей, оконных и дверных блоков.

5.9. Численный состав бригады каменщиков определяется исходя из возможности 
обеспечения их работы монтажным краном по выражению (38).

jv = Q - ,
Тм .к

где Q - затраты труда бригады каменщиков при кладке наружных и внутренних стен, уклад
ке перемычек, установке лестничных площадок, маршей, оконных и дверных блоков, чел.-ч;

гм к - время работы монтажного крана при укладке перемычек, установке лестнич
ных площадок и маршей, оконных и дверных блоков, подаче кирпича и раствора, маш.-ч.

Затраты труда бригады каменщиков при возведении наружных стен:
- при выполнении кирпичной кладки

466,1 -(2,8-0,9)=466,1 -2,52=1174,57 чел.-ч,
где 466,1 м3 -  объем кладки наружных стен (табл. П А.З).

2,8-0,9=2,52 чел-ч/м3 -  норма времени [3] (см. калькуляцию затрат труда, табл. П А.11).
- при укладке перемычек

90-0,45=40,5 чел.-ч,
где 90 проемов -  количество оконных и дверных проемов в наружных стенах;

0,45 чел-ч/1 проем -  норма времени [3];
- при установке оконных и дверных блоков

103,08 •15,6 + 88,56 •22 ,0  =  35,56 Чел-Ч,
100 100

где 103,08 м2 и 88,56 м2 -  площадь оконных и дверных проемов с площадью одного 
проема до 3 м2 и 2 м2, соответственно (табл. П А.2).

15,6 чел-ч/100м2 и 22,0 чел-ч/100м2 -  норма времени на установку 100 м2 блоков, 
соответственно при площади одного проема до 3 м2 и 2 м2 [5].

- общие затраты труда при возведении наружных стен на одной захватке
1174,57 +  40 ,5  +  35,56 = 625,315 чел .-ч .
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Затраты труда каменщиков при возведении внутренних стен:
- при выполнении кирпичной кладки

305,0 (3,2-0,9)=305,0-2,88=878,4 чел.-ч
- при укладке перемычек

24-0,45=10,8 чел.-ч
- при установке дверных блоков

^ ^ • 22 ,0  = 9,98 чел.-ч 100
- при установке лестничных площадок и маршей

14-1,4-1,1=21,56 чел.-ч
- общие затраты труда при возведении внутренних стен на одной захватке

Q,, =
8 7 8 ,4  +  1 0 ,8 + 9 ,9 8  +  21 ,56

4 6 0 ,3 7  ч е л -ч

Время работы монтажного крана при укладке перемы чек, установке лестничны х пло
щ адок, марш ей, оконных и дверны х блоков, подаче кирпича и раствора, маш .-ч.

тм,= ^т ^„
где т„ .,.г  определяется по выражению (44)
- при укладке перемычек над проемами наружных и внутренних стен

Г„,„, = (9 0  +  24) 0.15 =  17.1 маш.-Ч
- при установке лестничны х площ адок и маршей

Т „ „ 2 =  14 0.35 1.1 =  5.39 м аш .-ч
- при установке оконных и дверных блоков в наружных и внутренних стенах

Г^ з=1 0 3 ^ . 7-8 + Ш 6 +45:36) п 0 = 2277 маш.ч 
■'■3 100 100

- при подаче поддонов с кирпичом (см. калькуляцию затрат труда)
TMJtA = 101,784 ■ 0 .27  +  50.893 • (0 .319  +  0 .3 6 8 + 0 .4 6 6  +  0 .515 ) =  112.37  МЭШ.-Ч 

В объемах работ не учтена подача кирпича для кладки перегородок.
- при подаче ящиков с раствором

Г „ ,  5 =  64.26• 0.42 +  32.13■ (0.295 +  0 .3 2 0 + 0 .3 7 0  +  0.395) =  61.72 МЭШ.-Ч

-  при подаче оконных и дверны х блоков г „ 6 =  2.0 маш -ч
^ , . = ^ , „  =17.1 + 5.39 + 22.77 + 112.37+61.72 + 2.0 = 219.35 МЭШ.-Ч 

.. 2171.37
N  = ----------= 9.9 чел .»10чел.

219.35
Принято 5 звеньев “двойка", т.е. 2 x 5  = 10 чел.
Причем, при кладке наружных стен по выражению (43)

N . .  = — — л  = -------------------- = 5.8чел « 6 ч е л , т.е. 3 звена двойка .
ß „ .+ ä , .  625.315 + 460.37 ’

При кладке внутренних стен
N . с = — — —  N = — 0—  = 4.2 чел « 4 ч е л , т.е. 2 звена “двойка”. 

ä , .+ ß „ .  625.315 + 460.37
5.10. Кирпичная кладка стен каждого этажа по высоте разбивается на ярусы. Высота 

яруса при высоте этажа здания 2,8 м принята равной 1,4 м. Схема разбивки этажа на 
ярусы показана на рис П А. 9.

5.11. С целью обеспечения максимальной производительности труда каменщиков при 
кладке на высоте более 1 м от уровня пола или настила подмостей устраивается допол
нительно подмащивание (подлески) высотой 200...400 мм.
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5.12. При кладке стен каждому звену рабочих выделяется фронт работ в виде участка 
стены (делянки), длина которого по выражению (44) принимается равной:

- при кладке тремя звеньями “двойка” каменщиков наружных стен общей длиной на 
захватке U.c =61,42 м

I
д> hS , - Hm K

2 -8 .0  0 .939  

1 .4 -0 .5 1 -2 .5 2  0 .827
=Ю.1м;

где к  - коэффициент, учитывающий степень занятости каменщиков на выполнении 
непосредственно каменной кладки наружных стен по выражению (45)

К о = М И 5 7 = 0,939;
1250,63

к  - коэффициент проемности наружных стен по выражению (46), табл. П А. 3.

913 92= I h h lL  = о 827.
"" 1105,56

Количество делянок
6 1,42

6
10,2М .

61 ,42

10,1
=  б ,0 8 ш т .;  Примем 6 делянок. Тогда длина делянки

- при кладке двумя звеньями “двойка” внутренних стен общей длиной на захватке 
L c=47,14m

____2 -8 .0 -0 .9 5 4 ____

1.4 0 .3 8 -2 .8 8  0 .946
=  10.53 м  « 11 м',

к
878 ,4

9 2 0 ,7 4
=  0 ,9 5 4 ;

к 8 0 2 ,4 4

847 ,8
=  0 ,9 4 6 .

Количество делянок

47 .14

4
=  11.8 М.

47 ,14

11,0
=  4 ,4  ШТ. Примем 4 делянок. Тогда длина делянки

Схема разбивки стен одной захватки на делянки показана на рис. П А. 10.
5.13. Выгрузка поддонов с кирпичом, сборных железобетонных конструкций и их 

складирование на приобъектном складе производится с помощью стрелового пневмоко- 
лесного крана КС-5363А.

5.14. Поддоны с кирпичом складируются в два яруса общей высотой не более 1,8 м. 
Размещение поддонов в складе производится у полосы перемещения монтажного крана 
по осям А и В в зоне его действия.

5.15. Штабели сборных железобетонных конструкций располагаются за поддонами с 
кирпичом. Плиты перекрытия и покрытия укладываются в штабели по 7 штук. Под плиты 
укладывают деревянные подкладки из брусков (досок), а между плитами -  деревянные про
кладки. Подкладки и прокладки укладываются по одной вертикале на расстоянии 250 мм от 
обоих торцов плит. Общая высота штабеля не должна превышать 2,5 м. Расстояние 
между смежными штабелями принимается не менее 200 мм.
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Рис. П А.9. Схема разбивки этажа на ярусы

Лестничные марши укладывают..............
Лестничные площадки..............и т.д.
Приводится подробное описание складирования строительных материалов, конструк

ций и организации приобъектного склада в соответствии с указаниями п.8.5 методиче
ских указаний.
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5.16. Перемещение стрелового пневмоколесного крана КС-5363А при подаче поддо
нов с кирпичом, ящиков с раствором и монтаже сборных конструкций осуществляется у 
стен возводимого здания по осям А и В.

Поддоны с кирпичом, ящики с раствором и штабели сборных конструкций располагаются 
за полосой перемещения монтажного крана и должны находиться в зоне его действия.

В технологической карте рассчитываются размеры зоны действия крана, опасной зоны и 
др. в соответствии с п.8.5 методических указаний. Приводится схема организации строитель
ной площадки, где указываются пути перемещения и стоянки монтажных кранов, складиро
вание строительных конструкций, размещение подмостей на захватке, зоны действия крана, 
опасные зоны, установка осветительных приборов, ограждение опасных зон.

5.17. «падка наружных и внутренних стен ведется бригадой рабочих-каменщиков из пяти 
звеньев “двойка" в первую смену. В состав звена каменщиков входят рабочие 4 и 3 разрядов.

«падка ведется по многорядной системе перевязки швов. Расстановка подмостей с 
кирпичом и ящиков с раствором показана на схеме (приводится рисунок схемы органи
зации рабочего места каменщика).

5.18. В технологической карте по пунктам приводится описание (в технологической 
последовательности) выполнения строительных операций по кладке наружных и внут
ренних стен, перегородок, установке и перестановке подмостей, устройство подмащива- 
ния, укладке перемычек, монтажу лестничных площадок и маршей, установке оконных и 
дверных блоков, укладке плит перекрытий и покрытия, заделке швов с разработкой и 
вычерчиванием схем производства работ. Схемы выполнения работ (планы, разрезы) 
выносятся в графическую часть проекта.

В описание технологических процессов включаются результаты патентного поиска, 
выполненного в соответствии с п.7 методических указаний.

5.19. Операционная карта на производство каменных и монтажных работ приводится 
в табл. П А.7.

Операционная карта составляется на все строительные операции либо одну или не
сколько операций по заданию руководителя проекта.

Таблица П А.7. Операционная карта на кладку наружных стен толщиной 510 мм

Наименование
операции

Средства технического 
обеспечения (технологиче
ская оснастка, инструмент, 
инвентарь, приспособле

ния), машины, механизмы, 
оборудование

Исполнитель Описание операции

1 2 3 4
Кирпичная 
кладка наруж
ных стен тол
щиной 510 мм.

Кельма или гребенка, по
рядовка, нивелир, уро
вень, причальный шнур, 
метр, совковая лопата

Каменщик 4 
разряда (К4) 
и каменщик 
3 разряда 
(КЗ)

Каменщик КЗ подает и расклады
вает кирпич, а также расстилает 
раствор на месте укладки кирпича. 
Каменщик К4 двигается за камен
щиком КЗ, укладывая наружную 
версту. Укладку производяят при 
движении в обратном направле
нии, что снижает затраты времени 
на переходы с одного конца де
лянки на другой. Причалку уста
навливает каменщик К4 с помо
щью каменщика КЗ. Забутка вы
полняется каменщиком КЗ. Кон
троль качества осуществляется 
каменщиком К4.
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6. Потребность в материально-технических ресурсах
Таблица П А.8. Ведомость потребности в материалах и изделиях

№
п/п

Наименование материала, из
делия

Наименование и обозначение 
нормативно-технического до

кумента
Единица

измерения Количество

1 2 3 4 5
1 Кирпич пустотелый СТБ 1160-99, РСН 1000 шт 322,186
2 Раствор цементно- 

известковый СТБ 1307-2002, РСН М3 203,4
3
Характеристика и требуемое количество железобетонных конструкций, потребность в 

столярных изделиях приведены в табл. П А.1 и П А.2.

Таблица П А.9. Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической осна
стки, инструмента, инвентаря и приспособлений

№
п/п

~ г

Наименова
ние

Тип, марка, 
завод- 

изготови
тель

Назначение
Основные техни
ческие характери

стики

Количест
во на зве
но (брига
ду), шт.

2 3 4 ---------- 5 6

1. Кран стреловой 
пневмоколесный КС-5363А

Погрузочно-разгрузочные 
работы, подача строитель
ных материалов, оборудо
вания, монтаж сборных же
лезобетонных конструкций

Грузоподъемность 
-  25т, длина стре
лы -  20 м.

1

2. Строп четырех- 
ветвевой

4СК1-3.2*
ГОСТ

25573-82

Укладка плит покрытия и 
перекрытия,установка и 
перестановка подмостей, 

поддонов с кирпичом, 
ящиков с раствором

Длина стропа -  
4,6 м;
грузоподъем
ность -  3,2т; 
масса -  40 кг.

2

3. Строп двухвет- 
вевой

2СК-2.5
ГОСТ

25273-82
Укладка перемычек, пода

ча столярных изделий

Длина стропа -З м ; 
грузоподъем
ность -  2,5 т; 
масса -  40 кг.

1

4.
Подмости шар
нирно
панельные

ПШ АП 
“Срой- 
маш"

Для возведения стен, 
столбов и простенков в 
многоэтажных зданиях

Размер каната 
2,5x5,5 м; 
Высота-1,15м 
Допускаемая на
грузка 4 кН/м2

10

5. Мастерок-
гребенка

Фирма
ОМА

г.Минск
Нанесение растворной 

смеси
Ширина: 300мм, 
250мм, 100мм.

на
бригаду

6. Ящик для рас- 
створа

ЯР-1 АП 
“Строймаш" Для подачи раствора Объем -  0,25 м3 5

7. Лопата совковая ГОСТ
19596-87

Для перемешивания 
раствора - 5
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П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы  П  А .9 .

8. Ведро жестяное ГОСТ
10558-82 Подноска воды, раствора - 5

9.
Нивелир (в ком
плекте с геоде
зическими рей
ками)

Н-1
ГОСТ

10528-90
Выверка высотных отметок

Увеличение-ЗОх; 
Наименьшее рас 
стояние визиро- 
вания-Зм;
Цена деления 
уровня - 20с.

1

10. Отвес стальной 
строительный

СТБ1111-
98

Провешивание вертикаль
ных поверхностей

Масса 0,4 кг 
(0,6 кг) 5

11.
Уровень строи
тельный бруско
вый

ГОСТ 9416- 
83

Проверка горизонтальности 
и вертикальности поверх

ностей
Длина -1000 мм 5

12. Рулетка ГОСТ 7502- 
89

Измерение линейных 
величин

Цена деле
ния -1 мм 
Длина - 20 м

2

13. Каска строи
тельная

ГОСТ
12.4.087

Средства индивидуальной 
защиты

Масса-до 400 г, 
Предельная на
грузка- 5  кН.

12

14.

7. Контроль качества и приемка работ
Таблица П А. 10. Контроль качества и приемка р а б о т ________

I Контролируемый параметр

Об
ъе

м 
ко

нт
ро

ля

Пе
ри

од
ич

но
ст

ь к
он


тр

ол
я Метод кон

троля (обо
значение 

НТД)

Средства контроля, 
испытательное обору
дование (тип, марка, 

технические характери
стики -  диапазон изме
рения, цена деления, 

класс точности, погреш
ность и т.д.)

Ис
по

лн
ит

ел
ь

Оф
ор

мл
ен

ие
 ре

зу
ль


та

то
в к

он
тр

ол
я!

Наименование
Предель
ное зна
чение

Пре
дельное
отклоне

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Входной контроль

Соответствие 
кирпича доку
ментам о каче
стве

По проек
ту

Не до
пускает

ся Вс
я п

ар
ти

я
I__

__
__ Сплош

ной Визуальны* Соответствие сопрово
дительным документам

0.10 Ш (0 Jrr Q
2  CL2 с;

Общий
журнал
работ

Соответствие 
железобетонны) 
конструкций до
кументам о ка
честве

Тоже Тоже

Вы
бо

ро
чн

о

Тоже
Визуаль

ный, инст
рументаль

ный

Соответствие сопрово
дительным докумен
там; Металлическая 
линейка, рулетка. ---

---
---

---
--1

То
же

То
же
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П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы  П  А . 10.
Oneэационный контроль

Отклонение стен По про- + 10 мм выбо- В про- Визуаль- Металлическая линейка: мао Журнал
от проектных екту рачно цессе ный, инст- ценаделения-1 мм тер работ
размеров: выпол- румен- (про-
-по толщине нения тальный раб)

работ СНиП
3.03.01-87 Нивелир Н-1 Тоже Тоже

-по отметкам Тоже 15 мм каждая Тоже Тоже
обрезов и этажей отмет

ка
Каж-“ по ширине Тоже -15 мм Тоже Тоже Рулетка: Тоже Тоже

проектов дый Цена деления-1  мм
про

стенок
Длина-20 м

-по смещению Тоже 20 мм Каж- Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже
осей смежных дый
оконных проемов проем
-no смещению Тоже 10 мм Каждая Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже
осей конструкций ОСЬ
Отклонение ря- Каждые Нивелир Н-1:
дов кладки от Тоже 15 мм Юм Тоже Тоже Уровень: Тоже Тоже
горизонтали стен Металлическая линейка

Приемочный контроль
Про-

Кирпичная клад- По проек- полный
По окон
чанию

Визуально,
измеритель- Нивелир Н-1; отвес, уро-

раб,
мас
тер, Акт

ка V / работ ными инст- вень, рейка, метр, рулетка гео- приемка
рументами де-

зист

8. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
В разделе излагаются требования к технике безопасности, охране труда и окружаю

щей среды при проведении строительно-монтажных работ в соответствии с указаниями 
п. 11 методических указаний.

9. Калькуляция и нормирование затрат труда
Калькуляция затрат труда приведена в таблице П А.11. 
Таблица П А.11. Калькуляция затрат тр у д а _____

Ns
п/п

Обосно
вание

Наименование
работ

Ед.
изм. Объем

Норма 
времени на 
ед., чел.-ч 
(маш.-ч)

Состав звена
Затраты 
труда на 

объем, чел,- 
ч (маш.-ч)

Профессия

Ра
зр

яд
Ко

ли
че

ст
во

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

1

~§ЕЗ-3 
табл.З 
п. 5 “б" 

Техчасть 
п.7

Кладка наружных 
стен толщиной 
510 мм

м3 466,1 2,80,9=
=2,52 Каменщик 3 2 1174,57
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П р о д о л ж е н и е  табл иц ы  П  А .1 1 .
8 9 10

§ЕЗ-3 
габл.3 
п. 3 “б” 

Техчасгь п.7

Кладка внутрен
них стен толщи
ной 380 мм

м3 305 3,20,9=
=2,88 Каменщик 878,4

§ЕЗ-12
п.З

Кладка кирпичных 
перегородок тол- 
щиной 120 мм

м2 357,76 0,51 Каменщик 182,46

§ЕЗ-16 
п.1 “а” и “6”

Укладка перемы
чек проем 224 0,45

(0,15)

Каменщик

Машинист

100,8
(33,6)

§Е4-1-7 
п.З ‘а” и “6“

Укладка плит пе
рекрытия площа
дью до 10 м2

шт 120
0,72-1,1=

=0,792
(0,18-1,1=
=0,198)

Каменщик

Машинист

95,04
(23,76)

§Е4-1-7 
п.9 “а" и “б"

Укладка плит по
крытия площадью 
до 10 м2

шт 60

0,84-1,1=
=0,924

(0,21-1,1=
=0,231)

Каменщик

Машинист

55,44
(13,86)

§Е4-1-7 
п.8 “а” и “6'

То же, площадью 
до 5 м2 шт

0,64-1,1=
=0,704

(0,16-1,1=
=0,176)

Каменщик

Машинист

5,63
(1,41)

§Е4-1-10 
п.8 “а" и “б”

Установка лест
ничных маршей и 
площадок массой 
до 2,5 т.

шт 14

1,4-1,1= 
=1,54 

(0,35-1,1= 
=0,385)

Каменщик

Машинист
§ЕЗ-20 
табл.2 
п. 2 “а”

Установка и раз
борка подмостей у 
стен толщ. 510 мм

Ю м3 45,62 1,14
(0,38)

Плотник

Машинист

21,56
(5,39)

52,01
(17,4)

10
§ЕЗ-20 
табл.2 
п. 1 “а”

То же, у стен 
толщ. 380 мм Ю м3 30,39 1,14

(0,38)

Плотник

Машинист

43,76
(14,6)

11

12

§ЕЗ-20 
табл.2 
п. 1 “а"

То же, у перегоро
док толщ. 120 мм Ю м3 4,64 1,14

(0,38)

Плотник

Машинист

6,68
(2,23)

§Е6-13 
табл.1 
п. 2 “в" 

п.З “в” и Г

Установка окон
ных и дверных 
блоков площадью 
до 2 м2__________

100
м2 2,675 22

(11)

Плотник

Машинист

58,85
(29,43)

13
§Е6-13 
табл.2 
п. 2 У  

п.5 “в” и “г”

То же, площадью 
доЗм2

100 1,74 15,6
(7,8)

Плотник

Машинист

27,14
(13,57)
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П р о д о л ж е н и е  таб л и ц ы  П  А . 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
§Е1-6 
табл.2 

п.2 “а", "б", 
“в” и V'

Подача поддонов с 
кирпичом (200шт. 
или 246 у.е кирпи
ча) лневмоколес- 
ным краном 
- при высоте подъ
ема до Зм;

1000
шт

107,394 0,54 (0,27)

Машинист
Такелажник

6
2

1
2

57,99
(29,0)

-то  же, до 4 м; 53,698
0,54+0,098=

0,638
(0,27+0,049

=0,319)

34,26
(17,13)

- то же, до 5 м; 53,698
0,54+0,098-

2=0,736
(0,27+0,049-

2=0,368)

39,52
(19,76)

- то же, до 7 м; 53,698 0,932
(0,466)

50,05
(25,02)

- то же, до 8 м; 53,698 1,03 (0,515) 55,31
(27,65)

48,82
(24,41)

15
§Е1-6 
табл.2 

п.9 “а”, "б”, 
“в" и Г

Подача ящиков с 
раствором 
(0,15-2=3,0 м3) 
пневмоколесным 
краном 
- при высоте 
подъема до 3 м

1 м3

67,8 0,72 (0,36)
Машинист

Такелажник
6
2

1
2- то же, до 4 м; 33,9

0,72+0,07=
=0,79

(0,36+0,035
=0,395)

26,78
(13,39)

- то же, до 5 м; 33,9 0,86
(0,43)

29,15
(14,58)

- то же, до 7 м; 33,9 Ю
(0,5)

33,9
(16,95)

- то же, до 8 м; 33,9 1,07
(0,535)

36,27
(18,14)

16

§Е1-6 
табл.2, 
п.17 "а”, 

“б”,
“в" и “г"

Подача оконных и 
дверных блоков 
пневмоколесным 
краном при массе 
груза до 0,5 т 
- при высоте 
подъема до 3 м;

100
т 0,14 23(11,5)

Машинист
Такелажник

6
2

1
2

3,22
(1,61)

-тоже, до 6 м. 0,07
23+2,4-3=

=30,2
(11,5+1,2-

3=15,1)

2,11
(106)
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П р о д о л ж е н и е  та б л и ц ы  П  А .1 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

§Е1-6
табл.2,
п.17“а”,

“б",
“в" и “г"

Подача конструк
ций подмостей 
пневмоколесным 
краном при массе 
груза до 0,5 т 
- при высоте 
подъема до 3 м;

100
т

0,18

0,09
_ .2 3 (1 L 5 L

30,2
(15,1)

Машинист
Такелажник

6
2

1
2 4,14

(2,07)
2,72

(1,36)- то же, до 6 м.

18

19

20

§Е4-1 -26 
п. 2 “б”

Заливка швов 
плит перекрытия 
вручную

100
м 8,024 6,4 Монтажник 4

3
1
1 51,35

§Е4-1-26 
п. 3 “б"

То же, плит по
крытия

100
м 4,282 6,4 Монтажник 4

3
1
1 27,4

§Е1-5 
табл.2, 

п.2 “а”, “б”

Выгрузка поддо
нов с кирпичом, 
массой до 1т.

100
т 12,45 5,4

(2,7)
Машинист

Такелажник
6
2

1
2

149,4
(75,95)

21

22

23

§Е1-5 
табл.2, 

п.5 “а", “б"

Выгрузка плит 
перекрытий и по
крытия, массой до 
Зт.

100
I 3,252 8,8

(4,4)
Машинист

Такелажник
6
2

1
2

17,56
(8,78)

§Е1-5 
табл.2, 

п.З “а“, "б"

Выгрузка лест
ничных площадок 
и маршей массой 
ДО 1,5 т

100
т 0,25 8,8

(4,4)
Машинист

Такелажник
6
2

1
2

2,2
(1,1)

§Е1-5 
табл.2, 

п.1 “а", “б"

Выгрузка пере
мычек массой до 
0,5 т

100
т 0,39 22

(11)
Машинист

Такелажник
6
2

1
2

8,58
(4,29)

Итого: 3383,07
(456,70)
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10. Составление календарного графика производства работ
Ведомость расчетов к построению календарного графика представлена в табл. П А.12.

Таблица П А.12. Ведомость расчетов к построению календарного графика.
Календарный график комплексного производства каменных и монтажных работ

№
п/п Наименование работ ЕД.

изм.
Объем Состав бри

гады (звена)
Затраты труда, 

чел.-см.
Продолжительность (по 

норме - числитель, приня
тая-знаменатель), см.

Процент 
выполнения 
нормы, %

1 этаж 2 этаж Зэтаж 1 этаж 2 этаж 3 этаж 1 этаж 2 этаж Зэтаж

1
Кладка стен с укладкой перемычек, ус
тановка лестничных маршей и площа
док, оконных и дверныхблоков (1 ярус) м3 257,03 357,03 257,03

Каменщики- 
монтажники- 

плотники 
10 чел.

45,25 45,25 45,25 І 5
4,0

45
4,0

45
4,0 112,5

2
Кладка стен с укладкой перемычек, ус
тановка лестничных маршей и площа
док, оконных и дверных блоков (2 ярус)

45,25 45,25 45,25 45
4,0

4 5
4,0

45
4,0 112,5

3 Кладка перегородок (1 -2 ярусы) м2 119,25 119,25 119,25 Тоже 7,6 7,6 7,6 0,76
1,0

0.76
1,0

0,76
Ю 76

4 Укладка плит перекрытий (2 ярус) шт. 60 60 - монтажники 
4 чел. 5,94 5,94 - 149

1,5
149
15 - 99

5 Укладка плит покрытия (2 ярус) шт. - - 68 монтажники 
4 чел. - - 7,6 - - 12

2,0 95

6 Установка и перестановка подмостей 
(1 ярус) Юм3 26,9 26,9 26,9

плотники 
Зчел. 

Машинист 
1 чел.

2,13 2,13 2,13 0,71
1,0

0,71
1,0

0,71
1,0 71

7 Установка и перестановка подмостей 
(2 ярус) 2,13 2,13 2,13 0,71

1,0
0.71
Ю

Ö.71
Ю 71

8 Заливка швов плит перекрытий 
(2  ярус) 100м 4,012 4,012 - монтажники 

2 чел. 3,2 3,2 - 15
2,0

І 6
2,0 - 80

9 Заливка швов плит покрытия (2 ярус) 100м - - 4,282 монтажники 
2 чел. - - 3,4 - - 1Z

2,0 85

10 Подача материала и погрузочно- 
разгрузочные работы {1 ярус) см. калькуляцию затрат труда

такелажник 
2 чел. 

машинист 
1 чел.

12,54 12,54 12,54 6,27
6,0

6,27
6,0

6,27
6,0 105

11 Подача материала и погрузочно- 
разгрузочные работы (2 ярус) 12,54 12,54 12,54 6,27

6,0
6.27
6,0

6.27
6,0 105

Примечание: Правая половина табл. П  А .1 2  (продолжение табл. П  А .12) вьнерчивает ся в граф ической част и проект а совместно с левой половиной
таблицы.
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11. Выбор транспортных средств для доставки каменных материалов и 
сборных конструкций

Основные параметры транспортных средств приняты по [39] приведены в таблице П А. 13.
Таблица П А. 13. Ведомость транспортных средств

№
п/п

Наименование
перевозимого

груза

Масса
груза,

т

Наименование
транспорта,

марка

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь, 
т

Ко
л-

во
 

пе
ре

во
зи

мы
х 

ед
ин

иц
 гр

уз
а, 

шт

Коэффициент ис
пользования по 

грузоподъемности, 
дол. ед. Тр

еб
уе

мо
е 

ко
л-

во
 

тр
ан

сп
ор

та
х 

ед
ин

иц
, ш

т

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поддоны с 
кирпичом 1,02

Бортовой ав
томобиль 
МАЗ-500

7,5 6 ■ 0,82 1

2
Плиты пере
крытия и по
крытия 
ПК 60.15

2,71
Плитовоз П- 

12М Минпром- 
строй БССР

14,0 5 0,97 1

п
При доставке поддонов с кирпичом на приобъектный склад сменная эксплуатацион

ная производительность автомобиля МАЗ-500 по выражению (50)

60 f О к f l  -  см г в 
m p  р

Ч
Время погрузки транспортного средства по выражению (52)

fj =  0 .60 -6 .12 -6 .2  =  22.8 л*ин
Время движения транспорта в груженом и порожнем состоянии по выражению (53)

/, -И, = 2 - ^ - ^  = 15 мин 
3 4 40

Расстояние транспортирования в соответствии с заданием на проектирование приня
то L=5 км, средняя скорость движения - иср = 40 км/ч.

Время выгрузки транспортного средства
t6 = t2 — 22.4 мин

Время маневрирования транспортного средства при постановке под погрузку и разгрузку
Тj +  /5 — 10 мин

Время цикла транспортного средства по выражению (51)
Тц = 10.0 + 22.4 + 15.0 +- 22.8 = 70.2 м ин

п„Р =60 - 8 .0 - 6.12 0 8 
70.2

33.5 т/см

Требуемое количество автомобилей по выражению (49)
1244,87V„,

56, 0 - 33,5
<1.0

Для перевозки поддонов с кирпичом в период выполнения строительных работ тре
буется один автомобиль.



Аналогично выполняется расчет количества транспортных средств для транспорти
рования других грузов на приобъектный склад.

Расчет требуемого количества транспортных средств для доставки сборных железо
бетонных конструкций при монтаже их «с колес» выполняется в соответствии с методи
ческими указаниями.

12. Указания по производству работ
Указания по производству работ составляются в соответствии с п.15 методической 

разработки.
13. Технико-экономические показатели

13.1. Продолжительность производства работ
Продолжительность каменных и монтажных работ в соответствии с календарным 

графиком (табл. П А. 12).
Т =  63.0 см

13.2. Трудоемкость 1м3 каменной кладки
Затраты труда рабочих, выполняющих каменную кладку, укладку перемычек, установ

ку лестничных маршей и площадок, устройство и разборку подмостей, установку окон
ных и дверных блоков, подачу и выгрузку строительных материалов, изделий и обору
дования, в соответствии с табл. П А.11.

£  0,( = 1174.57 + 878.40 + 182.46 +100.80 + 21.56 + 52.01 + 43.76 + 6.68 +
+58.85 + 27.14 + 57.99 + 34.26 + 39.52 + 50.05 + 55.31 + 48.82 + 26.78 + 29.15 + 33.9 + 

+36.27 + 3.22 + 2.11+4.14 + 2.72+149.4 + 8.58 = 3128.45 ч е л -ч
Затраты машинного времени крана при укладке перемычек, установке лестничных 

маршей и площадок, устройство и разборку подмостей, установку оконных и дверных 
блоков, подачу и выгрузку строительных материалов, изделий и оборудования, в соот
ветствии с табл. П А. 11.

Tz =33.60 + 5.39 + 17.40 + 14.60 + 2.23 + 29.43 + 13.57 + 29.0+17.13 + 19.76 +
+25.02 + 27.65 + 24.41 + 13.39 + 14.58 + 16.95 + 18.14 + 1.61 + 1.06 +

+2.07 +1.36 + 75.95 + 4.29 = 408.59 м а ш .-ч
Затраты труда машиниста крана на каменных работах по выражению (62)

]Г  Q2 = 408.59 • I = 408.59 чел. -  ч
Затраты труда при выполнении і-тых процессов, связанных с каменной кладкой по 

выражению (61)
£  Q  = 3128.45 + 408.59 = 3537.04 чел. -  ч

ИЛИ Y jQ i = : ^ ™ i  = 442.13 ч ел .-см .
8

Объем каменной кладки по табл. П А.З
= 813.6 м 3

Трудоемкость 1м3 каменной кладки по выражению (60)
Q  = — = 0.543 чел. -  с м ./м 3 
*  813.6 '

13.3. Выработка на одну чел-см (по выражению 63)

В  = —-— = 1.84 м 3/чел. -  с м .0.543 '
65



13.4. Прямые денежные затраты на 1м3 каменной кладки 
Стоимость машино-смены крана КС-5363 с ,,^  = 59,87 р у б /м а ш .-с м .  [12], табл. 4.2. 
Заработная плата рабочих, занятых на выполнении i-ro процесса каменной кладки по 

выражению (65)
- при кладке наружных и внутренних стен:

3, = (1174,57 + 878,4) ■ = Ш 9, 4 р у б-

- при кладке перегородок:
32 — 182,46-------- —------- = 107,65 руб;

- при укладке перемычек:
3, = 100,80-0,-б25 + 0̂ 55" 0'493 = 56,21 руб;

- при установке лестничных маршей и площадок:
34 = 2 и 6 Л 6 2 5 :2 + 0,555 + 0,493 =

4
- при устройстве и разборке подмостей:

35 = (52,0 1 + 43,76 + 6,68) ■ -1 °1493:2 = 55,02 руб;

- при установке оконных и дверных блоков:
Зй = (58,85 + 27,14) • ° ’625 + °»493 ^  4g 07 руб;

- при подаче и выгрузке строительных материалов, изделий и оборудования:
37 =(57.99 + 34.26 + 39.52 + 50.05 + 55.31 + 48.82 + 26.78 + 29.15+33.9 + 36.27 +

О 493•2+3.22 + 2.11 + 4.14 + 2.72 +149.40 + 8. 58)-— = 291.62 руб.

Зарплата рабочих, занятых на выполнении каменной кладки
1 3 =  1 1 3 9 .4  + 1 0 7 .6 5  + 5 6 .2 1  + 1 2 .3 9  +  5 5 .0 2  +  4 8 .0 7  +  2 9 1 .6 2  =  1 7 1 0 .3 6  руб. 

Количество машино-смен работы крана КС-5363

Г  4 0 8 5 9  « ,  Л-7 /1 = -------- = 51.07 маш.1 см.8
Прямые денежные затраты на 1м3 каменной кладки по выражению (64)

„  59,87-51,07-1,92 + 1710,36-2,97 . ,  , /  3
С  = ---------------- ------------------------- -- 13,46 руб  м

Щ> 813,6

13.5. Полная плановая себестоимость 1м3 кладки
Накладные расходы строительно-монтажной организации на 1м3 кладки по выраже

нию (68)
Я  = 1.364-13.46 = 18.36 р у б /м ъ

Полная плановая себестоимость 1м3 кладки по выражению (66)
С.„т  = 1 3 ,4 6 + 1 8 ,3 6  =  31,82 р у б !м ъ
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13.6. Удельные капитальные вложения на приобретение машин и 
механизмов по выражению (69)

^  ^ 6 Ш 0 0 ^ 0 7 = /л (3
Уд 813,6 3420

13.7. Удельные приведенные затраты на 1м3 кладки по выражению (70) 
II^  =31,82 + 0,15-19,7 = 34,78 руб/ л?

Найденные значения технико-экономических показателей сводим в табл. П А.14. 
Таблица П А.14. Технико-экономические показате л и __________________ ______

№
п/п Наименование показателей Ед. измер. Значение по

казателей
1 2 3 4
1 Продолжительность работ СМ 63
2 Затраты труда ч е л -с м /м 3 0,543
3 Выработка на 1 чел-см м * /ч е л -с м 1,84
4 Прямые денежные затраты р у б /м г 13,46
5 Полная плановая себестоимость руб /м * 31,82
6 Удельные капитальные вложения р у б /м 3 19,7
7 Удельные приведенные затраты р у б /м 3 34,78

Аналогично определяются ТЭП при производстве монтажных работ. 
Технико-экономические показатели приводятся на листе графической части проекта.

Список использованных источников
Список использованных литературных источников составляется в порядке ссылки по 

тексту пояснительной записки в соответствии с действующими нормативными докумен
тами (приводится в общем списке использованных источников по дипломному проекту).

Список рекомендуемой для разработки технологической карты литературы приведен 
в методических указаниях.
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Приложение Б
СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные положения по изготовлению и эксплуатации 
грузозахватных приспособлений

Изготовление грузозахватных приспособлений необходимо выполнять в соответст
вии с техническими требованиями ГОСТ 25573-82 и «Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов".

Каждое изготовленное грузозахватное приспособление подлежит техническому освидетель
ствованию на заводе-изготовителе, а после ремонта -  на заводе, где оно ремонтировалось.

При техническом освидетельствовании грузозахватные приспособления подверга
ются осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузо
подъемность, в течение 10 минут.

Испытанные грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или 
прочно прикрепленной биркой с указанием номера, грузоподъемности и даты испы
тания. Грузоподъемность стропов указывается при угле между ветвями 90°.

На каждое грузозахватное приспособление, принятое ОТК, составляется паспорт. 
Перед сдачей в эксплуатацию приспособления должны быть вторично освидетель
ствованы (без нагрузки) и зарегистрированы в журнале учета и осмотра.

Эксплуатация стропов
Находящиеся в эксплуатации грузозахватные приспособления должны иметь ясное 

обозначение номера, грузоподъемности и даты испытания. На таре должны быть ука
заны ее назначение, номер, собственный вес и предельный вес груза, для транспор
тировки которого она предназначена.

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления и тара должны подвер
гаться периодическому осмотру не реже чем:

а) через каждые 6 месяцев при осмотре траверс;
б) через I месяц при осмотре клещей и других захватов;
в) через каждые 10 дней при осмотре стропов и тары. Редко используемые стропы 

должны осматриваться перед выдачей их в работу.
Результаты осмотра должны заноситься в журнал учета и осмотра грузозахватных 

приспособлений и тары.
Грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического освидетельст

вования, забракованные и не имеющие клейм или бирок с соответствующими надпи
сями. не должны находиться в местах производства работ •

В процессе эксплуатации перед началом каждой смены стальные канаты и их за
плетай, крюки, серьги необходимо осматривать.

Один раз в неделю тросовые ветви следует очищать от грязи и высохшей смазки 
тряпкой, смоченной керосином, протирать насухо и смазывать канатной мазью.

При подъеме грузов максимальный угол между ветвями двух и более ветвевых 
стропов не должен превышать 90°.

Для предохранения стропов от резких перегибов, перерезания и перетирания про
волок на острые углы кромки деталей необходимо устанавливать подкладки.

Во время строповки груза необходимо следить за тем, чтобы на стропе не появ
лялось петель и не допускать вытягивания отдельных прядей. Для предотвращения 
перетирания отдельных проволок каната от перемещения стропа при подъеме груза 
необходимо следить, чтобы груз был зацеплен по центру тяжести, а концы стропа 
имели равную длину; избегать защемления стропов между деталями и вытаскивания 
их из-под груза с помощью крана, для чего под груз следует укладывать соответст
вующих размеров подкладки и прокладки.

Хранить стропы следует в закрытом сухом помещении.
После окончания работы стропы необходимо очистить от грязи и сдать в кладо

вую на хранение.
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Технические условия (выписка из ГОСТ 25573-82)
Т и п ы
Грузовые канатные стропы должны изготавливаться следующих типов:
1СК -  одноветвевые; 2СК -  двухветвевые;
ЗСК -  трехветвевые; 4СК -  четырехветвевые (исполнений 1 и 2);
СКП -  двухпетлевые (исполнений 1 и 2);
СКК -  кольцевые (исполнений 1 и 2).

Основные параметры и размеры
Основные параметры и размеры стропов типа 1СК должны соответствовать ука

занным на рис. П Б.1 и в табл. П Б.1.

б)

Рис. П Б.1. а) строп с заделкой концов каната алюминиевой опрессовкой 
или стальной втулкой; б) строп с забелкой концов каната заппеткой:

1 -  канатная ветвь; 2 -  звено; 3 -  захват

Таблица П Б.1 Основные параметры и размеры стропов типа 1СК (ГОСТ 25573-82)
бозначение

стропа
Грузоподъемность,

т
Длина 
стропа 
L, мм

Обозначение
стропа

Грузоподъемность,
т

Длина 
стропа L, 

мм
1СК-0.32 0,32 900- 1СК-1.6

1СК-2.0
1СК-2.5

1,6
2,0
2,5

1400-
1СК-0.4 0,4 5000 16000

1СК-0,5 0,5 1100- 1СК-3.2*
1СК-4.0

1СК-5.0*
3,24,0 1500-

ЮК-0,63 0,63 10000 5,0 20000

1СК-0.8
1СК-1.0

1СК-1.25

0,8
1,0

1,25
1100-
15000

1СК-6.3
1СК-8.0

1СК-10.0*
1СК-12.5

6,3
8,0
10,0
12,5

2000-
20000

Примечание. Здесь и в последующих таблицах: стропы, рекомендуемые для преимущест
венного применения, отмечены знаком" * ”.

В условное обозначение входит наименование изделия, тип, грузоподъемность, 
длина и обозначение настоящего стандарта.
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Пример условного обозначения одноветвевого стропа грузоподъемностью 2,5 т, 
длиной 3000 мм:

Строп 1 СК-2,5/3000 ГОСТ 25573-82 
То же, предназначенного для эксплуатации в рай

онах с холодным климатом:
Строп I СК-2,5ХЛ/3000 ГОСТ 25573-82
Основные параметры и размеры стропов типа 2 СК

должны соответствовать указанным на рис. П Б.2 и в 
табл. П Б.2.

Рис. П Б.2. 1 -  канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват

Таблица П Б.2. Основные параметры и размеры стропов типа 2 СК (ГОСТ 25573-82)
Обозначение

стропа
Грузоподъем

ность, т
Длина стропа 

L, мм
Обозначение

стропа
Грузоподъем

ность, т
Длина стропа 

L, мм

2СК-0.4 0,4
900-5000

2СК-3.2* 3,2 1400-16000

2CK-Q.5* 0,5 2СК-4.0 4,0
2СК-0,63 0,63

1100-10000
2СК-5.0 5,0 1500-20000

2СК-0.8 0,8 2СК-6.3 6,3
2СК-1.0* 1,0 2СК-8.0 8,0
2СК-1,25 1,25 1100-15000 2СК-10.0 10,0 2000-

2СК-1.6 1,6 2СК-12.5 12,5 20000
2СК-2.0* 2,0

1400-16000
2СК-16,0* 16,0

2СК-2.5 2,5

Основные параметры и размеры стропов 
типа 4 СК исполнения 1 и 1а должны соответ
ствовать указанным на рис. П Б.З, П Б.За и в 
табл. П Б.З.

Рис, ПБ.З. 1 -  канатная ветвь; 2 - звено; 
3-звено; 4 -захват
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Рис. ПБ.За. 1- звено; 2- канатная ветвь; 3 - захват

Ілбш ца П Б.З. Основные параметры и размеры стропов типа 4 СК (ГОСТ 25573-82)
( Хюзначение Грузоподъем- Длина сгро- Обозначение Грузоподъем- Длина стропа

стропа носгьл па!_, мм стропа КОСТЬ, т L, мм
4СК1-0.63 0,63 4 0 0 -8 ,0 8,0
4СК1-0.8 0,8 900-5000 400-10,0* 10,0 1800-20000
1СК1-1,0* 1,0 400-12,5 12,5
4СК1-1.25 1,25 1200-10200 400-16,0 16,0
400-1,6 1,6 4 00-20 ,0 20,0 2500-250004СК1-2.0* 2,0 4 00 -2 5 ,0 25,0
4СК1-2.5 2,5 1300-15000 400-32 ,0 32,0 ”
400-3,2* 3,2

Основные параметры и размеры стропов типа 4 СК исполнения 2 должны соот
ветствовать указанным на рис. П Б.4 и в табл. П Б.4.

Рис. П Б .4 .1 - канатная ветвь;2 - звено I; 3 - звено 2; 4 -  захват;.
5  -  уравнительная ветвь

Звено 2 выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов.
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Таблица П Б.4. Основные параметры и размеры стропов типа 4 СК исполнения 2 
(ГОСТ 25573-821__________ ____________  ___________ _____________
Обозначение

стропа
Грузоподъемность,

т
Длина 

стропа L, 
мм

Обозначение
стропа

Грузоподъемность,
т

Длина стро
па L, мм

4СК2-0.4 0,4

1000-5000

4СК2-4.0 4,0
1600-150004СК2-0.5 0,5 4СК2-5.0* 5,0

4СК2-0.63 0,63 4СК2-6.3 6,3
4СК2-0.8 0,8 4СК2-8.0 8,0

1800-20000

4СК2-1.0* 1,0 4СК2-10.0* 10,0
4СК2-1,25 1,25

1000-10000

4СК2-12.5 12,5
4СК2-1.6 1,6 4СК2-16.0 16,0
4СК2-2.0* 2,0 4СК2-20.0 20,0
4СК2-2.5 2,5 400-25,0 . 25,0
4СК2-3.2 3,2 4СК2-32.0 32,0

Основные параметры и размеры стропов типа СКП исполнения 1 должны соот
ветствовать указанным на рис. П 5^5 и в табл. П Б.5.

а)

Рис. П Б.5. а) Строп с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой;
б) Строп с заделкой концов каната заплеткой; 1 -  канат грузового назначения 

исполнения 1, нераскручивающийся; 2 - место заделки концов каната

Таблица П Б. 5. Основные параметры и размеры стропов типа СКП исполнения 1 
(ГОСТ 25573-82)_________________ ________ _______ ________

Обозначение
стропа

Грузоподъемность 
стропа, т, при угле 
наклона к вертикали

Длина 
стропа 
L, мм

Обозначение
стропа

Грузоподъемность 
стропа, т, при угле 
наклона к вертикали

Длина 
стропа 
L, мм

Исполнение 1 а = 0° 2а = 90° Исполнение 1 а = 0° 2а = 90°
СКП1-0.32 0,32 0,22 1000-

15000
СКП1-2.25 2,25 1,60 3000-

25000СКП1-0.36 0,36 0,25 СКП1-2.5 2,5 1,80
СКП1-0.40 0,40 0,28 СКП1-2.8 2,80 2,00
СКП1-0.45 0,45 0,32 СКП1-3.2 3,20 2,30
СКП1-0.50 0,50 0,35 СКП 1-3,5 3,50 2,55
СКП1-0.56 0,56 0,40 СКП1-4.0 ' 4,00 2,80
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I Іродолженйе таблицы П.Б. 5.
СКП1-0.70 0,70 0,50

3000-25000

СКП1-5.0 5,00 3,55
окт-о.во 0,80 0,56 СКП1-5.6 5,60 4,00
скги-0,90 0,90 0,63 СКП1-6.3 6,30 4,45
скт-1,0 1,00 0,70 скт-7,0 7,00 5,00

4000-30000
скт-1,1 1,10 0,78 скт-8,0 8,00 5,56
ОКГИ-1,25 1,25 0,88 СКП1-9.0 9,00 6,36I скт-1,4 1,40 1,00 скп1-ю,о 10,00 7,10

1 скт-1,6 1,60 1,10 скт-11,0 11,00 7,80; СКт-1,8 1,80 1,30 СКШ-12,5 12,50 8,50
I СКП1-2.0 2,0 1,40

Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 1 должны соответ- 
I ншнать указанным на т. П Б.6 и в табл. 6.

Рис. П Б.6а. Строп кольцевой с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой:
I канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся: 2 -  место обмотки концов прядей прово

локой 1.0 - 0  по ГОСТ 3282-74; 3 - втулка (2 шт.)
Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 2 должны соответ- 
ілвовать указанным на рис. П Б.7 и в табл. 6.

Рис. Л 5.7 .1  - канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся:
2 - место обмотки концов прядей проволокой 1.0-й по ГОСТ 3282-74;

3 - втулка (выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов)
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3 ■ втулка (выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов) 
Таблица П Б.6 Основные параметры и размеры стропов типа СКК (ГОСТ 25573-82)

Обозначение стропа
Грузоподъемность стро
па, т, при угле наклона к 

вертикали
Расчетное разрыв
ное усилие ветви 
каната, Н (кгс), не 

менее

Длина 
петли 

стропа, 
В, мм

Длина 
стропа L, 

ммИсполнение 1 Исполнение 2 а = 0° 2а = 90°
СШ -0,32 СКК2-0.32 0,32 0,22 9400(960)

50 800-30000

СКК1-0.36 СкК2-0,36 0,36 0,25 10600(1080)
СКК1-0.4 СКК2-0.4 0,40 0,28 11800(1200)
СКК1-0.45 СКК2-0.45 0,45 0,32 13200(1350)
С Ш -0 ,5 СКК2-0.5 0,50 0,35 14700(1500)
СКК1-0.56 СКК2-0.56 0,56 0,40 16500(1680)
СКК1-0.63 СКК2-0.63 0,63 0,45 18500(1890)
СКК1-0.7 СКК2-0.7 0,70 0,50 20600(2100)
СКК1-0.8 СКК2-0.8 0,80 0,56 23500(2400)
СКК1-0,9 СКК2Т),9 0,90 0,63 26500(2700)

150
1500-
30000

СКК1-1.0 СКК2-1.0 1,00 0,70 29400(3000)
СКК1-1.1 СКК2-1.1 1,10 0,78 32400(3300)
СКК1-1.25 СШ -1,25 1,25 0,88 36800(3750)
СКК1-1.4 СКК2-1.4 1,40 1,00 41000(4200)
СКК1-1.6 СКК2-1,6 1,60 1,10 47000(4800)
СШ -1,8 СКК2-1.8 1,80 1,30 53000(5400)
СКК1-2.0 СКК2-2.0 2,00 1,40 59000(6000)
СКК1-2.25 СКК2-2.25 2,25 1,60 66000(6750)
СКК1-2.5 СКК2-2.5 2,50 1,80 74000(7500)
СКК1-2.8 СКК2-2.8 2,80 2,00 82000(8400)
СКК1-3.2 СКК2-3.2 3,20 2,30 94000(9600)
СКК1-3.6 СКК2-3.6 3,60 2,55 106000(10800)
СКК1-4.0 СКК2-4.0 4,00 2,80 118000(12000)
СКК14.5 СКК2-4.5 4,50 3,20 г  132000(13500)

200

2000-
СКК1-5.0 СКК2-5.0 5,00 3,55 147000(15000)
сга-5,6 СКК2-5.6 5,60 4,00 165000(16800)
СКК1-6.3 сКкг-6,3 6,30 4,45 185000(18900)
СКК1-7.0 СКК2-7.0 7,00 5,00 206000(21000)
СШ -8,0 СКК2-8.0 8,00 5,65 235000(24000)
СКК1-9.0 СКК2-9.0 9,б0 6,36 265000(27000)
СКК1-10.0 СКК2-10.0 10,0 7,10 294000(30000)
СКК1-11.0 СКК2-11.0 11,00 7,80 324000(22000) 2000-
СКК1-12.5 СКК2-12.5 12,50 8,50 368000(37500) 30000
СКК1-14.0 СКК2-14,0 14,00 9,90 "  412060(42000) 250С К К 1 -1 6 .0 0 0 ( 2 4 6 , 0 16,00 1 1 ,3 0  ' 4 7 0 0 0 0 (4 8 0 0 0 )

Примечание: грузоподъемность стропа указана для случаев строповки груза одним 
(а = 0°) и двумя стропами (2а = 90°).
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.1)

Рис. ПБ.8.. Звенья и захваты стропов:
а -  треугольное разъемное звено (Рт1); 

б -  овальное разъемное звено (Ров); в -  тре
угольное звено Т; г -  овоидное звено (О); 

д -  овальное звено (Ов); е -  крюк К: ж -  карабин 
(Кр); 1 -  палочный крюк; 2 -  замок

Рис. ПБ. 9. Грузозахватные устройства: 
<0 крюк палочный с предохранительной скобой; 
ii) крюк с пружинной защелкой; в) крюк с предо

хранительной втулкой; г) карабин прицепной
г л

' [ 4 / F
Т 1. I
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Рис. П Б.10. Крюки 
стропов и траверс:
а)- с устройством для 

дистанционной 
расстроповки; 6 )- с 
предохранительным 

устройством;
1 - карабин с проушиной;

2 - тяга с крюком;
3 - отжимная пружина;

4 - скоба с болтом

Выбор стропов
Определив вес и места строповки (зацепки) груза, необходимо правильно подоб

рать стропы с учетом нагрузки, которая возникает в каждой его ветви. Нагрузка, при
ходящаяся на каждую ветвь стропа, меняется в зависимости от количества мест за
цепки груза (числа ветвей), веса груза и угла между ветвями строп.

Усилия, возникающие в ветвях стропа при подъеме груза необходимо определять, 
учитывая угол между ветвями стропа.

Усилия, возникающие в каждой ветви стропа, в зависимости от угла наклона стро
па к вертикали, определяется по формуле:

N  - т - — , 
гг

где: N -  усилие, возникающее в стропе, кН;
Q -  вес груза, кН;
п -  число ветвей, шт;
m -  коэф ф ициент, которы й р а в н я е т с я ---------- .

cos«
При различных углах а коэффициент m принимают: 
а 15"; 30°; 45"; 60°.
m 1,04; 1,15; 1,42; 2.
В связи с там, что практически не все стропы нагружены равномерно из-за неодина

ковой длины строп и монтажных петель в формулу для определения усилия в стропе 
следует ввести коэффициент неравномерности (К). Тогда формула примет вид:

N =m - Q

n-K
Коэффициент неравномерности нагрузки на ветвь стропа (К) зависит от количества 

ветвей. Коэффициент К имеет следующие значения.
Количество ветвей в стропе п 1; 2; 4; 8.
Коэффициент неравномерности К 1; 1; 0,75; 0,75.
Пример. Определить усилия N, возникающие в каждой ветви стропа, при весе груза 

Q = 50 кН; число ветвей стропа п = 4; угол между ветвями стропа а= 45°;
m x Q  _  1 ,42x50 = 23.66 к Н
п х К  4 x 0 ,75

Следовательно, груз Q = 50 кН необходимо поднимать четырьмя отдельными стро
пами, грузоподъемность каждого должна быть не менее 25 кН.
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При подсчете усилия, возникающего в ветви стропа в зависимости от длины вет- 
мси стропа необходимо пользоваться следующей формулой:

JV _ —, 
а х п х К

где: с -  длина ветвей;
.1 -  высота треугольника, образованного ветвями строп.
I Ірймер. Определить усилие N, которое возникает в ветви стропа при Q = 10 кН,
с 3000 мм; а = 2113 мм; п = 4; К = 0,75.

N  = - - Q  =  3 0 0 0 х 5 ° -  =  2 3 ,6 6  к Н
а х п х К  2 1 1 3 x 4 x 0 ,7 5

Определение усилий в ветви стропа по вышеуказанным формулам необходимо 
производить только при условии, если при подъеме грузов используются отдельные 
I фоны, рассчитанные на работу в вертикальном положении, т.е. угол а = 0.

11ри строповке (зацепке) грузов грузозахватным приспособлением, имеющим несколько 
межей, определять натяжение ветвей не следует, так как грузоподъемность приспособле
нии указана при угле между ветвями 90°. Поэтому стропальщикам (такелажникам) при экс- 
нну.мпции грузозахватных приспособлений, состоящих из нескольких ветвей, необходимо 
пики, следить за тем, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

Схемы строповки грузов, строительных конструкций и материалов
I руяозахватные приспособления предназначаются для захвата и съема груза при ми- 

ним.шыюй затрате времени и трудовой энергии рабочего.
I пу.юзпхватные приспособления должны удовлетворять следующим требованиям;
•О полностью соответствовать свойствам и форме поднимаемых грузов, а также 

11| и in ИЮДС1 пенным условиям, в которых ведется работа;
н) обеспечивать полную сохранность поднимаемого груза;
п) обеспечивать надежность захвата груза и соответствие требованиям техники 

бе юл лености;
I ) обеспечивать быстрый захват и освобождение груза;
д) обеспечивать максимальное использование грузоподъемности основного грузо- 

III іцм ім ію іо  средства;
е) обеспочившь полную гарантию от случайной разгрузки груза;
ж )  должны иметь минимальный собственный вес;
1) ебяспечинпн. пожую и удобную эксплуатацию приспособлений при минимальных 

ш ппуйіпцйпнных затратах.
при монтйжп при разгрузке

4СК1- 8,0 
ГОСТ 2557-82

Р ис. П В .1 1 . С т р о п о в ка  ф ун д а м ен т н ы х  блоков
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Рис. П  Б .12 . П ер ем ещ ени е  к р а н о м  р а с т в о р а

Размер
поддона,

мм

Количество
кирпича,

шт.

Вес поддона 
с кирпичом, 

т
1060x750 200 0,75
1420x750 400 1,5
1030x520 200 0,75
1030x390 120 0,5

Рис. П  Б .13 . С т ропов ка  п о д д о н а  с  к и р п и ч о м  (п р и  п о г р у з к е  и  р а з г р у зк е  
т р а н с п о р т н ы х  с р ед ст в )

Примечание: На рисунке приведен типовой поддон вместимостью 350 штук кирпича.
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Р ис. П  Б. 15. П о д ъ ем  п о д д он а  с  к и р п и ч о м  випочнын  
захват ом дпяподачивзонуработ ы  ка м е н щ и ка :
а) положение поддона до подъема; б) положение 

поднятого поддона

Рис. П  Б . 16. С хем а с т р о п о в ки  по д д о н а  с  к и р п и ч о м  
д в у м я  о б л ег ч ен н ы м и  с т р о п а м и  п р и  п о г р узке  на  
т р ан с п о р т н ы е  ср е д с т в а  и  р а згр узк е  на  зем л ю .

Р ис. П Б .1 7 . С т ропов ка  б у н к ер а  по в о р о т н о го  д ля  
б е т о н н о й  см еси :

1 -  челюстной затвор, 2 -  рукоятка, 3 -  корпус, 4 -  
строповочные петли

Примечание: Бункер поворотный применяют и для 
раствора. Максимальная вместимость бункера 2 м3.

М. in им; и іьная грузоподъемность бункера 5 т. Масса наибольшего бункера поворотного 0,9 т.

Р ис. П Б .1 8 . П о д ач а  к л а д о ч н о г о  раст вора
а) - раздаточным бункером; б) - в ящиках, застропованных 

гирляндой

(*ік: П  Б.19. П одача кирпича на поддонах подхват ом -ф ут ляром
I мцддон с поперечными брусками; 2 - полуфутляр Г-образной формы
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Подмости для производства каменных работ
Подмости (табл. П Б.7) - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии 

или на спланированный и утрамбованный грунт и позволяющие выполнять кладку в 
пределах высоты этажа. Подмости (рис. П Б.20) должны быть удобными при установке и 
транспортировании; удовлетворять требованиям техники безопасности; быть инвентар
ными, т. е. использоваться многократно. Для кладки стен многоэтажных жилых зданий 
применяют следующие типы подмостей.

Шарнирно-панельные (рис. П Б.21) состоят из дощатого настила и двух соединенных 
с ним опор. При выполнении кладки второго яруса (выше1,2 м от перекрытия) треуголь
ные металлические опоры расположены в нижнем положении. При кладке третьего яру
са (выше 2,4 м) опоры подмостей занимают верхнее положение.

Универсальные пакетные самоустанавливаюшиеся ППУ-4 (рис. П Б.22) состоят из 
деревянного настила и двух шарнирно прикрепленных опор. При выполнении кладки 
второго яруса решетчатые металлические опоры располагаются горизонтально, при 
кладке третьего яруса -  вертикально.

Переносные площадки-подмости (рис. П Б.23) представляют собой стальную опору- 
тумбу или раму с дощатым настилом и вертикальным ограждением. Их используют в 
стесненных условиях -  при кладке наружных стен лоджий и лестничных клеток.

Рычажные подмости с гидроприводом (рис. П Б.24) выполнены в виде огражденной 
площадки с рабочим настилом, опертой на П-образные рычаги. Подъем и опускание

подмостей осуществляется гидроприводом. 
Все виды подмостей устанавливают на 
спланированный и утрамбованный грунт или на 
междуэтажные перекрытия. Для контроля за 
качеством кладки между рабочим настилом 
подмостей и возводимой конструкцией оставля
ют зазор до 5 см. Установку и перестановку 
подмостей выполняют кранами.

Р и с .П Б .2 0 . К о н ст р укц и я  п о д м о с т е й
1 - опоры; 2 - рабочий настал;

3 - бортовое ограждение
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Р ис. П  Б .21 . Шарнирно-панельные подмости:
а) -  в нижнем положении (кладка 2-го яруса), 6) -  в верхнем положении (кладка 3-го яруса); 

1 -  треугольные опоры, 2 -  рабочий настал, 3 — ограждение



4

Рис. П Б.22. Установка универсальных пакетных подмостей ППУ:
а)- для кладки 2-го яруса; б) - для кладки 3-го яруса; 1 - прямоугольные опоры в нижнем 

і і ' і/ і й:юмгальном) положении; 2 - рабочий настил; 3 и 4 -стропы для перевода опор в вертикальное и 
горизонтальное положение; 5 -  прямоугольные опоры в вертикальном положении

Рис. П Б .2 3 . П ер е н о с н ы е  п л о щ а д ки -п о д м о с т и  д л я  к л а д к и  н а р у ж н ы х  с т е н  л о д ж и й  и  
перегородок (а ) и  н а р у ж н ы х  ст е н  л е с т н и ч н ы х  к л е т о к  (6 ) :

1 - стальная опора-тумба, 2 -  дощатый настил, 3 -  стальная рама, 4  -  ограждение,
5 -  петля для строповки

Рис. П  Б. 24. Р ы ч аж н ы е  п о д м о с т и  с  гид р оприво д ом :
1 -опорная рама; 2 - подвижные рычаги; 3 - шарнир;
4 - съемное ограждение; 5 - платформа с рабочим 

настилом; 6 - гидросистема
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Р ис. П  6.25. Схема з а г р у ж е н а *  п а н е л ь н ы х  по д м о с т е й :
1) поддон или контейнер с кирпичом 200 шт.; 2) ящик с раствором емкостью 0,35 м3

Таблица П Б.7. Техническая характеристика основных подмостей, используемых при 
каменной кладке

Наименование Назначение
Высота, м Размер

настила,
ЬхІМ

Наибольшая 
высота возво
димых конст

рукций, м

Допускаемая
нагрузка

на
1м2,Н

для кладки 
второго 
яруса

для кладки 
третьего яру

са
Шарнирно-
панельные

Пакетные само-
устанавпивающиеся
ППУ-4

Рычажные непре
рывного подъема

Для возведе
ния стен, 

столбов и 
простенков в 
многоэтажых 

зданиях

1,15

1,0

0,66

2,05

1,95

3,3

2,5x5,5

2,5x5,5 

2,6x5,6

5,2

9,0

4,5

4000

Переносные тумбы- 
подмости

Для кладки в 
стесненных 

условиях
1,1 - Ь =

1,5-2,0 3,0 3000

Площадки-подмости
Для кладки 

наружных 
стен лест

ничных клеток
1,0 - Ь= 1,5 - 3000

Подлески

Для работы 
каменщика в 
оптимальной 
(по высоте) 

зоне

0,5 0,5 - - 1000
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Леса для производства каменных работ
Временные устройства {рис. П Б.26), устанавливаемые на спланированной поверхности 

Ф у н та  и предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания, называют лесами. 
Их используют для возведения стен одноэтажных промышленных и сель сельскохозяйст- 
ис'нных зданий, облицовки стен и при выполнении других строительных работ.

Безболтовые трубчатые леса (рис. П Б.26. а) и трубчатые леса на хомутах (рис. П Б.26. 
()) представляют собой пространственный каркас, собираемый из стоек и ригелей. Стойки 
устанавливают в башмаки, уложенные на подкладки. Между собой стойки связывают поле
з н ы м и  ригелями, на концах которых приварены крюки, вставляемые в трубчатые патруб
ки стоек. Поверх ригелей укладывают гцитовой настил и ограждают его перилами.

По ходу кладки стойки трубчатых лесов наращивают, связывают ригелями и пере
ставляют настил. Устойчивость смонтированных лесов обеспечивается диагональными 
связями, установленными в углах и через 25...30 м по длине, а также креплением к анке
рам, заделанным в кладку. При значительной протяженности лесов в центре настила 
чпрез каждые 4...6 м устраивают лестничные клетки. Леса такой конструкции рассчитаны 
I in возведение стен высотой до 40 м.

Струнные подвесные леса (рис.П Б.27) закрепляют за поддерживающие кронштейны 
г in покрытии промышленного здания.

К кронштейнам крепят подвески с проушинами, в которые вставляют прогоны. Поверх 
прогонов устраивают настил с ограждением. По ходу кладки прогоны переставляют с 
одного яруса проушин на другой, а потом укладывают настил и устраивают ограждение.

Универсальные самоходные леса (рис. П Б.28) -  это самомонтирующаяся строительная 
м.ішйна. Она состоит из гусеничной тележки, башни, подвижной рабочей площадки и пово- 
(м много крана. Такие леса используют при кладке кирпичных стен высотой до 15 метров.

Р ис. П  Б .26 . Л е с а  д л я  к а м е н н ы х  р а б о т :
а) -  леса трубчатые приставные безболтовые; б) -  леса трубчатые приставные на хомутах: 

1 -  подкладки; 2 -  башмаки; 3 - стойки; 4 -ригели; 5 -  ограждения; б -  рабочий настил
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Р ис. П Б .27 . С т р уй н ы е п о д в ес н ы е  л е с а :  
1)-стальные подвески; 2) - проушины для 

установки прогонов; 3) - бортовые ограждения; 
4) - рабочий настил;

5) - поддерживающий кронштейн

Р ис. П  Б .28 . У н и в ер сал ь н ы е с ам о хо д н ы е  
л е с а :

1) - гусеничная тележка;
2) - башня; 3) - подъемная площадка с ограж

дениями; 4) - поворотный кран

Таблица П 6.8. Техническая характеристика лесов, используемых для возведения стен 
одноэтажных производственных зданий

Наименование Наибольшая высота воз
водимых конструкций,м Ширина настила, м Допускаемая нагрузка 

на 1 м2, Н
Трубчатые безбол- 
товые 40 2 2000

На хомутах 40 2,5 2000
Универсальные
самоходные 14,3 1,65 2000

Самоходные 19 3,35 2000
(на платформу)
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