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ВВЕДЕНИЕ

Пособие предназначено для использования при изучении дисциплины «Организация строи
тельства»:
- при проведении практических занятий;
- при разработке курсовых проектов и разделов дипломного проекта;
- в ходе самостоятельной работы студентов для закрепления знаний, полученных на лекциях, и 
подготовки к текущей аттестации.

Пособие разработано на основе актуальных нормативных правовых актов, в том числе тех
нических, содержит подробное описание положений по разработке строительных генеральных 
планов в составе проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ 
(ППР).

В пособии представлены методические примеры расчетов потребности в складах, времен
ных зданиях санитарно-бытового и административного назначения, водоснабжении и электро
снабжения строительной площадки, выполняемые в составе ППР. Примеры строительных гене
ральных планов в составе ППР представлены в Приложении 14.

Аналогичные примеры для строительного генерального плана в составе ПОС -  см. Методи
ческие указания по разработке проекта организации строительства в составе курсовых и диплом
ных проектов [9].

При разработке методического пособия были использованы материалы действующих ТИПА, 
учебных изданий авторов Дикмана Л.Г. (2012), Кирнева А.Д. (2006) и др., а также учебно
методических разработок кафедры экономики и организации строительства БрГТУ [10,11,25].

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПЛАНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН -  это генеральный план проектируемого объекта, 
на котором показано расположение возводимых постоянных и временных зданий и сооружений, а 
также определены рациональный состав и размещение объектов строительного хозяйства в це
лях максимальной эффективности их использования с учетом требований охраны труда и пожаро- 
взрывобезопасности. Он является основным проектным документом, регламентирующим органи
зацию строительной площадки и объемы временного строительства.

Строительный генеральный план предназначен для такой организации строительной пло
щадки, которая обеспечивает:

•  необходимые условия приемки и складирования материалов, деталей и конструкций;
•  безопасные условия работы строительных машин и механизмов;
•  бесперебойное снабжение объекта водой и энергетическими ресурсами;
• создание нормальных бытовых условий для работающих.
При разработке строительных генеральных планов необходимо руководствоваться следую

щими основными принципами:
1) строительный генеральный план является частью комплексной документации на строи

тельство объектов, и его решения должны быть увязаны с решениями остальных разделов проек- 
та, в том числе с принятой организацией и технологией работ и сроками строительства, установ
ленными в календарных планах;

2) решения строительного генерального плана должны соответствовать требованиям НПА. 
в том числе ТИПА:
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3) решения строительного генерального плана должны соответствовать требованиям ох
раны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (ТКП 45-1.03-161-2009* «Орга
низация строительного производства», ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительст
ве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строитель
ное производство» и др.);

4) решения строительного генерального плана должны обеспечивать наиболее полное 
удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве, что достигается путем правильного 
подбора и размещения бытовых помещений, устройств и пешеходных путей

5) временные здания, сооружения и инженерные сети должны располагаться на свобод
ных участках площадки и в таких местах, которые позволяют осуществлять их эксплуатацию в те
чение всего периода строительства без разборки и переноса с места на место;

6) затраты на строительство временных зданий и сооружений должны быть минимальными. 
что достигается за счет следующих мероприятий:

•  путем временного использования для нужд строительства существующих и возводимых в 
первую очередь постоянных зданий, сооружений и инженерных сетей;

•  рациональным подбором временных зданий (уменьшением их площади);
•  использованием типовых мобильных и сборно-разборных зданий, обеспечивающих воз

можность многократного использования;
•  протяженность временных коммуникаций и путей для перемещения материалов и конст

рукций в пределах стройплощадки должна быть минимальной, но при этом достаточной для бес
перебойного выполнения СМР;

7) размещение временных производственных зданий и механизированных установок 
должно осуществляться как можно ближе к местам максимального потребления их продукции:

8) следует обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на стройплощадке за 
счет сокращения количества перегрузок и уменьшения расстояния перевозок.

Различают два вида строительных генеральных планов: общеплощадочный и объектный.
Общеплощадочный строительный генеральный план дает принципиальные решения 

по организации строительного хозяйства всей площадки в целом и разрабатывается проектной 
организацией в составе проекта организации строительства (ПОС). Он разрабатывается на 
строительство комплекса (промышленного, гражданского, сельскохозяйственного) или на 
отдельные здания и сооружения. Масштаб - 1:1000,1:2000,1:5000.

Объектный строительный генеральный план дает детальные решения по организации 
той части строительного хозяйства, которая непосредственно связана с возведением данного 
объекта. Он охватывает территорию, которая непосредственно примыкает к возводимому объек
ту. Объектный строительный генеральный план разрабатывается строительной организаций в 
составе проекта производства работ (ППР) отдельно на все строящиеся объекты, которые отра
жены на общеплощадочном строительном генеральном плане. Для сложных зданий и сооружений 
объектный строительный генеральный план может составляться на различные этапы строитель
ства (подготовительный, основной), на стадию возведения части здания (подземная, надземная), 
а также выполнение отдельных основных видов строительных, монтажных или специальных ра
бот в зависимости от того, на что разрабатывается ППР. Масштаб - 1:200 или 1:500 (1:100,1:50).

Различия в методах проектирования между строительными генеральными планами в ПОС и 
ППР сводятся в основном к степени детализации разработки плана и точности расчетов. Строи
тельный генеральный план в составе ППР содержит, в основном, те же элементы, что и обще
площадочный строительный генеральный план. При этом он уточняет принципиальные решения, 
принятые в ПОС. и, как и всякий рабочий чертеж, должен содержать детальные и исчерпывающие 
данные, необходимые для реализации принятых проектных решений в натуре.
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2 СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Проектные материалы строительного генерального плана состоят из графической части и 
пояснительной записки.

Графическая часть включает:
- общий план строительной площадки с нанесенными на нем постоянными зданиями и 

сооружениями, знаками геодезической разбивочной основы и объектами временного 
строительного хозяйства;

- экспликации основных постоянных (существующих и возводимых) и всех временных 
зданий, сооружений и установок;

- условные обозначения, принятые на строительном генеральном плане;
- технико-экономические показатели.
Поскольку графической основой строительного генерального плана является генеральный 

план проектируемого объекта, масштаб на строительном генеральном плане принимается таким 
же, как и на генеральном плане:

•  в ПОС -  1:1000, 1:2000, 1:5000 (для линейных объектов большой протяженности -  
1:100 000; 1:200 000);

•  в П П Р -1:200; 1:500.
Экспликация временных зданий и сооружений должна включать все титульные здания и 

сооружения, данные о площади, протяженности каждого временного устройства, его размерах в 
плане, конструктивную характеристику (тип, марку, номер типового проекта, краткое описание).

Условные обозначения для временных объектов следует принимать такими же, как и 
соответствующих постоянных зданий, сооружений и инженерных сетей, но выделяя их 
специальными знаками, символами, штриховкой и т.д. Рекомендуемые условные обозначения 
приведены в Приложении 1.

Пояснительная записка содержит расчет потребности в ресурсах и служит обоснованием 
принятых решений элементов строительного хозяйства. В составе ПОС расчет потребности в ресурсах, 
как правило, производится на основании укрупненных показателей. В составе ППР производится 
уточнение расчетов на основании физических объемов работ согласно проектно-сметной документации 
и конкретных технических решений по выбору строительных машин, механизированных установок, 
временных зданий и сооружений и т.д. с учетом возможностей подрядной организации.

Таблица 2.1 -  Содержание строительных генеральных планов1
В составе ПОС В составе ППР

1 2
Постоянные (существующие и проектируемые) здания, сооружения и инженерные сети

Места подключения временных инженерных се
тей, инженерных сетей к действующим сетям

Действующие и временные подземные, надзем
ные и воздушные сети и коммуникации, места 
подключения проектируемых и временных инже
нерных сетей, распределительных устройств и т.п. 
Элементы оснащения временных сетей (прожектор
ных мачт и вышек, питьевых фонтанчиков, пожарных 
гидрантов, водопонижающих устройств и т.д.)

Подкрановые пути для перемещения башенных и 
т.п. кранов, оси движения самоходных кранов Места установки строительных и грузоподъем- 

ных машин с указанием путей их перемещения и 
зон действияОсновные монтажные кранов и пути их перемещения, 

а также другие механизированные установки
Места размещения временных, в том числе мо- 
бильных (инвентарных) зданий и сооружений, 
включая ограждение строительной площадки

Размещение временных зданий и сооружений
Границы строительной площадки и виды огражде
ния

1 Таблица составлена на основании ТКП 45-1.03-161-2009* «Организация строительного производства», ТКП 45-1.03-40-2006  
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования» [2]

5



Окончание таблицы 2.1
1 2

Места размещения складских площадок
Площадки и помещения для складирования мате
риалов и конструкций
Места приемки и разгрузки строительных мате
риалов

Места размещения строительных отходов и мусора
Постоянные и временные автомобильные (желез
ные) дороги и другие пути для транспортирования 
оборудования (в том числе тяжеловесного и крупно
габаритного), конструкций, материалов и изделий

Постоянные и временные дороги
Схемы движения транспорта и механизмов по 
территории строительной площадки

Существующие здания, сооружения и инженерные 
сети, подлежащие сносу или перекладке (с выде
лением условными обозначениями строений и 
сетей, сооружаемых в подготовительный период)
Места расположения знаков геодезической разбивочной основы
Опасные зоны, связанные с применением гру
зоподъемных машин2

Все зоны действия опасных производственных 
факторов
Зоны выполнения работ повышенной опасности
Места расположения устройств для удаления 
строительного мусора
Пути и средства подъема работающих на рабочие 
ярусы (этажи)
Входы в здания и сооружения
Размещение источников и средств энергообеспече
ния и освещения строительной площадки с указа
нием расположения заземляющих контуров
Площадки укрупнительной сборки конструкций
Расположение мест отдыха
Места проезда и прохода к пожарным гидрантам и 
другим средствам пожаротушения
Зоны для временного складирования плодородного 
слоя грунта

На строительном генеральном плане указываются расположение и привязки сущест
вующих, реконструируемых и возводимых зданий, сооружений с выделением условными 
обозначениями в их составе объектов, используемых в различные периоды для нужд 
строительства, в том числе:

- зданий и сооружений;
- автомобильных и железных дорог, проездов, площадок для разворота транспорта;
- пешеходных дорог и тротуаров.
При реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений на строи

тельном генеральном плане дополнительно следует указывать:
•  действующие здания, сооружения и инженерные сети, не подлежащие реконструкции;
•  вновь возводимые здания, сооружения и прокладываемые инженерные сети;
•  реконструируемые и разбираемые здания и сооружения, разбираемые и перекла

дываемые инженерные сети;
•  проезды по территории;
•  места бытового обслуживания строителей;
•  направления безопасного прохода строителей и персонала предприятия.

В составе ПОС для сложных и экспериментальных объектов, когда организационными и 
техническими решениями охватывается территория за пределами строительной площадки, раз
работке строительного генерального плана предшествует составление ситуационного плана 
строительства с указанием:

•  предприятий материально-технической базы;

2 ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», прил. Е, п. Е.З [2]
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•  карьеров местных строительных материалов;
•  внешних путей и дорог;
•  транспортных схем поставки строительных материалов, изделий, конструкций и обо

рудования, если известен поставщик;
•  границ территории возводимого объекта, мест вырубки леса;
•  участков, временно отводимых для нужд строительства.

Строительный генеральный план разрабатывается с использованием типовых элементов и 
решений по организации, обустройству и содержанию строительных площадок [26,27,28,29]:

1. Типовые решения обустройства строительных площадок: приказ Минстроархитектуры 
№ 140 от 28 апр. 2010 г. -  Минск: ОАО «Оргстрой», 2010.

2. Типовые решения организации бытового городка строительной площадки: приказ Минстро
архитектуры № 140 от 28 апр. 2010 г. -  Минск: ОАО «Оргстрой», 2010.

3. Типовые решения при устройстве бытовых городков: приказ Минстроархитектуры № 140 от 
28 апр. 2010 г. -  Минск: ОАО «Стройкомплекс», 2010.

4. Типовые решения при разработке строительных генеральных планов на стадии проекта ор
ганизации строительства: приказ Минстроархитектуры № 140 от 28 апр. 2010 г. -  Минск: ОАО 
«Оргстрой», 2010.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Общеплощадочный строительный генеральный план разрабатывается в составе ПОС на 
строительство комплекса (промышленного, гражданского, сельскохозяйственного) или на отдель
ные здания и сооружения (в зависимости от того, на что разрабатывается ПОС).

Исходные данные для разработки общеплощадочного строительного генерально
го плана.

1) генплан площадки строительства. На генплане показывают рельеф (горизонтали) 
и планировочные отметки существующих и проектируемых зданий и сооружений, насаждения, се
ти дорог и коммуникаций. Все эти сведения дают возможность на строительном генеральном пла
не правильно решить вопросы:

• планировки территории строительства;
•  отвода атмосферных вод;
•  схемы, отметок и конструкции временных дорог;
•  необходимого объема работ и мест присоединения временных сетей к источникам питания;

2) данные геологических, гидрологических и инженерно-экономических изысканий. 
Материалы геологических и гидрологических изысканий используют при размещении объектов 
строительного хозяйства, когда необходимо знать несущую способность грунта и уровень грунто
вых вод. Инженерно-экономические изыскания позволяют более рационально определить транс
портные связи площадки строительства с карьерами, поставщиками и т.п.;

3) проектная документация, в т.ч. сметы, календарный план, расчеты объемов 
временного строительного хозяйства и другие материалы ПОС;

4) данные о фактическом наличии машин и механизмов в подрядной организации 
(если известен генподрядчик).

Объектный строительный генеральный план разрабатывается в составе ППР на строитель
ство отдельного здания (сооружения) или на выполнение отдельных видов СМР (в зависимости от 
того, на что разработан ППР). Для сложных зданий и сооружений строительный генеральный план 
может составляться на различные стадии и этапы их возведения (подготовительный период, воз
ведение подземной, надземной частей здания) и отдельные виды работ (земляные, монтаж кон
струкций, кровельные и т.д.).
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Исходные данные для разработки объектного строительного генерального плана.
1) строительный генеральный план, разработанный в составе ПОС;
2) календарный план и технологические карты, предварительно разработанные в составе 

ППР данного объекта;
3) уточненные расчеты потребности в ресурсах с учетом физических объемов работ и норм 

расхода ресурсов;
4) рабочие чертежи здания или сооружения;
5) данные, характеризующие возможности конкретной подрядной организации.
При разработке строительного генерального плана в составе ППР на основе принципиаль

ных решений, принятых на строительном генеральном плане в составе ПОС, осуществляется 
окончательное размещение всех объектов временного строительного хозяйства.

Последовательность разработки строительного генерального плана:
1. Определение потребности в ресурсах и источников ее покрытия.
2. Подбор и размещение на строительном генеральном плане монтажных механизмов;
3. Расчет и размещение складских площадок и помещений.
4. Решение вопросов транспортного обслуживания складов и устройства временных дорог 

и площадок.
5. Расчет и проектирование временных зданий и сооружений с размещением их на строи

тельном генеральном плане.
6. Расчет и проектирование временного водоснабжения строительной площадки.
7. Расчет и проектирование временного энергоснабжения строительной площадки.
8. Разработка и отражение на строительном генеральном плане мероприятий по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

4 РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОНТАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Размещение объектов временного строительного хозяйства следует начинать с размещения 

монтажных и грузоподъемных механизмов, поскольку их расположение определяет все осталь
ные решения строительного генерального плана: расположение складов, временных подъездов, 
схему энергоснабжения и т.д.

Вопросы, связанные с размещением и привязкой к объекту монтажных кранов и подъемни
ков, а также с определением опасных зон и ограничений в работе строительных машин, следует 
решать применительно к условиям производства работ на каждом конкретном объекте.

Подбор и размещение монтажных механизмов на стройплощадке включает решение 
следующих вопросов:

1) выбор способа монтажа основных конструктивных элементов;
2) подбор монтажных механизмов по техническим и экономическим параметрам;
3) графическая горизонтальная (продольная и поперечная) привязка монтажных механиз

мов к зданию с указанием зон влияния крана;
4) выявление условий работы крана и введение необходимых ограничений в зону его действия.
Первые два вопроса рассматриваются подробно в курсе «Технологии строительного произ

водства». Поэтому остановимся на них кратко, а основное внимание в дальнейшем уделим во
просам привязки монтажных механизмов и учета ограничений в зоне их действия.

При выборе способа монтажа учитывают:
•  метод строительства здания и монтажа технологического оборудования (раздельный, со

вмещенный, комбинированный);
•  направление развития монтажного процесса (горизонтальное, вертикальное, продольное, 

поперечное);
•  размеры и количество монтажных захваток.
Методы строительства зданий и монтажа технологического оборудования на примере 

строительства одноэтажных промышленных зданий павильонного типа можно классифицировать 
следующим образом:
8



S  в зависимости от совмещения работ по устройству фундаментов под здание с ра
ботами по устройству фундаментов под оборудование:

- открытый метод (метод законченного нулевого цикла) -  фундаменты под каркас устраива
ются одновременно с фундаментами под оборудование, а также каналами, приямками, вы
полнением работ по прокладке подземных коммуникаций;
- закрытый метод -  вначале устраиваются фундаменты под каркас здания, а затем -  под 
технологическое оборудование;
S в зависимости от совмещения работ по монтажу здания с монтажом технологиче

ского оборудования:
- раздельный метод -  монтаж строительных конструкций осуществляется одним спецпото- 
ком, а монтаж технологического оборудования, включая такелажные работы, установку обо
рудования на место, сборку, агрегирование, -  другим спецпотоком (бригадой слесарей- 
монтажников) в полностью построенном здании;
- совмещенный -  монтаж строительных конструкций осуществляется одновременно с пода
чей и установкой на место технологического оборудования одним спецпотоком; при этом 
дальнейшие работы по монтажу оборудования -  сборка, агрегирование и др. - выполняются 
отдельным спецпотоком;
- комбинированный -  часть работ по монтажу оборудования выполняется отдельно от мон
тажа строительных конструкций в уже построенных помещениях.
Многоэтажные здания возводятся с помощью башенных передвижных или приставных кра

нов. При небольшой ширине здания кран устанавливается с одной стороны здания, при значи
тельной -  краны устанавливаются с двух сторон. В таком случае здание монтируют двумя пото
ками и делят монтажные зоны в соответствии с числом кранов.

При значительной длине здания на одном подкрановом пути могут устанавливаться не
сколько кранов.

В отдельных случаях при возведении зданий большой ширины используют один кран, пере
мещающийся по оси здания и ведущий монтаж на себя по вертикальной схеме с постепенным пе
ремещением крана.

Рекомендуемые размеры монтажных захваток:
- для одноэтажных промышленных зданий - по длине и ширине до 80 м;
- для многоэтажных зданий -  по длине и ширине до 60 м, по высоте -  один ярус колонн;
- для каркасно-панельных гражданских зданий: по длине -  половина здания, по ширине -  

ширина здания, по высоте -  один ярус колонн;
- для крупнопанельных гражданских зданий: по длине -  несколько секций, по ширине -  ши

рина здания, по высоте -  один этаж (ярус).
Варианты привязки монтажных кранов при возведении зданий жилищно-гражданского на

значения приведены в Приложении 2.
Выбор монтажных кранов включает два этапа:
- установление технической возможности применения кранов данного типа и типоразмера;
- определение экономической целесообразности использования данного типа крана. 
Исходные данные для выбора кранов:
- габариты и конфигурация подземной и надземной части зданий;
- параметры (масса, размеры) и расположение в здании монтируемых конструкций;
- метод и технология монтажа;
- условия производства работ: наличие факторов стесненности на строительной площадке, 

грунтовые условия и др.
После подбора монтажных механизмов осуществляют их привязку в следующем порядке:
1) поперечная привязка (с уточнением конструкции подкрановых путей);
2) продольная привязка (с уточнением длины подкрановых путей для башенных кранов);
3) определение зон влияния монтажного механизма;
4) определение условий работы кранов и введение необходимых ограничений в зону их 

действия.
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4.1 ПРИВЯЗКА МОНТАЖНЫХ КРАНОВ
4.1.1 ПОПЕРЕЧНАЯ ПРИВЯЗКА (с уточнением конструкции подкрановых путей)
Установка башенного крана у строящегося здания
Минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани здания (рисунок 4.1. а):

в  =  Я „ов+ 'без. (4.1)
Rnoe ~ радиус поворотной платформы (или другой выступающей части крана); принимается 

по паспортным данным крана или по справочникам, м;
/без -  безопасное расстояние -  минимальное допустимое расстояние от выступающей части 

крана до наружной грани здания, штабеля и т.п.
/без = 1 м согласно ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий, Правила механизации» [12].
Выступающая часть -  задний габарит платформы крана; для кранов с неповоротной плат

формой и поворотной консолью -  габарит поворотной консоли.
Установка башенного крана у котлована или траншеи
Установку башенных кранов вблизи котлованов и траншей, не имеющих специальных креп

лений для предупреждения оползания грунта, осуществляют с учетом глубины выемки и характе
ристик грунта (рисунок 4.1, б).

а) 5

б )

а -  у строящегося здания; б -  у котлована или траншеи; 1 -  строящееся здание; 2 -  инвентарное ограждение 
подкрановых путей; 3 -  зона открытого склада; 4 -  водоотводная канава; 5 -  ось движения крана; 6 -  балластная 
призма; В -  расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани здания; /* -  колея крана; /без -  безопасное 
расстояние от выступающей части крана до наружной грани здания, штабеля и т.п. (1000 мм); L -  расстояние от 

нижнего края балластной призмы до основания откоса выемки (котлована, траншеи); hK-  глубина выемки; 
he-толщина балластной призмы; fc- ширина откоса балластной призмы (принимается по ТКП 45-5.01-276-2013);

/шп-длина полушпалы при рельсовом пути с деревянными или железобетонными полушпалами 
(для деревянных -  не менее 1375 мм; для железобетонных - 1000,1030 мм) либо ширина опорного элемента 

при рельсовом пути с железобетонными балками и плитами (для железобетонных плит или бесшпальных 
рельсовых путей - 1000 мм; для подкрановых железобетонных балок - 1360 мм)

Рисунок 4.1 -  Схема поперечной привязки подкрановых путей3

з На основе ТКП 45-5.01-276-2013 [18] и Дикман Л.Г., 2012 [5] 
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Наименьшее расстояние от нижнего края балластной призмы до основания откоса котлова
на (траншеи):

- для песчаных и супесчаных грунтов:
L >  1 ,5 /7 ,+ 0 ,4 . (4.2)

где hH -  глубина котлована (траншеи), м;
- для глинистых и суглинистых грунтов:

L > 0 , 4 . (4.3)
Параметры рельсового пути башенных кранов необходимо уточнять по ТКП 45-5.01-276- 

2013 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Рельсовые пути башенных кранов. Нормы 
проектирования и правила устройства» [18].

Установка самоходных кранов у котлованов или траншей
Установку самоходных кранов вблизи котлованов и траншей с незакрепленными откосами 

осуществляют за пределами призмы обрушения грунта (рисунок 4.2). При этом минимальное рас
стояние от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины определяют по таблице в за
висимости от глубины выемки и характеристик грунта (таблица 4.1). При работе автомобильного 
крана без выносных опор в расчет принимается расстояние до ближайшей оси колеса, а при ра
боте с опорами -  до оси опор.

а -  автомобильного крана; б -  пневмоколесного крана; в -  гусеничного крана; /* -  расстояние от 
основания откоса выемки до ближайшей опоры машины; К  -  глубина котлована или траншеи 

Рисунок 4.2 -  Схема привязки самоходных кранов вблизи котлована или траншеи4

Таблица 4.1 -  Наименьшие допустимые расстояния от основания неукрепленного откоса 
выемки до ближайшей опоры машины5_______________________________________________

Глубина выемки, м
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры

машины, м, для грунтов
песчаных супесчаных суглинистых глинистых

1 2 3 4 5
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

4 Источник -Д и км а н  Л.Г., 2012 [5]
5 Источник -  ТКП 45-1.03-40-2006, таблица 1 [2]
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4.1.2 ПРОДОЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ БАШЕННОГО КРАНА 
1. Определение крайних стоянок крана осуществляется в следующем порядке:

- из крайних углов внешнего габарита здания со стороны, противоположной крану, радиусом, рав
ным максимальному рабочему вылету стрелы крана Lm3x, делаются засечки на оси движения крана;
- из середины внутреннего контура здания радиусом, равным минимальному рабочему вылету 
стрелы Lmin, делаются засечки на оси движения крана;
- из центров тяжести наиболее тяжелых элементов радиусом, соответствующим требуемому вы
лету стрелы согласно грузовой характеристики крана, делаются засечки на оси движения крана;
- крайние засечки определяют крайние стоянки крана. Крайние стоянки башенного крана должны 
быть привязаны к осям здания и обозначены на строительном генеральном плане, а на местности 
выделены хорошо видимыми ориентирами (рисунок 4.3, а -  г).

а )
L зд

д )

1

е )

а -  определение крайних стоянок исходя из максимального рабочего вылета стрелы крана; 
б -  определение крайних стоянок исходя их минимального вылета стрелы крана; в -  определение крайних 

стоянок исходя из требуемого вылета стрелы крана; г -  определение крайних стоянок исходя из всех 
вышеперечисленных условий; д -  определение длины подкрановых путей; е -  привязка подкрановых 
путей и их ограждения; 1 -  крайние стоянки; 2 -  ограждение подкрановых путей; 3 -  контрольный груз;

4 -  окончание рельса; 5 -  место установки тупика 
Рисунок 4.3 -  Определение крайних стоянок крана и длины подкрановых путей6

6 Источник -Д и км а н  Л.Г., 2012 [5] 
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2. Определение длины подкрановых путей крана:

т уп 1 (4.4)

где /кр -  расстояние между крайними стоянками крана, м, определяется графически;
Нк -  база крана, м, определяется по паспорту крана или по справочникам;
1торм -  длина тормозного пути крана, не менее 1,5 м;
Imyn -  расстояние от конца рельса до тупиковых упоров, не менее 0,5 м (рисунок 4.3, д). 

Отсюда

Длина подкрановых путей корректируется в сторону увеличения с учетом кратности длине 
полузвена -  6,25 м. Минимально допустимая длина подкрановых путей составляет 2 звена (25 м). 

Таким образом, принятая длина подкрановых путей должна удовлетворять условию:

где пзв -  число полузвеньев.
При необходимости установки крана на одном звене (на приколе) звено должно быть уложе

но на жестком основании, исключающем просадку подкрановых путей: сборных фундаментных 
блоках или специальных сборных конструкциях.

3. Привязка ограждения подкрановых путей.
Расстояние от оси движения крана до ограждения должно обеспечивать безопасный проме

жуток между конструкциями крана и ограждением (рисунок 4.3, е):

Для башенных кранов без поворотной части (с неповоротной платформой) вместо Rnoe в 
расчет принимают HJ2.

Схемы устройства рельсовых путей башенных кранов приведены в Приложении 3.

4.1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ВЛИЯНИЯ КРАНА
Опасные зоны подразделяются на зоны постоянно действующих опасных производственных 

факторов и зоны потенциально действующих опасных производственных факторов (77(/7 45-1.03- 
40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», п.4 [2]).

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:
1) места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;
2) то же, неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
3) места, где возможно превышение предельно допустимых значений уровней вредных про
изводственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное и
радиоактивное излучение).

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов отно
сятся:

1) участки территории вблизи строящегося здания;
2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, в одной захватке над которыми происходит монтаж
(демонтаж) конструкций и оборудования;
3) зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов;
4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных Факторов должны быть ус
тановлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально действующих опасных производст
венных Факторов -  сигнальные ограждения и знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76* 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета и сигнальные знаки безопасности».

(4.5)

(4.6)

(4.7)
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Производство работ в зонах действия постоянно действующих опасных производственных 
Факторов, как правило, запрещается. Возможно только при наличии ППР, содержащего конкрет
ные решения по защите работающих, и в соответствии с нарядом-допуском на производство ра
бот повышенной опасности, который выдается ответственному исполнителю.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов кра
нами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной про
екции наружного наибольшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 
минимального расстояния отлета груза согласно таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Минимальное расстояние отлета груза при падении7
Высота возможного падения гру

за (предмета), м
Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м

перемещаемого краном в случае 
его падения

в случае падения со стены зда
ния

1 2 3
До 10 4 3,5
До 20 7 5
До 70 10 7
До 120 15 10
До 200 20 15
До 300 25 20
До 450 30 25

Примечание:
при промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние 
его отлета допускается определять методом интерполяции

На участках (захватках), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 
работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей 
на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение сбор
ных конструкций.

При невозможности разбивки зданий на отдельные захватки, одновременное выполнение 
монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, 
предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных междуэтажных перекрытий, обосно
ванных расчетом на действие ударных нагрузок, по письменному разрешению и под руководством 
лиц, ответственных за безопасное производство работ.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования устанавливаются в 
пределах 5 м. если другие, повышенные требования, отсутствуют в паспорте или инструкции изгото
вителя.

На строительном генеральном плане выделяют следующие зоны:
- монтажную:
- зону обслуживания крана;
- зону перемещения груза;
- опасную зону работы крана;
- опасную зону подкрановых путей;
- опасную зону работы подъемника;
- опасную зону дорог.
Схемы расчета зон влияния башенного крана представлены на рисунках 4.4 и 4.5, зон влия

ния самоходного крана -  на рисунке 4.6. 7

7 Источник - ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», прил. Б [2] 
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Монтажная зона -  пространство, где возможно падение груза при монтаже (установке) эле
ментов. Она определяется: контур здания плюс минимальное расстояние отлета в случае его па
дения со стены здания (см. таблицу 4.2). На строительном генеральном плане эту зону обознача
ют пунктирной линией, а на местности -  предупредительными надписями или знаками (рисунки 
4.4 (а), 4.5, 4.6).

В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. Складировать материалы здесь 
нельзя. Для прохождения людей в здание назначают определенные места, обозначенные на 
строительном генеральном плане с Фасада здания, противоположного месту установки крана. 
Места прохода к зданию через монтажную зону оборудуют навесами.

Зона обслуживания крана -  пространство в пределах линии, описываемой крюком крана.
Для башенных кранов определяется путем нанесения на строительном генеральном плане 

из крайних стоянок полуокружностей радиусом, соответствующим максимальному рабочему вы
лету стрелы крана, и соединения их прямыми линиями (рисунок 4.4, б).

Для стреловых кранов зону работы определяют также по максимальному рабочему вылету, 
но показывают по отдельным стоянкам (рисунок 4.6).

Зона перемещения груза -  пространство в пределах возможного перемещения груза, под
вешенного на крюке крана.

Граница зоны перемещения груза для башенных кранов и для стреловых кранов, оборудо
ванных устройством, удерживающим стрелу от падения:

В т  =  Я ™ *+ 0>5/mex, (4.8)
где Rmax- максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;

0,51таж -  половина длины наибольшего перемещаемого груза, м (рисунки 4.4 (в), 4.5,4.6).
Для стреловых кранов, не оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения, 

граница зоны перемещения груза определяется радиусом, соответствующим возможному паде
нию стрелы крана, т.е. длиной стрелы крана, расположенной горизонтально:

Rm = L cmp. (4.9)
Зону перемещения груза на строительном генеральном плане обычно не выделяют, а учи

тывают в расчетах при определении границ опасной зоны.

Опасная зона работы крана -  пространство, где возможно падение груза при его переме
щении с учетом вероятного рассеивания при падении (рисунки 4.4 (г), 4.5,4.6).

Граница опасной зоны:

^ 03 ~  ^ п г  + 1-б ез =  & т а х  + ^ m a x + ^ б е з  ' (4.10)
Последняя составляющая Цез вызвана возможным рассеиванием груза в случае падения 

из-за раскачивания на крюке под динамическим воздействием движений крана и силы давления 
ветра. Величина /.без зависит от высоты подъема груза (см. таблицу 4.2).

Опасная зона подкрановых путей -  территория, внутри которой запрещено нахождение 
людей (кроме машиниста) и размещение механизмов, электрощитов и т.д.

Опасная зона работы подъемника определяется путем добавления к габаритам подъем
ника расстояния отлета груза в зависимости от высоты подъема (см. таблицу 4.2). Схема опреде
ления опасной зоны работы подъемника представлена на рисунке 4.7.

Опасная зона дорог -  участки подъездов и подходов в пределах указанных выше зон, где 
могут находиться люди, не участвующие в совместной с краном работе, осуществляться движе
ние транспортных средств и работа других механизмов. Эти зоны на строительном генеральном 
плане заштриховываются.
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7м при 2 0 м < Н зд<70м

В)

а -  монтажной зоны; б -  зоны обслуживания крана; в -  зоны перемещения груза; г -  опасной зоны работы крана 
Рисунок 4 .4 - Определение зон влияния башенного крана при возведении

надземной части здания8

А -  опасная зона работы крана; Б -  зона обслуживания крана; В -  зона рассеивания груза при падении; 
Г -  зона перемещения груза; Д -  опасная зона подкрановых путей; 1 -  знак на границе опасной зоны в 
соответствии с ГОСТ 12.4.026-76* «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки 
безопасности»; 2 -  перемещаемый груз; 3 -  ось подкрановых путей; 4 -  ограждение подкрановых путей 

Рисунок 4.5 -  Схема определения и расчета зон влияния башенного крана8

8 Источник -Д и км а н Л .П , 2012 [5] 
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1 -  граница зоны обслуживания крана; 2 -  граница зоны перемещения груза; 3 -  граница опасной зоны; 
4 -  угол ограничения по паспорту крана; 5 -  ось вращения крана 

Рисунок 4.6 -  Определение зон влияния самоходного стрелового крана, 
оборудованного устройством, удерживающим стрелу от падения9

9 Источник-ДикманЛ.Г., 2012 [5]
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Рисунок 4.7 -  Определение опасной зоны при работе грузового подъемника

4.2 ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ВВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В 
ЗОНУ ДЕЙСТВИЯ КРАНА

При привязке башенных кранов в стесненных у с л о в и я х  возникает необходимость введения 
ограничений в зону их работы.

Виды ограничений:
1) принудительные;
2) условные.
Принудительные ограничения осуществляются путем установки датчиков и концевых вы

ключателей, которые производят аварийное отключение крана в заданных пределах и не зависят 
от действий крановщика.

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание и опыт крановщика, стро
пальщика и монтажников. Условных ограничения показывают на местности х о р о ш о  в и д и м ы м и  
сигналами: днем -  красными флажками, в темное время суток -  красными гирляндами из ламп 
или фонарей. Размещение сигналов с указанием способа их использования наносят на строи
тельный генеральный план.

При расчете ограничений поворота стрелы необходимо учитывать т о р м о з н о й  п у т ь  стрелы. 
Для этого ограничители устанавливают так, чтобы отключение поворота стрелы происходило на 
2-3° раньше установленной зоны.

Если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные 
зоны работы крана и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые граждан
ские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные пути, а так
же другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, преду
преждающие возникновение там опасных зон10:

1) принудительное ограничение зоны работы крана с целью недопущения возникновения 
опасной зоны в местах нахождения людей;

2) ограничение до минимума скорости поворота стрелы коана в сторону границы рабочей 
зоны при расстоянии от перемещ аемого груза до  границы зоны менее 7 м;

3) применение дополнительных предохранительных или страховочных устройств при пере
мещении грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасной зоны;

10 Согласно ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», прил. Е [2] 
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4) установка защитного экрана по периметру существующего здания:
- высота защитного экрана должна быть не менее высоты возможного нахождения груза, 

перемещаемого краном;
- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз 

не выходил за контуры здания в местах нахождения защитного экрана.
Примеры расчета и отражений на строительном генеральном плане ограничений в зоне ра

боты кранов представлены на рисунке 4.8 и в Приложении 4.
Совместная работа нескольких механизмов в одной зоне, как правило, запрещена. В 

случае производственной необходимости совместная работа может быть допущена при условии 
разработки специальных мероприятий:

- разбивки здания на захватки или зоны, в пределах которых разрешается работа только од
ного механизма; другой механизм должен в это время работать в следующей зоне или простаивать;

- при работе нескольких кранов, расположенных с одной стороны здания, должны быть пре
дусмотрены концевые выключатели, останавливающие кран на расстоянии 5 м от перемещаемых 
элементов или выступающих конструкций кранов11;

- одновременная работа механизмов на одной захватке с противоположных сторон здания 
может быть разрешена при условии соблюдения безопасного расстояния между ними (между их 
осями) в предельном положении12:

1~беэ ~  1~тах-\ + ^ т а х 2  3  ' (4.11)
где Lmax1i Lmax2 -  максимальные вылеты стрел монтажных кранов или вылеты, установленные 
на период совместной работы;

а -  амплитуда раскачивания груза, зависящая от скорости движения машины, массы груза, 
высоты подъема, климатических условий:

а = 2п + 2А + 2 А * , (4.12)
где п -  половина длины конструкции, монтируемой в горизонтальном направлении;

А -  отклонение груза от вертикали, возникающее под действием центробежной силы при 
вращении стрелы крана;

А* -  показатель, учитывающий отклонение башни крана от вертикального положения из-за ее 
податливости и допускаемого уклона пути.

Все мероприятия изображаются графически и описываются в виде примечаний на 
строительном генеральном плане.

а )  5)

1 -  жилые дома; 2 -  зона ограничения; 3 -  ориентир ограничения на местности 
Рисунок 4.8 -  Ограничение поворота стрелы башенного крана13

11ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации», п. 5.6.10 [12]
12ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации», формула (11) [12]
13 Источник -  Дикман Л.Г., 2012 [5]
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5 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДОВ 
Приобъектные склады располагаются на строительной площадке в непосредственной 

близости от строящихся объектов и предназначены для обеспечения их материалами, изделиями 
и конструкциями (см. таблицу 5.1).

аблица 5.1 -  Классификация приобъектных складов
Признак

классификации
Виды складов Характеристика

1 2 3
По условиям хра
нения материалов, 
изделий и конст
рукций

Открытые Предназначены для хранения материалов, качество кото
рых не зависит от погодных условий (минеральных за
полнителей, бетонных и железобетонных изделий и кон
струкций, кирпича, лесоматериалов, крупносортного ме
талла, асбестоцементных труб и т.д.)

Полузакрытые
(навесы)

Предназначены для хранения материалов, подвергаю
щихся порче от непосредственного воздействия солнца и 
атмосферных осадков, но не меняющих своих свойств от 
перемены температуры и влажности воздуха (деревян
ных изделий и деталей, рулонных кровельных и гидро
изоляционных материалов, асбестоцементных листов, 
битума в таре, листового проката и т.д.)

Закрытые Предназначены для хранения материалов, подвергающихся 
порче от атмосферных осадков и температурных воздейст
вий и дорогостоящих материалов, а также инвентаря, спец
одежды, оборудования, санитарно-технических приборов:
- отапливаемые -  для паркета, электротехнических мате
риалов, линолеума, измерительных приборов и инструмен
тов, лабораторного оборудования и т.д.;
- неотапливаемые -  для извести, цемента, гипса, мела, стек
ла, войлока, проволоки, сантехнических приборов и т.д.

Специальные Предназначены для хранения горюче-смазочных материа
лов, баллонов с газом, карбида кальция, кислот и т.д.

В зависимости от 
видов хранимых 
материалов

Универсальные Предназначены для хранения различных видов материалов
Специализиро
ванные

Предназначены для хранения определенных видов мате
риалов (например, резервуары, бункеры, силосы)

В зависимости от 
конструктивных 
решений, методов 
строительства и 
эксплуатации (за
крытые склады и 
навесы)

Инвентарные Предназначены для многократного использования на 
различных объектах. По степени мобильности:
- сборно-разборного типа -  мобильное (инвентарное) 
здание или сооружение, состоящее из отдельных блок- 
контейнеров, плоских и линейных элементов или их соче
таний, соединенных в конструктивную систему на месте 
эксплуатации;
- контейнерного типа -  мобильное (инвентарное) здание 
или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера 
полной заводской готовности, передислоцируемое на лю
бых пригодных транспортных средствах, в том числе соб
ственной ходовой части14

Неинвентарные Предназначены для однократного использования. При
меняются только в порядке исключения в случае невоз
можности использования инвентарных складов или при
способления для нужд строительства существующих зда
ний и сооружений

14 Определения согласно ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины и определения» 
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Сборные бетонные и железобетонные конструкции хранят в открытых складах. Расположе
ние конструкций на приобъектном складе должно соответствовать технологической последова
тельности их монтажа. Складировать железобетонные конструкции следует в проектном положе
нии (например, стеновые панели -  в специальных кассетах вертикально и монтажными петлями 
вверх или наклонно с опиранием на подставки). При складировании должно обеспечиваться оп
тимальное использование площади склада и одновременно сохранность конструкций.

При хранении на открытых складах металлоконструкций необходимо учитывать, что они 
подвергаются коррозии и нельзя допускать их длительного хранения на складе.

Сортовую сталь (прокат листовой, круглый, квадратный, полосовой, угловой, фасонные 
профили) необходимо хранить под навесом. Открытое хранение допускается в виде исключения 
для небольших партий стали крупных профилей (0>38 мм, угловая сталь -  при t>10 мм). Рельсы, 
швеллеры, двутавры крупных профилей можно хранить в открытых складах.

Арматурную проволоку-катанку, поставляемую в кругах (бухтах), хранят под навесом.
Металлические конструкции в зависимости от габаритов, массы, условий транспортировки 

поступают на строительную площадку либо в виде отдельных элементов, подлежащих в даль
нейшем укрупнительной сборке, - тогда они хранятся на площадке укрупнительной сборки, либо в 
виде готовых к монтажу элементов, - в этом случае их подают непосредственно к объекту.

Пиломатериалы высших сортов до 2 включительно (1,2 сорта) с влажностью < 23 % хранят 
под навесом или в закрытом складе.

Пиломатериалы с влажностью > 23 % должны храниться в штабелях с прокладками толщи
ной 2,5-5 см, обеспечивающими проветривание. Штабеля пиломатериалов размещают на терри
тории склада секциями. Между секциями устраивают проезды.

Оконные и дверные блоки хранят под навесом (дверные блоки внутренние также в закры
том складе) в вертикальном положении, так как их необходимо предохранять от механических по
вреждений, увлажнения и прямого воздействия солнечных лучей.

Огнеопасные материалы. Горючие, но не легковоспламеняющиеся жидкости, поступающие в 
таре, можно хранить на открытой складской площадке. Жидкости, поступающие в цистернах, хра
нят в специальных резервуарах: металлических, железобетонных с внутренней металлической 
обшивкой или без обшивки в зависимости от хранимых материалов. Склады могут быть назем
ные, полуподземные, подземные. Подземные склады являются наиболее надежными в противо
пожарном отношении.

Сжатые газы (кислород -  негорючий газ, ацетилен -  горючий газ) поставляют на строитель
ную площадку в баллонах. Баллоны надо хранить в вертикальном положении в стеллажах на 
специальных складах или в отделениях склада, ограниченных капитальной стеной от основного 
склада и с отдельным входом. Склады необходимо оборудовать вентиляцией.

5.2 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДОВ
На стадии ПОС расчет полезных площадей складов закрытого типа отапливаемых и не

отапливаемых и навесов ведется по укрупненным показателям на 1 млн. руб. максимального 
годового объема СМР по формуле:

Smp= S HxC eod, (5.1)
где SH -  нормативный показатель площади склада на 1 млн.руб. годового объема СМР, 
м2/млн.руб. (Приложение 5, табл. П.5.4);

Сгод -  максимальный годовой объем СМР, принимаемый на основании календарного плана 
строительства в составе ПОС, млн.руб.

Расчет открытых складов на стадии ПОС и всех видов складов в составе ППР произ
водят на основании расхода материалов в натуральных ед.изм. Ровш.

Общий расход материалов в составе ПОС определяется на основании ведомостей ресур
сов, разрабатываемых в составе сметной документации. При отсутствии таких данных в учебных 
целях допускается использование укрупненных норм расхода материалов на 1 млрд.руб. сметной 
стоимости СМР для производственных зданий, на 100 м2 общей площади жилых зданий, на 1000 
м3 строительного объема общественных зданий согласно Приложению 5 (табл. П.5.1, П.5.2).
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Общий расход материалов в составе ППР также определяется на основании ведомостей 
ресурсов, разрабатываемых в составе сметной документации исходя из объемов работ и обще
республиканских или ведомственных нормативов расхода ресурсов (НРР). При отсутствии смет
ной документации - рассчитывается исходя из производственных норм расхода материалов.

Пример расчета складского хозяйства в составе ПОС -  см. Методические указания по раз
работке проекта организации строительства в составе курсовых и дипломных проектов [9].

Норматив производственных запасов материалов, подлежащих хранению на складах:

Р ™ = “ х Г „ х Л , х А2. (5.2)

где Р0бщ -  общий расход данного вида материала, нат.ед.изм.;
Т  -  период потребления данного вида материала, дн. При разработке строительного гене

рального плана в составе ПОС принимается равным расчетному периоду (год, квартал, месц). В 
ППР -  принимается по данным календарного плана (комплексного сетевого графика);

Тн-  норма запаса материала, дн. Принимается по справочным данным, носящим рекоменда
тельный характер, или по данным договоров поставки (в составе ППР);

-  коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов на склады и за
висящий от вида транспорта:

/с-i = 1,1 -  для железнодорожного и автомобильного транспорта;
/с-, = 1,2 -  для водного транспорта;
к 2 -  коэффициент неравномерности потребления материалов; к2 = 1,3.

Требуемая площадь склада:
рО _ сил

т р _ <7х/сс,
(5.3)

где q  -  количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади склада, нат.ед.изм./м2 (норма 
хранения);

к СКп -  коэффициент использования площади склада, учитывающий наличие проходов (про
ездов) между стеллажами или штабелями, а также площади для сортировки, комплектации, взве
шивания материалов.

Коэффициент пользования площади склада к скл зависит от вида материала, способа его 
складирования и типа склада.

5.3 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИВЯЗКА ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДОВ
Точные размеры открытого склада можно определить путем его проектирования, размеще

ния на нем штабелей и проходов между ними.
При проектировании складов необходимо, кроме общей площади, определять их размеры в 

плане. Эти размеры в каждом конкретном случае зависят от вида материалов и способа механи
зации складских операций. Ширина механизированного склада зависит от параметров применяе
мых механизмов. Например, если склад железобетонных конструкций обслуживается башенным 
краном с одной стороны, то его ширина не должна превышать вылет стрелы крана.

На площадь приобъектного склада оказывают влияние стесненные условия строительной 
площадки. В этом случае необходимо проверять, разместится ли требуемое количество материа
лов на приобъектном складе при максимально допустимой высоте штабелей. Если это не удается 
сделать, то необходимо идти на уменьшение запаса материалов.

При размещении приобъектных складов на строительном генеральном плане необходимо 
соблюдать следующие требования:

1. Открытые приобъектные склады размещают в зоне действия крана. При этом следует 
обеспечить наибольшую производительность работы крана за счет сокращения числа его пере
мещений вдоль фронта работ и уменьшения углов поворота стрелы при подаче грузов со склада к 
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месту установки. Для этого одноименные конструкции следует складировать по захваткам равно
мерно или в нескольких местах по длине здания. Расположение конструкций на приобъектном 
складе должно соответствовать технологической последовательности их монтажа. Штабели с бо
лее тяжелыми и массивными элементами следует размещать ближе к крану. Недопустимо скла
дировать в одном штабеле разнотипные элементы. При работе крана по захваткам целесообраз
но наметить несколько приемных площадок для бетона и раствора.

2. Расстояние от края дороги до склада должно быть не менее 0,5 м.
3. В открытых складах необходимо предусматривать продольные и поперечные проходы 

шириной не менее 1 м; поперечные проходы устраивают через каждые 25 -  30 м.
4. При размещении материалов у заборов и временных сооружений расстояние между ними 

должно быть не менее 1,0 м.
5. Склады на строительном генеральном плане следует располагать вдоль запроектиро

ванных и существующих дорог с учетом их местного уширения. К отдельно стоящим складам под
водят временные дороги.

6. Высоту штабелей определяют в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-40-2006 
«Безопасность труда в строительстве, общие требования», п. 6.3 [2].

7. Закрытые склады и навесы располагают вне опасных зон.
8. Отдельные блок-контейнеры допускается располагать группами с числом не более 10 в 

группе и общей площадью не более 800 м2. Противопожарные разрывы от них и до других строе
ний должны быть не менее 18 м.

9. При хранении на открытых площадках материалов групп горючести Г1 -  Г4 (лесомате
риалы, толь, рубероид, оконные и дверных блоки), конструкций классов пожарной опасности К1 -  
КЗ, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или 
группах площадью не более 100 м2 и высотой не более 2,5 м. Противопожарные разрывы меж
ду группами и от них до строящихся и временных зданий должны быть не менее 18 м (ППБ 2.09- 
2002 «Правила пожарной безопасности РБ при производстве СМР» [20]).

5.4 ПРИМЕР РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СОСТАВЕ ППР
Расчет складского хозяйства выполнен на основании потребности в материалах, опреде

ленной в соответствии с ведомостью затрат труда и потребности в материально-технических ре
сурсах, и сроков выполнения соответствующих работ согласно календарному плану, разработан
ному в составе ППР по возведению спортивного центра в г. Гродно (при наличии сметной до
кументации и в ее составе ведомостей ресурсов потребность в материалах следует опреде
лять на основании указанных ведомостей).

На основании ведомости затрат труда и потребности в материально-технических ресурсах 
определяем общую потребность в материалах (таблица 5.2).

Таблица 5.2 -  Сводная комплектовочная ведомость
№
п/п Наименование материала Ед.

изм.
Общий
расход

материала
Форма хранения

1 2 3 4 5
Сборные бетонные и железобетонные конструкции:

Открытый склад
1 -  плиты ленточных фундаментов шт. 131

м3 458,52
2 -  блоки стен подвалов шт. 784

м3 677,41
3 -  плиты перекрытия и покрытия шт. 66

м3 139,39
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Продолжение таблицы 5.2
1 2 3 4 5
4 -  лестничные марши шт. 5

м3 7,97
5 -  лестничные площадки шт. 5

м3 5,0
6 Металлоконструкции (фермы, прогоны, лестницы) т 13,0
7 Кирпич керамический всех марок 1000шт. 245,53
8 Раствор всех марок м3 253,11 Не подлежит хранению9 Бетон тяжелый всех марок м3 133,54
10 Мастика битумная кровельная т 2,83 Навес
11 Мастика битумно-резиновая т 1,89
12 Материал рулонный кровельный всех марок м2 535,1 Навес
13 Битумы нефтяные т 0,28 Навес
14 Растворитель т 0,22 Закрытый склад
15 Плиты пенополистирольные м2 93,20 Закрытый складм3 7,46
16 Плиты минераловатные м3 55,69 Закрытый склад
17 Вода м3 349,42 Не подлежит хранению
18 Пробки деревянные м3 1,12 Закрытый склад
19 Электроды т 0,1 Закрытый склад
20 Г возди строительные кг 1,841 Закрытый склад
21 Проволока разных диметров кг 27,54 Навес
22 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,04 Закрытый склад
23 Доски обрезные 2 сорта м3 4,33 Навес
24 Бруски обрезные 2 сорта м3 5,75 Навес
25 Грунтовка ГФ-021 т 0,01 Закрытый склад
26 Круги отрезные по металлу и бетону шт. 5,0 Закрытый склад
27 Сверла всех видов по металлу и бетону шт. 101,0 Закрытый склад
28 Пленка полиэтиленовая м2 977,69 Навес
29 Поковки из квадратных заготовок т 0,46 Навес
30 Сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм т 4,09 Навес
31 Дюбель пластмассовый шт. 135 Закрытый склад
32 Шурупы всех видов шт. 7280 Закрытый склад
33 Дюбель металлический шт. 514 Закрытый склад
34 Анкерная пластина шт. 68 Закрытый склад
35 Блоки оконные м2 56,3 Закрытый склад
36 Стальные конструкции дверных блоков т 0,3 Закрытый склад
37 Блоки дверные деревянные м2 54,8 Закрытый склад

38 Наличники
м 322,8 Закрытый склад 

(объем - исходя из се
чения 74x13 мм)м3 0,31

39 Силиконовый клей
мл 8184 Закрытый склад 

(масса -  из пропорции: 
20 л -2 5  кг)кг 10,23

40 Пена полиуретановая

мл 24600 Закрытый склад 
(масса -  из пропорции 
для баллона 750 мл: 

выход 50 л -  вес балло
на 0,9 кг)

кг 0,44

41 Уплотнительная лента м 315,0 Закрытый склад

42 Доска подоконная
м 40 Закрытый склад 

(объем - исходя из се
чения 450x34 мм)м3 0,61

43 Песок м3 34,65 Открытый склад
44 Ветошь кг 6,05 Закрытый склад
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Окончание таблицы 5.2
1 2 3 4 5

45 Г идроизол м2 904,5 Навес
46 Сополимер БМК-5 т 0,03 Закрытый склад
47 Лак БТ-783 т 0,03 Закрытый склад
48 Ацетон технический т 0,0006 Закрытый склад
49 Бутилкаучук т 0,0037 Закрытый склад
50 Клей для облицовочных работ, М100 т 0,31 Закрытый склад
51 Плитка керамическая м2 63,96 Навес
52 Лаги для полов деревянных м3 5,7 Закрытый склад
53 Доски для полов м3 20,02 Закрытый склад
54 Линолеум м2 266,3 Закрытый склад
55 Клей бустилат т 0,13 Закрытый склад
56 Растворы отделочные м3 53,29 Не подлежит хране

нию
57 Шлифшкурка м2 105,07 Закрытый склад
58 Г рунтовка «Лакрит» кг 1139,6 Закрытый склад
59 Краска «Лакрит» кг 1400,9 Закрытый склад
60 Шпатлевка т 1,573 Закрытый склад
61 Гипсовые вяжущие Г-3 т 3,39 Закрытый склад
62 Сетка проволочная м2 156,7 Навес
63 Лак меламинный МЛ-248 т 0,14 Закрытый склад
64 Сетка арматурная т 0,07 Навес
65 Щиты настила м2 3,33 Навес
66 Смазка солидол жировой «Ж» т 0,005 Закрытый склад
67 Горячекатаная арматурная сталь диам. 14 мм т 3,15 Навес

Для доставки материалов на объект используется автомобильный транспорт. Расстояние 
перевозок 20 км.

Периоды потребления материалов Т принимаются в соответствии с предварительно разра
ботанным в составе ППР календарным планом строительства спортивного центра.

Норма запаса материалов Тн, количество материалов на 1 м2 площади склада q -  по При
ложению 6, таблица П.6.1.

Коэффициент использования площади склада кСКл -  по Приложению 6, таблица П.6.2.
Тип (номер типового проекта) инвентарного здания (сооружения) -  по Приложению 10, таб

лица П.10.3.
На основе предварительного анализа периодов потребления материалов при строительстве 

физкультурного центра и нормативных показателей для расчета площадей складов выявлено, что 
наибольшая площадь склада требуется:

•  открытого -  на период возведения надземной части здания;
•  закрытого -  на период выполнения отделочных работ и устройства полов;
•  навеса -  на период устройства кровли и выполнения гидроизоляционных работ.
Следует отметить, что для каждого конкретного возводимого объекта будет иметь место ин

дивидуальная ситуация. Указанное соотношение не является обязательным.
Расчет требуемых площадей складов выполнен в таблице 5.3. При расчете площадей от

крытого, закрытого складов и навеса учтены не все материалы, а только те. которые хранятся в 
соответствующих складах в течение указанных выше периодов. Материалы, объем потреб
ления которых незначителен, в расчет площадей складов не принимались.

При подборе инвентарных зданий необходимо учитывать, что принятая площадь должна от
личаться от расчетной не более чем на ±5 %. В случае отсутствия инвентарных навесов соответ
ствующей площади принимается навес по индивидуальному проекту.

После расчета принятые склады размещаются на строительном генеральном плане с уче
том требований п. 5.3.
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Таблица 5.3 -  Расчет складского хозяйства
о?

№
Наименова- 
ние материа
лов, изделий, 
конструкций

Общий рас
ход, Робщ Период

потреб
ления,

дн.,
Т

' Норма 
запаса, 

дн., 
тн

Коэффици
енты нерав
номерности

Расчетный 
запас ма- 
териала, 
нат. ед. 

изм.,
Р С КЛ

Кол-во 
материа
ла на 1 м2 

склада, 
нат. ед. 

изм.,
Я

Коэф-т
исполь
зования
площади
склада,

к СКЛ

Расчет
ная пло- 

щадь 
склада, 

м2, 
Sm p

Принятый склад

ед.
изм.

кол-
во ki кг Тип

При
нятая
пло

щадь,
м2

Раз
меры 
в пла
не, м

Кол-
во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Открытый склад

1 Перемычки м3 20,0 23 5 1,1 1,3 6,22 0,8 0,6 12,96

См. строительный генераль
ный план

2 Плиты пере
крытия м3 139,39 23 5 1,1 1,3 43,33 0,8 0,6 90,27

3 Лестничные
марши м3 7,97 23 5 1,1 1,3 2,48 0,6 0,6 6,89

4 Лестничные
площадки м3 5,0 23 5 1,1 1,3 1,55 0,6 0,6 4,31

5 Металлокон
струкции т 13,0 8 8 1,1 1,3 13,015 0,6 0,6 36,11

6 Кирпич тыс.
шт. 245,53 23 5 1,1 1,3 76,33 0,7 0,6 181,74

Итого 332,28

15 Расчетный запас материала на складе не должен превышать требуемый общий расход, т.е. должно выполняться условие: Рет £  Робщ. В противном случае следует пересматривать норму 
запаса 7„ (дн.) в сторону уменьшения или 8 случае небольшого периода потребления Т  согласно календарному плану принимать однократную поставку всего объема материала 
(Рсхл ~ Робщ)
Для металлоконструкций при расчете по формуле (5.2) при норме запаса Тн=8 дн. получаем: Р«л=13/8*^1,1*1,3=18,59 т > Ровщ=13 т, поэтому принимаем завоз на склад всего требуемого объе
ма материала в течение одного дня: Р«т= Ровщ=13 т. Аналогично определена площадь закрытого склада для хранения клея для облицовочных работ и плитки керамической, линолеума и клея 
бустилата (выделено полужирным начертанием в графе 9).
При определении площади закрытого склада для хранения лаг для досок и полов и лака меламинного для покрытия дощатого пола норма запаса материала (графа 6) принята с учетом усло
вий поставки Ги=5 дн. при рекомендуемом значении 12 дней согласно Приложению 6, табл. П.6.1.
Нормы запаса, приведенные в Приложении 6 (табл. П.6.1), являются ориентировочными и могут уточняться с учетом местных условий поставки и объемов работ на объектах.



Продолжение таблицы 5.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Закрытый склад

1
Клей для 
облицовоч
ных работ

т 0,31 4 8 1,1 1,3 0,31 1,3 0,7 0,34

КМ-
404 18,1 3x6,6 2

2 Лаги и доски 
для полов м3 25,72 11 5 1,1 1,3 16,72 1,2 0,7 19,90

3
Лак мела- 
минный МЛ- 
248

т 0,14 11 5 1,1 1,3 0,10 0,8 0,7 0,18

4 Линолеум м2 266,3 4 12 1,1 1,3 266,3 80 0,7 4,76
5 Клей бусти

лат т 0,13 4 12 1,1 1,3 0,13 0,8 0,7 0,23
6 Шлифшкурка м2 105,07 18 12 1,1 1,3 100,17 300 0,7 0,48

7
Краска, грун
товка «Лак- 
рит», шпат
левка

т 4,1135 18 12 1,1 1,3 3,92 0,8 0,7 7,0

8 Г ипсовые 
вяжущие Г-3 т 3,39 12 8 1,1 1,3 3,23 1,3 0,7 3,55
Итого 36,44 36,2

Навес

1
Мастика би
тумная кро
вельная

т 2,83 18 12 1,1 1,3 2,70 0,9 0,5 6,0
Инд.

проект 36,0 4x9 1
2

Материал
рулонный
кровельный

м2 535,1 18 12 1,1 1,3 510,13 200 0,5 5,10

N 3-*4



Окончание таблицы 5.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3
Пленка по
лиэтилено
вая

м2 977,69 18 12 1,1 1,3 932,06 360 0,5 5,18

4
Сталь оцин
кованная 
толщ. 0,5 мм

т 4,09 18 12 1,1 1,3 3,90 1,2 0,5 ■ 6,50

5
Поковки из
квадратных
заготовок

т 0,46 18 12 1,1 1,3 0,44 0,8 0,5 1,10

6 Битумы неф
тяные т 0,28 25 12 1,1 1,3 0,19 0,9 0,5 0,42

7
Мастика би
тумно- 
резиновая

т 1,89 25 12 1,1 1,3 1,30 0,9 0,5 2,89

8 Г идроизол м2 904,5 25 12 1,1 1,3 620,85 200 0,5 6,21
Итого 33,40 36,0



5.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ ГРАФИКОВ
Описанный выше подход к расчету площадей складов не вполне отражает складывающуюся 

в реальности на строительной площадке ситуацию.
На практике величина запаса материала на складе определяется следующим образом:

скл i = P cскл  И  Р з а в о з  ( И ) ■i-P>расход  (i-1)-h (5.4)
где Рскл j -  количество материала на складе на /-й день работ, нат.ед.изм.;

РСкл и  ~ количество материала на складе на (И )-й день работ, нат.ед.изм.;
Рзавоз (и)-! -  количество материала, завезенное за промежуток времени (i-1;i), нат.ед.изм.;
Ррасход (i-i)-i ~ количество материала, израсходованное за промежуток времени (i-1;i), 

нат.ед.изм.
Интенсивность расходования материала определяется календарным планом и обычно яв

ляется величиной постоянной, хотя может изменяться, если данный материал используется при 
производстве нескольких разных работ. Поставка материала также может осуществляться с раз
личной интенсивностью в зависимости от производственных условий. С учетом этого формула 
(5.4) приобретает вид:

Р с к л  / “  Р с к л  И  Iза в о з  i f t '  — b - l ) ~  /р ас х о д  / f t  — b - l)>  (5-5)

где /завоз i ~ интенсивность завоза материала в течение промежутка времени (i-1;i), 
нат.ед.изм./дн.;

/расход i ~ интенсивность расхода материала в течение промежутка времени (i-1;i), 
нат.ед.изм./дн.

Для наглядного отображения динамики поступления, расходования и наличия материалов 
на складе используют дифференциальные и интегральные ресурсные графики завоза и расхода 
материалов. Они дают возможность достоверно определить производственный запас материала 
на складе в динамике для каждого дня производства работ. Дифференциальные и интегральные 
ресурсные графики в зависимости от характера изменения интенсивности завоза и расхода ре
сурса могут быть равномерными и неравномерными (рис. 5.1, 5.2).

Дифференциальные графики отражают ежедневную интенсивность расхода и завоза ма
териала, а также остаток (запас) материала на складе. По вертикальной оси показывается коли
чество ресурса, по горизонтальной -  рабочие или календарные дни. Площади эпюр равны, соот
ветственно, общему объему завоза или расхода.

Интегральные графики (накопительные) отражают суммарный расход и завоз ресурса с 
начала планируемого периода. Если расход или завоз ресурса является равномерным (осущест
вляется с постоянной интенсивностью), то соответствующий интегральный график выразится в 
виде прямой линии, если неравномерным -  в виде ломаной. Тангенс угла наклона между инте
гральной линией и осью абсцисс определяется интенсивностью расхода (завоза) ресурса. Рас
стояние по горизонтали между линиями завоза и расхода определяет величину запаса ресурса в 
днях при расходе его с данной интенсивностью. Расстояние по вертикали между линиями завоза и 
расхода отражает запас ресурса на текущий день в натуральных единицах измерения (рис. 5.3).

Зная для некоторого материала в /-й день производства работ величину производственного 
запаса Рскл ■„ по формуле (5.3) определяют требуемую ежедневно площадь склада Smp Для 
всех основных материалов, которые должны храниться в открытом складе, по дням календарного 
периода суммируют требуемые площади для их хранения и находят максимальное значение сум
мы, которое и будет определять требуемую площадь всего открытого склада. Аналогичные расче
ты выполняют для закрытых складов и навесов.
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а) V, нат.ед.

Завоз _  Расход

t, дн.
а -  дифференциальные равномерные; б -  интегральные равномерные 

Рисунок 5.1 -  Примеры равномерных ресурсных графиков

а) ' V, нат.ед.

Завоз

Гг~
Расход

t-
М .

t, дн.
а -  дифференциальные неравномерные; б -  интегральные неравномерные 

Рисунок 5.2 -  Примеры неравномерных ресурсных графиков

Рисунок 5.3 -  Определение запаса ресурса по интегральным графикам

Рассмотрим несколько примеров использования дифференциальных и интегральных ресурсных 
графиков для определения величины производственного запаса материалов и площадей складов. 

Пример 1 
Дано:
- начало расходования кирпича на производство работ -  21-й рабочий день по календар

ному плану;
- период потребления -  7=50 дн.;
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- интенсивность потребления является постоянной;
- количество кирпича -  \/*=620 тыс. шт.;
- завоз кирпича начинается за 5 дней до начала производства работ для создания необ

ходимого производственного запаса;
- другие условия поставки (транспортные средства, количество рейсов в день и т.д.) не заданы.
Требуется построить дифференциальные и интегральные графики завоза и расхода кир

пича и определить производственный запас материала на складе.
Решение:
Интенсивность расхода кирпича на производство работ:
/расход = V : T  = 620:50=12,4 тыс. шт./дн.
Поскольку конкретные условия поставки материала не заданы, принимаем интенсивность за

воза постоянной, а продолжительность завоза -  равной продолжительности потребления, т е.
/завоз = У : Т=  620:50=12,4 тыс. шт./дн.
Таким образом, поскольку завоз начинается за 5 дней до начала производства работ и осу

ществляется с постоянной интенсивностью, норма запаса материала является постоянной вели
чиной и составляет Тн=5 дн. ИЛИ /завоз * ТИ ~  12,4*5=62 тыс. шт.

Дифференциальные и интегральные графики -  см. рисунки 5.4 (а), 5.5.
При расчете по формуле (5.5) величина запаса кирпича на складе по дням производства ра

бот составит:
Рскп is = 0;
Рскл 20 = 0 + 12,4*(20-15)-0 = 62 тыс. шт.;
Рскл 65= 62 + 12,4*(65-20)-12,4*(65-20) = 62 тыс. шт.; 
Рскл 7 0 =  62+0-12,4*(70-65) = 0.

V, пи,1С.ШП.

12,4
Зв( 

-  —
03
ТТ ДГВ. ITT ■ Г*"!?.. 1 12,4

Pai ход
•♦•••••

♦•/••♦
62 62Заш с

о

50

100

а -  дифференциальный график завоза и расхода кирпича; б -  график изменения
требуемой площади склада

Рисунок 5.4 -  Расчет требуемой площади склада с использованием 
дифференциального графика по условию примера 1
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По величине запаса кирпича с использованием формулы (5.3) можно рассчитать требуемую 
площадь склада по дням производства работ:

Sm p 15 =  Oj

SmP 2о = 62/(0,74,6)=147,6 м2, с учетом коэффициентов неравномерности поступления 
(fo=1,1) и потребления (*2=1,3) - 147,6*1,1*1,3=211,1 м2;

Smp 65 = 62/(0,7*0,6)=147,6 м2, с учетом коэффициентов неравномерности поступления 
(*1=1,1) и потребления (*2=1,3)-147,6*1,1*1,3=211,1 м2;

Sm p 70 = 0.
При расчете принято:
- количество материала, укладываемое на 1 м2 площади склада q=0,7 тыс.шт./м2 (Прило

жение 6, табл. П.6.1);
- коэффициент использования площади склада * CWI=0,6 (Приложение 6, табл. П.6.2).
График изменения требуемой площади склада -  см рисунок 5.4 (б).
Конфигурация графика изменения требуемой площади склада повторяет конфигурацию

Рисунок 5.5 -  Интегральный график завоза и расхода кирпича по условию примера 1
Поскольку интенсивности завоза и расхода кирпича являются постоянными величинами, ин

тегральные линии завоза и расхода (рисунок 5.5) параллельны, а величина запаса в днях и в на
туральных измерителях также является величиной неизменной (соответственно, 5 дней и 
62 тыс. шт.). Данная ситуация является оптимальной: с одной стороны, наличие постоянного про
изводственного запаса дает возможность обеспечить бесперебойное выполнение работ; с другой 
стороны, требуемая площадь склада также является постоянной величиной, что позволяет ра
ционально организовать складирование материала.

Наличие производственных запасов является необходимым условием ритмичной работы 
строительной организации. В то же время, размеры производственных запасов должны ограничи
ваться. От объема производственных запасов зависит уровень затрат на устройство и содержа
ние складов. С ростом производственных запасов замедляется оборачиваемость оборотных 
средств, что ухудшает экономические показатели деятельности строительной организации. В ря
де случаев требование уменьшения площади складов диктуются стесненными условиями строи
тельной площадки. Таким образом, запас материалов на складе должен быть минимальным, но 
достаточным для бесперебойного выполнения строительно-монтажных работ. Если имеют место 
колебания объемов запаса того или иного материала на протяжении его использования для про
изводства работ, то на непродолжительные интервалы времени может потребоваться значитель
ная площадь для его размещения, соответственно, необоснованно будут увеличены площадь от
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крытого, закрытого склада или навеса и затраты на их устройство и содержание. Поэтому посто
янные и равные друг другу интенсивности завоза и расхода того или иного материала являются 
условием рациональной организации складского хозяйства.

Но в реальных условиях поставки завоз материала может осуществляться с разной интенсив
ностью на разных отрезках планируемого периода (разным числом транспортных средств, неодина
ковым количеством рейсов в день и т.д.). Соответствующая линия зрвоза будет не прямой, а ломаной 
линией. При этом на дифференциальном графике запас должен быть нулевым только в момент на
чала завоза и в момент окончания расхода (в других точках линия запаса не должна пересекать ось 
абсцисс), а на интегральном графике линии завоза и расхода не должны пересекаться. Несоблюде
ние этих условий говорит о том, что посреди периода расходования материала существуют дни, 
когда запас данного материала на складе отсутствует, а это является угрозой для бесперебойного 
выполнения работ. В таком случае необходимо корректировать график поставки.

Для определения расчетной площади всего открытого, закрытого склада или навеса, необ
ходимо в масштабе времени построить графики изменения требуемых площадей для хранения 
соответствующих материалов, «привязав» их к одной календарной линейке, рассчитать требуе
мую ежедневно суммарную площадь и выбрать наибольшее значение. При этом необходимо учи
тывать, что завоз каждого материала начинается на некоторое время раньше его потребления на 
производство работ для создания необходимого запаса.

В развитие примера 1 разработана таблица 5.4 с расчетом площади открытого склада. При 
расчете принята постоянная интенсивность завоза каждого ресурса, соответствующая интенсив
ности его расходования. Для учета трапециевидного характера графика изменения производст
венного запаса каждого отдельного материала (рисунок 5.4) требуемая площадь для его хранения 
на первом и последнем отрезках принималась постоянной и определялась как среднее арифме
тическое значение величин начальной и конечной площади для соответствующего отрезка.

Рассмотрим пример разработки дифференциальных и интегральных ресурсных графиков в 
случае неравномерного потребления материала на производство работ при равномерном завозе.

Пример 2
Дано:
1. Начало расходования песка на выполнение работ -  6-й рабочий день по календарно

му плану.
2. Расход песка по дням производства работ:
•  с 1 по 10 день - 20 м3/день;
•  с 11 по 30 день - 40 м3/день;
•  с 31 по 50 день - 25 м3/день.
3. Завоз осуществляется 2-мя автосамосвалами грузоподъемностью 5 т, совершающими 

по 5 рейсов и доставляющими вместе 30 м3/день (/завоз = 30 м3/день).
4. Завоз начинается за 5 дней до начала выполнения работ для создания необходимого 

запаса.
5. Требуется построить дифференциальные и интегральные графики завоза и расхода 

песка и определить производственный запас материала.
6. Решение:
7. Общий объем песка, который требуется перевезти, составляет:
8. Vrfu*= Т.(1расход К )  = 20*10+40*20 +25*20 = 1500 м3.
9. Время завоза:
10. Тзавоз ~ Уобщ : /завоз = 1500:30 = 50 дн.
11. Запас в /-й рабочий день календарного плана при построении дифференциального гра

фика согласно формуле (5.5):
12. Рсил о= 0
13. Рш, 5 = 0+30*(5-0)-0=150 м3.
14. Paw is = 150+30*(15-5)-20*(15-5)=250 м3.
15. Р скл зь  = 250+30*(35-15)-40*(35-15)=50 м3.
16. Р скл so — 50+30*(50-350)-25*(50-35)=125 м3.
17. Рскл 55 -  125+0-25*(55-50)=0.
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Таблица 5.4 -  Расчет складского хозяйства с использованием графиков завоза и расхода материалов, изделий и конструкций

№

Наименование 
материалов, 
изделий, кон

струкций

Общий расход,
Робщ

ед.
изм. кол-во

1 2 3 4

Коэффициен
ты неравно

мерности

ki k2

7 8

Пе
риод
по-

треб-
ле-
ния,
Дн.,

Т

Норма
запаса,

дн.,
Ти

Расчетный 
запас ма
териала, 
нат. ед. 

изм.,
Рсил

Кол-во 
материала 

на 1 м2 
склада, 
нат. ед. 

изм.,
q

Коэф-т
исполь

зова
ния
пло
щади

склада,
к  сил

Расчет
ная

площадь
склада,

м2,
Smp

Графики завоза и расхода материалов, изменения 
расчетной площади склада по рабочим дням

О

10 11 12
Открытый склад

Плиты ленточ
ных фунда
ментов

50,1 10 1,1 1,3 35,82 2,0 0,6 29,85

Блоки стен 
подвала 72,2 10 1,1 1,3 51,62 2,0 0,6 43,01

Кирпич тыс.
шт. 620,0 50 1,1 1,3 88,66 0,7 0,6 211,10 ЮО

Перемычки 114,6 50 1,1 1,3 16,39 0,8 0,6 34,15 Ю
Г—о



Окончание таблицы 5.4
10 11 12 13

Плиты пере
крытия 3 9 3 ,1 4 55 1,1 1,3 51,11 0,8 0,6 1 06 ,48

СОLO

Лестничные
площадки 8,8 55 1,1 1,3 1,14 0,6 0,6 3 ,17 toсою

Лестничные
марши 1 2 ,16 55 1,1 1,3 1,58 0,6 0,6 4 ,3 9 Ю

CD

Металлические
конструкции 28,1 20 10 1,1 1,3 2 0 ,09 0,6 0,6 5 5 ,80 Ю

CD

ИТОГО

CNJ
CNJсо"
СО

Требуемая площадь открытого склада -  
414,37 м2

Закрытый склад

Условные обозначения: - график расхода материала; — - график завоза; - график изменения расчетной площади скла
да (над линией -  расчетная площадь, м2)

СОСл



Первый день расходования песка согласно условию соответствует 6-му рабочему дню по 
календарному плану.

Дифференциальные и интегральные графики завоза, расхода и запаса песка представлены 
на рисунках 5.6 и 5.7.

Расчетная площадь склада на основе разработанных графиков определяется в порядке, 
описанном в предыдущем примере.

Из рисунков 5.6 и 5.7 видно, что график запаса является неравномерным. Чтобы иметь по
стоянный запас при неравномерном расходе, необходимо планировать перевозку не по
стоянным, а переменным числом автомобилей. Для определения требуемого числа автомо
билей на интегральном графике строятся вспомогательные лучи, соответствующие интенсивно
сти завоза одной, двумя, тремя и т.д. машинами. По углу наклона к оси абсцисс, наиболее близ
кому к углу наклона графика расхода материала, на разных участках для перевозки принимают 
разное число автомобилей.

Рисунок 5.6 -  Дифференциальный график завоза, расхода и запаса кирпича
по условию примера 2

Рисунок 5.7 -  Интегральный график завоза, расхода и запаса кирпича
по условию примера 2
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6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫХ ДОРОГ

Проектирование внутрипостроечных дорог ведут в определенной последовательности:
1) разработка схемы движения транспорта и расположение дорог в плане;
2) определение параметров дорог;
3) установление опасных зон;
4) определение дополнительных условий;
5) назначение конструкций дорог;
6) расчет объемов работ и необходимых ресурсов.
6.1 Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должны обеспечивать 

подъезд к следующим объектам:
• в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов;
•  к средствам вертикального транспорта;
•  к площадкам укрупнительной сборки;
•  к складам;
• к механизированным установкам;
•  к бытовым помещениям и т.д.

При разработке схемы движения транспорта максимально используют существующие и 
проектируемые дороги. Постоянные дороги рассчитывают на возможность пропуска строительно
го транспорта и в необходимых случаях предусматривают их усиление. Верхний асфальтовый 
слой укладывают только после окончания основных строительных работ, как правило, в период 
благоустройства.

Построечные дороги должны быть кольцевыми. На тупиковых участках устраивают петле
вые объезды, разворотные площадки 12x12 м с твердым покрытием (в т.ч. на существующих и 
проектируемых дорогах).

Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетями и в непосредственной 
близости к проложенным и подлежащим прокладке подземным коммуникациям, т.к. это ведет к 
осадке грунта откосов или засыпке и деформации дорог.

На строительном генеральном плане должны быть четко отмечены:
• въезды -  выезды транспорта;
•  направления движения транспорта;
•  развороты;
• разъезды;
• стоянки при разгрузке;
•  привязочные размеры;
•  места установки знаков, обеспечивающих рациональное и безопасное использование 

транспорта. В зонах действия монтажных механизмов следует установить шлагбау
мы и предупредительные надписи на въезде в опасные и монтажные зоны.

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные расстояния:
•  между дорогой и складской площадкой -  0,5 - 1,0 м;
•  до подкрановых путей -  в зависимости от вылета стрелы крана и рационального вза

имного размещения крана -  склада -  дороги;
•  до оси железнодорожных путей -  3,75 м;
•  до ограждения строительной площадки - 1,5 м.

При размещении дорог необходимо, чтобы расстояние от любого здания или сооружения до 
д о р о г и  не превышало 25 м.

6.2 Параметры временных дорог:
•  число полос движения;
•  ширина полотна;
•  радиус закругления;
•  расчетная видимость.
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Ширина проезжей части дорог при одностороннем движении принимается: для дорог со 
щебеночным или асфальтобетонным покрытием -  4,5 м, с покрытием из железобетонных плит -
3,5 м (плиты 2ПП30.18 по СТБ 1071-2007) или 4,0 м (плиты ПАГ по ГОСТ 25912.0-91), при двух
стороннем движении -  6,0 м.

При использовании тяжелых машин грузоподъемностью 25...30 т и более ширина проезжей 
части увеличивается до 8 м.

В зонах разгрузки материалов на дорогах с односторонним движением устраивают разгрузоч
ные площадки шириной 3 -  6 м и длиной 8 - 18 м и более. Длина разгрузочной площадки зависит от 
числа автомашин, стоящих под разгрузкой, и их габаритов. Аналогичные площадки устраивают на доро
гах с односторонним движением по кольцу через каждые 100 м (разъездные площадки).

Минимальный радиус закругления временных дорог составляет 12 м. Проезды в преде
лах кривых необходимо уширять до 5 м.

Хотя в части обеспечения расчетной видимости к временным дорогам предъявляются 
менее жесткие требования, чем к постоянным, тем не менее, такая регламентация существует. 
Расчетная видимость по направлению движения транспорта для однополосных дорог должна 
быть не менее 50 м, для двухполосных -  30 м.

6.3 Опасные зоны дорог -  та часть дорог, которая попадает в пределы опасной зоны. На 
СГП выделяется штриховкой. Сквозной проезд через эти площадки запрещен и следует проекти
ровать объездные пути.

6.4 Дополнительные условия -  обозначение соответствующими знаками на СГП и в нату
ре въезда (выезда), ограничения скорости и т.п.

6.5 Конструкции дорог
Типы временных автодорог:
1) естественные грунтовые профилированные (интенсивность движения -  до 3 машин в час);
2) грунтовые с улучшенным покрытием минеральными материалами;
3) с твердым покрытием (щебеночные, гравийные, шлаковые);
4) из сборных железобетонных инвентарных плит.
Выбор того или иного типа зависит от интенсивности движения, типа и массы машин, несу

щей способности грунта, гидрогеологических условий и экономических соображений.
На территории стройплощадки площадью 5 га и более должно быть не меньше 2-х въездов 

(выездов) с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для 
проезда пожарных машин в любое время года. Ворота должны быть шириной не менее 4,5 м, а 
высота проездов -  не менее 3,5 м.

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в т.ч. временным), местам открытого хра
нения строительных материалов групп горючести И  -  Г4, конструкций классов пожарной опасно
сти К1 — КЗ и оборудованию должен быть обеспечен свободный подъезд (ППБ 2.09-2002 «Прави
ла пожарной безопасности РБ при производстве СМР» [20]).

Детали устройства и конструкции временных дорог приведены в Приложения 7 и 8 соответ
ственно, детали устройства площадок бытовых городков и тротуаров -  в Приложении 9.

7 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Временные здания и сооружения - специально возводимые или временно приспосабли
ваемые на период строительства здания (жилые, культурно-бытовые и другие) и сооружения 
(производственного и вспомогательного назначения), необходимые для обслуживания работников 
строительства, организации и выполнения строительно-монтажных работ.

Расчет и проектирование временных зданий и сооружений п р о и з в о д я т  на стадии ПОС и ППР. 
Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях определяется исходя из 

расчетной численности работающих.
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Общее количество работающих в строительстве складывается из 4-х категорий:
•  рабочие -  Р ;
•  И ТР -И ;
• служащие -  С ;
• младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана - М.

Общее количество работающих на стройплощадке:
N  = P  + C + H  + M  (7.1)

Удельный вес (в %) категорий работающих в общей численности зависит от отрасли строи
тельства (Приложение 10, табл. П.10.1).

На стадии ПОС максимальное число рабочих Р определяется по графику потребности в 
кадрах строителей.

На стадии ППР -  по графику движения рабочих.
Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения производится исхо

дя из численности работающих, занятых на стройплощадке в наиболее многочисленную смену.
Количество работающих в наиболее многочисленную смену.

N max= P x O , 7  + ( H  + C  +  M ) x  0 ,8 x 0 ,5 ,  (7.2)
где 0,7 и 0,8 -  коэффициенты, учитывающие количество различных категорий работающих в наи
более многочисленную смену;

0,5 -  коэффициент, учитывающий линейный персонал ИТР, служащих и МОП.
Требуемая площадь временных зданий определяется по формуле:

Smp= S Hx N K, (7.3)
где SH -  нормативный показатель площади здания на 1 обслуживаемого человека, м2/чел., при
нимаемый по действующим санитарным нормам (Приложение 10, табл. П.10.2);

NK -  обслуживаемый зданием контингент работающих, чел.
Последовательность расчета и проектирования:
1) определение необходимой номенклатуры временных зданий;
2) расчет численности обслуживаемого каждым зданием контингента работающих, чел.;
3) расчет требуемой площади;
4) определение параметров использования постоянных зданий (существующих и запроек

тированных) для нужд строительства;
5) выбор типов и конструктивных решений временных зданий;
6) размещение временных зданий на строительном генеральном плане, определение спо

собов обеспечения их энергоресурсами.
Состав, размер и оборудование санитарно-бытовых и вспомогательных помещений должны 

соответствовать требованиям ТКП 45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания. 
Строительные нормы проектирования» [1].

Санитарно-бытовые помещения, бытовые городки организаций, осуществляющих строи
тельную деятельность, должны быть оборудованы до начала производства работ и обеспечены 
полным набором помещений. Устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых 
помещений должно соответствовать числу работающих на строительной площадке с учетом дви
жения рабочей силы, числа смен, характера труда.

Санитарно-бытовые помещения на строительных площадках должны иметь следующий на
бор помещений:

- гардеробную с умывальником,
- помещения для обогрева работающих и приема пищи,
- уборную либо биотуалет,
- помещение для сушки спецодежды,
- душевую (при возможности подключения к системам водоснабжения и канализации).
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При разработке ППР для расчета площади санитарно-бытовых инвентарных (мобильных) 
зданий и помещений различного назначения численность смены допускается принимать равной 
70 % от списочной.

При расчете площадей санитарно-бытовых помещений и их оборудования необходимо учи
тывать также лиц, проходящих производственную практику или временно привлекаемых к работе.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 
Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 22°С. В помещении для обогрева 
работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, вешалка для верхней одежды, а также 
умывальник с подводкой воды питьевого качества.

Расчет площади помещений для отдыха и обогрева производится по количеству рабо
тающих в наиболее многочисленной смене. Площадь помещения для обогрева должна быть не 
менее 8 м2. В помещении устанавливается устройство для быстрого согревания рабочих, ти
таны или кипятильники, вешалки для одежды и устройства для быстрого (от 10 до 15 мин) 
просушивания рукавиц.

Площадь помещения для сушки специальной одежды и обуви принимается из расчета 0,15 
м2 на 1 чел. и должна быть не менее 4 м2. При помещениях сушки, обеспыливания спецодежды 
следует дополнительно предусматривать места для переодевания площадью 0,1 м2 на 1 чел.

При численности работающих в наиболее многочисленной смене не более 15 чел. допус
кается предусматривать общую уборную для мужчин и женщин.

При численности работающих в смену более 200 чел. следует предусматривать столовую, 
работающую на полуфабрикатах или, при обосновании, — на сырье.

При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 200 чел. следует пре
дусматривать столовые-раздаточные.

При численности работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 чел. допускается 
предусматривать помещение для приема пищи вместо столовой-раздаточной.

Площадь комнаты приема пищи определяется из расчета 0,25 м2 для инвентарных и 1 м2 — для 
неинвентарных зданий на каждого посетителя, но не менее 12 м2.

Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильни
ком, электрической плитой, микроволновой печью и холодильником.

При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 10 чел. вместо комна
ты приема пищи допускается предусматривать место площадью 6 м2 для установки стола в 
гардеробных.

При проектировании временных зданий следует учитывать, что помимо обеспечения вы
полнения требований Санитарных норм и правил в части обеспеченности, размещения и обору
дования помещений санитарно-бытового назначения, одной из важных задач является сокраще
ние затрат на временные здания. Поэтому санитарно-бытовые помещения на строящихся объ
ектах должны размещаться в мобильных зданиях сборно-разборного или передвижного ти
па. Кроме того, для оборудования санитарно-бытовых помещений могут быть использованы:

•  расположенные непосредственно на строительной площадке здания;
•  помещения строящихся объектов при условии их временного переоборудования в соот

ветствии с Санитарными нормами и правилами;
•  здания, подлежащие сносу.
Расчет площадей временных зданий производят, как правило, в табличной форме (пример -  

в таблице 7.1). Подбор временных зданий выполняют исходя из характеристик, приведенных в 
Приложении 10 (таблица П.10.3). При этом площадь принятого здания должна отличаться от тре
буемой не более чем на ± 5 %.
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При подборе зданий возможно их совмещение исходя из следующих рекомендаций:
- умывальных с гардеробными; умывальных с душевыми; гардеробных с сушилкой; поме

щений для отдыха с помещениями для обогрева; помещения для отдыха с помещением для 
приема пищи; конторы с диспетчерской;

- в соответствии с санитарными нормами не допускается совмещение с другими помеще
ниями уборных.

Размещение временных зданий на строительном генеральном плане
При размещении временных зданий необходимо учитывать следующие требования:
- места расположения временных зданий должны обеспечивать безопасные и удобные под

ходы для пользующихся ими работников;
- временные здания необходимо располагать на территории, свободной от застройки на 

весь период строительства;
- места расположения временных зданий должны обеспечивать минимум затрат на подклю

чение к инженерным коммуникациям;
- должна обеспечиваться максимальная блокировка зданий по функционально

технологическим группам, что позволит сократить затраты на подключение к коммуникациям и 
эксплуатационные затраты.

Блокировка зданий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для естест
венного освещения, проветривания, пожарной безопасности (рисунок 7.1).

Количество зданий в группе должно быть не более 10, общая площадь -  не боле 800 м2. 
Расстояние между группами и от них до других зданий и сооружений, в том числе строящихся, - 
не менее 18 м. При уменьшении расстояния между группами предусматривается устройство про
тивопожарной преграды для предотвращения распространения пожара от одной группы к другой. 
Расстояния между сблокированными зданиями -  не менее 1,5 м.

б)

д) е) ж)

Рисунок 7.1 -  Рекомендуемые схемы блокировки временных зданий

Расстояние до санитарно-бытовых помещений на строительной площадке не должно 
превышать 150 м.

Санитарно-бытовые помещения должны располагаться на незатапливаемых участках, 
оборудоваться системой водоотведения стоков и переходными мостиками с перилами при 
наличии траншей, каналов.

Здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения должны размещать
ся по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы (бункерам, бетонораствор
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ным узлам, сортировочным установкам и т. п.) на расстоянии не менее 50 м с наветренной сто
роны преобладающего направления («розы ветров»).

Проходы в санитарно-бытовые здания и помещения не должны пересекать железнодорож
ные пути, открытые траншеи и котлованы без устройства переходных настилов и мостиков, а также 
границы опасных зон работы башенных кранов и других строительных машин и механизмов.

Входы в санитарно-бытовые помещения со стороны железнодорожных путей могут уст
раиваться при условии расположения оси железнодорожного пути на расстоянии не менее 7 м от 
наружных стен здания.

Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен тамбур. У вхо
да предусматриваются устройства для очистки обуви.

Гардеробные, помещения для сушки спецодежды и обуви, умывальные, душевые целесо
образно размещать в смежных помещениях.

Помещения для сушки специальной одежды и обуви должны располагаться смежно или 
рядом с гардеробной и оборудоваться системами механической вытяжной вентиляции. Отопи
тельные и вентиляционные установки в помещениях для сушки должны обеспечивать высуши
вание спецодежды и спецобуви в течение времени, не превышающего продолжительности од
ной рабочей смены.

Душевые размещаются, как правило, в помещениях, смежных с гардеробными, или в спе
циально оборудованных кабинах. В последнем случае входы в кабины должны производиться че
рез закрытые тамбуры с гардеробными.

Умывальники должны размещаться в помещениях, смежных с гардеробными, или при гар
деробных, в специально отгороженных местах. При умывальниках в санитарно-бытовых помеще
ниях должны быть полотенца разового использования или электросушилка для рук.

Уборные (биотуалеты) необходимо размещать на расстоянии не более 75 м от наиболее 
удаленных рабочих мест. Расстояние от уборных до рабочих мест вне зданий не должно 
превышать 150 м.

Допускается применение уборных, оборудованных баками, водой для смыва и герметиче
скими емкостями для сбора нечистот или уборных с бетонными выгребами.

Уборные располагаются на расстоянии не менее 15 м от строящихся объектов и существую
щих административно-хозяйственных и жилых помещений и не менее 25 м — от источников 
водоснабжения.

Расстояние до уборных, помещений для обогрева работающих, устройств питьевого 
водоснабжения от рабочих мест в производственных зданиях должно быть не более 75 м, а 
от рабочих мест на стройплощадке — не более 150 м.

На строительном генеральном плане отражаются пешеходные дорожки с твердым по
крытием, посредством которых бытовой городок связывается со строящимися зданиями и оста
новками общественного транспорта.

Если административно-бытовой комплекс располагается на территории, обособленной от 
строительной площадки, он должен быть огражден.

Все временные здания на строительном генеральном плане нумеруются в соответствии с экс
пликацией, показываются их размеры в плане и привязка к осям проектируемых основных объектов и 
красным линиям дорог, а также производится подводка необходимых временных инженерных сетей.

ПРИМЕР
Согласно составленным в ППР календарному плану строительства спортивного центра в г. 

Гродно и графику движения рабочих максимальное количество рабочих в смену Р = 54 чел. Работы 
выполняются на открытом воздухе при t<10 °С (требуется помещение для обогрева работающих).

В соответствии с Приложением 10 (таблица П.10.1) для жилищно-гражданского строительст
ва имеет место следующее соотношение категорий работающих:
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Р  : И  : С : М  = 84,5 % : 11,0 % : 3,2 % : 1,3 %.
Общее количество работающих N = Р : 0,845 = 54 : 0,845 = 64 чел., в том числе:
- инженерно-технических работников И = 0,11 * 64 = 7 чел.;
-служащих С = 0,032 *64 = 2 чел.;
- младшего обслуживающего персонала и охраны М = 0,013 * 64 = 1 чел.
Количество работающих в наиболее многочисленную смену:
w„,ax = Р х О ,7  + (И  + С + М )х О ,8 х О ,5  = 5 4 х О ,7  + (7  + 2 + 1 )хО ,8 х О ,5  = 42чел. 
Расчет временных зданий выполнен в форме таблицы 7.1.

Таблица 7.1 -  Расчет и проектирование временных зданий

№
п/п

Наименование 
временных зда

ний

Обслуживае
мый зданием 
контингент, 

чел.,
Nk

Норм, пока
затель пло
щади на 1 

чел., 
м2/чел.,

S„

Расчет
ная пло
щадь, м2,

Sm p

Принятое здание

Тип
Приня

тая пло
щадь, м2

Размеры 
в плане, 

м

Кол-во
зданий,

шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гардеробные Р= 54 0,6 32,4 420-01-7 14,5 2,7x6 3

2 Душевые муж
ские 0 ,7 ‘ (Р*0,7)=27 0,287 7,75 В составе п. 1

3 Душевые жен
ские 0 ,3 * (Р 0 ,7)=11 0,287 3,16 В составе п. 1

4 Уборные муж
ские 0,7*Nma*=29 0,07 2,03 5055-7-2 1,4 • 1,3x2,1 2

5 Уборные жен
ские 0,3*Л/шх=13 0,14 1,82 5055-7-2 1,4 1,3x2,1 1

6 Умывальные 0 , 7 * / W 2 9 0,065 1,89 В составе п. 10

7
Помещение для 
сушки спецоде
жды и обуви 
(сушилка)

0,7*Р=38 0,25 9,5 420-04-9 14,5 2,7x6 1

8
Помещение для 
обогрева рабо
тающих

0,7*Р=38 0,1 3,8 В составе п. 7

9
Помещение для 
отдыха рабо
тающих

0,7*ЛЦи=29 0,2 5,8 В составе п. 10

10 Столовая 0,7*Л/тах=29 0,8 23,2 420-04-
33 32,4 2,7x12 1

11 Контора(про
рабская)

0,5*0,8* 
(И+С+ 
+М)=4

4,0 16,0 ТБК-1 25,1 3x9 1

12
Штаб строитель
ства (место для 
собраний)

0,3*Л/т ах=13 0,75 9,75 В составе п. 11

ИТОГО
площадь 117,1 119,7

После расчета требуемых площадей и подбора временных зданий их размещают на строи
тельном генеральном плане с учетом изложенных выше требований.
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8 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Последовательность проектирования:
1) определяют расчетную потребность в воде;
2) выбирают источник снабжения;
3) намечают схему сетей;
4) рассчитывают диаметр трубопроводов;
5) привязывают трассу и сооружения временного водоснабжения на строительном гене

ральном плане.
На стадии ПОС расчет потребности в воде производят по укрупненным показателям на 

1 млн. руб. годового объема СМР с учетом района строительства:
0 общ= Я н ^ С годх к 2 + 0 ПОЖ> л / с ,  (8.1)

где qH -  нормативный расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды на 1 
млн. руб. годового объема СМР, принимаемый по справочным данным в зависимости от отрасли 
строительства, л/(с*млн.руб.) -  см. Приложение 11, табл. П..11.1;

Сгод -  максимальный годовой объем СМР, млн.руб.;
к 2 -  коэффициент, учитывающий район строительства, для Беларуси - 1,03,
Опож -  расход воды на противопожарные нужды, зависящий от размеров стройплощадки:

•  до 50 га -  20 л/с,
•  свыше 50 га -  20 л/с + по 5 л/с на каждые дополнительные полные и неполные 20 га.

На стадии ППР потребность в воде определяется из расчета расхода воды по группам по
требителей:

Q ,  = Q  + Q  + Q  , л / с ,  (8.2)'''о б щ  ^ п р  ' • 'х  03 * * лож > Vй -4-/

где Qnp -  расход воды на производственные нужды, л/с;
Охоз -  расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;
Опож -  расход воды на противопожарные нужды, л/с.

Расход воды определяется на период максимального водопотребления. определяемого по 
графику водопотребления.

Расход воды на производственные нужды:

Q„„ -  l , 2 *_Qc;  , л / с ,  (8.3)'п р 8 x 3 60 0 '
где Qcp -  средний производственный расход воды в смену, л/см; 

1,2 -  коэффициент на неучтенные расходы воды;
8 -  число рабочих часов в смене;
3600 -  число секунд в одном часе.

Средний производственный расход воды в смену.
" сг х  V .  х  к и,

Л / С М ,
/=1 Л/X f ,

(8.4)

где q„i -  удельный расход воды на производственные нужды /-го потребителя (приготовление 
раствора, штукатурные работы, поливка опалубки, заправка и мойка машин), л/нат.ед.изм. - см. 
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР) и Приложение 12, табл. П.12.2;

Vni -  общий объем работ i-го вида, нат.ед.изм.;
k 4i -  коэффициент часовой неравномерности водопотребления (Приложение 12, табл. П.12.1):

•  производственные нужды -  1,6,
•  подсобные предприятия - 1,25 (приготовление раствора и др.);
•  транспортное хозяйство -  2,0,
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•  санитарно-бытовые нужды -  2,7;
•  столовые - 1,5]

rij -  число смен в сутки для по  потребителя;
t, -  продолжительность выполнения /-й работы по календарному плану, дн. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

Q =^хоз
q , x N tmaxx k 4CaH+ q 2 x N l х кст ол ч ст ол

8x3600
q 3x / y
45x60

л / с , (8.5)

где qb q2, </з -  удельные расходы воды на одного работающего, одного, пользующегося столо
вой, и одного, пользующегося душем, л/(см*чел.);

q ^ - 15 л -  для неканализируемых площадок;
g i = 25л -  для канализируемых площадок;
q2 — 10 — 15 л — для столовых;
д 3 = 30 -  50 л -  для приема одного душа;
Nmax -  количество работающих в наиболее многочисленную смену, чел. (см. расчет вре

менных зданий, п. 7);
Метол -  количество работников, посещающих столовую, чел. (см. расчет временных зданий, п. 7);
Мвуш -  количество работников, пользующихся душем, чел. (см. расчет временных зданий, п. 7);
8 -  число часов в смену;
45 -  продолжительность использования душевой установки, мин.;
К  сан, ^чешол-коэффициенты часовой неравномерности водопотребления для санитарно

бытовых нужд и столовых, соответственно;
кчсан~ 2,7; кчстол = 1,5 (см. выше).
Как правило, расход воды на противопожарные нужды составляет преобладающую часть 

суммарной потребности в воде. Минимальный расход воды для противопожарных целей опреде
ляется исходя из расчета действия 2-х струй из пожарных гидрантов по 5 л/с на каждую струю, 
т.е. Q,7ож — 10 л/с.

Такой расход может быть принят для небольших объектов площадью до 10 га.
Для остальных объектов:
•  до 50 га -  20 л/с,
•  при большей площади -  20 л/с на первые 50 га территории + по 5 л/с на каждые 

дополнительные полные и неполные 25 га.
Источники временного водоснабжения:
1) существующий водопровод;
2) проектируемый водопровод при условии ввода его в эксплуатацию в подготовительный 

период;
3) самостоятельные источники -  водоемы и артезианские скважины.
Водопроводная сеть должна быть рассчитана на случай наиболее напряженной работы, т.е. 

она должна обеспечивать водой потребителей в часы наибольшего водозабора и во время туше
ния пожара.

Диаметр временного водопровода:

Д  = 2
1000 х О общ ^

K X V
м м , ( 8 .6 )

где v -  скорость движения воды в трубах, 1-2 м/с.
Полученное значение округляется до ближайшего диаметра водопроводных труб по дейст

вующим стандартам:
75; 100; 150; 200; 250 мм.
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Схемы водоснабжения могут быть:
■ кольцевыми (замкнутыми): достоинства -  надежность, возможность бесперебойной подачи 

воды при повреждении на отдельном участке; недостатки -  рост затрат на устройство сети водо
снабжения;

■ тупиковыми, состоящими из основной магистрали и идущих от нее ответвлений к точкам во- 
допотребления (допустимы при расстоянии от источника до потребителя не более 200 м);

■ смешанными, имеющими внутренний замкнутый контур с проложенными от него ответвлениями.
Трассировку основных магистралей рекомендуется осуществлять вдоль проездов для улуч

шения условий эксплуатации и обеспечения нужд пожаротушения, ответвления к объектам водо- 
потребления -  проектировать тупиковыми с установкой водоразборных кранов.

Сеть водопровода устраивается из стальных труб ниже глубины промерзания грунта или на 
поверхности в утепленных коробах. В летнее время разводящая сеть может быть выполнена из 
резиновых шлангов.

Работы по устройству временной канализационной сети требуют значительных затрат, 
поэтому она устраивается при строительстве крупных и сложных объектов. Для отвода ливневых 
и условно чистых производственных вод в грунте устраиваются открытые водостоки. Отвод хо
зяйственно-бытовых стоков осуществляется в действующие сети, а при их отсутствии -  в различ
ные выгребные устройства. На строительной площадке, имеющей фекальную канализационную 
сеть, применяются канализованные инвентарные санузлы передвижного или контейнерного типа, 
располагаемые вблизи канализационных колодцев. К этим санузлам подводят временный водо
провод и электрическое освещение. Если на строительной площадке фекальная канализационная 
сеть отсутствует, то санузлы устраиваются с выгребом.

На строительном генеральном плане необходимо показывать все необходимые элементы 
временных инженерных сетей от источника до потребителей: диаметры трубопроводов, расстоя
ния между колодцами, пожарные гидранты, водоразборные краны, питьевые фонтанчики.

Пожарные гидранты располагаются с соблюдением следующих расстояний:
- до зданий -  не ближе 5 и не далее 50 м;
• до края дороги -  не более 2,5 м.
Пожарные гидранты устанавливаются в количестве не менее двух на объект на трубопро

водах диаметром не менее 100 мм. Расстояние между гидрантами • не более 150 м.
При невозможности обеспечения водопроводом расчетного количества воды для нужд по

жаротушения на строительной площадке устраиваются пожарные водоемы или резервуары.
Пример расчета потребности в водо-энергетических ресурсах в составе ПОС приведен в 

«Методических указаниях по разработке проекта организации строительства в составе курсовых и 
дипломных проектов». Ниже приведен пример расчета временного водоснабжения строительной 
площадки в составе ППР.

ПРИМЕР расчета временного водоснабжения строительной площадки
Для расчета временного водоснабжения в составе ППР необходимо предварительно опре

делить:
- основных потребителей воды (производственные нужды, подсобные предприятия (приго

товление бетонов, растворов), заправка и обмывка машин, хозяйственно-бытовые нужды);
- объемы работ, при выполнении которых расходуется вода; объем бетона и раствора, под

лежащий приготовлению в условиях строительной площадки (на основании Ведомостей объемов 
работ и Ведомости затрат труда и потребности в материально-технических ресурсах);

- сроки производства соответствующих работ по календарному плану;
- численность работающих на строительной площадке, в том числе пользующихся столовой 

и душем.
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Удельные расходы воды принимаются по Приложению 12, таб. П.12.2 или на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР). Следует учитывать, что показа
тели в Приложении 12 являются усредненными, поэтому при наличии норм расхода воды на про
изводство работ в сборниках НРР рекомендуется использовать их как более точные.

Исходные данные
Основные потребители воды и объемы потребления:

- устройство ленточных железобетонных фундаментов -  85,31 м3 (таблица 8.1);
- кирпичная кладка стен и перегородок (таблица 8.1);
- приготовление раствора тяжелого цементного для кладки и монтажа сборных железобетон

ных конструкций надземной части - 157,24 м3;
- устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных -  46,03 м3 (таблица 8.1);
- приготовление бетона тяжелого для устройства подстилающих слоев -  46,95 м3;
- устройство цементно-песчаных стяжек - 1892,6 м2 (таблица 8.1);
- приготовление раствора тяжелого цементного для стяжек -  38,61 м3;
- приготовление раствора отделочного тяжелого цементно-известкового для штукатурных ра

бот-57,26м3;
- устройство покрытия пола из плитки керамической на клею -  62,1 м2 (таблица 8.1);
- окраска потолков акриловыми составами -  673,8 м2 (таблица 8.1);
- окраска стен акриловыми составами -  2828,6 м2 (таблица 8.1);
- заправка и обмывка тракторов и машин (1 машина в смену или 2 в сутки);
- хозяйственно-питьевые нужды:

•  количество работающих в наиболее многочисленную смену -  N,„Эх = 42 чел. (по примеру 
в таблице 7.1);

•  количество работников, посещающих столовую -  Ncmon -  29 чел. (по примеру в таблице 7.1);
•  количество работников, пользующихся душем -  Ыдуш -  38 чел. (по примеру в таблице 7.1);

- пожаротушение.
Объем приготовления бетона и раствора по видам работ принят в соответствии с Ведомо

стью затрат труда и потребности в материально-технических ресурсов с учетом показателей, при
веденных в сборниках НРР (Ведомость в настоящих методическом пособии не приведена). При 
отсутствии данной ведомости требуемое количество бетона, раствора можно рассчитать на осно
вании объемов работ и сборников НРР. Необходимо также принимать во внимание, что обычно 
бетон для монолитных конструкций и раствор для кладки в больших объемах производятся цен
трализованно и доставляются на строительную площадку в готовом виде и, соответственно, их 
приготовление в расчете временного водопотребления учитывать не следует.

В рассматриваемом примере в готовом виде предусматривается доставка бетона для уст
ройства монолитных ленточных фундаментов, поэтому расход воды на его приготовление в рас
чете временного водопотребления строительной площадки не учитывается.

Удельный расход воды на приготовление бетона и раствора, заправку и обмывку машин, хо
зяйственно-питьевые нужды принят по Приложению 12, табл. П.12.2.

Удельный расход воды на производственные нужды определен по сборникам НРР (см. 
таблицу 8.1).

Сроки водопотребления приняты по данным календарного плана (календарный план в ме
тодическом пособии не приведен).

При расчете временного водопотребления учитываются основные потребители воды в те
чение всего срока строительства объекта, поэтому в курсовом и дипломном проектировании от
дельными видами работ, интенсивность потребления воды для которых является незначитель
ной, можно пренебречь. Численность работающих для упрощения расчетов принимается неиз
менной в течение всего срока строительства.

Расчет временного водопотребления приведен в таблице 8.2.
Например, для устройства ленточных железобетонных фундаментов средний производст

венный расход воды в смену рассчитывается по формуле (8.4):
дп, х У п, х к ч,

n , x t ,
210x0,8531x1,6 

1x11
= 25,058 л / см.
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Расход воды на производственные нужды по формуле (8.3): 
1 ,2 x Q cp1 1 ,2 x 2 5 ,0 5 8

'п р  1 8 x 3 6 0 0 8 x 3 6 0 0
= 0,001 л / с .

Хозяйственно-питьевые нужды по формуле (8.5): 
Л  Я ^ Н тахх к чсан 2 5 x 4 2 x 2 ,7

*хоз14 8 x 3 6 0 0 8 x 3 6 0 0
= 0 ,09 8  л  / с .

Обслуживание столовой по формуле (8.5):

О -« fe x /V cтоях ^с » о я  _ 1 5 x 2 9 x 1 ,5
'хоз15 8 x 3 6 0 0  8 x 3 6 0 0

Пользование душем по формуле (8.5):

n  _ <hx ЫдУш _  4 0 x 3 8

= 0,023 л / с .

* Х 0 3 1 6 4 5 x 6 0  4 5 x 6 0
= 0,563 л / с ,

Диаметр временного водопровода рассчитываем на максимальный потребный расход воды 
Ообщ = 11,003 л/с (см. таблицу 8.2):

Д  = 2,
1 0 0 0 x 0 общ _

=  2 .
K X V

100 0x1 1 ,0 0 3
3 ,1 4 x 1 ,5

= 9 6 ,6 7  м м  ~ 100 м м .

Длину сетей временного водопровода определяем по строительному генеральному плану.

Таблица 8.1 -  Объемы работ и удельный расход воды на производственные нужды

Наименование работ
Объем работ Обоснование по 

НРР
Удельный расход воды 
на единицу измерения 
работ согласно НРР, м3

единица
измерения количество

1 2 3 4 5
Устройство ленточных
железобетонных
фундаментов

100 м3 0,8531 Е6-1-22 0,21

Многослойная кладка 
наружных стен м3 593,6 Е8-61-2 0,06
Кладка внутренних 
стен м3 196,7 Е8-6-7 0,44
Кладка перегородок 100 м2 6,432 Е8-7-501 5,8
Устройство уплотняе
мых трамбовками под
стилающих слоев 
бетонных

м3 46,03 Е11-2-9 0,35

Устройство цементно
песчаных стяжек 100 м2 18,926 Е11-11-11 0,6
Устройство покрытия 
пола из плитки керами
ческой на клею

100 м2 0,621 Е11-52-1 0,125

Окраска потолков 
акриловыми составами 100 м2 6,738 Е15-315-1 0,019
Окраска стен
акриловыми
составами

100 м2 28,286 Е15-314-2 0,018
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Таблица 8.2 -  Расчет временного водопотребления

№ Наименование по
требителей

Ед.
изм

Объем
работ,

V,

Удельный 
расход 

воды на 
ед. изм.,л,

Ф

Коэф-т не
равномерно
сти часового 
водопотреб

ления, 
кщ

Число смен 
в сутки, 

л,

Продол
житель

ность ра
боты, дн., 

ti

Расчетный 
расход во

ды, л/с, 
Q;

в т.ч. по месяцам

сентябрь октябрь ноябрь де
кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Устройство ленточ
ных железобетонных 
фундаментов

100
м3 0,8531 0,21*1000=

=210 1,6 1 11 0,001
0,001

2
Многослойная кладка 
наружных стен м3 593,6 60 1,6 2 23 0,005

0,005

3
Кладка внутренних 
стен м3 196,7 440 1,6 2 23 0,125 0,125

4
Кладка перегородок 100

м2 6,432 5800 1,6 2 23 0,054
0,054

5

Приготовление рас
твора тяжелого це
ментного для кладки 
и монтажа сборных 
ЖБК надз. части

м3 157,24 250 1,25 2 23 0,045 0,045

6

Устройство уплот
няемых трамбовками 
подстилающих слоев 
бетонных

м3 46,03 350 1,6 1 10 0,107 0,107

7

Приготовление бето
на тяжелого для уст
ройства подстилаю
щих слоев

м3 46,95 250 1,25 1 10 0,061 0,061

8
Устройство цемент
но-песчаных стяжек

100
м2 18,926 600 1,6 1 10 0 ,0 76 ' 0,076

-Р*
CD



СПо
Окончание таблицы 8.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9
Приготовление рас
твора тяжелого це
ментного для стяжек

м3 38,61 ‘ 250 1,25 1 10 0,050
0,050

10

Приготовление рас
твора отделочного 
тяжелого цементно- 
известкового для 
штукатурных работ

м3 57,26 425 1,25 1 8 0,158
0,158

11
Устройство покрытия 
пола из плитки кера
мической на клею

100
м2 0,621 125 1,6 1 4 0,001

0,001

12
Окраска потолков 
акриловыми соста
вами

100
м2 6,738 19 1,6 1 18 0,0005

0,0005

13
Окраска стен акрило
выми составами

100
м2 28,286 18 1,6 1 18 0,002

0,002

14
Заправка и обмывка 
тракторов и машин маш. 2 300 2,0 2 1 0,025

0,025 0,025 0,025 0,025

15
Хозяйственно
питьевые нужды чел. 42 25 2,7 - - 0,098

0,098 0,098 0,098 0,098

16
Обслуживание сто
ловых чел. 29 15 1,5 - - 0,023

0,023 0,023 0,023 0,023

17
Пользование душем чел. 38 40 1,0 - - 0,563

0,563 0,563 0,563 0,563

18
Пожаротушение 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0

Всего 10,710 10,938 11,003/
10,868 10,712



9 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Порядок проектирования:
1) производят расчет электрических нагрузок;
2) определяют количество и мощность трансформаторных подстанций (или других источ

ников снабжения);
3) выявляют объекты 1-й категории, требующие резервного энергопитания (водопониже- 

ние, электропрогрев и т.п.);
4) располагают на строительном генеральном плане: трансформаторные подстанции, си

ловые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства;
5) составляют схему временного энергоснабжения.
На стадии ПОС потребная электрическая мощность для нужд строительства рассчитывает

ся по укрупненным показателям на 1 млн.руб. годового объема СМР:
P m p = P H X C eo6X k V К В А  (9 .1 )

где Рн -  нормативная мощность на 1 млн.руб., принимаемая по справочным данным в зависимо
сти от отрасли строительства, кВА/млн.руб. -  см. Приложение 11, табл. П.11.1; 

к 1 -  коэффициент, учитывающий район строительства; для Беларуси - 1,02.
На стадии ППР потребная электрическая мощность определяется с учетом конкретных по

требителей и периода наибольшего электропотребления по графику электрической нагрузки. Ис
ходными материалами для расчета являются данные ППР, содержащие перечень основных 
строительных машин и механизмов, их характеристики и график работы основных потребителей.

Общая потребляемая мощность для нужд строительства:
р тр= а { рм + рт+ р0е + р0н + рс)> “В А > (9.2)

где сг-коэффициент, учитывающий потери мощности в сети, 1,05-1,1,
Рм -  суммарная мощность, потребляемая строительными машинами (кранами башенными, 

подъемниками, экскаваторами с электроприводом, компрессорами, насосами и т.д.), кВА -  см. 
справочные данные по соответствующим машинам или Приложение 12, табл. П.12.3;

Рт -  то же, на удовлетворение технологических нужд (электропрогрев бетона и т.д.) -  см. 
Приложение 12, табл. П.12.3;

Ров -  то же, на внутреннее освещение (санитарно-бытовые помещения, закрытые склады) -  
см. Приложение 12, табл. П.12.3;

Рон -  то же, на наружное освещение (место производства работ при 2-сменной работе, ох
ранное освещение, открытые склады, дороги) -  см. Приложение 12, табл. П.12.3;

Рс -  то же, на сварочное оборудование - см. справочные данные по соответствующему обо
рудованию или Приложение 12, табл. П.12.3,

Мощность, потребляемая отдельными потребителями:

Р П = - 1---- L— —, к ВА  , (9.3)
cos  ф,

где Pi -  мощность одного потребителя i-го типа, кВА, 
п , -  количество потребителей i-го типа;
kci -  коэффициент спроса для потребителя i-го типа (Приложение 12, табл. П.12.4); 
costpi -  коэффициент мощности для потребителя i-го типа (Приложение 12, табл. П.12.4).

На основе проведенных расчетов строится график электропотребления (пример -  в 
таблице 9.1). График необходим для определения сроков максимального потребления электро
энергии на строительной площадке и установления величины «пиковой нагрузки».

График разрабатывается в линейной форме. По каждому потребителю отдельно вычерчи
вается календарный график электропотребления с указанием величины потребляемой мощности.
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Суммарный, итоговый график электропотребления дает возможность определить значение «пико
вой нагрузки», по которой рассчитывают мощность источника энергоснабжения.

Источники электроснабжения:
1) стационарные -  ТП (трансформаторные подстанции)- используются для питания не

больших и средних площадок, мощность до 1000 кВА;
2) передвижные -  КТП (комплектные трансформаторные подстанции), до 1000 кВА;
3) временные электростанции:

•до 100 кВА -  малой и средней мощности с двигателем внутреннего сгорания;
•до 1000 кВА -  крупные с дизельным двигателем;
•свыше 1000 кВА -  энергопоезда -  с газо- и паротурбинными установками;

4) инвентарные устройства:
•ИРШ -  инвентарные распределительные шкафы для подключения 2,4, 6 потребителей;
•ИВРУ -  инвентарные вводно-распределительные устройства.

Потребная мощность трансформатора определяется путем умножения суммарной 
мощности токоприемников на коэффициент совпадения нагрузок:

Р трансф=Ртр* к * н> “ ВА  (94)
где к мн-  коэффициент совпадения нагрузок (для строительных площадок -  0,75...0,85).

Выбор типа и количества трансформаторов производится по данным Приложения 12.
Классификация сетей временного электроснабжения:
1) по напряжению -  высоковольтные, низковольтные;
2) по роду тока -  переменного и постоянного тока;
3) по назначению -  питательные, распределительные;
4) по виду схемы -  кольцевые (замкнутые), радиальные (разомкнутые), смешанные;
5) по характеру потребителей -  силовые, осветительные;
6) по конструктивному исполнению -  воздушные, кабельные.
На строительной площадке обычно используется переменный ток напряжением 220/380 В 

(низковольтные сети).
От источника электроснабжения прокладывается сеть к силовым пунктам, далее идут рас

пределительные сети к непосредственным потребителям.
Достоинства и недостатки различных схем электроснабжения:
■ радиальная схема: достоинства -  возможности развития сети по участкам по мере необ

ходимости; недостатки -  ненадежность;
■ кольцевая схема: достоинства -  надежность питания (объекты 1-й категории (водопони- 

жение, электропрогрев бетона и т.п.) подключаться по кольцевой схеме); недостатки -  дополни
тельные затраты;

■ смешанная схема -  сочетает достоинства первых двух схем и наиболее применима на 
практике.

Проектирование сети временного электроснабжения осуществляется в два этапа:
1 -  определение рациональной точки размещения источника электроснабжения, совпадаю

щей с центром электрических нагрузок (в таком случае протяженность сетей, масса и стоимость 
кабелей будут минимальными);

2 -  трассировка сети электроснабжения.
Электроснабжение, по возможности, следует предусматривать от существующих источни

ков. При отсутствии свободных ячеек в трансформаторных подстанциях их дооборудуют для при
соединения источников временного электроснабжения. Если площадка не обеспечивается элек
тропитанием от временного источника, по низковольтной сети проектируется установка инвентар
ных комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Источники электроснабжения (ТП, передвижные электростанции) следует располагать в цен
тре электрических нагрузок в непосредственной близости от наиболее крупных потребителей элек
троэнергии, радиус их обслуживания не более 400 -  500 м. Радиус обслуживания инвентарных рас
пределительных шкафов для подключения электроинструмента, приборов освещения и т.п. -  60 м.
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Прокладка кабелей к потребителям осуществляется на надземных опорах, а в случае не
возможности надземной прокладки -  в траншеях. Воздушные линии прокладываются преимуще
ственно вдоль проездов совмещенно с опорами временного освещения с целью сокращения за
трат на устройство временных сетей и облегчения условий производства СМР на строительной 
площадке. Расстояние между опорами зависит от массы проводов и прочности опор и составляет 
для низковольтных сетей 25 -  40 м. Воздушные линии должны быть уделены от строительных 
машин по горизонтали на следующие расстояния:

- при напряжении до 1 кВ - 1,5 м;
- при напряжении до 20 кВ -  2,0 м;
- при напряжении до 100 кВ -  4,0 м;
- при напряжении до 154 кВ -  6,0 м;
- при напряжении до 500 кВ -  9,0 м.
Установка осветительных приборов и прожекторов должна осуществляться не ближе 15 м 

от места производства работ. На границе строительной площадки следует предусматривать ох
ранное освещение (освещенность не менее 0,5 лк).

Для установки прожекторов могут быть использованы высотные объекты - башни, галереи, 
мосты и т.д.

На строительном генеральном плане показываются трассы линий электропередач провод
ные и кабельные, места расположения осветительных приборов (прожекторных мачт, электриче
ских фонарей).

Освещение строительных площадок
Электрическое освещение строительных площадок подразделяется на рабочее, аварийное, 

эвакуационное и охранное.
Рабочее освещение должно обеспечивать нормальную работу в ночное и сумеречное вре

мя суток на рабочих участках территории строительной площадки и в местах непосредственного 
производства СМР.

Аварийное освещение предусматривается в местах производства работ по бетонированию 
ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке 
бетонной смеси не допускается.

Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных путей эвакуа
ции, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.

Охранное освещение предусматривается в том случае, когда в темное время суток требу
ется охрана строительной площадки или участка производства работ. Оно должно обеспечивать 
освещение участков строительной площадки не менее 2 лк на уровне земли.

Ориентировочное количество прожекторов л, подлежащих установке для создания на 
площади S требуемой освещенности Ер

m x E n x S
п = --------- -------, ш т . ,

Рл
(9.5)

где т  -  коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД прожекторов и ко
эффициент использования светового потока; для ламп накаливания равен 0,2...0,25, для люми
несцентных ламп -  0,12...0,16-

Ер -  требуемая освещенность, лк;
S -  освещаемая площадь, м2;
Рл -  мощность лампы, Вт (принимается по Приложению 12, табл. П.12.7).

Е р = к х Е н, л к , (9.6)

где к  -  коэффициент запаса (по Приложению 12, табл. П.12.8), 1,5 - при люминесцентных лампах,
1,3 -  при лампах накаливания;

Ен -  нормируемая освещенность горизонтальной поверхности, лк (по Приложению 12, 
табл. П.12.6).

ПРИМЕР расчета временного электроснабжения строительной площадки (на стадии ППР).
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Для расчета временного энергоснабжения в составе ППР необходимо предварительно оп
ределить:

- потребителей электроэнергии, их количество, потребляемую мощность;
- сроки их работы по календарному плану.
Исходные данные
Исходные данные принимаем на основании примера ППР на возведение спортивного

центра в г. Гродно, рассмотренного в п. 5 (таблица 5.3), 7 (таблица 7.1), 8 (таблица 8.2).
Потребителями электроэнергии являются:
- башенный кран КБ-309ХЛ и установка для приготовления и подачи растворов СО-126, за

действованные в выполнении работ по кладке и монтажу сборных железобетонных конструкций 
надземной части;

- установка СО-165 для приготовления и подачи цементно-песчаного раствора и бетонной 
смеси при устройстве полов;

- штукатурная станция СО-114А;
- малярная станция СО-115;
- сварочный трансформатор ТД-500-4У2;
- освещение наружное: мест производства работ, проходов и проездов, охранное освещение 

-  соответствующие протяженности и площади принимаются по строительному генеральному пла
ну; открытых складов -  площадь по расчету в таблице 5.3;

- освещение внутреннее: временных зданий (конторы, гардеробных и т.д.) -  площадь по 
расчету в таблице 7.1; закрытых складов -  площадь по расчету в таблице 5.3.

Сроки работы строительных машин и механизмов принимаются по графику движения ос
новных строительных машин, предварительно разработанному в составе ППР.

Потребляемую мощность определяем по Приложению 12, табл. П.12.3, а отсутствующих в 
приложении строительных машин и механизмов -  по справочным данным.

Расчет электропотребления строительной площадки выполнен в форме таблицы 9.1.
Согласно графику электропотребления максимальная суммарная потребляемая мощность 

составляет:
Ртр = а (Р„ + рт + Р„. + Ро, + рс) =  1,05 * 91,56 = 96 ,14  кВ А . 
Потребная мощность трансформатора:
Р т р э н с ф  =  Р т р х  К ,  =  9 6 ,1 4 х  0 ,85 = 81,72 к В А .
Принимаем для нужд строительства типовую передвижную трансформаторную подстанцию 

КПТП-100 мощностью 100 кВА (см. Приложение 12, табл. П.12.5).
Определим количество прожекторов для освещения строительной площадки.
Освещаемая площадь территории строительной площадки S = 9156 м2.
Нормируемая освещенность горизонтальной поверхности для территории строительной 

площадки в районе производства работ составляет Ен- 2 лк (Приложение 12, табл. П.12.6). 
Требуемая освещенность по формуле (9.6):
Е р = к  х  Е н =  1,5 х  2 = 3 лк.
Принимаем к установке прожекторы типа ПЗС-45 с лампами мощностью 1000 Вт (см. При

ложение 12, табл. П.12.7). Количество прожекторов по формуле (9.5):
0 ,1 6 x 3 x 9 1 5 6п =

m x E p x S
1000

= 4 ,3 9  шт.

Принимаем 5 прожекторов, которые устанавливаем на 5 временных опорах (на одной 
опоре может устанавливаться несколько прожекторов).

На строительном генеральном плане размещаем типовую передвижную комплектную 
трансформаторную подстанцию КПТП-100 и проводим необходимые силовые и временные осве
тительные сети, показываем места расположения осветительных прожекторных мачт.
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Таблица 9.1 -  Расчет временного электропотребления строительной площадки

№
п/п Наименование потребителей Ед.

изм.

Кол-во
потреби

телей,
л,

Мощность 
одного по
требителя, 

кВт,
P i

Коэф-т
спроса,

k c i

Коэф-т
мощности,

coscpi

Потребляемая
мощность,

кВА,
Р п

в т.ч. по месяцам

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Ст эоительные машины (Р«)

1 Башенный кран КБ-309ХЛ шт. 1 58,1 0,3 0,5 34,86
34,86

2
Установка для приготовления и 
подачи растворов СО-126 для 
кладки и монтажа

шт. 1 7,5 0,5 0,6 6,25
6,25

3
Установка СО-165 для приго
товления и подачи цементно
песчаного раствора и бетонной 
смеси при устройстве полов

шт. 1 26 0,5 0,6 21,67
21,67

4 Штукатурная станция СО-114А шт. 1 33 0,5 0,6 27,5
27,5

5 Малярная станция СО-115 шт. 1 34 0,5 0,6 28,33 28,33

II Технологические нужды ( Р т)

Потребители отсутствуют -
III Освещение внутреннее (Ров)

1 Бытовые помещения 
(согласно расчету в табл. 7.1) м2 119,7 0,015 0,8 1 1,44

1,44 1,44 1,44 1,44

2 Закрытые склады 
(согласно расчету в табл. 5.3) м2 36,2 0,003 0,35 1 0,04

0,04 0,04 0,04 0,04

сл
сл



слсл
Окончание таблицы 9.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
IV 0 свещение наружное ( Р 0н)

1
Место производства монтажных 
работ
(при двухсменной работе)

м2 1022,1 0 ,0024 1 1 2,45
2,45

2
Проходы и проезды главные 
(по строительному генераль
ному плану)

м 202 0,005 1 1 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

3

Проходы и проезды второсте
пенные
(по строительному генераль
ному плану)

м 154 0,003 1 1 0,46
0 ,46 0,46 0 ,46 0 ,46

4
Охранное освещение 
(по строительному генераль
ному плану)

м 368 0,002 1 1 0,74
0 ,74 0,74 0,74 0,74

5
Открытые склады 
(согласно расчету в табл. 5.3) м2 332 ,28 0,001 1 1 0,33

0 ,33 0 ,33 0,33 0 ,33

V Сварочное оборудование ( Р с)

1 Трансформатор сварочный 
ТД-500-4У2 шт. 2 32 0,3 0,4 48 ,0

48 ,0 48 ,0

ВсеГО { Р н + Р т + Р о в + Р о н + Р с )
4 ,02 /
52 ,02

91,56 2 5 ,6 9 /
31 ,52 32 ,35



10 УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

10.1 ОХРАНА ТРУДА
Охрана труда - система обеспечения безопасности, здоровья работников в процессе трудо

вой деятельности, включающая нормативные, правовые, социально-экономические, организаци
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
другие мероприятия и средства.

Вопросы охраны труда при производстве СМР решаются при разработке строительных ге
неральных планов в составе ПОС и ППР. Организация строительной площадки, участков работ и 
рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения 
работ при следующих условиях:

- ограждение территории и опасных зон при ведении СМР;
- устройство дорог (проходов, проездов и переходов) и соблюдение правил внутрипостроеч- 

ного движения;
- размещение и безопасная эксплуатация строительных машин и механизмов;
- хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение;
- энергоснабжение и электрическое освещение (рабочее и аварийное) территории складов, 

проходов, проездов, временных зданий и рабочих зон;
- устройство складов для временного хранения материалов и конструкций;
- устройство административных, санитарно-бытовых помещений, пунктов питания, здрав

пунктов;
- устройство противопожарной сигнализации;
- вывешивание знаков безопасности.
Исходными материалами при решении вопросов охраны труда являются:

•  ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
•  ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
•  ТКП 45-1.03-161-2009* Организация строительного производства.
•  Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим строитель

ную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и конст
рукций»: пост. Минздрава Респ. Беларусь, 30.12.2014, № 120.

•  ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые здания. Строительные нормы проек
тирования.

•  ГОСТ 12.1.046 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок».

•  ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы 
проектирования.

•  ТКП 45-5.01-276-2013 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Рельсовые пути ба
шенных кранов. Нормы проектирования и правила устройства.

Территория строительной площадки должна быть ограждена. На площадке должны быть 
устроены временные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации, 
подкрановые пути, должны быть определены места складирования сырья, строительных мате
риалов, изделий и конструкций, места для приема раствора и бетона.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов долж
ны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально действующих 
опасных производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности в со
ответствии с ГОСТ 12.4.026* «Система стандартов безопасности труда. Цвета и сигнальные 
знаки безопасности», отражаемые на строительном генеральном плане.

Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, 
места отдыха и проходы для людей) должны быть расположены за пределами опасных зон.
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Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории ор
ганизации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
— высота ограждения (без козырьков) строительных площадок должна быть 1,6 м, а участ

ков производства работ — не менее 1,2 м;
— ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не ме

нее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
— козырек должен выдерживать действие расчетной снеговой нагрузки, а также нагрузки от 

падения одиночных мелких предметов;
— ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в тече

ние рабочего времени и запираемых после окончания работы.
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной 
не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 
между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70°-75°.

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостро- 
ечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разво
рота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.

Внутренние (постоянные и временные) автомобильные дороги должны быть оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных 
средств и строительных машин.

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны 
быть обеспечены питьевой водой. Для этих целей должна использоваться существующая в рай
оне строительства постоянная или временная сеть водопровода. Расстояние до устройств питье
вого водоснабжения от рабочих мест в производственных зданиях должно быть не более 75 м, а 
от рабочих мест на стройплощадке — не более 150 м.

В случае невозможности устройства централизованного водоснабжения рабочие обеспечи
ваются привозной питьевой водой и бачками с кранами.

При неудовлетворительном качестве воды ее подвергают кипячению.
Производственные территории, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046 
«Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных 
площадок».

Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-153- 
2009 «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования».

Для электрического освещения строительных площадок должны применяться типовые стацио
нарные и передвижные осветительные установки. Передвижные осветительные установки распо
лагают на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей.

Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением грузов, должны производить
ся с помощью подъемно-транспортного оборудования, средств малой механизации, распо
ложение и пути перемещения которых отражаются на строительном генеральном плане.

При приготовлении на строительной площадке строительных смесей и растворов, резки 
строительных материалов должны быть предусмотрены помещения, оснащенные средствами 
механизации, специальным оборудованием, системой местной вытяжной вентиляции.

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия 
от атмосферных осадков.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 
Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 22°С.

Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работников не должно быть более 
75 м, а от рабочих мест на строительной площадке организации -  не более 150 м. В помещении 
для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, вешалка для верхней 
одежды, а также умывальник с подводкой воды питьевого качества.
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Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных 
линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта 
незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения 
грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закре
пленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Между штабелями на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м 
и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно- 
разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и 
лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транс
портных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов 
с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу 
после их установки на место, до начала каких-либо работ.

Состав, размер и оборудование санитарно-бытовых и вспомогательных помещений должны 
соответствовать требованиям ТКП 45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания. 
Строительные нормы проектирования» [1].

Санитарно-бытовые помещения, бытовые городки организаций, осуществляющих строи
тельную деятельность, должны быть оборудованы до начала производства работ и обеспечены 
полным набором помещений. Устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых 
помещений должно соответствовать числу работающих на строительной площадке с учетом дви
жения рабочей силы, числа смен, характера труда. Расстояние до санитарно-бытовых поме
щений на строительной площадке не должно превышать 150 м.

Требования к составу, площади и размещению временных зданий санитарно-бытового на
значения -  см. раздел 7 «Расчет и проектирование временных зданий и сооружений».

Для обеспечения работающих питьевой водой, соответствующей требованиям действующих 
нормативных правовых актов и ТИПА, должна использоваться существующая в районе строительства 
постоянная или временная сеть водопровода. Питьевые установки должны находиться на расстоя
нии не более 75 м от рабочих мест в помещении и не более 150 м от рабочих мест — на строительной 
площадке.

В случае невозможности устройства централизованного водоснабжения работающие обес
печиваются привозной питьевой водой.

При неудовлетворительном качестве воды ее подвергают кипячению.
Здания и помещения бытового назначения на строительной площадке должны оборудоваться 

водопроводом, канализацией, электрическим освещением, отоплением и вентиляцией.

10.2 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожарная безопасность -  состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятно

стью исключается возможность возникновения и развития пожара, а также обеспечивается защи
та людей и материальных ценностей от воздействия его опасных факторов.

Исходные материалы при решении вопросов пожарной безопасности в ходе разработки 
строительного генерального плана:

•  ППБ 2.09-2002* Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производ
стве строительно-монтажных работ;

•  ТКП 45-2.02-138-2009* Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проек
тирования.

Расположение временных зданий и сооружений, а также расстановка автотранспортных 
средств на территории стройплощадки должны выполняться с соблюдением противопожарных 
разрывов.

При любых вариантах расстановки транспорта, в т.ч. для разгрузки и погрузки, проезд для 
движения пожарных машин должен быть свободным.

На территории строительной площадки S=5 га и более должно быть не менее 2-х въездов 
(выездов) с противоположных сторон площадки. Ворота для въезда (выезда) должны быть ши
риной не менее 4,5 м, а высота проездов не менее 3,5 м.
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На тупиковых участках дорог должны быть устроены петлевые объезды или площадки 
размером не менее 12x12 м с твердым покрытием для разворота пожарных машин. На петлевых 
объездах и разворотных площадках не допускается складирование материалов, стоянка строи
тельных машин, механизмов и автотранспортных средств.

Проезды и площадки для установки пожарных машин должны иметь твердое покрытие, 
быть доступными в любое время года. Использование данных проездов для складирования 
материалов и стоянки автотехники не допускается.

У всех въездов на стройплощадку должны вывешиваться схемы с нанесенными 
строящимися и временными зданиями, въездами, подъездами, пожарными проездами, местона
хождением источников противопожарного водоснабжения, технических средств противопожарной 
защиты, систем оповещения и систем связи.

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в т.ч. временным), местам открыто
го хранения материалов групп горючести Г1 -  Г4 (лесоматериалы, толь, рубероид, оконные и 
дверные блоки м проч.), конструкций классов пожарной опасности К1 — КЗ и оборудованию дол
жен быть обеспечен свободным подъезд.

Места временного хранения горючих отходов должны размещаться на расстоянии не 
менее 18 м от существующих зданий (сооружений).

При хранении на открытых строительных площадках материалов групп горючести Г1 -  
Г4, конструкций классов пожарной опасности К1 -  КЗ, а также оборудования и грузов в горючей 
упаковке они должны размещаться в штабелях или группах площадью не более 100 м2 и вы
сотой не более 2,5 м. Противопожарные разрывы между штабелями (группами) и от них до 
строящихся и временных зданий и сооружений должны быть не менее 18 м.

Отдельные блок-контейнеры (производственные, бытовые и иного назначения) допуска
ется располагать группами с числом не более 10 в группе и общей площадью не более 800 
м2. Группы должны формироваться исходя из назначения блок-контейнеров. Противопожарные 
разрывы между группами и от них до других строений, в т.ч. строящихся зданий и сооружений, 
должны быть не менее 18 м.

Место установки пожарных щитов на территории строительной площадки должно разме
щаться вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара. Количество пожарных щитов 
должно быть не менее 2-х, а их размещение должно быть рассредоточенным.

Минимальный набор ручного инструмента и огнетушителей:
•  топоров -  2 шт.;
•  ломов и лопат -  2 шт.;
•  багров железных -  2 шт.;
•  ведер, окрашенных в красный цвет, - 2 шт.;
•  огнетушителей -  2 шт.;
•  противопожарных полотнищ в металлическом или пластмассовом футляре с крыш

кой - 1 шт. (1,5x1,5 или 2x2 м);
•  ящик с песком - 1 шт. (объемом не менее 0,5 м3);
•  емкость с водой (при положительной температуре окружающей среды) -  1 шт. (объе

мом не менее 0,2 м3)
К началу основных строительных работ стройплощадка должна быть обеспечена противо

пожарным водоснабжением от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из пожарных ре
зервуаров (водоемов).

Пожарные гидранты необходимо устанавливать на расстоянии не более 2,5 м от края про
езжей части дорог с твердым и гравийно-щебеночным покрытием, но не менее 5 м от стен зданий.

10.3 ОХРАНА ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ
Исходными материалами при решении вопросов охраны окружающей среды являются:
•  ТКП 45-1.03-161-2009* Организация строительного производства.
•  Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим строи

тельную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и 
конструкций»: пост. Минздрава Респ. Беларусь, 30.12.2014, № 120.
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При организации строительного производства необходимо выполнять мероприятия и рабо
ты по охране окружающей природной среды, которые должны включать:

- рекультивацию земель;
- предотвращение потерь природных ресурсов;
- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.
Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации и

отражены на строительном генеральном плане.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с 

учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и дре
весно-кустарниковой растительности.

При производстве СМР на селитебных территориях должны быть соблюдены требования 
по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке от
ходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий без применения закрытых лотков и бункеров- 
накопителей, что должно быть показано на строительном генеральном плане.

На территории строительной площадки должны быть специально оборудованы места для 
хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и строительные 
смеси должны храниться в складских помещениях.

В случае проведения строительных работ в пределах городской черты, приводящих к обра
зованию большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, 
транспортные магистрали, площади, скверы и парки населенного пункта, должны закрываться 
навесными, специально предусмотренными для предотвращения распространения пыли, деко
ративными сетчатыми ограждениями.

Въезды и выезды с территории строительных площадок должны содержаться в чистоте.
Территория строительной площадки и находящиеся на ней здания, сооружения, меха

низмы и машины, а также прилегающая к периметру территория за ее пределами на расстоя
нии не менее 5 м, должны содержаться в чистоте.

Освобождающаяся тара, поддоны, упаковочные и неиспользуемые материалы склади
руются в специально отведенных для этой цели местах.

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую тер
риторию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес ав
тотранспорта.

Пункты оборудуются системой оборотного водоснабжения. При невозможности устройства 
пункта с оборотным водоснабжением допускается сброс воды после обмыва колес в сеть дожде
вой канализации при наличии на этой сети концевых сооружений поверхностного стока.

Сброс сточных вод в сеть дождевой канализации должен осуществляться через самостоя
тельные выпуски с устройством контрольного колодца за пределами стройплощадки.

Транспортное средство во время мойки (очистки) колес и днища должно располагаться на 
моечной площадки или эстакаде.

Моечная площадка должна иметь габариты, позволяющие установить транспортное средст
во, твердое асфальтовое или бетонное покрытие. Эстакада для мойки колес автотранспорта ус
танавливается на твердое бетонное основание.

Количество пунктов мойки (очистки) колес устанавливается в зависимости от интенсив
ности движения автотранспорта в период максимального грузопотока, как правило, при производ
стве земляных работ. В стесненных условиях городской застройки их число ограничивается раз
мерами строительной площадки и не превышает 1-2 пункта.

Длина площадки пункта мойки (очистки) колес зависит от числа машин, одновременно 
стоящих на ней, их габаритов и радиусов поворотов и принимается от 12,0 до 21,0 м.
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11 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

При разработке строительных генеральных планов актуальной проблемой является дости
жение наиболее рационального состава и расположения всех элементов строительного хозяйст
ва, при которых обеспечиваются минимальные транспортные расходы, затраты на временные 
здания, инженерное оборудование строительной площадки, устройство инженерных сетей, посто
янных и временных дорог при условии соблюдения требований действующих норм. Эффективное 
решение данной проблемы возможно только в случае тщательной разработки и сопоставления 
различных вариантов строительных генеральных планов возводимого объекта.

Для технико-экономической оценки строительного генерального плана могут применяться 
различные показатели, но все они основываются на анализе показателей затрат на устройство 
объектов временного строительного хозяйства [19, 21]:

•  показатель удельных затрат на временные здания и сооружения в процентах от смет
ной стоимости строительства всего объекта (данный показатель является основным при оценке 
варианта строительного генерального плана);

•  показатель удельных затрат по объему и стоимости на 1 млн. руб. СМР по дорогам, 
складам, инженерным сетям и т.д.;

•  продолжительность работ по организации строительной площадки;
•  трудоемкость работ по организации строительной площадки.
В курсовом и дипломном проектировании при отсутствии стоимостных показателей реко

мендуется рассчитывать и анализировать следующие ТЭП строительного генерального плана:
1) площадь территории строительной площадки, м2;
2) площадь, занимаемая постоянными сооружениями, м2;
3) площадь, занимаемая временными сооружениями, м2;
4) открытые склады, м2;
5) закрытые склады, м2;
6) навесы, м2;
7) протяженность временной электросети, м;
8) протяженность временного водопровода, м;
9) протяженность ограждения, м;
10) коэффициент застройки (отношение площади, занимаемой постоянными сооружениями, 

к площади территории строительной площадки).
Сокращение затрат на временные здания и сооружения достигается следующими способами:
- путем максимального использования для нужд строительства постоянных объектов (суще

ствующих и проектируемых, при условии возведения их в первую очередь);
- путем использования инвентарных зданий заводской готовности, которые могут многократ

но применяться на разных объектах;
- путем правильного выбора объемно-конструктивного решения (типа) инвентарного здания 

в соответствии со сроком его нахождения на строительной площадке;
- путем обоснованного размещения временных зданий и сооружений на строительной пло

щадке, позволяющего минимизировать затраты на подключение их к инженерным сетям и транс
портное обслуживание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Условные обозначения для строительных генеральных планов

Наименование

1. Проектируемое здание

\ Гоаф ическое  
обозначение

2. Существующие здание

Наименование

U. Автодорога существующая, 
используемая для нужд  
строительства

! Граф ическое  
обозначение

15. Автодорога проектируемая

3. Демонтируемое 
сооружение ^  бункер )jc

---- X----

16. Автодороги проектируемые; 
временно используемые для 
нужд строительства

\ 4. Временные здания  
мобильные (  инвент арные)

17. Временная авт одорога  
из сборных ж . б . плит 3

5. Навес

6. Реконструируемое 
здание

-Я___

18. Временная автодорога с 
покрытием из щебня по 
песчаному основанию - Ы

ш
19. Опасная зона дорог

\

7. Открытая площ адка  
складирования материалов

/
20. Сети водопровода  
постоянные существующие 
[ проектируемые, временные /

— В  п(пр,61—

8. Площ адка размещ ения  
контейнеров строительного 
мусора и отходов

21. Сети ка н а ли зац и и  
постоянные существующие 
(проект ируемые, временны е)

- К п ( п р , в ] -------

9. Временное ограждение + - +

10. Временное ограждение с 
козырьком

11. Временное ограждение с 
козырьком и пешеходным 
тротуаром

4 = Ф

22. Сети элект роснабжения  
постоянные существующие 
(проект ируемые, временны е)

23. Сети теплоснабжения  
постоянные существующие 
(проект ируемые, временные)

/ / \ / /  \ ТУ- 2U. Сети газоснабж ения  
постоянные

— W  п ( п р , 6 ) —

—  Т  п ( п р ,6 ) -

■Гп-

12. Ворота во временном  
ограждении X

25. Временный пожарный  
гидрант

. П Г  вр.

13. Автодорога существующая \
26. Временный навес н а д  
входом в здание C S )

L
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Продолжение приложения 1
i

Наименование | Графическое 
\ обозначение

I
Наименование

27. Временная КТП И
4 0. Направление движения 
транспорта

28. Временный
распределительный
электрощит

I 47, Направление движения 
рабочих по строительной 
площадке

29. Площадка для мойки 
колес автотранспорта

30. Граница опасной зоны

U2. Напраление движения 
пешеходов

43. Арматурный цех

Графическое 
обозначение

44. Эстакада для 
стропальщиков ш л и

31. Демонтируемый участок 
существующей инженерной 
сети

-Х -Х —X-

32. Прожектор на 
инвентарной стойке Ю

45. Сигнальные 
предупредительные знаки V

33. Электрокабель 
подключения башенного 
крана

----- V —
4 6. Площадка приема 
раствора и бетона D 0 0

34. Контур заземления  
башенного крана 4 7. Контрольный груз ш ш

35. Телефон 43. Ось движения
самоходного крана

36. Противопожарный щит 1----- е
4 9. Стоянка самоходного 
крана

— х —

37. Пожарный сигнал  
"Колокол " Ф

50. Линия ограничения  
поворота и выноса стрелы 
башенного крана

38. Инвентарный контейнер 
для бытового мусора ш

51. Зона запрета проноса 
грузов башенным краном

39. Паспорт объекта со 
схемой движения транспорта 
по территории строительной 
площадки

^=5='5=5'
52. Ограждение подкрановых 
путей
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Окончание приложения 1

Наименование Графическое 
обозначение

Наименование Графическое 
обозначение

53. Крановый рубильник С Е 60. Мачтовый подъемник
II

54. Угол запрета поворота 
стрелы крана 61. Лебедка в -

55. Водозаборный кран на 
временном водопроводе О х 62. Леса трубчатые

I

..................

56. Краны башенные М Е К 63. Люлька самоподъемная

, ............................

57. Краны самоходные 
стреловые 64. Ящик с песком т

58. Знак ограничения 
скорости движения 
транспорта © 65. Бочка с водой

, 59. Стенд со схемами
строповки, таблицей весов 
грузов и др .

‘гх—пг* 66. Урна для мусора •
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Варианты привязки монтажных кранов при возведении зданий
жилищно-гражданского назначения16

а, б -  при строительстве протяженных зданий простой прямоугольной формы в плане: а -  при достаточных параметрах одного 
башенного крана; б -  при недостаточных параметрах одного башенного крана; в -  при установке двух кранов на общих подкра
новых путях; г, д, в , ж , з -  при возведении зданий сложной конфигурации в плане; и -  при возведении здания больших габари

тов; к, л, и, н -  при возведении зданий башенного типа: к -  при достаточных параметрах одного башенного крана; 
л  -  при недостаточном вылете стрелы одного крана; и -  приставным краном; н -  самоподъемным или переставным краном, 

который устанавливается внутри габарита здания на несущих конструкциях шахты лифта или каркаса

16 На основе Дикман Л.Г., 2012 [5] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Устройство рельсовых путей башенных кранов17

Устройство рельсового пути по железобет онны м б а л ка м  17

17 На основе ТКП 45-5.01-276-2013 «Основания зданий и сооружений. Рельсовые пути башенных кранов. Нормы проектирования и правила устройства» [18] и Типовых решений обустройства 
строительных площадок (ОАО «Оргстрой», 2010) [26

CD
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Продолжение приложения 3
Устройство рельсового пути по железобетонным балкам

Поперечный профиль у строящегося здания Поперечный профиль у откоса кот лобана

1 -  подкрановый рельс; 2 -  железобетонная подкрановая балка (1зв=6,25 м); 3 -  металлическая стяжка (не менее одной на звено); 4 -  концевые выключатели 
(4 шт.); 5 - инвентарное ограждение подкрановых путей (Н=1,2 м); б -  тупиковые упоры (4 шт.); 7 -  продольная водоотводная канава; 8 - земляное полотно в 
виде песчаной (песчано-гравийной) подушки; 9 -  знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*; 10 -  стена здания; / * -  колея крана, м; h -  глубина котлована, м; 

L - наименьшее расстояние от нижнего края балластной призмы до основания откоса котлована (L>1,5h+0,4 -  для песчаных и супесчаных грунтов,
L>0,4 м -  для глинистых и суглинистых грунтов)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Введение ограничений в зону обслуживания кранами

Стреловые краны для предотвращения столкновений с препятствиями при стесненных услловиях работы 
оснащаются системой координатной защиты. Лучи ограничения поворота стрелы крана должны быть

привязаны при помощи координат:
а -  угол ограничения поворота стелы крана; а! - угол привязки ограничения поворота к оси движения 

крана; Xi, Хг, Уь У г -  координаты угла ограничения поворота стрелы; А, Б -  привязки стоянок крана к осям 
здания. По линии лучей угла ограничения поворота стрелы указывают запрещающие знаки, а перед ними 

(со стороны перемещения стрелы, за 7 м до линии ограничения) -  предупреждающие знаки.
Рисунок П.4.1 -  Система координатной защита при работе стрелового 

крана в стесненных условиях18

18 На основе Кирнева А.Д., 2006 [7]
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Продолжение приложения 4

А - ограничение поворота стрелы;
Б - ограничение вылета грузовой тележки;

1 - датчик ограничения угла поворота;
2 - датчик ограничения перемещения крана;
3 - датчик ограничения изменения вылета;
4 - датчик ограничения высоты подъема крюка;

Рисунок П.4.2 -  Схема действия системы ограничения зон работы башенного крана19

СОЗР -  система ограничения зон работы башенного крана (ЦНИИОМТП, 1998) - предназначена 
для принудительного ограничения зоны обслуживания краном. Система обеспечивает управление 
поворотом стрелы, перемещением крана по рельсовому пути, вылетом груза, подъемом груза. 
СОЗР ограничивает в заданных пределах указанные параметры путем автоматической блокиров
ки соответствующих приводов при попадании груза в запретную зону или при угрозе столкновения 
стрелы и груза с объектами, входящими в зону запрета. Зоны ограничения необходимо указывать 
на строительном генеральном плане. Угол принудительного ограничения привязывают к оси дви
жения крана. Угол ограничения поворота стрелы задают в координатах и в градусах. По линии лу
чей угла ограничения поворота стрелы и линий принудительного ограничения зоны обслуживания 
устанавливают запрещающие знаки, а перед ними (со стороны перемещения стрелы, за 7 м до 
линии ограничения) -  предупреждающие знаки. Крановщик не менее чем за 1 м до линии преду
преждения должен снизить скорость перемещения груза до минимума. Знаки устанавливают из 
расчета возможности крановщика видеть границу зоны обслуживания, но не менее двух знаков 
каждого типа на один луч или на одну линию ограничения.

19 На основе Кирнев А.Д., 2006 [7] 
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7000 2000 7000

Защитное ограждение

7000 2000 7000Э- ■

Вход в 
здание

Существующее) 
12-эт. кирп.

\ жилое здание

Рисунок П.4.3 -  Введение ограничений в зону обслуживания крана при возведении девятиэтажного 
здания на площадке между существующими жилыми зданиями разной этажности20
(разрез 1 - 1 -  см. далее)

1 -  граница зоны обслуживания крана;
2 -  граница опасной зоны работы кра
на;
3 -  открытый склад;
4 -  площадка для приема бетона и рас
твора;
5 -  место стоянки транспорта под раз
грузкой (разгрузочная площадка);
6 -  место хранения грузозахватных 
приспособлений и тары;
7 -  линия ограничения зоны обслужи
вания крана;
8 -  линия предупреждения об ограни
чении зоны обслуживания;
9 -  стенд со схемами строповки грузов; 
1 0 -  крановый рубильник;
11 -  контрольный груз;
12 -  ограждение подкрановых путей;
13 -  временное ограждение стройпло
щадки;
1 4 -  навес над входом в здание;
^ 5 -  пешеходная дорожка;
16 -  граница монтажной зоны (про
странство, где возможно падение груза 
со стены строящегося здания);
1 7 -  пункт мойки колес автотранспорта; 
18 -  знак предупреждения о работе 
крана;
а - угол принудительного ограничения 
поворота стрелы крана 
си - угол привязки ограничения к оси 
подкранового пути___________________

20 На основе Кирнев А.Д., 2006 [7]
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Рисунок П.4.4 -  Разрез 1-1 к рисунку П.4.3



Продолжение приложения 4
Г ородская

Сущ-ее
2000 4-эТажное L

кирпичное

1 -  граница опасной зоны работы крана;
2 -  граница монтажной зоны;
3 - открытый склад;
4 -  площадка приема бетона и раствора;
5 -  стоянка транспорта под разгрузкой (раз
грузочная площадка);
6 -  место хранения грузозахватных приспо
соблений и тары;
7 -  линия ограничения зоны обслуживания 
крана;
8 -  линия предупреждения об ограничении 
зоны обслуживания;
9 -  стенд со схемами строповки грузов;
7 0 -  крановый рубильник;
77 -контрольный груз;
12 -  ограждение подкрановых путей;
13 -  временное ограждение стройплощадки с 
козырьком;
74 - временное ограждение стройплощадки;
75 -  навес над входом в здание;
76 -  пешеходная дорожка;
17 -  знак предупреждения о работе крана

Рисунок П.4.5 - Введение ограничений 
в зону обслуживания крана при возве
дении многоэтажного здания в стес

ненных условиях: на площадке вблизи 
существующего жилого дома меньшей 
высоты и с выходом на магистраль с 
интенсивным движением транспорта 

(разрезы 1-1 и 2-2 -  см. далее)
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Пояснения к рисункам П.4.3, П.4.4
Основное условие возведения зданий в стесненных условиях без отселения жильцов из примы

кающих жилых домов или остановки производства в существующих зданиях -  исключение возмож
ности образования опасных зон в местах возможного нахождения людей за счет разработки и 
реализации конкретных проектных решений: принудительного ограничения поворота стрелы, вы
лета и высоты подъема груза; устройства защитных ограждений и т.д.

Над существующим 12-этажным жилым домом груз перемещаться не может, поскольку макси
мальная высота перемещения груза меньше высоты указанного дома.

Оконные проемы 12-этажного и 5-этажного жилых домов, попадающие в опасную зону, должны 
быть закрыты защитными ограждениями.

Монтаж и перемещение конструкций в зоне 7 м вблизи примыкающих зданий должно произво
диться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 
кранами. Работы должны выполняться по наряду-допуску на производство работ повышенной опас
ности.

За 7 м от габарита груза до примыкающих зданий груз должен быть опущен на высоту 0,5 м от 
встречающихся препятствий и успокоен от раскачивания. Дальнейшее его горизонтальное перемеще
ние следует осуществлять на минимальной скорости с удержание от разворота оттяжками.

Перемещение стрелы крана в сторону существующего 5-этажного жилого дома необходимо ог
раничить принудительно таким образом, чтобы стрела не доводилась до него на 2 м.

Со стороны существующего 5-этажного жилого дома следует установить защитное ограждение 
из трубчатых лесов на высоту не менее 3 м от монтажного горизонта. Перемещение груза необходимо 
принудительно ограничить на высоте не менее чем на 0,5 м ниже защитного ограждения.

Если стрела не доводится до примыкающего здания на 2 м, на соответствующем участке может 
образовываться «мертвая зона». При необходимости работы в этой зоне выполняются вручную.

Пояснения к рисункам П.4.5, П.4.6
Перемещение грузов вблизи примыкающего 4-этажного жилого дома осуществляется аналогич

но примечаниям к рисункам П.4.3 и П.4.4. Поворот стрелы крана у 4-этажного дома принудительно 
ограничивается. Защитное ограждение устанавливается на консоли из металлоконструкций, которая 
закладывается в стены возводимого здания.

Строящееся здание имеет выход на городскую магистраль с интенсивным движением 
транспорта и на соответствующем участке отсутствует возможность выгородить опасную зону рабо
ты крана. В данном случае работы следует производить так же, как и при наличии примыкающих зда
ний: с принудительным ограничением высоты подъема и при наличии защитного ограждения из эле
ментов трубчатых лесов высотой не менее 3 м от уровня монтажного горизонта. Максимальная высо
та перемещения груза должна быть ниже защитного ограждения не менее чем на 0,5 м. Со стороны 
проезжей части леса необходимо защитить на всю высоту сеткой.

Пешеходный переход вдоль защитного ограждения должен быть оборудован козырьком, иметь 
сплошную обшивку со стороны строящегося здания и располагаться по отношению к нему не ближе 
2 м.

Перемещаемый груз за 7 м до защитного ограждения необходимо опустить на высоту 0,5 м от 
монтажного горизонта или встречающихся препятствий, успокоен от раскачивания, удерживаем от 
разворота оттяжками и перемещаться в сторону защитного ограждения на минимальной скорости. 
Работы необходимо производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопас
ное производство работ кранами, по наряду-допуску на производство работ в зонах постоянно дейст
вующих опасных производственных факторов.

Продолжение приложения 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Нормативы для расчета складского хозяйства в составе ПОС

Таблица П.5.1 • Нормативные показатели для определения потребности в строи
тельных материалах, изделиях и конструкциях на 1 млрд, руб, сметной стоимости

Наименование 
видов работ и ре

сурсов
Единица

измерения

Отрасли народного хозяйства
химическая

пром.
уашино-
строение

пром. строймате
риалов

лесная и 
бумажная 

пром.
сельское

стр-во
1 2 3 4 5 6 7

Бетон тыс. м3 0,318 0,800 1,159 1,368 0,851
Раствор тыс. м3 0,079 0,155 0,164 0,244 0,419
Сборные бетонные 
иЖБК тыс. м3 0,175 0,284 0,514 0,427 0,332
Стальные конст
рукции тыс. т 0,015 0,083 0,156 0,070 0,028
Опалубка тыс. м2 0,210 0,867 0,487 0,868 0,562
Арматура для же
лезобетонных кон
струкций

тыс. т 0,032 0,063 0,038 0,035 -

Гравий, щебень тыс. м3 0,763 0,972 0,884 0,929 0,322
Песок тыс. м3 0,533 0,697 0,949 1,567 0,632
Цемент, известь тыс. т 0,173 0,405 0,461 0,328 0,331
Пес круглый, пиле
ный тыс. м3 0,032 0,203 0,089 0,165 0,209
Столярные изделия тыс. м2 0,102 0,016 0,482 0,289 0,573
Стекло тыс. м2 0,105 0,389 0,750 0,577 0,293
Сталь арматурная, 
сортовая, кровель
ная

тыс. т 0,049 0,101 0,012 0,047 0,037

Рулонные материа
лы тыс. м2 3,282 6,263 9,412 6,486 4,157
Керамзит тыс. м3 0,017 0,197 0,015 -

Кирпич тыс. шт. 50,105 27,830 45,144 241,35 451,44
Битум тыс. т 0,031 29,021 0,021 0,049 0,014
Плитка тыс. м2 0,156 0,662 0,164 0,185 0,238
Краска т 0,496 1,215 0,447 0,848 0,755
Асбестоцементные
листы тыс. м2 - - 0,251 0,210 4,060
Линолеум тыс. м2 - - 0,150 0,098 -
При отсутствии отрасли в таблице в учебных целях рекомендуется использовать показатели по отрасли 
«Машиностроение»
Норма расхода материалов, изделий и конструкций на 1 млрд. руб. сметной стоимости СМР в теку
щем уровне, нат. ед. изм., для объектов производственного назначения: / = /  01.01.2006 :  ̂■ гДе
/ 01.01.2006 ‘ т0 же- на  ̂ МЛРД- РУ®' сметной стоимости СМР в уровне цен на 01.01.2006, нат. ед. изм.; /
- текущий индекс изменения стоимости СМР _________________________________________
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Таблица П.5.2 • Нормативные показатели для определения потребности в мате
риалах, изделиях и конструкциях на 100 м2 площади жилых зданий и 1000 м3 строи
тельного объема общественных зданий

Наименование 
видов работ и 

ресурсов

Единица
измере

ния

Жилые здания, на 100 м2 площади Общественные здания, на 
1000 м3 строительного объема

кирпичные крупнопанельные
шко
ла

об-
щест-
вен-
ный
центр

гости
ница

дет
ский
ясли-
сад

4-5-
этаж
ные

6-9-
этаж
ные

4-5-
этаж-
ные

6-9-
этаж
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сборные бе
тонные и ЖБК м3 45,9 48,1 85,8 74,2 42,1 72,0 63,8 94,5
Стальные кон
струкции т 3,0 1,0 1,8 5,2
Блоки оконные 
и дверные м2 40,2 40,5 41,1 43,6 49,4 47,0 63,8 66,6

Бетон м3 0,5 1,1 3,5 3,0 54,9 40,2 35,9 11,7
Раствор м3 22,0 22,8 4,1 4,7 48,7 73,0 87 62,2
Кирпич тыс. шт. 27,0 30,0 - - 44,0 34,0 72,4 11,7
Мастика т 2,33 1,48 0,02 0,02 1,7 0,5 5,9 2,2
Рулонные ма
териалы м2 349,0 328,0 358,1 245,0 676,9 730,0 640,0 979,0

Утеплитель м3 26,4 31,0 56,9 16,4
Стекло м2 26,2 30,8 31,9 31,3 73,8 73,5 47,9 61,2
Цемент т 14,5 15,7 26,2 24,8 3,9 7,2 6,7 6,9
Щебень и гра
вий м3 10,6 22,3 19,2 9,2

Песок м3 6,1 11,0 7,8 62,9
Лесоматериалы м3 7,3 7,6 16,7 9,5
Сталь арматур
ная, полосовая, 
кровельная

т 1,3 2,3 21,5 7,96

Керамическая
плитка м2 52,2 45,1 192,0 27,0

Краски т 0,22 0,27 0,978 0,306
Паркет м2 79,2 21,2 33,0 9,3
Линолеум м2 - 59,6 - 146
Примечание:
- в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов организации строи- 
тельства», 1976[ 22]_________________________________________________________________
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Таблица П.5.3 - Расчетные нормы запаса основных материалов, изделий, конструк
ций на складах (в днях)_____________________________ _________________ ____________

Наименование материалов, изделий, конструкций
При перевозке

по желез
ной дороге

автотранспортом на рас
стояние, км

до 50 св. 50
1 2 3 4

Сталь (прокатная, арматурная, кровельная), трубы чугунные и 
стальные, лес круглый и пиленый, нефтебитум, санитарно
технические и электротехнические материалы, цветные металлы

25-30 12 15-20

Цемент, известь, стекло, рулонные и асбестоцементные мате
риалы, переплеты оконные, полотна дверные и ворота, метал
локонструкции

20-25 8-12 10-15

Кирпич, камень бутовый, щебень, гравий, песок, шлак, сборные 
ЖБК, трубы железобетонные, блоки кирпичные и бетонные, уте
плитель плитный, перегородки

15-20 5-10 7-20

Примечание:
- нормы запаса являются ориентировочными и должны уточняться с учетом местных условий

Таблица П.5.4 - Нормативные показатели для определения площадей складов для 
хранения материалов, изделий, конструкций________________________ ______________

Наименование материалов и изделий
Единица
измере

ния

Расчетная пло
щадь склада на ед. 
изм. с учетом про
ходов и проездов, 

м2
1 2 3

1. Закрытые склады
1.1. Отапливаемые склады
Химикаты, краски, олифа, паркет, спецодежда и т.п. 1 млрд. 

руб.21 5,95
1.2. Неотапливаемые склады
Цемент тоже 2,26
Гипс -«- 1,89
Известь -«- 1,12
Войлок, пакля, минеральная вата, теплоизоляционные материалы, гип
совые изделия, сухая штукатурка, клей, фанера, электроустановочные 
провода, сталь кровельная, инструмент, гвозди, метизы, скобяные из
делия

-«- 7,19

2. Навесы
Сталь арматурная -«- 0,57
Рубероид, толь, гидроизоляционные материалы, плитки облицо
вочные, асбестоцементные листы, гипсовые перегородки 11,91

Столярные и плотничные изделия 3,22
Битумная мастика -«- 3,22
3. Открытые складские площадки
Стальной прокат и сталь сортовая т 1,8-1,25

211 млрд. руб. - 1 млрд. руб. годового объема СМР в ценах на 01.01.2006 г.
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Продолжение таблицы П.5.4
Лес:
- круглый м3 1,5-1,3
- пиленый м3 1,7-1,25
Кирпич строительный при хранении в поддонах тыс. шт. 2,2 - 2,5
Камень бутовый и булыжный в механизированных складах м3 0,5-0,7
Щебень и гравий в механизированных складах тоже 0,35 - 0,5
Песок в механизированных складах -«- 0,35 - 0,5
Шлак -«- 0,8-1,1
Трубы стальные т 1,7-2,1
Трубы чугунные тоже 1,4-2,5
Трубы железобетонные м3 4,1-5,5
Кабель т 4,1-5,5
Опалубка м2 0,07-0,1
Арматура т 1,2-1,4
Сборный железобетон:
- фундаменты м3 1,0-1,7
- колонны -«- 2,0
- плиты перекрытия 2,0
- плиты покрытия 3,3-4,1
- фермы -«- 2,8-4,1
- балки покрытия -«- 5,0
- фундаменты, подкрановые балки, лестничные площадки, марши, 
плиты балконные, перемычки, санитарно-технические блоки -«- 2,5 - 3,3

Блоки бетонные стеновые -«- 1,0
Блоки кирпичные тыс. шт. 1,4-2
Металлоконструкции т 3,3
В  таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства», 1976 с пересчетом в базисный уровень цен на 01.01.2006 г. [22] 
Нормативный показатель площади складов на 1 млрд. руб. сметной стоимости СМР в теку
щем уровне, м2: Скл  =  С кл01 01 2006 : / ,  где Сю70101 2006-то же, на 1 млрд. руб. сметной стоимо
сти СМР в уровне цен на 01.01.2006, м2, / - текущий индекс изменения стоимости СМР
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Таблица П.6.1 ■ Показатели для определения площадей складов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Нормативные показатели для расчета складского хозяйства
в составе ППР

Наименование материалов, 
изделий, конструкций

Единица
измере

ния
Масса ед. из
мерения, кг

Количество 
материалов, 

укладываемых 
на 1 м2 площа

ди склада

Высота
укладки,

м
Норма 

запаса, дн.
Способ хра

нения

1 2 3 4 5 6 7
Асбестоцементные листы м̂

лист
11
9,8

125-200
100

2
2 8-12 Навес

Бетонные и железобетон
ные конструкции:
- балки покрытий, пере
крытий и подкрановые м3 2500 0,25-0,45 1,1-

2,2 5-10 Открытый
- блоки бетонные м3 2500 2-2,5 2,5-3 5-10 Открытый
- колонны м3 2500 0,79-0,82 1,6-2 5-10 Открытый
- крупные стеновые пане
ли промзданий м3 2500 0,95-1 1,35-

1,5 5-10 Открытый
- лестничные марши м3 2500 0,5-0,6 1,8 5-10 Открытый
- лестничные площадки м3 2500 0,5-0,6 1,2 5-10 Открытый
- плиты перекрытия м3 2500 0,75-0,95 2-2,5 5-10 Открытый
- плиты покрытия м3 2500 0,45-0,5 2-2,5 5-10 Открытый
- прогоны м3 2500 0,6-0,9 1,5-

2,3 5-10 Открытый

- фермы м3 2500 0,2-0,3 пере
менная 5-10 Открытый

Камень булыжный м3 1800 2,7 1,5 5-10 Открытый
Бут-известняк м3 1300-2600 1,3 1,5 5-10 Открытый
Г ипс строительный м3 1100-1250 2,5 - 8-12 Закрытый
Плиты гипсовые м3 1100 2,0 2,0 8-12 Навес
Листы гипсокартонные £

лист
3
10

200
300

2
2 12 Навес

Гравий м3 1700- 1950 1,5 2-2,5 5-10 Открытый
Гравий и песок керамзи
товый м3 200 - 800 1,5 2-2,5 5-10 Открытый
Мастика битумная т 1000 0,9 1,75 12 Навес
Блоки керамические £

шт.
600 - 700 

1,5
1

425-439 2 5-10 Открытый
Кирпич тыс.шт. 3500 - 3900 0,7 1,5 5-10 Открытый
Краски сухие кг 1 600 - 800 1,2 12 Закрытый
Краски тертые кг 1 800-1000 2,2 12 Закрытый
Лес круглый м3 650 - 700 1.3-2,0 2-3 12 Открытый
Лес пиленый м3 600 1,2-1,8 2-3 12 Навес
Линолеум м2 2,8-3,3 80-100 2-3 12 Закрытый
Мел молотый м3 1000- 1200 2 2,5 8-12 Закрытый
Плиты минераловатные м3 300-500 2-2,5 2,5 8-12 Закрытый

Блоки дверные м2 30-40 44 2 8-12
Навес или 
закрытый 

склад
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Продолжение таблицы П.6.1
1 2 3 4 5 6 7

Блоки оконные м2 10-15 45 2 8-12 Навес
Ворота м2 30-40 44 2 8-12 Навес
Олифа кг 1 800 1,5 12 Закрытый
Обои рулон

м2
0.4-1,2

0,08-0,24
150-200

750-1000 1-1,5 8-12 Закрытый
Паркет м2 22 30-40 2 12 Закрытый
Пенобетон, газобетон, 
пеносиликат м3 400- 1000 1,5-1,6 2 5-10 Открытый
Пергамин м2 0,75 200 - 360 1-1,5 8-12 Навес
Песок м3 1500-1600 2 2-2,5 5-10 Открытый

Плитки керамические м2 21-12 78-80 0,5-
0,8 12

Навес или 
закрытый 

склад
Плиты древесноволокни
стые м2 4,3-15,7 100 1,5 12 Закрытый
Плиты древесностружеч
ные м2 3-8,4 20 1,5 12 Закрытый

Рубероид рулон
м2

22-38
2,2-3,8

15-22 
200 - 360 1-1,5 8-12 Навес

Сталь швеллерная и дву
тавровая т 1000 0,8-1,2 0,6 12 Открытый
Сталь угловая т 1000 2-3 1,2 12 Открытый
Сталь кровельная т 1000 4 1,0 12 Закрытый
Сталь круглая, квадрат
ная, листовая, полосовая т 1000 0,8-1,2 0,5 12 Навес
Стальные конструкции т 1000 0,5-0,7 1-1,2 12 Открытый
Болты, гайки, заклепки т 1000 3,2-3,5 2 12 Закрытый
Г возди т 1000 2,5-2,7 2 12 Закрытый
Тросы,проволока т 1000 1,2-1,3 1 12 Закрытый

Стекло оконное м?
ящик

5-15
0,13

170-200
6-10

0,5-
0,8 12

Закрытый 
склад или 

навес
Панели стеновые £

м2
800- 1600 
200 - 400

0,5-0,6
2,3 - 5-10 Открытый

Толь £
рулон

1,5 - 2,4 
22

300
15

1-1,5
1-1,5 12 Навес

Цемент в мешках т 1000 1,3 2 8-12 Закрытый
Черепица кровельная 
глиняная тыс. шт. 400-1800 200 - 500 1 12 Открытый
Шлак м3 750-1000 2 -3 2-3 5-10 Открытый
Щебень м3 1400- 1800 1,5 2-2,5 5-10 Открытый
Щиты опалубки м2 16 20-40 2 5-10 Открытый
Примечание:
- нормы запаса в гр. 6 являются ориентировочными и должны уточняться с учетом местных усло
вий поставки материалов и объемов работ на объектах;
- при отсутствии необходимых нормативов в таблице количество материала, укладываемого на 1
м2 площади склада, следует определять самостоятельно с учетом характеристик материалов и 
конструкций и показателей таблицы П.6.3________________________________________________
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Таблица П.6.2 • Коэффициенты использования площади склада

Вид склада Значение коэффици
ента к СК1

1 2
Закрытый универсальный, оборудованный стеллажами с проходами между рядами 0,35 - 0,4
Закрытый отапливаемый 0,6-0,7
Закрытый неотапливаемый 0,5-0,7
Закрытый при хранении материалов штабелями 0,4-0,6
Навес 0,5 - 0,6
Открытый склад лесоматериалов 0,4-0,5
То же, металла 0,5-0,6
То же, нерудных строительных материалов 0,6-0,7
То же, прочих материалов 0,6

Таблица П.6.3 -  Порядок складирования материалов, изделий и конструкций22
Наименование материалов, изделий, 

конструкций Способ складирования
1 2

Кирпич В пакетах на поддонах -  не более чем в два яруса
В контейнерах -  в один ярус
Без контейнеров -  высотой не более 1,7 м с порядной пере
вязкой

Фундаментные блоки и блоки стен подвалов В штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками
Стеновые панели В кассеты или пирамиды
Панели перегородок В кассеты вертикально
Стеновые блоки В штабель в два яруса на подкладках и с прокладками
Плиты перекрытий В штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками
Ригели и колонны В штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками
Круглый лес В штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между ря

дами и установкой упоров против раскатывания; ширина шта
беля менее его высоты не допускается

Пиломатериалы В штабель, высота которого при рядовой укладке составляет 
не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки 
— не более ширины штабеля

Мелкосортный металл В стеллаж высотой не более 1,5 м
Санитарно-технические и вентиляционные 
блоки

В штабель высотой не более 2 м на подкладках и с проклад
ками

Крупногабаритное и тяжеловесное обору
дование и его части

В один ярус на подкладках

Стекло в ящиках и рулонные материалы Вертикально в один ряд на подкладках
Черные прокатные металлы (листовая сталь, 
швеллеры, двутавровые балки, сортовая 
сталь)

В штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками

Трубы диаметром до 300 мм В штабель высотой до 3 м на подкладках с прокладками и 
боковыми упорами на высоту штабеля

Трубы диаметром более 300 мм В штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с боковыми 
упорами для нижнего ряда

Чугунные и железобетонные трубы с рас
трубами

Порядно с прокладками. В каждом ряду раструбы должны 
быть направлены попеременно в разные стороны

22 На основании ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», п. 6.3 [2] 
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Рисунок П.6.1 -  Размеры проходов на приобъектных складах23

Рисунок П.6.2 -  Основание открытого приобъектного склада

23 Источник-Типовые решения обустройства строительных площадок (ОАО «Оргстрой», 2010) [26]
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Рисунок П.6.3 -  Пример устройства открытого приобъектного склада при возведении промышленного здания



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Детали устройства временных дорог на строительной площадке

Площадки для разъезда на второстепенных 
внутриодъектных дорогах

Разворотные площадки на тупиковых 
внутриобъектных дорогах

а ) для обычного транспорта при наличии тротуара а 1 для обычного транспорта при наличии тротуара

б) для специального транспорта при наличии тротуара б ) кольцевой объезд

61 при отсутствии тротуара вдоль всей дороги

Площадки для разъезда на второстепенных 
внутриобъектных дорогах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Конструкции временных дорог

Конструкция Временной дороги  
с покрытием дорожными плитами

Конструкция Временной дороги 
с покрытием плитами ПАГ

а )  при однополосном движении 

---------  3500 -
■1750 ■1750

TZT- Щ  Ъ Щ  Щ п г
~ 7 7 7

Плиты дорожные 2ПП 30.18 
СТБ 1071-2007

\Песчаная подушка 
Н -100 мм

а ) при однополосном движении

5 ) при двухполосном движении

у ж

Плиты дорожные 2ПП 30.15\1 1Песчаная подцшка 
СТБ 1071-2007 Н = 100 мм

S) при двухполосном движении

ж~

6000 ■

• Ж
Плиты железобетонные ПАГ\ \Песчаная подушка 
ГОСТ 25912.0-91 Н=100мм

~ж~
у ж

в )  В насыпи

г  400

■ 6000

.... "М

3900— ^

U.7 / /

3000
3

7 U
Плиты дорожные 2ПП 30.15 
СТБ 1071-2007

1 ^ 4 0 0
Песчаная подушка 
Н до 0,5 м

Конструкция Временной дороги 
с асфальтобетонным покрытием

Слой асфальтобетона
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Детали устройства покрытий площадок бытовых городков и
тротуаров

Варианты решения покрытий площадок бытовых 
городков и тротуаров

а ]  тип 1

Ж - № У

777 7/\ "\777 777 ,
Плиты железобетонные\ \ Уплотнённый У  У

&
Песок

ПАГ ГОСТ 25912.0-91 грунт

Cij
s!

Песок 7 7 7 77ТТ777—777Й777

Щебень фракции 4 0 -7 0 мм\ ' .Уплотнённый/ 10/
Н =200 мм грунт

л
1<=>Й

0 ) тип 3

777

Асфальт крупнозернисты. 

Н=40мм

■Ж

777 777
7Z2ZLм 1Л

>4-
I

ОЛ\  Уплотнённый 
грунт

Щебень фракции Ь0-70мм  
Н =200 мм, укатанный не 
менее 5 ходок по 1 месту

/- 2000 т

7“ 77777777 777
Щебень \  \  Уплотнённый У  У  
Н =150 мм грунт 

1литы железобетонные 
ПАГ ГОСТ 25912.0-91

777
U1чIс>
i£3

д )  тротуар

Плиты тротуарные или 
железобетонные Н =150 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Нормативные показатели для расчета потребности во временных
зданиях

Таблица П.10.1 • Соотношение категорий работающих по видам строительства24
Категории работающих в % от общей численности

Вид строительства рабочие ИТР служащие МОП и 
охрана

1 2 3 4 5
Промышленное 83,9 11,0 3,6 1.5
Жилищно-гражданское 84,5 11,0 3,2 1.3
Сельское 83,0 13,0 3,0 1.0

Таблица П.10.2 - Нормативные показатели потребности площади административных и 
санитарно-бытовых зданий25___________________________________________________

Номенклатура вре
менных зданий

Обслуживаемый здани
ем контингент работаю

щих, чел.

Нормативный показа
тель площади 

на 1 чел., м2/чел.
Примечание

1 2 3 4
Г ардеробные Р 0,6
Душевые мужские 0 ,7 * (Р * 0 ,7 ) 0,287 1 сетка на 15 чел.
Душевые женские 0 ,3 * (Р * 0 ,7 ) 0,287 1 сетка на 15 чел.
Уборные мужские 0,7*Nmax 0,07 1 чаша на 18 чел.
Уборные женские 0,3*Nmax 0,14 1 чаша на 12 чел.
Умывальные 0 ,7 ‘ Nmax 0,065 1 кран на 20 чел.

Помещение для сушки 
спецодежды и обуви 
(сушилка)

0,7*Р 0,25

В том числе 0,15 м2 — 
помещение для сушки 
одежды и обуви (всего 
менее 4 м2), 0,1 м2 - ме
сто для переодевания

Помещение для обог
рева работающих 0,7*Р 0,1

Всего не менее 8 м2. Для 
работающих на откры
том воздухе при t<10°C

Помещение для от
дыха работающих 0,7*Nmax 0,2
Столовая 0,7*Nmax 0,8 При Nmax^30 чел.
Помещение для 
приема пищи При Nrnax<30 чел.
- в инвентарных зда
ниях 0,7*Nmax 0,25 Всего не менее 12 м2
- в неинвентарных 
зданиях 0,7*Nmax 0,1 Всего не менее 12 м2
Контора(прорабская) 0,5*0,8*(И+С+М) 4,0
Штаб строительства 
(место для собраний) 0,3*Nmax 0,75

24 На основе Типовых решений при устройстве бытовых городков (Минск, ОАО «Оргстрой», 2010) [26]

25 На основе: ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования (Минск: Мин- 
стройархитектуры, 2011) [1]; Санитарных норм и правил (пост. Минздрава Респ. Беларусь, 30.12.2014, № 12) [23]; Типовых ре
шений при устройстве бытовых городков (Минск, ОАО «Оргстрой», 2010) [28]; Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства (Москва, ЦНИИОМТП, 1976) [22]
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Окончание таблицы П.10.2
1 2 3 4

Медпункт на 301 -1200 чел. 70,0
Проектируется при чис
ленности работающих 

более 300 чел.

Диспетчерская 1 дисп. на 100 чел. 7,0
Проектируется при чис
ленности работающих 

более 100 чел.
- Р -  рабочие чел.; И -И ' 
тающих в наиболее мног<
- численность работающ 
общего количества рабоч 
-0 ,5 - коэффициент, учиг
- соотношение работаюи

ГР, чел.; С -  служащие, чел.; М -  МОП и охрана, чел.; Nmax -  количество рабо- 
шсленную смену, чел.;
их в наиболее многочисленную смену принимается: рабочих (Р) -  до 70 % от 
их; ИТР, служащих, МОП -до  80% от общего их числа; 
пывающий линейный персонал ИТР, служащих и МОП; 
щх мужчин и женщин принимается соответственно 70% и 30%

Таблица Г.10.3 - Характеристики временных инвентарных зданий
№ типового 

проекта
Функциональное назначение зда

ния
Конструктивное

решение
Размеры в 
плане, м

Полезная
площадь,

м2
1 2 3 4 5

Административные
ЦУБ-7 Контора на 5 рабочих мест Контейнер 3,2x9,6 27,5
420-01-3 Контора на 3 рабочих места Передвижной тип 2,7x9 22,0
1129-022 Контора на 2 рабочих места Контейнер 3x6 15,5
31315 Контора мастера Передвижной тип 6,7x3 18,0
420-04-46 Контора на 27 мест Контейнер 6,9x12 74,5
420-06-4 Контора мастера с кладовкой Сборно-разборный тип 12x24 256,0
420-06-3 Контора мастера Сборно-разборный тип 6x6,9 37,0
420-04-11 Диспетчерская Контейнер 6x6,9 36,5
420-04-30 Диспетчерская Контейнер 2,7x6 14,6
420-04-31 Диспетчерская Контейнер 2,7x3 7,4
КУ Красный уголок Сборно-разборный тип 6x6 31,0
420-120 Красный уголок Сборно-разборный тип 6x9 46,0
420-01-7 Красный уголок Передвижной тип 2,7x9 22,0
5055-14 Красный уголок Контейнер 12,5x7,5 89,9
ТБК-1 Красный уголок Контейнер 3x9 25,1

Санитарно-бытовые
420-01-7 Гардеробная с душевой Передвижной тип 2,7x6 14,5
420-01-8 То же, на 20 человек Контейнер 2,7x18 43,7
420-01-10 Тоже, на 30человек Контейнер 2,7x27 65,6
420-140 Гардеробная на 16 человек Контейнер 3x9 23,0
1129-020 Г ардеробная Контейнер 3x6 15,5
1129-К Г ардеробная Контейнер 6,4x3,1 17,8
ГК-10 Гардеробная Контейнер 10x3,2 28,0
420-04-23 Уборная на 4 очка Контейнер 2,7x6 14,4
5055-7-2 Уборная на 1 очко Контейнер 1,3x2,1 1,4
5055-27А Уборная на 8 очков Контейнер 7,5x3,1 20,5
420-04-9 Помещение для обогрева и сушки 

одежды Контейнер 2,7x6 14,5
420-04-10 Тоже Контейнер 2,7x12 29,5
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Продолжение таблицы П.10.3
1 2 3 4 5

Э420-01 Тоже Контейнер 3,8x2,1 7,9
5055-21 Помещение для обогрева рабочих Сборно-разборный

тип 39,8x7,5 280,0

420-04-26 Помещение для сушки одежды Сборно-разборный
тип 2,7x6 14,5

420-04-34 Столовая на 20 мест Сборно-разборный
тип 6,8x18 112,0

420-04-33 Столовая на 10 мест Сборно-разборный
тип 2,7x12 32,4

ГОССС Столовая (буфет) Контейнер 9x3 24,0
ПС-303 Столовая доготовочная Контейнер 2,8x9,1 19,5
ИЗК-1,2 Столовая-раздаточная на 14 мест Контейнер 3x6 15,6
ИЗКТС Столовая на 50 мест Сборно-разборный тип 24x11,4 257,6
420-04-22 Душевая-гардеробная на 8 человек Контейнер 2,7x6 14,4
ГД-15 Душевая Сборно-разборный тип 6x6 31,0
ГОССД-9 Душевая на 6 человек Контейнер 9x3 24,0
420-04-36 Умывальные Контейнер 2,7x3 8,1
420-04-37 Медпункт по обслуживанию 270 

человек Контейнер 4x6,9 24,8
420-04-38 Тоже, на400человек Контейнер 6x6,9 37,2

Складские
540 Кладовая инструментальная Сборно-разборный тип 1,7x2,5 4,3
02.06.2.12 Кладовая инструментальная Сборно-разборный тип 2,4x4,1 9,2
1129-К Кладовая материальная Контейнер 6,4x3,1 17,8
МИРП-1 Кладовая инструментальная Контейнер 9x3,1 25,0
420-04-6 Кладовая материальная Контейнер 6x11 62,2
420-06-37 Материальный склад Сборно-разборный тип 12x48 524,2
420-06-54 Тоже Сборно-разборный тип 12x24 262,0
420-06-55 Тоже Сборно-разборный тип 12x12 131,0
420-06-56 Тоже Сборно-разборный тип 6x6 32,7
МС Склад материальный Контейнер 3x9 24,3
КМ-404 Тоже Контейнер 3x6,6 18,1
420-06-36 Навес Сборно-разборный тип 12x42 458,5
420-06-34 Тоже Сборно-разборный тип 12x18 196,5
420-06-33 Тоже Сборно-разборный тип 12x12 132,0
420-06-32 Тоже Сборно-разборный тип 6x12 65,5

Производственные
420-21-4 Лаборатория строительная Контейнер 6x3 16,0

Станция малярная 9x3,1 24,4
5055-5 Мастерская ремонтная Контейнер 7,5x3,1 21,0
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Таблица П.11.1 • Нормативные показатели для определения потребности строительства в водо-

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Нормативные показатели для расчета потребности в водо
энергетических ресурсах на стадии ПОС

Годовой 
объем 
СМР, 

млрд. руб.

Отрасли народного хозяйства
Наименование

ресурса
Единица

измерения
хими
ческая
пром.

маши-
но-

строе-
ние

пром.
строй
мате

риалов

лесная 
и бу

мажная 
пром.

легкая
пром.

пище
вая

пром.

сель
ское

стр-во

жил,-
гражд.
стр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
до 4 57 50 72 42 47 47 79 46
4-8 40 35 47 30 35 25 62 25

Электроэнер- кВА 8-12 32 32 30 27 27 22 37 17
гия 12-20 30 30 25 25 20 20 35 17

20-40 25 27 25 25 15 20 33 17
св. 40 22 27 22 25 15 - - -

до 4 19 27 33 14 27
25
23
21
15

18 34 17
4-8 18 25 29 13 15 30 11

Топливо т 8-12
12-20

16
12

23
21

23
21

12
12

13
13

24
22

10
8

20-40 10 15 21 12 13 18 7
св. 40 10 13 - - - - -

до 4 298 133 231 218 60 84 99 46
4-8 268 120 115 136 35 74 74 35

Пар кг/ч 8-12 238 96 69 117 30 67 67 30
12-20 193 67 69 102 22 60 60 22
20-40 149 53 69 94 20 60 53 22
св. 40 129 47 - 87 20 - - -

до 4 0,22 0,37 0,26 0,23 0,20 0,15 1,17 0,06
Вода (кроме 4-8 0,20 0,21 0,16 0,21 0,12 0,10 0,87 0,04

л/сек 8-12 0,18 0,15 0,14 0,19 0,10 - 0,57 0,04пожаротуше
ния) 12-20 0,15 0,10 0,10 0,19 0,10 - 0,55 0,04

20-40 0,09 0,08 0,09 0,18 0,10 - 0,48 0,03
св. 40 0,07 0,08 - - - - - -

до 4 0,79 0,40 0,67 0,26 0,40 0,52 0,52 0,79
4-8 0,55 0,35 0,62 0,26 0,40 0,52 0,47 0,64

Передвижные шт. 8-12 0,45 0,30 0,52 0,24 0,35 0,45 0,45 0,57
компрессоры 12-20 0,32 0,27 0,45 0,24 0,30 0,40 0,40 0,40

20-40 0,22 0,21 0,42 - - - 0,32 0,32
св. 40 0,22 0,20 0,37 - - - - -

Кислород тыс. м3 - 1,364 1,067 1,166 1,166 1,067 1,191 1,191 1,091
Примечания:
■ расход воды на пожаротушение:

■ при площади застраиваемой территории до 50 га включительно -  20 л/сек,
■ при большей площади -  20 л/сек на первые 50 га территории и на каждые дополнительные 20 га 

(полные и неполные) по 5 л/сек;
- в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель
ства», 1976 с пересчетом в базисный уровень цен на 01.01.2006 г. [22];
- при отсутствии отрасли в таблице в учебных целях рекомендуется использовать показатели по 
отрасли «Машиностроение»;
- потребность в водо-энергетических ресурсах, нат. ед. изм.:

в э  = в э ,01.01.2006
*  ^ г о д  *  I f

I
где Сгод - годовой объем СМР в текущем уровне цен, млрд, руб.; ВЭ 01 01 2006 - норма расхода водо
энергетических ресурсов, на 1 млрд. руб. сметной стоимости СМР в уровне цен на 01.01.2006 г., нат. 
ед. изм.; к  - территориальный коэффициент; I  - текущий индекс изменения стоимости СМР_______
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Таблица П.12.1 - Значение коэффициента неравномерности потребления воды к ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Нормативные показатели для расчета потребности в водо
энергетических ресурсах на стадии ППР

Наименование потребителей Значение к ч
1 2

Производственные нужды 1.6
Подсобные предприятия 1,25
Силовые установки 1,1
Транспортное хозяйство 2,0
Санитарно-бытовые нужды 2,7
Столовые 1,5

Таблица П.12.2 - Удельный расход воды на производственные нужды
Наименование процесса и потребителей Единица измерения Удельный расход, л

1 2 3
Земляные работы
Работа экскаватора с двигателем внутрен
него сгорания 1 маш.-час 10-15
Гидромеханизация земляных работ 1 м3 грунта 5000-15000
Подготовка инертных материалов
Промывка гравия или щебня 1 м3 промытого материала 1000-3000
Промывка песка тоже 1250-1500
Бетонные и железобетонные работы
Приготовление бетона:
- жесткого
- пластичного
- литого
- теплого

1 м3 бетона в деле 
тоже 

-«- 
-«-

225-275
250-300
275-325
300-400

Поливка бетона и опалубки -«- 200-400
Приготовление растворов
Тяжелые (холодные) растворы:
- известковые на гашение извести 1 м3 раствора 5000- 10000
- то же, на приготовление раствора тоже 250-300
- цементные на приготовление раствора -«- 200-300
- цементно-известковые на гашение извести -«- 100-300
- то же, на приготовление раствора -«- 200 - 250
Легкие (теплые) растворы разных составов:
- на гашение извести 1 м3 раствора 150-700
- на приготовление раствора то же 200 - 250
Каменные работы
Кирпичная кладка на холодном цементном 
растворе с его приготовлением (без расхода 
на поливку кладки)

1000 шт. кирпича 90-180

То же, на теплом растворе тоже 115-280
Поливка кирпичной кладки -«- 200-350
Штукатурные и малярные работы
Штукатурные работы 1 м2 поверхности 7 -8
Малярные работы тоже 0,5-1,0
Построечный транспорт
Заправка и обмывка тракторов и машин 1 машина в сутки 300 - 600
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Окончание таблицы П.12.2
1 2 3

Силовые и компрессорные установки
Питание дизеля внутреннего сго
рания на прямоточном водоснаб
жении

1 л.с. 20-40

То же, при оборотной системе 
водоснабжения тоже 3 -5
Питание компрессора при прямо
точном водоснабжении 1 л.с. на 1 м3 воздуха 25-40

Таблица П.12.3 - Установленные мощности потребителей электроэнергии

Наименование потребителей Единица
измерения

Установленная
мощность,

кВт
1 2 3

Силовые потребители
Гусеничные краны:

МКГ-16М шт. 55,3
МКГ-25.01 шт. 76,0
РДК-250-3 шт. 75,0
ДЭК-251 шт. 99,0
МКГ-40 шт. 101,1
СКГ-401 шт. 105,8
СКГ-40/63 шт. 105,8
РДК-400 шт. 106,0
ДЭК-631 шт. 141,5
СКГ-63/100 шт. 125,5
СКГ-631 шт. 157,8
КС-7163 шт. 170,0
МКГС-100.1 шт. 235,0

Пневмоколесные краны:
КС-4361А шт. 59,0
КС-5363Б шт. 132,5
МКП-25А шт. ОСОсо

МКТ-40 шт. 102,0
МКТТ-63 шт. 143,0
МКТТ-100 шт. 147,0
КС-5366 шт. 132,5

Башенные краны:
КБ-ЮО.ОАС шт. 38,5
КБ-100.3 шт. 49,9
КБ-308 шт. 53,0
КБ-309ХЛ шт. 58,1
КБ-401 А шт. 57,0
КБ-402Б шт. 57,0
КБ-403 шт. 77,6
КБ-403Б шт. 122,6
КБ-405.1 А шт. 57,0
КБ-408 шт. 75,0
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Продолжение таблицы П.12.3
1 2 3

КБ-504 шт. 104,5
КБ-503Б шт. 99,0
КБ-573А шт. 75,5
КБ-674А шт. 157,0
КБ-675 шт. 124,0
КБ-676 шт. 137,2
Подъемник ТП-5 шт. 4,3
Подъемник Т-41 шт. 2,8
Сварочный трансформатор ТДМ-317У2 шт. 17,0
Сварочный трансформатор ТД-500-4У2 шт. 32,0
Вибратор Н-22 шт. 0,5

Машины для монтажных работ:
- шуруповерт электрический ИЭ-3603Э (для заворачивания 
самонарезающих винтов при креплении гипсокартонных пе
регородок к металлическому каркасу)

шт. 0,42

- машина сверлильная ИЭ-1202 шт. 0,21
- установка для приготовления и подачи жестких растворов 
СО-126 (2,5 м3/ч) шт. 7,5
- агрегат СО-57Б (состоит из растворосмесителя, растворо- 
насоса и вибросита, 2 м3/ч) шт. 4,45
- установка конструкции ЦНИИОМТП для приготовления и 
подачи растворов из сухих смесей (8-10 м3/смену) шт. 18
- растворонасос шнековый (1,2-1,5 м3/ч) шт. 4
- растворонасос поршневый СО-168 (3-6 м3/ч) шт. 7,5

Механизмы для штукатурных работ:
- растворосмеситель СБ-97 (5 м3/час) шт. 5,5
- растворосмесители СО-23Б, СО-46А, СО-26Б 
(1,5-2 м3/час) шт. 1,5
- растворонасос СО-48Б (2 м3/час) шт. 2,2
- растворонасос СО-50А (6 м3/час) шт. 7,5
- агрегат штукатурный СО-57Б (состоит из растворосмесите
ля, растворонасоса и вибросита, 2 м3/ч) шт. 4,45
- ручная штукатурно-затирочная машина СО-86А, CO-112А 
(для разравнивания штукатурных составов,
50 м3/час)

шт. 0,2

- машина штукатурная СО-187 (для приготовления, подачи и 
нанесения растворов из сухих смесей, 2 м3/час) шт. 4,75
- штукатурная станция CO-114А (для приема товарного рас
твора, подачи и нанесения, 2-4 м3/час) шт. 33

Механизмы для малярных и обойных работ:
- смеситель СО-137 (для приготовления малярных составов, 
145-190 кг/час) шт. 3
- электрокраскопульт СО-101 (260 м2/час) шт. 0,18
- агрегат шпатлевочный СО-150 (для подачи и нанесения 
шпатлевок, грунтовок и клеевых красок, 360-720 л/час) шт. 1,5
- агрегат для нанесения шпатлевки СМО-ООЗ (340 м2/ч) шт. 0,75
- агрегат для нанесения шпатлевочно-окрасочных составов 
АН Ш-1-5 (320 м2/час) шт. 0,55
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Окончание таблицы П.12.3
1 2 3

- машина ручная электрическая для шлифования шпатлевки 
ИЭ-2201Б (30 м2/ч) шт. 0,34
- малярная станция СО-115 (для приема полуфабрикатов, 
приготовления,транспортировки и нанесения малярных со
ставов, 250-500 м2/час)

шт. 34

Механизмы для устройства полов:
- установка СО-126 (для приготовления и подачи жестких 
растворов, а также подачи готовых растворов, 2,5 м3/ч) шт. 7,5
- установка СО-165 (для приготовления и подачи цементно
песчаных растворов и бетонных смесей, а также подачи го
товых растворов, 2,5 м3/ч)

шт. 26

- виброрейки СО-131 А, СО-132А, СО-163 (для уплотнения 
бетонных растворов; 90,130,180 м2/ч) шт. 0,26
- машина СО-170 (для заглаживания бетонных поверхностей, 
60 м2/час) шт. 1.1
- машина СО-89А (для затирки цементных стяжек, 60 м2/час) шт. 0,6
- машина мозаично-шлифовальная СО-111А (18-23 м2/час) шт. 3
- машина СО-97А (для острожки деревянных полов, 44 
м2/час) шт. 2,2
Технологические нужды
Электропрогрев бетона 1 м3 95-190
Электропрогрев кирпичной кладки 1 м3 40-70
Электропрогрев грунта 1 м3 35-45
Наружное освещение
Освещение открытых мест производства работ:
- земляных 1000 м2 площади 

работ 0,5- 0,8
- бетонных и железобетонных тоже 1,0-1,2
- каменных 0,6-0,8
- свайных -«- 0,3
- монтаж сборных конструкций -«- 2,4
- отделочные работы -«- 15
Освещение открытых складов 1000 м2 площади 

склада 0,6-1,4
Освещение главных проходов и проездов 1000 п.м 5
Освещение второстепенных проходов и проездов тоже 3
Охранное освещение огражденных территорий -«- 2
Внутреннее освещение

Конторы, бытовые помещения 100 м2 площади 
помещений 1,0-1,5

Столовые тоже О1соо

Закрытые склады -«- 0 со 1 о

Бетонно-растворные узлы -«- 0,5
Производственные здания -«- 1,3-1,8
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Таблица П.12.4-Значение коэффициента спроса к с и коэффициента мощности cos<р

Наименование потребителей Кол-во
потребителей К COS (р

1 2 3 4
Силовые потребители

Экскаваторы с электроприводом 1-3 шт. 
более 3 шт.

0,5
0,4

0,6
0,5

Растворные узлы - 0,4 0,5
Краны башенные 1-2 шт. 

более 2 шт.
0,3
0,2

0,5
0,4

Механизмы непрерывного транспорта - 0,5 0,6
Переносные механизмы - 0,1 0,4
Технологические потребители
Электросварочные трансформаторы до 10 шт. 0,3 0,4
Электропрогрев бетона, отогрев грунта и трубо
проводов до 5 шт. 0,7 0,75

Освещение внутреннее и наружное
Освещение наружное - 1 1
Освещение внутреннее (кроме складов) - 0,8 1
Освещение складов внутреннее - 0,35 1

Таблица П.12.5 - Технико-экономические показатели комплектных и передвижных 
трансформаторных подстанций ______________ ___________ ______________________

Подстанция Тип Мощность,
кВА

Напряжение, кВ
ВН ПН

1 2 3 4 5
Комплектная трансформаторная КТПМ-100 20 6 0,4/0,23
Комплектная передвижная трансформа- КТПМ-58-320 100 10 0,4/0,23
торная 180 6 0,4/0,23

ПТИП-750 750 10 0,4/0,23
ПТИП-1000 1000 10 0,4/0,23

Типовая передвижная инвентарная КПТП-100 100 35 0,4
КПТП-180 180 35 0,4

. КПТП-320 320 35 0,4

Таблица П.12.6 - Нормы освещенности электрическим освещением
Рабочие операции, участки территории, по

мещения
Наименьшая осве

щенность, лк
Плоскость, в которой нормируется 

освещенность
1 2 3

Территория строительной площадки в рай
оне производства работ 2 Горизонтальная на уровне земли

Автодороги на территории строительства:
- с интенсивным движением грузовых потоков 3 тоже
- со средним движением грузовых потоков 1 -«-
- прочие 0,5 -«-
Такелажные работы 10 Горизонтальная
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Окончание таблицы П.12.6
Планировочные работы, производимые 
бульдозером, катками и др. 10 В плоскости обрабатываемых 

поверхностей
Кладка из крупных бетонных блоков, кирпич
ная кладка

25
10

Горизонтальная
Вертикальная

Столярно-плотничные работы 50 На рабочей поверхности
Работы по устройству пола 50 Горизонтальная
Кровельные работы 25 В плоскости кровли
Отделочные работы 50 На рабочей поверхности

Монтаж строительных конструкций 25
25

Горизонтальная
Вертикальная

Открытые склады 2 Горизонтальная

Конторы, столовые, буфеты 75 0,8 м от пола в горизонтальной 
плоскости

Гардеробные, душевые 50 На полу

Таблица П.12.7 - Технические данные прожекторов общего освещения для строительных 
площадок_________________________________________________________________________

Тип прожектора Лампы Наименьшая высота 
установки, мнапряжение, В мощность, Вт

1 2 3 4
ПЗ-24 220 200 4,5
ПЭС-25 127, 220 200 5,0
ПЭС-35 127, 220 500 9,0-18,0
ПЭС-45 127, 220 1000 22,0-30,0

Таблица П.12.8 - Коэффициенты запаса освещенности

Характеристика объекта
Коэффициент запаса

при люминесцентных 
лампах

при лампах 
накаливания

1 2 3
Помещения с большим выделением пыли, дыма, копоти 2 1,7
Помещения со средним выделением пыли, дыма, копоти 1,8 1,5
Помещения с малым выделением пыли, дыма, копоти 1,5 1,3
Открытые пространства 1,5 1,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Технические характеристики грузоподъемных кранов

Таблица П.13.1 - Технические характеристики стреловых самоходных кранов26
Показатели КС-

2571А-1 КС-3575А КС-
3577-3

КС-
4561А

КС-
4572

КС-
4573 КС-5479

Длина основной стрелы, м От 6,8 до От 9,5 до От9до 10 От 9,7 до От 9,7 От 10,08
10,8* 15,5* 21* 21,7* ДО

21,7*
до 28,08*

Грузоподъемность при вылете, т:
наименьшем на опорах 6,3 10 12,5 16 16 16 25
наименьшем без опор 0,85 3 3 4,4 — — 6,75
наибольшем на опорах 2,1 2 2 2,1 4 3 5,8
наибольшем без опор 0,16 0,25 0,25 1 — — 1.2

Вылет, м: 
наименьший 3,3

От 3 до 4 
8,6 3 3,8 3,8 4 3,2

наибольший 5,7 10 10 8,5 10 8
Высота подъема, м:

при наименьшем вылете 6,5 10,3 10 10 10,3 10,6 10,4
при наибольшем вылете 1,5 1.5 1.5 4,5 3,3 3,5 5,2
наибольшая (со сменным
оборудованием) 13,8 21,5 28,6 21,8 27,1 21,8 28

Колея, м 1,85 1,84 1,86 1,92 1,85 1,92 2,032
Расстояние между опорами
поперек оси, м 3,6 5,3 5,1 4,5 4,5 4,5 4,5
Габаритные размеры, м:

ширина 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
высота 3,5 3,27 3,4 3,8 3,55 3,8 3,9

16
15
14

13 S
12 я£
11 I
10 я

и с
7 Р

4 
3 
2 
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вылет, м

Кривые грузоподъемности: 1 - подъем на выносных опорах; 2 ■ подъем без выносных опор 
Кривая высоты подъема крюка: 3 - главного крюка

Рисунок П.13.1 ■ Грузовысотные характеристики самоходного крана КС-4561. Стрела 10 м

26 Технические характеристики кранов в Части 3 приведены согласно ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации» [12] 
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Вылет, м
Кривые грузоподъемности: 1 • стрела, подъем на выносных опорах; 2 ■ стрела, подъем без 

выносных опор; 3 ■ стрела с гуськом, подъем на выносных опорах; 4 - стрела, вспомогательный
подъем на выносных опорах

Кривые высоты подъема крюка: 5 ■ главного крюка; 6 - вспомогательного крюка 
Рисунок П.13.2 ■ Грузовысотные характеристики самоходного крана КС-4561.

Стрела 14 м
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Кривые грузоподъемности: 1 - стрела, подъем на выносных опорах; 2 ■ стрела, подъем без выносных опор; 
3 • стрела с гуськом, подъем на выносных опорах; 4 - стрела, вспомогательный подъем на выносных опорах 

Кривые высоты подъема крюка: 5 ■ главного крюка; 6 - вспомогательного крюка 
Рисунок П.13.3 — Грузовысотные характеристики стрелового 

автокрана КС-4561. Стрела 18 м
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Вылет, м
Кривые грузоподъемности: 1 ■ стрела, подъем на выносных опорах; 3 - стрела с гуськом, подъем 

на выносных опорах; 4 - стрела, вспомогательный подъем на выносных опорах 
Кривые высоты подъема крюка: 5 ■ главного крюка; 6 ■ вспомогательного крюка 

Рисунок П.13.4 - Грузовысотные характеристики стрелового автокрана КС-4561.
Стрела 22 м

Таблица П.13.2 - Технические характеристики автомобильных кранов на специальном шасси
Показатели КС-5473Б КС-6472 ЛТМ-1050-4 КС-7471

Длина основной стрелы, м От 10 до 24 От 11 до 27 От 10,2 до 38 От 12,6 до 38,1
Грузоподъемность на опорах при 
вдвинутой основной стреле, т:

при наименьшем вылете 25 40 50 63
при наибольшем вылете 7 10 23,7 18

Грузоподъемность без опор при 
основной стреле, т:

при наименьшем вылете 5 10 14,1 15
при наибольшем вылете 1 0,8 7,6 2

Вылет, м:
наименьший 3,2 3,2 3 3,5
наибольший 8 9 7 10

Наибольшая высота подъема, м:
при вдвинутых секциях 10 10,6 9,8 12,3
при выдвинутых секциях 22,6 26,7 38,2 37,8
при стреле с удлинителем 36 — 54,3 —
при стреле с гуськом 35 46 54,3 55,2

Радиус поворота, м 11,5 14 11,9 14,9
Габарит задний, м 3 3,6 4 4,55
Габаритные размеры, м:

ширина 2,5 2,8 2,7 3
высота 3,46 3,8 3,7 3,7
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15

Вылет, м
Кривые грузоподъемности: 1 - стрела 10 м, главный подъем на опорах; 2 - стрела 15 м, главный подъем

на опорах; 3 - стрела 10 м, главный подъем без опор 
Кривые высоты подъема крюка: 4 - стрела 10 м; 5 - стрела 15 м 

Рисунок П.13.5 * Грузовысотные характеристики автокрана КС-5473Б.
Стрела 10 и 15 м

В ы лет, м
Кривые грузоподъемности: 1 - стрела 20 м, главный подъем на опорах; 2 - стрела 24 м,

главный подъем на опорах
Кривые высоты подъема крюка: 3 - стрела 20 м; 4 - стрела 24 м 

Рисунок П.13.6 — Грузовысотные характеристики автокрана КС-5473Б.
Стрела 20 и 24 м
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Таблица П.13.3 • Технические характеристики пневмоколесных кранов
Показатели КС-4361-А КС-5363 МКП-25А МКП-40 МКТТ-63 КС-8302Д

Длина основной стрелы, м 10,5 15 14,1 15 От 9,2 до 33,3 15
Грузоподъемность главного крю
ка на опорах, т:

при наименьшем вылете 16 25 25 40 63 100
при наибольшем вылете 3,4 3,5 4 4,5 22,2 20
при движении/без опор 10/9,9 14 12,5/12,5 20/11 — 26/26

Г рузоподъемность вспомога
тельного крюка, т 3,2 2 5 7 4 5
Г рузоподъемность с башенно
стреловым оборудованием,т: 

наибольшая/наименьшая 6,5/1,5 16,0/0,85 4,0/1,6 7,0/2,0 20,0/3,5
Вылет главного крюка, м: 

наименьший 3,8 4,5 3,5-5 3,5-4,5 3,5 5,2-6
наибольший 10 13,8 13,5 15 7 15

Высота подъема главного крюка, м: 
при наименьшем вылете 10 14 14,1-3,7 15,5 9,6 13
при наибольшем вылете 5,3 8 8 7,5 4 7

Высота подъема вспомогатель
ного крюка, м:

при наименьшем вылете 12,4 25,6 17,5 16 55 38
при наибольшем вылете 10 18 9,3 7 — 30

Высота подъема башенно
стреловым оборудованием, м: 

наибольшая/наименьшая
24,7/
30,5

16,2/ 
41,9 38,3 39,5 82

Установленная мощность элек
тродвигателей, кВт 195 132,5 102 _ 214
Ширина крана, м 3,15 3,37 3,2 4,14 3 3,56
Задний габарит, м 3,2 3,8 3,9 3,1 — 3,9

20

15

10

5

§!

3
го

2 4  6 8 10 12 14
Вылет, м

Кривые грузоподъемности: 1 - подъем на выносных опорах;
2 - подъем без выносных опор; 3 ■ кривая высоты подъема крюка 

Рисунок П.13.7 - Грузовысотные характеристики пневмоколесного 
крана КС-5363. Стрела 15 м
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Вы лет, м
Кривые грузоподъемности: 1 ■ подъем на выносных опорах;

2 ■ подъем без выносных опор; 3 - кривая высоты подъема крюка 
Рисунок П.13.8 - Грузовысотные характеристики пневмоколесного

крана КС-5363. Стрела 20 м

16
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10 го
2о .ьс
ГО5Ш3
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гоtоомm

2 4 6 8 10 12 14 16
Вылет, м

Кривые грузоподъемности: 1 - главный подъем на выносных опорах; 2 - главный подъем без выносных 
опор; 3 - вспомогательный подъем на выносных опорах; 4 - вспомогательный подъем без выносных опор 

Кривые высоты подъема крюка: 5 • главный подъем; 6 - вспомогательный подъем 
Рисунок П.13.9 - Грузовысотные характеристики пневмоколесного 

крана МКП-40. Стрела 15 м
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Кривые грузоподъемности: 1 - стрела 20 м с гуськом, главный подъем на выносных опорах; 2 - стрела 20 м 
с гуськом, вспомогательный подъем; 3 ■ стрела 25 м с гуськом, главный подъем на выносных опорах;

4 - стрела 25 м с гуськом, вспомогательный подъем 
Кривые высоты подъема крюка: 5 ■ стрела 20 м с гуськом, главный подъем; 6 - стрела 20 м с гуськом, 

вспомогательный подъем; 7 - стрела 25 м с гуськом, главный подъем; 8 ■ стрела 25 м с гуськом,
вспомогательный подъем

Рисунок П.13.10 - Грузовысотные характеристики крана МКП-40. Стрела 20 и 25 м
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Кривые грузоподъемности: 1 - стрела 30 м с гуськом, главный подъем на выносных опорах; 2 ■ стрела 30 м 

с гуськом, вспомогательный подъем; 3 - стрела 35 м с гуськом, главный подъем на выносных опорах;
4 - стрела 35 м с гуськом, вспомогательный подъем 

Кривые высоты подъема крюка: 5 - стрела 30 м с гуськом, главный подъем; 6 - стрела 30 м с гуськом, 
вспомогательный подъем; 7 - стрела 35 м с гуськом, главный подъем; 8 - стрела 35 м с гуськом,

вспомогательный подъем
Рисунок П.13.11 ■ Грузовысотные характеристики пневмоколесного 

крана МКП-40. Стрела 30 и 35 м
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Таблица П.13.4 - Технические характеристики гусеничных кранов
Показатели М КГ- 

16
МКГ-
25БР

ДЭК-
252

РДК-
250-3

МКГ-
25.01

СКГ-
401

СКГ-
631

КС-
8165

Длина основной стрелы, м 11 13,5 14 12,5 16,8 17 17,5 20
Грузоподъемность главного крюка, т: 

при наименьшем вылете 16 25 25 25 25 40 63 100
при наибольшем вылете 3,1 6 4 3,6 5,6 8,3 9 16,5
при движении без опор 16 25 25 25 25 40 63 100

Г рузоподъемность вспомогательного 
крюка, т

3 5 5 5 5 8,5 18 15

Г рузоподъемность с башенно
стреловым оборудованием, т: 

наибольшая 8 6 7,3 2,5 6 12 65
наименьшая — 1 1 0,75 0,5 2,4 4,8 19

Вылет главного крюка, м: 
наименьший 4-8 2,5-6,6 4,75 4,25 5 4,2-5,5 4,8-5,1 6
наибольший 10 13 13,6 12,4 13 15 14 18

Высота подъема главного крюка, м: 
при наименьшем вылете 10 13,5 13,7 12,4 14,1 15,8 16,8 18,2
при наибольшем вылете 6,5 6 7,1 6,9 8,9 8,9 12 15,7

Высота подъема вспомогательного 
крюка, м:

при наименьшем вылете 10 15 17,2 15,7 16,9 19,8 23,6 27
при наибольшем вылете 6,5 8,5 9,7 6 8,9 12 15,7 10

Высота подъема башенно-стреловым 
оборудованием, м: 

наибольшая 32,4 34 30,6 36,6 37,6 45,2
наименьшая — 47 46,5 45 54,3 56,1 63,1 78

Ширина по гусеницам, м 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,1 5,0 5,0
Установленная мощность электро
двигателей, кВт 30 64 99 75 19,5 105,8 157,8 169
Задний габарит, м 3,5 4,38 4,4 3,9 4,4 4,0 4,9 5,7
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CDOO
Таблица П.13.5 ■ Техническ ие характеристики башенных кранов

Показатели КБ-309-ХЛ КБ-403Б КБ-405.1 А КБ М-401П КБ-503.2 КБ-674А КБ-408
Грузоподъемность, т, при вылете: 

наибольшем
наименьшем 5 3-4 7,5 6-1,8 10 5,6-10 3-4

5-8 8 10 10-8 4 12,5-25 10
Вылет, м:

наибольший 25 30 25 20-35 20-45 35 20-30
наименьший 12,5 5,6’} 13 6 6 4 5,5
при поднятой стреле 12,5 26,3 13 18-33 — — 17,9-26,6
при наибольшей грузоподъемности 15,6 15-20 13-18 9,7-20 20-28 16 16-12

Высота подъема, м:
при наибольшем вылете 22 41 46,4 24,8-58,4 30,5-53 46-83 46,6-24,2
при наименьшем вылете 37 41 57,8 24,8-58,4 30,5-53 46-83 46,6-24,2
при поднятой стреле 37 54,7 57,8 32,9-74 — — 62-57,8

Колея,м 4,5 6 6 6 7,5 7,5 6
База, м 4,5 6 6 6 8 7,5 6
Задний габарит, м 3,6 3,8 4 5,5 15
Минимальный радиус закругления
по внутреннему рельсу, м 8,0 7,0 — 7,0 — — 7,0
Установленная мощность, кВт 58,1 116,5 95 120 137,3 137,2 122,6
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Примеры строительных генеральных планов
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