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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА НТП

Одним из путей уменьшения "жизненного цикла" строительных кон
струкций является совмещение процессов проектирования и строитель
ства, что примерно на 20-255? сокращает инвестиционный цикл и поз
воляет совместить на временно*} интервале точку отсчета эксплуата
ции проетних и технологических решений, заложенных в готовом объе
кте, т .е .  повысить научно-технический уровень сдаваемой готовой 
строительной продукции. ,

Средняя продолжительность "жизненного цикла" конструктивного 
решения в практике сельского строительства составит 7*8 лет . Сокра
щения можно добиться только путем совмещения его стадий.

Такой метод часто и эффективно применяется в практике строите
льства больших и сложных объектов со сроком сооружения свыше 2-х 
лет.

Накопленный опыт объединений "Облсельстрой", в ‘с отав которых 
включены проектные институты, показывает, что здесь есть положитель
ные и отрицательные моменты.

В течении "Ж.Ц" конструкций м^жно сокращать организационными 
преобразованиями продолжительность тех или иных этапов -  проектиро 
ваш е, экспертиза, согласование.

Сокращение "Жизненного цикла" возможно также путем сокращения 
такого его этапа, как опытно-экспериментальная проработка констру
кции, если для этой цели в организационной системе будут существо
вать резервы и , прежде всего, резервы мощностей предприятий строй
индустрии. Это позволит начинать опытно-промышленной освоение кон
струкций параллельно с выпуском предшествующей.

Наконец, оценка "жизненного цикла" должна базироваться также 
на учете возможностей предприятий стройиндустрии по переходу на но
вую продукцию, что связано с сценкой износа бортоснастки заводов, 
их финансовых возможностей, сроков службы, оборудования и т .п .

Процедуры определения оптимальных сроков обновления конструк
тивных решений достаточно сложны и являются предметом самостоятель
ных системотехнических исследований.


