
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В настоящее время формирование программы подрядных работ ос
новано на определении производственных мощностей строительных ор
ганизаций. Анализ различных подходов к определению роизподствен- 
ных мощностей строительшх организаций свидетельствует о том, 
что они чрезвычаГяо усложнены, малопригодны для практического ис
пользования, так как не адекватны реальным процессам, протекающим 
в строительном производстве. Формирование программ подря-чых ра
бот строительных организаций производится без д-икного организа
ционно-технологического обоснования, на основании достигнутого в 
предшествующий плановый период объема СЫР, без учета особенностей 
объектов строительства. Используемые в ряде случаев для формиро
вания программ подрядных работ разработки по календарному планиро
ванию деятельности строительных организаций требуют наличия в пол
ном объеме проектно-сметной документации, весьма трудоемки и в 
связи с этим, малоприемлемы на стадии формировш-шя прг-’раммы под
рядных работ.

В связи с этим необходимо разработать метод формировали,, 
программы подрядных работ, основанный на укрупненной нормативной 
базе, позволяющей достаточно быстро приводить к сопоставимому ви
ду параметры объектов и специализированных бригад. В качестве та
кой нормативной базы предлагаются удельные показатели сметной 
стоимости к трудозатрат по основным комплексам работ на I  ш н . 
рублей сметной стоимости СЫР по различным видам строительства.Ана
лиз удельных показателей трудозатрат свидетельствует, что выпол- 
..ение объема одного и того же комплекса работ одинаковой сметной 
стоимости требуют различных затрат труда по объектам различно
го назначения. Это означает ,что одна и таке бригада в зависимости 
от назначения объекта может выполнить объемы работ различной 
сметной стоимости. Таким образом, при формировании программы 
подрядных работ обязательно необходим учет назначения объектов, 
что достигается принятой в предлагаемой методике нормативной базе.

Логическая последовательность формирования программы подряд
ных работ основана на представлении объектов в виде специализиро
ванных потоков и определении их основных параметров- сметной стои
мости и трудоемкости и расчете на их основе необходимых тоудовых 
ресурсов с последу»! м сопоставлением с возможностями бригад.
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