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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Целью проектирования является закрепление, углубление и обобщение 
знаний, полученных студентами в лекционном курсе, и применение этих зна
ний для разработки технологии возведения надземной части сборных зданий и 
сооружений.

В процессе проектирования студенты должны решить следующие зада
чи:
- изучить типовые технологические карты;
- выбрать основные машины и механизмы, используемые при выполнении 

монтажных работ, на основе вариантного проектирования;
- разработать технологическую карту на монтаж строительных констру кций с 

отражением элементов кладки стен.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СОСТАВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Исходными данными для проектирования являются выдаваемые руково
дителем: шифр, паспорт или рабочие чертежи (архитектурно строительная 
часть) монтируемого здания или сооружения; метод монтажа сборных конст
рукций (с транспортных средств или со склада); дальность доставки конструк
ций; условия производства работ; продолжительность выполнения работ.

Проект состоит го графического материала и расчетно-пояснительной за
писки, оформляемых в соответствии с [1].

Расчетно-пояснительная записка включает рассмотрение следующих во
просов: разработка конструктивно-планировочной схемы здания: подбор тре
буемых конструкций; определение номенклатуры и объемов работ: проведение 
патентного поиска; предварительный выбор вариантов производства монтаж
ных работ; выбор монтажных средств (кранов, захватных приспособлений, 
приспособлений для временного закрепления и выверки конструкций); техни
ко-экономическое сравнение вариантов производства работ; составление каль
куляции трудовых и денежных затрат; разбивка здания на монтажные участки 
(захватки, яруса, этажи); построение часового графика монтажа конструкций; 
расчет состава бригады каменщиков с определением размеров делянок: разра
ботка циклограммы производства работ; выбор транспортных средств; по
строение диспетчерского графика доставки сборных конструкций; описание 
технологии монтажа отдельных конструкций и организации труда рабочих: 
разработка мероприятий, необходимых при выполнении работ в зимнее время: 
составление мероприятий по охране труда и технике безопасности; разработка 
мероприятий по контролю качества выполняемых работ: определение технико- 
экономических показателей технологической карты; список использованной 
литературы со ссылкой на нее в текстовой части.

Графическая часть (технологическая карта) выполняется на одном листе 
формата А1 или на 3-4 листах формата АЗ, где должны быть приведены (с со
блюдением масштаба) следующие разделы (см.[37]): область применения; ор
ганизация и технология выполнения работ (требования законченности работ);



рекомендуемый состав машин и оборудования для комплексной механизации с 
указанием их технических характеристик, типов, марок и количества; монтаж
ная схема здания или сооружения с указанием разбивки на монтажные участки 
и ярусы, осей движения кранов и транспортных средств, раскладки конструк
ций и стоянок кранов; схемы комплексной механизации; технологические схе
мы монтажа всех конструкций в плане и разрезе; схемы укрупнительной сбор
ки; схемы заделки монолитных стыков и их прогрева в зимних условиях; схемы 
складирования основных конструкций; схемы строповки и временного крепле
ния с выверкой основных элементов; указания по производству работ; схемы 
организации рабочего места и труда при кладке стен; требования к качеству и 
приемке работ (карты и схемы операционного контроля качества); календарный 
график (циклограмма) производства работ; материально-технические ресурсы; 
мероприятия и указания по технике безопасности; технико-экономические по
казатели.

Объем пояснительной записки и графической части может быть по указа
нию руководителя проекта изменен в сторотгу его уменьшения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3.1. Разработка констр}ктивно-планировочной схемы здания

Осуществляется согласно выданному заданию на основе [2^6] или по ка- 
талогам сборных конструкций.

3.2. Подбор требуемых конструкций

Параметры сборных конструкций можно определить по [2v6] или на ос
новании рабочих чертежей. В случае отсутствия конструктивной схемы, соот
ветствующей заданию, принимается наиболее близкая конструктивная схема с 
интерполяцией массы.

Оконные проемы располаг аются по усмотрению студента.

3.3. Составление спецификации сборных элементов

Осуществляем в форме таблицы I.

Табл.1.Спецификация сборных элементов

: №
| Г1/П

Наименование
элемента

Марка
эл-та

Общее
КОЛ-ВО, ,

шт

Размеры, м Масса, г
1

/ Ь /7
ОДНОГО
эл-та

всех
зл-тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

| |
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3.4. Определение номенклатуры и объемов работ.

Комплексно-механизированный процесс монтажа конструкций зданий и 
сооружений включаем в себя:

а) Подготовительные процессы:
- усиление конструкций,
- укрупнительная сборка конструкций;
- оснастка конструкций.

б) Основные (монтажные) процессы, связанные непосредственно с установ
кой конструкций.

в) Вспомогательные процессы:
- заделка стыков колонн с фундаментами и колоннами;
- заделка стыков подкрановых балок:
- заливка швов плит покрытия и перекрытия;
- заделка стыков стеновых панелей;
- электросварка монтажных стыков;
- антикоррозионное покрытие сварных стыков;
- изоляция и герметизация деформационных швов.

Комплексный процесс кладки стен включает в себя:
а) Основные процессы:

- кладка внутренних и наружных стен;
- кладка столбов и колонн;
- кладка перегородок;
- кл а д ка  napai ieта.

б) Вспомогательные процессы:
- установка и разборка подмостей для кладки иди лесов;
- подача кирпича и раствора на рабочее место, а в случае необходимости и 

утеплителя:
- разгрузка материалов, необходимых для кладки.

Объемы основных работ определяются пспосрелствепно количеством 
монтируемых конструкций согласно спецификации сборных элементов 
(табл.1).

Объемы вспомогательных работ находятся следующим образом:
а) объем электросварочных работ подсчитывается на основании средних 

норм длины сварных швов по прил. 1:
б) объем работ по замоноличиванию стыков колонн, полу рам с фундамента

ми определяется их количеством, при этом геометрический объем стыка для 
колонн, иолу рам сечением 0.5x0.5 м -  больше 0.1 м ', а сечением меньше либо 
равным 0.4x0.4 м -  меньше 0.1 м’;

в) объем работ по заливке швов плит покрытия (перекрытия) измеряется 
длиной шва, которая определяется на основании предварительно разработанной 
раскладки плит покрытия (перекры тия):

п.1, +п111 -п м О)шв от



где: Г)]- количество продольных швов, шт; П> количество поперечных швов, 

шт; I,- длина продольного шва на все здание, м; /?- длина поперечного шва

на все здание, м; Пэт- число этажей, шт:
г) объем работ по заделке стыков стеновых панелей определяется длиной 

шва, которая находится на основании предварительно разработанной разрезки 
стеновых панелей здания (см.[2], рис. 1.26.;[4];|6], рис. 8.1, 8.2):

jCin
Шв

-п^Р+п^Н
Шв

, м (2)

где:Пз - количество горизонтальных швов по высоте здания, шт; Р- периметр 

здания; :Пд - количество вертикальных швов по периметру здания, шт;

Ншв- высота вертикального шва за вычетом оконных проемов, м;
д) объем работ по заделке остальных стыков определяется их количеством 

(норма времени зависит от числа элементов, сопрягаемых в узле), причем в 
стыках ригелей с колоннами могут сопрягаться два элемента (примыкание ри
геля к крайней колонне), либо три элемента (остальные), а в стыках колонн с 
колоннами число сопрягаемых элементов равно 2;

е) объем работ по антикоррозионному покрытию сварных стыков определя
ется их количеством.

Объем работ при кладке стен, колонн и столбов исчисляется с учетом вы
ступающих частей: пилястр, карнизов, поясов и т.д.( см. [40] ). Из объема клад
ки не исключаются: объем ниш, железобетонных перемычек, укладываемых 
каменщиками по ходу кладки, борозд, гнезд для балок, места заделки в стены 
плит перекрытия, карнизных и балконных плит, а также выложенных из кирпи
ча вентиляционных и дымовых канатов и т.п

Из объемов кладки исключаются: объемы оконных и дверных проемов, 
клинчатых перемычек и вентиляционных канатов из блоков, объемы железобе
тонных перемычек, укладываемых другими рабочими (не каменщиками).

Сложность кладки определяется по методике изложенной в [38], с.З -  4,
п. 13.

Объем работ по кладке перегородок определяется их площадью.
Объем работ по подаче кирпича определяется количеством кирпича, не

обходимого для кладки (на 1 м3 кладки необходимо 0.38 -  0.4 тыс. шт. условно
го кирпича).

Объем работ по подаче раствора определяется объемом необходимого для 
кладки раствора (на 1 м3 кладки необходимо 0.22 -  0.25 м раствора).

Объем работ по установке и разборке подмостей определяется объемом 
кладки за вычетом объема 1 яруса, выкладываемого без подмостей.

Объем работ при раз)-рузке материалов и конструкций определяются их 
массой.

Объем работ по установке и разборке лесов определяется площадью их 
проекции на стену.
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На основании номенклатуры и объемов подготовительных, основных и 
вспомогательных работ составляется ведомость объемов работ в форме табл. 2.

При заполнении ведомости объемов работ по соответствующим ЕНиР 
(см. [1, 8, 32, 33, 36, 38]) уточняется наименование работ и устанавливается их 
единица измерения.

Табл. 2. Ведомость объемов работ

п/и
Наименование работ Единица

измерения
Количе

ство
Обоснование 

по ЕНиР
1 ") 3 4 5

S 1 Монтажные работы i
1 11Л---- ; Каменные работы

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА

Основанием для проведения патентного поиска является отдельное зада
ние, выдаваемое руководителем проекта.

Цель патентного поиска состоит в выявлении и последующем использо
вании в проекте наиболее аффективных монтажных средств, средств малой ме
ханизации но заделке стыков, способов монтажа, укрупнения конструкций и 
Т.д.

Патентный поиск проводится и оформляется в соответствии с требова
ниями, изложенными в [9], и представляет собой комплекс работ, включающий 
поиск, отбор, систематизацию и анализ сведений, содержащихся в патентной 
документации.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ВАРИАНТОВ ПРОИЗВОДСТВА 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

При 1гроектировании необходимо выбрать не менее двух вариантов про
изводства монтажных работ (см. [3, 10 - 20]). технологически отличающихся 
друт от друга.

Монтаж сборных конструкций может производиться раздельным (в каж
дую проходку устанавливают конструкции одного вида), комплексным ( кран в 
одной зоне действия устанавливает все конструкции одной -  двух ячеек здания) 
и комбинированным (часть конструкций монтируется раздельным, а часть ком
плексным способами) способами "с колес” или с предварительной раскладкой в 
зоне действия монтажного крана При этом сборка здания выполняется из от
дельных отправочных элементов, целых конструктивных элементов или блоков 
конструкций.

Направление монтажа может быть продольным (кран перемещает ся вдоль 
пролетов)и поперечным



Если позволяет нормативный срок строительства здание монтируется 
одним краном, однако в этом случае кран, вследствие разновесности конст
рукций, имеет низкий коэффициент использования по грузоподъемности,

С целью улучшения использования кранов конструкции разбиваются на 
комплекты с близкими требуемыми монтажными характеристиками, и каждый 
комплект монтируется своим краном.

В случае многоэтажных зданий, последние могут разбиваться на не
сколько ярусов и каждый ярус монтируется своим краном.

Одноэтажные здания монтируются, как правило, самоходными стрело
выми кранами.

Многоэтажные здания могут монтироваться:
а) башенными кранами- одним краном при ширине здания до 18 м, двумя 

кранами при ширине более или равной 18 м, одним краном с монтажом "на се
бя" при ширине до 30 м (кран располагает ся в пределах здания);

б) самоходным стреловым краном в башенно-стреловом исполнении с воз
можностью передвижения вокруг здания (с одной стороны обслуживается по
ловина здания);

в) комплектом кранов, когда наиболее тяжелые элементы (например, колон
ны на 1 -  2 этаж) устанавливаются самоходным стреловым краном, а осталь
ные элементы - башенным краном.

Для крупнопанельных жилых зданий рекомендуется производить сбор
ку раздельным методом наружных и внутренних стеновых панелей и панелей 
перекрытий в пределах захватки Последовательность монтажа зависит от кон
струкции стыков панелей и применяемого монтажного оснащения [19].

Монтаж зданий тс объемных блоков осуществляется козловыми, башен
ными и самоходными стреловыми кранами.

При наличии тяжелых элементов или блоков, масса которых существен
но отличается от массы остальных конструкций, они могут монтироваться 
двумя кранами.

6. ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПАРАМЕТРАМ

6.1 Выбор захватных и вспомогательных приспособлений.
Осуществляем на основе спецификации сборных элементов (табл. Г) в 

форме табл. 3 по [14 -  16, 19, 21], причем предпочтение при работе следует от
давать приспособлениям с малой массой и расчелной высотой строповки.

Табл.З. Ведомость захватных и вспомогательных приспособлений

Наименование
монтажного

приспособления

1_

Назначение
монтажного

приспособления

Характеристика при
способления

Грузо-
подьем-
ность,

т

При- ! 
меча- 
ние 1масса,

т
расчетная вы
сота строповки, 
м

\—  1 -
L

2 ___ 4 5 _ _ 1 6
1



6.2. Определение требуемых монтажных характеристик кранов.

К каждому принятому для рассмотрения варианту необходимо подоб
рать монтажные краны по трем параметрам: 

а) требуемая грузоподъемность ^  . т

Q -q  +Q ,^т р ^э (3)

где: q - масса монтируемого элемента, т (см. табл. 1); q - масса захватного•j с
приспособления, т (см. табл. 3).

б) требуемая высота подъема крюка крана Н^ , м (см. рис. 6.1 -  6.6 )

Н = /2+ /2 ,+ /2  + /г +h . (4)тр б з э с
где: h- превышение проектного уровня установки конструкции над уровнем 

стоянки крана, м; h^- высота кондуктора (при монтаже колонн, балок,

если монтаж ведется с применением кондукторов), м; h^= 0.5-1 м- поса

дочная высота (запас по высоте), м; И - монтажная высота элемента (см. 

табл.1), м; h - расчетная высот а строповки (см. табл. 3).

в) требуемый вылет стрелы крана , м (см. рис. 6.1 - 6.3 )

Для стреловых кранов без гуська требуемый вылет определяется из условия 
недопустимости касания стрелой крана монтируемой (см. рис. 6.1 ) или ранее 
смонтированной (при переносе через нее) конструкции (см. рис. 6.2 )

L =L cos а+а . (5)тр стр
где: ^стр-  требуемая длина стрелы, м; ОС- угол наклона стрелы, град.:

¢7=1 + 1.5 м- расстояние от оси вращения крана до пяты стрелы (уточняется 
после выбора конкретного крана).

L =L+L=H sm a+B c o sa , (6)стр 1 2
где: / / -  превышение верха монтируемой или ранее смонтированной над уров

нем пяты стрелы крана, м; В- расстояние по горизонтали от оси стрелы 
крана до ценгра тяжести монтируемой конструкции, м.

} < 7 5 - 7 7 ° ,  (7)i 1J
a = m a x - jo rопт

где а о п т '  угол, обеспечивающий минимальную длину стрелы при монтаже
9
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конструкций, град; и ,  - угол, обеспечивающий соблюдение минимальной

длины полиспаста hn в стянутом состоянии, град.

=arctg}lH В (8)Огни v
При наличии возможности касания стрелой крана монтируемой конст

рукции (см. рис. 6.1 )
h +h

H=h+h +h3 +h()-h  (9) B=b 2+c,  (10) a,=arctg  — c
 ̂ и 2+c

i)

где: Ь- монтажная ширина элемента (см. табл. 1). м: /г =  1 .5 —2 м- превы

шение пяты стрелы над уровнем стоянки крана: С= 1 1.5 м- минималь
ное расстояние от конструкции до оси стрелы крана по горизонтали; Л - 
минимальная длина полиспаста в стянутом состоянии (см. прил. 2), м.

В случае возможности касания стрелой крана ранее смонтированной 
констру кции (см. рис. 6.2 )

H=h,-h  , (12) В=Ь,+С, (13)1 Ш 1
/1 - / 7 , + / 7  + /7 + h + h

а  = arctg ------- --------------- - -------—-----с-  , (14)
' b j + с

где: h\- превышение верха ранее смонтированной конструкщш над уровнем 
стоянки крана, м; Ь\- расстояние от обращенного к крану края ранее 
смонтированной конструкции до центра тяжести монтируемой конструк- 
ции, м.
Если в (14) h — ll\<0. то принимается h — h}—0.
При переносе монтируемой конструкции через ранее смонтированную 

требуемая длина стрелы определяется из условия касания стрелой крана мон
тируемой конструкции (формулы 6 -  11) и ранее смонтированной (формулы 6 
- 8 ,  12 — 14) и окончательно принимается равной большему значению.

Если монтируемая конструкция обладает малой монтажной шириной (до
1 м), то ОС сразу может приниматься 75 -  77° без расчетов, и требуемая длина 
стрелы находится по выражению

L —I /7 + /7  + /1  + /7  + / l  + / l - , —72 i s in  CiT (15) стр к з э с п о ш)

Для стреловых кранов с гуськом (см. рис. 6.3 ), который применяется с 
целью уменьшения основной стрелы, длина гуська определяется из условия 
возможности монтажа крюком гуська плит покрытия, перекрытия (других 
конструкций, переносимых через ранее смонтированные конструкции):

и



м ( 16)l =b \ 2-cos! а  - у !!
г  Ч  к о ' ) )

где: 0L - угол подъема основной стрелы (на рис 6.3 угол подъема стрелы при

монтаже стропильной фермы), град: У= 2 5 —3 ( 4  - угол между осями ос
новной стрелы и гуська.
Длина основной стрелы, например, в случае монтажа краном только по

крытия (см. рис. 6.3 ), определяется из условия монтажа стропильной фермы 
по формулам (5 -  15). В случае монтажа краном всех конструкций длина ос
новной стрелы должна обеспечивать монтаж каждой из этих конструкций, за 
исключением конструкций, монтируемых гуськом.

Возможно нахождение требуемой длины стрелы графическим способом 
(см. рис. 6.4).

В этом случае, вначале па расстоянии от уровня стоянки крана про

водится горизонтальная прямая, определяющая положение нижней точки 
стрелы, затем- вертикальная прямая через центр тяжести монтируемой конст
рукции, определяющая положение оголовка стрелы. Ось стрелы должна про
ходил ь через точку А, находящуюся на рассюянии С от монтируемой или ра
нее смонтированной конструкции. Первоначальное положение оси стрелы оп
ределяется обеспечением минимальной длины полиспаста в стянутом состоя

нии, для чего от верха конструкции откладываем Ис и Ип и мы получаем точ
ку Б Через точки А и Б проводим прямую до пересечения с горизонтальной 
прямой, получаем точку В Расстояние между точками Б и В представляет со
бой требуемую длину стрелы.

Для нахождения минимальной длины стрелы увеличиваем угол наклона 
прямой БВ путем поворота относительно точки А. при этом ползчаем новую



длину стрелы Б1В1 и сравниваем ее с БВ. Если Б|В>>БВ принимаем оконча
тельно требуемую длину стрелы равной БВ, если же Б]В[<БВ- продолжаем 
увеличение утла наклона оси стрелы до получения ее минимальной длины. 
Причем максимальный утол наклона стрелы не должен превышать 75 -  77° и 
все построения должны производиться со строгим соблюдением масштаба.

Графическим способом возможно нахождение, основываясь на рис. 6.3, 
и длины гуська.

Для башенных кранов (рис.6.5 )

L =с+ /р+т ах\а2р  у , м (17) тр 2 ( хв\
где: с- минимальное расстояние от наружной кромки здания до выступающей 

части крана (С=0 7 -  1), м: /Ъ- расстояние от наружной кромки здания до 
центра тяжести монтируемой конструкции, м; и~ 4 6 м -  ширина базы

крана; Гхн « 3 - 4 .5  м - радиус хвостовой части для кранов с поворотной

башней и нижним расположением противовеса (а, гхв после выбора кра
на следует уточнить).

Козловой кран подбирается таким образом, чтобы его пролет между 
опорами был больше, как минимум на 1.5 — 2 м, ширины здания.

Выбор самоходных стреловых кранов в башенно-стреловом исполнении 
производится аналогично выбору башенного крана с проверкой невозможно
сти касания основной стрелой (башней) монтируемого здания.

Найденные требуемые монтажные характеристики сводим в табл. 4, при

этом для башенных кранов достаточно нахождение Qmp, Hntp. I.mv, а для

козловых- Отр. Нтр.

Табл.4.Требуемые монтажные характеристики при монтаже конструкций

№
п/п

Наиме
нование
элемента

Геометриче- 
ские размеры, 

м

Характеристики 
монтажных при

способлений

Требуемые монтажные 
характеристики

/ ъ h3 Q сЛ hc. м Qmpi
Т

Iftipi
т

Lmpi L nw 
-i- —̂ - . м
1 1г :

1 2 о 4 5 6 7 8 9 к) ! 11

5.3. Выбор монтажных кранов.

Подбор монтажных кранов к каждому варианту производил ся на основа
нии требуемых монтажных характеристик (табл. 4) по [21 -  25] в следующем 
порядке: п



Рис.ь.5. Схема монтажа конструкций многоэтажного здания башенный 
Краном,
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а) подбираем кран с длиной стрелы [*/* >L ;; стр стр
б) по устанавливаем соответствующие высоту подъема крюка и гру

зоподъемность Q i (в случае необходимости следует откорректировать LСр " ' тпр
Ф ,h

исходя из I / '  , т к. при I. >L возможно увеличение угла подъемаcmp стр стр
стрелы и. тем самым, уменьшение L )р • тп1

в) если H i  >Н  и 0 , > 0  . то делается заключение о возможностиф тр -ф  ~тр
принятия данного крана, в противном случае переходят к рассмотрению более 
мощного крана или разрабатываются мероприятия по улучшению грузо
высотных характеристик монтажных кранов ( см. [291).

Выбор башенных кранов начинается сразу с пункта б).

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7 1 Определение эксплуатационной сменной производительности 
монтажных кранов.

Сменная эксплуатационная производительность каждого из кранов оп
ределяется по формуле

П___ — 60"О „_ 7 . -К j 'К-у /  т/маш-см ( 18)эсм ср см ц.ср ’

где: Q - средневзвешенная масса монтируемых краном конструкций, т:

! -  продолжительность смены в часах ( /  = 8 ч); К л - коэффициент.см 1 см I 1 ■
учитывающий внутрисменные простои монтажного крана: для башенного
крана /у, =0 9; для стреловых кранов при работе без выносных опор 

1

A j =0.85: для стрелопых кранов при работе с выносными опорами 

А |=().8; К 2 -0.15 - коэффициент перехода от производственных норм к 

сметным; 7 ̂  - средневзвешенное время монтажного цикла крана, мин

п и
О = Z q  .N. У М . ,  ~ср , !Э1 I ^  1

/ - 1  / =1
( 19)



количество элементов /-го типа (см. табл. 1), монтируемых краном, шт; 
П- количество типов сборных элементов, монтируемых краном, ед.

п п
Т  = X Г X N . (20)и.ср , Ц1 I ^  г  К

/ = 1  / = 1
где: Т . - продолжительность монтажа одной конструкции /-го типа краном,

Ц‘

где: масса элемента /-го типа (см. табл. 1), монтируемого краном, г: Л ,-

мин.
т .=т ,+т .щ .ли pi (21)

где: Ти, - машинное время монтажа конструкции /-го типа , мин: 7" РУ4'

ное время монтажного цикла одной конструкции /-го типа.принимается 
по данным хрономегражных наблюдений при монтаже сборных конст
рукций (см. прил. 3) или согласно прямым нормам на ручные операции 
при монтаже металлических конструкций (см. [7, 8|) по выражению

т .=  вр16 0 к  , 
pi N  . Р 

Pi
где: Нвр р  норма времени на монтаж /-го элемента чел.час (см [7, 8]): А  

количество монтажников в звене, чел; А - коэффициент, учитывающий 

долю ручного груда, (К  -  0.6 -  0.7).

(22)

Н  , .  Н , .—h-, Ju Т = 1ш  д__nki 3 + _ 3 4
( 2а. X  -1 / . 1/ к S2i

Ml К V у  3 6 0 п Vi : с  у
(23)

Д I

где: высота подъема крюка крана при монтаже конструкции /-го типа

(см. рис. 6.5.6.6), м; а, -  угол поворота стрелы крана в горизонтальной 
плоскости при монтаже /-го типа конструкций, град; Sy-  расстояние пе
ремещения крюка крана по горизонтали при монтаже /"-го типа конструк
ций за счет изменения вылета стрелы или движения грузовой тележки, м; 
S2i - расстояние перемещения крана при монтаже конструкции /-го типа, 
м; V Vi , - соответственно скорости подъема и опускания крюка



крана, перемещения груза при изменении вылета стрелы крана и переме
щения крана, м/мин; - скорость посадки, м/мин; К - коэффициент

совмещения рабочих операций; И- скорость вращения поворотной части 
крана, об/мин.
Значения I v V2'Vy [ 4 .11 устанавливаются согласно техническим ха

рактеристикам кранов [21 -  25]. В случае отсутствия данных в [21 -  25] для ав
томобильных кранов \ \ -  50 -  80 м/мин, пневмоколесных кранов К ,=  20 -50

м/мин. гусеничных кранов -  15 -  40 м/мин, a V̂ - для mix принимается

равной 30 -  50 м/мин.
Я  , . = / 7 . + / 2  + / 7  + / 7  + / 2 , - / ?  ,

nki 1 з Э1 о 01 cki
(24)

где: И - высота складирования конструкций /-го типа (см. рис. 6.5, 6.6).м; 

h =0.5 -  1 м- величина слабины, необходимая д.тя строповки конструк

ций.
В случае^если конструкция /‘-го типа находится на ратных уровнях, вы

числяется средневтвешенная величина превышения уровня опирания конст
рукции над уровнем стоянки крана (см. рис. 6.5)

772 772
h.= У  h..N:  V  N.. ,  (25)
' м  IJ4 м  9

где: /77- количество этажей (уровней), ед: hi j - превышение уровня опирания 
конструкций /-го типа, находящихся на j -ом у ровне, над уровнем стоянки 
крана, м: А / j -  количество конструкций /-го типа, находящихся на J-ом 
уровне, шт.

Если опора конструкции находится ниже уровня стоянки крана (Л,- < 0) 
принимаем hi = 0 (см. рис. 6.6).

В случае, если конструкция /-го типа находится в штабелях, то hCKi оп
ределяется как средневтвешенная величина (см. рис. 6.5)

Р Р
h . =  1 / /  N  £  N  . (26)ск1 , CKg CKg ^  CKg

g = l  g = 1
где: p- количество уровней, на которых находятся верхние грани складируе

мых конструкций /-го типа: ИСКа- превышение верхней грани констру к
ции /-го типа над уровнем стоянки крана в g-ом уровне, м; NCKg- количе
ство конструкций /-го типа, находящихся на g -ом уровне, шт.

17



В случае, если на этажах здания и ярусах штабелей находится одинако
вое количество конструкций /-го типа, то формулы (25, 26) принимают вид: 

т Р
h.=  У  /?., т. (27) h X  h р,  (28)

' j= | 'J CKl gt i  CKg
В случае монтажа конструкций “с колес'7 при определении /2CKi-

учитывается высота транспортных средств.
При монтаже колонн (рис. 6.6)
Н . = /2 . + / 2  + /2 . +h + /2 , . - / 2 + / 2  + /  — /2 , (29)

пкг i з эг о oj ск с тс
где: hmc- расстояние по вертикали от точки строповки конструкции до крюка

крана, м; t- расстояние от точки строповки до верхней грани колонны, м.
Параметры (X,. Su, Sii определяются на основании предварительно раз- 

работанных схем монтажа конструкций в плане (см. рис. 7.1. -  7.10) с указани
ем стоянок крана, раскладки конструкций, размещения транспортных средств 
при монтаже ‘‘с колес”, для чего необходимо монтируемое здание разбить на 
элементарные участки, на которых раскладка конструкций, местоположение
стоянок крана, порядок монтажа одинаковые, т.е. одинаковые 2¾. S\j, $ 2i- На
пример, для стропильных ферм (см. рис. 7.9) таким участком является часть 
здания между осями "2 -  4" (стоянки крана 3, 4), т.к. в одной кассете склади
руются две фермы с их укладкой по осям "3, 4м. Для плит покрытия при опре
делении a, S \ , S2 таким элементарным участком является часть здания, за
ключенная между' осями "2 -  3". При определении Si, т.к. плиты покрытия 
монтируются комплексно с фермами и с каждой стоянки монтируется одина
ковое количество элементов, достаточно рассмотреть одну ячейку, при этом на 
каждый из монтируемых элементов в среднем приходится расстояние переме
щения крана, равное

У
- s f - s Z.—J 22 + 2 2ПЛ Ф, = 127  = 1.7; (29)

где: ftw1=6 - число плит покрытия, монтируемых с одной стоянки крана, шт: 
Пф= 1 - число стропильных ферм, монтируемых с одной стоянки, шт; 
Si 3=12 м- расстояние между соседними стоянками крана.

Параметры (X и в данном случае определяются по формулам
( н 7 пп 22 7 'а  = а\ +,..+aJ \пл { I 2 6 J пл (30)

где: 22 7 22 7CXj " - соответственно углы поворота стрелы крана в горизонталь

ной плоскости при монтаже 1 -  6 плит покрытия .град
18



Рис. 7 i . Схема монтажа кслонн способам .поборота"
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Рис, 7,5 Схема монтажа поЗкранобых болок поборотом 
стрелы крана

Рис. 7.4 Схема монтажа подкраноЬых балок иьменением 
бы лета стрелы
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Рис.?.<5 Схема монтажа стеноЬы* панелей изменением 
вылета стрелы крона



Ри
с 

79
. С

хе
ма

 м
он

та
жа

 
ал

ем
ен

то
б 

по
кр

ыт
ия

 
од

но
эт

аж
но

го
 к

ар
ка

сн
о-

па
не

ль
но

го
 з

да
ни

я,
 п

ро
ст

ом
 

1Й
>

24



Р и с .7 .1 0 .С х е м А  м о н т а ж а  плит перекрытия м н о г о э т а ж н о г о
V  » П 1 М Г и 1 Г \  П A I I O T l k U / ^ r r s  -АПАШ/Ю П - 1

25



7 7 Т .где: 1 1 . /-),..., i£- соответственно вылет стрелы крана при монтаже 1 -  о плит 

покрытия, м; / - вылет стрелы крана при взятии плит покрытия со скла

да (штабеля), м.

Соответственно для стропильных ферм sf* = 0 ,  т.к. монтаж произво-

,  ф [ ф , ф I
дится оез изменения вылета стрелы, а  * —\GL7 т-ал. \ L— /  / , т.к, в кас-

V ^  J/
сете складируется по две фермы (см. рис. 7.9).

При построении монтажных схем в строгом масштабе ОТ/, 5 р \  опре
деляются путем замеров при помощи линейки и транспортира.

Для многоэтажных зданий (см. рис. 7.10) необходимо разработать скла
дирование конструкций исходя из заданного минимального запаса конструк
ций, после чего рассуждения аналогичны определению параметров для одно
этажного здания

7,2. Определение технико-экономических показателей но вариантам.

Методика и пример сравнения вариантов производства монтажных работ 
приведена в [39]. Необходимость учета загрузки монтажных кранов обслужи
ванием кладки стен определяется руководителем проекта.

Необходимые для определения стоимостных показателей параметры 
приведены в прил. 4.

Окончательное сравнение технико-экономических показателей произво
дится в табличной форме (см. табл. 5).

Табл.5.Технико-экономические показатели по проекту

№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Варианты
1 : и

1 2 J 4 5
1 Продолжительность выполнения работ СМ

Трудоемкость единицы объема работ чел-см/т
3 Прямые денежные затраты руб/т
4 Полные плановая себестоимость руб/т |5 Удельные капитальные вложения руб/т |
6 Удельные приведенные затраты руб/т -

При окончательном выборе варианта производства работ самым важным 
показателем являются удельные приведенные затраты, на основании которых



определяется удельный экономический эффект

Э = \п  n - 7 7  .  . 1-100 П , > 5 %1_ ус» max yd min j уд max (31)

При Э < 5% за основу может пршшматься вариант с меньшей продолжи
тельностью и трудоемкостью выполнения работ.

5. РАЗРАБОТКА СКЛАДИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

При монтаже многоэтажных зданий сборные конструкции располагают
ся на специально организованном приобъектном складе, а при монтаже одно
этажных зданий - непосредственно около мест их установки.

При организации складирования (раскладки) элементов следует выпол
нять следующие требования:

а) конструкции должны располагаться в рабочей зоне стрелы крана, т.е. кран 
должен иметь возможность взять конструкцию;

о) раскладку конструкции следует осуществлять таким образом, чтобы в 
процессе их монтажа угол поворота стрелы крана в горизонтальной плоскости, 
изменение вылета стрелы, перемещение крана были минимальными;

в) ближе к крану располагают конструкции с большей массой;
г) раскладку конструкций следует увязывать с порядком их монтажа, осо

бенно при складировании в штабеле или кассете элементов различных марок;
д) монтажные элементы, с целью обеспечения их сохранности, необходимо 

располагать на подкладках или прокладках;
е) конструкции должны быть размешены за пределами зоны, описываемой 

хвостовой частью башенного крана с поворотной башней или  самоходного 
стрелового крана (запас не менее 0.7 -  1 м).

Железобетонные конструкции при складировании (раскладке) должны 
укладываться следующим образом: стеновые панели, фермы и стропильные 
балки - в кассеты в вертикальном положении^ один ярус по высоте; плиты пе
рекрытий и покрытий - горизонтально, в штабели высотой до 2.5 м, но не бо
лее 12 рядов (подкладки следует располагать на расстоянии 25 см от края пли
ты); ригели и колонны- горизонтально, в штабели высотой до 2 м (подкладки 
для колонн размещают на расстоянии 1/5 -  1/6 их длины, а для ригелей- рас
стоянии 1.2 м от торцов); лестничные марши укладывают ступенями вверх в 5 
-  6 рядов (подкладки ставят на расстоянии 15 см от края); высоту штабеля ле
стничных площадок принимают не более 4 рядов с установкой подкладок на 
расстоянии 30 см от торцов.

Стальные конструкции складируют штабелями высотой не более 1.5 м. 
Фермы и балки высотой более 0.6 м располагают в проектном положении в 
специальных упорах. Все металлические конструкции укладывают на под
кладки и прокладки, располагаемые через 1.5 -  2 м, причем подкладки для 
ферм устанавливают под узлами нижнего пояса.
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На приобъектном скла.1е проходы между штабелями и кассетами пазпа- 
чают не менее 1 м и устраивают не реже чем черед каждые два штабеля в про
дольном направлении и 25 м в поперечном (см 120. 26. 271).

Заторы между смежными штабелями кассетами пли отдельными конст
рукциями принимаются не менее 0.2 м.

Расстояние от складируемых конструкций до бровки земляных выемок 
должно быть ие менее 1 м.

11ри доставке железобетонных констру кций с местных заводов или цен-
ip c L I iiЮВсШНЫХ СК.ШДОВ НИ ООЪСКГС С04ДШО1 itlild iJ. рЗДССЧИТШШЫЙ Н£1 ВСДСНИС

работ в течение трех су ток, а в остальных случаях- пяти сеток. Для металличе
ских конструкций должен обеспечиваться двухнедельный запас.

Чиповые схемы раскладки сборных конструкции приведены в [3. 14. 15. 
19-21].

9. СОСТАВЛЮ! 1ИI КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ И ДКНКЖНЫХ
ЗА'ТРА I

Осуществляем па основании табл. 2 по ]7. 8. 32. 33. 36. 38| в форме табл 6 
При нормировании пектросварочиых работ марка электродов и тип шва 

устанавливаются по при л 5.
Нормирование монтажа особотяжелых элементов производится по 

прил.6.

1 абд.6.Калькуляция трудовых и денежных затрат

X" } 1аимсно- Рд Объем Обос Состав затраты на 4a ipaibi на
п п вание работ изме работ нова звена Прим единицу весь объем

рения ние маши Н,.,, Р* аси- труда, зар
ны и чел- руб чел- пла

мех-мы час час ты.
руб

1 7 з 4 5 Ь 7 ” 8 9 И) м

V  V

Порядок составления калькуляции следующий: а) устанавливается тре
буемый КИиР: б) у станавливается параграф 1*11иР. соответствующий наимено
ванию работ (графа 5): в) уточняется наименование работ и соответствии с § 
1311иР (графа 2): т) определяем по соответствующему § ТНиР единицу измере

ния (графа 3). норму времени Нвр (графа 8). расценку (графа 9) и состав
звена (графа by д) записываем обьем работ в единицах измерения (графа 4): е)

определяем затраты труда (графа 10) путем перемножения Нвр на объем ра

бот. ж) определяем заработную плату (графа 1 !) путем перемножения а си на 
объем работ2Н



При производстве работ в зимнее время Нвр и Ра с и следует увеличить, 
умножив на поправочный коэффициент, принимаемый по [28].

При монтаже конструкций автомобильными и пневмоколесными стре
ловыми кранами учитывается поправочный коэффициент, равный к= 1.1 (см. 
[7], с.З, п. I. 1.).

При выполнении монтажных работ на высоте более 15 м необходимо 

учесть поправочный коэффициент на высоту: при И до 20 м - Av,=i .05: при //

до 30 м - A'/f 1.1; при / |  до 40 м - А/, 12. при //>40 м- Ад-1.3 (см. [7], с. 3, и.
3.).

10. РАЗБИВКА ЗДАНИЯ НА МОНТАЖНЫЕ УЧАСТКИ (ЗАХВАТКИ)

Для обеспечения максимального совмещения работ, непрерывного и 
равномерного их выполнения, с целью организации потока монтируемое зда
ние расчленяют на отдельные монтажные участки (при необходимости).

В одноэтажных зданиях за захватку, как правило, принимают один тем
пературный блок или, в отдельных случаях (например, если здание состоит из 
одного блока), один или несколько пролетов температурного блока. В случае, 
если здание в виде одного температурного блока имеет всего один пролет, за 
захватку принимается часть пролета по длине здания.

При монт аже многоэтажного здания одним краном за захватку чаше все
го пригашается один температурный блок, если же здание состоит из одного 
температурного блока, то в этом случае его разбивают на захватки поперек 
пролетов с выделением участков на всю ширину здания

При монтаже многоэтажного здания двумя кранами, располагаемыми с 
двух или одной сторон здания, оно разбивается, как минимум, на две захватки.

Для обеспечения безопасности монтажа конструкций здания, состоящего 
из одного блока, двумя башенными кранами, располагаемыми с двух сторон 
здания, блок рационально разбить на 4 захватки (см. рис. 10.1). при этом если 
кран №1 работает на 1 захватке, то кран №2- на IV захватке, т е. крапы работа
ют в разных половинах здания с перемещением их в одном направлении.

Каждая захватка многоэтажного здания дополнительно разбивается на 
яруса (чаще нсего но разрезке колонн) и каждый ярус - на этажи.

Во всех случаях при разбивке па захватки следует стремиться к тому, 
чтобы объемы работ на захватках были равны, что позволяет обеспечить рит
мичный поток.

Минимальное число захваток, на которое необходимо разбивать здание, 
должно приниматься не менее двух, т.к. в противном случае приходится, с це
лью совмещения, организовывать работу в две и более смен, что приводит к 
существенным потерям.
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Рис. i 0.1. Схема разбивки многоэтажного здания на захватки при мон
таже конструкций двумя башенными кранами, располагаемы
ми с двух сторон здания.

1 ’..ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ И 
РАЗМЕРА ДЕЛЯНОК

Необходимое количество рабочих в бригаде каменщиков определяется 
из условия обеспечения полной загрузки монтажного крана, обслуживающе
го кладку по формуле:

N  ~Q Т , чеп ком жкл кр (32)

где: О затраты труда на процессы, выполняемые бригадой каменщиков,кл
чел-см (берутся из табл. 6); ^Кр~ ВРСМЯ работы крана по обслуживанию

кладки, см.
Т = Т +Т +Т -тТ +Т +Т , (33) 

кр уп пк пр рм мп ул
где: Т - время установки и разборки подмостей, см; Т и Т - времяуп ' ик пр

подачи кирпича и раствора, см; Т р  время разгрузки материалов, см; 

7" уш "время мо,ггажа перемычек, см; ^ время установки лестничных 

маршей и площадок, см.
30 Каждый из членов формулы (33) находится по выражению:



где: О. - затраты труда на выполнение краном /-го процесса, чел-см; N  ■- ко- I pi
личество рабочих в звене, выполняющих /-ый процесс, чел.

Полученное N  - округляется до целого и разбивается на звенья:J кам 1
- “двойка" (можно применять при любой кладке);
- "тройка” (применяется для простой кладки и кладки средней сложности 

при толщине кладки не менее 0.38 м);
- “четверка” (используется при кладке стен толщиной не менее 0.51 м про

стых и средней сложности).
Перед определением размеров делянок необходимо по высоте кладку 

разбить на яруса (обычно высоту яруса принимают 0,9... 1,2 м).
Размер делянки для каждого из звеньев находится по выражению:

А7 лpi см
1Л =----- ----------------
д Н .к п 8.кврг п я г пр

(4Э)

где: II__. - норма времени на кладку стен с толщиной 8.. чел-час; h  ̂- высо

та яруса кладки, м; i f  - коэффициент, учитывающий проемность стен.

К  = F - Fпр cm пр Fcm ’ (36)

где: F - площадь стен без вычета проемов, м ; F - площадь оконных и ап 1 пр
дверных проемов, м2.

Более подробно ознакомиться с проектированием совместного производст
ва каменных и монтажных работ можно в [40).

12. ПОСТРОЕНИЕ ЧАСОВОГО ГРАФИКА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ.

Осуществляется на одну захватку (в многоэтажных зданиях- на один 
этаж захватки) с обязательным включением элементов, монтируемых с транс
портных средств, в форме таблицы 7.

Часовой график составляется только на основные (монтажные) процессы 
на основании предварительно разработанных схем движения кранов на захват
ке с указанием порядка монтажа всех элементов (для одноэтажного здания см. 
рис. 12.1. - 12.3.).

Порядок монтажа конструкций крупнопанельных зданий принимается на 
основании [19], а многоэтажных- на основании [15].

Заполнение таблицы 7 производится на основании калькуляции трудо
вых и денежных затрат (табл. 6).

31



Нормативное время в часах монтажа конструкций определяется по вы
ражению Т —Р-Н , где Н  —Н N  - норма машинного вре- н мер мер ер р  н
мени (Нвр  см- табл. 6). Принятое время Г  монтажа конструкций нахо

дится после построения часового графика. Желательно, чтобы принятое время 
монтажа конструкций каждым краном было кратно одной смене или (в край
нем случае)- половине или четверти смены.

Процент выполнения норм определяется по выражению

К й =  Г к -100 Г  и должен находиться в пределах 90 -  !20% (желательно

> 100% ).
При построении часового графика нужно стремиться к обеспечению 

монтажа целого количества элементов до обеда и после обеда. В отдельных 
случаях обеденный перерыв, из условия обеспечения монтажа целого количе
ства элементов, в незначительных пределах можно переносить (см. табл. 7).

Часовой график позволяет установить порядок монтажа конструкций, 
фактическое время выполнения работ и необходим для составления диспет
черского графика доставки конструкций, монтируемых ‘'с колес”.

13. ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Построение циклограммы (см. рис. 13.2, 13.3, [11, 12]) производится на 
основании ведомости расчетов к циклограмме (см. табл. 8) и предварительно 
разработанной схемы движения кранов при монтаже конструкций на всех за
хватках (для одноэтажных зданий см. рис. 13.1).

Графы 1 1 1  ведомости расчетов к циклограмме заполняются на основе 
калькуляции (табл. 6) с учетом разбивки на захватки. Количество машин и ме
ханизмов принимается из раздела 8.

Нормативная продолжительность выполнения работ (табл. 8, графы 12 -
7  \

14. числитель) определяются по формуле. Т —в N  П _ , см (37)
Н р  ЗВ j

где: 0-  затраты труда по соответствующему виду работ (табл. 8, графы 9 -
11), чел-см; N  - количество рабочих в звене, чел; П - принятое коли- 

р  зе
чество звеньев (для механизированных процессов соответствует количе
ству машин), шт.

Принятая продолжительность выполнения работ (табл. 8, графы 12 -  14, 
знаменатель) определяются на основании Т по выражению:

Г
пр

Т
н

К ,см
п

(38)

где- Кп - коэффициент выполнения норм ( для основных процессов бс-



Рис121 |7оря Д.ОК МОНТАЖА КОЛОНН и ПОРРАКОЬЫХ БАЛОК.

Рис.12.гПоРЯДОК МОНТАЖ А КО Н СТРУКЦ ИЙ  П О КРЫ ТИ Я .

Рис12.3 . По р я д о к  монтажа стеновых ПАнелей,
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рется го часового графика, табл.7).
Продолжительность выполнения вспомогательных работ должна быть 

меньше или равна продолжительности соответствующего основного процесса, 
что достигается увеличением количества звеньев.

Для многоэтажных зданий в табл. 8 каждая графа дополнительно разби
вается на яруса, а каждый ярус на этажи.

Для одноэтажных зданий следует показывать направление развития ча
стных потоков по захваткам, пролетам и осям (см. рис. 13.2), а для многоэтаж
ных- по захваткам, ярусам и этажам (см. рне. 13.3).

При построении циклограммы механизированные процессы (с целью по
вышения коэффициента сменности использования машин и механизмов) 
должны выполняться в две смены. Пересечение графиков частных потоков 
(отдельных процессов) недопустимо. Если продолжительность последующего 
частного потока больше продолжительности предыдущего потока, то построе
ние последующего потока производится со смещением относительно начала 
предыдущего. Если же продолжительность последующего частного потока 
меньше продолжительности предыдущего (например, монтаж конструкций 
покрытия и колонн, подкрановых балок, рис. 13.2), то построение последую
щего процесса производится от конца со смещением относительно конца пре
дыдущего потока не менее чем на одну смену.

Если продолжительность вспомогательных работ в два и более раза 
меньше продолжительности соответствующего основного процесса, то вспо
могательные работы следует выполнять в одну смену (см. заделку стыков ко
лонн с фундаментами на рис. 13.2).

Сварочные работы выполняются параллельно с основными работами и 
изображаются графически пунктирной линией (см. рис. 13.2, 13.3).

Для лучшего использования машин, трудовых ресурсов при построении 
циклограммы следует стремиться к непрерывности выполнения каждого го 
процессов.

Шаг включения частных потоков в общий поток определяется безопас
ными условиями производства работ: а) недопустимостью пересечения опас
ных зон монтажных кранов; б) исключением возможности нахождения в опас
ной зоне работы кранов рабочих, выполняющих вспомогательные работы.

Общая продолжительность производства монтажных работ по цикло
грамме не должна превышать заданного срока.

Кладку стен в одноэтажных каркасно-панельных зданиях можно выпол
нять параллельно с установкой конструкций до монтажа покрытия (если стены 
не будет препятствовать передвижению крана) или после монтажа конструк
ций (см. рис. 13.2). При этом для обслуживания кладки целесообразно исполь
зовать отдельный легкий автомобильный кран, чтобы не прерывать основной 
процесс монтажа конструкций, или кран, освободившийся после монтажа кон
струкций.
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В случае многоэтажных зданий возможно устройство запаса материалов 
для кладки на междуэтажных перекрытиях с последующей кладкой стен после 
монтажа перекрытий и покрытий, при этом подмости и леса устанавливаются 
вручную (рис. 13.3, 3 этаж).

Возможна также кладка стен в З-ю смену (рис. 13.3, 1 -  2 этажи) или от
влечение крана для обслуживания кладки от монтажа конструкций, однако в 
последнем случае необходимо обеспечить на время кладки стен загрузку бри
гады монтажников.

14. ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Подбор транспортных средств для доставки сборных элементов (см. 
табл. 9) на стройплощадку производится на основании [31] и табл. 1.

Для перевозки сборных конструкций целесообразно применять специа
лизированный транспорт (колонновозы, фермовозы, и т.д.).

При выборе транспортного средства следует стремиться к тому, чтобы 
коэффициент использования по грузоподъемности К ^находился в пределах

К  = 0 .9 - 1 .0 5 .г

К г = щ э / 0 Т ’ (39) 
где: И- количество перевозимых элементов на одном транспортном средстве 

(грузоподъемность), шт; Qj ,- грузоподъемность транспортного средст

вам.
При монтаже сборных конструкций "со склада" (с предварительной рас

кладкой) требуемое количество транспортных средств определяется по выра-
/( \

жению N . -Q .  /! Т.П .щ ! , шт (40)
mpi I /  t  i mpi J

где: {9 .̂-суммарный объем перевозимых конструкций /-го типа, т; Т--

продолжительность транспортирования /-го типа конструкций в днях 
(чаще принимается равным продолжительности монтажа /-г о типа 
конструкций по циклограмме производства работ, рис. 13.2, 13.3); Ш- ко
личество смен в дне; / 7 ^  . - эксплуатационная сменная производитель

ность транспортного средства, т/см.
При комплексном монтаже (например, монтаж стропильных ферм и плит 

покрытия) за Т ■ для расчета транспорта по каждой из монтируемых ком

плексно конструкций принимается суммарное время их монтажа по цикло
грамме.
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Транспортирование конструкций производится со сдвижкой на 2-3 дня 
относительно начала монтажа данного вида конструкций.

П .= 6 0 /  п.ц .к Т . . т е м  (41) mpi см 1 : Э1 в in у
где: Кв - коэффициент использования транспорта по времени (Кв=  0.8-0.9);

7 . - время одного цикла т ранспортного средства, мин.Ц1
Т =  / + /  + /  +  /  + /  , мнн (42)

ц п гр пор р  м
где: / - время загрузки транспорта конструкциями, мин; / - время движе-п гр

пия груженого транспорта, мин: -время движения порожнего транс

порта. \ган: / - время разгрузки конструкций, мин; / ^ - время маневри

рования транспорта ( /  =10-14 мин).

7 = 0 .6-Нп ■п-а , мин
п мер э

(43)

где: Нп - норма машинного времени на погрузку, которую следует прини- мвр

мать на 100 т [33]. маш-час: Пп- число подъемов при зафузке транспорта 

(Пп~П). шт.
/ ~ /  = 6 0 L V , мин (44)гр пор ер 4

где: L - расстояние транспортирования конструкций, км: УСр~ средняя 
скорость движения транспортного средства (см. [31] ), км/час.

/ = 0 . 6 -Нр  ■п-а . мин (45)р  мер э

где: П Рмер
маемая на 100 т [33], маш-час

При монтаже конструкций с транспортных средств требуемое количест
во транспортных средств определяется по формуле

N  =Т t , шт (46)mp if монт
где: tM0Hm- время монтажа П элементов, перевозимых транспортом за один 

рейс, мин (вычисляется по формуле (47) или берегся из часового графи
ка).

- норма машинного времени на разгрузку конструкции, прини-
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где:

Гмонт =60 Н  пмер кп , мин (47)

/7  - норма машинногомер времени на монтаж конструкции (см.

табл. 7 или [7,8]). маш-час: кп- принимается по табл. 7, 8.
В случае доставки конструкций при монтаже “с колес” по маятниковой

схеме при определении Ты время разгрузки принимается
/  = 6 0 /7  (/7 — l) к + /  ~Ь 1 . мин (48)р  мер / п стр

где: к,тр  - время строповки монтируемого элемента (см. прил. 3),мин.

При доставке конструкций в случае монтажа “с колес” по челночной
схеме Т =  / +  /  +  /  +  / + /  , мин (49)

ц гр пор м з о
где: / - время на прицепку прицепа или полуприцепа (/ , =(5-8)- 2 ),мин;

3 3
t - время на отцепку прицепа или полуприцепа ( /= (3 - 4 ) -2  ),мин.

Количество прицепов или полуприцепов в случае доставки конструкций
по челночной схеме равно N  —N  + 2  , шт (50)пр тр

Полученное по формулам (40, 46) количество транспортных средств ок
ругляется до целого числа.

15. СОСТАВЛЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА ДОСТАВКИ
КОНСТРУКЦИЙ

Производится для конструкций, монтируемых “с колес” в форме табл. 10 
в следующем порядке:
а) По часовому графику монтажа конструкций (см. табл. 7) устанавливаем

время начала /  и конца /  монтажа каждого комплекта перевозимых 
НМ КМ

конструкций (в комплект включаются конструкции, перевозимые за один 
рейс) и заносим в графы 13, 14 табл. 10, на основании чего вычисляем про
должительность монтажа комплекта (графа 12).

б) На основе расчетов по формулам (42, 43, 46-49) заполняем графы 15-19 
табл. 10.

в) Определяем время прибытия транспорта па стройплощадку (графа 9)
/пп = / нм - / м 2 (51)

г) Находим время выезда транспорта с завода (графа 8)
/ = /  - /вз пп гр

Д) Определяем время прибытия транспорта на завод (графа 7)

(52)
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t =/ 
пз вз (53)> \~ t  2

1/ - /  : 2! M
\ 3 о )К )

е) Находим время выезда транспорта со стройплощадки (графа 10)
: /

рt =  / Л ) (54)
вп нм \ \ t+ t  1 .• 2 ![УЗ О) !

ж) Определяем время повторного прибытия транспорта на завод (графа ) 1)
/ = /  + / (55)из вп пор

Диспетчерский график в проекте достаточно составить на две рабочие 
смены монтажа конструкций.

16. РАЗРАБОТКА УКАЗАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Указания но производств)’ работ должны содержать подробное описание 
технологии выполнения процессов, организации рабочих мест при монтаже 
конструкций, замоноличивании их стыков, выполнении электросварочных и 
каменных работ, при этом следует руководствоваться положениями СНиП 
3.03.01-87 [27].

При выполнении работ в зимнее время в указаниях по производству ра
бот должны быть представлены специатьные мероприятия по выполнению ра
нее указанных процессов при отрицательных температурах ( см. [11, 34] ).

В данном разделе необходимо также привести ведомость потребного ин
струмента . инвешаря. приспособлений в форме табл. 11 ( ем.[11]).

Табл.11. Ведомость потребного инструмента, инвентаря. 
______________ приспособлений ___  _____

№
Г1/П Наименование Марка, ГОСТ

Количе
ство, шт

1 Z
*>J 4

17 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
11РОИЗВОДСТВА РАБОТ

Операционный контроль качества выполняемых работ ггри монтаже 
сборных элементов назначаем в соответствии с требованиями СниП 3.01.01-85 
[26], а также СНиП 3.03.01-87 [27] (табл.12, с.36.,.40).



Примерный перечень работ, подлежащих операционному контролю при
водится в габл. 12

По заданию руководителя могут разрабатываться также мероприятия по 
операционному контролю качества СМР при монтаже отдельных видов конет- 
рукций в соотвествии с [41J, заключающиеся в составлении схем операцион
ного контроля качества работ и замера допусков.

Табл.12 Операционный контроль качества работ

Наименование
опера-
иий,подлежащ- 

' их контролю

Контроль качества выполнения операций
Состав Способ Время Привлека

емые
службы ;

1 2 3 4 5
Подготови
тельные рабо- ;

! ты

Правильность 
складирова
ния,соответст
вие разме
ров, наличие пас
портов и т.д.

Визуаль
но,сталь
ным мет
ром.

До начала работ 
по монтажу ко
лонн

Подготовка 
мест установки 
колонн

Отметка дна 
| стакана фунда
мента

Нивелиром До начала уста
новки колонн

Геодези
ческая

и т. д.

i

18. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Мероприятия по технике безопасности должны обеспечить безопасное 
ведение работ в конкретных условиях строительной площадки. Они разраба
тываются в соответствии со С11иГ1 111-4-80* [35J.

В технологической карге должны быть предусмотрены:
а) необходимые приспособления для производства работ, кондукторы, 

траверсы, стропы и другое такелажное оборудование, улучшающие условия 
строповки и расстроповки конструкций:

б) способы временного крепления, обеспечивающие жесткость и устой
чивость монтируемого здания, а также отдельных элементов;

в) способы подъема конструкций, предупреждающие возникновение 
опасных напряжений в процессе их подъема (при необходимости разрабаты
ваются способы временного усиления конструкций).

В технологической карче должны быть указаны:
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1. Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпу
чих материалов, бетона, раствора с учетом удобства подачи их к месте работы.

2. Способы строповки и расстроновки конструкций.
3. Приспособления для устойчивого хранения элементов на складе.
4. Способы окончательного закрепления элементов.
5. Способы временного закрепления разбираемых элементов при выпол

нении демонтажных работ.
6. Технологическая последовательность установки элементов в проектное 

положение.
7. Мероприятия по обеспечению безопасности монтажников и сварщиков 

при работе на высоте.
8.Обозначены границы опасных зон при монтаже всех конструкций на 

монтажных планах и схемах.
9. Направление перемещения грузов и крана.
10. Мероприятия, обеспечивающие совместную, безопасную работу двух 

и более кранов на одном объекте.
11. Места и габариты складирования конструкций, подъездные пути.
12.Ограждение площадки, монтажной зоны, подкрановых путей.

При размещении на объекте монтажных кранов должны соблюдатьсяся 
следующие требования:
- расстояние по горизонтали от выступающих частей крана, передвигающе

гося по рельсовым путям, до строений, штабелей конструкций и других 
предметов, расположенных на высоте до 2 м должно быть не менее 0,7 м, а 
на высоте более 2 м - не менее 0,4 м;

- установка стрелового крана должна производиться гак, чтобы расстояние 
между выступающей частью крана при любом его положении и строения
ми, штабелями конструкций было не менее 1 м;

- расстояние между радиусами действия двух кранов, установленных на од
ном объекте, должно быть не менее половины длины наиболее крупнораз
мерного груза, перемещаемого этими кранами, плюс 2...3 м;

- при работ е двух и более кранов на одном подкрановом пути должны быть 
установлены концевые выключатели механизмов передвижения кранов, 
обеспечивающие остановку их на расстоянии нс менее 5 м между переме
щаемыми грузами или выступающими конструкциями кранов.

Более подробно ознакомиться с методикой разработки данного раздела 
можно в [42].

19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

а) Продолжительность производства работ, см:
- монтажных;
- каменных.
Продолжительность принимается по циклограмме производст ва работ.
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б) Трудоемкость единицы объема работ:
- монтажных чел-см/'т;
- каменных, чел-см/мд
Для определения трудоемкости едитшцы объема работ общие трудоза

траты по табл.6, графа 10 монтажных или каменных работ делятся на общую 
массу монтируемых конструкций или объем кладки.

в) Выработка на одну чел-см (величина, обратная трудоемкости) при 
производстве:

- монтажных работ, т/чел-см;
- каменных работ, м’ /чел-см.
г) Прямые денежные затраты на единицу объема работ для выполнения:
- монтажных работ, руб/т;
- каменных работ, руб/м3 .
г) Полная плановая себестоимость единицы объема работ:
- монтажных, руб/т;
- каменных, руб/м’ .
д) Удельные капитальные вложения на приобретение машин и ме

ханизмов при производстве:
- монтажных работ, руб/т;
- каменных работ, руб/мд
е) Удельные приведенные затраты при производстве:
- монтажных работ, руб/т;
- каменных работ, руб/мд
Стоимостные показатели при производстве монтажных работ при

нимаются из раздела 8.2, а для каменных работ определяются по методи
ке, изложенной в [39].
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УКАЗАНИЯМ

Приложение 1
Табл. 11. Средние нормы длины сварных швов в стыках

№
п/п

Наименование стыков 
двух конструкций

Ед.
из мер.

Коли
чество Примечание

1 2 3 4 5

1
Стык подкрановой балки 

с колонной
пог.

м 1,2-1,5

На одну 
подкрановую 

балку

2
Стык стропильной 

(подстропильной) фермы или 
балки с колонной

0,8-1,2
На одну ферму 

или балку

.
3

Стык плиты покрытия (пе
рекрытия) с фермой, балкой 

или ригелем 0,2-0,3

На одну плиту 
покрытия 

(перекрытия)

! 4
Стык стеновой панели с 

колонной 0,1-0,2
На одну стеновую 

панель

5 Стык ригеля с колонной 0,4-0,6 На один 
ригель

6
Стык колонны 

с колонной 0,8-1,0
11а одну 
колонну

7
Стык стропильной фермы 
(балки) с подстропильной 

фсрмой(балкой)
0,8-1,2

На одну стро
пильную 

ферму) балку)

о



Приложение 2

Табл.2.1. Минимальная длина полиспаста в стянутом состоянии

Грузоподъемность
полиспаста,

т

\л. м

нормальные блоки малогабаритные
блоки

1 2 з

10 2,1 1,79

15 2,55 1,98

20 2,66 2,11

30 з , п 2,14

1 2 ' 3

50 3,25 2,24



Приложении 3

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ 
СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Табл.3.1 Длительность ручных операций при монтаже сборных же
лезобетонных элементов бескаркасных крупнопанельных зданий 

с применением простейших монтажных приспособлений

Наименование
Масса

эле-
Длительность ручных операций на 

элемент, мин
элементов мен

та. т
стро
повки

установки 
времен

ного кре
пления

расст-
ропов-

ки
всего |

1 2 3 4 5 6
Стеновые панели: 

-наружные 2-3 0,7 18 0,6 1903
| -внутренние 1-2 0,6 13,7 0,5 14,8

Блоки:
-санитарно-техннческие 1,5-2 0,5 17 0,5 18
-вентиляционные 1-1,5 0,6 15 0,4 16

Панели перегородок 1-1,5 0,7 13 0,5 14,2
Панели перекрытий до 1,5 0,7 4,5 0,4 __ Дб__

Табл.3.2.Длительность ручных операций при монтаже железобетонных 
элементов бескаркасных крупнопанельных зданий с применением различного 

усовершенствованного монтажного оснащения

Масса
эле

мента,

Длительность ручных операций на 1 
элемент, мин

Наименование
элементов

горизонталь
ных связей и 

упоров на 
стальной лен

те

горизон
тальных

разъемных
связей

гор и зонт- 
тал ьных 
связей и 

штыревых 
фиксаторов

1 2 3 4 Г 5 "
Панели:
-наружные стеновые 1,5-2,5 3,6 9 6



Продолжение табл. 3.2

1 2 3 4 5
^внутренние стеновые; 

-поперечные 1-2 2,6 6.4 6.4
- продоль ны е 4-4,5 5,5 6,4 6,4 j
-базовые 4-4,5 7 *
-перегородок 0,3-0.8 1 1 1

Лестничные марши и площадки до 3 1 1 1
Вентиляционные блоки 1,1 1 1 1

Табл.3.3. Длительность ручных операций при монтаже сборных 
крупноразмерных железобетонных элементов бескаркасных крупнопанельных 

зданий повышенной этажности с применением монтажных приспособлений

Наименование
элементов

Масса
эле

мента,
т

Длительность ручных операций 
на один элемент в мин.

стро
повки

установки, 
выверки и 
временно
го закреп

ления

расст-
роиовк

и всего

1 2 3 4 5 6

Панели наружных стен
размером;
-на комнату 2,5-3 1-5 9,6-11,2 1 11,6-17,2

! -на две комнаты 4,5-6 2-10 13,6-16,2 1,2-1,7 16,8-27,9
Панели внутренних стен 2-4.5 1,3-2,1 3,3-9,1 0,9-1,5 5,5-12,7
Санитарно-технические
кабины 1,2-1.5 2 8,5 1.3 11.8
Лсстничные:-марши 2-2,5 1 7,2 0,8 9

-площадки 1-1,5 1 3,5 0,9 5,4
Плиты:

i -перекрытий 5-7 1,6 12,5 1,2 15,3
-балконов и лоджий 0,8-1,2 1 10,8 1 12,8

I Перегородки 1-2 0,9 4,8 0,8 6,5
Электропанели 2-2,5 1,3 7,5 1 9,8
Вентиляционные блоки,
объемные элементы

1дифгов 3,5-4,5 2 12,4 1,5 15.9



Табл.3.4. Длительность ручных операций при монтаже сборных 
железобетонных элементов каркасно-панельных 

одноэтажных зданий

,, ! Масса или Наименование элементов и ; площадьмонтажных приспосоолении' j элемента

Длительность ручных | 
операций на 1 элемент, 

мин.
строповки всего

1 | 2 3 4
1 Колонны, устанавливаемые в ста-

капы фундаментов при помощи I
! кондукторов, массой до: 2 т 3 22

З т 3 28,1
1 1 4 т 3 31,1
j , 6 г 4 40,9 j

8 т 4 45,5
Ют 5 53,1
15 т б 64,4

I ! 20 т 7 70,1
1 То же, без помощи кондукторов,
j массой до: т : 1 т 3 26,6 I

2 т 3 29,6 '
З т 3 35.2
4 т 40,9
6 т 4 52,1
8т 4 56,7
Ют 5 66,4

1 1 15 т 6 84,8
20 т 7 88,1

i То же двухвегвевые колонны,
1 массой до: | 10 т 4 70,5 j

20 т 6 105,2
40 т 12 145

Подкрановые балки массой до: 3 т 4 39,9
5 т 4 64,3
11 т 8 72,5

Фермы и бачки покрытий проле- i
том: 9 м 5 32,7 I

12 м 6 46
18 м 8 76,6
24 м 10 91,9
30 м 1 1 107,2



Продолжение табл. 3.4

1____________________________________
2 ЛJ

_____ 1_____ I

Плиты покрытия площадью до: 1,5 м2 1,7 2,1
3 mz 1,8 4,6
5 м2 2 6,2
10 м2 2 8
15 м2 2 10,8
20 м2 3 13.3
36 м2 3 21,2
54 м2 4 27,6

Панели наружных стен площадью до: 5 м2 2,1 23,5
Ю м 2 2,3 35,8
15 м2 3 48

| 25 м2 3,5 57,2
Панели внутренних стен площадью до: 5 м2 2,1 12

10 м2 2,3 17,9
15 м2

_________
3 22,5

Табл. 3.5. Длительность ручных операций при монтаже сборных же
лезобетонных элементов каркасно-панельных многоэтажных зданий и 

многоэтажных зданий из блок-комнат

Наименование элементов и монтажных
Масса

или
Длительность ручных опе
раций на 1 элемент, мин.

приспособлений площадь
элемента строповки всего

1 2 3 4
Колонны, устанавливаемые на ниже
стоящие колонны при помощи 
кондукторов, массой до: 2 т 2,9 33,3

3 т 3,0 40,1
4 т 3,6 46

То же, без кондукторов, массой до: 1 т 2,5 36,1
2 т 2.9 37,4
3 т 3,0 44.2
4 т 3,6 53,1
6 т 6 58,7

___ 8 т 8 63,4



Продолжение табл.3.5.

1 2 3 4
Установка ригелей, прогонов массой до: 1 т 2 8,4

2 т 2 12,5
3 т 2,4 17,5
5 т 2,4 22,6

6,5 т 3 26,6
8 т 3.5 29,6
10 т 3,5 34,7
15 т 4 43,9

Укладка плит перекрытия площадью до: 3 м2 1,2 3,6
5 м2 1,3 5,1
Ю м2 1,3 7,2
15 м2 1,5 8,2

Установка лестничных маршей и площадок
20 м2 2 11

массой до: 1 т 1 15,9
2,5 т 1 25,6

Установка блок-комнат массой до:
4,5 т 1,4 32,7

-лестничной клетки 12т 6 29
-рядовых 15 т 5 30
-угловых
Установка группового кондуктора РШФ на 4

15 т 5 33

колонны
Установка элементов с помощью РШФ:

1,5 7,9

-колонн массой до 2 т 0,2 4,3
-ригелей массой до 2,5 т 1,2 4,3
-перегородок массой до 1 т 0,4 5,6
-плит перекрытия массой до 1,5 т 0,5 4,7

Приложение 4.
Исходные данные, необходимые для выполнения технико-экономического 

сравнения вариантов производства монтажных работ

Табл.4.1. Исходные данные по автомобильным стреловым кранам

Марка
крана

Син, 
ты с. ру б

тАгод,
час

Зт,
руб

зр,
руб

с̂МСМэ
руб

1 2 3 4 5 6
КС-1562 8 3280 2,8 0,2 21,32
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Продолжение табл.4.1

1 2 3 4 5 6
КС-2561 К 8.6 3280 2,8 0,2 24,52
КС-2571 9,1 3280 2.8 0,22 28,68

КС-3562Б 20 3350 2.9 0,25 34,28
е м к -ю 14,7 3350 2,9 0,25 32,47

КС-3571 А 18,5 3350 2,9 0,25 34,5
М КАС -Ю 17.1 3350 2,9 0,25 32,92
МКА-16 23 3350 2,95 0,27 38,05

КС-4561 А 20 3350 3 0,27 37,15
КС-4571 23,9 3350 3 0,27 38,07

КС-5473А 28,6 3420 2,85 0,36 41,16
КС-6471 42,3 3420 3 0,36 48,33
КС-6472 44,4 3420 3,8 0,39 49,13

Условные обозначения: С и„ - инвентарно-расчетная стоимость крана;
Тгод - нормативное число часов работы крана в году; Зх - зарплата на 
транспортирование крана на 10 км; Зр - зарплата на текущий ремонт 
крана, приходящаяся на 1 маш-см работы крана; Смсм - стоимость ма- 
шино-смены работы крана.

Табл.4.2. Исходные данные для пневмоколесных стреловых кранов
Тгод=3420 час

Марка
крана

Син> 
тыс. ру б

З т ,
руб

З м ,
руб

з•Эд,
руб

З п п ,
руб

Зр=
руб

^ м е м ?
руб

1 2 3 4 5 6 7 8
КС-4361 20,3 2,85 9,4 6,4 0,94 0,36 35,49

М К П - 40,7 11,5 11 8,4 1,1 0.48 47.99
25А 40,7 11.5 11 8,4 1,1 ,48 47.39

КС-5363 61 16 11 8,4 1,1 0,61 59,87
М КТ-40 80,1 17,4 12 9,1 1,2 0,89 69,46
КС-7471 118,4 18.4 14,2 10.8 1,42 1.03 85.56 I
КС-8362
М КТ-100

___

140 19.6 18,5 13,6 1,85 1,17 97,01

Условные обозначения: Зм - зарплата на монтаж крана, Зд - зарплата на
Демонтаж крана; Зпп - зарплата на пробный пуск крана.
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Табл.4.3. Исходные данные для гусеничных стреловых кранов. 
Тгод=3370 час.

Марка
крана

г̂ин>
тыс.
руб

з,.
руб

Зм,
руб

Зд,
руб

Зпгь
руб

Зр.
Р\’б

с'-мсм,
руб

] 2 3 4 5 6 7 8
МКГ-6,3 20,5 10 7,3 5,5 0,73 0,27 24,85

МКГ-16М 30,7 11,5 13,1 9,3 1.3 0.37 35,4
РДК-250 77,4 16 17.2 12,9 1,72 0,75 43,13
Д ЭК-2 51 28,2 16 16,4 12 1,64 0,75 35,94

МКГ-25БР 36,6 16 16,4 12 1.64 0.75 38.54
СКГ-30 38,6 16 16.4 12 1,64 0,75 39.5
МКГ-40 59.2 16 16,4 12 1,64 0,78 43.3
ДЭК-50 69,7 27,5 19,2 13,7 1,92 1 53,44
СКГ-63 66,7 27,5 19,8 15,4 1,98 1 54,22

СКГ-63БС 73,4 48 20,2 15.8 2,02 1 55.84
МКГС-100 110.9 48 19,8 15,4 1,98 1.68 82,25
СКГ-160 218,4 48 19,8 15,4 1,98 1,68 109,2

Табл.4.4. Исходные данные для башенных кранов. 
Тгод=3150 час (у первых пяти кранов Тгод=2750 час)

Марка Сип. Зт, Зм, Зд, Зпп, Зп, Зр, Смсм,
крана руб руб р\б руб руб руб руб руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9
МСК-5-20 21,1 31,3 50,7 38.5 5,1 25.3 о ,п 18,7

| КБ-100.ОА 19,6 30,7 47,7 35,5 4,8 29,4 о,п 17,55
КБ-100.3 24 30,7 48,2 36.3 4,82 29,4 0.11 18.78

МСК-3-5-20 17,8 26 32,2 23,1 3,2 29.4 0,11 17.63
МСК-10-20 35 31.9 73,2 52,8 7,3 31,1 0.1 28,29

КБ-401 43 42,5 73,2 52,8 7.3 40,7 0,1 25,99
КБ-401 А 35,6 42,5 73,2 52,8 7.3 40.7 0,1 21,4
КБ-401 Б 36.2 42.5 73,2 52,8 7,3 40.7 0.1 23,86
КБ-402 47,24 42,5 73,2 52,8 7,3 40,7 0.1 24.32

КБ-402Б 35,9 42,5 73,2 52,8 7,3 40,7 0,1 23,45
КБ-405.1 41,7 43,4 74.4 51,6 7,44 40,7 0.1 25.26 !
КБ-308 24,3 43,4 74,4 51,6 7,44 40.7 0.1 18,78 1
КБ-403 43 42,5 73,2 52.8 7.3 40,7 0.1 26,9
КБ-503 42,3 43,4 74,4 51,6 7,44 44,8 0.1 28,86
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Продолжение табл.4.4

" 1 2 3 4 5 7 8 9 ;
КБ-504 47,4 44,2 75,6 52,6 7,6 40,7 0,1 30,59

БКСМ-5-5А 23,8 52,4 173 100 17,3 29,4 0,11 21,39
БКСМ-5-10 40,4 65,5 260.2 167 26 40,7 0,11 26,73 i
БКСМ-14М 47,2 67,2 260,2 167 26 40,7 0,11 30.42 ;
КБ-674А-0 47,7 122,2 1310 425 131 44,8 0,16 29,52

1 КБ-676-0 77,8 119 1180 335 118 44,8 0,16 37.06
j БК-300 45,3 126,7 1240 327 124 65,9 0,16 38,62 |

БК-ЗООВ 49,1 126,7 1240 327 124 65,9 0,16 46,25
БК-151 38,7 119 1180 335 118 44,8 0,16 39,28 j
БК-404 41,2 232,2 1610 545 161 65,9 0,19 42,23
БК-405 46,3 232,2 1620 550 162 65,9 0,19 43,21
БК-900 96 275,4 1860 668 186 65,9 0.22 59.86

БК-1000 103,6 289,1 1935 700 193,5 65,9 0,22 64,21
БК-1425В 145 385,1 2570 1020 257 65,9 0,35 92,58

УБК-5-50 69.9 54,1 591 158 59,1 44,8 0,11 28,29
БК-180 67,2 56,4 75 56,4 7,5 44,8 0.1 27,8
КБ-573 56,9 56,4 78 58,2 7,8 44,8 0,1 30,67
КП-10 60,8 56,4 77,2 58,1 7,7 44,8 од 30.59
КП-16 121,3 67,4 98,3 64,3 9,8 54,2 0,12 37,31 ____ 1

Условные обозначения: Зп - заработная плата на устройство и разборку одного 
звена подкранового пути.

Приложение 5.
Рекомендации по работе с ЕниР, сб.Е22, вып.1

-
Вид соединения Марки Тип

электродов шва
~ .....Г 2 “ V

Колонна с колонной УОНИ-13/55, УОНИ-13/45 С17
Колонна с ригелем То же С17 !

Колонна с подкрановой балкой АНО-6, АНО-4, ВН-48 Н1
Плиты покрытия (перекрытия) с ригелем То же Т1

1 КПД- стеновые панели, перекрытия То же Т1,Н1
Фермы, балки с колоннами АНО-6, ВСФ-85 Т1Диафрагмы жесткости АНО-6, ОЗС-25, ОЗС-24 Т1

Примечание: Рекомендации даны для ручной дуговой сварки.
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Приложение б.

Нормы времени и расценки на особо тяжелые элементы

Наименование элементов
Масса

элемента,
т

Состав звена
Нвр,

чел-час
Расц,
руб

1 2 3 4 5
Фундаментные блоки 16 Монт.4р-1,Зр-3 6 3,435
Двухветвевые колонны 40 Монт.5р-1,4р-1, 15 9.00

1 Зр-З
Подкрановые балки 18 То же 14 8,40

Примечание: Для нахождения Нм.вр необходимо норму времени монтажников 
разделить на количество монтажников в звене.
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