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торая ставится при рассмотрении данной экономической про-
блемы. 

Эти оценки могут планироваться для проверки оптималь-
ности принятых решений (плана). В линейных моделях все 
включенные в оптимальный план способы использования 
ресурсов должны быть бесприбыльными и безубыточными, а 
не включенные в план - бесприбыльными. 

Характеризуя влияние на оптимальную величину целевой 
функции малых приращений ресурсов, оптимальные оценки 
представляют собой важное средство экономического анализа 
уже полученных решений. 

Они позволяют определить направление изменений опти-
мального значения целевой функции в случаях изменения пер-
воначальных условий - ограничений и целесообразность при-
менения тех или иных новых способов использования ресур-
сов, неизвестных при первоначальной постановке задачи. 

Весьма важным при формировании оптимальных планов 
является вытекающая из теоремы двойственности теорема 

равновесия, которая дает еще один необходимый и достаточ-
ный признак оптимальности допустимого решения задачи 
линейного программирования. В соответствии с этой теоре-
мой, оптимальные оценки ресурсов, не полностью используе-
мых в оптимальном плане, должны быть равны нулю. Содер-
жание этой теоремы практически может быть использовано 
при определении эффективности использования потенциала 
предприятий. 

Понятие оптимальных оценок может быть обобщено на 
любую экономико-математическую модель оптимального 
использования ограниченных ресурсов, если только экстре-
мальное значение принятого в модели критерия представляет 
собой дифференцируемую функцию от величин, характери-
зующих балансовые соотношение производства и потребле-
ния по каждому виду ресурсов. 

Таким образом, использование двойственных оценок соз-
дает основу для различных видов анализа вариантов управ-
ленческих решений. 
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При заключении контрактов с заказчиком строительная 

организация должна учесть возможные риски, связанные с 
возведением конкретного объекта. Для строительства каждо-
го объекта требуется не только первоначальное выделение 
финансовых, материальных, технических и трудовых ресур-
сов в соответствии с организацией и технологией производст-
ва, но и постоянное регулирование, вызываемое необходимо-
стью рационального распределения ресурсов всех видов с 
целью снижения степени возникновения рисковых событий. 

В настоящее время учет фактора риска при заключении 
контракта осуществляется несколькими методами: 

1. Выбором типа контракта, позволяющего учесть в цене 
возможные сбои; 

2. Резервированием средств на непредвиденные работы и 
затраты. 

Оба эти метода позволяют строительной организации 
уменьшить производственный риск, зависящий от деятельно-
сти строительной организации. 

Однако в настоящее время отсутствуют количественные 
оценки влияния факторов производственного риска на цену 
строительного контракта. Рекомендуемые нормативными 
документами размеры резервов средств на непредвиденные 
работы и затраты в размере 2-3 % сметной стоимости не все-
гда покрывают расходы, вызванные возникновением ри-
сковых событий. Тем более, что этот резерв распределяется 
между заказчиком и подрядчиком. 

Целью данной работы является  выявление факторов про-
изводственного риска, их оценка и учет в цене контракта.  
Методика проведения исследования факторов производст-
венного риска включает три этапа:  

I этап заключается в формировании факторов производст-
венного риска и определении их базовых значений; 

II этап состоит в выявлении основных факторов риска и 
определении вероятности проявления рисковых событий; 

III этап представляет собой расчет размера производст-
венного риска, который необходимо учитывать при заключе-
нии контракта на строительство объекта.  

Объектом исследования явились организации строитель-
ного треста №8 и ППО «Брестжилстрой» Министерства 
строительства и архитектуры. При помощи метода эксперт-
ных оценок выявлены следующие факторы: 

66. Изменения  в рабочих чертежах и ППР X1; 
67. Срыв сроков из-за дублирования в работах  X2;                                      
68. Срыв сроков поставок сырья X3; 
69. Ритмичность работы X11; 
70. Мощность X15; 
71. Фондовооруженность X16; 
72. Срыв сроков финансирования X17; 
73. Изменение структуры СМР X7; 
74. Механизация СМР X8; 
75. Нарушение технологии строительных процессов Х12;                                                     
76. Заводская готовность стройматериалов, изделий, 

конструкций X13; 
77. Новизна технологий X14; 
78. Квалификационная подготовка ИТР и рабочих X4; 
79. Невыполнение контрактови судебные процессы с 

партнерами X5; 
80. Активизация конкуренции строительных предпри-

ятий                      X6; 
81. Текучесть кадров X9; 
82. Влияние сезонно-климатических условий X10. 
Производственный риск строительной организации опре-

деляется суммированием произведений вероятностей рисков 
на их значимость по формуле:   
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где Rпр - производственный риск; 

 pi  - вероятность возникновения i-го риска; 
 ai - значимость i-го риска; 
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Зная значимость каждого фактора, определяем макси-
мальное и минимальное значения области допустимых значе-
ний производственного риска: 

Минимальное значение: 
Rпр.min = p10   X10  + p5  X5  + p 6 X6  + p9   X9  + p2  X2 + p3 X3; 
Rпр.min = 0,3х0,02 + 0,2х0,024 + 0,2х0,029 + 0,4х0,029 + 
+0,3х0,03 + 0,5х0,03 = 0,052 или 5,2%. 

Максимальное значение: 
Rпр.max = p8 X8  + p4 X4  + p14 X14  + p11  X11  + p1 X1  + 
+p17X17; 
Rпр.max = 0,3х0,077 + 0,2х0,085 + 0,2х0,099 + 0,5х0,1 + 
+0,1х0,115 + 0,5х0,125 = 0,184 или 18,4% 

Таким образом, область допустимых значений производ-
ственного риска в строительстве лежит в следующих преде-
лах: 5,2% ≤≤≤≤ Rпр ≤≤≤≤ 18,4%. 

Факторы с большей степенью значимости определили 
максимальную величину области допустимых значений и 
риски, возникающие под воздействием этих факторов, отно-
сятся к основным производственным рискам и должны в пер-
вую очередь учитываться при заключении контрактов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 
определены факторы, в наибольшей степени влияющие на 
производственный риск в строительстве, и выделены сле-
дующие основные риски: 
1. Недостаточная механизация строительно-монтажных 

работ (R1);   
2. Низкая квалификация кадров (R2); 
3. Применение устаревших технологий (R3); 
4. Частые срывы ритма работы (R4); 
5. Изменения, вносимые в рабочие чертежи проектной ор-

ганизацией и проект производства работ строительной 
организацией (R5); 

6. Срыв сроков финансирования заказчиками (R6). 

В результате проведенного исследования установлено, что 
производственный риск является функцией факторов с боль-
шей значимостью Rпр = F(X8; X4; X14; X11; X1; X17) 

В зависимости от степени риска, который связанный с по-
терей части прибыли, выделяют четыре области риска. 

Область минимального риска - потери, не превышающие 
расчетную (запланированную) прибыль. Производственный 
риск изменяется от 0% до 25%.  

Область повышенного уровня риска - потери, не превы-
шающие расчетную (запланированную) прибыль. Производ-
ственный риск изменяется от 25% до 50%. 

Область критического риска - потери превышают расчет-
ную прибыль, но не превышают валовую. Производственный 
риск изменяется от 50% до 75%. 

Область недопустимого риска - возможны потери, близ-
кие к размеру собственных оборотных средств, т.е. возможно 
наступление полного банкротства. Производственный риск 
изменяется от 75% до 100%. 

Размер производственного риска зависит от срока, на ко-
торый рассчитана программа подрядных работ. 

Величина производственного риска для контрактов с дли-
тельным сроком непостоянна по годам и зависит от измене-
ния реальной стоимости денег и инфляции. 

Размер производственного риска в t-ый год строительства 
определяется по формуле 
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      где Rпрt - производственный риск в t-ый год строительст-
ва; 

      Rпрб - производственный риск в 1-ый год строительст-
ва, в год заключения контракта (базовый); 

      T - срок, на который заключен контракт; 
       t - расчетный год. 
Результаты расчета производственного риска по годам в 

зависимости от срока контракта приведены в таблице 1. 
Как следует из таблицы 1 производственный риск растет с 

увеличением срока контракта. Так, для контракта, заключен-
ного на 10 лет, производственный риск в последний год 
строительства возрастает в 6,5 раз.  

На основании полученных зависимостей контракты со 
сроком до 1-го попадают в область минимальных производст-
венных рисков; контракты сроком от 2-х до 4-х лет находятся 
в области повышенного уровня риска; контракты сроком от   
5-ти до 6-ти лет  - в области критического риска и контракт 
сроком от 7-ми до 10-ти лет - область недопустимого риска. 

Несмотря на сложную природу риска, обусловленную 
влиянием множества случайных факторов и предопреде-
ленную случайной природой самого строительного процес-
са, риск может стать регулируемым параметром, но лишь в 
ограниченной мере, определяемой степенью познания 
внутреннего механизма риска и путей его оценки и управ-
ления. 

Зная сметную стоимость строительно-монтажных работ 
и изменения производственного риска по годам строитель-
ства, можно определить договорную цену строительной 
продукции на момент заключения контракта. При этом 
необходимо учесть фактор времени путем дисконтирова-
ния. Дисконтирование позволяет определить нынешний 
денежный эквивалент суммы, которая будет получена в 
будущем, при помощи коэффициента дисконтирования, 
равного 1/(1 + г)t, где r - ставка дисконта, t - год строи-
тельства. 

Договорная цена строительной продукции с учетом 
фактора времени определяется по форму-
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     Данная методика по оценке производственного риска 
может быть применена всеми строительными организациями  
при  различных  видах  строительства, что позволит повысить  
эффективность управления строительным производством.

 
 

Таблица 1 
Значения производственного риска (в %) в зависимости 
от срока контракта по годам строительства. 

Общий 
срок кон-
тракта T 

 
ГОДЫ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 18,4 35,1 50,1 63,6 75,7 86,6 96,4 105,3 112,8 120,4 

9 18,4 34,7 49,6 62,9 73,8 84,4 93,1 101,0 108,3  

8 18,4 34,5 48,5 60,3 70,6 79,5 88,4 94,2   

7 18,4 34,1 47,7 59,3 69,3 77,7 85,2    

6 18,4 33,8 46,6 57,3 66,1 73,6     

5 18,4 33,3 45,0 54,6 62,2      

4 18,4 32,2 42,5 50,3       

3 18,4 30,8 39,0        

2 18,4 27,6         

1 18,4          

 


