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К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Как известно, основной целью функционирования любого 

предприятия в условиях рыночных отношений является мак-
симизация прибыли. Одним из путей достижения этой цели, 
полностью зависящем от фирмы, а не от рыночной конъюнк-
туры, является снижение издержек производства, путем ис-
пользования имеющихся ресурсов в таком количестве и соче-
тании, которое позволяет ей реализовать эту цель. В экономи-
ке существует принцип замещения факторов производства, в 
соответствии с которым, снижение издержек производства 
единицы продукции может быть достигнуто за счет измене-
ния соотношения количества используемых ресурсов. Счита-
ется, что фирма достигает максимума издержек при произ-
водстве q единиц товара Х, если невозможно путем замены 
одного ресурса другим добиться дальнейшего снижения из-
держек выпуска q единиц товара Х. 

Пусть известна сметная стоимость объекта, стоимость 
всех необходимых ресурсов и предельные продукты этих 
ресурсов (под предельным продуктом понимается изменение 
объемов производства, вызванных использованием дополни-
тельной единицы данного ресурса). Тогда принцип замеще-
ния факторов состоит в следующем: имея ограниченную 
сметную стоимость объекта, строительная организация долж-
на заменять один ресурс другим до тех пор, пока предельные 
продукты этих ресурсов на единицу стоимости, потраченную 
на их использование, не сравняются. 

Реализацию принципа замещения факторов производства 
можно осуществить, используя свойство двойственности в 
задачах линейного программирования. 

Деятельность любого производственного предприятия 
можно рассматривать как процесс затраты определенных 
ресурсов и выпуска некоторой продукции. Он может проис-
ходить в различных формах, с применением различных прин-
ципов. Ресурсы, как правило, ограничены, при этом эффек-
тивность их использования в различных процессах неодина-
кова. 

Например, каждая строительная организация имеет набор 
ресурсов, наиболее соответствующих только какой-то опре-
деленной структуре строительно-монтажных работ. При из-
менении этой структуры (при том же объеме работ) может 
сложиться ситуация, в которой часть ресурсов окажется в 
избытке, а каких-то из них будет уже недостаточно, то есть 
они становятся лимитированным. Теория двойственности 
линейного программирования устанавливает связь между 
оптимальным распределением ресурсов и некоторой систе-
мой оценок на ресурсы, соответствующие плану. Эти оценки 
называют двойственными оценками или объективно обуслов-
ленными оценками. В зарубежной литературе их еще назы-
вают теневыми ценами. 

Свойство двойственности можно широко использовать в 
оптимальном планировании различного уровня. В общем 
виде задачу разработки оптимального плана можно сформу-
лировать как задачу линейного программирования следую-
щим образом: необходимо составить оптимальный план про-
изводства продукции х = (х1, х2, . . ., хп), удовлетворяющий 
условиям: 

∑∑∑∑
====

n

1j

 cij xj ≤≤≤≤ bi, i= 1,2 . . . m1 ≤≤≤≤ m ограничение по имею-

щимся ресурсам; 
xj≥≥≥≥0, j = 1,2,. . . n1<<<<n при том, что общий доход пред-

приятия должен быть максимальным ∑∑∑∑
====

n

1j

aj xj →  max,  

где: хi - искомый объем j-го вида продукции; 
а j - доход предприятия от единицы j-го вида продукции; 
cij - затраты i-го ресурса при производстве единицы j-го 

вида продукции;  
bi - располагаемое количество i-го ресурса. 
Аналогично, может быть сформулирована задача на мини-

мум целевой функции (если в качестве критерия, например, 
будут выступать общие затраты), при этом неравенства  
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Тогда двойственная задача к общей задаче линейного про-
граммирования (на максимум) формулируется следующим 
образом: найти набор переменных V = (v1, v2, . . . vm) удовле-
творяющих условиям: 
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где vi - оптимальная оценка, позволяющая взвесить отно-
сительную важность отдельных ресурсов bi для достижения 

максимального значения ∑∑∑∑
====

n
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Исходную задачу по отношению к двойственной обычно 
называют прямой. В том случае, когда исходная задача запи-
сана в общей форме, сразу видна симметричность прямой и 
двойственной задач: неравенству в одной задаче соответству-
ет неотрицательная переменная в другой. Задача двойствен-
ная к двойственной всегда совпадает с прямой. 

Результаты решения двойственной задачи могут рассмат-
риваться как частные производные максимально (или мини-
мально) достижимой величины целевой функции, взятые по 
отношению к свободным членам условий - ограничений. Ог-
раничения в экономических задачах отражают, как правило, 
балансовые требования к тем или иным ресурсам. Поэтому в 
данной модели двойственной задачи получаемые отдельные 
оценки vi характеризуют предельные отношения приращений 
оптимальной величины целевой функции приращениям каж-
дого i-го ресурса, от которого зависит достижение искомого 
оптимума (в экономическом анализе это предельные величи-
ны). 

Поэтому решение двойственной задачи дает оценки зна-
чимости каждого вида ресурса для достижения той цели, ко-
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торая ставится при рассмотрении данной экономической про-
блемы. 

Эти оценки могут планироваться для проверки оптималь-
ности принятых решений (плана). В линейных моделях все 
включенные в оптимальный план способы использования 
ресурсов должны быть бесприбыльными и безубыточными, а 
не включенные в план - бесприбыльными. 

Характеризуя влияние на оптимальную величину целевой 
функции малых приращений ресурсов, оптимальные оценки 
представляют собой важное средство экономического анализа 
уже полученных решений. 

Они позволяют определить направление изменений опти-
мального значения целевой функции в случаях изменения пер-
воначальных условий - ограничений и целесообразность при-
менения тех или иных новых способов использования ресур-
сов, неизвестных при первоначальной постановке задачи. 

Весьма важным при формировании оптимальных планов 
является вытекающая из теоремы двойственности теорема 

равновесия, которая дает еще один необходимый и достаточ-
ный признак оптимальности допустимого решения задачи 
линейного программирования. В соответствии с этой теоре-
мой, оптимальные оценки ресурсов, не полностью используе-
мых в оптимальном плане, должны быть равны нулю. Содер-
жание этой теоремы практически может быть использовано 
при определении эффективности использования потенциала 
предприятий. 

Понятие оптимальных оценок может быть обобщено на 
любую экономико-математическую модель оптимального 
использования ограниченных ресурсов, если только экстре-
мальное значение принятого в модели критерия представляет 
собой дифференцируемую функцию от величин, характери-
зующих балансовые соотношение производства и потребле-
ния по каждому виду ресурсов. 

Таким образом, использование двойственных оценок соз-
дает основу для различных видов анализа вариантов управ-
ленческих решений. 
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При заключении контрактов с заказчиком строительная 

организация должна учесть возможные риски, связанные с 
возведением конкретного объекта. Для строительства каждо-
го объекта требуется не только первоначальное выделение 
финансовых, материальных, технических и трудовых ресур-
сов в соответствии с организацией и технологией производст-
ва, но и постоянное регулирование, вызываемое необходимо-
стью рационального распределения ресурсов всех видов с 
целью снижения степени возникновения рисковых событий. 

В настоящее время учет фактора риска при заключении 
контракта осуществляется несколькими методами: 

1. Выбором типа контракта, позволяющего учесть в цене 
возможные сбои; 

2. Резервированием средств на непредвиденные работы и 
затраты. 

Оба эти метода позволяют строительной организации 
уменьшить производственный риск, зависящий от деятельно-
сти строительной организации. 

Однако в настоящее время отсутствуют количественные 
оценки влияния факторов производственного риска на цену 
строительного контракта. Рекомендуемые нормативными 
документами размеры резервов средств на непредвиденные 
работы и затраты в размере 2-3 % сметной стоимости не все-
гда покрывают расходы, вызванные возникновением ри-
сковых событий. Тем более, что этот резерв распределяется 
между заказчиком и подрядчиком. 

Целью данной работы является  выявление факторов про-
изводственного риска, их оценка и учет в цене контракта.  
Методика проведения исследования факторов производст-
венного риска включает три этапа:  

I этап заключается в формировании факторов производст-
венного риска и определении их базовых значений; 

II этап состоит в выявлении основных факторов риска и 
определении вероятности проявления рисковых событий; 

III этап представляет собой расчет размера производст-
венного риска, который необходимо учитывать при заключе-
нии контракта на строительство объекта.  

Объектом исследования явились организации строитель-
ного треста №8 и ППО «Брестжилстрой» Министерства 
строительства и архитектуры. При помощи метода эксперт-
ных оценок выявлены следующие факторы: 

66. Изменения  в рабочих чертежах и ППР X1; 
67. Срыв сроков из-за дублирования в работах  X2;                                      
68. Срыв сроков поставок сырья X3; 
69. Ритмичность работы X11; 
70. Мощность X15; 
71. Фондовооруженность X16; 
72. Срыв сроков финансирования X17; 
73. Изменение структуры СМР X7; 
74. Механизация СМР X8; 
75. Нарушение технологии строительных процессов Х12;                                                     
76. Заводская готовность стройматериалов, изделий, 

конструкций X13; 
77. Новизна технологий X14; 
78. Квалификационная подготовка ИТР и рабочих X4; 
79. Невыполнение контрактови судебные процессы с 

партнерами X5; 
80. Активизация конкуренции строительных предпри-

ятий                      X6; 
81. Текучесть кадров X9; 
82. Влияние сезонно-климатических условий X10. 
Производственный риск строительной организации опре-

деляется суммированием произведений вероятностей рисков 
на их значимость по формуле:   

                                 ∑∑∑∑
====
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где Rпр - производственный риск; 

 pi  - вероятность возникновения i-го риска; 
 ai - значимость i-го риска; 
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