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В упрощенном виде структура ресурсов представлена в 
таблице 2. 

Непосредственно каждый из видов ресурсов – это отдель-
ный объект для управления. Одна из важнейших задач состо-
ит в том, чтобы эффективно вовлечь его в деятельность вуза, 
контролировать через параметры текущего состояния. В этой 
связи очень важно знать, как используются для этих целей 
способности и компетенции, их структура представлена в 
таблицах 3, 4. 

Использование такого подхода к стратегическому плани-
рованию даст возможность получить и максимально исполь-
зовать конкурентное преимущество. Это будет возможно при 

создании и использовании ключевых компетенций, тем са-
мым можно формировать наиболее востребованную потреби-
тельную стоимость образовательных услуг. Зная степень ин-
теграции выявленных элементов в бизнес-пространство вуза, 
изучая компетенции, можно максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся резервы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Современные методы реализации строительно-

монтажных работ и тенденции развития их технологий в раз-
витых странах указывают на огромное влияние логистики на 
протекание производственных процессов и на их экономиче-
ские результаты. Предметом логистики являются физические 
и информационные процессы преобразования и передачи 
материальных ресурсов на предприятии или между хозяй-
ствующими субъектами. Логистика становится в настоящее 
время той областью знания и хозяйственной деятельности, 
которая не принимает непосредственно участия в производ-
ственных процессах, а интегрирует их, чтобы обеспечить 
оптимальное формирование цепи поставки с места и момента 
приобретения сырья, его переработки и до непосредственного 
места его использования. Следовательно, задачей логистики 
является синхронизация и дополнение всех производствен-
ных процессов возведения объекта (например, в бетонных 
работах - монтажа опалубки и сборных армирующих карка-
сов, поставки товарного бетона и т.д.) таким образом, чтобы в 
результате получить оптимальное соотношение между време-
нем, качеством и стоимостью в образованной производствен-
но-логистической системе [1]. 

Строительно-монтажные работы с учетом их специфики, 
сложности технологических процессов, разнородности возво-
димых объектов, сменяемости места выполнения работ, необ-
ходимости координации действий многих субподрядчиков, 
чувствительности на влияние окружения и т.д., представляют 
собой сложные материально-производственные и информаци-
онные системы. При современном стремительном техническом 
прогрессе, так называемом взрыве информации данных, приня-
тие оптимальных решений при использовании традиционных 
методов становится невозможным. Современные информаци-
онные и коммуникационные технологии (on-line) и, в особен-
ности, так называемые вспомогательные системы для принятия 
решений - DSS (Decision Suport System), позволяют не только 
рационализировать протекание процессов (например, монолит-
ных работ), но также и открывают совершенно новые возмож-
ности для укрепления конкурентных позиций. Позволяют они, 
при правильной формулировке функции цели, критериев и 
ограничений в математическом виде, получать такие решения, 
которые максимизируют или минимизируют эту функцию и 
отвечают требуемым ограничениям, что и является оптималь-
ным решением. Особое значение в логистических системах 
придается способам управления на основе информационного 
взаимодействия участников строительства. 

На инвестиционно-строительном рынке существует боль-

шое количество малых и средних предприятий, которые не в 
состоянии самостоятельно реализовать  крупные инвестиции. 
Только совместная их деятельность, объединенная в единое 
целое, составляющее так называемую виртуальную организа-
цию, созданную на время реализации определенного проекта, 
представляется в ближайшем будущем одной из наиболее эф-
фективных концепций управления строительством. Виртуаль-
ная форма организации предприятия основывается на так назы-
ваемом «центре компетенции», охватывающем умения в обла-
сти формирования глобальной стратегии и опирающимся на 
миссию предприятия  и частные стратегии отдельных бизнес – 
единиц. Деловые функции предприятия, такие как: закупка, 
производство, логистика, маркетинг и продажа, реализуются 
отдельными подразделениями, называемыми «поставщиками 
услуг». Основой функционирования виртуальной организации 
является свободное и быстрое протекание информации, её 
накопление и переработка. На этапе внедрения  ключевую роль 
в эффективности функционирования предприятия играют ин-
формационные технологии, обеспечивающие возможность 
коммуникаций на расстоянии. Клиент, поставщик и предприя-
тие общаются в виртуальном пространстве, наглядно иллю-
стрированном на экране монитора. 

В настоящее время, организационно-технологические усло-
вия строительства объектов подверглись существенным изме-
нениям. Так называемые вспомогательные (подсобные) про-
цессы вынесены за пределы строительной площадки и выпол-
няются специализированными, часто автоматизированными 
производственными предприятиями. Сырьё и исходные  мате-
риалы поставляются с мест добычи или от предприятий-
изготовителей (цементных, металлургических заводов, дерево-
обрабатывающих предприятий и т.п.) предприятиям-
производителям (производящим арматуру, опалубку, товарный 
бетон и другие полуфабрикаты). Оттуда, в виде заготовок и 
сборных элементов доставляются с помощью специальных 
транспортных средств на строительную площадку. Склады на 
стройплощадках, особенно в городских условиях, когда ресур-
сы для реализации проекта, чаще всего, доставляются на 
стройку по системе «точно во время» и подаются непосред-
ственно с транспортного средства к месту назначения, практи-
чески отсутствуют. Как видно, очень важную роль при суще-
ствующих условиях строительства в современных методах 
организации и управления играет логистика, которая понима-
ется как интегрированная система управления структурой про-
цессов прохождения информации и ресурсов в масштабе 
стройки. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи производственных и логистических процессов при проведении монолитных работ 
 

Например, схема «взаимопроникновения» логистических 
и производственных процессов, протекающих в сложном 
комплексе монолитных работ [2], представлена на рис.1. 

Целью логистики является также синхронизация в про-
странстве и во времени поставки материалов и заготовок к 
отдельным рабочим местам. С организационно-
управленческой точки зрения современное строительство 
представляет собой сложный комплексный производственно-
логистический процесс. 

Детальное рассмотрение взаимодействий логистических и 
производственных процессов представлено на приведенном 
ниже примере процесса бетонирования. Приготовление то-
варного бетона и его доставка на место укладки относится к 
важнейшим составляющим технологического процесса бе-
тонных работ. Основными его элементами являются: приго-
товление бетонной смеси на РБУ, загрузка на транспортное 
средство (бетономешалку), транспортировка на стройку 
(внешний транспорт) и последующая транспортировка к ме-
сту укладки бетона (внутренний транспорт). Все эти операции 
должны проводиться в течение времени, определенного тех-
нологическими требованиями. Бетонная смесь должна быть 
доставлена в место укладки в таком состоянии, чтобы процесс 
укладки и уплотнения проходил в соответствии с норматив-
ными условиями. Из приведенного выше следует, что логи-
стические процессы играют чрезвычайно важную роль в бе-
тонных работах, а производственные процессы не могут быть 
реализованы без четко функционирующей логистической 
подсистемы. Логистические структуры в монолитных работах 
должны иметь динамический характер, обладать способно-
стью приспосабливаться к изменяющимся технологическим и 
организационным требованиям, которые возникают по ходу 
работ. Например, темп укладки смеси при выполнении верти-
кальных элементов (столбов, стен) отличается от темпа вы-
полнения элементов плиточных перекрытий; и, следователь-
но, должна быть дифференцирована производительность 
средств транспортировки бетонной смеси в зависимости от 
вида бетонируемых элементов. Итак, примем, что логистика с 

точки зрения структуры строительного предприятия относит-
ся к его подсистемам, т.е. она охватывает технические сред-
ства и процессы, реализующие взаимодействия между эле-
ментами подсистемы производства и определяет логистиче-
скую (материально-техническую) составляющую производ-
ственного процесса. 

Эффективное управление физическими и информацион-
ными потоками в сфере снабжения, производства и сбыта 
может существенно повлиять как на уменьшение стоимости 
строительства, так и на улучшение финансовых результатов 
его участников. Достижение этих целей, однако, требует при-
менения логистических концепций ко многим функциям 
управления логистикой, из которых к наиболее важным отно-
сятся: обслуживание клиента (потребителей и их заказов); 
внутренняя и внешняя транспортировка; управление запаса-
ми; складирование; локализация производственных предпри-
ятий; прогнозирование спроса; материальные потребности 
производства; управление информацией; реализация заказов; 
утилизация отходов. 

Ведущее место в логистическом процессе занимает об-
служивание клиента, которым, в нашем случае, является 
стройка. Целью является доставка потребителю соответству-
ющего товара (формообразующих элементов, полуфабрика-
тов и арматурных заготовок, бетонной смеси, а также техно-
логического оборудования) в соответствующем количестве и 
соответствующего качества, в определенное время и место, а 
также при соответствующей стоимости. Качество обслужива-
ния клиента определяется интегрированным управлением 
всеми логистическими процессами таким образом, чтобы 
достичь необходимого уровня удовлетворения клиента при 
возможно низкой общей стоимости. В условиях реализации 
инвестиционно-строительного проекта самым важным эле-
ментом в обслуживании клиента является надежность постав-
ки ресурсов. Надежность в этом контексте обозначает согла-
сованное с ожиданиями производителей работ (клиентов) 
время поставки и правильность ее выполнения. Клиенты мо-
гут выбирать различные сроки поставки, если будут знать о 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2004. №3 

Экономика 18 

них раньше и смогут приспособить к ним реализацию произ-
водственных процессов. Непредвиденные задержки, а также 
слишком ранняя поставка ресурсов на стройку могут быть 
причиной как технологических, так и финансовых проблем. 

Транспорт играет основную роль при перемещении сырья 
с места добычи к перерабатывающим предприятиям, а из них 
- в форме материалов, полуфабрикатов и заготовок - на при-
объектный склад. В последующем они перемещаются внут-
риплощадочным транспортом на место укладки или монтажа. 
Перемещение материальных ресурсов требует в логистиче-
ском управлении принятия  ряда решений, касающихся таких 
задач  как, например, выбора средства транспортировки (же-
лезнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, трубо-
проводный или комбинированный), способа перевозки  и 
транспортных путей, выполнения всех требований, связанных 
с юридическими нормами. Например, в монолитном строи-
тельстве происходит перемещение различных материалов: 
массивных (заполнитель, цемент, товарный бетон); штучных 
(элементы опалубки, сетки и арматурные каркасы), а также 
мелких грузов (добавки к бетону и т.п.). В случае, когда 
предприятие имеет собственные средства транспортировки, 
существует потребность эффективного управления ими, что 
весьма важно с точки зрения и стоимости, и качества обслу-
живания клиента  

Решения, касающиеся управления запасами, очень влияют 
на финансовые затраты на поддержание необходимого коли-
чества материалов для обеспечения непрерывности производ-
ства, а также готовой продукции для удовлетворения потреб-
ностей клиентов (строек). Эта проблема имеет особенное 
значение в строительстве, которое характеризуется ярко вы-
раженной неравномерностью использования ресурсов с раз-
ными объемами запасов (материалов, оборудования, рабочей 
силы), необходимых  для выполнения работ на возводимом 
объекте. Например, монтаж опалубки, а также армирование 
на каком-то участке длятся несколько дней, а бетонирование - 
несколько часов. Строительно-монтажные работы характери-
зуются также сезонным характером их выполнения - в летний 
период интенсивность их очень высокая, а в зимний период - 
она уменьшается. Запасы являются своего рода буфером 
между спросом и поставкой, позволяющим приспособиться к 
рыночным и сезонным колебаниям, что влияет на необходи-
мость использования специальных методов управления запа-
сами, таких как метод Just-in-Time, а также и на необходи-
мость поддержания их уровня. Одной из задач логистики 
является определение оптимального уровня необходимых 
запасов для достижения заданного уровня обслуживания  
клиента. В общем, чем больше временной интервал между 
изготовлением и использованием ресурсов, тем больше спрос 
на складские площадки. Поддержание запасов сырья, полу-
фабрикатов и заготовок требует как соответствующих кон-
тейнеров, так и складских площадок, а также финансовых 
средств, замороженных в запасах и невозможных к использо-
ванию в других целях, что требует их оптимизации.  

Важной задачей для предприятий, выполняющих строи-
тельно-монтажные работы, является проблема локализации 
(размещения) подсобных производств, например бетонных 
узлов. Независимо от того, являются ли эти производства 
собственностью или сдаются в аренду, решения по их локали-
зации принадлежат к самым важным действиям в логистике. 
Влияние локализации на стоимость предприятий значительно 
увеличилось в восьмидесятые и девяностые годы 20-го века в 
результате инфляции и повышения цен на топливно-
энергетические ресурсы. Локализация производственного 
предприятия влияет на снижение стоимости транспортировки, 
повышение уровня обслуживания стройки и снижение логи-
стической стоимости. Особое значение имеет это в случае 
локализации бетонного узла, производящего товарный бетон - 
продукт, который используется на стройках в большом коли-
честве. Расстояние транспортировки (а, следовательно, и вре-
мя транспортировки) влияет на стоимость, а также на каче-
ство доставляемой бетонной смеси, что в итоге влияет и на 

качество выполняемых бетонных работ. Соответствующая 
локализация производства может также снизить стоимость 
транспортировки сырья. Определенная локализация предпри-
ятий, в которых происходят вспомогательные процессы, и 
локализация их потребителей может быть условием реализа-
ции современных логистических концепций,  например,  
„Just-in-Time”.  

Вспомогательные производственные процессы, как и ос-
новные, также требуют эффективной системы снабжения. 
Каждый вспомогательный процесс, выступающий в строи-
тельстве, зависит от сроков поставки сырья, материалов, а 
также заготовок, изготовленных другими предприятиями или 
собственными филиалами. Решения по снабжению охваты-
вают, между прочим, выбор локализации мест снабжения, 
определение форм покупки материалов, составления графика 
покупок, определение цен и сроков платежей, контроля каче-
ства и т.п. В последние годы, вместе с меняющейся конку-
рентной средой, что видно по доступности, ценам материа-
лов, качеству услуг – роль и значение логистических процес-
сов в снабжении значительно возросли.  

Прогнозирование спроса является начальной стадией пла-
нирования объема продаж и производства. Производственные 
планы являются основой для составления планов потребления 
и покупки сырья, материалов, оборудования, а также приема 
на работу рабочих. Опираясь на эти планы, маркетинговые 
структуры предприятия определяют ценовые стратегии, а 
также направления исследований в поисках инновационных 
решений. Технические службы используют прогнозирование 
для определения стратегии модернизации машин и оборудо-
вания, а логистические службы - стратегии управления логи-
стическими процессами.  

Основой современных  логистических систем является 
эффективное управление информационными потоками, при 
этом эффективный информационный обмен должен происхо-
дить между: предприятием и его клиентами; внутриуправлен-
ческими структурами; разными логистическими элементами. 
Система информации является центральным звеном, коорди-
нирующим все логистические процессы внутри предприятия 
и интегрирующим его с внешней средой. 

Все чаще к логистическим задачам относят деятельность, 
связанную с утилизацией отходов, которые возникают как про-
дукт побочный в производственных и вспомогательных про-
цессах. Например, остатки бетонной смеси, накапливающиеся 
после мытья бетономешалок, насосов для транспортировки 
бетона, а также бетоновозов, всё чаще подвергаются рециглин-
гу. Остальные отходы, образующиеся во время вспомогатель-
ных и основных процессов, используются по-разному. 

При формировании логистической подсистемы в строи-
тельно-монтажных работах основная проблема сводится к 
нахождению определенного равновесия между стремлением к 
рациональному уровню цен в границах этой подсистемы и 
стремлением к соответствующему уровню реализованных в 
этих же границах услуг. Это находит свое выражение в поис-
ке оптимальных решений по созданию и функционированию 
логистических структур. Анализом формирования стоимост-
ных затрат должны быть охвачены все издержки, возникаю-
щие в процессе физического перемещения ресурсов, начиная 
от добычи и поставки сырья предприятиям, подсобным про-
изводствам и заканчивая поставкой материалов, деталей и 
конструкций до мест их потребления. Всё это в совокупности 
и определяет рыночную концепцию использования прнципов 
и методологии логистики в инвестиционно-строительной 
деятельности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. А.Рубахов. Производственно-логистические системы в 
строительстве //Вестник БГТУ. Экономика.-2003.- №3 с.3-5. 

2. З.Орловски. Комплексный процесс монолитных работ как 
производственно-логистическая система. Белостокский 
политехнический институт, 2003. - 231с. 


