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ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации по определению сметной стоимости объектов водоснабже

ния и водоотведения содержат темы занятий, последовательное выполнение которых позволит 
получить практические навыки по составлению сметной документации в соответствии с дейст
вующими правилами и нормативными документами.

Каждая тема имеет типовую структуру:
•  Общие сведения -  позволяют сформировать у студентов представление о будущих 

расчетах; содержат теоретические основы рассматриваемого вопроса, требования норматив
ных документов;

•  Практический пример -  позволяет наглядно продемонстрировать, как и в какой форме 
выполняются расчеты;

•  Задание для самостоятельного выполнения -  разработанные индивидуальные вари
анты выполняются студентами и являются формой отчета о проделанной работе.

Методические рекомендации могут использоваться в качестве основного материала при 
выполнении лабораторных работ, а также в курсовом и дипломном проектировании.

ТЕМА 1. СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМА СМЕТНЫХ НОРМ.
СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1. Задачи сметного нормирования. Виды норм
Ценообразование -  важнейший инструмент регулирования взаимоотношений между 

субъектами хозяйствования.
Выражением цены на строительную продукцию по каждому зданию и сооружению яв

ляется сметная стоимость строительных и монтажных работ.
Определение сметной стоимости осуществляется с помощью системы сметных норм и 

цен. Одной из основных задач сметного дела является обеспечение унифицированного сис
темного подхода к определению стоимости строительно-монтажных работ.

Сметное нормирование -  это система технических, организационных и экономических 
методов определения затрат времени, трудовых и материально-технических ресурсов на про
изводство строительно-монтажных работ. Целью сметного нормирования является разработ
ка и обоснование сметных норм и нормативов.

Сметная норма -  совокупность затрат труда работников строительства, времени работы 
строительных машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, уста
новленных на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.

Сметные нормативы -  это обобщенное название комплекса сметных норм, цен и рас
ценок, объединенных в отдельные сборники. Гпавная функция сметных нормативов -  опре
деление нормативного количества материальных и трудовых ресурсов, необходимых для вы
полнения единицы соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к 
стоимостным показателям.

Все сметные нормативы можно разделить на две большие группы: элементные и укруп
ненные (рис.1).

Элементные сметные нормы разрабатываются в базисных ценах в зиде сборников смет
ных цен по видам ресурсов и сборников ресурсно-сметных норм по видам работ. Они норми
руют расход и цены ресурсов на единицу отдельной конструкции, вида работы, наименования 
материала, механизма и других ресурсов, представляются в натуральном или денежном выра
жении и используются при расчетах соответствующих нормативных показателей на физиче
ские объемы работ.
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Укрупненные сметные нормативы - это сметные нормы, выраженные в процентах, прей
скуранты, укрупненные расценки и нормы, в которых в качестве показателей используются 
комплексные работы и конструкции, включающие набор элементных работ, а также объекты и 
условия выполнения работ. Они устанавливаются в денежном выражении в базисных ценах 
2006 г. в зависимости от видов строительства, отраслей народного хозяйства, отраслей про
мышленности и направлений в составе отраслей. Укрупненные нормативы имеют усредненное 
по республике значение.

Сметно-нормативная база, используемая для определения сметной стоимости строи
тельства, устанавливается на определенный период времени, по истечении которого она пере
сматривается. В промежутках между очередными пересмотрами сметно-нормативная база до
полняется новыми нормативами и ценами в соответствии с изменением технического уровня 
строительства, совершенствованием технологии строительного производства, внедрением но
вых строительных материалов и конструкций.

За последние двадцать лет в Республике Беларусь последовательно использовались 
сметно-нормативные базы, внедренные в 1984,1993,2001 и 2008 годах (таблица 1).

Таблица 1 -  Сметно-нормативные базы в строительстве
Показатели Сметно-нормативная база, внедренная

1984 г. 1993 г. 2001 г. 2008 г.
Базисный уровень цен 1984 1991 1991 2008

Сборники расценок
ЕРЕР-84 ЕР-91 РСН-2001

РСН-2002
РСН2003

РСН-2006

Сборники цен ССЦ1984 ССЦ 1991 ССЦ 1991 ССЦ 2006
Сборники сметных норм СНиП 84 часть IV СНиП 91 часть IV нет нет

1.2. Состав сметной документации
Система действующих нормативов позволяет разрабатывать сметную документацию, которая 

определяет величину средств для возведения объектов водоснабжения и водоотведения.
Выбор тех или иных сметных документов (локальных и объектных смет или расчетов) зави

сит от стадии проектирования, для которой осуществляется разработка сметной документации, 
и от наличия исходных данных.

В соответствии с [1] разработка проектной документации может осуществляться в одну, две 
или три стадии.

При трехстадийном проектировании в состав проектной документации входят; первая ста
дия -  обоснование инвестирования в строительство «ОИ», вторая стадия - архитектурный 
проект «А», третья стадия -  строительный проект «С».

При двухстадийном проектировании разрабатываются архитектурный проект «А» и строи
тельный проект «С», при одностадийном проектировании -  архитектурный проект с выделе
нием утверждаемой архитектурной части «АС».

Каждой стадии проектирования соответствует свой состав сметной документации -  см. таб
лицу 2.

На стадиях «А» и «ОИ», когда отсутствует рабочая документация и по ряду конструктивных 
элементов и видов работ не удается подсчитать объемы в физических единицах измерения, 
разрабатываются локальные и объектные сметные расчеты.
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НОРМЫ И НОРМАТИВЫ

Ресурсно-сметные нормы 
(расценки)

* Сметные цены
|

Сметные нормы, 
выраженные в процентах

Укрупненные сметные 
нормы

Ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции 
и работы

! Сметные цены на материа-
! лы, изделия и конструкции 
1
1

Нормы накладных расходов 
и плановых накоплений по 
видам работ

УСН на здания и 
сооружения

Ресурсно-сметные нормы на 
монтаж оборудования

! Сметные цены на эксплуата- 
! тацию строительных машин 
! и механизмов

Нормы заготовительно- 
складских расходов

УСН на конструкции и 
виды работ

Ресурсно-сметные нормы на ре
монтно-строительные работы

I Сметные цены на перевозку 
! грузов автомобильным и же- 
| лезнодорожным транспортом

Сметные нормы дополнительных 
затрат при производстве работ 
в зимнее время

Укрупненные
расценки

Ресурсно-сметные нормы на рес
таврационно-восстановительные 
работы

|
1
|

Сметные нормы затрат 
на строительство временных 
зданий

Сметные нормы затрат на 
оборудование и инвентарь 
общественных зданий

Расценки на пуско-наладочные 
работы

1

1

(
1

Нормы резерва средств на 
непредвиденные работы и 
затраты

Укрупненные прейскуранты 
цен на строительство зда
ний, сооружений, сетей

Элементные нормативы нормируют расход и цены ресурсов 
на единицу отдельной конструкции, вида работ, материала 
механизма и других ресурсов.

УСН, выращенные в процентах применяют 
для расчета уровня и количества затрат, 
которью не поддаются детальному норми
рованию и не зависят напрямую от вида 
выполняемых работ.

В укрупненных сметных норма
тивах в качестве показателей ис
пользуются комплексные работы 
и конструкции, включающие набор 
элементных работ, а также объ-
екты и условия их выполнения.

Рисунок 1



Локальный сметный расчет предназначен для определения сметного лимита по от
дельному виду работ (затрат). Объектный сметный расчет определяет сметный лимит на 
строительство объекта в цепом путем суммирования итоговых данных из локальных сметных 
расчетов и локальных смет.

На стадии разработки строительного проекта локальные сметные расчеты уточняются 
на основании данных рабочей документации, и формируются локальные сметы, на основа
нии суммирования итоговых данных которых разрабатываются объектные сметы.

Таблица 2 -  Состав сметной документации по стадиям проектирования

Виды сметных до
кументов

Трехстадийное проектирование Двухстадийное проек
тирование

Одностадийное
проектирование

1 стадия 2 стадия 3 ста
дия 1 стадия 2 стадия 1 стадия

Обосно
вание ин
вестиро

вания

Архитек
турный
проект

Строи
тель
ный

проект

Архитек
турный
проект

Строитель
ный проект

Строительный 
проект с утвер
ждаемой архи

тектурной частью
(ОИ) (А) (С) (А) (С) (АС)

Сводный сметный 
расчет стоимости 

строительства
4- 4- 4- 4-

+
(по заданию 
заказчика)

4-

Сводка затрат + 4- 4-

4-

(по заданию 
заказчика)

4-

Ведомость сметной 
стоимости строи

тельства объектов, 
входящих в пуско

вой комплекс

4- 4- 4- 4- 4 -

Объектные смет
ные расчеты + 4- - 4- - -

Объектные сметы - 4- - 4- 4-

Локальные сметные 
расчеты + 4- - 4- - -

Локальные сметы - 4- - 4- 4-

Ведомости объемов 
и стоимости работ 4- 4- 4- 4- 4-

Ведомости ресур
сов

4-

(по зада
нию за
казчика)

4-

4-

(по зада
нию за- 
каяика)

4- 4-

Информационный 
блок данных

4-

(по зада
нию за
казчика)

4-

4-

(по зада
нию за
казчика)

4- 4-

1.3.1. Изучить тему 1.
1.3. Индивидуальное задание
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ТЕМА 2. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

2.1. Общие сведения

2.1.1. Сметное нормирование в Республике Беларусь
В Республике Беларусь создана общереспубликанская нормативная база, использование 

которой при определении стоимости строительства объектов, финансируемых за счет бюдже
та, носит обязательный характер.

С 1 января 2008 г. в Республике Беларусь действует система сметных норм и нормати
вов, в основу которой положены базисные цены уровня 2006 г. Она включает в себя:

•  Указания по применению ресурсно-сметных норм;
•  Сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы (№№1-47);
•  Сборники ресурсно-сметных норм на монтаж оборудования (№№1-39);

. •  Сборники ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы (№№ 51-71);
•  Сборники ресурсно-сметных норм на реставрационно-восстановительные работы по

материальным историко-культурным ценностям(№№ 101-121);
•  Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений;
•  Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строи-

тельно-мотажных работ в зимнее время;
•  Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов;
•  Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции:

Часть I -  Строительные материалы;
Часть II -  Строительные конструкции и детали;
Часть III -  Материалы и изделия для санитарно-технических работ;
Часть IV -  Бетонные, железобетонные изделия и конструкции. Керамические изделия.

Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы;
Часть V -  Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строи

тельных работ.
•  Сборник цен на оборудование, производимое предприятиями Республики Беларусь

(части МУ);
•  Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и желез

нодорожным транспортом;
•  Укрупненные расценки на единицу строительной продукции с учетом ее потребитель

ских свойств по сериям КПД;
•  Предельные нормы затрат на капитальный ремонт и реконструкцию 1 м2 общей площа

ди квартир жилых домов и др.

2.1.2. Сборник ресурсно-сметных норм
Нормативной базой для составления локальных смет с 01.01.2008 г. являются ресурсно

сметные нормы (РСН) на строительные конструкции и работы, разработанные в базисных 
ценах по состоянию на 01.01.2006 г. для трех зон строительства:

- зона 1 -  городское строительство;
- зона 2 -  строительство в сельской местности;
- зона 3 -  строительство в г. Минске.
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К городскому строительству (код зоны - 1 )  относится строительство объектов в преде
лах территории городов областного и районного подчинения.

К строительству в сельской местности (код зоны -  2) -  строительство объектов в 
пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением террито
рий городов областного и районного подчинения и г. Минска.

Перечень населенных пунктов, относящихся к зоне городского строительства (зона 1) на
ходится в приложении 1. Остальные населенные пункты (кроме г. Минска) относятся к зоне 
сельского строительства.

Каждый сборник РСН содержит: предисловие, содержание, техническую часть, таблицы.
Предисловие к сборнику - в нем указаны разработчики, приведена ссылка на документь 

об утверждении и регистрации и др. сведения.
Техническая часть - состоит из трех разделов (1 .Общие указания; 2.Правила определе 

ния объемов работ; 3.Коэффициенты к нормам).
Таблицы - содержат полный перечень ресурсов для выполнения работ, как в стоимост 

ном, так и в натуральном выражении.

2.2. Пример использования сборников ресурсно-сметных норм
Ниже (таблица 3) приведена ресурсно-сметная норма сборника 23 Канализация -  наруж 

ные сети (РСН 8.03.106-2007).
Таблица 23-8, как и все остальные состоит из восьми граф, первая из которых содержит номер 

расценки (23-8-1), вторая -  наименование работ (укладка трубопроводов диаметром 400 мм), тре
тья -  код зоны, четвертая -  принятую для данной расценки единицу измерения (100 м) и т д

В таблице выделены блоки, позволяющие определить затраты на выполнение единицы 
работ в денежном и натуральном выражении:

•  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО;
•  ЗАТРАТЫ ТРУДА;
•  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ;
•  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, УЧТЕННЫЕ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ;
•  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ.

Расценки в сборниках РСН бывают двух видов: закрытые и открытые. Такое разделение 
вызвано полнотой учета материальных ресурсов в расценке.

РАСЦЕНКА
ЗАКРЫТАЯ ОТКРЫТАЯ

I вид ресурсов II вид ресурсов I вид ресурсов II вид ресурсов
Материальные ре- Материальные ре- Материальные ре-

сурсы, учтенные в пря- нет сурсы, учтенные в пря- сурсы, не учтенные в
мых затратах мых затратах прямых затратах
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Таблица 23-8 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием 
СОСТАВ РАБОТ:

а) сварка труб в звенья;
б) укладка звеньев и отдельных труб в траншею;
в) сварка звеньев и отдельных труб в траншее;
г) гидравлические испытания трубопроводов.

Таблица 3 -  Расценка из сборника ресурсно-сметных норм № 23.

Номер рас
ценки Наименование работ и элементов затрат Код Единица

измере- Норма
Стои
мость Всего

стоимость,

В том числе: 
транспорт-

Код ресурса
зонь ния расхода единицы,

руб. руб. ные расхо
ды, руб.

Е22-8-1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
(единица измерения -  км)

1 1278749 135
Прямые затраты, всего 2 руб. 1278973 354

3 1278806 191
в том числе:

1-2 Заработная плата рабочих-строителей руб. 795939

Эксплуатация машин руб. 423757

1-4 в том числе: заработная плата машини
стов руб. 51137

1 59053 135
Материальные ресурсы 2 руб. 59277 354

3 59110 191
Затраты труда

999-9999 Средний разряд рабочих-строителей 4.4
1-1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 321.14
1-3 Затраты труда машинистов чел.-ч 19.2

Машины и механизмы
М150101 Агрегаты нзполнительно-опресовочные 

до 70 мЗ,ч маш.-ч. 2.82 37721 92273

М150202 Агрегаты сварочные двухпостовые для руч
ной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 12.23 20503 250752

М150701 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 
до 400 мм, грузоподъемностью 6.3 т маш.-ч 2.5 21664 54160

Прочие машины руб. 26572
Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах

С412-9005 Вода м3 4 1553 6212

Прочие материалы
1 52841 135
2 руб. 53065 354
3 52898 191

Материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах
П103-0000 Трубы стальные м 1004
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Например, расценка Е 23-8-1
Открытая

I вид ресурсов II вид ресурсов
Материальные ре

сурсы, учтенные в пря
мых затратах

Материальные ре
сурсы, не учтенные в 

прямых затратах
Вода 6212 руб. Трубы 99.5 м

Прочие 52841 руб. П4СЙГ Р

При применении открытых расценок их «закрывают», т.е. учитывают дополнительно неуч
тенные ресурсы. Для этого используется информация, приведенная в расценке.

Например, в графе 1 указан код ресурса П-406-0000.
Буква «П» в данном коде означает -  проектные данные. Первая цифра кода 4 -  это номер 

сборника сметных цен, по которому следует определять стоимость неучтенного ресурса -  труб 
железобетонных безнапорных фальцевых. В данной расценке на принятую единицу измерения 
-1 0 0  м следует учитывать 99,5 м труб.

2.3. Индивидуальное задание
2.3.1. Используя данные по вариантам и расценку Е23-8-1, определить прямые затраты и 

затраты труда на выполнение заданного объема работ.
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Таблица 4

| Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
! Объем ра- 
; бот, м

320 490 400 520 360 680 430 570 610 340 530 600 480 420

1 Район строи
тельства гЛида г. Рога

чев
г.Щу-
ЧИН

г.Моло-
дечно

г.Жа-
бинка г.Быхов г.Минск гБрест г. Боб

руйск г.Слуцк г.Речи-
ца г.Пинск г.Минск г.Мио- | 

ры

Продолжение табл.4
Вариант 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Объем ра
бот, м

310 370 450 540 580 630 670 314 640 650 550 430 280 190

Район строи
тельства

г.Мало-
рита г.Орша г.Минск г.Го-

мель
г.По-
лоцк

г. Бара
новичи

г.Ки-
ровск г.Минск гДо-

бруш г.Клецк г.Слуцк г.Ви-
тебск

г.Смор-
гонь

г.Мо-
зырь

Таблица 5

Вид работ Ед.изм.
Количество по вариантам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Устройство днищ подземной 
части насосных станций тол
щиной 350 мм

м3 7.2 11.3 12.9 9 13.1 5 14 16

Устройство днищ подземной 
части насосных станций тол
щиной 450 мм

м3 11 16 9 5.8 8 12 15 11

Устройство стен подземной 
части насосных станций круглых м3 18 17 12 18 14.2 16.4 18 9.8

Устройство стен подземной 
части насосных станций прямо
угольных толщиной 300 мм

м3 22 14 15 16 21 26 19 27

Установка колонн шт. 6 8 10 12 6 10 12 8 10 12 14 8 6 8 10 12
Тип колонн 1 II I III IV I III II IV III II IV II IV III I

Укладка плит покрьлий шт. 4 8 16 8 8 8 16 6 6 16 10 8 4 6 16 8
Тип плиты покрытия 1 IV II III II I I I II IV III II 1 I II III



Продолжение таблицы 5

Вид работ Ед.изм.
Количество по вариантам

17 18 19 20 21 22 13 24 25 26 27 28 29 30 31 | 32
Устройство днищ подземной час
ти насосных станций толщиной 
350 мм

мз 11 18 14.6 12.9 12 8.8 14.5 11.8

Устройство днищ подземной час
ти насосных станций толщиной 
450 мм

м3 10 8.3 9.2 8.9 11.2 16.2 13.2 10.8

Устройство стен подземной части 
насосных станций круглых м3 28 30 19 21 25 14 20 18

Устройство стен подземной части 
насосных станций прямоуголь
ных толщиной 300 мм

м3 29 21 19 17 13 26 22 29

Установка колонн шт. 14 6 8 10 10 12 8 10 12 14 8 6 8 10 12 14
Тип колонн III II IV II I III IV I III II IV III III IV II IV

Укладка плит покрытий шт. 10 4 8 8 6 16 6 6 16 10 8 4 8 16 8 10
Тип плиты покрытия III I II I II I I II IV III II I IV II III III



ТЕМА 3. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Общие сведения
Сметная стоимость объектов водоснабжения и водоотведения (далее ВиВ) определяется 

путем последовательного составления локальной сметы, объектной сметы и сводного сметно
го расчета.

Локальная смета является первичным сметным документом, позволяющим определить 
сметную стоимость строительно-монтажных работ.

3.1.1. Состав сметной стоимости строительно-монтажных работ
Сметная стоимость СМР (Ссир) состоит из трех частей: прямых затрат (далее - ПЗ), на

кладных расходов (далее - НР) и плановых накоплений (далее - ПН).
Ссмр = ПЗ + НР + ПН (1)

Прямые затраты - это затраты, непосредственно связанные с технологическим процес
сом строительства. Они включают основную заработную плату, расходы по эксплуатации ма
шин, стоимость материалов.

Величина прямых затрат определяется по сборникам РСН.
Накладные расходы состоят из затрат, связанных с организацией, управлением и об

служиванием строительного производства.
Величина НР определяется в процентах к сумме затрат на зарплату рабочих и машинистов.
Плановые накопления - это нормативная прибыль, учитываемая в сметной стоимости СМР. 

Ее величина определяется в процентах к сумме затрат на зарплату рабочих и машинистов.
Размер накладных расходов и плановых накоплений зависит от вида работ и зоны строи

тельства (см. приложение 2).

3.1.2. Локальная смета
Локальные сметы составляются на общестроительные работы, внутренние сантехниче

ские работы, наружные сети водопровода и канализации, телефонизацию, электромонтажные 
работы и др.

В локальных сметах производится группировка данных по проектно-технологическим мо
дулям (далее ПТМ) на отдельные виды работ и затрат. Код и наименование ПТМ выбираются 
из типового набора (приложение 3).

Признак А и признак Б присутствуют в названии кода обязательно, остальные признаки при
сутствуют не всегда (в зависимости от особенностей конструктивных элементов и видов работ).

Локальная смета составляется проектными организациями по утвержденной форме с исполь
зованием специальной программы. Указанная программа называется «Сметная интегрированная 
система СЮ», разработана республиканским научно-техническим центром по ценообразованию в 
строительстве В настоящее время действует редакция 6.35 названной системы.

3.1.3. Порядок составления локальной сметы
A. Прежде чем приступить к составлению сметы на здание или сооружение, предвари

тельно производятся специальные (сметные) подсчеты объема строительных работ на основе 
проектных данных в соответствии с действующими сметными нормами и правилами подсчета 
объемов работ.

Б. Заполняется табличная форма подсчета объемов работ.
B. По сборникам РСН подбираются расценки на выполнение определенного вида работ, в 

соответствии с которыми заполняются графы локальной сметы.
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Г. При применении открытых расценок необходимо дополнительно рассчитывать стои
мость материальных ресурсов, не учтенных в прямых затратах.

Стоимость указанных материальных ресурсов определяется по сборникам сметных цен с 
учетом указаний по их применению.

Так, часть IV сборников содержит сметные цены, установленные на «штуку», на «м1 2», и на 
«м», которые включают стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных изде
лий. В сметные цены, установленные на «м3», не включена стоимость арматуры, монтажных 
петель, закладных и анкерных изделий. Арматура и перечисленные выше изделия оплачива
ются сверх сметной цены в соответствии с надбавками, приведенными в таблицах 1.1 и 1.2 
указанного сборника сметных цен. В локальной смете стоимость этих ресурсов дополнительно 
учитывается отдельной строкой.

Д. Определяется сумма прямых затрат по ПТМ.
Ж. Рассчитываются накладные расходы, плановые накопления, а затем сметная стоимость.

3.2. Пример локальной сметы на общестроительные работы 
Наименование объекта -  канализационная насосная станция, 
зона строительства -1 .

3.2.1. Подсчет объемов работ выполняется в форме таблицы 6.
Таблица 6 -  Подсчет объемов работ
№
пп.

Наименование работ, характери
стика конструктивных элементов

Единица
измерения

Формула под
счета

Объем
работ

Номер сборни
ка РСН

1 2 3 41 5 6

1

Фундаментные балки ФБ6-2
• длина -  5050 мм,
• вес 1.3 т,
• расход бетона -  0.52 мэ,
• расход арматуры -  33 кг.

шт. 8 7

2 Уплотнение грунта щебнем м2 43 11
3
5 Устройство днищ подземной час

ти насосных станций м3 15.5 6
..

3.2.2. В учебных целях локальная смета выполняется в форме таблицы 42. В данной таб
лице дополнительно учитывается трудоемкость выполнения работ (в графах 11 и 12).

3.2.3. Определяются прямые затраты на установленный измеритель, затем на заданный 
объем работ.

3.2.4. Нормативы накладных расходов и плановых накоплений для городского строитель
ства соответственно 135.6%, 167.1 %, монтаж металлоконструкций -  115.3 % и 176.6% (при
ложение 2).

3.3. Индивидуальное задание
3.3.1. Составить фрагмент локальной сметы и определить стоимость общестроительных 

работ в соответствии с вариантом, используя таблицу 5.

1 Графа 4 заполняется при выполнении курсовой работы
2 Представлен фрагмент реальной локальной сметы
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Таблица 7
Наименование стройки; Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
Код стройки 0732
Наименование объекта: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
Шифр объекта 073201 
Комплект чертежей_________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (НОРМЫ 2006 г.) (фрагмент)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах 2006 г._________________________ __________________________________________________ Стоимость 12918.017 тыс.руб.

№
п/п

Обосно
вание

Наименование видов работ и 
ресурсов

Ед.изм.
Коли

чество

Стоимость (руб) ед.изм./всего Затраты труда 
(чел-час) 

ед.изм./всего

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин Материальные ресурсы
Общая

стоимость строи
телей

ма-
ши-
нис-
тов

всего
вт.ч.
зар

плата
всего

В Т .Ч .

тран
спорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НАЧИСЛЕНИЯ: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ/ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (%); Н10=135.6/167.1, Н11=115.3/167.6

Ж 109 ФУНДАМЕНТЫ

1 Е7-1-15
(НЮ)

Укладка балок фундамент
ных длиной до 6 м

100 шт. 
0.08

1073517
85881

450717
36057

101121
8090

378736
30299

49407
3953

1902970
152238

446.25
36

37.55
3

2 С402-413 Балки фундаментные длиной 
до 6 м класс бетона С12/15

М3

4.16
243189

1011666
40925

170248
243189

1011666

3 147-2 Арматура А240 кг
264

1319
348216

1319
348216

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 85881 36057 8090 1390181 174201 1512120 36 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
1.356 * (85881 +8090) 127425
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
1.671 '(85881 +8090) 157028

ИТОГО ПО ПТМ 85881 36057 8090 1390181 174201 1795570 36 3



с»
Продолжение таблицы 7

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ] 10 | 11 | 12
Ж 114 ДНИЩЕ КНС

4 Е11-1-2
(НЮ) Уплотнение грунта щебнем 100 м2 

0.43
17592
7565

6904
2969

1429
614

151792
65271

96390
41448

176288
75804

8,32
4

0,59
0

5 Е6-1-1
(НЮ)

Устройство бетонной 
подготовки из бетона класса 
В 3.5

100 мз 
0.043

334319
14376

177077
7614

27735
1193

7525422
323593

1378836
59290

8036818
345583

160.65
7

10.00
0

6 Е6-34-1
(НЮ)

Устройство днищ подземной 
части насосньк станций из 
бетона класса С18 толщиной 
до 400 мм

100 м3 
0.155

1079703
167354

1238619
191986

241242
37393

9839410
1525109

1442784
223632

12157732
1884448

453,39
70

85,35
13

7 С204-300
Горячекатаная арматурная 
сталь гладкая класса А240 
диаметром 10 мм

т
0.0821

1364217
112002

4723
388

1364217
112002

8 С204-
2000

Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса А400 диа
метром 8 мм

т
0.057

1418508
80855

4723
269

1418508
80855

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 189294 202569 39200 2106829 325026 2498693 81 13
135.6 % НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 309838
167.1% ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 381813

ИТОГО ПО ПТМ 189294 202569 39200 2106829 325026 3190343 81 13
Ж 213 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

9 Е9-29-1
(Н11)

Монтаж лестниц 
прямолинейных и 
криволинейных с ограждением

т
0.9543

90022
85908

123489
117846

18901
18037

25160
24010

224
214

238671
227764

36.68
35

6.68
6

10 С201-
59900

Площадки посадочные, марше
вые лестницы, ограхщения

т
0.9543

2235628
2133460

5431
5183

2235628
2133460

11 Е9-30-1
(Н11)

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из стали

т
1.4314

109625
156917

128464
183883

16270
23289

25160
36014

224
321

263249
376815

45.57
65

5.76
8

12 С201-
72900 Площадки прямоугольные т

1.4314
3013146
4313017

4723
6761

3013146
4313017



Продолжение таблицы 7

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 С101-

10110
Болты строительные с 
гайками и шайбами

т
0.022

3462906
76184

5290
116

3462906
76184

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 242825 301729 41326 6582685 12594 7127239 100 14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 327626
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 476238
ИТОГО ПО ПТМ 242825 301729 41326 6582685 12594 7931103 100 14
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИ
МОСТЬ, в т.числе 518001 540355 88615 10079696 511821 12918017 217 31

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 764889
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 1015076

Составил
Проверил



ТЕМА 4. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Общие сведения
Сооружения водоснабжения и водоотведения характеризуются значительным удельны 

весом затрат на приобретение и монтаж технологического оборудования. Поэтому большо 
значение в процессе обучения имеет приобретение навыков составления локальных смет н 
технологическое оборудование.

В локальной смете определяется сметная стоимость оборудования и затраты на его монтаж.

4.1.1. Сметная стоимость оборудования
Сметная стоимость оборудования определяется на основании спецификаций, входящи 

в состав проектной документации, и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителе 
(первого поставщика на территории Республики Беларусь), затраты на запасные части, тар] 
упаковку, реквизит, доставку до приобъектного склада строительства, комплектацию, заготов* 
тельно-складские расходы.

В частности, стоимость насосного и другого оборудования для объектов ВиВ может быть 
определена:

•  по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции «Часть III Мате 
риалы и изделия для санитарно-технических работ»

Сметные цены указанного сборника учитывают отпускную цену предприятий-изготовителе 
Республики Беларусь или первого поставщика на территории республики, расходы на тар] 
упаковку и реквизит, транспортные расходы и заготовительно-складские расходы;

•  по сборникам цен на оборудование, производимое предприятиями Республик 
Беларусь

Часть I содержит отпускные цены на оборудование, изготавливаемое на территории Рео 
публики Беларусь для очистки бытовых, дождевых и производственных сточных вод, оборудо 
вание водоподготовки, компрессорное и вспомогательное. Часть II позволит определить отпу 
скную цену насосов и подъемно-транспортного, грузоподъемного и погрузочно-разгрузочной 
оборудования; часть III -  трансформаторов, трансформаторных подстанций и др. аппаратурь 
электрической; часть IV -  отопительного и нагревательного оборудования, а также оборудова 
ния для очистки воздуха и промышленных газов.

Отпускные цены сборника приведены на условиях франко-транспортное средство, учиты 
вают стоимость запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в течение гарантий 
ного срока, а также стоимость тары, упаковки, реквизита.

Для определения сметной цены дополнительно учитываются затраты, связанные с еп 
приобретением, хранением и доставкой до приобъектного склада стройки.

Затраты, связанные с приобретением оборудования, определяются в процентном от 
ношении от отпускной цены завода-изготовителя в следующих размерах: 

стоимость запасных частей -  до 2 %, 
затраты на тару, упаковку, реквизит -  до 2 %, 
транспортные затраты -  до 4 %,
затраты по комплектации в случае некомплектной поставки -  до 1 %, 
услуги сторонних организаций при их наличии -  до 1 %, 
заготовительно-складские расходы -  до 1.2 %.
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не вошли в отпускнуК| 

цену завода-изготовителя и требуется их возмещение;
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.  по прайс-листам коммерческих предложений фирм-поставщиков насосов и другого 
оборудования в Республике Беларусь.

В прайс-листах указана контрактная цена оборудования. Сметная стоимость оборудования 
определятся исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по 
курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:

1 доллар США -  2152.00 белорусского рубля;
1 евро -  2546.35 белорусского рубля;
1 российский рубль -  74.86 белорусского рубля.
Ниже приведена таблица, в которой упорядочена информация об источниках, позволяю

щих определить стоимость оборудования, что способствует ускорению и упрощению расчетов 
при составлении локальной сметы.
Таблица 8

Сметная стоимость обо
рудования определяется 

по:

Степень учета затрат, включаемых в сметную стоимость оборудования
Контракт-ная 

цена, рос. 
руб., дол. 

США; евро

Отпуск
ная це
на, бел. 

руб.

Запас
ные

части

Тара,
упаковка-
реквизит

Ком
плекта

ция

Заготови- 
тельно- 
скл ад

ские рас
ходы

Транс
портные
затраты

сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и 
конструкции «Часть III 

Материалы и изделия для 
санитарно-технических 

работ»

- учтена учтены учтены учтены учтены учтены

сборнику цен на оборудо
вание, производимое 

предприятиями Республи
ки Беларусь «Часть I, II»

- учтена учтены учтены не уч
тены

не учте
ны

не учте
ны

прайс-листам коммерче
ских предложений фирм- 
поставщиков насосов и 
другою оборудования в 
Республике Беларусь

учтена - не уч
тены

не учте
ны

не уч
тены

не учте
ны

не учте
ны

прейскурантам, прайс- 
листам заводов-изготови- 
телей, размещенных на 
информационных сайтах 

___в Интернете3

учтена - не уч
тены

не учте
ны

не уч
тены

не учте
ны

не учте
ны

Допускается также применение индексов (приложение 5) для перевода стоимости обору
дования из уровня цен 1991 г. в уровень 2006 г.

4.1.2. Затраты на монтаж оборудования
Для определения затрат на монтаж используются сборники ресурсно-сметных норм на 

монтаж оборудования, которые учитывают:
•  распаковку оборудования
•  очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий;

Используется при выполнении курсовой работы
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•  технический осмотр оборудования;
•  приемку оборудования в монтаж;
•  горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования с погрузкой и выгрузкой;
•  укрупнительную сборку;
•  приемку и проверку фундаментов под оборудование, разметку мест установки обору

дования;
•  установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте;
•  сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки;
•  проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования.

Затраты на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборниках, 
но близкого по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки должны 
определяться:

•  при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не 
более 10 % массы оборудования, принятого в сборнике, по расценке ближайшего по массе 
аналогичного оборудования в сборнике;

•  при разнице в массе оборудования более 10 %, но не свыше 50 %, расценка на мон
таж этого оборудования определяется путем применения к расценке ближайшего по массе 
оборудования коэффициентов, приведенных в приложении 6.

Размер накладных расходов и плановых накоплений для монтажа оборудования оп
ределяется по приложению 2, составляет 76.2 % и 80.9 % соответственно.

4.2. Пример локальной сметы на технологическое оборудование
Наименование объекта -  канализационная насосная станция; в машинном зале уста

навливаются:
•  насосы консольные К100-80-160 в количестве 3 шт.,
•  фекальные насосы СД 32/40 в количестве 2 шт.,
•  погружные насосы АМАНАХ ККТЕ 80-250/54 1X3-3
в полной комплектации в количестве 5 шт.

4.2.1. Сметная стоимость консольных насосов определяется по части III сборника смет
ных цен.

4.2.2. Стоимость насосов СД определяется по прайс-листу коммерческого предложения 
(б(1р://илш.тлкот.ш/са1а1од/са1едогу/), составляет 21258.45 российских рублей. Пересчет 
стоимости насоса выполняется одновременно с изъятием из отпускной цены налога на добав
ленную стоимость. Дополнительно учитываются транспортные (Зтр) и заготовительно
складские расходы (Ззс):

Цотп = 21 258.45 ; 1.20 * 74.86 = 1 326 173 бел.руб.
Ззс= 1.2 % * Цота= 0.012 * 1 326 173 = 15 914 бел.руб.
З тр = 0.5 %  *  Ц„т  = 0.005 *  1 326 173 = 6 631 бел.руб.

4.2.3. Стоимость насосов АМАНАХ ККТЕ 80-250/54 11С-5 определяется по прайс-листу ком
мерческого предложения, в котором указана стоимость насоса (21482 ЕВРО), панели управления 
(5371 ЕВРО), вес (146 кг), подача (59.3 м3/ч), напор (18.62 м) и другие характеристики.

Определим стоимость в национальной валюте:
Цотп = (21 482+5 371) ЕВРО : 1.20 * 2 546 35 = 56 980 947 бел.руб.

Ззс= 1.2 % * Цотл= 0.012 * 56980947 = 15 914 бел.руб.

22



Транспортные расходы4 определяются в следующей последовательности:
•  по сборнику сметных цен на перевозку грузов [7] определяется класс груза. Согласно 

таблице 3.1 указанного сборника насосы относятся ко 2 классу;
•  определяется тариф за перевозку 1 т груза для 1 зоны -  5904 руб.;
•  транспортные затраты - Зтр = 5904 руб. * 146 кг *0.001 * 5 шт. = 4310 руб.

4.2,4. Заполняется таблица 9.

Таблица 9 -  Характеристика оборудования
№
№
пп.

Обосно
вание

! Наименование 
оборудования

Кол-
во,
шт.

Мас
са, кг

Мощность 
эл .двигате

ля, кВТ5

Отпускная цена 
(рос. руб., евро, 

дол.)

Сметная 
стоимость, 
бел.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 С300-59733 Насос консольный 

К100-80-160 3 345 1 607 440

2

3

Ьйр.Нтт.т
пкош.ги/

Фекальный насос 
СД 32/40 2 215 21 258.45 1 348 718

СПРЛ-Б2
Погружной насос
ный агрегат 
Панель управления

5

4

146 21482

5371
57 669 028

4.2.5. Составляется смета по форме таблицы 10 (в учебных целях в смете рассчитана 
стоимость прочего оборудования). * 6

“  Рассчитываются проектной организацией в конкретных условиях поставок
6 Графа 6 заполняется при выполнении курсовой работы
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Таблица 10
Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
Код стройки 0732
Наименование объекта: КНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
Шифр объекта 073201 
Комплект чертежей_________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 (фрагмент)
(НОРМЫ 2006 г.)

на технологическое оборудование
Составлена в ценах 2006 г. _______ ________ ____________________________________________________ Стоимость: 71490 тыс.руб.

№
п/п

Обосно
вание

Наименование видов ра
бот и ресурсов

Ед.изм.
Стоимость ед.изм./всего, руб. Затраты труда 

(чел-час) 
ед.изм./всего

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин Материальные ресурсы
Общая

стоимость
Коли

чество строи
телей

маши
нистоввсего вт.ч.

зарплата всего в т.ч. тран
спорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НАЧИСЛЕНИЯ: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ/ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (%): Н15=76.2/80.9
Ж 344 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КНС

1 с з о о -
50733

Насос консольный 100-80- 
160

ШТ.
3

1607440
4822320

1917
5751

1607440
4822320

2 Ц7-218-3
(Н15) Монтаж насосов шт.

3
90537

271611
16244
48732

1422
4266

90002
270006

288
864

196783
590349

36,89
111

0.52
2

3 СПРЛ-Б2

Погружной насосный агре
гат 0=59.3 мэ/ч, Н=18.62 м 
с установочными принад
лежностями -5 шт. (КРТЕ 
80-250/54 010-3) в полной 
комплектации с панелью 
управления 4-мя насоса
ми

компл.
1

57 669 028 
57 669 028

4310
4310

57 669 028 
57 669 028

4 ПРИМЕЧАНИЕ: Ц = (21482+5371) ЕВРО : 1.18 * 2546.35 +15914 + 4310 = 57669028 бел.руб.



Продолжение таблицы 10
1 2 3 4 “ 7 Г 6 71 8 9 10 11 12
5 Ц7-218-2 

(И 15) Монтаж насосов шт.
4

81775
327100

11014
44056

602
2408

90002
360008

288
1152

182791
731164

33.32
133

0.22
1

7 ПРЛ Фекальный насос СД 32/40 шт.
2

1438718
2697436

6631
13262

1438718
2697436

8 ПРИМЕЧАНИЕ: Ц = 21155 : 1.18'74.86 + 15914 + 6631 = 1438718 бел.руб.
9 Ц7-218-2

(Н15) Монтаж насосов ШТ.
2

81775
163550

11014
22028

602
1204

90002
180004

288
576

182791
365582

33.32
67

0.22
0

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 762261 114816 7878 65998802 25915 66875879 311 3
вт.ч. стоимость 
оборудования 65188784 23323 65188784
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
0 762*(762261 +7878) 586846
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
0.809*(762261+7878) 623042
ИТОГО ПО ПТМ 762261 114816 7878 65998802 25915 68085768 311 3
Ж344а ПРОЧЕЕ ОБОРУДО ЗАНИЕ (ТРУБЫ, АРМАТУРА)

10 5% Стоимость 3259439 1166 3259439
11 (Н15) Монтаж 38113 5741 394 40501 130 84357 16 0

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 38113 5 741 394 329994 1296 3343794 16 0
В т.ч. стоимость 
оборудования 3259439 1166 3259439
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 29342
ПЛАНОВЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ 31152
ИТОГО ПО ПТМ 38113 5741 394 329994 1296 3404288 16 0
ВСЕГО СМЕТНАЯ 
СТОИМОСТЬ, в т.числе 800374 120557 8272 69298743 27210 71490056 326 3
ОБОРУДОВАНИЕ 68448224 24489 68448224
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 616188
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕ
НИЯ 654195

Составил_____________________________ Проверил
сл



4.3. Индивидуальное задание
4.3.1. Определить сметную стоимость оборудования и составить локальную смету в соот

ветствии с вариантом.

Таблица 11 -  Исходные данные
Состав оборудования НС

Вариант 1 группа
(выполняет основ
ную технологиче

скую функцию) Ко
ли

че


ст
во

2 группа
(выполняет вспомо
гательную функцию) Ко

ли
че

-

1 К20/18 2 СгипФоз 1)Р5 25-30 2
2 К80-50-200 4 СгипФоз 1)Р5 32-55 4
3 К45/30 3 СгипФоз 1)Р5 25-60 2
4 К100-80-160А 2 СгипФоз 11Р 15-14 4
5 К100-65-250 4 СгипФоз 1)Р 15-14В 4
6 КМ100-80-160 3 СгипФоз 1)Р 15-14В 2
7 К50-32-125 2 СгипФоз 1)Р 20- 

14ВХ
2

8 К100-65-200А 3 СгипФоз иРЗ 32-30 4
9 К8/18 4 СгипФоз 11Р 15- 

14ВТ
2

10 К150-125-250 2 СгипФоз 11Р5 25- 
120

2

11 К80-65-160 2 СгипФоз 11Р15-14В1Я 2
12 КМ65-50-160 2 СгипФоз № 3  32-40 4
13 К20/18 4 СгипФоз иРЗ 25-55 2
14 К200-150-315 3 СгипФоз № 3  32-55 4
15 КМ100-80-160 2 СгипФоз С1РЗ 32-55 4
16 КМ80-50-200 4 СгипФоз 11РЗ 25-60 2
17 КМ80-50-200 3 СгипФоз 11Р5 32-60 2
18 К90/20 2 СгипФоз 11Р5 32-55 4
19 К80-50-200А 3 СгипФоз Г1РЗ 25- 

120
2

20 КМ150-125-250 4 СгипФоз 11Р5 32-80 2
21 КМ 100-80-160 2 СгипФоз 11Р15-14В11Т 4
23 К45/30 3 СгипФоз № 3  25- 

120
2

24 КМ100-80-160 3 СгипФоз ЦР 20- 
14ВХ

2

25 КМ65-50-160 2 СгипФоз 1)Р5 32-40 4
26 К50-32-125 2 СгипФоз 1)Р 20- 

14ВХ
3

27 КМ80-50-200 3 СгипФоз Г1Р 15-14ВГ1Т 2
28 К20/18 4 СгипФоз УРЗ 25-55 2

3 группа
§  (выполняет об- 
ь  служивающую 

функцию)
ГНОМ 10-10 2
ГНОМ 16-16 2
ГНОМ 100-25 2
ГНОМ 25-20 2
ГНОМ 50-50 2

ГНОМ 250-17 2

ГНОМ 140-10 2

ГНОМ 25-20 2
ГНОМ 53-10 2

ГНОМ 40-25 2

ГНОМ 10-10 2
ГНОМ 16-16 2

ГНОМ 100-25 2
ГНОМ 53-ЮТ 2
ГНОМ 50-50 2

ГНОМ 250-17 2
ГНОМ 53-10 2

ГНОМ 140-10 2

ГНОМ 25-20 2

ГНОМ 53-10 2
ГНОМ 25-20 2

ГНОМ 16-16 2

ГНОМ 140-10 2

ГНОМ 16-16 2

ГНОМ 140-10 4
ГНОМ 250-17 2
ГНОМ 10-10 2
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ТЕМА 5. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. Общие указания по составлению
Локальные сметные расчеты (далее ЛСР) - сметные документы, которые разрабатыва

ются вместо локальных смет на стадии обоснования инвестирования в строительство и архи
тектурного проекта, когда отсутствует рабочая документация и сложно определить объемы ра
бот в физических единицах измерения.

ЛСР предназначен для определения сметного лимита по отдельному виду работ (затрат).
На стадии строительного проекта на основании данных рабочей документации ЛСР уточ

няются путем формирования локальных смет. При составлении ЛСР используются данные 
объектов-аналогов и укрупненные нормативы стоимости в ценах на 1 января 2006 г.

Выбор единицы измерения при составлении сметных расчетов по данным смет к рабочим 
чертежам аналогичных объектов производится в зависимости от типа здания (сооружения) или 
вида конструктивного элемента (вида работ). Для зданий чаще всего принимается 1 м3 строи
тельного объема или 1 м2 общей площади; для подземных сооружений или подземной части 
зданий - 1  м2 площади застройки; для линейных сооружений - 1  м (1 км) протяженности.

Проектные организации составляют ЛСР по утвержденной форме [1]. В учебных целях 
используется форма ЛСР, приведенная в таблице 12.

5.2. Пример локального сметного расчета
Наименование объекта -  канализационная насосная станция. Для данного объекта оп

ределяется стоимость внутренних санитарно-технических работ: устройство водопровода и 
канализации.

При составлении ЛСР в учебных целях рекомендуется пользоваться данными приложения 
7 методических рекомендаций, где приведена стоимость выполнения и затраты труда на еди
ницу измерения (1 м3 строительного объема).

Расчеты выполняются в следующей последовательности:
5.2.1.Определяется строительный объем здания (сооружения), в примере -1280 м3.
5.2.2. По приложению 6 определяются показатели выполнения спецработ.
5.2.3. Составляется ЛСР № 1 на внутренние санитарно-технические работы по форме 

таблицы 12.

5.3.Индивидуальное задание
5.3.1. Составить локальные сметные расчеты на внутренние санитарно-технические и 

электромонтажные работы, используя исходные данные по вариантам.

Таблица 13
Вари
ант

Строитель
ный объем, м3

Вари
ант

Строитель
ный объем, м3

Вари
ант

Строитель
ный объем, м3

Вари
ант

Строитель
ный объем, м3

1 920 8 1250 15 1475 22 927
2 1100 9 980 16 2150 23 1290
3 1200 10 2000 17 1640 24 745
4 840 11 460 18 356 25 935
5 720 12 1840 19 616 26 755
6 1340 13 1720 20 295 27 638
7 530 14 980 21 470 28 431
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Таблица 12
Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
Код стройки 0732
Наименование объекта: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
Шифр объекта 073201 
Комплект чертежей_________

Локальный сметный расчет № 1 
на внутренние санитарно-технические работы

Составлен в ценах 2006 г .________ _______________________________________________________________Стоимость: 6881.280 тыс, руб.

№
п/п

Обос-
нова-
ние

Наименова
ние работ и 

затрат

Единица
измер
ения

Стоимость: единица измерения/всего, руб. Затра
ты тру- 
да: ед. 
изм./вс 

его, 
чел.- 
час

Коли-
чес-тво Зара

ботная
плата

рабочих

Эксплуатация ма
шин и механизмов

Материалы, изде
лия, конструкции Наклад-

ные
расхо

ды

Плано
вые на

ко
пления

Оборудо
вание,

мебель,
инвен
тарь

Про
чие

затра
ты

Общая
стои
мостьвсего

В т. ч. 
зарплата 

маши
нистов

Всего
В Т. ч. 
транс
порт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Пр.7
Внутреннее
водоснаб

жение

м3 217
277760

27
34560

9
11520

1567
2005760

42
53760

378
483840

397
508160

227
290560

- 2813
3600640

0.168
2151280.0

2 Пр.7 Канализа-
ция

м3 199
254720

25
32000

8
10240

1440
1843290

90
115200

346
442880

363
464640

190
243200

* 2563
3280640

0.145
1861280.0

итого 532480 66560 21760 3848960 168960 926720 972800 533760 6881280 401
Составил
Проверил



ТЕМА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

6.1. Общие сведения
Для определения стоимости возводимого объекта в целом и сметного лимита затрат со

ставляются:
• на стадии обоснования инвестиций и архитектурного проекта -  объектный сметный 

расчет (ОСР), объединяет данные из локальных смет и локальных сметных расчетов;
• на стадии строительного проекта - объектная смета (ОС), объединяет данные из ло

кальных смет.
Составляются ОСР и ОС по утвержденной форме, которая содержит стоимостные показа

тели заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, материалов, изделий и конструк
ций; накладных расходов; плановых накоплений; оборудования; прочих затрат; всего.

Отдельной графой показывается нормативная трудоемкость работ, определяемая по фор
муле:

Ти = ЗТраб + ЗТ маш ЗТНР, (2)

где ЗТраб- затраты труда рабочих-строителей, чел.-час;
ЗТ.аш - затраты труда машинистов, чел.-час;
ЗТнр - затраты труда, учтенные накладными расходами, чел.-час, определяются по формуле: 

ЗТнр = 0.000031 *НР, (3)

где НР - сумма накладных расходов, руб.
По строкам объектной сметы отражается стоимость отдельных видов работ: общестрои

тельных, санитарно-технических, электромонтажных, приобретения и монтажа оборудования и
других.

В случаях, когда по объекту выполняется только один вид работ, объектная смета не со
ставляется.

6.2. Пример объектного сметного расчета 
Наименование объекта -  канализационная насосная станция;
Сметный лимит затрат на строительство определен в объектном сметном расчете № 1 

(таблица 14).

6.3. Индивидуальное задание
6.3.1. Определить сметный лимит затрат возводимого объекта.



Таблица 14
Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г. Барановичи 
Код стройки 0732

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(нормы 2006 г.)

на строительство канализационной насосной станции
(наименование объекта)

Составлен в ценах 2006 г._________________ _________________________________________  Стоимость 94542 тыс, руб.

Номера 
смет и рас

четов
Наименование работ и 

затрат

Стоимость, тыс. руб.
Общая стои

мость, тыс. руб.Заработная
плата

Эксплуатация 
машин и меха

низмов

Материалы, 
изделия, конст

рукции
Накладные

расходы Оборудование, 
мебель, инвен- 

тарь
Прочие
затраты

в т.ч. зарплата в т.ч. транспорт Плановые
накопления

Трудоемкость, 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Локальная 
смета № 1

Общестроительные
работы 518 540 10080 765

- -
12918

89 512 1015 272
Локальный 
сметный 
расчет № 1

Внутренние санитарно
технические работы 532

67 3849 927
534

6881
22 169 973 401

Локальный 
сметный 
расчет № 26

Электромонтажные и 
слаботочные работы 347

175 1293 553
499 -

3252
54 189 385 261

Локальная
смета № 2____ :______

Технологическое обо
рудование 800

121 851 616
68448 -

71490
8 3 654 348

итого 2198 903 16072 2861 69481
__________

94542
172 873 3027 1282

Составил ___________________  Проверил

'Выполнен в соответствии с изложенной методикой, в методических рекомендациях не приводится



ТЕМА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  
КОМПЛЕКСА СООРУЖЕНИЙ

7.1. Общие сведения
Сооружения водоснабжения и водоотведения представляют собой комплекс объектов, ко

личество и состав которых обусловлены технологией водоподготовки или очистки сточных вод. 
Особенности расчетов связаны с тем, какая степень точности требуется для их выполнения.

7.1.1. Определение стоимости объектов при выполнении курсовой работы
Определение стоимости таких объектов, а также стоимости наружных сетей, дорог, пло

щадок может быть выполнено с использованием данных объектов-аналогов и укрупненных 
нормативов стоимости в ценах на 01.01.2006 г. Объекты-аналоги -  это объекты, аналогичные 
проектируемому объекту по функциональному назначению и конструктивным характеристикам. 
Стоимость таких объектов определена в разные периоды с использованием различных уров
ней цен, поэтому требуется систематизировать существующие методики и рекомендации и 
сформировать единый подход для расчета стоимости объектов в уровне цен 2006 г.

Для определения стоимости объектов используются данные объектов-аналогов и поэтап
ный перевод стоимости в уровень цен 2006 г. с использованием коэффициентов.

1 этап. Определение стоимости объекта в ценах 1984 года.
В таблице А представлен порядок перевода стоимости в уровень цен 1984 г. с помощью:
■ индекса изменения стоимости СМР (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.05.1983 

г. № 94 «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных ра
бот и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (свод
ных смет) строек»);

•  коэффициента пересчета стоимости оборудования [12].
2 этап. Определение стоимости объекта в ценах 1991 года
Пересчет стоимости объекта в уровень цен 1991 года выполняется с помощью:
■ индексов изменения стоимости СМР К) и Кг.Индекс К| учитывает изменение сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по отраслям народного хозяйства, отраслям про
мышленности и направлениям в составе отраслей (для канализации - 1.88, водопровода - 
1.92). Индекс Кг учитывает новые предельные нормы накладных расходов и плановых накоп
лений 1.35 [13];

•  коэффициента пересчета стоимости оборудования -1.43.
Затем составляется объектный сметный расчет, в котором стоимость распределяется по 

структуре, которая для объектов водоснабжения и водоотведения имеет вид:

Заработная
Объекты плата
водоснабжения 9.7%
водоотведения 9.6%

Эксплуатация'  4 Материалымашин г
10.3% 35.2%
13.4% 25.4%

Накладные
расходы

18.9%
21.7%

Плановые на
копления 

25.9% 
29.9%

3 этап. Определение стоимости объекта в уровне цен 1991 г. (РСН-2001 г.)
Расчеты выполняются в форме таблицы Г
В учебных целях можно использовать объектную смету, составленную по ЕР-91 и попра

вочные коэффициенты:
■ к заработной плате рабочих -1.62,
• к затратам на эксплуатацию машин - 1.75,
■ к стоимости материалов - 1.69.
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Накладные расходы и плановые накопления рассчитываются по нормам 94.3% 129.9% от 
суммы затрат на зарплату рабочих и эксплуатацию машин.

Общая стоимость (графа 10) получается при суммировании вновь полученных значений. 
Трудоемкость (графа 11) умножается на коэффициент 1.52.

4 этап. Определение стоимости объекта в уровне цен 2006 г. (нормы 2006 г.)
Методика пересчета излагается в п.7.1.2.

7.1.2. Определение стоимости объектов при выполнении раздела 
в составе дипломного проекта

В дипломном проектировании основанием для выполнения расчетов является сметная до
кументация реального объекта проектирования, полученная при прохождении преддипломной 
практики. Сметная документация должна быть рассчитана в ценах 2006 года.

Однако зачастую возникают ситуации, когда сметная документация выполнена в ценах 
1991 г. с применением ресурсно-сметных норм 2001 г. Тогда в соответствии с п. 2.6 [9] можно 
произвести пересчет итоговых данных локальных и объектных смет в разрезе элементов за
трат с приведением к базисному уровню цен на 1 января 2006 г. путем использования индек
сов изменения стоимости СМР и коэффициентов Кг

Индексы изменения стоимости СМР приведены в приложении 10. Коэффициент к зарплате 
рабочих - 1,08; к заработной плате машинистов -  1,18; к затратам на эксплуатацию машин и 
механизмов -  1,16; к затратам труда -  0,79. Для остальных элементов затрат (материалы, 
транспорт, накладные расходы, плановые накопления) коэффициент равен 1,0.

Пересчет трудозатрат выполняется с использованием данных объектной сметы по формуле:
З Т 2006 =  (ЗТ™1  -  0,065  * НР '™ М) * 0,79  * 1000 , (4 )

где З Т ^ 1  - затраты труда по данным объектной сметы в ценах 1991 г., тыс. чел.-ч;

НРавы - накладные расходы по данным объектной сметы в ценах 1991 г., тыс. руб.;
0,79 - коэффициенты перевода трудозатрат из норм 2001 г. в нормы 2006 г.;

7.2. Пример определения стоимости объектов
7.2.1. Курсовое проектирование

Наименование объектов -  наружные сети водопровода -  210 м, наружные сети канали
зации 240 м.

А. Использование укрупненных показателей стоимости
Расчет стоимости выполнен с использованием данных приложения 8 (таблица 15).

Б. Данные по объектам-аналогам в уровне цен 2006 г. приведены в приложении 9.
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Таблица 15
Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
Код стройки 0732
Наименование объекта: Наружные сети 
Шифр объекта 073202

Объектный сметный расчет № 2 
на прокладку сетей

Составлен в ценах 2006 г._______ _________________ _____________________________________________ Стоимость: 45318.81 тыс, руб.

№
п/п

Обос
нова
ние

Наименова
ние работ и 

затрат

Едини
ца из
мере
ния

Стоимость: единица измерения/всего, руб.
Затраты
труда:

ед.
изм./все- 
го, чел.- 

час

Коли-
чес-тво Заработ- 

ная плата 
рабочих

Эксплуатация машин 
и механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции Наклад- 

ные рас
ходы

Плано
вые

накоп
ления

Оборудо
вание,

мебель,
инвен-тарь

Про
чие

затра
ты

Общая
стои-мостьвсего

в т. ч. зар
плата 
маши
нистов

всего
ВТ. ч.
транс
порт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15

1 Пр. 8
Сети водо
снабжения

м 2858
600180

2736
574560

365
76650

35089
7368690

203
42630

5147
1080870

5559
1167390

- 51389
10791690

1.247
2622 1 0

2 Пр. 8
Сети кана- 
лизации

м 8628
2070720

13247
3179280

1957
469680

86827
20838480

9262
2222880

16903
4056720

18258
4381920

- 143863
34527120

3.753
901240

и т о го 2670900 3753840 546330 28207170 2265510 5137590 5549310 _________ 45318810 1163



В. Пример пересчета стоимости объектов-аналогов в уровень цен 2006 г.
В качестве примера рассматривается определение стоимости здания решеток по типовому 

проекту 902-2-255, в котором использованы для определения стоимости цены 1969 г.
•  На первом этапе заполняется таблица 16.

Таблица 16 -  Пересчет стоимости объекта (из цен 1969г. в цены 1984 г.)

Обос
нование

стои
мости

Наимено
вание

объекта

Стоимость, тыс.руб. 
(1969 г.)

Коэффициенты 
перевода стои

мости
Стоимость, тыс.руб. (1984 г.)

Все
го

В т.числе
СМР

обо
рудо
вания

СМР
(гр.4хгр,6)

оборудо
вание

(гр.5хф.7)
ВсегоСМР оборудо

вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Т.п.902-
2-255

Здание
решеток 7.9 4.6 3.3 1.19 1 . 1 0 5.47 3.93 9.40

•  На втором этапе -  определяем стоимость и заполняем таблицы 17 и 18.

Таблица 17 -  Пересчет стоимости объекта (из цен 1984г. в цены 1991 г.)

Обос
нование

стои
мости

Наименова
ние объекта

Стоимость, тыс.руб. 
(1984 г.)

Коэффициенты 
перевода стои

мости
Стоимость, тыс.руб. 

(1991 г.)

Всего
В т.ч.

СМР
обо
рудо
вания

СМР
(гр.4хгр.

6 )

оборудо
вание

(гр5хгр,7)
ВсегоСМР

обору
дова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Т.п.902-
2-255

Здание ре
шеток 9.40 5.47 3.93 1 .8 8 ,

1.35 1.43 13.88 5.62 19.50

Таблица18 -  Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на строительство здания решеток
Составлен в ценах 1991 г.______________________________ Стоимость: 19.50 тыс.руб.

Наименование
объекта

Стоимость, тыс.руб.
Тру-

доем-
кость,

тыс.чел.
час

Зара
бот
ная

плата

Эксп
луата
ция ма

шин

Мате
риалы

Наклад
«лад
ные
рас
ходы

Пла
новые
накоп
ления

Обо
рудо
вание

Про
чие Всего

Здание реше
ток 1.33 1 . 8 6 3.52 3.01 4.15 5.62 - 19.50 0.93

Трудоемкость определяется по выработке для сооружений ВиВ 120 руб./чел.час. В при
мере:

Тр = Усмр /В * 8  = 13.88 :120 * 8  = 0.93 тыс.чел.час.

На третьем этапе составляется объектный сметный расчет № 3

34



1

Таблица 19 -  Наименование стройки: Очистные сооружения канализации г.Барановичи 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 

(нормы 2 0 0 1  г.)
на строительство здания решеток
Составлен в ценах 1991 г._________________________________ Стоимость: 29.07 тыс.руб.

Обосно
вание
сто

имости

Наимено
вание объ

екта

Стоимость, тыс.руб. Тру-
доем-
кость,
тыс.

чел.час.

Зара
ботная
плата

Эксп
луата
ция ма

шин

Мате
риалы

Наклад
ные

расходы

Пла
новые
накоп
ления

Обо
рудо
вание

Прочие Всего

ОСР
№ 2

Здание
решеток

2.15 3.25 5.95 5.09 7.01 5.62 • 29.07 1.41

7.2.2. Дипломное проектирование
Применяется методика пересчета объектного сметного расчета, составленного в базис

ном уровне цен 1991 г. по ресурсно-сметным нормам 2001 г. в уровень цен на 1 января 2006 г. 
и составляется объектный сметный расчет № % (таблица 21).

7.3 Индивидуальное задание
7.3.1. пределить стоимость выполнения работ по прокладке сетей, устройству дорог 

Таблица 20 ________ _______________________________________________________
Наименование

работ Ед.изм. Вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водопровод м 344 450 280 420 310 437 279 360 300 458
Канализация м 400 300 420 320 350 460 368 430 370 380
Электросети м 2 0 0 250 230 2 2 0 2 1 0 260 270 280 290 300
Дороги м2 800 810 815 820 825 830 836 880 900 910
Наименование

работ Ед.изм.
Вариант

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Водопровод м 336 426 284 190 520 468 425 356 2 0 0 270
Канализация м 350 424 326 356 461 366 452 230 260 270
Электросети м 310 215 225 245 235 335 275 295 310 325
Дороги м2 845 830 850 855 860 865 830 820 818 869
Наименование

работ Ед.изм.
Вариант

21 22 23 24 25 26 27 28
Водопровод м 235 126 290 410 520 156 145 468
Канализация м 250 128 310 326 461 132 153 366
Электросети м 1 1 0 234 270 265 235 98 132 335
Дороги М2 945 730 500 750 860 324 436 865
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Таблица 21
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

на строительство здания решеток
Пересчет из цен 1991 г. в цены 2006 г,_________________________________________________________________  Стоимость 45400 тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
работ и затрат

Стоимость, тыс. руб.

Общая 
стои
мость, 

тыс. руб.

Затра
ты

труда,
чел.-ч

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции

Наклад
ные рас

ходы

Плано
вые

накопле
ния

Оборудо
вание,

мебель,
инвен
тарь

Про
чие

затра
тывсего

в т.ч. зара
ботная 

плата ма- 
шинис-тов

(2 0 .1 %)

всего

В Т.Ч.
транс

портные
затраты

(8 %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Показатели в це
нах 1991 г. подан
ным объектной 
сметы

2.15 3.25 0.65 5.95 0.48 5.09 7.01 5.62 29.07 1410

2
Индексы по прика
зу МАиС от 
21.12.2005 №334

992,765 1431,799 992,765 1933,357 1728,620 1078,961 826,639 2652,4477 -

3
Коэффициенты 
согласно п. 2 . 6  

РСН 8.01.105-2007
1,06 1,15 1,18 1 1 1 1 1 - 0,79 !

4
Коэффициенты пе
ресчета на 
1.01.2006 г.

992,765*
•1,08

1431,799*
*1,16

992,765*
*1,18 1933,357 1728,620 1078,961 826,639 2652,4477 - 0,79

5
Пересчет трудо
затрат (1.41-0,065*5.09)*0,79*1000 = 852 чел.-ч.

6
Показатели в це
нах 2006 г. 2305 5398 765 11503 823 5492 5795 14907 - 45400 853

Составил____________ Проверил.



ТЕМА 8. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1. Общие сведения

8.1.1. Сводный сметный расчет
Сводный сметный расчет стоимости строительства -  сметный документ, опреде

ляющий сметный лимит средств, необходимых для строительства всех предусмотренных про
ектной документацией объектов.

Он составляется на основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локальных 
смет (локальных сметных расчетов), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат.

С в о д н ы й  с м е т н ы й  р а с ч е т  с о с т а в л я е т с я  п о  ф о р м е , п р е д с т а в л е н н о й  в таблице 22 с 
р а с п р е д е л е н и е м  с р е д с т в  п о  с л е д у ю щ и м  г л а в а м :

Глава 1. Подготовка территории строительства.
Глава 2. Основные объекты строительства.
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
Глава 5л. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Глава 6 . Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и га

зоснабжения.
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
Глава 8 . Временные здания и сооружения.
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Глава 10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуще

ствление авторского надзора, содержание органов государственного строительного надзора.
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.
Глава 12. Проектные и изыскательские работы.
Отдельной строкой за итогом глав 1-12 показывается резерв средств на непредвиденные

работы и затраты.
В сводном сметном расчете приводятся итоги по каждой главе и суммарные по гла

вам 1-7,1-8,1-9,1-12.
Отдельной строкой за итогом глав 1-12 показывается резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты 
приводится общий итог «Всего по сводному сметному расчету».

Порядок заполнения отдельных глав изложен в приложении 11.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на две части:
■ резерв подрядчика;
■ резерв заказчика.
Резерв подрядчика служит для возмещения затрат, возникающих при производстве работ, 

в случае изменения по инициативе подрядной организации способов выполнения работ, заме
ны механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и ма
териалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения технических ха
рактеристик. Данный резерв составляет в общей сумме резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты:
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1,5 % - для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и 
благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;

1,0 % - для объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов.
Остальная часть резерва составляет резерв заказчика, который может расходоваться по 

следующим направлениям:
•  на оплату дополнительных работ, вызванных уточнением заказчиком в установленном 

порядке на стадии строительного проекта («С») по сравнению с архитектурным проектом («А») 
объемно-планировочных показателей и технологических решений, уточнением конструктивных 
решений, а также заменой по инициативе заказчика в установленном порядке отдельных 
строительных конструкций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах;

•  на уточнение стоимости в случае выявления на стадии строительства работ, не учтен
ных в рабочих чертежах и сметной документации;

•  на оплату других работ и затрат, которые в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами подлежат возмещению за счет резерва средств на непредвиденные работы 
и затраты.

За резервом средств на непредвиденные работы и затраты приводятся затраты по мо
ниторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве. Порядок их расчета 
приведен в приложении 11. На данную сумму уменьшается часть резерва средств на непред
виденные работы и затраты, остающаяся в распоряжении заказчика.

За итогом сводного сметного расчета указываются возвратные суммы, которые учиты
вают стоимость использования и реализации материалов, изделий и конструкций, полученных 
от разборки временных зданий и сооружений (в размере 15 % сметной стоимости времен
ных зданий и сооружений).

8.1.2. Пояснительная записка к сметной документации
К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, в которой приводится:
1 ) код зоны строительства;
2 ) уровень цен, в которых составлена сметная документация;
3) перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации;
4) нормы накладных расходов и плановых накоплений;
5) нормы затрат на временные здания и сооружения;
6 ) нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время;
7) нормативы средств, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расчета;
8 ) норматив средств на непредвиденные работы и затраты;
9) особенности определения сметной стоимости.

8.2. Пример составления сводного сметного расчета
Пример сводного сметного расчета в таблице 22. При его составлении использованы дан

ные выполненных расчетов и реального сводного сметного расчета, нормативные источники, а 
также методические указания [14].

В примере данные для глав 1 ,3 ,4 ,5 ,7  и 12 взяты из реального сводного сметного расчета.

8.3. Индивидуальное задание
Составить сводный сметный расчет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по проекту 

«Очистные сооружения канализации г.БАРАНОВИЧИ»

Зона строительства - 1  (Строительство в городе).
Сметы составлены по типовому проекту в ресурсно-сметных нормах на 01.01.2006 г. в со

ответствии с «Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению 
сметной документации», утвержденной Постановлением Минстройархитектуры Республики 
Беларусь 03.12.2007 г., № 25.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в соответствии с Постановлением 
Минстройархитектуры Республики Беларусь 16.01.2008 г., № 1:

135.6 % и 167.1 % на общестроительные работы;
115.3% и 167.6 % на монтаж металлических конструкций;
76.2 % и 80.9% на монтаж оборудования.
Нормы затрат на временные здания и сооружения приняты в соответствии с РСН 

8.01.102-2007 «Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и соору
жений» в размере 33.4 % с К=0.8.

Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время приняты в соответствии с РСН 8.01.103-2007 в размере 5.28 % с К=0.8 (строительство 
коммунальных объектов в сельской местности), удельный вес заработной платы -  0.167, экс
плуатации машин и механизмов -  0.641, в т.ч. заработной платы машинистов -  0.192, материа
лов -  0.192, коэффициент перехода к трудоемкости - 0.138.

В сводном сметном расчете приняты следующие нормативы средств в главах 9-12:
• затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных 

тарифных ставок за увеличение производства продукции, 1 0  %;
• затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную фор

му найма работников -  25 %;
• затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера - 80 %;
• затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организа

цией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, 
услуг) - 2 0  %;

• затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и 
линейным работникам - 1 0 . 6  %;

• затраты на премирование за ввод в срок в действие объектов -1 1 .8 7  % (прочие объек
ты);

• затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование -  34 %;
• затраты на содержание застройщика -1 .87  %;
• затраты на содержание органов госстройнадзова -  0.15 %;
• затраты на проведение авторского надзора -  0.098 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 4.5 % с К=0.8 % 
(одностадийное проектирование, объекты непроизводственного строительства).

Сметная стоимость строительства -  767 832 тыс.руб.;
В т.числе стоимость СМР 571 075 тыс.руб.;
Оборудование- 92 082 тыс.руб.;
Прочие затраты - 104 675 тыс.руб.;
Затраты труда - 17 830 чел.час.
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Таблица 22 
Министерство 
"УТВЕРЖДЕН"
Сводный сметный расчет в сумме 767832 тыс.руб.
в т.ч. возвратных сумм 1886 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)
"1 2 " января 2 0 1 1  года

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
На строительство ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНЛИЗАЦИИ Г.БАРАНОВИЧИ
Составлен в ценах 2006 года_________________________ _________________________________________________________

Номера смет
ных расчетов 

(смет)
Наименование работ и затрат

Стоимость, тыс.руб. Общая стой- 
мость, 

тыс.руб.
Зарплата

Эксплуатация
машин

Материа
лы

Накладные
расходы Оборудо-

вание,
мебель,

инвентарь

Прочие
затратыв т.ч. зарпла

та машини
стов

в
т.ч.транс-

порт
Плановые

накопления
Трудоемкость,

чел.час.
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Глава 1. Подготовка территории строительства

ССР Реальи- Снятие и хранение грунта 660 24992 181 13929 52499
2614 30 12737 173

Итого по главе 1 660 24992 181 13929 0 52499
26141 30 12737 ~1 73 <

Глава 2 .Основные объекты строительства

ОСР № 5 Здание решеток 2305 5398 11503 5492 14907 45400
765 823 5795 853

ОСР № 1 Канализационная насосная станция
2198

903 16072 2861 69481 94542
172 873 3027 1282



Продолжение таблицы 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

И т ого  по главе 2 4503
6301 2 7575 8353

84388
139942

937 1696 8822 213  5
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

ССР Оеальн Проходная 2724 457 | 15С78 3327 134 1
24643

48 2546 2922 1433

И т о го  по главе  3 2724
4 5 7 15078 332 7

134 1
24643  |

48 2546 2922 1433
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

ССР Реапьн Внутриплощадочные сети эл.снабжения
12299

22288 49669 22375
0

0
124331

2331 8387 17700 5329
И т ого  по главе 4 12299

22288 49669 22375
0 0

124331
2331 8387 17700 5329  !

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

ССР Реальн Пожарно-охранная сигнализация 1274 27 1098 829
4361 0

8242
3 185 653 493

ССР Р'агь» Подъездная дорога 8970 57792 32045 24422
0

14 145570
6044 5411 22327 4448

И т о го  по главе  5 10244 57819 33143 25252
4361 14

153812
6047 5597 22981 4941

Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

ОСР №2 Сети водоснабжения 600 574 7369 1081
0

0
10791 !

77 42 1167 262 ^

ОСР № 2 Сети канализации 2071 3179 20838 4057
0

0
34527

470 2223 4382 901

И т о го  по  главе 6
2571

3753 28207 5138
0 0

45318

547 2265 5549 1163



Продолжение таблицы 22
1 ~ 2  | 3 ~ 4 5 6 7 8 9

Глава 7. Благоустройство территории

ССР |>еа"ьн Общеплощадочные работы 1124 2997 13241 2154
0

0
21489

313 2236 1973 505

И т о го  по главе  7 1124
2997 13241 2154

0 0
21489

313 2236 1973 505
118606 167093 80528 88882 15 562033
12836 22758 72683 15678

Глава 8. Временные здания и сооружения

РСН 8.01.102- 
2007

Временные здания 3 3  

с К=0 . 8

2515 2 0 1 2 8048 12575
362 1257

И т о го  по  главе 8 2515
2 0 1 2 1 8048 12575

362 1257

Итого по главам 1-8 36740 120618 175141 80528 
13199 22758 72683

88882 15 574608
16936

Глава 9. Прочие работы и затраты.

РСН 8.01.103- 
2007

Дополнительные затраты при произ
водстве СМР в зимнее время 5.28 % с 
К=0 . 8

332
1274 382 1988

С
М

оосо 274

п.38.2 Инст
рукции

Затраты, связанные с введением про
грессивно возрастающих расценок и по
вышенных тарифных ставок за уве
личение производства продукции, 1 0  %

3422 1284 4706
1284

п.38.3 Инст
рукции

Затраты, связанные с повышением та
рифной ставки при переводе на контракт
ную форму найма работников, 25 %

8556 3209
;

11765
3209



Продолжение таблицы 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

п.38.4 Ин
струкции и По- 
становле-ние 

№ 8  от 
10.03.2009 г. 

п.1.4.1

Затраты, связанные с выплатами стиму
лирующего характера, 80 % 27380

10269 37649
10269

п.38.5 Ин
струкции и По- 
становле-ние 

№ 8  от 
10.03.2009 г. 

п.1.4.2

Затраты, связанные с выплатами за вы
полнение по итогам предыдущего года 
организацией установленного уровня 
рентабельности реализованной продук
ции, товаров (работ, услуг), 2 0  %

6845
2567 9412

2567

п.38.6 Ин
струкции и По- 
становле-ние 

№ 8  от 
10.03.2009 г. 

п.1.4.6

Затраты, связанные с выплатами стиму
лирующего характера инженерно-техни
ческим и линейным работникам, 1 0 . 6  %

3628
213 3841

213

п.38.8 Инструк
ции

Затраты на премирование за ввод в дей
ствие в срок объектов, 11.87 % 5586

5586

п.38.9 Инструк
ции

Затраты, связанные с отчислениями на 
социальное страхование, 34 % 39501 39501

п.38.10 Инст
рукции

Затраты, связанные с подвижным и 
разъездным характером работ, 20.33 % 21180

21180



Продолжение таблицы 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

И т ого  по  главе 9 50163 18603 382 0

0
66267 131788

17711 0 0 274

Итого по главам 1-9 86903 139221 175523 80528 88882 66283 706396
1721030909 22758 72683

Глава 10. Содержание дирекции, авторский надзор
л.39.1 Инструк

ции
Затраты, на содержание застройщика, 
заказчика (технического надзора), 1.87 % 13210 13210

п.39.4 Инструк
ции

Затраты на осуществление авторского 
надзора, 0.98 % 692 692

И т о го  по  главе  10 13902 13902

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

п.41.2 Инструк
ции Проектные работы 15600

!
15600

п.41.4 Инструк
ции Затраты на проведение экспертизы 5253 5253

И т о го  п о  главе  12 20853 20853

Итого по главам 1-12 86903 139221 175523 80528
88882

101037 741151
30909 22758 72683 17210



Продолжение таблицы 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

п.42 Инструк
ции

Резерв средств на непредвиденные ра
боты и затраты, 4.5 % с К=0.8 3129

5012 6319 2899
3200 3637

26681

1113 819 2617 620

'
п.45 Инструк

ции

в т.ч. затраты по мониторингу цен, расче
ту индексов цен в строительстве, 0.09% 496

496

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ 90032 144233 181842 83427 92082 104675 767832

32022 23577 75300 17830

Возвратные суммы, 15% 1886

Руководитель организа
ции
Главный инженер проекта 
Руководитель подразделения



ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Зона городского строительства включает следующие населенные пункты:

г.Брест, г.Барановичи, г.Пинск, 
г.Витебск, г.Новополоцк, г.Полоцк, г.Орша, 
г.Гомель, г.Мозырь, г.Светлогорск, г.Речица, г.Жлобин; 
г.Гродно, г.Лида,
г.Сморгонь, г.Жодино, г.Молодечно, г.Борисов, г.Солигорск; 
г. Могилев, г.Бобруйск, г.Костюковичи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительных, монтажных и 

специальных работ при строительстве объектов подрядным способом (фрагмент)

№ п/п Наименование работ

Нормы в процентах (от суммы смет
ных величин основной заработной 
платы рабочих и заработной платы 

машинистов)
накладных рас

ходов
плановых нако

плений
1 Строительные работы (за исключением КПД) для зон:

1.1 городского строительства, включая г.Минск 135.6 167.1
1 . 2 строительства в сельской местности 159.7 172.5

2 Монтаж сборных железобетонных конструкций каркасных зданий для зон:
2 . 1 городского строительства, включая г.Минск 234.5 283.2

2 . 2 строительства в сельской местности 276.4 292.4

3 Монтаж металлических конструкций каркасных 
зданий 147.4 162.9

4 Монтажные и специальные работы
4.1 Монтаж металлических конструкций 115.3 167.6

4.2 Внутренние санитарно-технические работы 167.1 175.5
4.3. Теплоизоляционные работы 141.6 119.1
4.4 Прокладка и монтаж сетей связи 157.7 89.7
4.5 Бурение скважин на воду 119.9 126.8

4.6 Строительство автомобильных дорог (без мостов и 
тоннелей) 95.5 106.9

4.7 Прокладка нефтегазопроводов 156.8 2 0 2 . 1

4.8 Монтаж оборудования 76.2 80.9
4.9 Электромонтажные работы 123.0 96.3

4.10 Строительство водохозяйственных объектов 1 0 1 . 8 96.4

4.11 Прокладка и монтаж междугородних линий связи 183.6 133.9
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N° п/п Наименование работ

Нормы в процентах (от суммы смет-ных 
величин основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машини

стов)
накладных рас

ходов
плановых нако

плений
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустрой

ству территорий:

5.1
Строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных подпунктами 5.2-5.10), теплоизо
ляционные работы

141.8 107.7

5.2 Монтаж металлических конструкций 115.3 167.6
5.3 Внутренние санитарно-технические работы 152.6 120.4
5.4 Электромонтажные работы 123.0 96.3
5.5 Монтаж оборудования 76.2 80.9
5.6
^ б"

Прокладка и монтаж сетей связи 157.7 89.7
Реставрационно-восстановительные работы 110.3 73.9

7 Пусконаладочные работы
7.1 Технологическое оборудование 52.6 25.3

7.2 Злектротехнические установки и автоматизирован
ные системы управления 67.9 27.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Структура кода проектно-технологического модуля 

X XX XXX XX X

Признак А
Признак Б
Вид работ
Вид материала
Дополнительный признак-для встроенных помещений

Признак А (первая цифра кода)
Первая цифра 

кода Комплексы работ

1 Подземная часть
2 Надземная часть
3 Внутренние спецработы
4 Внутриплощадочные сети и коммуникации
5 Внеплощадочные сети и коммуникации
6 Благоустройство и озеленение
7 Подъездные пути и дороги
8 Прочие
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Признак Б (вторая и третья цифры кода)
Вторая и третья 

цифры кода Конструктивные элементы и укрупненные виды работ Единица
измерения

0 1 Подготовка территории руб.
0 2 Буровзрывные работы руб.
03 Скважины руб.
04 Водопонижение и водоотлив руб.
05 Шпунтовое ограждение руб.
06 Земляные работы м3

07 Обратная засыпка грунта м3

08 Устройство дренажа м
09 Основания руб.
1 0 Пробная забивка свай руб.
1 1 Фундаменты м3

1 2 Каркас м3

13 Металлоконструкции т
14 Стены м3

15 Перегородки мг
16 Шахты лифтов руб.
17 Сантехкабины руб.
18 Вентиляционные шахты, блоки вентиляционных каналов руб.
19 Лестницы руб.
2 0 Перекрытие м2

2 1 Мусоропровод руб.
2 2 Покрытие м2

23 Фонари руб.
24 Кровля М2

25 Балконы и лоджии м2

26 Оконные проемы М2

27 Дверные проемы М2

28 Витражи М2

29 Ворота м2

30 Подвесные потолки М2

31 Встроенная мебель руб.
32 Отделочные работы внутренние М2

33 Полы М2

34 Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, приямки) руб.
35 Фундаменты под оборудование руб.
36 Отделочные работы наружные М2

37 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии руб.
38 Входы, крыльца, рампы руб.
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40 Печи руб.
41 Трубы руб.
44 Технологическое оборудование руб.
47 Водоснабжение руб.
52 Теплоснабжение руб.
53 Канализация руб.
87 Благоустройство руб.
99 Прочие работы руб.

Виды работ
0 0 1 - подготовительные работы
0 0 2 - вырубка деревьев, кустарника
003 - посадка деревьев, кустарника
004 - пересадка деревьев,кустарника
005 - рекультивация
006 - временные работы на период строительства
007 - забивка свай
008 - транспорт грунта
0 1 0 - строительные работы (для специальных работ)
0 1 1 - монтажные работы
0 1 2 - оборудование
013 - демонтаж
014 - разборка
015 - восстановление
016 - прокладка труб
017 - перекладка труб
018 - прокалывание труб
0 2 0 - облицовочные работы
0 2 1 - штукатурные работы
0 2 2 - лепные работы
023 - малярные работы
024 - стекольные работы
025 - обойные работы
026 - экранирование
027 - звукоизоляционные работы
028 - заземление
030 - гидроизоляционные работы
031 - теплоизоляционные работы
032 - пароизоляция
033 - устройство стяжки
040 - наружные стены
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041 - внутренние стены
042 - парапетные стены
051 - черновая сантехника
052 - черновая электрика
053 - чистовая сантехника
054 - чистовая электрика
060 - малые архитектурные формы
061 - озеленение
062 - дороги, тротуары, площадки
063 - дорожные знаки

Вид материала
01 -  бетон, 02 -  кирпич, 03 -  сборный железобетон, 04 -  дерево, 05 -  металл, 06 -  алюми

ний, 07 -  паркет, 08 -  ДВП (ДСП), 09 -  линолеум и т.д.
Пример 1
Код ПТМ «214» расшифровывается:
2 -  надземная часть; 14 -  стены; единица измерения -  м3.
Пример 2
Код ПТМ «232020» расшифровывается:
2 -  надземная часть; 32 -  внутренние отделочные работы; 021 -  облицовочные работы; 
единица измерения -  м2.
Пример 3
Код ПТМ «687060» расшифровывается:
6 -  благоустройство и озеленение; 87 -  благоустройство; 060 -  малые архитектурные фор

мы; единица измерения -  руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Маркировка и характеристика конструктивных элементов

Наименование конструктивного элемента Расход материалов Масса, т
Колонны

Тип Марка Вид бетона, м3 арматуры, кг масса, т
I К-36-7 средние 0.42 60 1 . 1

II К48-39 средние 1.04 150 2 . 6

III К72-1 крайние 1.3 170 3.3
IV К54-1 крайние 0.56 140 1.5

Плиты покрытий ребристые

Тип Марка Номинальный 
размер, м бетона, м3 арматуры, кг масса, т

I - " —  1 3x6 3 x6 1.07 70 2 . 6

Наименование конструктивного элемента Расход материалов Масса, т
II П - 1  1.5x6 1.5x6 0.62 4 1.5

III -Ш — .3 х 1 2
3x12 2.28 2 2 0 5.7

IV П -  11 .5 х!2 1.5x12 2.04 2 0 0 5.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Индексы цен производителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение» 
___________________ и ее подотраслей по состоянию на 01.01.2006 г. ________________

Наименование
Индекс

(декабрь 2005 г. к 
декабрю 1990 г.)

1 2

1. Машиностроение 1730.9750
2. Подъемно-транспортное машиностроение
(производство: кранов (без строительных), оборудования непрерывного транс
порта, лифтов, авто- и электропогрузчиков, прочего подъемно-транспортного и 
погрузоразгрузочного оборудования)_________

2915.6770

3. Электротехническая промышленность
(производство электротехнических машин, оборудования, аппаратуры: кабельная, 
электроламповая, электроизоляционная промышленность)

1248.9356

^Станкостроительная и инструментальная промышленность 
(производство металлорежущих станков, деревообрабатывающего оборудования, 
кузнечнопрессового оборудования, литейного оборудования, метагр- и деревообра
батывающего инструмента, технологической оснастки, промышленность по производ
ству искусственных алмазов, абразивных материалов, промышленных межотрасле
вых производств, производство заготовок, производство изделий общемашинострои- 
тельного применения)
5. Приборостроение
(производство: приборов контроля и регулирования технологических процессов, 
электроизмерительных приборов, радиоизмерительных приборов, оптических и 
оптико-механических приборов и аппаратуры, приборов для измерения механи
ческих величин, приборов времени, приборов для механизации и автоматизации 
инженерного и управленческого труда, приборов для медицины, физиологии и 
биологии; промышленность средств вычислительной техники)

631.0567

6 . Автомобильная промышленность
(производство: автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов к автомоби
лям, мотоциклов и велосипедов, автомобильного и тракторного электрооборудо
вания и приборов, прочего оборудования и инструмента)

2145.9326

7. Подшипниковая 6642.6718
8 . Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
(тракторное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, машино-
строение для животноводства и кормопроизводства)

2103.7117

9. Строительно-дорожное машиностроение
(строительно-дорожное машиностроение, производство: дорожных и землерой
ных машин, строительных машин, оборудования для промышленности строи
тельных материалов, оборудования для мелиоративных работ, лесозаготови
тельной и торфяной промышленности; коммунальное машиностроение, произ- 
водство оборудования для коммунального хозяйства)

3898.2736

10. Производство оборудования для легкой промышленности 
(производство: технологического оборудования для швейной и трикотажной промыш
ленности; технологического оборудования для обувной промышленности)

2103.7117

11. Производство технологического оборудования для предприятий торговли и 
общепита

2260.0356

Примечания
1. Индексы на оборудование приняты согласно письму Министерства статистики и анализа от 11 

марта 2008 г. № 08-29/601.
2. Индексы приведены в виде коэффициентов с учетом деноминации.
3. В случае, если оборудование не входит в состав пунктов 2-11 таблицы, то следует применять 

индекс по пункту 1 таблицы.

51



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Коэффициенты к нормам затрат на монтаж оборудования при разнице массы 

монтируемого оборудования и предусмотренного расценкой более 10 процентов

Коэффициент изменения массы оборудования Коэффициент изменения нормы
0.5 0.75

0 .1 -0 . 6 0.80
0.61-0.7 0.85
0.71-0.8 0.90
0.81-0.9 0.95
0.91-1.1 1 . 0 0

1 .1 1 -1 . 2 1 . 1 0

1.21-1.3 1.15
1.31-1.4 1 . 2 0

1.41-1.5 1.25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Укрупненные показатели стоимости выполнения спецработ

_______________ (в ценах на 01.01.2006 .)_________________

Наименование
объекта Вид работ ед.из

Стоимость, руб./ед.измерения
Трудоем

кость,
чел-

час./ед.из
м.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация
машин Материалы

Наклад-
ные

расходы

Плано
вые
нако

пления

Обору
дова
ние

Про
чие

Общая
стоимостьвсего

В
т.ч.зар-
плата

всего
вт.ч.

транс
порт

Объекты во
до

снабжения

Санитарно-технические:
водоснабжение 
канализация 
отопление 
вентиляция 
горячее водо
снабжение

м3

194 25 1 1 1832 128 344 360 250 3005 0,168
150 32 1 0 1253 1 1 2 267 280 247 2229 0,145
140 37 14 1990 208 262 272 96 2797 0,182
204 40 1 2 2105 160 361 379 269 3358 0 , 2 2 1

1 2 0 15 9 920 8 6 216 226 180 1677 0,142

Объекты во
доотведения

Санитарно-технические:
водоснабжение 
канализация 
отопление 
вентиляция 
горячее водо
снабжение

м3

217 27 9 1567 42 378 397 227 2813 0,168
199 25 8 1440 90 346 363 190 2563 0,145
163 34 1 2 2300 180 292 346 115 3250 0,182
2 1 0 52 2 1 1950 142 386 404 269 3271 0 , 2 2 1

124 18 1 2 1014 1 1 0 226 239 184 1805 0,142

Объекты во- 
доснабжения 
и водоотве

дения

Электромонтажные и слаботочные
электроснабжение м3 175 90 32 800 94 255 199 143 1662 0,114
электроосвещение 96 47 1 0 2 1 0 54 177 1 0 2 247 879 0,09

слаботочные 65 2 0 7 358 48 1 2 0 126 96 785 0,07



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Укрупненные показатели стоимости прокладки наружных сетей, устройства дорог и площадок, работ по благоустройству
_______ ________________________________________ (в ценах на 01.01.2006.)___________________________________________

Наименование
объекта Вид работ ед.из

Стоимость, руб./ед.измерения
Трудоем

кость,
чел-

час./ед.из
м.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация
машин Материалы

Наклад-
ные

расходы

Плано
вые

нако
пления

Обору
дова
ние

Про
чие

Общая
стоимостьвсего

вт.ч.
зар

плата
всего

В т.ч. 
транс
порт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14

Наружные
сети

Электросети 
Слаботочные сети 
Сети водопровода 
Сети канализации 
Сети газоснабже
ния
Сети теплоснаб
жения

М

1208 2184 311 24646 1094 2075 1892 32005 0,515
2166 625 95 9618 1917 2935 2610 4640 22594 0,945
2858 2736 365 35089 2030 5147 5559 51389 1,247
8628 13247 1957 86827 9262 16903 18258 143863 3.753
3509 4867 984 42802 1232 7174 7749 66101 1.566

6 8 8 6 4124 869 150588 4282 11744 11494 184837 2.725

Проезды,
площадки

Проезды и пло
щадки с асфальт, 
покрытием 
Тротуары и пло
щадки с покры
тием из мелко
штучной плитки

м ’

961 1639 269 33105 13711 4152 4484 44341 0.535

5972 626 72 26647 9130 10538 11383 55166 2.597

Благоустрой
ство и озеле

нение

Благоустройство и
озеленение
Вертикальная
планировка
Озеленение

М2

2567 938 140 25765 5235 4298 4623 38190 1.124

59 3952 512 1 1 911 984 5907 0.027
1445 54 8 2359 660 2320 2506 П  8683 0.647



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Объекты-аналоги (стоимость в ценах на 1.01.2006 г.)

Объект-
аналог

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Общая стоимость, тыс. руб.

Трудоемкость,
чел.-часзаработная

плата

Эксплуатация 
машин и ме

ханизмов

Материалы,
изделия,

конструкции
Накладные

расходы Оборудование, 
мебель, ин- 

вентарь
Прочие за

траты
в т.ч. з/пл в т.ч.

транспорт
Плановые

накопления
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Станция обезжелезивания и ре- 
зервуары чистой воды

17843 20430 388630 29404 888362 1376161
3047 25013 31492 8532

1 Насосная станция перекачки 
промывных вод

797 588 6629 1125 18090 28478
78 589 1249 373

1 Площадки промывных вод
31 7 251 52 - 397

1 45 56 16

1 Насосные станции над артсква- 
жинами

606 114 1476 588 60690 - 64020
18 6 546 258

1 АБК 33358
8363 288792 54820

105047
546373

1962 15526 55993 15906

2 Проходная 2090
1248 17966 3847

878 -
30094

313 2545 4065 1057

3 Станция обезжелезивания и резер
вуары чистой воды 20267

24536 197017 21044
888362

1173574
3597 23771 22348 7800

3 Насосная станция перекачки про
мывных вод 797 588 6229 1125

18090 -
28478

78 589 1249 373



Продолжение приложения 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

з Насосные станции над артсква- 606
114 1476 588

60690 6402С
жинами 18 6 546 258

з АБК 33358
8363 288792 54820

105047 546373
1962 15526 55993 15906

4 Станция обезжелезивания 20550 25131 494357 30902 1264438 703 1866552
3246 5370 30471 9659

5 Блок биологической очистки 24487
24937 155380 38370

94543
368048

3794 25531 40331 1311

5 Блок доочистки 73310 43651 364036 95685 89041 766748
4366 28685 101025 33980

5 Воздуходувная станция 7712 7051 37626 11848
32193 195

108989
1 0 2 1 2775 12364 3880

Станция избыточного активного 
ила 4542

7132 11311 8934
7773

49151
5

1213 3334 9459 2956
7136 11335 8963 48300

5 Насосная станция опорожнения 4565
1213 3335 9481

6820
2966

5 Иловая площадка 3895 4451 20842 7253 44133
652 3835 7592 1699

5 Двухярусный отстойник 25318
15966 130574 45888 263792
2376 11737 46042

4
11726

0 Корпус очистных сооружений 46466
29756 522697 67234

1549123 2284719
4031 16295 69443 21620



Продолжение приложения 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 КНС технологических стоков 93 428 8 6 170
25488- 1907

55 23 187 97

6 Аэробный реактор 19568 23963 2 0 2 1 1 1 35303 319248
3525 18648 38303 9662

6 Аэробный реактор 19568 23963 2 0 2 1 1 1 35303 319248
3525 18648 38303 9662 ;

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Сметная документация 
Сметная документация 
Сметная документация 
Сметная документация 
Сметная документация 
Сметная документация 
Сметная документация

объекта -  «Водозабор «БЕРЕЗНЯКИ» в г.Каменец. Корректировка (2 очередь)»
объекта -  «Строительство станции обезжелезивания воды в г.Берестовица»
объекта -  «Проект системы «Водоснабжение г.Бешенковичи и МТФ на 960 голов»
объекта • «Реконструкция станции обезжелезивания водозабора «Брилево» в г.Кобрине (1 очередь)»
объекта -  «Реконструкция очистных сооружений г.п. «Зябровка» Гомельского района»
объекта -  «Локальные очистные сооружения ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам 

затрат по областям и г. Минску
_______________________________ Декабрь 2005 г.7 ___

Области г. Минск
Наименование Брест

ская
Витеб
ская

Гомель
ская

Грод
ненская

Мин
ская

Моги
левская без КПД

1 .Основная 
заработная 
плата

992,765 992,765 992,765 992,765 992,765 992,765 992,765

2 . Эксплуата
ция машин и 
механизмов

1431,799 1940,958 1695,505 1819,946 1557,938 1680,252 1794,864

3. Строитель
ные матери
алы, изделия и 
конструкции

1933,357 1842,595 1885,413 1896,504 1946,397 1795,307 1901,561

4. Транспорт
ные затраты 1728,620 1712,292 1696,050 1741,706 1818,913 1715,262 1540,841
5. Накладные 
расходы 1078,961 1070,076 1072,446 1073,393 1077,258 1067,014 1072,185
6 . Плановые 
накопления 826,639 810,658 794,087 735,624 825,137 791,545 838,392
7. Общий ин
декс измене
ния стоимости 
СМР

1266,441 1245,745 1234,625 1255,125 1285,524 1 2 2 0 , 1 0 2 1265,396

8 . Изыскатель
ские работы 618,634
9. Проектные 
работы 489,230

Приложение составлено на основании приказа Мимстройархитектуры от 21.12.2005 г., № 334 (приложения 16,1 в)
58



ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Содержание затрат, порядок расчета глав сводного сметного расчета стоимости строительства

Обоснование Наименование глав и затрат Условия включения в расчет Порядок определения затрат В какие графы 
включаются

1 2 3 4 5
Глава 1. Подготовка территории строительства

Расчет, п. 29е Затраты по отводу земельного 
участка и разбивочным работам; 
затраты по освоению территории 
строительства

Если локальные сметы на 
работы не составляются Согласно прил. 5 Гр. 8 , 9в

Объектные сметы 
(локальные сме
ты)

Если локальные сметы на 
работы составляются На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 -9

Глава 2. Основные объекты строительства

Объектные сме
ты
____________

Здания и сооружения, предназначен
ные для выполнения основных тех
нологических функций; виды работ 
основного назначения

На основании объектных смет Гр. 3 -9

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Объектные оме-! Объекты подсобного и обслуживаю- 
ты | щего назначения На основании объектных смет Гр. 3 -9
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Здания электростанций, трансфор
маторных подстанций, сети электро
снабжения и т, п.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 -9

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)
____________

Внутризаводские пути, подъездные 
дороги, стоянки для автомашин, га
ражи, здания для размещения уст
ройств связи, линии связи и т. п.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 -9

* В графе 1 даются ссылки на пункты Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [1)



Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Водозаборные и очистные соору
жения, насосные станции, водо
напорные башни, тепловые пунк
ты, наружные сети и т. п.

Г

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 -9

Глава 7. Благоустройство территории

Объектные сме
ты (локальные 
сметы)

Вертикальная планировка, устрой
ство дорожек и площадок, озелене
ние, малые архитектурные формы, 
ограждение территории, наружное 
освещение и т. п.

На основании объектных (локальных) смет Гр. 3 -9

Глава 8. Временные здания и сооружения

РСН 8.01. Юг- 
2007 Временные здания и сооружения

В зависимости от вида 
строительства в % от суммы 
гр. 3 (основной зарплаты 
рабочих) и гр. 4н (зарплаты 
машинистов) по итогу глав 1 

-7

1. Зераи=(гр.З’-7 +  гр. 4н1-7)*Н,рм, -  общая сумма затрат. 
Норма Н врт  принимается согласно РСН 8.01.102- 
2007 (см. также прил. 13)

Гр. 9в

2. Сумма Зерен распределяется по графам ССР:
0 ,2 * Зерен  -  гр. 3 (заработная плата);
0,16*3.ре» -  гр. 4в (эксплуатация машин и механиз
мов);
0,18*0,16‘3,р.* -  гр. 4н (зарплата машинистов); 
0,64*3*,*»,- гр. 5в (материалы, изделия, конструкции); 
0,1* Зерен  — гр. 9н (трудоемкость)

Гр. 3, 4в, 4н, 
5в, 9н

Глава 9. Прочие работы и затраты

РСН 8.01.103- Дополнительные затраты при 
производстве строительно
монтажных работ в зимнее время

В зависимости от вида 
строительства в % от суммы 
гр. 3 и гр. 4н по итогу глав 1 - 
7

1.3зу=(гр.31 -7 +  гр. 4н17)*Нзу
Норма Н з у  принимается согласно РСН 8.01.103-
2007 (см. также прил. 14)

Гр. 9в

Ноз* З з у  -  гр. 3;
И з  м м *  З з у  -  гр. 4в;
Н з п и з ш  *  З з у  — гр. 4н;
Н м а т *  З з у  — гр, 5в;
Н з т *  З з у  - гр. 9н
Нормы Ноз, Нэш, И зп.иаш , Н м а т , Нзт  принимаются 
согласно РСН 8.01.103-2007 (см. также прил. 14)

Гр. 3, 4в, 4н, 
5в, 9н

2007̂

9 Выделенные подчеркиванием пункты главы 9 следует учесть при составлении сводного сметного расчета в учебных целях (если нет других указаний преподавателя)



п. 38.2

Затраты, связанные с введением про
грессивно возрастающих расценок и 
повышенных тарифных ставок рабо
чих за увеличение производства про- 
Дукции

10 % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 - 7

1 0  % гр.З1-7 — гр. 3;
10% гр. 4н,-7 -гр . 4в, гр. 4н; 
Гр. 3+тр. 4в — гр. 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.3
Затраты, связанные с повышением 
тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работников

25 % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 - 7

25 % гр.З’ -7 -  гр. 3;
25 % гр. 4н1 7  -  гр. 4в, гр. 4н; 
Гр. 3+тр. 4в — гр. 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.4
Затраты, связанные с надбавками за 
продолжительность непрерывной 
работы (вознаграждения за выслугу 
лет, стаж работы)

20 % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 - 7

20% гр.З'-7 -гр . 3;
20 % гр. 4н' - 7 -  гр. 4в, гр. 4н; 
Гр. 3+тр. 4в-гр. 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.5 Затраты, связанные с надбавками за 
профессиональное мастерство

40 % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 - 7

40 % гр.З' - 7 -  гр. 3;
40 % гр. 4н' - 7  -  гр. 4в, гр. 4н; 
Гр. 3+тр. 4в-гр . 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.6 Затраты на премирование за про
изводственные результаты

30 % от суммы гр. 3 (основной 
зарплаты рабочих) и гр. 4н 
(зарплаты машинистов) и 4,9 
% от ф. 6 в (накладных расхо
дов) по итогу глав 1 -  7 и от 
затрат, предусмотренных в 
пунктах. 38.2,38.3

30%*(гр.З,-7+гр.Зп382+тр.З" мз)+4,9%*гр.6в'-7-  гр. 3; 
30%*(гр.4н'-7+тр.4нп 3 8 2 +тр.4нп з® 3) -  гр. 4в, гр. 4н 
Гр. 3+тр. 4в -  гр. 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.7
Затраты подрядных организаций, 
связанные с малым объемом ра
бот

8  % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 -  7 в зависи
мости от сметной стоимости 
строительства объекта (гр. 
9в) по итогу глав 1-7

29,3 % - при сметной стоимости строительства объ
екта (гр. 9в) по итогу глав 1-7 до 5 млн. руб.;
11,72 % - при сметной стоимости строительства 
объекта (гр. 9в) по итогу глав 1-7 от 5 млн. руб. до 
1 0  млн. руб.:
Ниал* Гр.З1' 7  -  Гр. 3;
Н»ал* гр. 4н1 7  -  гр. 4в, гр. 4н;
Гр. 3+тр. 4в — гр. 9в

Гр. 3, 4в, 4н, 
9в

п. 38.8 Затраты на премирование за ввод 
в действие в срок объектов

В % от суммы гр. 3 и гр. 4н 
по итогу глав 1 -  7 в зависи
мости от вида строительства

19,81 %-АПК;
17,44 % - жилищное строительство;
14,31 % - социальный комплекс;
12,65 % - топливно-энергетический, металпургич., 
химико-лесной, машиностроит. комплекс;
11,87 % - прочие объекты:
Нпрен* (гр.З17+ гр. 4н’-7) -  гр. 8 , 9в

Гр. 8 , 9в



п.38.9 Затраты, связанные с отчисле
ниями на социальное страхование

35 % от суммы гр. 3 (основ
ной зарплаты рабочих) и гр. 
4н (зарплаты машинистов) 
по итогу глав 1-7 и от затрат, 
предусмотренных в пунктах 
38.2-38.8

л .3 8 8
35 %* (гр. 317+ гр. 4н17+ гр.9в) -  гр. 8 , 9в

л .3 8 .2
Гр. 8 , 9в

п. 38 .10

П оправка, учит ы ваю щ ая допол 
нит ельны е т ранспорт ны е  з а 
т рат ы  при  перевозке  м ат е р и а 
лов, изделий, ко нст рукций  на  
расст оян ия  сверх учт е н н ы х в 
см ет ны х норм ах

3,5 % от гр. 5в (стоимости 
материалов) за вычетом гр. 
5н (транспортных затрат) по 
итогу глав 1 -  7. 
Рассчитывается для всех ма
териалов, изделий и конструк
ций, за исключением бетонных 
и ж/б изделий и конструкций, 
керамических изделий, неруд
ных материалов, товарных 
бетонов и растворов

С ! , _  = ( С „ _  : 1,0224-Т р )*  1,02241
3>® % с'а.шт '  ГР- 8 , 9в
8  уче б н ы х  ц е ля х м ож но  данн ую  по п ра вку  не  учи 
т ы ват ь вв и д у  т рудоем кост и  р асчет а

Гр. 8 , 9в

п. 38.11

____________

Затраты, связанные с подвижным 
и разъездным характером работ

При наличии сведений о 
подрядной организации в 
исходных данных заказчика 
и на основании технико
экономических расчетов в 
разделе ПОС

На основании расчета:
4000 рубУчел. в сутки -  за подвижной характер работ; 
2500 рубУчел в сутки -  за разъездной характер работ. 
Численность рабочих и нормативные сроки строи
тельства принимаются согласно ПОС

Гр. 8 , 9в

п. 38.12

Затраты, связанные с подвижным 
и разъездным характером работ, с 
перевозкой рабочих автотранс
портом и командированием рабо
чих подрядных организаций

При отсутствии сведений о 
подрядной организации в ис
ходных данных заказчика.
В % от суммы гр. 3 и гр. 4н по 
итогу глав 1 -  7 в зависимости 
от зоны строительства и усло
вий привлечения подрядных 
строительньгх организаций

Плоде' (гр.З’-7-Н гр. 4м1'7) -  гр. 8 , 9в. 
Значения нормативов Н„оа« - см. прил. 15. Гр. 8 , 9в

п. 38.13
Затраты, связанные с командиро
ванием рабочих подрядных орга
низаций

При наличии сведений о под
рядной организации в исход
ных данньк заказчика. 
Нельзя применять одновре
менно с п. 38.11

На основании расчета:
1 0  0 0 0  руб./чел. -  суточные;
3000 руб./чел. -  расходы по найму жилья (без пре
доставления подтверждающих документов);
338 руб. /10 км -  стоимость проезда.
Численность рабочих и нормативные сроки строи
тельства принимаются согласно ПОС

Гр. 8 , 9в



п. 38.14 Затраты, связанные с перевозкой 
рабочих автотранспортом

При наличии сведений о под
рядной организации в исход
ных данных заказчика, если 
местонахождение подрядной 
организации находится на 
расстоянии более 3 км от объ
екта, а коммунальный или при
городный транспорт не обес
печивает перевозку

На основании расчета:
численность подлежащих перевозке рабочих и нор
мативные сроки строительства принимаются со
гласно ПОС;
расстояние перевозки -  по исходным данным за
казчика;
тарифы на перевозку -  по данным транспортных 
предприятий на 01.01.2006.

Гр. 8 , 9в

п. 38.15
Затраты, связанные с применени
ем вахтового метода организации 
работ

При обосновании в разделе 
ПОС и согласовании с за
казчиком.

4000 руб./чел. в сутки -  вахтовая надбавка; 
командировочные расходы за время нахождения 
рабочих в пути -  согласно п. 38.13; 
доп. затраты по содержанию вахтовых поселков и 
т.д. -  на основании расчетов

Гр. 8 , 9в

п. 38.16 Затраты по шефмонтажу импорт
ного оборудования

На основании договора с 
организацией, выполняющей 
шефмонтаж

На основании расчета Гр. 8 , 9в

п. 38.17
Затраты на перебазирование 
строительно-монтажной организа
ции с одного объекта строитель
ства на другой

На основании данных под
рядчика, согласованных с 
заказчиком, и данных разде
ла ПОС

На основании расчета Гр. 8 , 9в

п. 38.18

Затраты на содержание во время 
строительства и восстановление 
после окончания строительства 
действующих постоянных автомо
бильных дорог

При наличии проектных дан
ных На основании локальной сметы Гр. 3 -6 ,  9

п. 38.19

Затраты на выполнение научно-и
сследовательских, эксперименталь
ных или опытных работ для осущест
вления принятых в проектной доку
ментации технических решений

Если имеется обоснование 
необходимости выполнения 
таких работ

На основании расчета Гр. 8 , 9в

п. 38.20 Затраты, связанные с подготовкой 
объекта к приемке в эксплуатацию

0,306 % от итога гр. 3 -  6  по 
итогу глав 1 - 9 0,306%*(гр.З,-э-ьгр.4в1-9чтр.5в1-9+гр.6в1-э-*-гр.6н,-э) Гр. 8 , 9в



п. 38.21 Затраты на пусконаладочные ра
боты

Согласно Инструкции по оп
ределению сметной стоимо
сти пусконаладочных работ

Гр. 8 , 9в

п. 38.22 Затраты на содержание горноспа
сательной службы На основании расчета Гр. 8 , 9в

п. 38.22 Другие затраты В соответствии с действую
щим законодательством Гр. 8 , 9в

Глава 10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов госу
дарственного строительного надзора

п. 39.1
Затраты на содержание застрой
щика, заказчика(технического 
надзора)

В % от итога глав 1 -  9 (гр. 
9 в)

НтЛ р. 9в1Э.
Значения нормативов Нти- см. прил. 16 Гр. 8 , 9в

п. 39.2
Затраты на разработку конкурсной 
документации, организацию и 
проведение подрядных торгов

По нормативам, утверждае
мым Минстройархитектуры В учебных целях можно не рассчитывать Гр. 8 , 9в

п. 39.3
Затраты на содержание органов 
государственного строительного 
надзора

0,15 % от суммы гр. 3 - 6  по 
итогу глав 1 - 9 0,15%* (гр.31-9 -н‘р.4в1-9 -*-гр.5в1 9 +гр.6 в1 Эчтр.бн19) Гр. 8 , 9в

л. 39.4 Затраты на осуществление автор
ского надзора

В % от итога глав 1 -9  (гр. 
9в)

Навт*Гр. 9 .
Значения нормативов Навт -  см. прил. 17 Гр. 8 , 9в

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

л. 39.4 Подготовка эксплуатационных 
кадров

Для вновь строящихся и ре
конструируемых объектов, 
если подготовка экс
плуатационных кадров для 
них не осуществляется в 
системе профессионально- 
технического образования

На основании расчета Гр. 8 , 9в

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

п. 41.1 Изыскательские работы
По нормативам, утвер
ждаемым Минстрой
архитектуры

Гр. 8 , 9в

п.41.2 Проектные работы
По нормативам, утвер
ждаемым Минстрой
архитектуры

См. «Методические указания по определению стои
мости проектных работ», [15] Гр. 8 , 9в



п.41.3
Научно-проектные работы (для 
объектов реставрации историко- 
культурного наследия)

По нормативам, утвержда
емым органами госуправ- 
ления

Гр. 8 , 9в

п.41.4 Затраты на проведение 
экспертизы

В % от стоимости проектно
изыскательских работ (п.п. 
41.1,41.2,41.3) на основа
нии нормативов, утверждае
мых органами госуправле- 
ния

Нэтел*(гр.9вп11 гр.9вл412+ гр.Эв"41-3). 
Значения норм НЖп -  см. прил. 11 [14]. Гр. 8 , 9в

п. 42 Резерв средств на непредви
денные работы и затраты

В % от суммы сметной стои
мости работ и затрат по ито
гу глав 1 -1 2  (гр. 3, гр. 4в, 
гр. 4н, гр. 5в, гр. 6в, гр. 6 н, 
гр7, гр. 8 , гр. 9в, гр. 9н).

Нрм'гр.З112-  гр. 3;
Нре/ф.41' 1 2 -  гр. 4 И т. д.
Значения нормативов Нрез -  см. прил. 18

гр. 3, гр. 4в, 
гр. 4н, гр. 5в, 
гр. 6в, гр. 6 н, 
гр7, гр. 8 , гр. 
9в, гр. 9н

п.45
в том числе затоаты по монито- 
рингу цен (тарифов), расчету ин
дексов цен в строительстве

0,09 % от суммы граф 3 -6  
по итогу глав 1 - 9 0,09 %*(гр.З,'9 +гр.4 в’-9 +гр.5 в|-9 -1тр.6 в,-9 +гр.6 н1-9). Гр. 8 , 9в

п.47.1 Возвратные суммы 15 % от гр. 9в по итогу главы 8 Гр. 9в



ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Нормативы для определения затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета 

«ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Таблица А приложения 12
Нормативы для определения затрат по отводу земельного участка 

______________________________ для площадных объектов ____

N
п/п

Площадь отводимо
го земельного уча

стка

Тариф, тыс. руб. за объект

на 1 землепользователя, вла
дельца, собственника, аренда-тора, 
затрагиваемого отводом

на каждого последующего земле
пользователя, владельца, собствен
ника, арендатора, затрагиваемого 
отводом

до 4 больше 4
1 2 3 4 5
1 До 0,5 га 1064 282 191
2 0,51 -1,0 га 1226 282 191
3 1,01 -5,0 га 1344 282 191
4 5,01 -10,0 га 1463 282 191
5 10,01 -50,0 га 1581 282 191

6
На каждые после
дующие 50 га 330 72 144

Таблица Б приложения 12
Нормативы для определения затрат по отводу земельного участка 

_______________________________ для линейных объектов_______  ______

N
п/п

Протяженность
трассы

Тариф, тыс. руб. за объект

на 1 землепользователя, вла
дельца, собственника, аренда-тора, 
затрагиваемого отводом

на каждого последующего земле
пользователя, владельца, собствен
ника, арендатора, затрагиваемого 
отводом

до 4 больше 4
1 2 3 4 5
1 До 0,5 км 1087 2 0 0 191
2 0,5-1,0 км 1214 2 0 0 191
3 1 , 1  - 2 , 0  км 1342 2 0 0 191
4 2,1 - 3,0 км 1410 2 0 0 191
5 3,1 -5,0 км 1572 2 0 0 191
6 5,1 -10,0 км 1734 2 0 0 191
7 На каждые после

дующие 5 км 373 115 187
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений

Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений
Норма, %, от сум
мы гр. 3 и гр. 4 по 

итогу глав 1-7
1 2

3. Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа
3.4. Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, гаражи и т.п.) 1 1 , 1

3.5. Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линей
ная часть) 9,0

3.6. Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных 
сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, 
газораспределительных станций и т.п.)

15,9

3.7. Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские 
лагеря 17,7

4. Прочие виды строительства
4.2. Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское 
строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов и электрификации)

25,1

4.3. Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возво
димые по самостоятельному проекту 33,4

4.5. Предприятия прочих отраслей 23,9
Примечание:
- при определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, рестав
рацию предприятий, зданий, сооружений, автомобильных дорог, в т.ч. строительство вторых и после
дующих очередей новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующих 

Предприятий или примыкающих к ней площадках, к сметным нормам применяется коэффициент 0,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Нормы д ополнительны х затрат при производстве СМ Р в зимнее время

Норма, % Удельные веса Коэффи
циент пе- 
рехо-да к 
трудоем

кости

Вид строительства
(от суммы 
гр.З и гр.4н 

по итогу глав 
1-7)

заработ- 
ной платы

эксплуатации машин и 
механизмов Мате

риаловвсего в т.ч. зарпла-та 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7
8. Социальный комплекс

8  1 Строительство жилых и общественных зданий в гооодах и поселках городского типа
- жилые здания крупнопа
нельные и объемно-блочные 5,81 0,403 0,433 0,130 0,164 0,177
- жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,42 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177
- санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, про
филактории, пионерские 
лагеря и др.

7,44 0,272 0,315 0,095 0,413 0,138

- объекты коммунального 
хозяйства 7,38 0,281 0,310 0,093 0,409 0,138

8 .3. Строительство жилых и общественных зданий в сельской местности
- жилые здания крупнопа
нельные и объемно-блочные 5,90 0,328 0,436 0,131 0,236 0,180
- жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,57 0,305 0,507 0,152 0,188 0,180
- здания общественного 
назначения (школы, учеб
ные заведения, клубы, 
детские сады и ясли, 
больницы, магазины, ад
министративные здания, 
кинотеатры, театры и др.)

7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138

- санатории, дома отды-ха, 
турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионер
ские лагеря и др.

7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138

- объекты коммунального 
хозяйства 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138

9. Отрасли, не входящие в комплекс
Предприятия легкой про
мышленности 11,13 0,353 0,243 0,073 0,403 0,158
Предприятия общего ма- 
шиностроения 10,42 0,3217 0,529 0,159 0,154 0,204
Очистные сооружения, 
водопроводные и канали
зационные станции, воз
водимые по самосто
ятельному проекту

5,28 0,167 0,641 0,192 0,192 0,138

Предприятия промыш
ленности средств связи, 
радио и электроники

1 0 , 0 2 0,287 0,597 0,179 0,116 0,184

Примечание:
- дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время при реконструкции, ремонте, рес
таврации предприятий, зданий, сооружений, автомобильных дорог, в т.ч. строительство вторых и по
следующих очередей новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующих 
предприятий или примыкающих к ней площадках, определяются с коэффициентом 0,8 ___
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабо

чих автотранспортом и командированием рабочих подрядных организаций
________(при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика)_______

Зона строительства и условия привлечения 
к строительству подрядных организаций

Норматив затрат, %, от суммы 
основной зарплаты рабочих 

(гр. 3) и зарплаты машинистов 
(гр. 4н) по итогу глав 1 -7

1 2

Строительство в городах и поселках городского типа с наличием в 
них подрядных организаций, но с привлечением при соответствую
щем обосновании иногородних подрядных организаций

20,33

Строительство в городах и поселках городского типа при отсутствии 
в них подрядных организаций 52,96
Строительство в сельских населенных пунктах и на межселенных терри
ториях (за исключением строительства магистральных сетей, дорог и 
сооружений на них вне места нахождения подрядных организаций)

62,42

Строительство магистральных сетей, дорог и сооружений на них вне 
места нахождения подрядных организаций 52,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Нормативы затрат на содержание застройщика (заказчика), технического надзора (для 

включения в главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства)____
Местонахождение и порядок организации службы застройщика 

(заказчика), технического надзора
Норматив затрат, %, от сметной 
стоимости строительства (гр. 9в) 

по итогу глав 1 - 9
1 2

1. При строительстве объектов при действующей или организуемой службе застройщика, заказ
чика (в т. ч. при работах по ремонту):
- при нахождении объектов строительства и застройщика, заказ
чика в пределах одного населенного пункта 1 , 1 1

- при нахождении стройки и застройщика, заказчика в пределах 
одного населенного пункта 1,47
- для организуемых (организованных) в установленном порядке 
организаций по реализации целевых программ по строительству 1,87
2. При строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов социальной сферы и 
коммунального хозяйства:
- для организаций капитального строительства (ОКС) Минского 
горисполкома, в т.ч. выполняющих функции единого государст
венного заказчика

1,47

-для ОКС Брестского, Витебского, Гродненского, Минского облис
полкомов, организаций капитального строительства министерств 
и других республиканских органов госуправления, организаций, 
подчиненных Правительству РБ, в т.ч. выполняющих функции 
единого государственного заказчика

1,87

-для ОКС Гомельского и Могилевского облисполкомов, в т.ч. вы
полняющих функции единого государственного заказчика 1,91
3. Если застройщиком, заказчиком является предприятие, ос
новным видом деятельности которого не является строи
тельная деятельность, но имеющее структурное подразделе
ние капитального строительства

Затраты в сводном сметном 
расчете не предусматриваются

- в случае необходимости привлечения этим предприятием спе
циализированных организаций для комплексного управления ин
вестиционным проектом (включая услуги технадзора)

По нормам п. 1

- в случае необходимое™ привлечения этим предприятием специали
зированных организаций для оказания услуг только технадзора

По нормам п. 1, уменьшенным 
на 30 %
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Нормативы  затрат на проведение авторского надзора
________ (д л я  в кл ю ч ен и я  в гл ав у  10 сво дн ого  с м етно го  р ас ч е та  стои м ости  с тр о и тел ьства)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Виды строительства
Сметная стоимость 

строительства 
по итогу глав 1 -  9, млн. руб.

Норматив затрат, %, от сметной 
стоимости строительства (гр. 9в) 

по итогу глав 1 - 9
1 2 3

Энергетическое
строительство

До 125 000 0,196
Свыше 125 000 0,098, но не менее 100 000 тыс. руб.

Промышленное и транс- 
портное строительство

До 25 000 0,196
Свыше 25 000 0,098, но не менее 20 000 тью. руб.

Строительство предприятий, 
зданий и сооружений связи

Независимо от сметной 
стоимости 0,098

Сельскохозяйственное, ме- 
лиоративное и водохозяйст- 
венное строительство

До 25 000 0,196
От 25 000 до 125 000 0,147, но не менее 20 000 тыс. руб.
Свыше 125 000 0,098, но не менее 75 000 тыс. руб.

Жилищно-гражданское
строительство

До 5 000 0,196
Свыше 5 000 0,098, но не менее 4 000 тыс. руб.

Ремонт объектов жилищно
гражданского назначения

Независимо от сметной 
стоимости 0,245

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 18
Н ормативы  резерва средств на непредвиденны е работы и затраты

(в %  от сум м ы  см е тн о й  стои м ости  р аб о т и з а тр а т  по итогу глав 1 -1 2 )

Характеристика условий проектирования объекта Резерв, %
Двухстадийное проектирование (архитектурный проект)

А. Ст роит ельст во по индивидуальным проект ам
Объекты отраслей производственного назначения 6,4
Объекты отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также 
инженерные сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывается самостоя
тельный проект

4,5

Жилые дома 3
Е. Ст роит ельст во по т иповым и повторно применяемым проект ам
Объекты отраслей производственного назначения 3
Объекты отраслей непроизводственного назначения, в том числе жилые дома 2

В. Реконст рукция, рем онт  и рест аврация объектов
Действующие производства 6 ,4*1, 2

Существующие объекты отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых до
мов), а также инженерные сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывает
ся самостоятельный проект

4,5*1,1

Существующие жилые дома 3*1,1
Одностадийное проектирование (строительный проект)

А. Ст роит ельст во по индивидуальны м проект ам
Объекты отраслей производственного назначения 6 ,4*0, 8

Объекты отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также 
инженерные сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывается самостоя
тельный проект

4,5*0, 8

Жилые дома 3*0,8
Б. Ст роит ельст во по т иповы м и повторно применяемым проект ам
Объекты отраслей производственного назначения 3*0,8
Объекты отраслей непроизводственного назначения, в том числе жилые дома 2 *0 , 8
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В. Реконструкция, ремонт и реставрация объектов
Действующие производства 6,4*1,2*0,8
Существующие объекты отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых до
мов), а также инженерные сети, дороги и благоустройство, на которые разрабатывает
ся самостоятельный проект

4,5*1,1*0, 8

Существующие жилые дома 3*1,1*0, 8

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из об
щей суммы резерва, составляет:

- 1,5 % - для объектов отраслей производственного назначения, а также инженерных сетей, до
рог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;

- 1 % - для объектов непроизводственного назначения, жилых домов
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