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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
При проектировании приобъектного складского хозяйства существенные неточности 

возникают из-за несовершенства методики определения количества материалов, подле­
жащих хранению. Как правило, расчет ведется исходя из предположения, что все мате­
риалы хранятся одновременно, ведем ли мы расчет на весь период строительства или 
на отдельный промежуток. В то же время не требует доказательства тот факт, что коли­
чество материалов, подлежащих хранению, -  величина, изменяющаяся в течение всего 
периода строительства. Учёт этого обстоятельства позволит оптимизировать, складское 
хозяйство на строительной площадке. С другой стороны, существующая методика опре­
деления количества материалов, подлежащих хранению, может’датъ результат, значи­
тельно отличающийся от реального в зависимости от выбранного значения нормы запаса. 
Норма запаса представляет из себя количество дней в пределах 3-30 суток[1]. Исходя из 
этого, а также продолжительности выполнения работы, и определяется объем материа­
ла, подлежащего хранению. Строительство в'стеснённых условиях, во-первых,-требует 
более корректных подходов определения параметров складского хозяйства, хотя в неко­
торых случаях это неизбежно может привести к увеличению транспортных расходов; во- 
вторых, в современных условиях возможности материально-технической базы строитель­
ной отрасли позволяют минимизировать запасы материалов на приобъектных складах: •
: При использовании логистических подходов размеры ёапасов; материалов устанав­
ливаются исходя из совокупных затрат на хранение запасами чаще всего рассчитывает- 
ся по формуле Уилсона [3,4]. ■ х  , • ,  ,:г;. л ;  ;ч: н д 'Т '-г

Но данная методика не учитывает временной фактор, который весьма существенен в 
условиях строительства. Также неясна методика определения одного из коэффициентов., 
: С учетом вышеизложенного, количество материала на приобъектных складах целе­
сообразнее всего определясь как разницу между объемами поставки и потребления. Г.

В общем виде количество может быть определено по следующему выражению: '

. ё = ф > + ]У (/)й - ]и (7 )ё /, • (1)

где цо-исходное количество материала, хранящегося на складе в момент времени 1о;
/(I) -  функция, описывающая поставку материала;
и(() -  функция, описывающая потребление материала.
В большинстве случаев, при проектировании временного строительного хозяйства, Щ  и 

и(() не определены. Тогда в формуле (1) определенные интегралы можно заменить суммой:

Я =  (2)
: . г . - > Мг, ..М> ' >
где !г  количество матёриала, поставленного на объект за перид времени 1-Ь;

о/-количество материала, потребленного в тот же момент времени.
Формулу (2) можно упростить, если принять, что:
- материалы на объект поставляются в течение всего периода равномерно:
- потребление материалов происходит так же равномерно.
С учетом этого объем материала, подлежащего хранению, в 1-й день:. . . . . .

<7,-9°+ Р т ~ тГ '  ■ (3)
-де О - общая потребность в материалах;
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п -  количество дней поставки от начала до к о  дня; ' -
т - количество дней потребления от начала поставки до к о  дня; 
и - продолжительность периода поставки; .
Ьп- общая продолжительность периода потребления.
В случае если поставки планируется осуществлять с определенной ритмичностью, 

параметр п может быть заменен произведением ритма поставок а на количество поставок/.
.Используя выражение (3), определим количество материала, подлежащего хране­

нию на конкретном примере: . . . -- ' ..
- -  Для производства работы необходимо 150 ед. материала, период поставки мате­

риала 15 дней, поставку материала начинают за 5 дней до начала работ. Все данные 
сведем в таблицу (таблица); на основе которой построен график (см. рис.).
• • В рассмотренном примере максимальное количество материала," подлежащего хра­

нению, составит 100 ед.г При использовании традиционной методики [1) эта величина 
может быть равна: •• "

если норму запаса принять равной 5 дням, при максимальном ее значении (15 дней):
Раш = Ров =150 ед.

•'. В данном примере количество материала, на которое необходимо рассчитывать 
складское: хозяйство, в . 2 раза больше, чем определенное по традиционной методике 
при норме запаса равной 5 дней или в 1.5 меньше,- если норма запаса равна 15 дням, 
т.е. в,целом предлагаемая методика позволяет, оптимизировав размер складского хо­
зяйства^, при соблюдении запланированных графиков поставки и потребления, снизить 
затраты на его создание и содержание, но для этого требуется повысить уровень орга­
низации строительного производства. . ; • •

.1 2 3 4 5 6 7 8 .9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Суммарный 
объем по­

ставки'(ед)
-

.V ' ■*15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Суммарный 
объем по­
требления 

(ед)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Количество 
материала, 
подлежаще­
го хранению

15 30 45 60 75 80 85 90 95 100 90 80 70 60 50: 40 30 20 10 0

С учетом изложенной методики при проектировании складского хозяйства по каж­
дому материалу необходимо: '

1) построить график поставки или определить функцию поставки;
2) построить график потребления или определить функцию потребления; |
3) определить количество материала, подлежащего хранению, по формуле (1) или (3); ;
4) вычислить площадь склада, необходимую для хранения данного материала в ; 

момент наибольшего его запаса по формуле:
Р = Я ,к,к /, (5 );

, где ц - количество к о  материала, подлежащего хранению; 
к*- коэффициент неравномерности лостэвки(1.1-1.3); 
кг-коэффициент неравномерности потребления(1.3);
1 - потребная площадь склада на единицу материка, с учетом проходов и проездов, -
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. ; порядковые дни , -•
1- график поставки материалов; 2- график потребления материалов; 3- запас материалов’ - 

Ресурсные графики

5) просуммировать площади складов по всем материалам в выбранный момент вре: 
мени поставки и потребления по каждому типу склада(открытый, закрытый; навес и др.);

6) для дальнейших расчётов выбрать максимальное значение площадей каждого склада.
Выводы:

1. Предложенная методика позволяет оптимизировать запас материала на приобъ­
ектных складах с учетом условий поставки и потребления;

2. При прочих равных обстоятельствах предоставляется возможность минимизиро­
вать приобъектное складское хозяйство, .что актуально при строительстве в стесненных 

^условиях; , . л ' ”/  ' .............  ■,/;
3. Исполйованиё методики ставит более высокие требования к подготовке строи-

■ тельного производства, повышению уровня календарного планирования. ' - -
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ■ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №8»

Объектом исследования при выполнении работы являлись информационные потоки 
в системе производственного планирования ОАО «Строительный трест № 8» г. Бреста.

Целью работы являлось выявление резервов повышения эффективности функцио­
нирования системьГпроизводственнбга планирования на строительном предприятии.

' ■  ................ .................................................... 61 -


