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Общие указания

Справочный и нормативный материал содержит показатели для выполнения орга
низационно-технологических расчетов в составе проектов организации строительства 
(ПОС) и проектов производства работ (ПНР), в том числе для разработки строй генпла
нов. Таблицы составлены на основании данных нормативных источников [1 -14] и стои
мостных показателей объектов-аналогов в ценах на 01.01,2006 г. Указанные стоимост
ные показатели могут быть использованы в учебных целях при выполнении укрупнен
ных расчетов в случае отсутствия исходных данных (сметной документации) по проек
тируемым объектам.

В.таблицах справочного и нормативного материала представлены преимущест
венно выборочные данные. При необходимости получения студентами более подробной 
и полной информации следует использовать соответствующие источники [1-14] списка 
литературы.

При разработке Части 1 справочного и нормативного материала были использова
ны «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» [2], 
составленные в ценах 1969 г. Для перехода к ценам на 01.01.2006 г, использовался ин
декс изменения стоимости строительно-монтажных работ согласно приказам Минстрой- 
архитектуры Республики Беларусь:

і  — г * /  *  j

где / ,  -1 ,18  -  индекс перехода от цен 1969 г. к ценам 1984 г.;
/ 2 = 2,7 -  индекс перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 г.;
/ 3 = 1265,396 -  индекс перехода от цен 1991 г. к ценам 2006 г.

Таким образом, /  -  1{* 12 * / 3 = 1,18*2,7*1265,396 = 4031,552.
При разработке раздела «ПОС» в составе курсовых и дипломных проектов следует 

использовать имеющуюся сметную документацию по объектам (сводные сметные рас
четы, объектные и локальные сметы, ведомости объемов и стоимости работ, ведомости 
ресурсов). При отсутствии сметной документации объемы работ, потребность в мате
риалах, изделиях и конструкциях следует определять по укрупненным нормативным по
казателям Части 1 справочного и нормативного материала.

В Части 4 представлена выборка нормативных показателей продолжительности 
строительства объектов, составленная на основании технических кодексов [6 -  9] и «Ин
струкции о порядке определения продолжительности строительства жилых домов» [10]. 
При отсутствии показателей по проектируемому объекту в перечисленных выше источ
никах следует использовать СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительст
ва...» [11], отдельные разделы которого действуют до разработки соответствующих тех
нических кодексов.
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Часть 1. Справочный и нормативный материал 
для разработки проектов организации строительства (ПОС)

Таблица 1.1. Укрупненные показатели стоимости СМР на натуральную еди
ницу измерения и значения выработки в ценах на 01.01.2006 г.

Наименование объектов 
строительства

Единица
измерения

Стоимость СМР 
.наед. изм., руб.

Примерная выработка 
в среднем ло объекту, 

руб./чел.-день
Производственные здания м3 65 800-172 700 203 000-324 000
Трансформаторные подстанции м2 1 113 300 193 900
Сельскохозяйственное строительство (МТФ) м3 53 300-66 600 324 600-368 700
Адшнистратизиью и административно- 
торговые здания м3 156 100-183400 212 400-284 900
Объекты культуры м3 363 750 642 500
Учреждения образования м3 192 400 212 200
Объекты здравоохранения м3 245 850 274 300
Бассейны м3 288 900 246 800
Жилые дома крупнопанельные м2 • 583 960 336 000
Жилые дома кирпичные 5-этажные м2 732 000-832 900 252 400-260500
Жилые дома кирпичные 9-этажные м2 625 400-740 900 230 900-239 800
Жилые дома сборно-монолитные малоэтажные м2 686 900 210 900
Жилые дома сборно-монолитные многоэтажные м2 624 300 218 900
Жилые дома деревянные одноквартирные м2 833400 254000
Жилые дома каменные одноквартирные м2 805 800 205400
Электросети м 32 000 497 000
Слаботочные сети м 17 950 152000
Сети водопровода м 51 400 330 000
Сети канализации м 143 900 307 000
Сети газоснабжения м 66100 338 000
Сети теплоснабжения № 184 800 543 000
Благоустройство и озеленение {в комплексе) м2 38 200 272 000
Вертикальная планировка м2 5 900
Озеленение ІМ2 8 700 107 000
Проезды и площадки с асфальтобетонным 
покрытием м2 44 300 660 000

Тротуары и площадки с покрытием из мелко^ 
штучной плитки м2 55 200 170000

Примечание: таблица составлена на основании данных объектов-аналогов

Таблица 1.2. Соотношение стоимости СМР отдельных стадий возведении зданий

Наименование объектов
Соотношение стоимости СМР отдельных стадий возве

дения зданий в % от стоимости СМР
строительства подзем* 

кая часть
надземная

часть отделка специаль
ные работы сдача

1 2 3 4 5 6
Одноэтажные промэдания со сборным ж/б 
каркасом объемом до 100 тыс. м3 15-20 45-50 20-25 10-15 2-3
То же, объемом свыше 100 тыс. м3 до 
150 тыс. м3 12-18 45-55 20-27 10-15 2-3

То же, объемом свыше 150 тыс. м3 12-18 50-55 25-30 10-15 2-3
Многоэтажные производственные здания 10-15 50-55 25-35 10-15 0,5-1
Многоэтажные административные здания 10-12 50-55 25-36 10-15 0,5-1
Трансформаторные подстанции 15-20 45-50 10-15 1S47 0,5
Холодильники 15-20 45-50 15-20 10-15 0,5
Насосные, котельные 15-20 45-50 15-20 10-15 0,5
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Продолжение таблицы 1,2
1 2 3 4 5 6

Силосные корпуса 10-15 50-55 12-20 15-17 0,5
Жилые дома кирпичные: 4-5 этажей 

9-12 этажей
8-10
4-6

50-57
55-60

25-30
27-32

10-15
12-15

0,5-1
0,5

Жилые дома КПД и блочные: 4-5 этажей 
9-12 этажей 
14-16 этажей

'6-10
4-6
3-5

50-55
55-60
57-65

25-30
27- 32
28- 35

10-12
12-15
12-15

0,5-1 
0,5 
0,5 .

Жилые дома более 20 этажей 2-4 57-65 28-35 12-15 0,5-1
Детские сады и ясли 15-17 45-50 25-30 10-15 0,5-1
Предприятия торговли и общественного 
питания 15-17. 45-50 25-30 10-15 . 0,5-1
Объекты культуры 10-15 47-55 28-32 10-15 0,5
Учебные заведения 15-17 45-50 25-30 10-15 0,5
Лечебные заведения 8-12 60-52 25-32 10-15 0,5
Спортивные сооружения 15-17 45-50 25-30 10-12 0,5
Гаражи 15-20 45-50 20-22 10-12 0,5
Примечание: таблица составлена на основании данных объектов-аналогов

Таблица 1,3. Удельный вес стоимости оборудования и временных зданий в 
стоимости СМРпо отраслям народного хозяйства

Наименование отраслей
Удельный вес в % от стоимости СМР

оборудования, мебе
ли, инвентаря

временных зданий 
и сооружений

Машиностроение 52,0 1,8
Химическая промышленность 90,0 2,1
Промышленность стройматериалов 60,0 1,2
Легкая промышленность 83,0 1,3
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 64,0 2,2
Пищевая промышленность 72,0 1,6
Трансформаторные подстанции 70,0 1,4
Сельскохозяйственное строительство 33,0 1,6
Спортивные сооружения 15,0 0,9
Торговля и общественное питание 12,0 0,9
Народное образование 15,0 0,9
Жилищное строительство 2,5 0,7
Объекты культуры 12,0 0,9
Здравоохранение 33,0 0,9
Бытовое обслуживание 5,0 0,7
Коммунальное строительство 5,0 0,6
Примечание:
- графе 2 таблицы составлена на основании данных объектов-аналогов;
- графа 3 таблицы составлена с использованием РСН 8.01102-2007 « Сборник ресурсно-сметных 
норм на строительство временных зданий и сооружений» и с учетом среднеотраслевой струк
туры Ш Р  на 01.01.2006 г.: основная зарплата -  5,54 %, эксплуатация машин 5,71 % (в том числе 
зарплата машинистов - 1 5  %)._______________________________________________________________ _

Таблица 1.4. Соотношение категорий работающих по видам строительства
Вид строительства Категории работающих в % от обш ей численности

рабочие ИТР служащие МОП и охрана
Промышленное строительство 82,6-85,6 10,2-12,7 3,1-3,8 0,9-1,5
Промышленное строительство в условиях города 78,7 13,4 4,3 3,6
Жилищно-гравданское строительство 85 8 5 2
Строительство инженерных сетей и сооружений 78,9-83,7 12,3-17,1 2,8-4,1 0,6
Сельское и водохозяйственное строительство 83 13 3 1
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Таблица 1.5. Рекомендуемая технологическая специализация бригад и выра
ботка в иенах на 01.01.2006 г.

Этап работ Вид брига
ды

Специализа
ция бригады

Выполняемые основные 
работы

Рекомендуемая
численность Выработка на 

1 чел./дн., 
руб./чел.-дн.

L Z  стр-во
А. Генподрядные организации

Возведение 
подземной 
части здания

Комплекс
ная Монтажники Монтаж конструкций и 

сопутствующие работы 14-20 15-20 600000- 
1 100 000

-«*■ Каменщики Кирпичная кладка и 
монтаж конструкций 18-25 15-20 240 000-290 000

-в- Плотники-
бетонщики

Заполнение проемов, 
подготовка под полы, 
перегородки

14-20 12-16 250 000-470 000

Специали
зирован
ная

\ Пароизоляция, теппо- 
Кровельщики изоляция, стяжка, уст- 

Iройство покрытия
6-12 10-12 240 000-300 000

Б, Субподрядные организации
Возведение 
подземной 
части здания

Специали
зирован
ная

Бригада ну
левого цикла

Подготовка к строитель
ству, фундаменты, бла
гоустройство

15-20 15-20 300 000-400 000

Работы по 
освоению 
площадки

Машинисты,
землекопы

Вертикальная планиров
ка, освоение территории 10-12 10-12 330 000-660 000

Внешние ин
женерные 
сети

Комплекс
ная

Разные про
фессии

Прокладка инженерных 
сетей 5-10 5-10 300 000-500000

Автодороги и 
площадки Дорожники

Работы по устройству 
дорог из асфальтобето
на

5-10 5-10 590 000-600000

Благоустрой
ство и озеле
нение терри
тории

Разные про
фессии

Пешеходные дорожки, 
площадки, МАФ, озеле
нение

5-10 5 10 220 000-300 000

Отделочные
работы

Специали
зирован
ная

Штукатуры-
облицовщики

Штукатурные и облицо
вочные работы, полы из 
плитки, линолеума

15-20 12-16 90 000-220000

Маляры Все виды окрасок, обой
ные работы 15-20 12-16 90 000-120000

Столяры-
плотники

Встроенная мебель, до
щатые полы 10-12 10-12 180 000-310 000

Паркетчики Паркетные полы всех 
видов 10-12 10-12 290 000- 

1000000
Отделочные работы е среднем по объекту 125 000-140 000
Специальные
внутренние
работы

Сантехники
(электрики)

Внутренние сантехниче
ские (электромонтаж
ные! работы

6-10 5-8 190 000400 000

Специальные
монтажные
работы

Монтажники-
наладчики

Монтаж оборудования, 
ПНР 6-10 5-8 55 000-120 000

Прочие рабо
ты

Разные про
фессии

Мелкие внутренние ра
боты, подготовка к сдаче 5-10 5-10 150 000-170000

Примечание: показатели выработки определены на основании денных объектов-аналогов

6



Таблица 1.6. Нормативные показатели для определения объема работ и по
требности в строительных материалах, изделиях и конструкциях на 1 млрд, руб, 
сметной стоимости СМРв иенах на 01012006 г, по производственным объектам

Наименование видов 
работ и ресурсов

Единица
измере

ния

Отрасли народною хозяйства

химиче
ская пром.

машино
строение

пром.
строймате

риалов

лесная и 
бумажная 

пром.

сель
ское

стр-во
Объемы основных строительно-монтажных работ

Земляные работы ТЫС. м3 11,551 6,988 7,459 9,624 5,321
Основание щебеночное,песчаное тыс. м3 0,093 0,066 0,243 0,172 -
Бетонная подготовка тыс. м3 0,091 0,408 0,299 - -
Фундаменты тыс. м3 0,116 0,390 0,371 0,344 0,084
Каркас ТЫС. м3 0,294 0,491 0,544 1,073 0,476
Стальные конструкции ТЫС.Т 0,015 0,091 0,149 0,067 0,028
Стены из панелей тыс. м2 0,04 0,212 0,469 0,029 -
Стены из кирпича тыс. м3 0,123 0,021 0,077 0,474 1,458
Перегородки тыс. м2 - 0,063 0,256 0,100 -
Полы тыс. м2 0,773 1,658 2,381 1,399 2,614
Проемы тыс. м2 0,102 0,016 0,456 0,314 0,521
Остекление тыс. м2 0,105 0,389 0,600 0,448 0,293
Утеплитель тыс. м3 0,044 0,234 0,191 0,051 -
Стяжка тыс. м2 0,938 1,373 2,127 1,649 -
Кровля тыс. м2 0,304 1,425 2,649 1,275 3,535
Г идроизоляция тыс. м2 2,224 0,274 1,385 1,691 -
Штукатурные работы тыс. м2 0,294 0,146 0,247 1,418 2,411
Облицовочные работы тыс. м2 0,054 0,222 0,268 0,109 0,238
Малярные работы тыс. м2 2,570 5,645 7,473 5,663 3,912

Строительные материалы, изделия, конструкции
Бетон тыс. м3 0,318 0,800 1,159 1,368 0,851
Раствор тыс. м3 0,079 0,155 0,164 0,244 0,419
Сборный бетонные и железо
бетонные конструкции тыс. м3 0,175 0,284 0,514 0,427 0,332

Стальные конструкции тыс. т 0,015 0,083 0,156 0,070 0,028
Опалубка тыс. м2 0,210 0,867 0,487 0,868 0,562
Арматура для железобетон
ных конструкций тыс. т 0,032 0,063 0,038 0,035 -

Гравий, щебень тыс. м3 0,763 0,972 0,884 0,929 0,322
Песок тыс. м3 0,533 0,697 0,949 1,567 0,632
Цемент, известь тыс. т 0,173 0,405 0,461 0,328 0,331
Лес круглый, пиленый тыс, м3 0,032 0,203 0,089 0,165 0,209
Столярные изделия тыс. м2 0,102 0,016 0,482 0,289 0,573
Стекло тыс. м2 0,105 0,389 0,750 0,577 0,293
Сталь арматурная, сортовая, 
кровельная тыс. т 0,049 0,101 0,012 0,047 0,037

Рулонные материалы тыс. м2 3,282 6,263 9,412 6,486 4,157
Керамзит тыс. м3 0,017 0,197 0,015 -
Кирпич тыс. шт, 50,105 27,830 45,144 241,35 451,44
Битум тыс. т 0,031 29,021 0,021 0,049 0,014
Плитка тыс, м2 0,156 0,662 0,164 0,185 0,238
Краска т 0,496 1,215 0,447 0,848 0,755
Асбестоцементные листы тыс. м2 0,251 0,210 4,060
Линолеум тыс. м2 0,150 0,098 -
Примечание: ~ в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов орга
низации строительства» [2 ] с  учетом индекса изменения стоимости CMP I  = 4031,552;
- при о т с у т с т в и и  отрасли в таблице е учебных целях рекомендуется использовать показатели 
по отрасли «Машиностроение»
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Таблица 1,7, Нормативные показатели для определения объемов работ и по
требности в материалах, изделия и конструкциях на 100 мг площади жилых 
зданий и 1000 м3 строительного объема общественных зданий

Наименование 
видов работ 
и ресурсов

Едини- 
ца из- 
мере- 

ния

Жилые здания, на 100 м2 площади Общественные здания, на 1000 м3 
строительного объема

кирпичные крупнопанельные
школа

общест
венный
центр

гости
ница

детский
ясли-
сад

4-5-
этажные

6-9-
этажные

4-5-
зтажные

6-9-
этажные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объемы основных строительно-монтажных работ

Кирпичная кладка 
стен м3 63,8 65,3 111,3 122,1 187,3 113,0

Монтаж сборных 
железобетонных 
конструкций

шт. 59 68 80 75

Монтаж сборных 
железобетонных 
конструкций

м3 149,6 66,4 64,6 94,5

Монтаж стальных 
конструкций т 3,0 1,0 1,6 5,2

Устройство моно
литных железобе
тонных конструкций

м3 12,2 22,4 20,3 9,9

Г идроизоляциои- 
ные работы м2 292,3 236,0 608,0 212

Теплоизоляцион
ные работы м3 77,7 49,7 104,0 33,9

Перегородки м2 96,5 151,0 74,2 127,0 214,0 142,0
Полы м2 101,5 101,5 101,5 101,5 322,4 259,0 328,9 287,0
Проемы мг 40,2 40,5 41,1 43,6 49,5 47,0 63,8 65,6
Штукатурные ра
боты, подготовка 
под отделку

м2 300,0 320,0 304,5 332,0 579,2 790,0 1060 604,0

Малярные работы м2 572,1 784,6 1092 ! 922,0
Облицовочные
работы м2 34,3 43,4 85,9 !

Строительные материалы, изделия, конструкции
Сборные бетонные 
и железобетон 
конструкции

м3 45,9 48,1 85,8 74,2 42,1 72,0 63,8 94,5

Стальные конст
рукции т 3,0 1,0 1,8 5,2

Блоки оконные и 
дверные м2 40,2 40,5 41,1 43,6 49,4 47,0 63,8 66,6

Бетон м3 0,5 1,1 3,5 3,0 54,9 40,2 35,9 11,7
Раствор м3 22,0 22,8 4,1 4,7 48,7 73,0 87 62,2
Кирпич тыс.шт. 27,0 30,0 - - 44,0 34,0 72,4 11,7
Мастика т 2,33 1,48 0,02 0,02 1,7 0,5 5,9 2,2

Объем работ учтен в составе монтажа сборных железобетонных конструкций



Продолжение таблицы 1.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рулонные мате
риалы м2 349,0 328,0 358,1 245,0 676,9 730,0 640,0 979,0

Утеплитель м3 26,4 31,0 56,9 16,4
Стекло М2 26,2 30,8 31,9 31,3 73,8 73,5 47,9 61,2
Цемент т 14,5 15,7 26,2 24,8 3,9 7,2 6,7 6,9
Щебень и гравий м3 10,6 22,3 19,2 9,2
Песок м3 6,1 11,0 7,8 62,9
Лесоматериалы м3 7,3 7,6 9,5
Сталь арматурная, 
полосовая, кро
вельная

т 1,3 2,3 21,5 7,96

Керамическая
плитка м2 52,2 45,1 192,0 27,0

Краски т 0,22 0,27 0,978 0,306
Паркет м2 79,2 21,2 33,0 9,3
Линолеум м2 - 59,6 - 146
Примечание: в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов органи-
зации строительства.» [2}

Таблица 1.8. Нормативные показатели для определения потребности 
строительства в зодоэнергетических ресурсах на 1 млрд, руб, сметной стои
мости СМР в иенах на 01.01.2006 г.

Наименова
ние ресурса

Единица
измере

ния

Годовой
объем
СМР,
млрд.
руб.

Отрасли народного хозяйства

хими
ческая
лром.

маши-
ж>-

стро
ение

лром.
строй
мате

риалов

лесная 
и бу

мажная 
лром.

лег
кая

лром.

пище
вая

лром.

сель
ское

стр-во

жил.-
гражд.
стр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Электроэнер
гия кВА

до 4 
4-8 

8-12 
12-20 
20-40 
св, 40

57
40
32
30
25
22

50
35
32
30
27
27

72
47
30
25
25
22

42
30
27
25
25
25

47
35
27
20
15
15

47
25
22
20
20

79
62
37
35
33

46
25
17
17
17

Топливо т

до 4 
4-8 

8-12 
12-20 
20-40 
св. 40

19
18
16
12
10
10

27
25
23
21
15
13

33
29
23
21
21

14
13
12
12
12

27
25
23
21
15

18
15
13
13
13

34
30
24
22
18

17
11
10
8
7

Пар кг/ч

до 4 
4-8 
8-12 
12-20 
20-40 
св. 40

298
268
238
193
149
129

133
120
96
67
53
47

231
115
69
69
69

218
136
117
102
94
87

60
35
30
22
20
20

84
74
67
60
60

99
74
67
60
53

46
35
30
22
22

Вода (кроме 
пожаротуше
ния)

л/сек

до 4 
4-8 
8-12 
12-20 
20-40 
св. 40

0,22
0,20
0,18
0,15
0,09
0,07

0,37
0,21
0,15
0,10
0,08
0,08

0,26
0,16
0,14
0,10
0,09

0,23
0,21
0,19
0,19
0,18

0,20
0,12
0,10
0,10
0,10

0,15
0,10

1,17
0,87
0,57
0,55
0,48

0,06
0,04
0,04
0,04
0,03

9



Продолжение таблицы 1.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Передвиж
ные компрес
соры

ШТ.

до 4 
4-8 
8-12 
12-20 
20-40 
св. 40

0,79
0,55
0,45
0,32
0,22
0,22

0,40
0,35
0,30
0,27
0,21
0,20

0,67
0,62
0,52
0,45
0,42
0,37

0,26
0,26
0,24
0,24

0,40
0,40
0,35
0,30

0,52
0,52
0,45
0,40

0,52
0,47
0,45
0,40
0,32

0,79
0,64
0,57
0,40
0,32

Кислород тыс. м3 - 1,364 1,067 1,166 1,166 1,057 1,191 1,191 1,091
Примечания: 1
- расход воды  на пожаротушение:

• при площади застраиваемой территории до 50 га включительно -  20 л/сек;
■ при большей площади -  20 п /свк  на первые 50 га территории и на каждые дополнительные 

20 га (полные и неполные) по 5 л/сек;
- в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов организации стро и 
тельства» [2J с учетом индекса изменения стоимости CMP I  = 4031,552;
- при отсутствии отрасли в таблице е учебных целях рекомендуется использовать показатели
по отрасли «Машиностроение»________________ _ _ _ _ _ _______________________________________

Таблица 1.9. Нормативные показатели для определения потребности е строи 
тельных машинах и автотранспортных средствах на 1 млрд, руб, сметной 
стоимости СМР в ценах на 01.01.2006 г.

Отрасли народного хозяйства
Наименование

ресурса
Единица
измере

ния
химиче

ская
лром.

машино
строе

ние
пром.

стройма
териалов

лесная и 
бумажная 

пром.

сель
ское

стр-во

жил.-
гражд.
стр-во

Экскаваторы одноковшо
вые, емкостью ковша АТ3 0,44 0,23 0,26 0,27 0,303 0,102
Скреперы, емкостью ковша м3 0,53 0,56 0,30 0,25 0,089 0,019
Бульдозеры шт , 0,48 0,43 0,37 0,70 0,670 0,380
Автогрейдеры ш т . 0,06 0,05 0,04 0,07 0,098 0,040
Сваебойное оборудование шт. 0,04 0,08 0,04 0,03 0,035 0,006
Бурильные и бурильно- 
крановые машины шт. 0,07 0,08 0,03 0,01 0,104 0,030
Погрузчики одноковшо
вые, грузоподъемностью т 0,42 0,38 0,40 0,59 0,387 0,122
Автопогрузчики шт. 0,05 0,05 0,04 0,08 0,077 0,030
Компрессоры передвиж
ные, производительностью мУмцн 1,77 1,41 ' 3,31 1,32 1,617 1,201
Электростанции пере
движные, мощностью кВт 2,90 2,18 7,78 0,89 38,(2 4,199
Краны башенные, 
грузоподъемностью Т 1,30 1,22 1,69 1,32 0,097 1,860
Краны стреловые, 
грузоподъемностью m 6,12 5,97 4,86 4,27 5,977 3,753
Краны тракторные, 
грузоподъемностью m 0,05 0,05 0,12 0,12 0,077 -
Трубоукладчики,
грузоподъемностью m 1,27 1,18 1,34 0,35 0,082 0,064
Подъемники строитель
ные, грузоподъемностью m 0,05 0,07 0,06 0,07 0,355 0,037
Автотранспорт m 14,75 16,25 18,09 30,94 26,44 10,51
Примечания: - в таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов орга
низации строительства» (2\ с учетом индекса изменения стоимости CMP 1 = 4031,552;
- при отсутствии отрасли в таблице в учебных целях рекомендуется использовать показатели
по отрасли «Машиностроение»________________ ___________________________ __________________
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Таблица 1.10. Расчетные нормы запаса основных материалов, изделий, кон
струкций на складах (в днях)

Наименование материалов, изделий, конструкций

При перевозке

ло желез
ной дороге

автотранспортом 
на расстояние, км
до 50 св. 50

Сталь (прокатная, арматурная, кровельная), трубы чугунные и 
стальные, лес круглый и пиленый, нефтебитум, санитарно- 
технические и электротехнические материалы, цветные металлы

25-30 12 15-20

Цемент, известь, стекло, рулонные и асбестоцементные мате
риалы, переплеты оконные, полотна дверные и ворота, металло
конструкции

20-25 8-12 10-15

Кирпич, камень бутовый, щебень, гравий, песок, шлак, сборные 
ЖБК, трубы железобетонные, блоки кирпичные и бетонные, уте
плитель плитный, перегородки

15-20 5-10 7-20

Примечание:
- нормы запаса являются ориентировочными и должны  ут очнят ься с  учетом м ест ны х условий

Таблица 1.11. Нормативные показатели для определения площадей складов 
для хранения материалов, изделий, конструкций

Наименование материалов и изделий Единица
измерения

Расчетная пл-дь склада 
на ед. изм. с учетом 

проходов и проездов, м2
1 2 3

1. Закрыт ые склады
1.1. Отапливаемые склады
Химикаты, краски, олифа, паркет, спецодевда и т.п. 1 млрд, руб.2 5,95
1.2. Неотапливаемые склады
Цемент тоже 2,26
Гипс 1,89
Известь -«- 1,12
Войлок, пакля, минеральная вата, теплоизоляционные ма
териалы, гипсовые изделия, сухая штукатурка, клей, фане
ра, электроустановочные провода, сталь кровельная, инст
румент, гвозди, метизы, скобяные изделия

7,19

2. Навесы
Сталь арматурная 0,57
Рубероид, топь, гидроизоляционные материалы, плитки обли
цовочные, асбестоцементные листы, гипсовые перегородки 11,91

Столярные и плотничные изделия -«- 3,22
Битумная мастика -«- 3,22

3. О т к р ы т ы е  складские  площ адки
Стальной прокат и сталь сортовая т 1 ,8 -1 ,25
Пес:
- круглый м3 1 ,5 -1 ,3
- пиленый м3 1,7 -1 ,25
Кирпич строительный при хранении в поддонах ТЫС. шт. 2,2 - 2,5
Камень бутовый и булыжный в механизированных складах м3 0 ,5 -0 ,7
Щебень и гравий в механизированных складах тоже 0,35 - 0,5

2 1 м л рд, р у б . -  1 млрд. руб. годового объема СМР в ценах на 0101.2006 г.
I I



Продолжение таблицы 1.11
1 2 3

Песок в механизированных складах 0 ,35-0 ,5
Шлак 0 ,8 -1 ,1
Трубы стальные Т 1,7-2,1
Трубы чугунные то же 1 4 -2 ,5
Трубы железобетонные м3 4,1 -5 ,5
Кабель т 4,1-5,5
Опалубка и2 0,07-0,1
Арматура т 1 ,2 -1 ,4
Сборный железобетон:
- фундаменты м3 1 ,0 -1 ,7
- колонны 2,0
- плиты перекрытия 2,0
- плиты покрытия 3,3 -4 ,1

- фермы 2,8 -4 ,1
- балки покрытия 5,0
- фундаменты, подкрановые баши, лестничные площадки, мар
ши, плиты балконные, перемычки, санитарно-технические блоки 2,5 -3 ,3
Блоки бетонные стеновые 10
Блоки кирпичные тыс. шт. 1 ,4 -2
Металлоконструкции т 3,3
Примечание; е таблице использованы «Расчетные нормативы для составления проектов органи
зации строительства» [2 ] с учетом индекса изменения стоимости CMP I  = 4031,552

Часть 2. Справочный и нормативный материал 
для разработки проектов производства работ (ППР)

Таблица 2.1 Средняя выработка при выполнении основных строительно
монтажных работ (в ценах на 01.01.2006 г.)

Наименование укрупненных конструктивных элементов 
и укрупненных видов работ

Выработка,
руб/чел.-дн.

1 2
Механизированные земляные работы 200 000 -  216 000
Разработка грунта вручную 56 000 -  80 000
Земляные работы (в среднем) 88 0 0 0 -1 3 2 0 0 0
Устройство свайных оснований 640 0 0 0 -  840 000
Г идроизоляция фундаментов 304 000 -  368 000
Монтаж бетонных и железобетонных конструкций (кроме КПД):
* ленточных сборных фундаментов и блоков стен подвала 400 000 -  568 000
- панелей перекрытий 600 0 0 0 -7 4 4  000
- перемычек 392 000 -  472 000 

384 0 0 0 -  504 000- лестничных площадок и маршей
- железобетонного каркаса (колонны, фермы, балки) 600 000 -  800 000 

- 880 000- плит покрытия одноэтажных промзданий
- стеновых панелей каркасных зданий 520 000
- парапетных плит, ограждений лоджий 416 0 0 0 -4 9 6  000
Монтаж конструкций в крупнопанельном домостроении (наружные и 
внутренние стеновые панели, панели перекрытий, лоджий) 848 0 0 0 -1 1 0 4  000
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Продолжение таблицы 2.1
1 2

Монтаж каркаса металлического 860 000 -1 1 2 0  000
Монтаж отдельных металлических элементов 400 0 0 0 -  520 000
Защита стальных конструкций от коррозии 1 3 6 0 0 0 -1 8 4  000
Монтаж стен и покрытия из металлических панелей типа «Сэндвич» 1176 000
Монтаж листа профилированного 344 000
Устройство монолитных железобетонных конструкций 280 0 0 0 -5 28  000'
Кладка стен 1 8 4 0 0 0 -2 6 4  000
Кладка перегородок 152 0 0 0 -2 0 0  000
Теплоизоляция стен 168 0 0 0 -2 7 2  000
Установка оконных блоков деревянных 1120 000 -1 3 2 0  000
Установка дверных блоков и ворот деревянных 576 000 -  776 000
Установка дверных блоков и ворот стальных 424 0 0 0 -5 0 4  000
Установка оконных и балконных блоков ПВХ 1712 0 0 0 -1 9 8 4  000
Установка оконных блоков и витражей из алюминиевого профиля 1600 0 0 0 -1 6 4 0  000
Установка дверных блоков из алюмин иевого профиля 2160000
Устройство стропильной системы 144 0 0 0 -1 6 0  000
Установка деревянных конструкций 176 000
Устройство встроенной мебели, зашивка стояков 184 000 -  312 000
Утепление покрытия 184 0 0 0 -3 0 4  000
Устройство рулонной кровли 256 0 0 0 -2 7 2  000
Устройство кровли из асбестоцементных листов 240 0 0 0 -3 2 0  000
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы 320 0 0 0 -3 4 4  000
Устройство подготовки под полы:
- бетонной подготовки под полы 216 0 0 0 -2 5 6  000
-  СТЯЖКИ ПОД ПОЛЫ 120 0 0 0 -1 6 0  000
- лароизоляции прокладочной 168 0 0 0 -1 9 2  000
- тепло- и звукоизоляция полов 4 3 2 0 0 0 -4 8 0 0 0 0
- гидроизоляции 200 000 -  240 000
- в среднем подготовка под полы 1 7 6 0 0 0 -2 8 0  000
Устройство чистых бетонных полов 128 0 0 0 -1 4 4  000
Устройство полое из керамической плитки 144 0 0 0 -2 0 0  000
Устройство дощатых полов 184 000
Устройство полов из линолеума 216 0 0 0 -2 4 4  000
Устройство полов с полимерным покрытием 608 000
Устройство покрытий из досок паркетных 1045 000
Устройство похрытий из паркета мозаичного 568 000
Устройство покрытий из паркета штучного 292 000
Внутренние штукатурные работы 88 0 0 0 -  112 000
Внутренние малярные работы 9 6 0 0 0 -  120000
Обойные работы 88 0 0 0 -9 6  000
Облицовочные работы 112 0 0 0 -1 4 4  000
Наружные отделочные работы 200 0 0 0 -3 6 8  000
Облицовка стен и устройство подвесного потолка из листов типсокартонных 112 0 0 0 -1 2 0  000
Устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG 1 5 2 0 0 0 -2 0 0  000 .
Демонтажные работы 6 4 0 0 0 -1 0 4 0 0 0
Благоустройство и озеленение 364 0 0 0 -2 7 2  000
Внутренние сан итарно-технические работы 280 0 0 0 -4 4 0  000
Внутренние электромонтажные и слаботочные работы 1 1 2 0 0 0 -1 4 4  000
Монтаж технологического оборудования лифта 56 000
Установка оборудования, мебели, инвентаря общественных зданий 68 000
Монтаж технологического оборудовании с/х зданий ; 400 0 0 0 -5 2 0  000
Примечание: таблица составлена на основании данных объектов-аналогов
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Таблица 2.2. Показатели для определения площадей складов

Наименование мате
риалов, изделий, кон

струкций

Ед-ца
измере

ния

Масса ед, 
измерения, 

кг

Количество мате
риалов, уклады
ваемых на 1 м2 

площади склада

Высота ук
ладки, м

Норма
запаса,

да.

Способ
хранения

1 2 3 4 5 6 7
Асбестоцементные
листы ЛИСТ

11
9,8

125 -  200 
100

2
2 8 -1 2 Наэес

Бетонные и железобе
тонные конструкции:
-балкипокрытий, пере
крытий и подкрановые мэ 2500 0 ,2 5 -0 ,4 5 1 ,1 -2 ,2 5 -1 0 Открытый
- блоки бетонные м3 2500 2 - 2 ,5 2 ,5 -3 6 -1 0 Открытый
-колонны м3 2500 0 ,7 9 -0 ,8 2 1 ,6 -2 5 -1 0 Открытый
- крупные стеновые 
панели промзданш м3 2500 0 ,9 5 -1 1 ,3 5 -1 ,5 5-10 Открытый
-лестничные марши м3 2500 0 ,5 -0 ,6 1,8 5 -1 0 Открытый
-лестничные площадки м3 2500 0,5 -  0,6 1,2 5 - 1 0 Открытый
- плиты перекрытия м3 2500 0 ,7 5 -0 ,9 5 2 -2 ,5 5-10 Открытый
- плиты покрытия м3 2500 0 ,4 5 -0 ,5 2 -2 ,5 5 10 Открытый
- прогоны м3 2500 0 ,6 -0 ,9 1 ,5 -2 ,3 5 -10 Открытый
- фермы м3 2500 0 ,2 -0 ,3 переменная 5-10 Открытый
Камень булыжный м3 1800 2,7 175 5-10 Открытый
Бут-известняк м3 1300-2600 1,3 1,5 5 -1 0 Открытый
Гипс строительный м3 1100 -1250 2,5 - 8 -1 2 Закрытый
Плиты гипсовые м3 1100 2,0 2,0 8 -1 2 Навес
Листы гапсокартонные ЛИСТ

3
10

200
300

2
2 12 Навес

Г равий м3 1700- 1950 1,5 2 -2 ,5 5 -1 0 Открытый
Г равий и лесок керам
зитовый м3 200 - 800 1,5 2 -2 ,5 5 -1 0 Открытый
Мастика битумная т 1000 0,9 1,75 12 Навес
Блоки керамические м !

шт.
600 - 700 

1,5
1

425-439 2 5 -1 0 Открытый
Кирпич тыс. ШТ. 3500 - 3900 0,7 1,5 5 -1 0 Открытый
Краски сухие кг 1 60 0 -8 00 1,2 12 Закрытый
Краски тертые кг 1 800 - 1000 2,2 12 Закрытый
Лес круглый W3 650 - 700 1 ,3 -2 ,0 2 - 3 12 Открытый
Лес пиленый м3 600 1 ,2 -1 ,8 2 - 3 12 Навес
Линолеум м2 2,8-3,3 80 -100 2 - 3 12 Закрытый
Мел молотый м3 1000 -1200 2 2,5 8 -1 2 Закрытый
Плиты минераповатные м3 300-500 2-2,5 2,5 8 -1 2 Навес
Блоки дверные м2 3040 44 2 8 -1 2 Навес
Блоки оконные м2 ! 10-15 45 2 8 -1 2 Навес
Олифа кг 1 800 1,5 12 Закрытый
Обои рулон

м2
0 4 - 1 .2  

0 ,0 8 -0 ,2 4
150-200 

750- 1000 1 -1 ,5 8 -1 2 Закрытый
Паркет м2 22 3 0 -4 0 2 12 Закрытый
Пенобетон, газобетон, 
пеносиликат м3 400 - ЮОО 1 ,5 -1 ,6 2 5 -1 0 Открытый
Пергамин м2 0,75 200 - 360 1 -1 ,5 8 -1 2 Навес
Песок м3 1500-1600 2 2 - 2 ,5 5 -1 0 Открытый
Плитки керамические м2 21-12 7 8 -8 0 0 ,5 -0 ,8 12 Навес
Плиты древесноволок
нистые м2 4,3 -15 ,7 100 1,5 12 Навес
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Продолжение таблицы 2.2
1 2 3 4 5 6 7

Плиты древесностру
жечные м2 3-8,4 20 1,5 12 Навес

Рубероид РУЛОН
м2

2 2 -3 8  
2 ,2 -3 ,8

1 5 -2 2  
200 - 360 1 -1 ,5 8 -1 2 Назес

Стань швеллерная и 
двутавровая т 1000 0 ,8 -1 ,2 0,6 12 Открытый

Сталь угловая т 1000 2 - 3 1,2 12 Открытый
Сталь кровельная т 1000 4 1,0 12 Закрытый
Сталь круглая, квад
ратная, листовая, го 
лосовая

т 1000 0 ,8 -1 ,2 0,5 12 Навес

Стальные конструкции т 1000 0 ,5 -0 ,7 1 - 1 ,2 12 Открытый
ЗакрытыйБолты, гайки, заклепки т 1000 3,2 -3 ,5 2 12

Гвозди т 1000 2 ,5 -2 ,7 2 12 Закрытый
Тросы,проволока т 1000 1 ,2 -1 ,3 1 12 Закрытый

Стекло оконное ящик
6 -1 5
0,13

170-200
S-10 0,5 -0 ,8 12 Закрытый

Панели стеновые ф
м2

800- 1600 
200 - 400

0,5-О.в
2,3 - 5 -1 0 Открытый

Толь М:
рулон

1 ,5 -2 ,4  
22

300
15

1 - 1 ,5
1 -1 ,5 12 Навес

Цемент в мешках т 1000 1,3 2 8 -1 2 Закрытый
Черепица кровельная 
глиняная тыс. шт. 400 -1800 200 - 500 1 12 Открытый

Шпак м3 750 - 1000 2 - 3 2 - 3 5 -1 0 Открытый
Щебень м3 1400- 1800 1,5 2 - 2 ,5 5 -1 0 Открытый
Щиты опалубки м2 16 2 0 -4 0 2 | 5 -1 0 Открытый
Примечание: нормы запаса в гр. 6 являются ориентировочными и должны уточняться с учетом  
местных условий поставки материалов и объемов работ на объектах____________________________

Таблица 2.3. Коэффициенты использования площади склада

Вид склада
Значение коэф
фициента к С!!Л

Закрытый универсальный, оборудованный стеллажами с проходами между рядами 0,35 -0 ,4
Закрытый отапливаемый 0 ,6 -0 ,7
Закрытый неотапливаемый 0 ,5 -0 ,7
Закрытый при хранении материалов штабелями 0,4 - 0,6
Навес 0 ,5 -0 ,6
Открытый склад лесоматериалов 0,4 - 0,5
То же, металла 0 ,5 -0 ,6
То же, нерудных строительных материалов 0 ,6 -0 ,7
То же, прочих материалов 0,6

Таблица 2.4. Нормативные показатели потребности площади администра■ 
тивных и санитарно-бытовых зданий

Номенклатура временных зданий Обслуживаемый зданием 
контингент работающих, чел.

Нормативный показатель 
площади на 1 чел., м2/чел.

1 2 3
Г ардеробные 1,04*Р 0,7
Душевые мужские 0,7*(1,04*Р*0,7) 0,54
Душевые женские 0,3*(1,04*Р*0,7) 0,54
Уборные мужские 0,7*Nniax 0,1
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Продолжение таблицы 2,4
1 2 3

Уборные женские 0,3*Nraax 0,1
Умывальные Nmax 0,2
Сушилка (для одежды и обуви) 0,7*(1,04*P) 0,2
Помещение для обогрева работающих 0,7*(1,G4*P) 0,1
Столовая (на полуфабрикатах) G,?5* Nrrsax 0,8
Контора 0,505*0,8ЧИ+С+М) 4,0
Красный уголок N rnax 0,75
Медпункт Ha 300 -1 2 0 0  чел. 70,0
Диспетчерская 1 дисп, на 100 чел. 7,0
Примечание:
- Р -  рабочие чел.; - И - И Т Р ,  чел.;
- С -  служащие, чел.; - М -  МОП и охрана, чел.;
- Nmx -  количество работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

Таблица 2.5. Характеристики временных инвентарных зданий
№ типово
го проекта Функциональное назначение здания Конструктивное

решение
Размеры в 

плане, м
Полезная 

площадь, м2
1 2 3 4 5

Админист рат ивные
ЦУБ-7 Контора на 5 рабочих мест Контейнер 3,2x9,6 27,5
420-01 -3 Контора на 3 рабочих места Передвижной тип 2,7x9 22,0
1129-022 Контора на 2 рабочих места Контейнер 3x6 15,5
31315 Контора мастера Передвижной тип 6,7x3 18,0
420-04-46 Контора на 27 мест Контейнер 6,9x12 74,5
420-04-47 Контора мастера с кладовкой Контейнер 6x6,9 37,0
420-06-4 Контора мастера с кладовкой Сборно-разборный тип 12x24 256,0
420-06-3 Контора мастера Сборно-разборный тип 6x6,9 37,0
420-04-11 Диспетчерская Контейнер 6x6,9 36,5
420-04-30 Диспетчерская Контейнер 2,7x6 14,6
420-04-31 Диспетчерская Контейнер 2,7x3 7,4
КУ Красный уголок Сборно-разборный тип Вхб 31,0
420-120 Красный уголок Сборно-разборный тип 6x9 46,0
420-01-7 Красный уголок Передвижной тип 2,7x9 22,0
5055-14 Красный уголок Контейнер 12,5x7,5 89,9
ТБК-1 Красный уголок Контейнер 3x9 25,1

Санит арно-бытовые
420-01-7 Гардеробная с душевой Передвижной тип 2,7x6 14,5
420-01-8 То же, на 20 человек Контейнер 2,7x18 43,7
420-01-10 То же, на 30 человек Контейнер 2,7x27 65,6
420-140 Гардеробная на 16 человек Контейнер 3x9 23,0
1129-020 Гардеробная Контейнер 3x6 15,5
1129-К Гардеробная Контейнер 6,4хЗ,1 17,8
ГК-10 Гардеробная Контейнер 10x3,2 28,0
420-04-23 Уборная на 4 очка Контейнер 2,7x6 14,4
5055-7-2 Уборная на 1 очко Контейнер 1,3x2,1 1,4
5055-27А Уборная на 8 очков Контейнер 7,5x3,1 20,5

420-04-9 Помещение для обогрева и сушки 
одежды Контейнер 2,7x6 14,5

420-04-10 Тоже Контейнер 2,7x12 29,5
Э420-01 Тоже Контейнер 3,8x2,1 7,9
5055-21 Помещение для обогрева рабочих Сборно-разборный тип 39,8x7,5 280,0
420-04-26 Помещение для сушки одежды Сборно-разборный тип 2,7x6 14,5
420-04-34 Столовая на 20 мест Сборно-разборный тип 6,8x18 112,0
420-04-33 Столовая на 10 мест ■ Сборно-разборный тип 2,7x12 32,4
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Продолжение таблицы 2.5
1 2 3 4 5

г о с с с Столовая (буфет) Контейнер 9x3 24,0
ПС-303 Стоповая доштовочная Контейнер 2,8x9,1 19,5
ИЗК-1,2 Столовая-раздаточная на 14 мест Контейнер 3x6 15,6
и з к т с Столовая на 50 мест Сборно-разборный тип 24x11,4 257,6
420-04-22 Душевая-гардеробная на 8 человек Контейнер 2,7x6 14,4
ГД-15 Душевая Сборно-разборный тип 6x6 31,0
ГОССД-9 Душевая на 6 человек Контейнер 9x3 24,0
420-04-36 Умывальные Контейнер 2,7x3 8,1
420-04-37 Медпункт по обслуживанию 270 человек Контейнер 4x6,9 24,8
420-04-36 То же, на 400 человек Контейнер 6x6,9 37,2

Складские
540 Кладовая инструментальная Сборно-разборный тип 1,7x2,5 4,3
02.06.2.12 Кладовая инструментальная Сборно-разборный тип 2,4x4,1 9,2
1129-К Кладовая материальная Контейнер 6,4x3,1 17,8
МИРП-1 Кладовая инструментальная Контейнер 9x3,1 25,0
420-04-6 Кладовая материальная Контейнер 6x11 62,2
420-06-37 Материальный склад Сборно-разборный тип 12x48 524,2
420-06-54 Тоже Сборно-разборный тип 12x24 262,0
420-06-55 Тоже Сборно-разборный тип 12x12 131,0
420-06-56 Тоже Сборно-разборный тип 6x6 32,7
МС Склад материальный Контейнер 3x9 24,3
КМ-404 Тоже Контейнер 3x6,6 18,1
420-06-36 Навес Сборно-разборный тип 12x42 458,5
420-06-34 Тоже Сборно-разборный тип 12x18 196,5
420-06-33 Тоже Сборно-разборный тип 12x12 132,0
420-06-32 Тоже Сборно-разборный тип 6x12 65,5

П роизводст венны е
420-214 Лаборатория строительная Контейнер 6x3 16,0

Станция малярная 9x3,1 24,4
5055-5 Мастерская ремонтная Контейнер 7,5x3,1 21,0

Таблица 2.6. Значение коэффициента неравномерности потребления воды к.,

Наименование потребителей Значение к п
Производственные нужды 1,6
Подсобные предприятия 1,25
Силовые установки 1,1
Транспортное хозяйство 2,0
Санитарно-бытовые нужды 2,7
Столовые 1,5

Таблица 2.7. Удельный расход воды на производственные нужды
Наименование процесса и потребителей Единица измерения Удельный расход, л

1 2 3
Земляные работ ы
Работа экскаватора с  двигателем внутрен
него сгорания 1 маш.-час 1 0 -1 5
Гидромеханизация земляных работ 1 м3 грунта 5000 -1 5 0 0 0
Подгот овка инертных мат ериалов!**"" п Н Т  *Т
Промывка гравия или щебня 1 1 м Ч р й м ы й г о '^ -Щ ж У а  ' SV1 ОТО-.3000 І
Промывка песка I  Б О в С Т С К С Ш й е  ГО  С  У Д  Э э с т в ш ж ш о ©  1
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Продолжение таблицы 2.7
.... 1 ........ _ 2 3

Бетонные и железобетонные работы
Приготовление бетона; 
-жесткого
- пластичного
- литого
- теплого

1 м3 бетона в деле 
тоже

225 -  275 
250 -  300 
275 -  325 
3 0 0 -4 0 0

Поливка бетона и опалубки 200-400
Приготовление растворов
Тяжелые (холодные) растворы:
" известковые на гашение извести 1 м3 раствора 5000-10000
- то же, на приготовление раствора тоже 250 -  300
- цементные на приготовление раствора 2 0 0 -3 0 0
- цементно-известковые на гашение извести 1 0 0 -3 0 0
- то же, на приготовление раствора 200 - 250
Лвгкие (теплые) растворы разных составов:
- на гашение извести 1 м3 раствора 150-700
- на приготовление раствора тоже 200-250
Каменные работы
Кирпичная кладка на холодном цементном 
растворе с его приготовлением {без расхода 
на поливку кладки)

1000 шт. кирпича 90 -18 0

То же, на теплом растаоре тоже 1 1 5 -2 80
Поливка кирпичной кладки 2 0 0 -3 5 0
Штукатурные и малярные работы
Штукатурные работы 1 мг поверхности 7 - 8
Малярные работы тоже 0 ,5 -1 ,0
Построечный транспорт
Заправка и обмывка тракторов и машин 1 машина в сутки 300-600
Силовые и компрессорные установки
Питание дизеля внутреннего сгорания на 
прямоточном водоснабжении 1 л.с. 2 0 -4 0
То же, при оборотной системе водоснабжения тоже 3 - 5
Питание компрессора при прямоточном водо
снабжении 1 л.с, на 1 м3 воздуха 2 5 -4 0

Таблица 2.8. Установленные мощности потребителей электроэнергии
Наименование потребителей Ед-ца изме

рения
Установленная 
мощность, кВт

1 2 3
Ссшоеь/е потребители
Кран башенный ШТ, См, табл. 3.6
Подъемник ТП-5 шт. 4,3
Подъемник Т-41 шт. 2,8
Сварочный аппарат шт. 27,4
Вибратор Н-22 шт. 0,5
Машины для монтажных работ:
- шуруповерт электрический ИЭ-3603Э (для заворачивания самонаре- 
эающих винтов при креплении гипсокартонных перегородок к металли
ческому каркасу)

шт. 0,42

- машина сверлильная ИЗ-1202 шт. 0,21
- установка для приготовления и подачи жестких растворов СО-126 (2,5 м¥ч) шт. 7,5
- агрегат СО-57Б (состоит из растзоросмесителя, растворонасоса и 
вибросита, 2 м3/ч) шт. 4,45
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Продолжение таблицы 2.8
1 2 3

- установка конструкции ЦНИИОМТП дпя приготовления и подачи рас
творов из сухих смесей (8-10 м3/смену) шт. 18

- растворонасос шнековый (1,2-1,5 м3/ч) шт. 4
- растворонасос поршневый СО-168 (3-6 м3/ч) шт, 7,5
Механизмы дпя штукатурных работ:
- растворосмеситель СБ-97 (5 мэ/час) шт. 5,5
- растворосмесители СО-23Б, СО-46А, СО-26Б (1,5-2 м3/час) шт. 1,5
- растворонасос С 04 8Б  (2 м37нас) шт. 2,2
- растворонасос СО-50А (6 мэ/час) шт. 7,5
- агрегат штукатурный СО-57Б (состоит из растворосмесителя, раство- 
ронасоса и вибросита, 2 м3/ч) шт. 4,45 '
- ручная штукатурно-затирочная машина СО-86А, СО-112А (для раз
равнивания штукатурных составов, 50 м3/час) шт. 0,2
- машина штукатурная СО-187 (для приготовления, подачи и нанесе
ния растворов из сухих смесей, 2 м3/час) шт. 4,75
- штукатурная станция СО-114А(для приема товарного раствора, по
дачи и нанесения, 2-4 м3/час) шт. .33
Механизмы для малярных и обойных работ работ:
-смеситель СО-137 (для приготовления малярных составов, 145-190 кг/час) шт. 3
- электрокраскопульт СО-101 (260 м2/час) шт. 0,18
- агрегат шпатлевочный СО-150 (для подачи и нанесения шпатлевок, 
грунтовок и клеевых красок, 360-720 п/час) шт. 1,5
- агрегат для нанесения шпатлевки СМО-ООЗ (340 м2/ч) шт. 0,75
- агрегат дпя нанесения шпатпевочжнжрасочных составов АНШ-1-5 
(320 м2/час) шт. 0,55
- машина ручная электрическая для шлифования шпатлевки ИЭ-2201Б 
(30М2/ЧІ шт. 0,34

- малярная станция СО-115 (для приема полуфабрикатов, приготовле
ния, транспортировки и нанесения малярных составов, 250-500 м2/час) шт. 34
Механизмы для у стр ой ств а  полов:
- установка СО-126 (для приготовления и подачи к жестких растворов, 
а также подачи готовых растворов, 2,5 м3/ч) шт. 7,5
- установка СО-165 (для приготовления и подачи цементно-песчаных рас
творов и бетонных смесей, а также подачи готовых растворов, 2,5 м3/ч) шт. 26
- виброрейки СО-131 А, СО-132А, СО-163 (для уплотнения бетонных 
растворов; 90,130,180 м2/ч] шт. 0,26

- машина СО-170 (для заглаживания бетонных поверхностей, 60 м2/час) шт. 1,1
- машина СО-89А (для затирки цементных стяжек, 60 м2/час) шт. 0,6
- машина мозаично-шлифовальная СО-111А (18-23 м2/9ас) шт. 3
- машина СО-97А (для острожки деревянных полов, 44 м2/час) шт. 2,2
Технологические нужды
Электропрогрев бетона 1 м3 95 -190
Электропрогрев кирпичной кладки 1 м3 4 0 -7 0
Электропрогрев грунта 1м 3 3 5 -4 5
Наружное освещение
Освещение открытых мест производства работ: ,
- земляных 1000 м2 пло

щади работ 0 ,5 -0 ,8
- бетонных и железобетонных то ж е 1 ,0 -1 ,2
- каменных 0,6 -0 ,8
- свайных 0,3
- монтаж сборных конструкций 2,4
- отделочные работы | 15
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Продолжение таблицы 2.8
1 2 3

Освещение открытых складов 1000 м2 пло
щади склада 0 ,6 -1 ,4

Освещение главных проходов и проездов 1000 п,м 5
Освещение второстепенных проходов и проездов то же 3
Охранное освещение огражденных территорий 2
Внутреннее освещение
Конторы, бытовки 100 м2 площа

ди помещений 1 ,0 -1 ,5
Столовые то же 0 ,8 -1 ,0
Закрытые склады 0 ,3 -0 ,4
Бетонно-растворные узлы 0,5
Производственные здания 1 ,3 -1 ,8

Таблица 2.9. Значение коэффициента спроса к с и коэффициента мощности cos <р
Наименование потребителей Кол-во

потребителей К cos
Силовые потребители
Экскаваторы с электроприводом 1-3 шт, 

более 3 шт.
0,5
0,4

0,6
0,5

Растворные узлы - 0,4 0,5
Краны башенные 1-2 шт. 

более 2 шт.
0,3
0,2

0,5
0,4
о.б ...Механизмы непрерывного транспорта 0,5

Переносные механизмы - 0,1 0,4
Технологические потребители
Электросварочные трансформаторы до 10 шт. 0,3 0,4
Электропрогрев бетона, отогрев грунта и трубопроводов до 5 шт. 0,7 0,75
Освещение внутреннее и наружное
Освещение наружное - 1 1
Освещение внутреннее (кроме складов) - 0,8 1
Освещение складов внутреннее - 0,35 1

Таблица 2.10. Технико-экономические показатели комплектных и передвиж
ных трансформаторных подстанций

Подстанция Тил Мощность,
кВА

Напряжение, кВ
ВН ПН

Комплектная трансформаторная КТПМ-100 20 6 0,4/0,23
Комплектная передвижная трансформаторная КТПМ-58-320 100

180
10
6

0,4/0,23
0,4/0,23

ПТИП-750 750 10 0,4/0,23
ПТИП-1000 1000 10 0,4/0,23

Типовая передвижная инвентарная КПТП-100 100 35 0,4
КПТП-180 180 35 0,4
КПТП-320 320 35 0,4

Таблица 2.11. Нормы освещенности электрическим освещением
Рабочие операции, участки территории, 

помещения
Наименьшая

освещенность, лк
Плоскость, в которой 

нормируется освещенность
1 2 3

Территория строительной площадки в рай
оне производства работ 2 Горизонтальная на уровне земли
Автодороги на территории строительства:
- с интенсивным движением грузовых потоков 3 тоже
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Продолжение таблицы 2.11
1 2 3

- со средним движением грузовых потоков 1
- прочие 0,5 - К -

Такелажные работы 10 Горизонтальная
Планировочные работы, производимые 
бульдозером, катками и др. 10 В плоскости обрабатываемых по

верхностей
Кладка из крупных бетонных блоков, кир
пичная кладка

25
10

Горизонтальная
Вертикальная

Столярно-плотничные работы 50 На рабочей поверхности
Работы по устройству пола 50 Горизонтальная
Кровельные работы 25 В плоскости кровли
Отделочные работы 50 На рабочей поверхности

Монтаж строительных конструкций 25
25

Горизонтальная
Вертикальная

Открытые склады 2 Горизонтальная

Конторы, столовые, буфеты 75 0,8 м от пола в горизонтальной 
плоскости

Г ардеробные, душевые 50 На полу

Таблица 2.12. Технические данные прожекторов общего освещения для строи
тельных площадок

Тип прожектора Лампы Наименьшая высота 
установки, мнапряжение, В мощность, Вт

ПЗ-24 220 200 4,5
ПЭС-25 127,220 200 5,0
ПЭС-35 127,220 500 9 ,0 -1 8 ,0
ПЗС-45 127,220 1000 22,0 -  30,0

Таблица 2.13. Коэффициенты запаса освещенности

Характеристика объекта
Коэффициент запаса

при люминесцентных 
лампах

при лампах
накаливания

Помещения с большим выделением пыли, дыма, копоти 2 1„7
Помещения со средним выделением пыли, дыма, копоти 1,8 1,5
Помещения с малым выделением пыли, дыма, колоти. 1,5 1,3
Открытые пространства 1,5 1,3

Часть 3. Справочный и нормативный материал для разработки 
строительных генеральных планов в составе ПОС и ППР

Таблица 3.1. Требования безопасности при установке машин вблизи выемок с 
неукрепленными откосами3

Глубина выемки, м
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки 

до ближайшей опоры машины, м, для грунтов
песчаных супесчаных суглинистых ГЛИНИСТЫХ

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

3 Таблицы 3.1 и 3.2 (вставлены на основании ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» [4]
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Таблица 3,2, Минимальные расстояния отлета груза при падении

Высота возможного падения 
груза (предмета), м

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м
перемещаемого краном, 

в случае его падения
в случае его падения 

со здания
1 2 3

До 10 4 3,5
" 20 7 5
“ 70 10 7
“ 120 15 10
" 200 20 15
“ 300 25 20
“ 450 30 25

Примечания;
- при промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета,) минимальное рас
стояние его отлета допускается определять методом интерполяции;
- граница опасной зоны принимается от крайней точки горизонтальной проекции наибольшего на
ружного габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением минимального расстоя- 
ния отлета груза при его падении______________________________________________________________

Таблица 3.3, Технические характеристики стреловых самоходных кранов4
Показатели КС-

2571А-1 КС-3575А КС-
3577-3

КС- 
4561 А

КС-
4572

КС-
4573

КС-
5479

Длина основной стрелы, м От 6,8 до От 9,5 до От 9 до От 9,7 От 9,7 От 10,08
10,8* 15,5* 21* ДО 21,7* до 21,7* до 28,08*

Грузоподъемность при вылете, т;
наименьшем на опорах 6,3 10 12,5 16 16 16 25
наименьшем без опор 0,85 3 3 4,4 — ___ 6,75
наибольшем на опорах 2,1 2 2 2,1 4 3 5,8
наибольшем без опор 0,16 0,25 0,25 1 „

— 1,2

Вылет, м:
наименьший 3,3 От 3 до 4 3 3,8 3,8 4 3,2
наибольший 5,7 8,6 10 10 8,5 10 8

Высота подъема, м:
при наименьшем вылете 6,5 10,3 10 10 10,3 10,6 10,4
при наибольшем вылете 1,5 1,5 1,5 4,5 3,3 3,5 5,2
наибольшая (со сменным
оборудованием) 13,8 21,5 28,6 21,8 27,1 21,8 28

Колея, м 1,85 1,84 1,86 1,92 1,85 1,92 2,032

Расстояние между опорами 3,6 5,3 5,1 4,5 4,5 4,5 4,5поперек оси, м

Габаритные размеры, м:
ширина 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

| высота 3,5 3,27 3,4 3,8 3,55 3,8 3,9

■' Технические характеристики кранов в Части 3 приведены согласно ТКП 45-1.03-63-2007 « Монтаж гданий. Правила меха
низации» )5}
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Выпет, м

Кривые грузоподъемности: 1 -  подъем на выносных опорах; 2 -  подъем без выносных опор 
Кривая высоты подъема крюка; 3 -  главного хрюка

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15

В ы л е т, м

Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела, подъем на выносных опорах; 2 -  стрела, подъем без выносных опор; 
3 -  стрела с гуськом, подъем на выносных опорах; 4 -  стрела, вспомогательный подъем на выносных опорах 

Кривые высоты подъема крюка; 5 -  главного крюка; 6 -  вспомогательного крюка

Рисунок 3 .2 -  Грузовысотные характеристики самоходного крана КС-4561, Стрела 14 м
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Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела, подъем на выносных опорах; 2 -  стрела, подъем без выносных опор; 
3 -  стрела с гуськом, подъем на выносных опорах, 4 -  стрела, вспомогательный подъем на выносных опорах 

Кривые высоты подъема крюка: 5 -  главного крюка; 6 -  вспомогательного крюка

Рисунок 3.3 -  Грузовы сотны е характеристики стрелового автокрана КС-4561. Стрела 18 м
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Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела, подъем на выносных опорах; 3 ~ стрела с гуськом, подъем на 
выносных опорах; 4 -  стрела, вспомогательный подъем на выносных опорах 

Кривые высоты подъема крюка: 5 -  главного крюка; б -  вспомогательного крюка

Рисунок 3.4 -  Г рузовысотные характеристики стрелового автокрана КС-4561. Стрела 22 м
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Таблица ЗА Технические характеристики автомобильных кранов на специ
альном шасси

Показатели КС-5473Б КС-6472 ЛТМ-1050-4 КС-7471
Длина основной стрелы, м От 10 до 24 От 11 до 27 От 10,2 до 38 От 12,6 до 

38,1
Грузоподъемность на опорах при 
вдвинутой основной стреле, т:

25 40 50 63при наименьшем вылете
при наибольшем вылете 7 10 23,7 18

Грузоподъемность без опор при 
основной стреле, т:

10 14,1 15при наименьшем вылете 5
при наибольшем вылете 1 0,8 7,6 2

Вылет, м:
наименьший 3,2 3,2 3 3,5
наибольший 8 9 7 10

Наибольшая высота подъема, м:
12,3при вдвинутых секциях 10 10,6 9,8

при выдвинуть^ секциях 22, b 26,7 38,2 37,8
при стреле с удлинителем 36

46
64,3 —

при стреле с гуськом 35 54,3 65,2
Радиус поворота, м 11,5 14 11,9 14,9
Габарит задний, м 3 3,6 4 4,55
Габаритные размеры, м:

2,8ширина 2,5 2,7 3
высота 3,46 3,8 3,7 3,7______

Вылет, м

Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела 10 м, главный подъем на опорах; 2 -  стрела 15 м, главный 
подъем на опорах; 3 -  стрела 10 м, главный подъем без опор 

Кривые высоты подъема хрюка: 4 -  стрела 10 м; 5 -  стрела 15 м
Рисунок 3 .5 - Г руз о высотные характеристики автокрана КС-5473Б. Стрела 10 и 15 м
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Кривые грузоподъемности; 1 -  стрела 20 м, главный подъем на опорах;
2 -  стрела 24 м, главный подъем на опорах 

Кривые высоты подъема крюка; 3 -  стрела 20 м; 4 -  стрела 24 м
Рисунок 3.6 -  Грузовы сатны е характеристики автокрана КС-5473Б. Стрела 20 и 24 т

Таблица 3.5. Технические характеристики пневмоколесных кранов
Показатели КС-4361-А КС-5363 МКП-25А МКП-40 МКТГ-63 КС-8302Д

Длина основной стрелы, м 10,5 15 14,1 15 От 9,2 до 
33,3 15

Г рузоподъемность главного 
крюка на опорах, т: 
при наименьшем вылете 
при наибольшем вылете 
при движении/без опор

16
3,4

10/9,9

25
3,5
14

25
4

12,5/12,5

40 
4 5 

20/11

63
22,2

100
20

26/26
Грузоподъемность вспомога
тельного крюка, т 3,2 2 5 7 4 5
Грузоподъемностъ с башенно
стреловым оборудованием, т; 
нэибольшая/наименьшая 6,5/1,5 16,0/0,85 4,0/1,6 7,0/2,0 20,0/3,5
Вылет главного крюка, м:
наименьший
наибольший

3,8
10

4,5
13,8

От 3,5 до 5 
13,5

От 3,5 до 4,5 
15

3,5
7

От 5,2 до 6 
15

Высота подъема главного 
крюка, wr.
при наименьшем вылете 
при наибольшем вылете

10
5,3 „

14
8

От 14,1 до 3.7 
8

15.5
7.5

9,6
4

13
7

Высота подъема вспомога
тельного крюка, м; 
при наименьшем вылете 
при наибольшем вылете

12,4
10

25,6
18

17,5
9,3

16
7

55 38
30

Высота подъема башенно-стре
ловым оборудованием, м: 
наибольшая/наименьшая 24,7/30,5 16,2/41,9 38,3 39,5 82
Установленная мощность 
электродвигателей, кВт 195 132,5 102 214
Ширина крана, м 3,15 3,37 3,2 4,14 3 3,56
Задний габарит, м 3,2 3,8 3,9 3,1 — 3,9
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2 4 6 в  10 12 14
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Кривые грузоподъемности: 1 -  подъем на выносных опорах; 2 -  подъем без выносных опор;
3 -  кривая высоты подъема крюка

Рисунок 3 .7 “ Грузовы сотны ехарактеристики гш евмоколесного крана КС-5363. Стрела 1 5 м

Кривые грузоподъемности: 1 -  подъем на выносных опорах;
2 -  подъем без выносных опор; 3 -  кривая высоты подъема крюка

Рисунок 3 ,8 -  Грузовысотные характеристики пневмокопесного крана KC-53S3, Стрела 20 м
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Кривые грузоподъемности: 1 -  главный подъем на выносных опорах; 2 -  главный подъем без выносных 
опор; 3 -  вспомогательный подъем на выносных опорах; 4 -  вспомогательный подъем без выносных опор 

Кривые высоты подъема крюка: 5 -  главный подъем; 6 -  вспомогательный подъем 
Рисунок 3.9 -  Грузовы сотны е характеристики пневмоколесного крана МКГМО. Стрела 15 м
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Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела 20 м с гуськом, главный подъем на выносных опорах;
2 -  стрела 20 м с гуськом, вспомогательный подъем; 3 -  стрела 25 м с гуськом, главный подъем 

на выносных опорах; 4 -  стрела 25 м с гуськом, вспомогательный подъем 
Кривые высоты подъема крюка: 5 -  стрела 20 м с гуськом, главный подъем; б -  стрела 20 м с гуськом, 

вспомогательный подъем; 7 -  стрела 25 м с гуськом, главный подъем; 8 -  стрела 25 м с гуськом,
вспомогательный подъем

Рисунок 3.10 -  Грузовысотные характеристики крана МКП-40. Стрела 20 и 25 м
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Кривые грузоподъемности: 1 -  стрела 30 и  с гуськом, главный подъем на выносных опорах;
2 -  стрела 30 м с гуськом, вспомогательный подъем; 3 -  стрела 35 м с гуськом, главный подъем 

на выносных опорах; 4 -  стрела 35 м с гуськом, вспомогательный подъем 
Кривые высоты подъема крюка: 5 -  стрела 30 м с гуськом, главный подъем; 6 -  стрела 30 м с гуськом, 

вспомогательный подъем; 7 -  стрела 35 м с гуськом, главный подъем; 8 -  стрела 35 м с гуськом,
вспомогательный подъем

Рисунок 3,11 -  Грузовы сотны е характеристики пкевм околесного крана МКП-40, Стрела 30 и 35 м

Таблица 3.6. Технические характеристики гусеничных кранов

Показатели МКГ-
16

МКГ-
25БР

ДЭК-
252

РДК-
250-3

мкг-
2501

скг-
401

СКГ-
631

КС-
8165

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина основной стрелы, м И 13,5 14 12,5 16,8 17 17,5 20
Грузоподъемность главного крюка, т:

при наименьшем вылете 16 25 25 25 25 40 63 100
при наибольшем вылете 3,1 6 4 3,6 5,6 8,3 9 16,5
ври движении без опор 16 25 25 25 25 40 63 100

Г рузоподъемность вспомогательно- 3 5 5 5 5 8,5 18 15го крюка, т
Грузоподъемность с башенно-стре-
левым оборудованием, т:

наибольшая — 8 6 7,3 2,5 6 12 65
наименьшая — 1 1 0,75 0,5 2.4 4,8 19

Выпет главного крюка, м: От 4 От 2,5 От 4,2 От 4,8
наименьший До 8 до 6,6 4,75 4,25 5 до 5,5 до 5,1 6
наибольший 10 13 13,6 12,4 13 15 14 18
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Продолжение таблицы 3.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Высота подъема главного крюка, м: 
при наименьшем вылете 
при наибольшем аылете

10
6,5

13,5
6

13,7
7,1

12,4
6,9

14,1
8,9

15,8
8,9

16,8
12

18,2
15,7

Высота подъема вспомогательного 
крюка, м;

при наименьшем вылете 
при наибольшем аылете

10
6,5

15
8,5

17,2
9,7

15,7
6

16.9
8.9

19,8
12

23.6
15.7

27
10

Высота подъема башенно
стреловым оборудованием, м: 

наибольшая 
наименьшая

- 32,4
47

34
46,5

30,6
45

36,6
54,3

37,6
56,1

45,2
63,1 78

Ширина по гусеницам, м 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,1 5,0 5,0
Установленная мощность электро- 
двигателей,кВт 30 64 99 75 19,5 105,8 157,8 169

Задний габарит, м 3,5 4,38 4,4 3,9 4,4 4,0 4,9 5,7

Таблица 3.7. Технические характеристики башенных кранов
Показатели КБ-309-ХЛ КБ-403Б КБ-405.1А КБ М-401П КБ-503.2 КБ-674А КБ-408

Грузоподъемность, т, 
при вылете:

наибольшем 5 От 3 до 4 7,5 От 6 до 1,8 10 От 5,6 до 10 От 3 до 4
наименьшем От 5 до 8 8 10 От 10 до 8 4 От 12,5 до 26 10

Вылет, м:
наибольший 25 30 25 От 20 до 35 От 20 до 45 35 От 20 до ЗС
наименьший 12,5 5,6 13 6 6 4 5,5

при поднятой стреле 12,5 26,3 13 От 18 до 33 — _ _
От 17,9 
до 26,6

при наибольшей гру
зоподъемности 15,6 От 15 

до 20 От 13 до 18 От 9,7 до 20 От 20 до 28 16 От 16 до12

Высота подъема, м:
при наибольшем 
вылете 22 41 46,4 От 24,8 

до 58,4
От 30,5 
до 53 От 46 до 83 От 46,6 

до 24,2
при наименьшем 
вылете 37 41 57,8 От 24,8 

до 58,4
От 30,5 
до 53 От 46 до 83 От 46,6 

до 24,2

при поднятой стреле 37 54,7 57,8 От 32,9 
Д О  74 - —

От 62 
до 57,8

Колея, м 4,5 6 6 6 7,5 7,5 6
База, м 4,5 6 6 6 8 7,5 6
Задний габарит, м 3,6 3,8 4 5,5 15
Минимальный радиус 
закругления по внут
реннему рельсу, м

8,0 7,0 — 7,0 - - 7,0

Установленная мощ
ность, кВт 58,1 116,5 95 120 137,3 137,2 122,6

30



Часть 4. Нормы продолжительности строительства жилых и общественных зданий 

Общие указания к применению норм продолжительности строительства

Продолжительность строительства объекта охватывает период от даты начала вы
полнения внутриплощадочных подготовительных работ до даты ввода объекта в экс
плуатацию.

Нормативную продолжительность строительства объектов определяют по таблицам 
норм продолжительности строительства с учетом основных характеристик объекта: на
значение, конструктивное решение, объем, площадь, мощность и др.

При определении продолжительности строительства жилых домов показатель «Об
щая площадь» устанавливается в соответствии с показателем «Общая площадь 
квартир», принятым в СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания» ([10], п. 6).

Продолжительность строительства объектов, мощность, объем, площадь или другой 
показатель которых отличается от значений, приведенных в таблицах норм продолжи
тельности, и находится в интервале между ними, определяется методом интерполя
ции, а за пределами максимальных и минимальных значений норм -  методом экстра
поляции.

При определении продолжительности строительства методом экстраполяции мощ
ность, объем или другой показатель объекта не должен быть больше удвоенной макси
мальной или меньше половины минимальной мощности, объема или другого показате
ля, приведенного в таблицах норм продолжительности ([6], л. 3.7).

Продолжительность строительства объектов, мощность, объем или другой показа
тель которых больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной 
мощности, приведенной в таблицах норм продолжительности, определяется методом 
ступенчатой  (последовательной) экстраполяции ([б], п. 3.7}.

При расчете продолжительности строительства объектов методами экстраполяции 
или ступенчатой экстраполяции, применяется коэффициент 0,3, учитывающий изме
нение продолжительности на каждый процент изменения мощности, объема или иной 
характеристики объекта {[6], п. 3.7).

Нормами продолжительности строительства объектов учтено устройство ленточных и 
столбчатых фундаментов, устройство путей и монтаж грузоподъемных кранов, выпол
нение всех работ по благоустройству территории, а также всех видов инженерных сетей 
до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети ([6], п. 3.9).

Продолжительность строительства объектов на свайных фундаментах следует 
увеличивать по сравнению со значениями норм продолжительности строительства, при
веденными, в действующих нормативных документах, из расчета 10 рабочих дней - на 
каждые 100 свай длиной более 6 м, 5 рабочих дней - на каждые 100 свай длиной до 6 м 
включительно ([6], п. 3.10).

Продолжительность строительства жилых домов на свайных фундаментах увели
чивается из расчета 10 рабочих дней на каждые 100 свай для домов, состоящих из 2-х 
секций. Для жилых домов до 4-х секций применяется коэффициент совмещения работ 
0,5, свыше 4-х секций -  коэффициент 0,3 на все сваи нулевого цикла ([10], п, 11).

В нормах установлена продолжительность строительства жилых домов с техническим 
подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений.

Продолжительность строительства жилого дома со встроенными нежилыми по
мещениями определяется по нормативам с прибавлением на каждые 100 м2 общей 
площади встроенных помещений:
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- для помещений, имеющих протяженность до 4-х секций здания -1 5  дней;
- для помещений, имеющих протяженность свыше 4-х секций здания -  8 дней ([10], п, 12),
Продолжительность строительства жилого дома с подвалом устанавливается в со

ответствии с нормативами по общей сумме площади жилой части и 50 % площади под
вала ([10], п. 16),

Продолжительность строительства жилого дома с техническим чердаком уста
навливается в соответствии с нормативами по общей сумме площади жилой части дома 
и 75 % площади технического чердака ([10], п. 17).

Продолжительность строительства объектов, возводимых в условиях, когда в соот
ветствии с требованиями правил техники безопасности ПОС предусмотрено ограни
чение выноса или поворота стрелы башенного крана, определяется по нормати
вам с учетом коэффициента 1,1 к продолжительности возведения надземной 
части ([10], п. 20).

Продолжительность строительства жилого дома, проектным решением которого пре
дусматривается последовательное возведение отдельных его частей (секций) 
и л и  требуется перестановка башенного крана, определяется ПОС ([10], п. 22).

При строительстве жилых домов с квартирами по заказам населения, норматив 
периода отделки дома допускается увеличивать на 50 %, но не более чем на 1 месяц 
([10], п. 12).

Продолжительность строительства объектов, не приведенных в действующих 
нормах, рассчитывается в ПОС по объектам-аналогам, построенным с применением 
прогрессивных методов организации и технологии строительного производства или по объ
ектам, близким по показателям объема, мощности, площади, назначению, сходных объ
емно-планировочных и конструктивных решений, примерно равной стоимости ([6], п. 3.21).

Пример 1. Расчет нормативной продолжительности строительства объек
та методом экстраполяции

Требуется определить нормативную продолжительность строительства спортивного 
корпуса с залом для акробатики 36x18 м по следующим исходным данным:

- здание из стеновых кладочных изделий;
- объем здания спортивного корпуса -  5,2 тыс. м3.
1. Согласно ТКП 45-1.03-124-2008 (табл. Б.1) нормативная продолжительность строи

тельства объекта «Спортивный корпус с залом для акробатики 36x18 м. Пропускная спо
собность 75 чел./см. Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 4,5 тыс. м3» 
составляет 8 мес. (см. также выборку из ТКП в табл. 4.5 «Справочного и нормативного 
материала»).

Поскольку объем проектируемого объекта превышает значение, указанное в таблице 
норм продолжительности, но не более чем в два раза, применяем метод экстраполяции.

2. Определяем увеличение объема здания:
5 2 - 4 5

’  ’  *1 0 0  =  15, 5 6 % .
4,5

3. Определяем изменение нормы продолжительности с К  =  0,3, учитывающим из
менение продолжительности на каждый процент изменения объема:

15,56 *  0,3 = 4,67 % .
4, Определяем нормативную продолжительность строительства спортивного корпуса:
Т =8  =  g 37 мес. *8 ,5  мес.
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Пример 2. Расчет нормативной продолжительности строительства объек
та методом ступенчатой (последовательной) экстраполяции

Требуется определить нормативную продолжительность строительства спортивного 
корпуса с залом для акробатики 36x18 м по следующим исходным данным:

- здание из стеновых кладочных изделий;
- объем здания спортивного корпуса -11 ,2  тыс. м3.
1. Согласно ТКП 45-1.03-124-2008 (табл. Б.1) нормативная продолжительность строи

тельства объекта «Спортивный корпус с залом для акробатики 36x18 м. Пропускная спо
собность 75 чел./см. Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 4,5 тыс. м3» 
составляет 8 мес. (см. также выборку из ТКП в табл. 4.5 «Справочного и нормативного 
материала»).

Поскольку объем проектируемого объекта превышает значение, указанное в таблице 
норм продолжительности более чем в два раза, применяем метод ступенчатой (после
довательной) экстраполяции.

2. Определяем нормативную продолжительность строительства спортивного корпуса 
строительным объемом 2*4,5 = 9 тыс. м3 (удвоенное максимальное значение объема, 
приведенное в нормах) методом экстраполяции (см. Пример 1):

2.1. Определяем увеличение объема здания:
а _ 4 я
--------- * 1 0 0  =  100% .

4,5
2.2. Определяем изменение нормы продолжительности строительства:
100* 0,3 =  30% .
2.3. Определяем нормативную продолжительность строительства спортивного 

корпуса объемом 9 тыс. м3:
Г 1 =  8 * Ш -  + 30- =  1О,4 мес.

3. Определяем нормативную продолжительность строительства спортивного корпуса 
объемом 11,2 тыс. м3 методом экстраполяции, исходя из полученной в п. 2 нормативной 
продолжительности строительства спортивного корпуса объемом 9 тыс. м3 -10 ,4  мес.: 

3.1. Определяем увеличение объема здания:
1 1 2  — 9----- - * Ю 0 =  24,44% .

9
3.2, Определяем изменение нормы продолжительности строительства: 
24 ,44*0 ,3  =  7,33% .
2.3, Определяем нормативную продолжительность строительства спортивного 

корпуса объемом 11,2 тыс. м3:
^ .„  = 10,4* 100 +  7,33 

100
= 11,16 мес.» 11 мес.

Таблица 4,1. Предельные нормативы продолжительности строительства 
жилых домов крупнопанельного домостроения серии 90 (согласно прил. 2 к Ин
струкции [10]) _________

Характеристика объекта

Предельные нормативы продолжительности строительства, мес.

общая
в том числе

подготовитель
ный период

подзем-
пая часть

надзем
ная часть отделка

1 2 3 4 5 6
Ж илой дом  5-зтажный:
- общей площадью 1500 м2 5 1 ! 1 2 1

зз



Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4 5 6

- общей площадью 2500 м2 5,5 1 1 2,5 1
- общей площадью 4000 м2 6 1 1 3 1
- общей площадью 6000 м2 6,5 1 1 3,5 1
Ж илой дом  9-этажный:
- общей площадью 3000 м2 6 1 1 2 1
- общей площадью 6000 м2 6,5 . 1 1 3,5 1
- общей площадью 800-0 м2 6,5 1 1 3,5 1
- общей площадью 10000 м2 7 1 1 4 1
- общей площадью 12000 мг 8 1 1 4,5 1,5
Жилой дом  10-этажньш:
- общей площадью 3500 м2 6 1 1 3 1
- общей площадью 7000 м2 7 1 1 4 1
- общей площадью 9000 м2 7 1 1 4 1
- общей площадью 13000 м2 9 1 1,5 5 1,5

Таблица 4.2, Предельные нормативы продолжительности строительства 
жилых домов из стеновых кладочных изделий (согласно прил. 3 к Инструкции [10])

Характеристика объекта

Предельные нормативы продолжительности строительства, мес,

общая
в том числе

подготовитель
ный период

подзем 
ная часть

надземная
часть отделка

Жилой дом 5-этажный общей 
площадью, м2

1500 7 0,5 1 4 1,5
2000 7,5 0,5 1 4,5 1,5'
2500 8 0,5 1 5 1,5
4000 9 1 1 5,5 1,5
5000 10 1 1,5 6 1,5
6000 10,5 1 1,5 6,5 1,5

Жилой дом 9-зтажный общей 
площадью, м2

3000 9,5 1 1 6 1,5
6000 11,5 1 1,5 7 2
8000 12 1 1,5 7,5 2
10000 13 1 1,5 8,5 2
12000 14 1 1,5 9 2,5

Жилой дом 10-этажный общей 
площадью, м2

3500 10 1 1 6,5 1,5
7000 11,5 1 1 7,5 2
11000 13,5 1 1,5 9 2

Ж илой болт 12-этажный общей 
площадью, мг

4000 10,5 1 1 7 1,5
8000 12,5 1 1,5 8 2
12000 14,5 1 2 9,5 2
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Таблица 4.3. Предельные нормативы продолжительности строительства 
жилых домов каркасно-монолитных с заполнением блоками из ячеистых бето
нов (согласно прил. 4 к Инструкции [10])

Предельные нормативы продолжительности строительства, мес.

Характеристика объекта общая
в том числе

подготовитель- 
ный период

подзем
ная часть

надзем
ная часть отделка

Ж илой дом  5-этажный общ ей  
площ адью , м2

1500 5,5 1 1 2,5 1
2500 6 1 1 3 1
4000 6,5 1 1 3,5 1
6000 7 1 1 4 1

Жилой дом 9-этажный общ ей  
площ адью, м2

3000 7,5 1 1 4 1,5
6000 9 1 1 5,5 1,5
8000 10 1 1 6,5 .1,5
10000 11 1 1,5 7 1,5
12000 11,5 1 1,5 7,5 1,5

Жилой дом 10-эт ажный об
щ ей площ адью, м2 j

3500 8 1 1 4,5 1,5
7000 9,5 1 1 6 1,5
9000 10,5 1 1 7 1,5
11000 11,5 1 1,5 7 2
13000 12 1 1,5 7,5 2

Ж илой дом  12-эт ажный об
щ ей площ адью, м г

4000 9,5 1 1 6 1,5
8000 10,5 1 1,5 6,5 1,5
12000 12 1 1,5 7,5 2

Ж илой  дом 14-эт ажный об
щ ей площадью, м2

5000 10 1 1,5 6 1,5
8000 11 1 1,5 7 1,5
12000 12,5 1 1,5 8 2

1 2 3 4 5 6
Ж илой дом  16-эт ажный об
щ ей площ адью, мг

6000 10 1 1,6 6 1,5
12000 13 1 2 8 1,5
18000 13,5 1 2 8,5 2

Ж илой дом  22-эт ажный об
щ ей  площадью, и 3

8000 12,5 1 2 7,5 2
16000 15 1 2,5 9 2,5

Ж илой дом 25-эт ажный об
щ ей площ адью, м1

9000 14 1 2,5 8 2,5
18000 16 1 3 9 3
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Таблица 4.4. Нормы продолжительности строительства объектов образо
вания (согласно ТКП 45-1.03-123-2008 (71. табл. Б.1!

Характеристика объекта

Норма продолжи
тельности строи

тельства, мес,

всего
в т.ч. под
готовит, 
период

1 2 3
Детский сад на 25 мест.
Объем здания 2,0 тыс. м3. 
Здание:
- из стеновых кладочных изделий; крупнопанельное; крупноблочное 4 1
- каркасное со стеновым заполнением из стеновых кладочных изделий 4,5 1
Детский сад на 50 мест.
Объем здания 3,5 тыс. м3.
Здание:
- из стеновых кладочных изделий; крупнопанельное; крупноблочное 5 1
- каркасное со стеновым заполнением из стеновых кладочных изделий 5,5 1
Д е т с ки й  сад на 90 мест.
Объем здания 4,5 тыс. м3. 
Здание:
- из стеновых кладочных изделий; крупнопанельное; крупноблочное 6 1
- каркасное со стеновым заполнением из стеновых кладочных изделий 6,5 1
Детский сад на 140-160 мест.
Объем здания 5,5 тыс. м3. 
Здание:
- из стеновых кладочных изделий; крупнопанельное 6,5 1
- крупноблочное 5,5 1
- каркасное со стеновым заполнением из стеновых кладочных изделий 7 1
Детский сад на 190 мест.
Объем здания 7,5 тыс. м3. 
Здание:
- из стеновых кладочных изделий 8 1
- крупнопанельное 7 1
- каркасно-панельное 6 1
Детский сад на 280 - 330 мест.
Объем здания 15 тыс. м3.
Здание:
- из стеновых кладочных изделий 10 1,5
- крупнопанельное 9 1,5
- каркасно-панельное 8 1,5

Общеобразовательные школы
Школа на 40 -  80 учащихся (лицей или гимназия).
Объем здания 1,5 тыс, м3.
Здание из стеновых кладочных изделий; крупнопанельное

4 1

Школа на 108 учащихся (лицей или гимназия).
Объем здания 5,5 тыс. м3.
Здание из стеновых кладочных изделий

6,5 1
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Продолжение таблицы 4.4
1 2 3

Школа на 130 • 150 учащихся (лицей или гимназия).
Объем здания 12 тыс. м3,
Здание:
- из стеновых кладочных изделий 7 1
- крупнопанельное; крупноблочное 6 1
Школа на 420 - 720 учащихся.
Объем здания 20 тыс. мэ. 
Здание:
- т  стеновых кладочных изделий 9 1.
- крупнопанельное;крупноблочное 8 1,5
Школа на 1020 -  1600 учащихся.
Объем здания 40 - 50 тыс. м3. 
Здание:
- крупнопанельное 13 2
- каркасж>панельное 12 3
- каркасное со стеновым заполнением си стеновых кладочных материалов . 14 2
- из стеновых кладочных материалов 14 2
Школа на 2100 учащихся.
Объем здания 55 тыс. м3. Здание крупнопанельное 13 2

Школа на 2500 учащихся.
Объем здания 55 тыс. м3. Здание крупнопанельное

14 2

Таблица 4,5. Нормы продолжительности строительства объектов спорта 
(согласно ТКП 45-1.03-124-2008 [8], табл. Б .1)

Характеристика объекта

Норма продолжительно 
сти строительства, мес.

всего
в т.ч: под
готовит, 
период

Спортивный корпус с залом 24x12 м или 18x12 м. Здание из стеновых кладоч
ных изделий. Объем здания 1,3 тыс. м3

3 0,5

Спортивный корпус с залом 30x15 м и местами для зрителей. Здание из сте
новых кладочных изделий. Объем здания 9,0 тыс. мэ

7 1,5

Спортивный корпус с залом 30x18 м и местами для зрителей. Здание из круп
нопанельное. Объем здания 10,0 тыс. м3

7 1,5

Спортивный корпус с залом 30x18 м. Здание каркасное со стеновым заполне
нием панелями из автоклавных бетонов. Объем здания 10,0 тыс. м3

8 1,5

Спортивный корпус с залами 36x18 м и 30x15 м. Здание из стеновых кладоч
ных изделий. Объем здания 17,0 тыс. м3

12 2

Спортивный корпус с залами 36x18 м и 30x15 м, бассейном и ваннами 25x11 м.| ^  
Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 21,0 тыс. м3 ] 2,5

Спортивный корпус с залами 30x18 м, бассейном и ванной 25x8,5 м. Здание из| ^  
стеновых кладочных изделий. Объем здания 24,0 тыс. м3 !

2,5

Спортивный корпус с залом для акробатики 36x18 м. Пропускная способность 
75 чел ./см. Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 4,5 тыс. м3 8 1,5

Спортивный корпус с залом для баскетбола 30x18 м. Пропускная способность 
20 чел./см. Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 3,78 тыс. мэ 6 1

Спортивный корпус с залом для футбола 96x48 м. Пропускная способность 
64 чел./см. Здание из стеновых кладочных изделий. Объем здания 26,0 тыс. мэ

17 2

37



Литература

1. Организация строительного производства: СНиП 3.01,01-85*. -  Введ, 01.01.86. -  М.: 
ЦНИИОМТП, 1986. -  58 с.

2. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Части I - VII. -  
М.: ЦНИИОМТП., 1976.

3. Проект производства работ. Состав, порядок разработки: пособие. -  Мн.: Минстрой- 
архитектуры, 1999.

4. Безопасность труда в строительстве. Общие требования; ТКП 45-1.0340-2006. -  
Введ.01.07.07. -  Мн.; Минстройархитектуры, 2007, — 45 с.

5. Монтаж зданий. Правила механизации; ТКП 45-1.03-63-2007. -  Введ, 01.09.07. -  Мн., 
Минстройархитектуры, 2008. -  88 с.

6. Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Ос
новные положения: ТКП 45-1.03-122-2008, -  Введ. 01.07.09. -  Мн.: Минстройархитек
туры, 2009. -1 1  с.

7. Нормы продолжительности строительства объектов здравоохранения и образования: 
ТКП 45-1.03-123-2008. -  Введ. 01.07.09. -  Мн.: Минстройархитектуры, 2009. -  26 с.

8. Нормы продолжительности строительства объектов культуры и спорта: ТКП 45-1.03- 
124-2008. -  Введ. 01.07.09. -  Мн: Минстройархитектуры, 2009. -  18 с.

9. Нормы продолжительности строительства объектов агропромышленного комплекса; 
ТКП 45-1.03-125-2008. -  Введ. 01,07.09. -  Мн: Минстройархитектуры, 2009.-43 с.

10. Инструкция о порядке определения продолжительности строительства жилых домов: 
постановление Минстройархитектуры РБ, 04 апр. 2007 г., № 7(в ред. постановления 
Минстройархитектуры ресл. Беларусь, 30 июля 2007 г., Ns 13) // Нац. реестр право
вых актов РБ, -  2007, -№  123. -  8/16460.

11. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Части I, И: СНиП 1,04.03-85*. -  Введ. 01.01.91. -  М.: ЦНИИ
ОМТП, 1991.

12. Шахпаронов, В.В. Организация строительного производства / В.В. Шахпаронов, 
Л.П. Аблязов, И.В. Степанов; под ред. В.В. Шахпаронова. -  2-е изд., лерераб. и дол, -  
М.: Стройиздат, 1987. -  460 с. -  (Справочник строителя).

13. Дйкман, Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства / Л.Г, Дикман. -  2-е 
изд., лерераб. и доп. -  М.: Стройиздат, 1990. -  495 с. -  (Справочник строителя).

14. Сухачев, В.П. Средства малой механизации для производства строительно
монтажных работ / В.П. Сухачев, Р.А. Каграманов. -  2-е изд., лерераб. и доп. -  М., 
1989. -  384 с. -  (Справочник строителя).

38



Оглавление

Общие указания........................................................................ ..............................................3

Часть 1. Справочный и нормативный материал для разработки проектов
организации строительства (ПОС}.........................................................................4

Часть 2. Справочный и нормативный материал для разработки проектов
производства работ (ППР)....................................................................................... 12

Часть 3. Справочный и нормативный материал для разработки строительных
генеральных планов в составе ПОС и ППР........................................................... 21

Часть 4. Нормы продолжительности строительства жилых и общественных зданий.....31

Литература................................................................................................................................38

39



УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Составители:
Бояринцев Георгий Анатольевич 
Драган Людмила Анатольевна 

Срывкина Людмила Геннадьевна

СПРАВОЧНЫЙ И НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
для выполнения организационно-технологических 

расчетов в составе проектов организации строительства 
и проектов производства работ

в курсовом и дипломном проектировании 
для студентов строительных специальностей 

дневной и заочной форм обучения

Ответственный за выпуск: Срывкина Л.Г. 
Редактор: Строкач Т.В.
Компьютерная верстка: Кармаш Е.Л. 
Корректор: Никитчик Е.В.

Подписано кпечати 23.09.2009. Формат 60x841/ig. Бумага писчая. 
Уел. п. л. 2,33. Уч. изд. 2,5. Тираж 100 зкз. Заказ № 859.

Отпечатано на ризографе учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет». 

224017, Брест, ул. Московская, 267


