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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Одной из особенностей ценообразования в Республике Беларусь является опреде

ление стоимости строительства в двух уровнях цен:
» в базисном уровне -  в нормах и ценах определенного фиксированного пе

риода;
■ в текущем уровне -  в уровне цен, действующих на момент составления 

смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства
В настоящее время применяются следующие базисные уровни цен:

s  базисные цены уровня 0101.1991 г „  введенные на базе ресурсно-сметных 
норм с 01.07.2001 г.;

s  базисные цены уровня 01.01.2006 г., введенные на базе ресурсно-сметных 
норм с 01012008 г.

При этом с января 2008 г.’ проектная документация разрабатывается с применени
ем ресурено-сметйых норм в ценах на 0101.2006 г. По объектам, где проектная доку
ментация была разработана до 01012008 г., расчеты ведутся с применением старой 
нормативной базы.

В настоящих методических указаниях рассматривается нормативная база, дейст
вующая с 01.01.2008 г., где базисный уровень представлен ценами на 01.012006 г.

Расчет стоимости строительства в текущих ценах производится следующими мето
дами:

■ базисно-индексным м етодом  -  применением к базисной сметной стоимо
сти в ценах на 0101.2006 г. текущих или прогнозных индексов цен в строи
тельстве;

* ресурсным методом -  применением фактических (текущих) цен и тарифов 
к нормативному расходу ресурсов;

■ ресурсно-индексным методом -  сочетанием ресурсного метода с систе
мой индексов цен на ресурсы, утверждаемых в установленном порядке.



Непременным атрибутом применения базисных цен является система индексации. 
В этом случае стоимость строительства в текущем уровне цен определяется на основе 
стоимости в базисных ценах и системы индексов (коэффициентов), дифференцирован
ной по элементам технологической структуры капитальных вложений и по уровням ук
рупнения строительной продукции.

На сегодняшний день в республике существует региональная система индекса
ции, учитывающая столицу и шесть областей Беларуси. В рамках данной системы дей
ствуют:

.• Республиканский научно-технический центр (РНТЦ);
•  Региональные центры по ценообразованию в строительстве.
Индексы представляют собой отношение текущих (прогнозных) стоимостных пока

зателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и 
структуре ресурсы, на строительную продукцию в целом и на ее отдельные калькуляци
онные составляющие. Индексы выражаются в безразмерных величинах.

Индексы цен в строительстве используются на разных стадиях инвестиционного 
цикла в следующих целях:

•  определение объемов инвестирования в строительство в текущем уровне цен 
при выполнении плановых, экономических и других расчетов;

•  расчет сметной стоимости строительства в составе обоснования инвестирова-, 
ния строительства, архитектурного и строительного проектов;

•  определение восстановительной стоимости основных средств;
•  формирование договорных (контрактных) цен на строительство;
•  расчеты за выполненные работы;
•  определение стоимости оборудования и затрат, связанных с его приобретени

ем и доставкой;
•  расчет других затрат участников строительства, предусмотренных сводным 

сметным расчетом.
Расчет индексов выполняется ежемесячно и учитывает изменение цен и тарифов 

за расчетный период с 16-го числа месяца, предшествующего расчетному, по 15-е число 
расчетного месяца.

Индексы цен в строительстве применяются дифференцированно:.
1) по регионам (по областям и г. Минску);
2) по элементам затрат:

•  заработная плата;
•  эксплуатация машин и механизмов, в т.ч. по укрупненным группам;
• '  строительные материалы, изделия и конструкции, в т.ч. по укрупненным 

группам;
•  транспортные затраты;
•  накладные расходы;
•  плановые накопления;
« временные здания и сооружения;
•  зимние удорожания;
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3) по видам работ:
•  на строительно-монтажные работы по объектам общеотраслевого назна

чения;
•  то же, ло объектам крупнопанельного домостроения;
® на ремонтно-строительные работы;
•  на реставрационно-восстановительные работы;
• на пусконаладочные работы;
» на изыскательские работы;
•  на проектные работы;
« на содержание застрой щика, заказчика (технического надзора);

4) по специализированным объектам строительства;
5) по конкретным стройкам, имеющим важное значение для экономики страны.
Статистические индексы строительно-монтажных работ (СМР) отражают

изменение стоимости СМР в данном месяце по отношению к предыдущему месяцу.
В полном объеме индексы изменения цен публикуются ежемесячно в «Сборниках 

индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам 
и в среднем по Республике Беларусь» [1] и в сокращенном виде -  в других информа
ционных изданиях.

При выборе индексов следует принимать во внимание наличие льгот по НДС для 
конкретных объектов строительства.

В соответствии с действующим законодательством от НДС освобождаются ра
боты по строительству и ремонту жилищного фонда. К объектам жилищного 
фонда относятся жилые, подсобные и вспомогательные помещения жилых домов, об
щежитий с инженерными сетами и иными сооружениями, обеспечивающими целевое 
использование объектов жилищного фонда.

Индексы изменения стоимости в «Сборниках индексов изменения стоимости» [1] и 
других источниках публикуются отдельно для работ, освобождаемых от НДС, и для ра
бот, не освобождаемых от НДС.

Для жилья при расчете текущей цены используются индексы по элементам затрат 
для работ, освобождаемых от НДС, з при расчете налогов ставка НДС принимается 
равной нулю.

Общий порядок определения стоимости строительства в текущем уровне цен на 
всех стадиях инвестиционного цикла регламентируется РСН 8.01.105-2007 «Методиче
скими указаниями по определению стоимости строительства в  текущем 
уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве» [2], основные 
положения которых приведены ниже.



2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

При составлении сметной документации сметная стоимость строительства в теку
щем уровне цен определяется базисно-индексным, ресурсным или ресурсно-индексным 
методами на основании данных локальных и объектных смет (расчетов), рассчитанных 
в базисных ценах на 01.01.2006 г.

Решение о выборе того или иного метода принимает разработчик сметной доку
ментации в зависимости от особенностей проектируемого объекта и наличия исходной 
информации о ценах и тарифах. Для курсового и дипломного проектирования удобнее 
использовать базисно-индексный метод.

Локальные и объектные сметы (расчеты), сводный сметный расчет в текущих це
нах составляются по тем же формам, что и соответствующие сметные документы в ба
зисных ценах. Формы документов принимаются согласно [3J.

Порядок составления сметной документации также сохраняется; 
локальные сметы (расчеты) —» объектные сметы (расчеты) - *  сводный 
сметный расчет стоимости строительства.

При составлении локальных смет (расчетов) с применением базисно-индексного 
метода стоимость строительства определяется в разрезе элементов затрат: зара
ботная плата; эксплуатация машин и механизмов; строительные материалы, изделия и 
конструкции; транспортные затраты; накладные расходы; плановые накопления.

Объектные сметы содержат стоимостные показатели из локальных смет (ло
кальных сметных расчетов), составленных в текущем уровне цен.

Объектные сметы могут составляться на базе смет объектов-аналогов, разработанных 
в уровне цен 1991 г. Приведение ^базисному уровню цен на 01.01.2006 г. в разрезе элемен
тов затрат выполняется по методике, приведенной в [2, a  2.6J. Пример расчета -  см. [4].

В главах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сводного сметного расчета приводятся данные из 
объектных (локальных) смет, составленных в текущих ценах.

Порядок применения индексов при составлении сметной документации и порядок 
заполнение глав сводного сметного расчета приведен в Приложении 1.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

В соответствии с действующим законодательством в ряде случаев выбор подряд
чика при размещении заказа на строительство объекта осуществляется на конкурсной 
основе путем проведения подрядных торгов.

Порядок организации и проведения подрядных торгов и формирования договорной 
(контрактной) цены регламентируется Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь № 235 от 3 марта 2005 г. [9].

Процедура проведения подрядных торгов предусматривает расчет цены заказчика 
(инвестора) -  стартовой цены объекта строительства, предложенной заказчиком (ин
вестором), и цены предложения подрядчика -  цены подрядных работ и затрат, опре
деляемой подрядными организациями -  претендентами на получение строительного за
каза на дату принятия решения о проведении подрядных торгов.
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Договорная (контактная} цена -  цена, определяемая по результатам проведения 
подрядных торгов на основании цены предложения подрядчика -  победителя торгов.

Цена предложения подрядчика может определяться одним из трех методов {базис
но-индексным, ресурсным или ресурсно-индексным) с учетом следующих особенностей:

3.1) базисно индексный метод предполагает применение к базисной сметной 
стоимости подрядных работ экономически обоснованных индексов изменения стоимости 
СМР по элементам затрат, рассчитанных подрядчиком самостоятельно и утвержденных 
руководителем организации или утверждаемых ежемесячно республиканскими органа
ми госуправления.

ч , * - "  = ( Ц М

+  Ц к р  * ! нр + 1

1ЗП + Е  * 4 + | £  4 4 4 ^ + 4 .

1Пн + Чеп * lSp + Чзу *  1зу +  Ц,тпроч }х К .с т р .р

т р  ( авт ^ .

+н.
(3.1)

где Цп' и - цена предложения подрядчика, рассчитанная базисно-индексным мето
дом, руб.;

Цзп - базисная сметная стоимость основной заработной платы, руб.;

Ц ‘эм - базисная сметная стоимость эксплуатации і-й  укрупненной группы машин 
и механизмов { /-й  машины или механизма), руб.;

Чш ш  • отпускная цена, учтенная в базисной сметной стоимости / - й укрупненной 
группы материалов, изделий, конструкций (г-го  материала, изделия, конструкции), руб.;

Цнр - базисная сметная стоимость накладных расходов, руб.;
Цпн - базисная сметная стоимость плановых накоплений, руб.;
Цвр - базисная сметная стоимость затрат на строительство временных зданий и 

сооружений, руб.;
Цзу - базисная сметная стоимость дополнительных затрат при производстве ра

бот в зимнее время, руб.;
Кзіскп - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы и при

ходящиеся на них налоги;
Кстр р - коэффициент, учитывающий компенсацию строительного риска с соот

ветствующим экономическим обоснованием;
Ізп<Ітр(ает}’ Інр іІп н 'івр’ 1зу " индексы изменения стоимости СМР по соответ

ствующим элементам затрат;
/ ' м - индекс изменения стоимости эксплуатации /-Й укрупненной группы машин и 

механизмов ( / -й машины или механизма);
4 м  • индекс" изменения стоимости / - й укрупненной группы материалов, изде

лий, конструкций ( /  -го материала, изделия, конструкции);
Чпроч ‘  стоимость прочих и других затрат, учтенных сметной документацией и 

относящихся к подрядным работам, в т.ч, резерва средств на непредвиденные работы и 
затраты по подрядным работам, в текущих ценах, руб.;

Н - налоги, сборы и отчисления в доходы соответствующих бюджетов, руб.
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я
Слагаемое 2 1 Ц ш **эм  включает также стоимость эксплуатации высокоэффек- 

/=1
тивных {в т.ч. импортных) строительных машин и механизмов, которая определяется по 
ценам, по прямым затратам в составе цен, зарегистрированных в установленном поряд
ке (т.е. без учета накладных расходов, плановых накоплений и налогов, сборов, отчис
лений в доходы соответствующих бюджетов), 

т ,
Слагаемое YiU 'm m * 1‘тт ~ включает также стоимость нетиповых материалов, из- 

(=1
делий и конструкций, в т.ч. индивидуальных и импортных, а также типовых материалов, 
изделий и конструкций, не включенных в укрупненные группы, которая определяется по 
текущим ценам.

3.2) ресурсны» метод предусматривает определение стоимости ресурсов с при
менением средневзвешенных и (или) текущих цен и тарифов на ресурсы к нормативно
му расходу ресурсов. При этом применяются утвержденные в строительной организации 
нормативы расхода ресурсов, а при их отсутствии - утвержденные республиканскими 
органами госуправления нормативы (в т.ч. ресурсно-сметные нормы),

и г -
(  п
X V

V M
и , (3.2)

где Ц ^ с - цена предложения подрядчика, рассчитанная ресурсным методом, руб,;
Р: - нормативная потребность в /-м  ресурсе, наг. изм.;
Ці - средневзвешенная или текущая цена I -го ресурса, руб.;
К) - коэффициент, учитывающий прочие и другие затраты подрядчика, в т.ч. ре

зерв средств на непредвиденные работы и затраты, а также компенсацию строительно
го риска с соответствующим экономическим обоснованием.

3.3) ресурсно-индексный м етод  основывается на сочетании ресурсного и базис
но-индексного методов. При этом ресурсный метод является первичным, т.е. стоимость 
ресурсов, на которые имеются средневзвешенные или текущие цены, определяется с 
применением этих цен, а стоимость ресурсов, цены на которые отсутствуют, - с приме
нением к базисной сметной стоимости индексов изменения стоимости по элементам за
трат, рассчитанных подрядчиком самостоятельно или утверждаемых ежемесячно рес
публиканскими органами госуправления.



4. РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы могут 
иметь место две ситуации:

1) на строительство объекта проводились подрядные торги в соответствии с По
становлением СМ Республики Беларусь от 03.03.2005 г. № 235 [9] -  в этом слу
чае расчеты за выполненные работы осуществляются по методикам ценообра
зования, предусмотренным данным Постановлением;

2) на строительство объекта подрядные торги не проводились ~ в данном случае 
при расчетах за выполненные работы применяются унифицированные формы 
первичной'учетной документации С-2 и С-3,* порядок заполнения,которых изло
жен в [10].

Порядок применения расчетных документов проиллюстрирован рисунком 3.1.

Рисунок 3,1 -  Порядок применения документов при расчетах за выполненные работы 
при строительстве объектов

Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и до
говором  строительного подряда. За расчетный период может быть принят месяц 
либо другой период времени, необходимый для выполнения этапа работ или всего объ
ема работ, предусмотренного договором строительного подряда.

При проведении подрядных торгов в соответствии с Постановлением № 235 
расчеты за выполненные работы осуществляются на основании Справки о с то и м о 
с т и  выполненных работ [этапов ] по форме согласно приложению 5 к Постанов
лению. Подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, включаемых в ука
занную справку, служит Акт выполненных работ (этапов) по форме согласно при
ложению 6 к Постановлению.
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При проведении торгов на основании проектной документации, разработанной на 
стадии обоснования инвестирования в строительство («ОИ») или архитектурного проек
та («А»}, а также в случае торгов на реконструкцию, ремонт или реставрацию объектов 
договорная цена может быть приблизительной. При этом расчеты за выполненные ра
боты осуществляются на основании унифицированных форм первичной учетной доку
ментации С-2 и С-3.

Расчеты за выполненные работы основании Форм С-2 и  С-3
Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ {форма С-2) служит 

подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
В качестве приложения к форме С-2 в произвольной форме составляется ведо

мость материалов, израсходованных на производство работ, с указанием обяза
тельных реквизитов:

•  наименование материала;
•  единицы измерения;
•  количество;
•  цена;
•  сумма.
Форма С-2 состоит из двух частей. Первая содержит расчет стоимости работ в базис

ных ценах, вторая -  расчет стоимости работ в текущих ценах с учетом налогов и отчисле
ний, уплачиваемых подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

На основании данных формы С-2 заполняется Справка о стоимости выполнен
ных работ и затрат (форма С-3). Она служит основанием для расчетов за выпол
ненные строительно-монтажные работы между заказчиком объекта строительст
ва и генподрядчиком, а также между генподрядчиком и субподрядчиками (если расчеты 
осуществляются по методикам ценообразования, отличным от порядка формирования 
договорной (контрактной) цены, установленного Постановлением Совета Министров 

' Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235).

5. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СМР
(ПО ФОРМЕ С-2)

Рассмотрим пример заполнения Акта сдачи-приемки выполненных строительных и 
иных специальных и монтажных работ за март месяц 2010 г. по стройке «Мясоперера
батывающее предприятие в г. Гродно», объект «Производственный корпус».

В марте по объекту были выполнены следующие виды работ:
- кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического 

эффективного (Е8-6-801) ~ 270,3 м3;
- укладка перемычек массой до 0,3 т (£7-44-10) -  26 шт.;
- установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади 

изделия до 3 м2 (E10-1QQ-3) -  543,95 м2.
Генподрядчик -  СУ № NNN.

ш



Сумма земельного налога, начисленная за февраль 2010 г. по организации в целом -  
192000 руб.

Объем СМР в базисных ценах на 01,01.2006 г„ выполненных в феврале 2010 г. по 
организации в целом -  280 000 000 руб.

В таблице 5.1 представлен фрагмент локальной сметы, на основании которой за
полнялся Акт С-2. В таблице 5,2 ~ расчет расхода ресурсов (времени эксплуатации 
машин и механизмов по их видам, маш.- ч; расхода материалов, изделий и конструкций, 
нат. ед.), выполненных в соответствии с действующими ресурсно-сметными нормами.

В табл ице  5.3 содержится расчет стоимости материалов, изделий и конструкций, 
израсходованных на производство работ (с расчетом стоимости в ценах марта 2010 г.) 
При ее заполнении использованы индексы изменения стоимости по укрупненным груп
пам материалов, изделий и конструкций для Гродненской области по типовым материа
лам в соответствии с [1 ,2010 г., выпуск 3]. Блоки оконные из ПВХ являются индивиду
альными изделиями, не включенными в Сборники сметных цен [6] и укрупненные груп
пы, поэтому их отпускные цены приняты по прайс-листу изготовителя. Для расчета 
стоимости «Прочих материалов» применен общий индекс изменения стоимости мате
риалов, изделий и конструкций.

Поскольку объект строительства не относится к жилищному фонду, он не освобож
дается от НДС, что учтено при выборе индексов изменения стоимости.

Базисная отпускная,цена материалов рассчитана в соответствии с Приложением 1, 
п. 3. Базисная отпускная цена «Прочих материалов» Циш.отп рассчитана по формуле:

« о ™  = - 0 ) * Q , (5-1)

где С ш  ед - сметная цена «Прочих материалов» на единицу измерения конструк
ций или работ, принятую в соответствующей ресурсно-сметной норме, руб./нат.изм.;

К г1скл - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы, для 
«Прочих материалов» равен 10224;

Утред ‘  транспортные затраты в стоимости «Прочих материалов» на единицу

конструкций или работ, руб./нат. изм.;
Q - объем соответствующего вида работ или конструкций, нат. изм,

В таблице 5.4 содержится расчет стоимости транспортных затрат с учетом приме
нения разных индексов для различных групп материалов (см. Приложение 1, п, 4):

- для материалов, включенных в сборник сметных цен, части I, II, 111, V, а также песка, 
лесчано-гравийной-смеси, бетона, раствора и асфальтобетона -  индекса изменения тари
фов на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения;

- для материалов, включенных в сборник сметных цен, часть IV, кроме песка, пес
чано-гравийной смеси, бетона, раствора и асфальтобетона -  индекса изменения стои
мости транспортных затрат.

п



Для «Прочих материалов» расчет базисного уровня транспортных затрат Ц„рр04 
ведется по формуле:

(5-2)

где - базисная стоимость транспортных затрат в составе стоимости «Прочих
материалов» на единицу измерения конструкций или работ, принятую в соответствую
щей ресурсно-сметной норме, руб./ нат. изм,

В таблице 5,5 представлен расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов в 
ценах марта 2010 г. При этом использованы индексы изменения стоимости по укрупнен
ным группам машин и механизмов, а для «Прочих машин» применен общий индекс из
менения стоимости эксплуатации машин и механизмов.

Норматив дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время (зимних 
удорожаний) принимается в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм дополни
тельных затрат при производстве СМР в зимнее время РСН 8.01.103-2007, часть II {11], по 
конструкциям и-видам работ. Выборка из данного сборника содержится в Приложении 2 
к настоящим методическим указаниям. Расчет стоимости зимних удорожаний и норма
тива заработной платы в составе зимних удорожаний Н Ц  представлен в таблице 5,6.

Поскольку расчетный зимний период для Гродненской области длится с 20.11 п о ; 
15.03 (Приложение 3), в расчет зимних удорожаний включены не все объемы работ, а их 
часть пропорционально продолжительности зимнего периода в марте:

- количество рабочих дней всего в марте 2010 г. -  22 дн.;
- количество рабочих дней до 15 марта 2010 г. - 1 0  дн.;
- процент объемов работ -10/22=45,45 %.
Норматив заработной платы в составе накладных расходов принимается в размере
=48,68 % для всех видов работ.
Норматив затрат на временные здания и сооружения принимается согласно Сбор

нику ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений РСН 
8.01.102-2007 [12], выборка из которого представлена в методических указаниях для 
студентов [13, лрил. 6]. Норматив зарплаты при строительстве временных зданий и со
оружений составляет =20 % для всех видов строительства.

Норматив заработной платы в составе плановых накоплений -  Н™=25,4 % для 
всех видов работ.

Норматив резерва средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты 
Н ^ р составляет:

•  1,5 % - при строительстве объектов производственного назначения, а также се
тей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;

•  1 % - при строительстве объектов непроизводственного назначения,
В рассмотренном примере принят норматив резерва средств подрядчика 

Н ™ М ,5 % .
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Фонд заработной платы ФЗП рассчитывается по формуле:

Фзп~{0з+зптш+ н $  *нріт+н™ *пніт+нЦ *свріт+н*у*сзу поо)*

(1 +  Hpg} Р ) / Ю 0  +  CnpQgpQQzp раСц +  С  контр.надбавка +  ^  стимул +  ^ стимулЖР  +  ^подв
(5.3)

где 03  - основная заработная плата рабочих, руб.;
ЗПмаш - заработная плата машинистов, руб.;
ИР - накладные расходы, руб.;
ПН - плановые накопления, руб.;
Свр - стоимость временных зданий и сооружений, руб.;
C.jy - дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (зимние 

удорожания), руб.;
^прогр.возр.расц '  затраты, связанные с введение прогрессивно возрастающих 

расценок и повышенных тарифных ставок [3, п, 38.2], руб.;
СКонтр.надбаека * затраты, связанные с повышением тарифной ставки при пере

воде на контрактную форму найма работников [3, п. 38,3], руб.;
('стимул '  затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, [3, п. 

38.4], руб.;
(’стимл.итр ” затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инже

нерно-техническим работникам, [3, п. 38.6], руб.;
Сподв - затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, [3, п. 

38.11], руб.

Расчет налогов и отчислений
Земельный налог
Ставки и порядок уплаты земельного налога определяются главой 18 Особенной 

части Налогового кодекса.
Включение суммы земельного налога в акты приемки выполненных работ осущест

вляется в зависимости от принятой учетной политики предприятия на текущий год:
1) по результатам текущего расчетного периода;
2} по результатам периода, предшествующего расчетному.
Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой стоимости 

земельного участка. Сумма земельного налога исчисляется как произведение налоговой 
базы и соответствующих ставок земельного налога (в процентах). Налоговым периодом 
является один календарный год.

При исчислении суммы земельного налога по результатам периода, предшествую
щего расчетному, используется формула:

ЗЯ = п СМР-6- ,  (5.4)
; 1/°

VC M P ,6

где 3Нтек-земельный налог по данному акту, руб.;
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- земельный налог за предшествующий месяц в целом по организации в те
кущих ценах, руб.;

У сыр,6 -  объем Ш Р  по данному акту в базисных ценах, руб.;

^смр б " объем СМР за предшествующий месяц по организации в целом в базис
ных ценах, руб.

Расчет Ns 5 земельного налога (по акту табл. 5.7)
В соответствии с исходными данными:
1} земельный налог по подрядной организации в целом за предшествующий месяц 

(февраль 2010 г.) 3 7 ^ = 1 9 2  000 руб.
2) объем СМР по подрядной организации в целом в базисных ценах за предшест

вующий месяц 6 =280 000 000 руб.
В соответствии с расчетом объем СМР в базисных ценах по данному акту (табл. 

5.7, С11) 1/СМр,б =177 379 989 руб.
Земельный налог по акту табл. 5.7:

ЗН зн текx Vcmp,6 _  192000x177379989

VCMP,6 280000000
121632 руб.

Экологический налог
Порядок уплаты экологического налога и налога с пользователей природных ресур

сов определяется главами 1 9 - 2 0  Особенной части Налогового кодекса. Обязанности 
по уплате экологического налога могут возникнуть у подрядных организаций в соответ
ствии с п. 1.6 и 1,7 статьи 205:

1) производство и (или) импорт товаров, содержащих в своем составе 50 и более 
процентов летучих органических соединений, (краски и лаки, включая эмали, политуры, 
клеевые краски, и продукты на их основе; замазки, составы для уплотнения и прочие 
мастики, шпатлевки, полиграфическая краска);

2} производство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе 
бумаги и картона и иных товаров, после утраты потребительских свойств которых обра
зуются отходы, оказьшающие вредное воздействие на окружающую среду и требующие 
организации систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также импорт 
товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару и тару на основе бумаги и кар
тона.

В этих случаях сумма экологического налога включается в стоимость строительных 
работ пропорционально стоимости материалов, при приобретении (импорте) которых 
был уплачен налог.

Порядок расчета других налогов и отчислений, включаемых в акт сдачи-приемки 
выполненных работ, отражен в таблице 5.7.
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Таблица 5.1Наименование стройки: Мясоперерабатывающее предприятие в г. Гродно
Код стройки: 01/2009
Наименование объекта: Производственный корпус
Шифр объекта: 001/2009*1
Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на общестроительные работы 

(фрагмент)1 Т

Составлена а ценах 2006 г._________________ _______________________  Стоимость 172797,328 тыс, руб.

№

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Ед. изм. 

Кол-во

Стоимость: единица измерения /  всего, руб.
Затраты труда, 

чел.-чзс., 
ед. изм./ всего

заработная 
плата рабо

чих

эксплуатация машин и 
механизмов

материалы, изделия, конст
рукции

общая
стоимость

рабочих-
строитепей машинистов

всего
в т,ч. 

зарплата 
машинистов всего

е т .ч .
транспортные

затрать:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ж2І4 СТЕНЫ (КИРПИЧНЫЕ) -

1. Е8-6-801

Кладка стен внутренних при 
высоте этажа свыше 4 м из кир
пича керамического эффектив
ного

и3
270,3

12669
3424431

6521 ' 
1762626

1325
358148

. 106630 
28822089

19532
5279409

125820
34009146

5,32
1438

0.48
130

2, Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 
0,3 т

100 шт. 
0,26

ЗЭБ84
10292

9929?
25617

21761
5658

39109 
10168

3230
853

177990
46277

17.61
5

8.63
2

3. С402-277

Перемычки брусковые при ши
рине 120 мм, высотой 90 мм, 
длиной До 2 м, расчетной на
грузкой (включая собственную 
массу) до 300 кге/м 
(1,03*26=26,78 /Л)

м
26,78 - - -

3545
94935

405
1Q84S

3545
94935 - -

1 Порядок заполнения локальной сметы регламентируется «Инструкций ло определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации» [3]. Пример составления 
сметы с пояснениями -  см. [13].
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Продолжение таблицы 5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12

Итого прямые затрать:: 3434723 1708443 363806 28927192 5291199 34150358
Накладные расходы на монтаж 
Сборных ЖБК, 234,5 % 
(10292*565872,345

37403

Накладные расходы на строи
тельные работы. 135,6 % 
(3424431*358148)*1,356

512917?

Накладные расходы всего;
(37403*5129177) 5166580
Плановые накопления на мон
таж сборных ЖБК, 263,2 % 
(10292*565872,832

45170

Плановые накопления на строи
тельные работы, 167,1 % 
(3424431+358148)*1,671

6320690

Плановые накопления всего:
№170+6320690) 6365860
Итого по ПТМ
(34150358*5166580*6365860) 45682798

Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

4, Е10-100-3
Установка окон из ПВХ со стек
лопакетами в проемы кирпич
ных стен при площади изделия 
до Змг

100 м2 
5,4395

260811
1418681

1918
10433 -

100630
547649

360
1958

363409 
1976783

109,52
596 -

5, СПР-1

Оконные блоки ОП2С 15-15 п/о 
СП, площ. 2,15 м1 (отпускная 
цена 211462 руб./м2 на 
01.01.2006 г., сметная цена 
(211462+236)4,0224=216440 
руб .Ум2; порядок расчета -с м .
П.51).......

м2
543,95 - - -

215440
117732538

236
128372

216440
117732538 - -

6. С101-15500-2 Дюбель пластмассовый шт,
1305 ~ j - -

50
65250

I
1305

50
65250 - -



Продолжение таблицы 5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. С101-15500-5
Дюбель пластмассовый с ме
таллическим сердечником 
10x152

шт.
1958 - - - 613

1200254
1

1858
613

1200254 - -

8. С201-77500-1 Анкерная пластина (кронштейн) шт.
653 - - - 2826

184537В
2

1306
2826

1845378 - ~
Итого прямые затраты: 1418681 10433 — 121391069 134699 122820183 596 _

Накладные расходы, 135,6 %
(1817387+96420)4,356 1923731
Плановые накопления, 167,1 % 
(1817387*9642014,671 2370616

Итого по ПТМ 127114530
ВСЕГО 172797328

8 том числе:
заработная плата 4853404
эксплуатация машин и ме

ханизма 1798876
- е т.ч. зарплата маши

нистов 353806

материалы, изделия, кон
струкции 150318261

- в т.ч. транспортные за
трать! 5426007

накладные расходы 7090311
плановые накопления 8736476

Затраты труда рабочих- 
строителей 2008

Затраты труда машини
стов 132

Составил

Проверил



Ос

Таблица 5,2
Расчет нормативного расхода ресурсов2

№п/п Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм.
Расход ресурса

Наименование работы Количества на ед, изм. 
работы . общий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Е8-6-601

Кладка стен енутренних при высоте 
этажа свыше 4 м из кирпича керамиче
ского эффективного

м3
270,3

М020130 Кран башенный Ю т маш.-ч 0,41 110,82
Ш 90000 Прочие машины руб. 339 S1632

С413-1037-2
Кирпич рядовой эффективный 
утолщенный размером 250x120x88, 
марш 100

тыс, шт. 0,304 82,17

C414-20Q8 Раствор кладочный цементно- 
известковый, марки 50 »> 0,24 64,87

С701-16 Прочие материалы руб. 1000 270300
2. Е7-44-10

Укладка перемычек массой до 0,3 г
100 шт, 

0,26
MQ2Q13Q Кран башенный 10 т маш.-ч 4,9 1,274

M0405G2 Установки для сварки ручной дуго
вой (постоянного тока) маш.-ч 4,74 1,232

M99QQ00 Прочие машины руб. 17878 4648
0101-151800 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 0,007 0,002

С414-2004 Растворы кладочные тяжелые це
ментные, марки 100 м3 0,25 0,065

С402-277
Перемычки брусковые при ширине 
120 мм, высотой 90 мм, длиной до 
2 м, расчетной нагрузкой (включая 
собственную массу) до 300 кге/м

м В соответствии 
с проектом 26,78

2. £10-100-3
Установка окон из ПВХ со стеклопаке
тами в проемы кирпичных стен при 
площади изделия до 3 м2

100 м2 
5,4395

М990000 Прочие машины руб. 1918 10433
С701-16 Прочие материалы руб. 100680 547649

СПР-1 Оконные бпоки м2 В соответствии 
с проектом 543,95

С101-15500-5 Дюбель пластмассовый с металли
ческим сердечником 10x152 шт. 360,0 1958

С101-15500-2 Дюбель пластмассовый шт. 240,0 1305
С201-77500-1 Анкерная пластика шт. 120,0 853

Нормативный расход ресурсов примете соответствии с ресурсно-сметными кормами [14], сборники 8,7,10.



Расчет № 1
стоимости материалов, изделий и конструкций в ценах марта 2010 г.»

Таблица 5.3

Обоснование Наименование материалов, 
изделий, конструкций

Единица
измере

ния
Количе

ство

Бейисная отпускная 
цена, руб /

Индексы из
менения стой- 
мости по ук
рупненным 

группам мате
риалов3 4 5 6 или 

общий

Текущая (фактическая) 
стоимость, руб.

Заготовительно-складские расхо
ды3

единицы
измерения всего единицы

измерения всего норма
тив, %

СТОИ
МОСТЬ в 

базисных 
ценах, 
руб.

стоимость 
в текущих 

ценах, руб,

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Е8-6-801

С413И 037-2
Кирпич рядовой эффективный 
утолщенный размером 
250x120x68, марки 100

тыс. шт. 82,17 231 604 19030 901 1,636 31 134540 2 ,24 426292 697414

С414-2008 Раствор кладочный цементно- 
известковый, марки 50 м3 64,87 55766 3617 540 1,835 6 63В 186 2,24 81 033 148 695

С701-16 Прочие материалы 262 2167 1,719 450 749 2,24 5874 10 097
Е7-44-10

С101~151800 Электроды диаметром 4 мм 
Э50А т 0,002 3050491 6101 1,719 10488 2,24 137 235

С414-2004 Растворы кладочные тяжелые 
цементные, марки 100 м3 0,065 54 473 3541 1,835 6 498 2,24 79 146

С402-277

Перемычки брусковые при
ширине 120 мм, высотой 90 
мм,-длиной. До 2 м, расчетной 
нагрузкой {включая собствен
ную массу) до 300 кгс/м

м 26,78 3062 82000 1,424 116 788 2,24 1 837 2618

3 Для «етапоаых, в т. ч. индивидуальных и импортных материалов, не включенных в укрупненные группы материалов, заполняются графы 1, 2 ,3 ,4 , 8 и 9;
дпя всех остальных указываются базисная оптовая цена и индекс изменения стоимости для соответствующей укрупненной группы, В примере нетиповым изделием являются оконные 
блоки.
4 Расчет базисной отпускной цены материалов, изделий и конструкций ведется в соответствии с Приложением 1, п. 3.
5 Дпя объектов, освобождаемых от НДС, применяются индексы по укрупненным группам материалов «с НДС» (для не освобождаемых -  индексы «без НДС»}.
6 Заготовительно-складские расходы рассчитываются по нормативу от стоимости материалов: 0,74 % - дпя металлоконструкций; 2,24 % дпя всех остальных материалов, изделий и конст
рукций.
7 Расчет базисной отпускной цены «Прочих материалов» (гр. 6} выполнен по формуле (5.1).



Продолжение табл. 5,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11

Е10-100-3
......." Т "

I
С701-16 Прочие материалы 533 692 1,719 917 417 2,24 11955 20 550

СПР-1 Оконные блоки М2 543,95 211462 115 024 755 340000* 184 943 000 2,24 2576555 4 142 т

С101-15500-5
Дюбель пластмассовый с ме
таллическим сердечником - 
10x152

ш т 1953 599 1 172 842 1,354 1 588 028 2,24 20 272 35 572

С101-15500-2 Дюбель пластмассовый шт. 1305 48 62S40 1,354 84 815 2,24 1 403 1 900

С201-77500-1 Анкерная пластина шт. 653 2762 1 803 586 1,354 2 442 055 2,24 40 400 54 702

итого 141 599 814 228 332 544 3171 836 5114 650

в том числе по ССЦ части I, 
!!, Ш, V

118 865 832 189 066 386 2 662 595 4 265 779

Таблица 5.4
Расчет № 2

стоимости транспортных затрат в ценах марта 2010 г.

Обоснование Наименование материалов, 
изделий, конструкций

Едини
ца из
мере
ния

Количество

'  Транспортные затра
ты в базисных ценах,

_________с у * . ______

Индексы измене
ния тарифов на 
грузовые пере

возки автотранс
портом респуб
ликанского со

общения

Индекс изме
нения стои
мости транс
портных за

трат

Текущая стои
мость, всего, руб.

Норматив 
заготови
тельно- 

складских 
расходов, %

Заготовитель
но-складские 
расходы, руб.на едини

цу изме
рения

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е8-6-801

С413-1037-2

Кирпич рядовой эффек
тивный утолщенный раз
мером 250x120x88, марки 
100

тыс.
шт. 82,17 54 015 4 438413 1,764 7829 361 2,24 17538

С414-2008
Раствор кладочный це
ментно-известковый, марки 
50

м3 64,87 12931 838 834 1,821 1 359 750 2,24 3 046

Текущая стоимость оконных блоков, которые являются индивидуальным изделием, принята по прайс-листу предприятия-изготовителя на март 2010 г. (340000 руб./м2)



Продолжение табл. 5.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

С701-16 Прочив материалы руб. 2162“ 1,621 3505 2,24 79
Е7-44-10

С101-151800 Электроды диаметром 4 мм 
Э50А Т 0,002 6731 13 1,621 21 2,24 0

С414-2004 Растворы кладочные тяже
лые цементные, марки 100 М3 0,065 12 931 840 1,621 1 382 2,24 3

С402-277

Перемычки брусковые при 
ширине 120 ш ,  высотой 
90 т ,  длиной до 2 м, рас
четной нагрузкой (включая 
собственную массу) до 300 
кгс/м

м 26,ТВ 405 10 84В 7,764 1В 132 2,24 43

Е10-100-3

С701-16 Прочие материалы руб. 1958 1,621 3174 ' 2,24 71

СПР-1 Оконные блоки мг 543,95 236 128 372 1,621 208 091 2,24 466

C101-1550G-
5

Дюбель пластмассовый с 
металлическим сердечни
ком 10x152

шт. 1958 1 1958 1,621 3174 2,24 7

С101-15500-
2 Дюбель пластмассовый шт. 1305 1 1305 1,625 2115 2,24 5
0201*77500-
1 Анкерная пластина 

ВСЕГО

шт. 653 2 1306

5426 007

1,621 2117 2,24 5

9 431 802 21263
- а том числе по ССЦ части 
I, II, ill, Vj песку, песчано- 
гравийной смеси, бетону, 
раствору, асфальтобетону

376 748 1 583 303

- в том числе по ССЦ 
часть IV, кроме песка, пес
чано-гравийной смеси, бе
тона, раствора, асфаль
тобетона

4 449259 ' 7 840 433

Расчет транспортных затрат в базисных ценах для прочих материалов ведется в соответствии с формулой (5.2)



Расчет Ns 3
стоимости эксплуатации машин и механизмов в ценах марта 2010 г.

Таблица 5.5

Обоснование Наименование материалов, 
изделий, конструкций

Единица
измерения Количество

Базисная цена, руб. Индексы измена- 
г ния стоимости

Текущая цена, руб
единицы изме

рения всего

1 2 3 4 6 6 7 8
£8-6-801

М020130 Кран башенный Ю т маш,-ч 110,62 15079 1671100 1,601 2675 431

М990000 Прочие машины руб. 91632 91632 1,622 148 627

£7-44-10

MG20130 Кран башенный Ю т маш.-ч 1,274 15079 19211 1,501 30757

MG40502 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока) маш,-ч 1,232 1589 1958 2,070 4 053

М990000 Прочие машины руб. 464В - 4643 1,622 7 539

ЕЮ-100-3

M99Q0QG Прочие машины pyfi. 10433 - 10433 1,622 16922

ВСЕГО 2 883 329



Таблица 5.8
Расчет Ns 4

стоимости зимних удорожаний в ценах на 01.01,2006 т.

№
п/п Обоснование Наименование видов работ Ед, изм. 

КОЛ-ВО

Основная зара
ботная плата 
рабочих, руб., 

ед./объем

Зарплата маши- 
нистов, руб., 
ед./объем

Зимние удорожания/основная 
зарплата, % Всего

зимние удорожания/зарплата, 
руб,Обоснование 

(11, часть Щ всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Е8-6-801

Кладка стен внутренних при 
высоте этажа свыше 4 м из 
кирпича керамического эф
фективного

м3
122,8510

12669
1556387

1325
162776 6.1,3 34.37

8,34
590876
143378

2 Е7-44-10 Укладка перемычек массой 
до 0,3 т

100 шт. 
0,12

39584
4750

21761
2611 5.1 33,33'

15,9
2453
1170

3 Е10-100-3

Установка окон из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы 
кирпичных стек при площади 
изделия до 3 м2

100 мг 
2,47

260811
644203 - 8.1 13,93

8,26
89737
53211

ИТОГО
а т.Чь зарплата

533056
197759

Удельный sec заработной 
платы в зимних удорожи 
ниях для расчета ФЗП
(197759Ж 066)

0,289517

1,1 Объем работ принят по проценту от общего объема работ в зависимости от продолжительности расчетного зимнего периода а месяце, для которого составляется акт -  45,45 %



Инвестор.____________________________ _ _ _ _  Ф°Рт  С'2
Заказчик_____________ ________________
Генподрядчик ________ ________________ _
Субподрядчик______________ _

Стройка Мясоперерабатывающее предприятие в а. Гпяднп

Объект Производственный к о р п у с

Таблица 5.7

Договор подряда (субподряда)____________

АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Na 1

за март 2010 года

РАСЧЕТ
стоимости работ в базисных ценах 2006 г.

Номер

Обосновали Наименование работ и затрат

Ед.
изм.

Кол-
во

Стоимость: единица измерения / всего, руб,

Трудозатраты,
чел.-чзаработная 

плата рабочих

эксплуатация машин и 
механизмов

материалы, изделия, конст
рукции

общая
стоимостьл/п ПОЗИЦИИ 

по с м е т е в с е го
8 Т.Ч,

зарплата ма
шинистов всего

В Г. ч .

т р а н с п о р т н ы е
затраты

2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
1. 1 E8-6-S01

Кладка стен внутренних при высоте 
атака свыше 4 м из кирпича кера
мического эффективного

м3
270,3

12669
3424431

6521
1762626

1325
358148

106630
28822089

19532
5279409

125820
34009145

5,32
1438

2. 2 £7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т
100
шт,
0,26

39564
10292

99297
25317

21761
5658

39109
10168

3280
853

177S9P
46277

17,61
5



1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3, 3 С402-277
Перемычки брусковые при ширине 120 мм, высотой 00 мм, 
длиной до 2 м, расчетной нагрузкой (включая собственную 
массу) до 300 кгс/м

М

26,76 - - -
3545
94935

405
10846

3545
94935 -

4 . 4 Е10-100-3
Установка окон из ЛВХ со стеклопакетами в проемы кирпич
ных стен при площади изделия до 3 мг

100 м2 
5,4395

260811
1418681

1918
10433 -

100660
547649

360
1958

353409
1976763

109,52
596

5, 5 СПР-1 Оконные блоки ОП2С15-15 п/о СП, площ, 2,15 нг
' м2 

543,95 - - -
216440

117732538
236

128372
216440

117732538 -

6. 6 С101-15500-2 Дюбель пластмассовый
шт,

1305 - - -
50

65250
1

1305
50

65250 -

7. 7 С101-15500-5
Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 
10x152

шт.
1958 - - - ш

1200254 '
1

1958
613

1200254 -

8. 8 С201-77500-1 Анкерная пластина (кронштейн)
шт,
553 - - -

2826
1845378 1306

2826
1845378 -

Итого прямые затраты 4853404 1798876 363806 150318261 S426D07 156970541 2038

Накладные расходы 7090311

Плановые накопления 8736476

Затсаты труда рабочих-строителей 2038

Затраты труда машинистов 132

Временные здания и сооружения, 24,5% (4853404+363806)*0,245 __________ 1278216

Зимние удорожания 
в том числе зарплата

Расчет № 4 по видам работ (таблица 5.6)
683066
197759

ИТОГО
строительных и ины х специальных монтажных работ

174758610

Непредвиденные затраты, 1,5 % 174758610*0,015 2621379

ВСЕГО
строительных и иных монтажных и специальных работ

174758610+2621378 177379989

Прочие затраты;

Инструкция [3], 
п.38.2

Затраты, связанные с введение прогрессивно возрастающих 
расценок и повышенных тарифных ставок за увеличение 
производства продукции, 10%

(4853404+363806ГО, 1
(03  +  ЗПШШ) * 0,1. где 03  -заработная плата рабочих, ЗПмаш - 

заработная плата машинного в
521721



Продолжение таблицы 5,7
Инструкция, 
и. 38.3

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки 
при переводе на контрактную форму найма работни
ков, 25 %

(4853404+363806) *0,25 
( 0 3  +  З П Ш Ш )  *  0,25 1304303

Инструкция, 
П 38.4

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего 
характера, 80%

(4853404+363806+521721+1304303Щ8 
(03 +  З П т ш  +  п.38.2 +  я.38.3) * 0,80 5634595

Инструкция, 
п. 38.5

Затраты, связанные с выполнением ло итогам преды
дущего года организацией установлен но го уровня 
рентабельности реализованной продукции (работ, 
услуг), 20 %

(4S53404+363806+521721+1304303) *0,2 
(03 +  З П маш +  п. 38.2 +  л.38.3) *  0,20 1408649

Инструкция, 
П. 38,6

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего 
характера инженерно-техническим и линейным работ
никам, 10, S %

7090311*0,106
H P  *  0,106, где H P  - накладные расходы 751573

Инструкция, 
п. 38.9

Затраты, связанные с отчислениями на социальное 
страхование, 34 %

(4853404+363806+521721+1304303+5634595+1408649+751573)Ю, 34 
(О З  +  З П Ш Ш  +  п.38.2 +  п.38.3 +  л,38.4 +  п.38.5 +  п.38,6) * 0,34 5044937

Инструкция, 
п. 38.10

Дополнительные транспортные затраты при перевоз
ке материалов, изделий и конструкций на расстояние 
саерх учтенных в сметных нормах (ССЦ части I, ft, til, 
V), 3,5 % (рассчитываются в % о т  сметной стоимо
сти материалов без учета транспортных затрат}

Расчет № 1, таблица 5.3 
(118865832+2662595) *0,035

( Ц  Ц 'ж т .о ш  +  2 ]  ЗС РО  *  0,035, где ЗСР1 - заготовительно-складские расходы для /- 
го материала

4253495

Другие прочие затраты включаются в акт в зависимости от конкретных условий 
строительства, определенных в проектно-сметной документации и в условиях договора 

строительного подряда
Итого прочие затраты 18919273
ИТОГО
стоимость в ценах на 1 января 2006 г. 196299262



Продолжение табл, 5,7
РАСЧЕТ

стоимости работ в текущих ценах
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

№п/п Наименование затрат в базисных 
ценах

индекс изменения
стоимости

Фактическая стоимость, 
руб.

Расчетная формула

А 8 С D £ Р
1 Заработная плата 4853404 1,465 7110237 £1=C1*D1

2 Эксплуатация машин и механизмов 179887G 28833929 Расчет № 3, таблица 5.5

2,1 в том числе зарплата машинистое 363806 1,465 532976 Е2,1=C2.1*D2.1

3 Материалы - всего 144892254 233468457 В базисных ценах: 15031&261-5426QQ7. 
В текущих ценах: ЕЗ=ЕЗа+ЕЗб+ЕЗв

в том числе:
а материалы подрядчика 228332544 Расчета таблице 5,3
б материалы заказчика 0

В заготовительно-складские расходы 5135913 Расчета таблицах 5.3 и 5.4: 5114650+21263

4 Транспорт 5426007 9431802 Е4=Е4.1+£4.2'

4.1
Транспорт (ССЦ части ],!!,!! (FV), бетон, 
раствор, асфальтобетон, песок, песчано- 
гравийная смесь

976748 1,621 1583309 Расчет в таблице 5.4

4,2
Транспорт (ССЦ часть IV, кроме бетона, 
раствора, асфальтобетона, песка, пес
чано-гравийной смеси)

4449259 1,764 7848493 Расчет в таблице 5,4

5 Накладные расхода: 7090311 1,514 10734731 E5=C5*D5
6 Плановые накопления 8736478 1,509 13183342 E8=C6*D6
7 Временные здания и сооружения 1278216 1,757 2245826 E8=C3*D8
8 Зимние удорожания 683066 1,769 1208344 £7= С 7*07

9 ИТОГО строительных и иных специаль
ных монтажных работ 174758610 1,752 306216667 Е9=Е1 +Е2+ЕЗ+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8 

D9-E9/B9
10 Непредвиденные затраты 2621379 1,752 4593250 D10=D9: E10=C10‘ D10
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Продолжение табл, 5.7
A в с D Е Р

.11 ВСЕГО СМР 177379989 310809917 Е11=Е9+Е10

12 Услуги генерального подрядчика 0 Определяются расчетом в кавдом конкретном случае а соответ
ствии о приказом Минстройэрхмектуры от 13.11.2009 № 371

13 Прочие затраты

a

Затраты, связанные с введение прогрес
сивно возрастающих расценок и повы
шенных тарифных ставок за увеличение 
производства продукции

. 521721 1,465 764321 E13a=C13a*D13a; D13a=D1

6
Затраты, связанные с повышением та
рифной ставки при переводе на кон
трактную форму найма работников

1304303 1,485 1910804 E136=C136*D136; D136=D1

В
Затраты, связанные с выплатами стиму
лирующего характера 5634595 1,485 6254682 E13b=C13b*D13b; D13b=D1

Г

Затраты, связанные с выполнением по 
итогам предыдущего года организацией 
установленного уровня рентабельности 
реализованной продукции (работ, услуг)

1408649 1,465 2063871 E13r=C13r’ D13r;D13r=D1

д
Затраты, связанные с выплатами стиму
лирующего характера инженерно- 
техническим и линейным работникам

751573 1,465 1101054 Е13д=С13д*013д; D13ft=D1

е Затраты, связанные с отчислениями на 
социальное страхование 5044937 1,465 7390333 E13e=C13e*D13e



Продолжение тзбл. 5.7
А В с D Е F

Ж

Дополнительные транспортные затраты 
при перевозке материалов, изделий и 
конструкций на расстояние сверх учтен
ных в сметных нормах [ССЦ части 1,11,
111, V)

4253495 1.621 6894915 Ё13ж=С13ж'013ж;013ж=04,1

3 Затраты, связанные с подвижным, и 
разъездным характером работ 0

И другие 0
14 ИТОГО прочих затрат 18919273 28380280 Ё16=СУММ(Е13а:Ши)

16
Возврат стоимости материалов от стои
мости временных зданий и сооружений (- 
) - справочно

191732 1,757 336874
015=07*0,15; 
Е15=С15*015; 
D15=D7;

16 ВСЕГО стоимость в текущих ценах (без 
налогов)

339190197 Е16=Е11тЕ14

Фондзаработной платы (ФЗП) 27899092 а соответствии с формулой (5.3)

Расчет налогов и отчислений
Налоги и отчисления, относимые не 
себестоимость

17 Земельный налог 121632 Расчет № 5

18 Экологический налог 0

Объекты налогообложения установлены статьей 205 Особен
ной части Налогового кодекса Респ. Беларусь. Обязательства 
по уплате экологического налога у строительных организаций 
могут возникать на основании подпунктов 1.6 и 1.7 пункта 1 
статьи 205

19
Затраты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 1 %

278991
Ё18=(ФЗП-Сподв)*0,01 =(ФЗП-Е13з)*0,01
Ставка устанавливается для каждой конкретной подрядной
организации (до 1 %)

соо
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Продолжение табл, S.7
А 8 С D Е F

20 Отчисления в инновационный ф онд, 
13,6 % 44065010

Е20=(Е16-Е6-Е3б+Е17+Е18+Е19}*0,135.
Отчисления производятся по ставкам подрядной организации 
в зависимости от ведомственной подчиненности [до 13,5 %). 
Размеры отчислений - см. пост КЛАиС от 2В. 12.2009 № 30

21
Отчисления на содержание РУП "Служба 
ведомственного контроля Шкстройар- 
хитеюуры"

444567

Е21=(Е16-Е6-ЕЗб*Е17+Е18+Е19+Е20)*1,2*0,1 /100 
до 0,1 % выручки от реализации товаров (работ, услуг) с отне
сением на себестоимость продукции юридических лиц (Указ 
Президента Peon, Беларусь от 25,05.2000 № 293 в ред. Указов 
от 28.01,2002 Ms 64 и от 12.02,2004 № 68). Отчисления произ
водятся юридическими лицами государственной формы соб
ственности, а также о долей государственной собственности, 
подчиненными Минстройархитектуры

22
Объем работ для статистической отчет
ное™ (с учетом стоимости материале^ 
заказчика)

411999466 Е22=Е16+E17+S18+Е19+Е20+Е21

23 Материалы заказчика (-) 0 Ё23=ЕЭб

24 Объем работ для налогообложения (вы- 
1 ручка) 411662614 Е24=Е22-Е23-Е15

25 . НДС (для объектов жилья не начисляет
ся), 20 % 82332523 Е25=Е24*0,2

26 ВСЕГО выполнено работ в текущих це
нах 493995137 Е28=Е24+Е25



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Порядок применения индексов изменения стоимости и расчета стоимости строительства в текущих ценах

базисно-индексным методом11 1

Наименование элементов за- 
трат

Применяемый индекс
Формула расчета Примечаниенаименование обозначение

1 2 3 4 5

1  Заработная плата ра
бочих и машинистов

Индекс изменения 
стоимости зара
ботной платы

hn
Ц з п  *  ^ЗП ' 
Ц зп .м аш  ^зп

Ц зп - базисная сметная стоимость основной 
заработной платы рабочих, руб.;
Ц зп .м аш  '  базисная сметная стоимость 
зарплаты машинистов, руб.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

- машина или механизм в ход ит  
в состав укр у п н ен н о й  г р у п 
п ы  и f5/(RCH 8.06.100-2007}

Индекс изменения 
стоимости эксплуа
тации укрупненной 
группы машин и 
механизмов

V'эм .укр .гр
ц і  *  t i  
Ч э м  'эм .укр .гр

Ц зм  - базисная сметная стоимость эксплуа
тации / -й укрупненной группы машин и ме
ханизмов, руб,

- машина или механизм отсут
ствует в [5]{ РСН 8,05.100-2007) 
и не вхо д и т  в сост ав  укр у п 
не н н ы х  групп

- - Ц эм .т ек

Ц эм .т ек " текУЩая стоимость эксплуатации 
машин и механизмов,-определяемая по пря
мым затратам в составе цен, сформирован
ных в установленном порядке, руб.

- стоимость «Прочих машин»,
учтенных в составе ресурсно
сметных норм

Общий индекс из
менения стоимости 
эксплуатации ма
шин и механизмов

 ̂эм.общ
п п р о ч * ,
Ч э м  'эм .оощ

Ц э м ° Ч '  базисная сметная стоимость экс
плуатации «Прочих машин», руб,

і1 Приложение составлено е соответствии с [2 ]
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Продолжение прил. 1
1 2 3 4 5

3. Стоимость строительных материаловг изделий и конструкций

- типовые материалы, изделия и 
конструкции, входящие в со
став укр уп н ен н ы х  г р у п п  и [6, 
ч аст и 1 -  V]

Индекс изменения 
стоимости укруп
ненной группы 
строительных ма
териалов, изделий, 
конструкций

Р’ м ат .укр,гр

I I s * / '  * К  1 Чшт.отп 'мат.укр.гр ” з 1 сип >

Ц м ат .от п ~
~ Ц м з т ,с м  ’ ^ з іс к л  ~ Ц т р

Ц м ат .от п ~ отпускная цена, учтенная в ба
зисной сметной стоимости / -й укрупненной 
группы, руб.;
Ц м ат .см  ~ сметная цена / -го материала, 
определенная по [6], руб.;
К 31С1(Л - коэффициент, учитывающий заго
товительно-складские расходы и приходя
щиеся на них налоги Kzj ̂ = 1 ,0224 (1,0084 
-  на металлоконструкции};
Ц ’тр  - базисная сметная стоимость транс
портных затрат, руб.

- материалы, изделия и конст
рукции, не  вош ед ш и е  в у к р у п 
нен н ы е группы , и м по р т ны е  
м ат ер и ал ы , и н д и вид уальны е  
издел ия  и  кон ст рукц ии , изго
тавливаемые по чертежам, спе
цификациям, индивидуальным 
заказам

- - Ц м ат .т ек ^ з іс к л

Ц м ат .т ек '  текущая цена / -го материала 
по данным предприятия-изготовителя или 
первого поставщика на территории респуб
лики, руб.

- стоимость «П р о чи х  м а т е 
риал о в» , учтенных в составе 
ресурсно-сметных норм

Общий индекс из
менения стоимости 
материалов, изде
лий и конструкций

^мат.общ
ііЯрОЧ * t
Чт ггиот п *мат ,общ

Ц м ат .от п ~ отпускная цена, учтенная в ба
зисной сметной стоимости «Прочих мате
риалов», руб,
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4, Транспорт ны е зат рат ы

- по материалам, стоимость ко
торых определяется по [6] 
части 1, II, III, V, а также N  (пе
сок, песчано-гравийная 
смесь, раствор, бетон и ас
фальтобетон)

Индекс изменения 
тарифов на грузо
вые перевозки ав
томобильным 
транспортом рес
публиканского со
общения

Кет
ц ! ,11,111 ,V * 1
н тр 'з е т  п з ! сил

Ц{пр ‘ ~ базисная сметная стоимость
транспортных затрат для материалов по (8], 
части 1, II, III, V, а также песка, песчано
гравийной смеси, раствора, бетона и ас
фальтобетона, руб.

- по материалам, стоимость ко
торых определяется по [6J, 
часть IV  (кроме песка, песча
но-гравийной смеси, раствора, 
бетона и асфальтобетона)

Индекс изменения 
стоимости транс
портных затрат

Ітр Цтр *^тр *^з1скп

Ц ^р - базисная сметная стоимость транс
портных затрат для материалов по /6 / часть 
IV (кроме песка, песчано-гравийной смеси, 
раствора, бетона, асфальтобетона), руб.

- по материалам, не вошедшим 
в укрупненные группы мате
риалов, импортным мате
риалам, индивидуальным из
делиям и конструкциям

Индекс изменения 
тарифов на грузо
вые перевозки ав
томобильным 
транспортом рес
публиканского со
общения.

Кет itUHdtl *1/
Чтр 'asm п з!скл

1 ши дЧтр " транспортные затраты, определен
ные исходя из перевозки автомобильным 
транспортом на расстояние, соответствую
щее зоне строительства (1 зона -  20 км, 2 
зона -  60 км, 3 зона -  30 км), и класса груза 
по [71 руб.

5. Накладные расходы
Индекс изменения 
стоимости наклад
ных расходов

11нр Цнр Kip
Ц Нр - базисная сметная стоимость наклад
ных расходов, руб.

б. Плановые накопления
Индекс изменения 
стоимости плано
вых накоплений

1пн Цпн * f пн
Цт  - базисная сметная стоимость плано
вых накоплений, руб.

U>
L>J



Продолжение прип. 1
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7. С тоим ость  оборудования

Индекс цен произ
водителей про
мышленной про- . 
дукции по отрасли 
«Машиностроение» 
для соответствую
щих видов обору
дования

' пром 4o6*UpQM Ц 0$ - базисная сметная стоимость обору
дования, руб., по «Сборнику цен на оборудо
вание, производимое предприятиями Рес
публики Беларусь» (РСН 8.06.108-2009) [8]

Коэффициент из- . 
мекения стоимости 
видов (групп) ОС
НОВНЫХ средств

^0  с 0 01 о о

- - Ц об.тек Цоб.тек '  стоимость оборудования в теку
щих ценах, руб.

8. Затраты иа строитель
ство временных зданий и 
сооружений.

Индекс изменения 
стоимости времен
ных зданий и со
оружений

Up Ц в р *и р
Ц вр - базисная сметная стоимость затрат
на строительство временных зданий и со
оружений, руб.

9. Дополнительные затра
ты при производстве 
строит ельло-м онтшных 
работ а зимнее время

Индекс изменения 
стоимости зимних 
удорожаний

Uy ^ 3 /* U y
Ц 3у - базисная сметная стоимость дополни
тельных затрат при производстве работ в 
зимнее время, руб.

10. Прочие затраты, включаемые в главу 1 сводного сметного расчета (ССР)

- затраты по отводу земельного 
участка - - -

По тарифам на землеустроительные 
работы в текущем уровне цен, дан
ные УП «БелНИЦзем»

- .........  - ............  ............

- другие затраты на оформле
ние земельного участка и ос
воение территории строитель
ства

- -

В соответствии с данными заказчи
ка; на основании расчетов цен на 
услуги организаций, выполняющих 
данные работы, в текущем уровне 
цен



Продолжение лрил. 1
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11, Прочие затраты, вклю
чаемые в главу 9 ССР
- затрать!, связанные с введе
нием прогрессивно возрастаю
щих расценок и повышенных 
тарифных станок рабочих за 
увеличение производства про
дукции

Индекс изменения 
стоимости зара
ботной платы

з̂п

ЦпЖ 2*^зп

■

Ц п ! - базисная сметная стоимость, рассчи-
тайная в соответствии с /  -м пунктом «Инст
рукции по определению сметной стоимости 
строительства и составлению сметной доку
ментации» [3]

- затраты, связанные с повыше
нием тарифной ставки при пе
реводе на контрактную форму 
найма работой коз

НпЖ З*^зп

- затрать:, связанные с выпла
тами стимулирующего характе
ра

Ц пЖ 4*^зп

- затрать!, связанные с выпла
тами по итогам предыдущего 
года организацией установлен
ного уровня рентабельности 
реализованной продукции, то- 
вароз {работ, услуг)

Ц /іЖ 5 *ізп

- затраты, связанные с выпла
тами стимулирующего характе
ра инженерно-техническим и 
линейным работникам

ЦпЖ 5*^зп

- затраты подрядных организа
ций, связанные с малым объе
мом выполняемых работ

Цп.38.7 (зл

- затраты на премирование за 
своевременный ввод объекта в 
эксплуатацию

Ц п Ж Ъ 'Ь п



Продолжение прил. 1
1 2 3 4 5

- затраты, связанные с отчисле
ниями на социальное страхование ^л.38.9 *^зп
- затрать!, связанные с подвиж
ным и разъездным характером 
работ, с перевозкой рабочих ав
томобильным транспортом и ко
мандированием рабочих подряд
ных организаций, при отсутствии 
сведений о подрядной организа
ции в исходных данных заказчика

- -
В % от текущей стоимости зарплаты 
рабочих и зарплаты машинистов по 
итогу глав 1 -  7 ССР

См, п. 38.12 [3)

- затрать!, связанные с подвиж
ным и разъездным характером 
работ и командированием рабо
чих подрядных организаций, 
при наличии сведений о под
рядной организации в исходных 
данных заказчика

' -

По расчетным данным о численно
сти рабочих и сроках строительства 
с применением норм возмещения 
расходов, действующих на дату рас
чета стоимости

См. п. 38.11 и 38.13 [3]

- затраты, связанные с перевоз
кой рабочих подрядных органи
заций автомобильным транс
портом, при наличии сведений о 
подрядной организации в ис
ходных данных заказчика

Индекс изменения 
тарифов на грузо
вые перевозки ав
томобильным 
транспортом рес
публиканского со
общения

1авт Цп. 38.14 *Uem См. п. 38.14 [3]

- поправка на дополнительные 
транспортные затраты при пе
ревозке материалов, изделий и 
конструкций на расстояния 
сверх учтенных в сметных це
нах

Индекс изменения 
тарифов на грузо
вые перевозки ав
томобильным 
транспортом рес
публиканского со
общения

Uem ^л.38.10 ^зет* См. п. 38.1013]



Продолжение прип. 1
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- затраты на выполнение пуско
наладочных работ

Индекс изменения 
стоимости пуско
наладочных работ

I f iH p Ц п .Ж Н * ̂ пнр См, п. 38.21 [3]

- затраты, связанные с подго
товкой объекта к приемке в экс
плуатацию

- -

В размере 0,306 % от текущей стои
мости суммы граф 3 -  6 по итогу 
глав 1 - 9  ССР:
0,306%(гр. 3+грЛ+гр. 5+гр. бе+зр. бн)

См. п. 38.20 [3}

12. Затраты на содержание 
застройщика, заказчика 
(технического надзора)

Индекс изменения 
стоимости затрат 
на содержание за
стройщика, заказ
чика (технического 
надзора)

Цзак *^зак
Узак '  базисная сметная стоимость затрат 
на содержание застройщика, заказчика (тех
нического надзора}, руб.

13. Затраты на осуществ
ление авторского надзора

Индекс изменения 
стоимости проект
ных работ

^пр Цавт*^пр
Цавт '  базисная сметная стоимость затрат 
на осуществление авторского надзора, руб.

14. Изыскательские работы
Индекс изменения 
стоимости изыска
тельских работ

ІЦЗ ЦиЗ*1цз
Ц цз -  базисная сметная стоимость изыска
тельских работ, руб.

15. Проектные работы
Индекс изменения 
стоимости проект
ных работ

^пр Цпр*1{1р
Ц пр - базисная сметная стоимость проект
ных работ, руб.

16. Затраты на проведение 
экспертизы

Индекс изменения 
стоимости проект
ных работ

^пр Цэксп fпр
Цэксп '  базисная сметная стоимость затрат 
на проведение экспертизы, руб.

17. Резерв средств на не
предвиденные работы и за
траты

- - В % от текущей стоимости работ и " 
затрат по главам 1-12 ССР См. п. 42 [3]

ua



O Jсю
Продолжение табл, 1

1 2 3 4 5
f  3. З а т р а т ы  на содержание 
региональных центров по 
ценообразованию в строи
тельстве

-
В'размере 0,09 % от текущей стои
мости суммы граф 3 -  6 по итогу 
глав 1 - 9  ССР:
0,09%(гр,3+гр.4+гр.5+гр. бв*гр. 6н)

См. п. 45 [3J

19. Возвратные суммы

- dt разборки временных зданий 
и сооружений - -

В размере 15%  от стоимости вре
менных зданий и сооружений в те
кущих ценах

См. п. 8

- учитывающие стоимость мате
риалов, изделий и конструкций, 
полненных от разборки сноси
мых зданий, сооружений и их 
элементов

Индекс изменения 
стоимости мате
риалов-
представителей

^мат .-лр;'

ц  *1Чвозврі 'мат .-прі
или на основании фактических цен 
на аналогичные материалы с учетом 
оценки их физического и морального 
износа

Цесзері '  базисная сметная стоимость І  -го
материала или изделия, получаемого от раз
борки, руб.

- - Цеозер.тея і
Цвозвр.тех-, -текущая цена аналогичного
материала или изделия (с учетом оценки 
износа), руб.

20. Затраты на долевое уча- 
стие предприятий и органи
заций в строительстве

Общий индекс из
менения стоимости 
'СМР

h u p Цдол Чмр Цдол - базисная сметная стоимость затрат 
на долевое участие, руб.

- - Цдол.тек
Цдол.тек ~ текущая стоимость затрат на 
долевое участие по исходным данным заказ
чика, руб,

21. Налоги, сборы (пошлины) 
и иные отчисления в доходы 
соответствующих бюдже
тов

В соответствии с законодательством

22. НДС В соответствии с законодательством



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
Сметные нормы дополнительны х затрат 

при производстве С М Р  в зимнее время 
по конструкциям и видам работ12

Наименование видов работ Норма, % Номера сбор
ников РСН

1 2 3
1 Земляные работы 1.51,52,68,
1,1 Общестроительные работы 101
1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой 132.45
а автосамосвалы на всех видах строительства, кроме гидро
технического и дорожного . ‘

39.66(37.06)

1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка 57.58
грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строительстве 31.12(5.17)
1.1.6 Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта при- 10.73
цепными катками и рыхление грунта тракторами рыхлителями 2.85(2.85)
1.1,7 Рытье и засыпка траншей для магистральных трубопро- 172.92
водой, включая водоотлив 40.59(40.59)
1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта вручную в тран- 59.86
шеях и котлованах с учетом креплений 39.91
1.1,9 Водоотлив 21.9

14.30
1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 71.25

42.78(12.25)
3 Свайные работы 5
3.1 Свайные работы, закрепление грунтов
3.1.1 Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 125.6

32.97(9.48)
3.1.2 Устройство буронабивных свай 97.84

21.17(4.88)'
4 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 6 ,5 2 , 54
4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений
4,1.а) фуедаменты 65.84

10.64(1.17)
4.1.6) все конструкции кроме фундаментов 52.02

14.8(1.26)
4.3 Сооружения, возводимые а скользящих и других видах опа- 140.07
лубок 11.67(1.02)
5 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 7.52, 59
5.1 Конструкции промышленных зданий и сооружений 33.33

15.9(8.14)

12 Приложение составлено в соответствии с [11] с сохранением нумерации пунктов.
Сметные нормы ло конструкциям и видам работ установлены в процентах от суммы основной заработной платы рабочих 

и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатации машин и механизмов и приведены в виде дроби; 
в числителе - полная норма дополнительных затрат;
в знаменателе - показатель основной заработной платы рабочих в составе полной нормы, из которого выделен в скобках 

показатель заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы.
Для Витебской области к сумме дополнительных затрат применяется коэффициент 1,0$. 39
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1 2 3

5.2 Конструкции жилищно-гражданских зданий 32.06
15,27(7.76)

6 Конструкции из кирпича и блоков 8, 52, 
53,55,60, 
102,103

6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях
6.1.1 Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные, и 
АР)

13,86
4.87(0.98)

6.1.2 Конструкции из бутового камня (массивы, ленточные и 
столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и др.)

43.83
1.92(0.07)

6.1.3 Конструкции из кирпича {обыкновенного, легкого, силикат
ного), камней керамических и блоков

34.37
8.34(0.67)

6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и мас
сивов рулонными материалами с выравниванием поверхностей

48.49
4.08(0.44)

6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов ру
лонными материалами

21.89
. 12,36(0.52)

6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 38.35
24.73(0,09)

6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях

6.2.1 Перегородки кирпичные 9.84
5.06(0.1)

6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных плит, 
стеклянных блоков и шлакобетонные)

4.56
2.48(0.1)

6.2.3 Плиты подоконные 2.97
1.89(0.1)

6.2.4 Печи и очага 6.66
3.11(0.13)

6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях

12.12
3.45(0.18)

7 Металлические конструкции 9,59,107
7Л Стальные конструкции общественных и промышленных зда
ний

18.18
8.07(2.68)

7.2 Стальные конструкции промышленных и прочих сооружений 30.32
13.29(5.75)

8 Деревянные конструкции 10,52,53,54,
55,56,59,105,

114
8.1 Все виды деревянных конструкций 13.93

8.26(0.54)
9 Попы 11,57,

1129.1 Подстилающие спои, гидроизоляция, теплоизоляция и уст
ройство полов с покрытиями всех типов, выполняемых в отап
ливаемых помещениях

6.02
0,96

9.2 Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых помещени
ях

18.68
9.63(0.28)

10 Кровли 12,58,
10610.1 Кровли рулонные, наплавляемые 55,58

13.74(8.52)
10.2 Кровли рулонные на мастике 56.19

12.11(6.91)

40
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10.3 Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, профили- 
рованного металла и т.д.

14.92
8.55(0.281

13 Отделочные работы 16,61,62,
63,64,

108,109,110, 
111

13.1 Облицовка наружных стен и колонн гранитом, мрамором, 
известняком, искусственным мрамором, керамическими плитка
ми

34.14
17.72(0,12)

13.2 Остекление конструкций профильным стеклом 8.08
3.76(0.54)

13.3 Отделочные работы, кроме штукатурных в отапливаемых 
помещениях

1.47
0.1

13.4 Внутренние штукатурные работы в отапливаемых помещу 
ниях

4.31
0,19

23 Теплоизоляционные работы 26
23.2 Изоляция холодных поверхностей 43.67

17,09
23,3 Утепление фасадов 8.06

9.34(5.47)
39 Работы при реконструкции зданий и сооружений. Работы по разборке и про- 46
бивке проемов по всем сборникам ресурсно-сметных норм на ремонтно-
строительные работы
Работы при реконструкции зданий и сооружений Определяются по
Работы по разборке и пробивке проемов по всем сборникам нормам на установку
ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы

■
по настоящей табли
це

41 Прочие работы Прочие рабо-
41.1 Прочие работы на открытом воздухе или в неотапливае- 55.33 ТЫ,
мых помещениях 35.96 68,69,104,
41.2 Прочие работы в отапливаемых помещениях 3.55 11^г 1/ІІ

1.92

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3
Продолжительность расчетного зимнего периода

Наименование областей Расчетный зимний период
Начало ■ Конец

Брестская 20,11 15.03
Витебская 4Л 441U. І 1 31.03

Г омепьская 20.11 20,03
Г родненская 20.11 15.03

Минская 15.11 25.03
Могилевская 15.11 25.03
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