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Введение. На сегодняшний день передовые технологии, в частности 

информационное моделирование зданий (Building Information Modeling – BIM), 

успешно применяются во всем мире на стадии планирования, проектирования и 

строительства уникальных объектов и сооружений, многофункциональных 

комплексов, жилья, стадионов, в социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктурах. В работе рассмотрены программные продукты, такие как 

Autodesk Navisworks и SYNCHRO 4D, позволяющие совершать виртуальную 

координацию проектов, создавать информационные модели, находить и 

устранять коллизии, контролировать процесс выполнения работ, планировать 

строительные работы и предотвращать возникновение проблем на 

строительной площадке в перспективе. Представлен сравнительный анализ 

сходств и различий данных программ для моделирования. Рассмотрены области 

применения программных комплексов. 

Материалы и методы. В работе применялся метод анализа научных 

источников по теме научной работы. 

Результаты и обсуждение. SYNCHRO 4D – это программное обеспечение 

для синхронизации 3D модели с графиком производства работ, управления 

процессом проектирования и получения информации о состоянии проекта в 

любой промежуток времени. При этом на 3D модели объекта наглядно 

представляется последовательность выполнения строительных работ. 

Это обеспечивает возможность моделирования, планирования и визуального 

анализа всех процессов и потоков на строительной площадке. 

Navisworks – продукт компании Autodesk, используемый для 4D и 5D-

моделирования. Он позволяет осуществлять сборку модели, получать объемы 

строительно-монтажных работ, обнаруживать несоответствия и коллизии 

между компонентами и элементами проекта, а также создавать точки обзора 

для демонстрации проекта.  

Каждый их программных продуктов имеет свои плюсы и минусы, которые 

необходимо учитывать при решении конкретных задач. 

Заключение. Использование BIM на протяжении всего жизненного цикла 

повышает эффективность проекта, способствует оптимизации времени, 

снижению количества ошибок при проектировании, оснащении и возведении 

зданий. При этом применение специальных программных комплексов, таких 

как Autodesk Navisworks и SYNCHRO 4D, помогает целостно контролировать 

весь проект. 
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