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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Построение календарного плана и управление ресурсами в среде Time Line 
 
Цель: Изучение возможностей программы и приобретение навыков построения ка-

лендарного плана, используя Time Line. 
Ход работы: 
1. Запустите программу Time Line. 
2. При запуске программы предлагается выбрать расписание: установите переклю-

чатель в положение Новое пустое расписание. 
 

 
 
3. В окне Параметры расписания заполните поле: Имя расписания. 
 

 
 
4. Сохраните проект на диск R:\*. 
5. В столбец Задачи введите наименование работ. 
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6. С помощью кнопки , расположенной в правом верхнем углу, установите после-
довательность выполнения работ. Для этого наведите курсор на необходимую работу, 
удерживая клик мыши, наведите курсор на следующую работу, после чего отпустите 
клавишу. 

 

 
 

7. С помощью кнопки  вызовите окно Форма параметров задачи и задайте в  по-
ле Срок продолжительность данной работы. 

 

 
 

8. С помощью кнопки  откройте окно Форма назначений, где задайте количество 
рабочих и машин для данной работы (Назначение → Добавить). 

 

 
 
9. Для построения диаграммы Гантта двойным щелчком мыши по полю диаграммы 

вызовите окно Формат диаграммы Гантта, на вкладке Диаграмма выберите в поле Ги-
стограмма: Ресурс-гистограмма, в поле Ресурс: рабочие (машины). 
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10. Сформируйте отчёт. 
 

 

 
 
11. Сформулируйте Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Построение календарного плана с помощью программного обеспечения Spider 
Project Demo 

 
Цель: Ознакомиться с программой Spider Project Demo и научиться с помощью неё 

строить календарные планы. Оценить достоинства и недостатки данной программы. 
Ход работы: 
1. Загрузите из списка сетевых приложений программу Spider Project Demo. 
2. В появившемся рабочем окне программы выберите пункт меню Проект – Создать 

проект – Новый. 
  

 
 
3. Далее задайте параметры проекта в появившемся окне Свойства проекта: 

Название проекта, Код проекта. 
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4. Кликните по кнопке Ok и перейдите в рабочую среду программы. Сохраните про-
ект на диск R:\*. 

5. Выберите значок Гантт Работы . Введите в строки название всех работ (до-
бавление строк в списке с помощью кнопки Insert). 

 

 
 
6. Далее в правой части рабочей среды программы появляются горизонтальные 

строки, отображающие продолжительность работ. Теперь нужно расставить логические 
связи между работами. Наводя курсор мыши на график отображения работы, он пре-
вращается в значок паука. Теперь, удерживая клик мыши, укажите курсором на ту рабо-
ту, с которой вы собираетесь установить связь. Так связываем все работы. Для удоб-
ства при связывании работ необходимо периодически производить расчёт календарного 
плана. В рабочем окне программы найдите вверху значок Расчёт – Расчёт расписаний 
без ограничений на ресурсы (кнопка F9). 
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7. Расставьте продолжительности работ. Правой кнопкой мыши нажмите на номер 
работы. В появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства. В данном окне 
найдите строку Длительность (дни). Сюда введите продолжительность данной работы. 

 

 
 
8. Перейдите в рабочую среду программы и выберите значок Ресурсы. Создайте 

ресурс Рабочий и Машина. 
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9. Расставьте количество ресурсов для каждой работы. В рабочей среде программы 
перейдите в окно Гантт Работ. Правой кнопкой мыши нажмите на номер работы. В по-
явившемся контекстном меню выберите пункт Свойства. В данном окне найдите за-
кладку Назначения и перейдите в её окно. В этом окне найдите кнопку Ресурс. Нажмите 
на неё и зайдите в окно Ресурсы. Выберите нужный вам ресурс (Машина и (или) Рабо-
чий), нажмите кнопку Оk.  

 

 
 
Вернувшись в окно Назначения, выберите ресурс и внизу в строке напишите его ко-

личество. Нажмите кнопку Оk. 
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10. Далее произведите расчёт вашего календарного плана. В рабочем окне про-
граммы найдите вверху значок Расчёт – Расчёт расписаний без ограничений на ре-
сурсы (кнопка F9). 

11. Далее сформируйте отчёт. В рабочем окне программы найдите вверху значок 
Отчёт – Общие отчёты и диаграммы – Диаграммы. Перейдите по этому адресу. 

 

 
 
12. В появившемся окне введите имя диаграммы. Поставьте галочку возле значка 

Ресурсы. В перечне ресурсов поставьте галочку возле пункта Количество. Уберите га-
лочку возле пункта Нарастающий итог. Выберите нужный вам ресурс (Рабочий или 
Машина). Добавьте его в правое поле ввода из левого с помощью специального значка 
>>. Нажмите кнопку Далее. 
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Перейдите в окно свойств отображения диаграммы и выберите цвет диаграммы, вы-
соту диаграммы и т. п. Нажмите кнопку Оk.  

13. Сформируйте отчёт. 
 

 
 

 
 
14. Сформулируйте Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема: Разработка календарного плана в системе управления проектом Rillsoft Project 
 
Цель: Изучить и ознакомиться с возможностями программы Rillsoft Project и разра-

ботать календарный план в системе управления проектом. 
Ход работы: 
1. Запустите программу Rillsoft Project. 
2. Сохраните проект на диск R:\*. 
3. После сохранения в появившемся рабочем окне программы выберите пункт меню 

Проект – Свойства проекта. 
 

 
 
4. На вкладке Основная выберите в поле Длительность: в днях (в зависимости 

от календаря). 
 

 
 
5. В столбец Название введите все имеющиеся работы, в столбце Длительность 

укажите длительность их выполнения в днях. 
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6. Установите связи между работами, для этого наведите курсор на необходимую 

работу, удерживая клик мыши, наведите курсор на следующую работу, после чего отпу-
стите клавишу. 

 

 
 
7. В рабочем окне программы выберите вкладку Сетевая диаграмма. 
 

 
 
8. Сформируйте отчёт. Сформулируйте Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема: Составление смет в программе RSTC.smeta 
 
Задание: 
I. Необходимо составить локальную смету по индивидуальному заданию в програм-

ме RSTC.smeta, с указанием работ, ресурсов, расходов (тип документа S1), с титульным 
листом (тип документа Т3) и ведомостью ресурсов (тип документа R4). 

II. Методика работы в программе RSTC.smeta: 
 
Вариант 23 
Исходные данные: 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование  
работ 

Обосно-
вание 

Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Средняя 
общеобразова- 
тельная школа 
на 20 классов 
(784 учащихся)  
в г. Березе 

Строительный 
объем 15847,0 
м3, здание  
каркасное,  
общая площадь 
5282 м2 

Установка  
панелей  
перекрытий  
с опиранием  
на 2 стороны 

Е7-45-… шт. 79 

Плита перекрытия 
многопустотная 
ПТМ60.15.22-10.0 
S800-3, площ. 8,91 
м2 

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на 
клею на  
прямолиней-
ных  
поверхностях  
с лесов  

Е26-116-
… 

м2 1679 

Плиты минерало-
ватные ПТМ СТБ 
1995-2009-Т4-
DS(TH)1-CS(10)25-
TR10-WS1 (плот-
ность 110 кг/м3), 
толщина 80 мм 

Установка 
дверных  
блоков ПВХ  
во внутренних 
дверных  
проемах  
и перегородках 
в кирпичных 
стенах 

Е10-237-
… 

шт. 102 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ. 3,66 
м2 

 
Создание объектов, зданий/сооружений, смет 
1. Запустить программу. На начальном этапе необходимо создать заголовок объекта. 
2. В меню выбрать <РЕСУРС>, нажав левую кнопку мыши однократно, затем вы-

брать <АРХИВ ОБЪЕКТА>. Появится меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>. 
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3. В левой части меню <ОГЛАВЛЕНИЕ> нажать кнопку <ЗЕЛЕНЫЙ ПЛЮС>. Появит-
ся раскрывающийся список. 

 

 
 
Из появившихся пунктов раскрывающегося списка: 
• Создать объект; 
• Создать здание/сооружение; 
• Создать смету; 
• Сжать файлы объекта 
выбрать «СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ». 
4. В появившейся форме редактирования заголовка объекта необходимо обязатель-

но заполнить поле <ШИФР> (ввести свою фамилию). 
 

 
 
5. Заполнить дату (поля <МЕСЯЦ> и <ГОД>). 
6. Заполнить поле <НАИМЕНОВАНИЕ>. 
7. Поле <ЗОНА> – выбрать из раскрывающегося списка «1 – городское строитель-

ство», «2 – сельское строительство» или «3 – г. Минск». 
8. Поле <РЕГИОН> – выбрать соответствующую область или г. Минск из раскрыва-

ющегося списка. 
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9. Поле <РЕСУРСЫ> – выбрать из раскрывающегося списка: 
«с НДС» – для объектов, освобождаемых от уплаты НДС; 
«без НДС» – для объектов, не освобождаемых от уплаты НДС. 
10. Поля <3аказчик>, <Подрядчик>, <Разработчик>, <Отрасль и вариант базы теку-

щих цен>, <Количество очередей>, <Количество пусковых комплексов>, <Площадь 
участка>, <Мощность>, <Единица измерения», <Стадия> – заполнять необязательно. 

11. Нажатием кнопки <БИНОКЛЬ> активизируется справочник норм затрат на строи-
тельство временных зданий и сооружений. 

 

 
 
12. Выбирать норматив затрат на строительство временных зданий сооружений в 

соответствии с видом строительства. При нажатии левой кнопкой мышки дважды норма-
тив вводится в поле ввода, а справочник закрывается. 

13. ПОЛЯ <ГИП>, <ГАП>, <Рук. организации», <Рук. подразделения» – заполнять не-
обязательно. 

14. Нажать кнопку <УСТАНОВИТЬ НОРМАТИВНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ>. Необходимо 
выбрать вид строительства: возведение или ремонт. При этом автоматически будут 
установлены соответствующие виду строительства нормативы начислений (ОХР и ОПР 
и плановой прибыли). 
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15. Если ввод заголовка объекта закончен, обязательно нажать кнопку <ВЫПОЛ-
НИТЬ> – ОБЪЕКТ СОЗДАН и он автоматически добавляется в список зарегистрирован-
ных объектов. 

 

 
 
16. При необходимости внесенные в форму заголовка объекта данные можно редак-

тировать. Для этого надо, находясь на уровне ОБЪЕКТА в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>, 
нажать кнопку <КРАСНЫЙ КАРАНДАШ>. Появится форма редактирования заголовка 
объекта. После внесения в нее необходимых изменений обязательно нажать кнопку 
<ВЫПОЛНИТЬ>. 

 

 
 
17. На следующем этапе необходимо создать заголовок здания/сооружения. 
18. Находясь на уровне своего объекта в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>, нажать кнопку  

<ЗЕЛЕНЫЙ ПЛЮС>. Появится раскрывающийся список. 
 

 
 
Из появившихся пунктов раскрывающегося списка: 
 Создать объект; 
 Создать здание/сооружение; 
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 Создать смету; 
 Сжать файлы объекта 
выбрать «СОЗДАТЬ ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ». 
 
19. В появившейся форме заполнить поле <ШИФР> – ввести свою фамилию. 
 

 
 
20. Заполнить поле <НАИМЕНОВАНИЕ>. 
21. Заполнить поле <НОМЕР ГЛАВЫ СВОДНОГО РАСЧЕТА> – выбрать из раскры-

вающегося списка «ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ». 
22. Заполнить поле <НОМЕР ОБЪЕКТНОГО РАСЧЕТА> – ввести с клавиатуры «1». 
23. Поля <Номер очереди строительства>, <Номер пускового комплекса>, <Код от-

расли по ОКСП>, <Тип проекта>, <Источник финансирования> – заполнять необяза-
тельно. 

24. Нажатием кнопки <БИНОКЛЬ> активизировать справочники резерва средств на 
непредвиденные затраты и дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. 
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25. Выбрать нормативы резерва средств на непредвиденные работы и затраты и 
дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. При нажатии левой 
кнопкой мышки дважды нормативы вводятся в соответствующие поля ввода, а справоч-
ники закрываются. 

26. Заполнить поля <СОСТАВИЛ>, <ПРОВЕРИЛ> – соответственно, внести фами-
лию и инициалы свои и преподавателя. 

27. Обязательно нажать кнопку <ВЫПОЛНИТЬ>, в результате этих действий в объ-
ект добавится здание/сооружение. ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ СОЗДАНО. 

 

 
 
28. Редактировать заголовок здания/сооружения можно, находясь на уровне соот-

ветствующего здания/сооружения в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ> и нажав кнопку <КРАСНЫЙ 
КАРАНДАШ>. После внесения необходимых изменений обязательно нажать кнопку 
<ВЫПОЛНИТЬ>. 
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29. Далее необходимо создать смету. Находясь на уровне своего здания/сооружения 
в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>, нажать кнопку <ЗЕЛЕНЫЙ ПЛЮС>, из предложенных пунктов 
раскрывающегося списка выбрать «СОЗДАТЬ СМЕТУ». Появится форма редактирова-
ния заголовка сметы. 

 

 
 
30. Заполнить поле <НОМЕР ЛОКАЛЬНОГО РАСЧЕТА>: например, «1». 
 

 
 

31. Заполнить поле <КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ>: например, «АС». 
32. Заполнить поле <НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ>: например, «Общестроитель-

ные работы». 
33. Заполнить поля <СОСТАВИЛ>, <ПРОВЕРИЛ> – соответственно, внести фами-

лию и инициалы свои и преподавателя. 
34. Обязательно нажать кнопку <ВЫПОЛНИТЬ>, в результате этих действий в зда-

ние/сооружение добавится смета. СМЕТА СОЗДАНА. 
 

 
 

35. Редактировать заголовок сметы можно, находясь на уровне соответствующей 
сметы в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ> и нажав кнопку <КРАСНЫЙ КАРАНДАШ>. После внесе-
ния необходимых изменений обязательно нажать кнопку <ВЫПОЛНИТЬ>. 
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Введение данных в смету 
36. Для ввода данных в смету необходимо, находясь на уровне сметы в меню 

<ОГЛАВЛЕНИЕ>, нажать в правой части меню кнопку <СМОТРЯЩИЙ ГЛАЗ>.  
 

 
 
Появится форма ввода и корректировки исходных данных. 
37. Над начальной строкой сметы расположены несколько полей: ПРОСМОТР,  

РЕДАКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ, ИБД, ВВОД ДАННЫХ. 
 

 
 
38. Команды, представленные в этих областях в виде кнопок (условно назовем их 

«КРАСНАЯ МАШИНКА», «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» и др.), будут использоваться при со-
ставлении сметы и ее расчете. 

39. Окно ввода исходных данных разбито на несколько граф. Первая графа – № П/П – 
заполняется автоматически. 

40. Вторая графа сметы – ТИП. 
 

 
 
Типы строк, которые будут представлены для выбора в раскрывающемся списке: 
Ж – заголовок ПТМ; 
П – примечания (текстовая строка); 
Е – строка типа Е (норматив расхода ресурсов на выполнение работ); 
Ц – строка типа Ц (норматив расхода ресурсов на монтаж оборудования); 
С – строка типа С (стоимость материала, изделия, конструкции); 
<пусто> – строка типа прейскурант (стоимость материала, изделия, конструкции, 

оборудования). 
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Назначение других строк можно изучить по справочнику программного комплекса 
RSTC.smeta. 

41. Третья графа сметы – ПО (поисковый образ). 
42. Первая строка в окне ввода данных всегда должна быть типа «Ж». 
 
Ввод строки типа «Ж» 
43. Задать тип строки «Ж» и выполнить в поле ПО кодировку ПТМ. Можно также 

нажать дважды левой кнопкой мышки в поле ПО и появится форма редактирования кода 
ПТМ. После редактирования формы следует нажать кнопку <ПРИМЕНИТЬ>. 

 

 
 
44. В поле ЕД.ИЗМ. строки «Ж» появится единица измерения ПТМ – ее не изменять, 

в поле НАИМЕНОВАНИЕ появится наименование ПТМ. 
 

 
 
45. Добавление строк в смету выполняется нажатием клавиши управления курсором 

«↓» на клавиатуре компьютера – при этом новая строка появится ниже текущей строки. 
Нажатие кнопки <+> в поле ВВОД ДАННЫХ приводит к добавлению новой строки выше 
текущей. 

46. Удалить строку сметы можно, подсветив ее всю синим цветом и нажав на кнопку 
<КРАСНЫЙ КРЕСТИК> в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ. 

 

Ввод строки Типа «Е» (норматива расхода ресурсов в натуральном выражении). 
47. Если известно обоснование норматива, его следует набрать в поле ПО 

(например, 1-12-3) и нажать «ВВОД» на клавиатуре компьютера. 
Если обоснование норматива неизвестно, следует выполнить его поиск в базе 

данных программного комплекса. 
48. Нажать кнопку <КНИГА> (или правая кнопка мыши) в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ.  
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Появляется раскрывающийся список: 
 Просмотр ФБ 
 Просмотр БП 
 Просмотр базы стройки 
 Просмотр ресурсов типа Б (по лок. смете) 
 Поиск по ФБ и БП 
 Просмотр архива исходных данных 
Выбираем необходимое действие («Поиск по ФБ и БП») и нажимаем «ВВОД». 
49. После нахождения необходимого норматива его добавляют в смету нажатием 

правой кнопки мышки и выбором соответствующего действия: 
 добавить последней строкой; 
 вставить перед текущей позицией; 
 заменить. 
 

 
 
Можно запомнить обоснование норматива и ввести его в поле ПО с клавиатуры. 
50. Кнопки В меню РЕДАКТИРОВАНИЕ в поле ввода исходных данных позволяют 

выполнять различные действия с внесенными в смету строками: вырезать и вставлять, 
копировать и вставлять, удалять. Но необходимо помнить, что при удалении строки типа 
«Ж» удаляются и все остальные строки, входящие в соответствующий ПТМ. 

51. Норматив расхода ресурсов введен смету и если нажать в меню ПРОСМОТР: 
 кнопку <ЖЕЛТАЯ ТУМБОЧКА> – можно прочесть НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ 

(полное наименование норматива расхода ресурсов); 
 

 
 
 кнопку <КРАСНАЯ МАШИНКА> – можно узнать, есть ли в этом нормативе неучтен-

ные ресурсы типа «П» – по проекту, т. е. установить, каким нормативом («открытым» 
или «закрытым») он является. 
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Ввод строки Типа «С» 
52. Если норматив содержит ресурсы типа «П», то их нужно вводить в смету допол-

нительными строками, при необходимости, обращаясь к поиску по фундаментальной 
базе («Поиск по ФБ и БП»). 

 

 
 
53. При нажатии кнопки <БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК> происходит расчет локальной сметы 

и сохранение внесенных в нее данных. 
54. Отрицательный результат расчета отражается в появившемся на экране сооб-

щении «Расчет произвести невозможно, т. к. есть ошибочные позиции».  
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Для выяснения причин следует нажать кнопку <ЛУПА> – «Просмотр протокола им-
порта данных» (первая кнопка слева над строками ввода данных в смету). Появится от-
чет о ресурсах (материалах, оборудовании), цены на которые отсутствуют в фундамен-
тальной базе программного комплекса (но при этом обоснования, наименования и еди-
ницы измерения этих ресурсов в фундаментальную базу включены). Для исправления 
ситуации необходимо определить самостоятельно текущую цену соответствующего ре-
сурса и внести ее в базу объекта. 

55. Цены материалов и оборудования, отсутствующие в фундаментальной базе, 
определяются двумя способами: 

 по данным, опубликованным в средствах массовой информации (печатных издани-
ях, электронных источниках), прайс-листах продавцов; 

 по Сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции в ценах на 
01.01.2006 г. с пересчетом в текущий уровень цен посредством использования общего 
индекса изменения стоимости материалов, изделий и конструкций. 

 
Порядок включения в базу объекта цены материала, если в фундаментальной 

базе отсутствует только его цена, а обоснование и наименование материала в 
фундаментальную базу включены 

56. Отсутствующая цена материала определена (см. п. 55). Для включения цены ма-
териала в базу объекта необходимо выполнить следующие действия. 

57. Находясь в форме ввода исходных данных в смету, нажать на кнопку <КНИГА> в 
меню РЕДАКТИРОВАНИЕ.  

 

 
 
Появится раскрывающийся список: 

 Просмотр ФБ 

 Просмотр БП 

 Просмотр базы стройки 

 Просмотр ресурсов типа Б (по лок. смете) 

 Поиск по ФБ и БП 

 Просмотр архива исходных данных 
Выбрать «Просмотр базы стройки». 
58. В открывшейся форме «Просмотр ресурсов стройки» необходимо найти матери-

ал, цену которого мы хотим включить в базу объекта. Для поиска можно просто про-
смотреть весь список. Для ускорения поиска нажать копку <БИНОКЛЬ> и в появившееся 
поле ввести поисковый образ материала (например, «584211-102»). 
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59. Подсветить синим цветом строку с найденным материалом. 
Нажать на клавиатуре компьютера кнопку <Insert>. В форме просмотра ресурсов 

стройки в поле возле обоснования материала появится отметка – синяя книга. 
 

 
 
60. Нажать на кнопку <СИНЯЯ ГАЛОЧКА> в верхней части формы просмотра ресур-

сов стройки. Появится сообщение «Ресурс благополучно включен в локальную смету, 
как строка типа <БС>». 

 

 
 
Закрыть форму «Просмотр ресурсов стройки». 
61. Находясь в форме ввода исходных данных в смету, нажать на кнопку <КНИГА> в 

меню РЕДАКТИРОВАНИЕ.  
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Появится раскрывающийся список: 
 Просмотр ФБ 
 Просмотр БП 
 Просмотр базы стройки 
 Просмотр ресурсов типа Б (по лок. смете) 
 Поиск по ФБ и БП 
 Просмотр архива исходных данных 
Выбрать «Просмотр ресурсов типа Б (по лок. смете)».  
62. Откроется форма «Просмотр ресурсов сметы». 
 

 
 
В форме просмотра ресурсов сметы перейти в строку с требуемым материалом 

(подсветить ее синим цветом). 
63. Нажать в верхней части формы просмотра ресурсов сметы кнопку <КРАСНЫЙ 

КАРАНДАШ>. Появится форма «Ввод/редактирование ресурса». 
 

 
 
64. В открывшейся форме поля <Поисковый образ>, <Наименование>, <Единица из-

мерения>, <Определитель> уже заполнены и их редактировать не следует. 
В поле <ОТПУСКНАЯ ЦЕНА> внести рассчитанную цену. 
В поле <ТРАНСПОРТ> удалить стоящий там ноль (иначе не будет выполнен расчет 

транспортных расходов). 
Нажать кнопку <БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК>. Будет выполнен расчет транспортных расхо-

дов. 
Нажать кнопку закрытия формы. Появится запрос на сохранение изменений. Обяза-

тельно нажать <YES>. 
65. Отпускная цена и транспортные расходы материала рассчитаны и внесены в ба-

зу объекта. 
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66. После внесения всех отсутствующих цен повторно рассчитать локальную смету – 

нажать кнопку <БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК> в меню РАСЧЕТ формы ввода исходных данных в 
смету. 

 
Определение стоимости ресурсов, отсутствующих в фундаментальной базе 
67. Рассматривается ситуация, когда ресурс полностью отсутствует в фундамен-

тальной базе, включая обоснование, наименование и т. д. 
68. Создать новую пустую строку в форме ввода исходных данных в смету. Это мо-

жет быть строка типа С или строка типа <пусто>. В строке типа <пусто> поле ТИП 
остается незаполненным. 

69. В созданной строке заполнить поле ПО («Поисковый образ»). Создаваемый по-
исковый не должен совпадать ни с одним из существующих в фундаментальной базе. 
Например, «1/10-230». 

 

 
 

70. После набора поискового образа нажать <Enter > на клавиатуре компьютера. По-
является вопрос «Нет такого ресурса вовсе. Хотите разработать?». Нажать <Yes>. 

71. Появится форма «Ввод/редактирование ресурса». В ней заполнено только поле 
<ПОИСКОВЫЙ ОБРАЗ> – его не редактировать. 
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72. Поле <На базе ПО> – не заполнять (в рассматриваемом случае). 
73. Заполнить поле <НАИМЕНОВАНИЕ> – внести наименование ресурса; например, 

«Сухая клеевая смесь». 
74. Поля <Марка>, <Серия> – заполнять не обязательно. 
75. Заполнить поле <ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ>, например «т». 
76. Заполнить поле <ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ> – ввести определитель с клавиатуры или 

выбрать из раскрывающегося списка, нажав кнопку <БИНОКЛЬ>: 
 12 – Материалы для электромонтажных работ 
 13 – Материалы для общестроительных работ 
 14 – Оборудование 
 16 – Материалы для общестроительных работ 
 18 – Возврат материалов 
 20 –Транспорт грунта 
 26 – Материалы для общестроительных работ 
 36 – Материалы для сантехнических работ 
 37 – Металлоконструкции 
 46 – Материалы для общестроительных работ 
Выбрать например «16 – Материалы для общестроительных работ» двойным нажа-

тием левой кнопки мышки. 
 

 
 
77. Заполнить поле <ОТПУСКАНАЯ ЦЕНА>. Рекомендации по определению отпуск-

ной цены – см. выше. 
78. Поле <Транспорт> заполнять не следует, так как расчет транспортных расходов 

будет выполнен автоматически в соответствии с принятым ранее определителем. 
79. Нажать кнопку <БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК>. Будет выполнен расчет транспортных 

расходов. Также выберите необходимый код ККМ ресурса. 
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80. Выбрать в ячейке «Код» необходимое значение для ресурса. 
 

 
 
81. В ячейку «Факт» ввести символы «< >» и выбрать необходимый код ККМ. 
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82. Нажать кнопку закрытия формы ввода/редактирования ресурса. Появится запрос 
на сохранение изменений. Обязательно нажать <YES>. 

 

 
 
83. Отпускная цена и транспортные расходы для ресурса рассчитаны и внесены в 

базу объекта. 
 
Просмотр результатов и печать локальной сметы 
84. Закрыть окно ввода и корректировки данных локальной сметы. 
85. Находясь в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>, перейти на уровень локальной сметы. 
86. Нажать кнопку <ПРИНТЕР> («Выбор документов для печати») в верхней части 

меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>. 
 

 
 
87. В раскрывшемся списке отметить галочкой «S1 – Локальный сметный расчет» 

(или «S0 – Локальная смета» по заданию преподавателя). Закрыть список. 
 

 
 

88. Перейти на закладку <ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ>. 
89. В открывшемся списке документов, доступных к печати, отметить галочкой свою 

смету и нажать на кнопку <Excel> в верхней части формы. Происходит формирование 
локальной сметы в виде таблицы Excel. 
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90. Необходимо внимательно проверить локальную смету. 
91. Для внесения исправлений в смету перейти в меню <ОГЛАВЛЕНИЕ>. Находясь 

на уровне локальной сметы, нажать кнопку <СМОТРЯЩИЙ ГЛАЗ>. Перейти в форму 
«Ввод и корректировка исходных данных». Внести необходимые изменения. Повторить 
действия пп. 84–90. 

92. Сохранить локальную смету в форме документа Excel на диске R:\. 
93. Документ «Т3» 
 

 
 
94. Документ «S0» 
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95. Документ «S1» 
 

 
 
96. Безусловно, программный комплекс RSTC.smeta предоставляет гораздо больше 

возможностей по разработке сметной документации, чем описано в лабораторной рабо-
те. Рекомендуем самостоятельно изучить их, воспользовавшись справочником «Ин-
струкция по работе с архивом смет», в который можно перейти из главного окна про-
граммы (кнопка <КНИГА С ВОПРОСОМ>). 

 
III. В отчет распечатайте локальную смету, составленную в программе RSTC.smeta, 

с указанием работ, ресурсов, расходов (тип документа S1), с титульным листом (тип до-
кумента Т3) и ведомостью ресурсов (тип документа R4). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема: Составление смет в программе Smeta-OnLine 
 
Задание: 
I. Необходимо составить по индивидуальному заданию в программе Smeta-OnLine: 
– локальную смету; 
– ведомость ресурсов. 
 
II. Методика работы в программе Smeta-OnLine: 
 
Вариант 23 
Исходные данные: 
 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование  
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Средняя  
общеобразова-
тельная школа 
на 20 классов 
(784 учащихся) 
в г. Березе 

Строительный 
объем  
15847,0 м3, 
здание  
каркасное,  
общая  
площадь 5282 
м2 

Установка  
панелей  
перекрытий  
с опиранием на 
2 стороны 

Е7-45-… шт. 79 

Плита  
перекрытия  
многопустотная 
ПТМ60.15.22-
10.0 S800-3, 
площ. 8,91 м2 

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на 
клею на  
прямолиней-
ных поверхно-
стях с лесов  

Е26-116-… м2 1679 

Плиты  
минераловатные 
ПТМ СТБ 1995-
2009-Т4-
DS(TH)1-
CS(10)25-TR10-
WS1 (плотность 
110 кг/м3),  
толщина 80 мм 

Установка 
дверных  
блоков ПВХ  
во внутренних 
дверных  
проемах  
и перегородках 
в кирпичных 
стенах 

Е10-237-… шт. 102 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ. 3,66 
м2 

 
1. Загрузить программу Smeta-OnLine. 
2. В появившемся окне нажать кнопку <Начисления...>. 
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3. Во вкладке «Ставки и зоны» выбрать зону и область строительства. А также  

в правом верхнем углу установить необходимую дату. 
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4. Во вкладке «Налоги» поставить галочку «Начислять», если здание (сооружение) 
не облагается НДС, и, соответственно, убрать галочку «Начислять», если здание (со-
оружение) облагается НДС. И нажать кнопку <OK>. 

 

 
 
5. В стартовом окне нажать «Акт на подряд (генподряд)» и выбрать «Локальная 

смета (проектная)», а также выбрать необходимый пункт из списка «Методика 
расчета». 

 

 
 
6. Нажать на кнопку <Редактор работ...> для перехода в окно для работы с 

локальной сметой. 
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7. В окне формирования состава работ добавить раздел нажав на кнопку <Добавить 
раздел>. 

 

 
 
8. В появившемся окне ввести наименование раздела. Нажать кнопку <OK>. 
 

 
 
9. Для выбора работ из НРР есть несколько способов: 
– если известно наименование работы из НРР, то можно воспользоваться кнопкой 

<Поиск по контексту...> в правом нижнем углу; 
 

 
 
– если известно обоснование работы из НРР, то можно воспользоваться кнопкой 

<Поиск по обоснованию...> в правом нижнем углу; 
 

 
 

– также можно воспользоваться нижней панелью инструментов, разворачивая 
необходимое окно:  
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либо список сборников НРР 
 

 
 
либо список работ в выбранном сборнике 
 

 
 
10. После того как работа выбрана, можно воспользоваться следующей справочной 

информацией: 
– просмотреть техническую часть сборника НРР нажав кнопку <Техническая часть 

сборников> в нижнем левом углу; 
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– просмотреть состав работы, затраты труда, механизмы и учтенные ресурсы, 
выбрав кнопку <Описание работы...> в нижнем левом углу. 

 

 
 

 
 
11. Ввести объем работы приведенный к единице измерения работы в НРР. 
 

 
 
12. После появления работы в окне «Формирование состава работ» в нижних 

вкладках появляется необходимая информация для той работы, которая подсвечена 
синим цветом. В данных вкладках выбрать «Неучтенные мат.», их необходимо 
просмотреть и внести в локальную смету. 
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13. Добавить необходимый материал можно, нажав кнопку <Добавить материал из 
сборников...> на панели инструментов справа. 

 

 
 
14. В открывшемся окне найти требуемый материал по обоснованию либо по 

наименованию. Поиск может производится в трех каталогах (они расположены в левом 
верхнем углу). После того как материал найден, подсветить его, ввести объем и нажать 
кнопку <ОК> и закрыть окно. 

 

 
 
15. Аналогично вводятся все раздела, работы и неучтенные материалы. 
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16. После того как локальная смета составлена, закрыть окно «Формирование 
состава работ» и в стартовом окне нажать кнопку <Расчет>. 

 

 
 
17. Нажать кнопку <Ресурсы по нормативу...>. 
 

 
 
18. Ввести расценки на материалы, цены на которые отсутствуют. 
 

 
 
19. Нажать кнопку <Карточка ресурса>. Ввести фактическую цену и выбрать во 

вкладке цену, которая будет приниматься в расчет: «Фактическая. Увеличивать на 
прогнозный индекс». 
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20. Когда расценки на материалы внесены, закрыть окно. 
 

 
 
21. В стартовом окне нажать кнопку <Расчет>. Затем нажать кнопку <Отчет. 

Локальная смета (проектная)> для формирования локальной сметы. 
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22. Нажать кнопку <Отчет. Ведомость ресурсов> для формирования 

соответствующего документа. 
 

 
 

 
 
III. В окне предварительного просмотра документы необходимо сохранить на 

свой диск R:\*, распечатать и предоставить в виде отчета. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ № 4 И № 5 
 

Вариант № 1 
Наименование 

объекта 
Характеристика 

объекта 
Наименование 

работ 
Обоснование 

Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Дом быта на 
100 рабочих 
мест  в  
г. Кобрине  

Строительный 
объем 8973,63 

м3, общая  
площадь  

2552,67 м2 

Установка колонн 
одноэтажных и 
многоэтажных 
зданий высотой 
до 25 м 

Е9-17-… шт. 88 
Колонна массой  
3200 кг составного 
сечения 

Устройство 
уплотняемых 
трамбовками 
подстилающих 
слоев песчаных 

Е11-2-.. м3 700  

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на клею 
на прямолиней-
ных поверхно-
стях с лесов 

Е26-116-… м2 352,4 

Плиты из экструди-
рованного пенопо-
листирола URSA 
XPS N-V, толщиной 
100 мм 

 

Вариант № 2 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Склад  
химических 
средств защиты 
растений  
в г. Пинске  

Строительный 
объем  59724,0 

м3, здание  
отапливаемое, 

без кранов 

Установка колонн 
прямоугольного 
сечения в стаканы 
фундаментов при 
глубине заделки 
колонн до 0,7 м 

Е7-5-… шт. 58 
Колонна 1К36-
1М2, масса 1000 
кг 

 
Установка дверных 
блоков деревянных 
на распорных 
дюбелях  
в бетонных стенах 
 

Е10-229-… шт. 32 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ. 3,66 
м2м 

Устройство стяжек 
бетонных  

Е11-15-… м2 310 
Толщина стяжки 
40 мм 

 
Вариант № 3 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

1-эт. 2-х квар-
тирный жилой 
дом усадебно-
го типа в аго-
рогородке Хо-
тыничи Ганце-
вичского райо-
на 

Общая площадь 
130,2 м2 

Укладка перемы-
чек 

Е7-44-… шт. 258 
Перемычка 
1ПБ10-1, масса 
20 кг 

Кладка из легкобе-
тонных камней без 
облицовки стен 
при высоте этажа 
до 4 м 

Е8-22-… м3 3290 

Блоки из ячеи-
стых бетонов 
стеновые мел-
кие, 2 категории, 
класс бетона 
В2,5, плотность 
500 кг/м3 

Устройство 
кровель из 
наплавляемых 
рулонных матери-
алов при наварке 
водоизоляционных 
ковров двухслой-
ных 

Е12-105-
… 

м
2 

18
50 
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Вариант № 4 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Общежитие на 
50 мест в 

г. Новогрудке 

Общая площадь 
667,31 м2, 3-эт., 

стены кирпичные 

Установка блоков 
стен подвала 

Е7-42-… шт. 554 

Блок стены 
подвала 

ФБС9.3.6, масса 
350 кг 

Установка пане-
лей перекрытий с 
опиранием на 2 

стороны 

Е7-45-… шт. 19 

Плита перекры-
тия многопустот-
ная ПТМ60.15.22-

10.0 S800-3, 
площ. 8,91 м2 

Установка окон-
ных блоков с де-
ревянными пере-
плетами и трой-

ным остеклением 
в проемы кирпич-
ных стен с креп-
лением дюбеля-

ми 

Е10-110-… - 
Е10-115… 

шт. 24 

Блоки оконные 
ОД2С 15-12 м/с 
п/о ссп, площ. 

1,70 м2 

 
Вариант № 5 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Общетоварный 
склад для хранения 
продовольственных 
товаров площ.  
2500 м2 в г. Березе 

Строительный 
объем 27673,0 
м3, здание од-

ноэтажное, 
отапливаемое, 

без кранов 

Установка  
колонн  
прямоугольного 
сечения  
в стаканы 
фундаментов  
при глубине 
заделки колонн 
до 0,7 м 

Е7-5-… шт. 640 
Колонна  
2К54-3М2,  
масса 1500 кг 

Устройство 
гидроизоляции 
оклеечной 
 рулонными 
материалами 
(изолом) 
 на резино-
битумной  
мастике  

Е11-4-… м2 1950,0 В один слой 

Устройство 
стяжек  
бетонных 

Е11-11-… м2 1950,0 
Толщина стяжки 
30 мм 
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Вариант № 6 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Главный корпус 
фабрики по 
ремонту и по-
шиву обуви в  
г. Минске 

Строительный 
объем 20254,0 
м3, многоэтаж-
ное промздание 

Установка в  
одноэтажных 
зданиях  
стропильных 
ферм, при длине 
плит до 6 м, при 
высоте зданий до 
25 м 

Е7-12-… шт. 68,0 

Ферма стропильная 
безраскосная 3ФБС 
18-3А3В для скат-
ной кровли, пролет 
18 м, объем 3,1 м3, 
масса 7,7 т; расход 
арматуры на 1 шт.: 
S240 – 14,4 кг, S500 
– 43,3 кг, S400 – 
174,2 кг, S540 – 
214,4 кг, закладные 
изделия – 21,2 кг 

Кладка стен из 
блоков ячеистого 
бетона плоских 
толщиной 375 
мм, средней 
сложности, при 
высоте этажа до 
4 м 

Е8-53-… м3 368  

Устройство  
выравнивающих 
стяжек под  
кровлю без  
армирования 

Е12-91-… м2 990,0 Толщиной 35 мм 

 
Вариант № 7 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование  
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Коровник на 
1200 коров  
в агрогородке 
Мальковичи 
Ганцевичского 
района 

Строительный 
объем 51050,45 

м3 

Установка колонн 
прямоугольного  
сечения в стаканы 
фундаментов при 
глубине заделки 
 колонн более 0,7 м 

Е7-5-… шт. 70 
Колонна 1К36-
1М2, масса 1000 
кг 

Кладка перегородок 
из кирпича керами-
ческого эффективно-
го неармированных 
толщ. ½ кирпича при 
высоте этажа до 4 м  

Е8-7-… м2 780  

Устройство кровель 
из наплавляемых 
рулонных материа-
лов при наварке во-
доизоляционных 
ковров двухслойных  

Е12-105-… м2 357,0 

Материал верх-
него слоя – К-
СТ-БЭ-К/ПП-4,5; 
Материал  
нижнего слоя – 
К-СТ-БП-ПП/ПП-
3,5 
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Вариант № 8 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Кинотеатр на 
300 мест в г. 
Барановичи 

Строительный 
объем 9215,1 м3, 
общая площадь 

1400,3 м2 

Разработка грун-
та с погрузкой на  
автомобили-
самосвалы  
экскаваторами с 
ковшом  
вместимостью 
0,4 м3, грунт 2 
группы 

Е1-18-… м3 2410  

Кладка стен 
наружных сред-
ней сложности 
при высоте эта-
жа до  
4 м из кирпича 
керамического 
обыкновенного 

Е8-6-… м3 5780  

Установка  
дверных блоков 
деревянных  
на распорных 
дюбелях  
в кирпичных  
стенах 

Е10-229-… шт. 33 
Дверь ДВ1 ДГ 
21-8, площ. 1,59 
м2 

 
Вариант № 9 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Специализированный 
цех по ремонту  
силосоуборочных 
комбайнов в г.п.  
Мир Кореличского 
района 

Строительный 
объем  

19395,0 м3,  
одноэтажное 
промздание  
с мостовыми 

кранами 

Кладка стен 
наружных 
сложных при 
высоте этажа 
до 4 м из  
кирпича  
керамического 
обыкновенного 

Е8-6-… м3 320  

Укладка  
перемычек 

Е7-44-… шт. 33 
Перемычка 
3ПБ13-37, масса 
85 кг 

Устройство  
покрытий  
дощатых  
толщиной  
27 мм 

Е11-33-.. м2 278  
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Вариант № 10 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Гостиница на  
52 места  
трехзвездочная 
в г. Барановичи 

Общая площадь 
2166,5 м2,  

строительный 
объем 6300 м3 

Кладка стен 
наружных  
средней  
сложности при 
высоте этажа  
до 4 м из кирпи-
ча керамическо-
го эффективно-
го 

Е8-6-… м3 357  

Установка  
панелей  
перекрытий  
с опиранием  
на 2 стороны 

Е7-45-… шт. 32 

Плита перекрытия 
многопустотная 
ПТМ60.15.22-10.0 
S800-3, площ. 8,91 
м2 

Устройство  
утепления  
откосов плитами 
на прямолиней-
ных поверхно-
стях с лесов  

Е26-124-.. м 930 

Утеплитель – пли-
ты минераловат-
ные ПТМ СТБ 
1995-2009-Т4-
DS(TH)1-CS(10)25-
TR10-WS1 (плот-
ность 110 кг/м3), 
толщина 30 мм, 
ширина откосов 
180 мм 

 

Вариант № 11 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Производственный 
холодильник емк. 
1200 т в 
агрогородке  
Вишнево  
Сморгонского  
района 

Строительный 
объем  

33679,0 м3,  
здание  

одноэтажное, 
без мостовых 

кранов,  
отапливаемое 

Устройство 
фундаментов 
железобетонных 
из бетона клас-
са С12/15,  
общего  
назначения под 
колонны 

Е6-1-… шт. 94 

Объем 1 фун-
дамента – 5,4 
м3; расход ар-
матуры S500 
диаметром 14 
мм на 1 фунда-
мент – 160 кг 

Установка  
колонн прямо-
угольного  
сечения в ста-
каны фундамен-
тов при глубине 
заделки колонн 
до 0,7 м 

Е7-5-… шт. 94 
Колонна 1К36-
1М2, масса 1000 
кг 

Установка в  
одноэтажных 
зданиях  
стропильных 
ферм, при 
длине плит до  
6 м, при высоте 
зданий до 25 м 

Е7-12-… шт. 52 

Ферма стро-
пильная безрас-
косная 3ФБС 24-
4А3В для скат-
ной кровли, про-
лет 24 м, объем 
4,7 м3, масса 
11,7 т; расход 
арматуры на  
1 шт.: S240 –  
21 кг, S500 – 
63,8 кг, S400 – 
264,9 кг, S540 – 
368,8 кг, заклад-
ные изделия – 
21,2 кг 
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Вариант № 12 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Столовая на  
50 мест  
с магазином 
повседневного 
спроса торговой 
площадью  
150 м2  
в г. Бресте 

Строительный 
объем 3665,9 м3, 
общая площадь 

916 м2 

Установка пане-
лей перекрытий 
с опиранием на  
2 стороны 

Е7-45-… шт. 79 

Плита перекрытия 
многопустотная 
ПТМ60.15.22-10.0 
S800-3, площ. 
8,91 м2 

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на клею 
на прямолиней-
ных поверхно-
стях с лесов  

Е26-116-… м2 1679 

Плиты минерало-
ватные ПТМ СТБ 
1995-2009-Т4-
DS(TH)1-
CS(10)25-TR10-
WS1 (плотность 
110 кг/м3), толщи-
на 80 мм 

 
Установка двер-
ных блоков ПВХ 
во внутренних 
дверных прое-
мах и перегород-
ках в кирпичных 
стенах 
 

Е10-237-… шт. 102 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ.  
3,66 м2 

 
Вариант № 13 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Здание  
проектных 
 организаций 
на 400 сотруд-
ников  
в 
г. Минске 

Строительный 
объем  

20740,1 м3,  
общая площадь 

6914 м2 

Разработка грун-
та с погрузкой на 
автомобили-
самосвалы экска-
ваторами с ков-
шом вместимо-
стью 0,4 м3, грунт 
2 группы 

Е1-18-… м3 1950  

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на клею 
на прямолиней-
ных поверхностях 
с лесов 

Е26-116-… м2 780 

Плиты минерало-
ватные ПТМ СТБ 
1995-2009-Т4-
DS(TH)1-
CS(10)25-TR10-
WS1 (плотность 
110 кг/м3), толщи-
на 80 мм 

Устройство  
выравнивающих 
стяжек под  
кровлю без  
армирования 

Е12-91-… м2 1419,8 Толщиной 45 мм 
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Вариант № 14 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Административно-
бытовой корпус 
завода по ремонту 
тракторов  
в  г.п. Зельва 

Строительный 
объем  

16074,4 м3,  
общая площадь 

4256 м2 

Установка  
блоков стен 
подвала 

Е7-42-… шт. 477 

Блок стены  
подвала 
ФБС9.3.6,  
масса 350 кг 

 
Кладка стен 
наружных 
сложных при 
высоте этажа 
свыше  
4 м из кирпича 
керамического 
эффективного 

Е8-6-… м3 11000  

Устройство 
стяжек  
бетонных 

Е11-11-… м2 16000 
Толщина стяжки 
50 мм 

 
Вариант № 15 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Лечебно-
профилактический 
блок и блок  
питания профи-
лактория  
на 300 мест 
 в  
г. Ивацевичи 

Строительный 
объем 8180,49 
м3, общая пло-
щадь 2720 м2 

Установка панелей 
перекрытий  
с опиранием  
на 2 стороны 

Е7-45-… шт. 46 

Плита перекры-
тия многопу-
стотная 
ПТМ60.15.22-
10.0 S800-3, 
площ. 8,91 м2 

Устройство гидро-
изоляции оклееч-
ной рулонными 
материалами 
(изолом) на рези-
но-битумной ма-
стике 

Е11-4-… м2 1345,0 В один слой 

Устройство кро-
вель из наплавля-
емых рулонных 
материалов при 
наварке водоизо-
ляционных ковров 
двухслойных 

Е12-105-… м2 1345,0  
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Вариант № 16 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Дом быта на 
100 рабочих 
мест г. Кобрине  

Строительный 
объем  

8973,63 м3,  
общая площадь 

2552,67 м2 

Установка  
колонн  
одноэтажных и 
многоэтажных 
зданий высотой 
до 25 м 

Е9-17-… шт. 188 
Колонна массой  
3200 кг составного 
сечения 

Устройство 
уплотняемых 
трамбовками 
подстилающих 
слоев песчаных 

Е11-2-.. м3 900  

Теплоизоляция 
наружных стен 
плитами на клею 
на прямолиней-
ных поверхно-
стях с лесов 

Е26-116-… м2 252,4 

Плиты из экстру-
дированного пено-
полистирола URSA 
XPS N-V, толщиной 
100 мм 

 

Вариант № 17 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Склад  
химических 
средств защиты 
растений  
в г. Пинске  

Строительный 
объем   

59724,0 м3,  
здание  

отапливаемое, 
без кранов 

Установка колонн 
прямоугольного 
сечения в стаканы 
фундаментов при 
глубине заделки 
колонн до 0,7 м 

Е7-5-… шт. 158 
Колонна 1К36-
1М2, масса 1000 
кг 

Установка двер-
ных блоков дере-
вянных на рас-
порных дюбелях в 
бетонных стенах 

Е10-229-… шт. 132 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ. 3,66 
м2м 

Устройство  
стяжек бетонных  

Е11-15-… м2 410 
Толщина стяжки 
40 мм 

 

Вариант № 18 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

1-эт. 2-х  
квартирный 
жилой дом  
усадебного 
типа в  
агорогородке 
Хотыничи  
Ганцевичского 
района 

Общая площадь 
130,2 м2 

Укладка перемычек Е7-44-… шт. 358 
Перемычка 
1ПБ10-1, масса 
20 кг 

Кладка из легкобе-
тонных камней без 
облицовки стен при 
высоте этажа до 4 
м 

Е8-22-… м3 1290 

Блоки из ячеи-
стых бетонов 
стеновые мел-
кие, 2 категории, 
класс бетона 
В2,5, плотность 
500 кг/м3 

Устройство кро-
вель из наплавля-
емых рулонных 
материалов при 
наварке водоизо-
ляционных ковров 
двухслойных 

Е12-105-… м2 2850  
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Вариант № 19 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Общежитие на 
50 мест в  
г. Новогрудок 

Общая площадь 
667,31 м2, 3-эт., 

стены кирпичные 

Установка блоков 
стен подвала 

Е7-42-… шт. 854 
Блок стены под-
вала ФБС9.3.6, 
масса 350 кг 

Установка пане-
лей перекрытий с 
опиранием на  
2 стороны 

Е7-45-… шт. 119 

Плита перекры-
тия многопустот-
ная ПТМ60.15.22-
10.0 S800-3, 
площ. 8,91 м2 

Установка окон-
ных блоков с де-
ревянными пере-
плетами и трой-
ным остеклением 
в проемы кирпич-
ных стен с креп-
лением дюбеля-
ми 

Е10-110-… -  
Е10-115… 

шт. 124 

Блоки оконные 
ОД2С 15-12 м/с 
п/о ссп, площ. 
1,70 м2 

 
Вариант № 20 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Средняя обще-
образователь-
ная школа  
на 20 классов  
(784 учащихся)  
в г. Березе 

Строительный 
объем  

15847,0 м3,  
здание  

каркасное,  
общая площадь  

5282 м2 

Разработка грун-
та бульдозером 
мощностью 
59(80) кВт(л.с.), 
грунт  
1 группы 

Е1-24-… м3 1838  

Кладка перего-
родок  
неармированных 
толщиной  
в ½ кирпича при 
высоте этажа до  
4 м из кирпича 
керамического 
эффективного 

Е8-7-… м2 556,8  

Установка  
дверных блоков 
деревянных на 
распорных 
дюбелях в  
бетонных стенах 

Е10-229-… шт. 32 
Дверь ДВ3 П Ч1 
21-18, площ. 
3,66 м2м 
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Вариант № 21 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Характеристика 
ресурса 

Общетоварный 
склад для хранения 
продовольственных 
товаров площ.  
2500 м2 в г. Березе 

Строительный 
объем  

27673,0 м3,  
здание  

одноэтажное, 
отапливаемое, 

без кранов 

Установка ко-
лонн прямо-
угольного сече-
ния в стаканы 
фундаментов 
при глубине 
заделки колонн 
до 0,7 м 

Е7-5-… шт. 340 
Колонна 2К54-
3М2, масса 1500 
кг 

Устройство 
гидроизоляции 
оклеечной  
рулонными 
материалами 
(изолом)  
на резино-
битумной 
 мастике  

Е11-4-… м2 960,0 В один слой 

Устройство 
стяжек  
бетонных 

Е11-11-… м2 960,0 
Толщина стяжки 
30 мм 

 
Вариант № 22 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Наименование 
работ 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Коли-

чество 
Характеристика 

ресурса 

Главный корпус 
фабрики по 
ремонту и  
пошиву обуви  
в  г. Минске 

Строительный 
объем  

20254,0 м3, мно-
гоэтажное 

промздание 

Установка в  
одноэтажных 
зданиях  
стропильных 
ферм, при 
длине плит до 6 
м,  
при высоте  
зданий до 25 м 

Е7-12-… шт. 168,0 

Ферма стропиль-
ная безраскосная 
3ФБС 18-3А3В для 
скатной кровли, 
пролет 18 м, объем 
3,1 м3, масса 7,7 т; 
расход арматуры 
на 1 шт.: S240 – 
14,4 кг, S500 – 43,3 
кг, S400 – 174,2 кг, 
S540 – 214,4 кг, 
закладные изделия 
– 21,2 кг 

Кладка стен из 
блоков ячеисто-
го бетона  
плоских  
толщиной  
375 мм, средней 
сложности, при 
высоте этажа  
до 4 м 

Е8-53-… м3 568  

Устройство  
выравнивающих 
стяжек под  
кровлю без  
армирования 

Е12-91-… м2 390,0 Толщиной 35 мм 
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