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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания содержат рекомендации, инструктивные требования и 
практические примеры по разработке основных сметных документов на строительные 
ресурсы, работы, и готовую продукцию в виде законченных объектов и комплексов. Все 
прелагаемые формы документации, методики сметных расчетов и используемая 
нормативная база соответствуют требованиям, изложенным в (1 ].

Определяемая в примерах сметная стоимость является базисной, т.е. рассчитана по 
уровню цен на 1.01Л 991 г. Акт приемки-сдачи работ в текущих ценах рассчитан для цен 
на январь1999 г.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Калькуляция транспортных расходов.

Расходы связанные с доставкой грузов для строительства на приобъектный склад, 
определяются путем составления по установленной форме калькуляции транспортных 
расходов.

Калькуляция транспортных расходов составляется по форме N 13 на ,1 тонну груза по 
СНиП 4.01.-9Г’Сборняк сметных цен на перевозки грузов для строительства” [6] или по
[ел]. ,
Форма калькуляции состоит из двух частей: в первой приводятся исходные данные, вф 

второй - калькулируются транспортные расходы по отдельным операциям.
Общая величина транспортных расходов включает:. ' "

-затраты на погрузочно-разгрузочные операции при перевозке; . .
-провозную плату за автомобильные, железнодорожные, речные перевозки;
-оплату за подачу и уборку вагонов под погрузку и выгрузку в пунктах отправления и 
назначения...

Количество транспортных операций определяется в зависимости от вида отпускной 
цены поставщика. Установлены следующие, виды отпускных цен: франко-транспортные 
средства на складе завода изготовителя, франко-вагон станция отправления, франко-вагон 
станция назначения и др. ,

Термин "франко" указывает на место сдачи продукции и порядок расчета за доставку . 
груза. На местные материалы (кирпич, ж/б конструкции, бетоны, растворы, щебень, 
гравий и др.), в основном установлены цены франке-транспортные средства, 
следовательно, при калькулировании транспортных расходов не учитываются затраты ва 
погрузку этих материалов на заводе-изготовителе. Вид отпускной цены на материал 
(конструкцию) уточняется по прейскуранту оптовых цен.

При калькуляции транспортных расходов условно принимается один поставпщк, 
осуществляющий 100% поставок груза.

Сумма стоимости всех транспортных операций дает общую стоимость транспортных 
расходов на 1 тонну калькулируемого материала, которая переносится в калькуляцию 
сметной стоимости материала.

Пример калькуляция транспортных расходов, рассчитанный на основе [6], приведен в
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таблице 1, нормативные данные принята по[6.1].
Пояснения к  примеру: ;

Коэффициент к провозной плате яри железнодорожных перевозках к=1.15 - раздел 4, 
общие указания п. 13.

Весовая норма загрузки вагона - раздел 4, табл. 13 п.344.
Класс груза - раздел 3, табл. 3 п. 51.
Коэффициент к провозной плате при автомобильных перевозках - к= 1.03 - раздел 3 , 

общие указания п. 17.
Погрузочные работы при автоперевозках - раздел 1, стр.8, п.11.
Провозная плата на автомобильные перевозки. - раздел 3, табл.б.
Подача вагонов под погрузку - раздел 4, общие указания п.б.
Погрузка в вагоны и выгрузка из них - раздел 1, таблица 1 п. Н .
Тарифное расстояние между железнодорожными станциями Брест-Гродно - раздел 1, 

таблица 19.
Провозная плата на железнодорожные перевозки - раздел 4, таблица 17.

2.2. Калькуляция смстйой стоимости материалов, конструкций и изделий

Сметная стоимость материалов, конструкций и изделий определяется расчетом всех 
затрат, связанных с приобретением и доставкой их до склада строительной площадки. Она 
включает в себя: .

отпускную цену завода-изготовителя;
наценки на услуги снабженческо-сбытовых организаций (УГГГК);,
расходы на тару, упаковку, реквизит;
транспортные расходы по доставке материала до приобъектного склада (в  

зависимости от вида отпускной цени);
заготовительно-складские расходы строительной организации (кроме песка, щебня, 

гравия).
Калькуляция сметной стоимости материалов, конструкций и изделий составляется по 

форме.12 [1] { смотри таблицу2) в следующем порядке:
а) в графу 2 заносится полное наименование материала (конструкции) с указанием 

размеров, веса, плотности, объема юш других характеристик;
б) единица измерения (гр.З) принимается да источнику определения оптовой цены 

("Прейскуранту оптовых цен" [5] иш  "Сборнику сметных цен на строительные 
материалы, изделия и конструкции для строительства в Республике Беларусь" [10]);

в) наименование поставщика и место отгрузки (гр.4) принимается по данным контракта
(договора поставки) или калькуляции транспортных расходов, щзимер которой приведен в 
таблице 1.; '

г) вид отпускной цены (гр.5) принимается по [5] или [10];
д) вес единицы Измерения (гр.б) определяется перемножением веса нетто [10] на коэф­

фициент перехода от массы нетто к массе брутто, который принимается по [6] или [6.1];
е) транспортные расходы на 1т. груза (гр .7) и номер калькуляции (гр.8) принимаются 

по калькуляции транспортных расходов (Табл.1). Транспортные расходы на единицу 
измерения (rp. 13) определяются перемножением гр.7 на вес единицы измерения брутто 
(гр.б). Допускается принимать транспортные расходы согласно приведенным в [10] для
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местных материалов либо как разность мевду сметной и отпускной ценой на подобный 
груз по [10 ] а учетом территориального коэффициента [9]. При отсутствии данных можно 
принимать транспортные расходы на единицу измерения в пределах 13-15% отпускной 
цены и заносить их непосредственно в гр.13, проставляя в гр.8 прочерк. В гр.7 транспорт­
ные расходы на 1 т груза можно определить путем деления гр. 13 (расходы на единицу 
измерения) на гр.6 (вес единицы измерения брутто);

ж) наценки'снабженческих организаций (гр.9,11) принимаются в установленных для 
данного предприятия размерах (в учебных целях можно принять"- 0,5% отпускной цены). 
На местные материалы указанные наценки не исчисляются;

з) отпускная цена(гр.10) единицы измерения принимается по [5] или [10];
и) размер затратна тару и реквизит (гр. 12) определяется согласно [6] или [6.1, табл. 2]. К 

сметной цене на тару, упаковку, реквизит следует принимать коэффициент К = 1,17 [11];
к) итого сметная цена франко-приобъектный склад (гр,1 ̂ определяется как сумма граф: 

10+11+12+13;
л) заготовительно-складские расходы начисляются к итогу гр.14 в размере 2% на 

общестроительные материалы и конструкции; 0,75% - на металлоизделия; 1,2% - на 
оборудование.
Общая сметная цена (гр.16) определяется суммированием результатов по ірафам 14 и 15. 

Рассмотрим пример составления калькуляции сметной стоимости конструкций 
(смотри таблицу 2).

Исходные данные:
Наименование: железобетонная шита покрытия размером 3x12 (графа 2). 
Наименование поставщика: завод ЖБИ, г.Гродно, (графа 4).
Наименование покупателя: строительный трест, г.Брест.
Территориальный поправочный коэффициент для г-Бреста К = 1,034 [9[,
В [10] данная конструкция приведена в прейскуранте 06-08 п.4.12, согласно которому 

привитая единица измерения - 1 кв.м, масса 1 кв.м нетто - 0,17т, объем 1 кв.м - 0,07 куб.м, 
отпускная цена - 8,05 руб./кв.м. Заносим эти данные соответственно в графы 2, 5, 6, 10, 
таблицы 2.

Для определения массы брутто используем коэффициент перехода 1,01 [6.1, п, 285, 
табл. 2].
. Транспортные расходы приняты согласно калькуляции N 1, разработанной в строитель­
ной организации для конкретных условий (табл. 1); они составляют 10,27 руб./т (графа 7). 

На единицу измерения (графа 13): 10,27 * 0Д7 т = 1,75 (руб./кв.м)
С учетом поправочного коэффициента: 1,75 * 1,034 = 1,81 (руб./куб.м) (графа 13),
Наценка сбытовых организаций на местные материалы не начисляется - в графах 9,11 

прочерк.
Стоимость тары и реквизита при ж/д и автоперевозках определяется по [6.1, п. 28 5, 

табл. 2] с учетом коэффициента 1,17 [11] и объема 1 кв.м плиты (0,07 куб.м). Стоимость 
тары составит: 8,9 * 0,07 * 1,17 + 2,0 * 0,07 = 0,89 (руб.кв.м) (графа 12).

Таким образом, цена фрашео-приобъежтный склад определится как:
8,05 + 0,89 +1,81 — 10,75 (руб./кв.м) - графа 14;

Заготовительно-складские расходы приняты в размере 2% : (0,02 * 10,75 =0,22 руб./кв.м) 
-гр. 15.

Сметная цена 1 кв.м конструкции: 10,75 + 0,22 = 10,97 (руб.) - графа 16.
Цена 1 плиты составит 10,97 *3 * 12 = 394,92 (руб.)
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2.3 Индивидуальная единичная распевка на производство работ

Единичной расценкой называется сметный документ, в котором на основании действую­
щих норм и цен определены затраты труда и стоимость прямых затрат на производство 
единицы объема работы. Прямые затраты включают: основную заработную плату, расхо­
ды по эксплуатации машин и  механизмов, стоимость материалов, конструкций и изделий.

В сборниках ЕР-91 [9] приведены единичные расценки на типовые, получившие 
распространение на территории Республики Беларусь конструкции и работы.

В случаях отсутствия в Сборниках ЕР-91 подходящих единичных расценок, например 
при применении в проекте новых прогрессивных технологий, материалов, конструкций и 
изделий, цри отклонении условий поставки от оптимальной транспортной схемы, при 
замене материальных ресурсов аналогам и других необходимых случаях разрабатывают 
индивидуальные единичные расценки.

Индивидуальные единичные расценки составляются на основании действующих 
нормативных документов [3, 7,10 и др.] в базисных ценах 1991 года но форме 11 [1]. 
Пример заполнения формы 11 приведен в таблице 3.

Форма 11 заполняется в следующем порядке:
а) в гр.2 приводятся ссылки на нормативные документы, обоснование принятых норм;
б) наименование работ и затрат (гр.З), единица измерения (гр.4), количество единиц 

(гр.5), норма времени на производство работ и расценка (гр;6), норма затрат машинного 
времени (гр.9), величина заработной платы машинистов (гр.10), норма материальных 
ресурсов (гр.13) принимаются на основании [3] по соответствующим сборникам сметных 
норм на строительные конструкции и работы в зависимости от вида работ;

в) стоимость эксплуатации машин (гр. 10) определяется по [7];
г) цена единицы измерения материальных ресурсов принимается по [10] либо по 

калькуляции сметной стоимости с учетом единицы измерения.

Пример составления единичной расценки (таблица 3).
Требуется: Определить сметную стоимость монтажа щшт покрытия одноэтажных 

зданий.
Исходные данные: Состав работ и затрат принят по [3, таб.7-13, ц.17] и 

приведен в графе 3 таблицы 3.
Измеритель: - 100 шт. конструкций.
Норма времени (459 чел.-час.) и расценка (819,72 руб.) определены по сборнику 7 

сметных норм [3] и приведены в графе 6 таблицы 3,
Перемножением их на число единиц измерения (1) определены затраты труда (графа 7) 

и заработная плата (графа 8).
Норма затрат по эксплуатации машин и механизмов ( графа 9) на принятый измеритель 

(100 шт. конструкций) перемножается на цену машино-часа (графа 10), результат 
записывается в графу 11 и 12:

- цена 1 машласа работы крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 40 т состав­
ляет 10,69 руб., в том числе заработная плата машиниста -2,19 [7,стр 11].

Общие затраты: 10,69 руб. * 52,7 м.-ч. ~ 563,36 руб. - графа 11.
В том числе зарплата: 2,19 руб. * 52,7 м.-ч.= 115,41 руб.
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Норма расхода материальных ресурсов (гр.13) определена по [3, таб.7-13, н.17],цена 
единицы материала (гр.14, числитель), в том числе транспортные расходы (гр. 14, 
знаменатель) приняты по [10]. Стоимость сборных конструкций и транспортные расходы * 
по 'калькуляции сметной стоимости (таблица 2).

Стоимость материалов (графа 15) получена перемножением нормы расхода (графа 3) 
на цену (графа 14).

По результатам расчетов определены:
общие затраты труда на укладку 100 штук конструкций - по итогу гр. 7 (459 чел.-чае.); 

основная заработная плата - графа S (819,72 руб.); 
затраты по эксплуатации машин и механизмов - ірафа 11 (842,01 руб.); 
в том числе заработная плата машинистов -  графа 12 (228,08 руб.); 
стоимость материальных ресурсов -графа 15 (числитель - 40492,1 б руб.); 
в том числе транспортные расходы - графа 15 (знаменатель - 6613,31 руб.).

Таким образом, стоимость прямых затрат на укладку 100 щт. шшт покрытия 
составляет:

819,72 + 842,01 + 40492,16 = 42153,89 (руб.)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Локальная смета отображает сметную стоимость СМР и является первоначальным 
сметным документом, на основе которого формируются сметы в целом на здание или 
сооружение - объектные сметы. Локальные сметы составляются на отдельные комплексы 
работ, которые соответствуют специализации строительных и монтажных организаций. 
Сметная стоимость СМР состоит из трех различных своему экономическому назначению 
частей: прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений.

Величина прямых затрат для строительства объектов в конкретном территориальном  ̂
районе определяется по сборникам единичных расценок [9]. В зависимости от состава 
учтенных ресурсов расценки в ЕР-91 подразделяются на две разновидности:

расценки называются закрытыми, если в них учтены все прямые затраты;
открытыми называются расценки на работы по установке (монтажу) изделий, деталей 

и конструкций, если в них не учтена стоимость этих ресурсов. Перечень неучтенных 
ресурсов приводится в графе 12 ЕР. Стоимость их определяется отдельной строкой в 
смете по [10],

При производстве строительных работ в эксплуатируемых зданиях или в стесненных 
условиях, приведенные в ЕР нормативы необходимо использовать с коэффициэитами, 
указанными в приложении 4.

Величина накладных расходов и плановых накоплений определяется по норме от 
суммы основной заработной платы и эксплуатации машин в составе прямых затрат. Норма 
зависит от видов работ и зоны строительства (приложение 1).

Согласно [1] в локальной смете выделяется нормативная трудоемкость и сметная 
зарплата, которые определяются путем суммирования их величины, выделенной в прямых 
затратах и накладных расходах.



Нормативная трудоемкость в составе прямых затрат складывается из затрат труда 
рабочих, не занятых обслуживанием машин (ЕР, rp. 10, "Затраты труда рабочих" в чел.- 
час.) и затрат труда рабочих, обслуживающих машины (ЕР, гр.И "Затраты труда 
машинистов" в чел.-чае.).
Нормативная трудоемкость в составе накладных расходов определяется умножением 
суммы накладных расходов (в руб.) на коэффициент перехода к затратам труда (в чел - 
час.), который принимается равным 0,065.

Сметная зарплата в локальных сметах включает также две составляющих;
- в составе прямых затрат: определяется суммированием основной заработной платы 
рабочих и заработной платы рабочих, обслуживающих машины;
- в составе накладных расходов определяется умножением суммы накладных расходов (в 
руб.) та коэффициент 0,335, определяющий долю заработной платы, учтенную в 
накладных расходах.

Порядок составления локальной сметы то форме 5а (табл.4) следующий;
а) в графы 3 и 4 заносится полное наименование и характеристика работы, единица 
измерения и объем работ; в графе 2 проставляется номер соответствующей ЕР. Следует 
при этом принимать единицу объема работ согласно ЕР;
б) го сборника ЕР в графы 5,6,8,10,11,12 в шюлительзаносятся единичные затраты в ценах 
1991 г., территориальный коэффициент к прямьш затратам для г-Бреста = 1;
в) заработная плата машинистов в числителе графы 7 принимается по ЕР-91, а в случае от­
сутствия норматива (для прочих машин) - в размере 35% от затрат на эксплуатацию (ip-6);
г) транспортные расходы в числителе графы 9 записываются на основе индивидуальной . 
единичной расценки (таблица 3), а при ее отсутствии принимаются в размере 15-20% от 
стоимости материальных ресурсов;
д) итоговая стоимость прямых затрат и их элементов определяется перемножением 
соответствующих норм на объем работ и заносится в знаменатели соответствующих граф.. 
Так как стесненных условий не имеется, поправочных коэффициентов по приложению 4 
не принимаем.
е) накладные расходы и плановые накопления по норме (прилЛ) определяются раздельно 
для общестроителъных работ и монтажа металлоконструкций.
При отсутствии единичных расценок 1991 г. допускается использование ЕРЕР-84 с 
пересчетом прямых затрат в цены 1991 г. с помощью следующих коэффициентов: 

по материалам -1,69, или по основному материалу, или аналогичному ему по [1, яр.13]; 
к основной зарплате * 2,97;
к затратам на эксплуатацию машин и механизмов -1,92; 
к заработной плате машинистов, обслуживающих машины -1,98. -

Если сметная стоимость, определяется по ЕРЕР-84 г., то следует иметь в виду, что 
нормативная, трудоемкость в составе прямых затрат складывается из затрат труда рабочих, 
не занятых обслуживанием машин (ЕРЕР, графа 9 "Затраты труда рабочих" в чел.-час.) и 
затрат труда рабочих обслуживающих машины. Они определяются умножением 
заработной платы этой категории работников (ЕРЕР, графа 7) на коэффициент перехода от 
заработной платы к затратам труда в чел.-час. Коэффициент перехода принимается 
равным 1,29 для всех СМР, кроме земляных работ, выполняемых механизированным 
способом, для которых, этот коэффициент принимается равным 1,44,
Пример расчета локальной сметы приведен в таблице 3. ;

8



Локальные сметные расчеты представляют собой укрупненные расчеты стоимости 
работ, где позицией сметы является наименование вида работ. Чаще всего локальные 
сметные расчеты выполняются на специальные строительные работы при разработке 
сметной документация на основании данных по объектам-аналогам, укрупненных 
показателей стоимости строительства, укрупненных сметных норм и других нормативов.

Стоимость специальных работ в сметных расчетах 2-1, 2-2(таблицы 5, 6) определена до 
показателям стоимости отдельных видов специальных и монтажных работ на 1 куб.м 
строительного объема здания по данным приложений 2 и 3. Распределение сметной 
стоимости по элементам затрат выполняется на основе базисной структуры СМР 
(приложение 9) в зависимости от отрасли.

Локальный сметный расчет на монтаж технологического оборудования Л.С.Р. 2-3 
(таблица 7) при отсутствии более детальных проектных данных может составляться на 
основе данных прил.5, гр.З. В этом случае затраты на монтаж оборудования могут 
приниматься в размере 20 % от стоимости оборудования с дальнейшим распределением 
по статьям затрат по структуре СМР(прил.9).

В нашем примере стоимость оборудования (графа ОБ табл. 7) определена по прил. 5 
гр.З в размере 60% от стоимости общестроительных работ 

(0.6 * 39б.92тыс.руб, => 239.0тыс.руб,),
стоимость СМР (затраты на монтаж) принята в размере 20% от стоимости оборудования
(0,2 * 239.0 тьте.руб. = 47,8 тыс.руб.), которые далее распределены по соответствующим 

графам согласно структуры СМР в следующем соотношении:
03-6.9%, ЭМ-2,3%, ОМ-52.7%, НР-13.8%, ПН-24.3%.

прочие затраты (графа ПР табл.7) -2,5% от стоимости СМР по прил. 5, гр.4.
Расчет трудоемкости работ в локальных сметных расчетах также ведется по усред­

ненным показателям выработки на один человеко-день по этапам работ и видам объектов. 
Так в Л.С.Р.2-1, 2-2, 2-3 (табл.5, 6, 7) трудоемкость определена исходя из показателей 
выработки на производстве специальных строительных (150 руб./чел,-день) и монтажных 
работ (100-руб./чея.-день) - в соответствии с приложением 6.

3,2. Составление локальных сметных расчетов.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ

4.1 Объектная смета

Объектная смета составляется по форме 4, приведенной в таблице 8, на основе локаль­
ных смет и расчетов. В ней содержится стоимость основной заработной платы (гр.З), экс­
плуатации машин и механизмов (гр.4), материалов, изделий-и конс'фукпий;(гр.5), наклад­
ных расходов (гр.6), плановых накоплений (гр.7), оборудования, мебели и инвентаря (гр.8) 
прочих затрат (гр.9), общая сметная стоимость работ (гр. 10). В графе 11 приводится нор­
мативная трудоемкость производства работ. По строкам объектной сметы показывается 
стоимость отдельных видов работ: общестроительных, санитарно-технических, электро­
монтажных, приобретения оборудования и его монтажа и других. Данные по обще- 
строительным работам берутся из локальных смет (раздел 3.1). Для учебных целей при
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разработке студентом курсовой работы или дипломного проекта на основе реального 
проекта стоимость СМР могут быть взяты из объектных смет, рассчитанных в ценах 1984 
года. В этом случае производится перерасчет в базисные цены 1991 года:.

С(91) = С(84) * К1 *• К2, где . . . . . .  (4.1)
К1 - индекс (в среднем 1,96) изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе 
отраслей (приложение 5, гр.5 и 6);
К2 - индекс, учитывающий новые предельные нормы накладных расходов и плановых 
накоплений (приложение 1).

При отсутствии локальных смет по специальным работам используют результаты ло­
кальных сметных расчетов (раздел 3.3). В учебных целях допускается принимать стой- _ 
мость специальных строительных и монтажных работ работ на основе данных объектной 
сметы объекта-аналога, с приведением сметной стоимости ж уровню цен 1991 г. и с уче­
том новой методики расчета накладных расходов и плановых накоплений (формула 4.1.).

Распределение стоимости СМР по статьям затрат (графы 3-7) производится в соответ­
ствии со структурой СМР (прил.9), Более подробный перечень отраслей народного 
хозяйства и структуры СМР приведен в [ 1, приложение 17].

Стоимость технологического оборудования (гр. 8), его монтажа (ip.3-7) и затраты 
труда (rp.l 1) принимаются по реальным проектным данным или по локальному сметному 
расчету (таб. 7). Если имеется стоимость оборудования в ценах 1984 года, производится 
перерасчет в цены 1991 года с использованием индекса (прил. 5, гр.б) или [1, прил.16].. 
Объектная смета может не составляться в тех случаях, когда по объекту имеется только 
один вид работ. При размещении в жилых зданиях встроенных и пристроенных 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.п. объектные 
сметы должны составляться отдельно для жилых зданий и этих предприятий. 
Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью здания и 
встроенным (пристроенным) предприятием должно производиться в соответствии с [1], 
Разрешается составление одной объектной сметы с выделением за ее итогом стоимости 
жилой части здания и встроенных или пристроенвьк предприяшн.
Д м  отдельно стоящих объектов, если не разрабатывается сводный сметный расчет, в 
объектную смету должен включаться ряд сопутствующих строительству затрат, 
соответствующих главам 8-12 сводного сметного расчета, а также резерв на 
непредвиденные работы и затраты. В этом случае за итогом объектной сметы справочно 
показываются возвратные суммы, которые являются итогом возвратных сумм, 
определенных во всех относящихся к этому объекту локальных сметах.
Порядок начисления сопутствующих затрат, резерва на непредвиденные работы, а также 
возвратных сумм изложен в разделе 5.1.
Приведенная в таблице 8 объектная смета составлена на производственный корпус завода 
ЖБИ. Данные для ее разработки приняты по результатам лохальной сметы 
N 1-1 (раздел 3.2), локальных сметных расчетов NN 2-1,2-2, 2-3 (р. 3.3).
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Согласно [I] на стадии технико-экономических расчетов и проекта допускается 
разработка объектных сметных расчетов по форме N 10 на основании объектов-аналогов, 
показателей единичной стоимости и других укрупекных нормативов. При использовании 
данных в ценах 1984 года необходимо выполнять перевод стоимости в базисные цены по 
формуле 4.1.
Пример объектного сметного расчета приведен в таблице 12. При этом строительный 

объём зданий (АЫС, ТП) определен по рабочей документации, протяженность 
инженерных сетей и площадь дорог - по генплану завода.

Единичная стоимость СМР по объектам может быть принята по приложению 8, в 
которых приведены единичные стоимости по видам объектов.
Стоимость технологического оборудования и прочих затрат принята соответственно дая 
АБК -12% и 1%; для остальных объектов в соответствии с принадлежностью к  отрасли 
нромстройматериалов - 60% и 2,5% от стоимости СМР (прил.5).

4,2, Объектные сметные расчеты

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

5,1 Сводный сметный расчет.

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений 
шш их очереди (ССР) является основным документом, определяющим стоимость 
строительства.

ССР составляется по форме № 1 (табл, 9) с распределением средств последующим 
главам:
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Глава 2. Основные объекты строительства.
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Г лава 6, Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения.

. Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
Глава 8. Временные здания и сооружения.
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Глава Ю.Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия 
(учреждения) и авторский надзор.
Глава 11.Подготовка эксплутационных кадров.
Глава 12.Проекшые и изыскательские работы.
Отдельной строкой показывается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, в 
том числе средства на содержание и техническое оснащение региональных центров но 
ценообразованию в строительстве.
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В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся итоги по каждой главе я  
суммарные по главам 1-7,1-9, 1-12. После начисления резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты приводится общий итог в следующей записи: "Всего по сводному 
сметному расчету".
По главам 1-7 средства начисляются построчно для каждого объекта главы на оснований 
титульного списка объектов комплекса, объектных и локальных смет и расчетов. При 
этом можно использовать реальные сметные расчеты по объектам-аналогам (в том числе в 
учебном проектировании) с переводом затрат к базисному уровню цен по формуле 4.1. 
Если фактические данные отсутствуют, в разделе 4.2 составляются объектные сметные 
расчеты, результаты которых в главах 3,4, 5, и 6 распределяются по статьям затрат 
согласно базисной структуры стоимости СМР (прйя. 9).

Затраты по подготовке территории (гл.1), благоустройству и озеленению (гл.7) при 
отсутствии фактических данных в учебном проектировании можно принимать по норме в 
процентах от суммы затрат на основную заработную плату (гр.З) и эксплуатацию машин и 
механизмов (гр.4) то основным и вспомогательным объектам (сумма глав 2 и 3). Нормы 
стоимости СМР (сумма граф 3-7) по главам 1 и 7 приведены в приложении 5, гр.7, 8. 
Распределение по графам 3-7 производится в соответствии со структурой СМР по прил.9.

Расчет трудоемкости (графа 11) по объектам глав 1-7 при отсутствии данных из 
объектных смет можно производить путем деления стоимости СМР на среднюю 
выработку в один чел.-час на данном, виде работ (прил.6) с учетом продолжительности 
рабочего дня - 8 часов.

По ГЛАВЕ 8 в расчет включаются средства на строительство временных зданий и 
сооружений в соответствии с [4], общее количество этих средств (графа 10) 
рассчитывается в % к сумме сметных величин основной заработной платы и эксплуатации 
машин по итогу гл. 1-7 (приложение 5). Они распределяются по графам 3, 4, 5 в 
следующем соотношении: 
заработная плата (гр.З) - 0,21; 
эксплуатация машин и механизмов (гр.4) - 0,12; 
материалы (гр.5) - 0,67.
Затраты труда до работам, выполняемым при возведении временных зданий и сооружений 
(гр. 11), определяются по формуле:
Тир. = 0,17 х Мвр. где:

Твр. - затраты труда при возведении временных зданий и сооружений (тые.ч.час.)
Мвр. - сумма по строке "Временные здания и сооружения", гр.Ю (тыс.руб.)
0,17 - коэффициент перехода от суммы затрат по временным зданиям и сооружениям к 
трудозатратам (чел.-час).

В ГЛАВЕ 9 определяются прочие работы и затраты, зависящие от специфических 
условий строительства и характера выполняемых работ. Порядок их начисления приведен 
в приложении 10. Одна из основных статей прочих затрат -  «Дополнительные затраты при 
производстве работ в зимнее время» - рассчитывается по норме, зависящей от отрасли 
строящегося объекта в соответствии с [1] или приложением 9,

Средства, включаемые в ГЛАВУ 10 "Содержание дирекции (технический надзор) 
строящегося предприятия (учреждения) и авторский надзор'’, определяются по нормам, 
выраженным в процентах ох полной сметной стоимости строительства по главам1-9, и 
приводятся в гр. 9 и 10. Они зависят от вида и района строительства и включают 
следующие группы затрат:
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1) На содержание аппарата заказчика - застройщика:
а) на содержание единого заказчика по объектам жилья, соцкультбыта и коммунального
хозяйства (УКСов): 2,55% - Брестская, Витебская, Гродненская области,

2,6% - Гомельская, Могилевская области,
2% - Минская область,

б) на содержание дирекции строящегося предприятия: 1,5% при строительстве в 
пределах одного населенного пункта, 2% - в различных пунктах,
в) на содержание технадзора заказчика - по нормам на содержание аппарата заказчика -  
застройщика, уменьшенным на 30%.

2) На проведение авторского надзора проектных организаций в процентах к сметной 
стоимости строительства по гл, 1-9 в следующих размерах:
а) промышленное и транспортное строительство при сметной стоимости: до 20 Мларуб. - 
0,2% свыше 20 шш.руб. -0,1%, но не менее 40 тыс.рублей;
б) жилищно-гражданское строительство: до 4 млн.руб. - 0,2% 

свыше 4 млн.руб. - 0,1%, но не менее 8 тыс.рублей;
в) с/х, мелиоративное и водохозяйственное строительство: до 20 млн.руб. - 0,2% 

от 20-100 млн.руб,- 0,15%, но не менее 40 тыс.руб.
свыше 100 млн.руб. - 0,1%, но не менее 150 тыс.руб.

г) энергетическое строительство: до 100 млн.руб. -0,2% 
свыше 100 млн.руб.- 0,1%, но не менее 200 тыс.руб.

д) строительство предприятий, и сооружений связи -  0,1% независимо от сметной 
стоимости.
3) На организацию государственного строительного надзора: 0,15% от суммы граф 3-7 

но итогу глав 1-9, за вычетом средств, связанных с выплатой единовременного 
вознаграждения за выслугу пет и предоставлением дополнительных отпусков (прил. 10 
п.п. би в).

В ГЛАВУ 11 "Подготовка эксплутационных кадров" включаются средства на подго­
товку квалифицированных рабочих немассовых профессий для производственного строи­
тельства, которые определяются специальным сметным расчетом и приводятся в гр,9 и 10, 

В ГЛАВУ 12 "Проектные и изыскательские работы" включаются средства на проект­
ные и изыскательские работы, определяемые по [8], разработку тендерной документации 
и проведение экспертизы, определяемые согласно [1].
Средства приводятся в графах 9 и 10. При отсутствии данных в учебных'цедях можно 
принять затраты на проектно-изыскательские работы по норме в процентах от графы 10 
по итогу глав 1-7:4 % для жилшцно-гражданских и 5 % для производственных объектов.

Отдельной строкой в сводный сметный расчет включаются резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты, определяемый в % от суммы сметной стоимости работ 
и затрат, включенных в главы 1-12 (прил. 7) и распределяемый в гр.3-10.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты разделяется на три части и 
соответственно в графах 9 и 10 показываются следующие строки, в том числе:
а) средства на содержание и техническое оснащение региональных центров по ценообра­
зованию в строительстве (РЦЦС), определяемые в размере 0,1% по итогу глав 1-9, гр. 3-7.
б) резерв, передаваемый подрядчику из общей суммы резерва в процентах от суммы 
сметной стоимости работ по главам 1-12:

1,5% - производственные объекты, инженерные сети и благоустройство;
1% - жилые и общественные здания.
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Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядчика в случае 
изменения подрядчиком способов производства работ, замены механизмов и отдельных 
конструкций.

в) резерв, остающийся в распоряжении заказчика (разница общей суммы резерва и сумм 
по пунктам "а" и "б”).

Этот резерв может расходоваться:
- на оплату дополнительных работ по инициативе заказчика но уточнению (замене) 
проектных решений в рабочих чертежах;
- уточнение стоимости не учтенной в сметной документации;
- оплата дополнительных расходов по обеспечению материалами поставки заказчика;
- оплату других работ и затрат, возмещаемых согласно действующим нормативным актам 
за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

Отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета включаются средства на созда­
ние внебюджетных и других фондов, предусмотренных нормативными и директивными 
документами в установленных размерах и порядке.

За итогам сводного сметного расчета стоимости строительства указываются 
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ, учитывающие реализацию материалов ж деталей, полученных 
от разборки временных зданий и сооружений - в размере 15 % сметной стоимости времен­
ных зданий и сооружений (гр. 10 главы 8) независимо от срока строительства объекта. 
Кроме того, в возвратных суммах могут по отдельному расчету учитываться средства, 
полученные от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, реализации 
материалов, получаемых в порядке попутной добычи, и демонтируемого оборудования.

Сводный сметный.расчет составляется в целом на строительство предприятия, здания, 
сооружения независимо от числа генподрядных строительно-монтажных организаций, 
осуществляющих строительство.

Ниже приведен пример расчета сводного сметного расчета стоимости Строительства 
завода ЖБИ, который представлен в таблице 9.
Стоимость подготовительных работ (гл.1) определена после заполнения гл,2 и 3.

В гл.2 стоимость производственного корпуса принята согласно объектной смете 1-1 
(табл. 8).

В гл.3,4, 5, б стоимость СМР из объектного сметного расчета 2-1 (гр.5 табл.12) 
распределена по графам 3, 4, 5,6, 7 согласно структуре СМР (приложение 9, отрасль 
"Промьштенность строительных конструкций”): 03-6.9%, ЭМ-2.3%,ОМ-52,7%, HJP- 
13.8%, ПН-24.3%. Затраты труда определены исходя из средней выработки по объектам 
подсобного назначения -120 руб./чел.-день, энергетического хозяйства -  160руб./чел,- 
день, наружным сетям -120руб./чел.-день.

Затраты на подготовку территории (гл.1) и благоустройство (гл.7) приняты по 
приложению 5, графы 7 и 8 в % от 03+ЭМ(гр,3+гр.4) по главам 2 и 3: гл.1 -11.16%, гл.7 - 
20.46% и распределены по элементам затрат согласно отраслевой структуре.
Трудозатраты рассчитаны по выработке 80руб./чел.-день(гл,1) и 160 руб./чел.-день (гл.7).

В гл.8 затраты на временное строительство определены в размере 15.5% от (гр.Зн-гр.4) 
по гл.1-7 и распределены в гр.3,4,5 исходя из соотношения 0.21, 0.12, 0.61 (прил. 5, гр.9). 
Трудоемкость их рассчитана по показателю 0Д7 тыс.чел.-час./тыс.руб.

Прочие затраты (гл.9) определены в % от (гр.З+гр.4) по главам 1-7 с использованием 
указаний приложения 11. .
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В гл.10 содержание дирекции строящегося предприятия и авторского надзора приняты в 
% от общей стоимости (гр.10) поглавам 1-9. Так как на авторский надзор по норме 
приходится 1156,11 * 0,0002 = 2,3 тыс.руб, то принимаем 40 тыс.руб.

Средства на госстройнадзор определены по норме от стоимости СМР по итогу глав 1-9: 
(61,27+22,09+528,9+74,43+132,79-5,1-2,04}*0,0015-812,34*0,0015=1,22 
Стоимость проектно-изыскательских работ для производственного строительства 

принята в размере 5% от гр.10 по гл.1-7.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для двухстадийного проектиро­

вания промышленных объектов принят в размере 5% от гр.3-10 по главам 1-12 (прил. 7).
Возвратные суммы, упитывающие реализацию материалов и деталей, полученных от 

разборки временных зданий и сооружений составляют 15% от графы 10, ги.8.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

На этапе реализации проекта строительства подрядник и заказчик должны определить 
стоимость выполняемых работ в текущих ценах. Основой для расчета фактической стои­
мости выполненных работ при составлении акта приемки работ служит локальная смета 
на эти работы в базисных ценах, составленная на этапе проектирования.
Возможны два пути перехода от базисной к текущей стоимости:

1. Расчет текущей стоимости работ с использованием индексов удорожания. В этом 
случае за основу принимается денежное выражение стоимости работ, рассчитанное^ 
локальных сметах в базисных ценах, в разряде статей затрат.

2. Расчет ресурсных смет в текущих ценах. В этом случае за основу принимаются 
нормы расхода ресурсов в натуральных показателях, которые использовались для расчета 
единичных расценок в базисных ценах.

Наиболее распространен первый вариант, который применяется для строек, финанси­
руемых за счет бюджета. Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
зависимости от потребности могут рассчитываться в разрезе отдельного вида работ, 
отдельного объекта, программы работ СУ, треста, отрасли, а также по областям и в целом 
по республике. В Республике Беларусь действует Республиканский научно-технический 
центр по ценообразованию в строительстве, одной из основных задач которого является 
определение средних по областям и в целом по республике помесячных индексов 
изменения сметной стоимости по элементам цены. Индексы за предьщущий месяц 
публикуются в первом номере "Национальной экономической газеты" за текущий месяц.

По регионам для расчетов за выполненные работы по конкретным стройкам (объек­
там), финансируемым за счет средств бюджета, применяются индексы по элементам зат­
рат, за исключением строительных материалов, изделий и конструкций, стоимость кото­
рых принимается до индексам материалов-представителей или по фактической стоимости, 
с использованием структуры данной стройки (вида работ) иди среднеотраслевой струк­
туры. Для остальных строек (объектов) индексы носят рекомендательный характер.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь сметная стоимость 
строительства увеличивается на сумму налогов и платежей в республиканский и местный 
бюджет, которые устанавливаются органами управления в пределах их компетенции.
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Сверх сметной стоимости по существующему на 1999 год налоговому 
законодательству в Республике Беларусь при растете акта приемки-сдачи работ в текущих 
ценах в стоимость строительства включаются несколько групп налогов и платежей. 
ПЕРВАЯ ГРУППА. Налоги и платежи, включаемые в материальные затраты: плата за 
землю;

плата за древесину, отпускаемую на корню;
налог за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды в 

пределах установленных норм. Ставки этих платежей зависят от конкретных условий и 
определяются согласно установленным нормативам и лимитам природопользования. 
Налога сверх лимитов природопользования в стоимость строитеиьно-монтажяьж работ не 
включаются и оплачиваются за счет прибыли организации.
ВТОРАЯ ГРУППА. Налоги и платежи в составе прочих затрат, исчисляемые по нормам от 
средств, направляемых на оплату труда (от фонда заработной платы ФЗГГ).
В нормативный фонд заработной платы труда включается:
- основная заработная плата в составе прямых затрат;
- заработная плата машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин, при отсутствии 
данных в локальной смете в среднем можно принять в размере 35 % от величины затрат 
иа эксплуатацию машин;
- зарплата аппарата управления, дополнительная зарплата рабочих в размере 33,5% от 
массы накладных расходов;
- часть плановых накоплений, направляемая на выплаты из фонда материального 
поощрения, что по среднереспубликанской структуре составляет 17,23% от массы 
плановых накоплений;
- часть лимитированных и прочих работ и затрат, которая по правилам расчета сводного 
сметного расчета отражается в графе 3 "Зарплата". К ним относятся:
- 21% от суммы по статье "Временные здания и сооружения";
- норма в соответствии с приложением 10 от суммы по статье "Зимнее удорожание";
- единовременное вознаграждение за выслугу дет;
- дополнительные отпуска;
- премия по результатам работы;
- часть средств в соответствии с отдельными сметными расчетами, направляемая на 
содержание и восстановление автодорог и испытание свай.
В 1999 году от ФЗП исчисляли: чрезвычайный налог для ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС - 4%, содержание детских дошкольных учреждений для 
г. Бреста- 6%, отчисления в фонд занятости - 1%.,
ТРЕТЬЯ ГРУППА. Налоги и отчисления, в составе прочих расходов, определяемые в 
процентах от себестоимости CMP. В1999 году к таким платежам относилось 
перечисление средств на формирование ведомственных научных и инвестиционных 
фондов, в которых аккумулировались средства иа реализацию отраслевых проектов. В 
системе Минархстроя РБ норма платежа составляет 0,8% от себестоимости СМР. 
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА. Налоги и отчисления, определяемые в процентах от выручки от 
реализации работ, товаров и услуг. Под выручкой понимается сметная стоимость СМР за 
вычетом возвратных сумм, лимитированные и прочие затраты, резерв на непредвиденные 
работы, рассчитанные в текущих ценах и увеличенные на сумму платежей по налогам 
первой, второй и третьей группы.
В процентах от выручки определяются: фонд развития строительной науки - 1 %;

16



отчисления в дорожный фонд - 1%;
отчисления во внебюджетный фонд на содержание ведомственного жилья - 0,25%; 
отчисления во внебюджетный фонд поддержки сельского хозяйства - 1%.
В 1999 году установлен именно вышеперечисленный порядок расчета платежей данной 
группы, причем при расчете следующего платежа к объему выручки добавляется сумма 
предыдущего платежа.
ПЯТАЯ ГРУППА. Налог на добавленную стоимость вновь созданной продукции по став­
ке в процентах от массы добавленной стоимости (в 1999г. 20%). При этом добавленная 
стоимость определяется как разница между выручкой и материальными затратами. 
Выручка здесь включает:
- стоимость СМР с временными зданиями, зимними удорожаниями и непредвцденшлми 
расходами;
- Прочие затраты;
- отчисления в Государственный фонд содействия занятости.

Материальные затраты с учетом непредвиденных затрат включают:
- стоимость материалов, изделий и конструкций в текущих ценах;
- транспортные расходы;
- 51 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов;
- 5,02% от массы накладных расходов;
- 67% от стоимости временного хозяйства;
- норма материальных затрат в составе зимних, удорожаний по приложению 10;
- командировочные расходы в текущих ценах.

Сумма налога на добавленную стоимость определяется по формуле: ДС * Н
НДС — -------. где

ДС - добавленная стоимость; 100 + Н
Н - норма налога в процентах (в 1999 году - 20%).

Пример расчета акта приемки-сдачи работ в текущих ценах с использованием
индексов удорожания.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Финансирование объекта - за счет льготного кредита с использованием бюджетных
средств. ' '
2. Объем выполненных строительно-монтажных работ за январь 1999 года соответствует 
сумме разделов: 2. Фундаменты, и /.Покрытие, локальной сметы 1-1 (табл. 3).
3. В акте учитывается часть лимитированных и прочих затрат, Относимая на данный 
объем СМР по перечню и нормам, принятым в сводном сметном расчете (табл. 9, главы В 
и 9), а также резерв подрядчика на непредвиденные затраты.
4. Индексы удорожания СМР по статьям затрат на январь1999 года по Брестской области.
5. Объем СМР в базисных ценах 1991 года, выполненных подрядчиком в декабре 1998 
года по всем заказчикам -  150000 рублей (условно).
6. Объем затрат на эксплуатацию машин и механизмов в стоимости СМР в базисных 
ценах 1991 года по всем заказчикам за декабрь 1998 года - 23600 рублей.
7. Сумма земельного налога (кроме налога на землю, занимаемую административным 
зданием), начисленная за ГУ квартал 1998 г, - 8000000 рублей.
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8, Сумма экологического налога, в части выбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов, начисленная в декабре 1998 года - 2000000 рублей.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА, (таблица II)

Прямые затраты в базисных ценах по выполненным работам приведены в таблице 10. 
Стоимость СМР по статьям затрат (Ш-Ш8) и нормативы прочих и лимитированных 
затрат

(С5-С19) принимаются по сметным документам в базисных ценах.
Индексы (Е1-Е8) приняты в соответствии с данными РЦЦС.
Зарплата в текущих ценах (F1=D1*E1).
Стоимость материалов (F3) и эксплуатации машин (F2) в текущих ценах для бюджет-ных 
объектов должна приниматься по Расчету, в котором использованы данные по индексам 
изменения стоимости материалов и маншн-лредставитеяей за декабрь 1998 года по 
Брестской области. При отсутствии ресурса в перечне представителей пршш-мается его 
фактическая стоимость приобретения. В учебных целях для расчета стои-мости 
материалов допустимо использовать их базисную стоимость (Ш ) за минусом 
транспортных расходов (D4) с индексом удорожания материалов по области с учетом 
заготовительно-складских расходов. F3 = (D3 - В4) * ЕЗ + F3a
Заготовительно-складские расходы (ЕЗа) принимаются при использовании кальку-ляции 
фактической стоимости или стоимости ресурсов-нредставителей в размере 2%-от суммы 
стоимости материалов и транспортных расходов F3a=(F3+F4)*C3a. ; '

В учебных целях F3a = [( Ш  - D4) * ЕЗ + F4] * СЗа.
В случае, если часть материалов приобретается заказчиком, это отмечается в ■:

Расчете N 1, и отражается в (F36). В учебном примере не учитываем.
Транспортные расходы (D4) при отсутствии данных в базисных ценах можно пркви-мать 
в среднем 13-14% от стоимости материалов (D3). В текущих ценах транспорт F4-T)4*E4. 
Итого CMP F9 = CyMMA(Fl-F8)
Непредвиденные затраты подрядчика в п.9а и п.16 определяются соответственно по 
норме 1,5% от п.9 и п.15.
В составе прочих затрат выслуга лет (п.11), дополнительные отпуска (п.12) и ігремшг по 
результатам работы (п.13) пересчитываются с использованием индекса зарплаты, 
увеличенного на 35%, что учитывает отчисления в фонд социальной защиты.

Ш  1“ (Ш+В2)*С11 F11=DII*E1*1,35
D12=(D1+D2)*C12 F12=D12*E1*1,35
D13=(01)*C13 F13=D13*E1*1,35

Командировочные расходы в случае их фактического наличия определяются по 
калькуляции в текущих ценах в соответствии с проектом организации строительства. В 
учебном примере принимаем, что командировочные отсутствуют. .
Из общей стоимости вычитается стоимость материалов, полученных от разборки 
временного хозяйства - 15% от его стоимости F19-F7* G19 и стоимость материалов 
заказчика (F36).
Плата за землю определяется в случае, если подрядчик имеет в пользовании отведенный 
в установленном порядке участок. Сумма платы по данному акту пропорциональна 
сумме платежа за предыдущий квартал в доле, которую занимает объем СМР по данному 
акту в общем объеме СМР за предшествующий квартал.
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Плз" * У «# 8000 * 39713
Плз = --------------= ------------------—  -- 706 тыс, руб., (расчет № 4), где;

3 * V£Mp“ 3 * 150000
Плз - плата за землю по данному акту (F22), тыс. руб.;
Плз0 - плата за землю за предшествующий квартал в целом по организации, тыс.руб.; 
Усмр - объем СМР по данному акту в базисных ценах (DIG);
Усмр° - объем СМР за предшествующий месяц в целом по организации в базисных ценах; 

Экологический налог уплачивается в пределах нормативов и лимитов за пользование 
природными ресурсами. Сумма платы по данному акту пропорциональна сумме пла­
тежа за предыдущий месяц в доле, которую занимают затраты на эксплуатацию машин 
по данному акту в общедаЙтрат на эксплуатацию машин за предшествующий месяц. 

Эн“ * Уэмм 2000*586
Эн = ------------------ = ----------------= 50 тыс-руб. (расчет № 5) где;

Уэмм0 23600
Эн - экологический налог по данному акту (F23);
Эн° - экологический налог за предшествующий месяц в целом по организации; 
Уэмм -  затраты на ЭММ да данному акту в базисных ценах ( D2);
Уэмм® -  затраты на ЭММ за предшествующий месяц в целом до организации. 

ФЗГГ (F24) включает:
основная зарплата в составе прямых затрат (F1);

- зарплата машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин в процентах от 
ЭММ (F2): при новом строительстве 35 %, ремонтные работы 11,9 %;

- сметная зарплата в составе накладных расходов 33,5 %; '
- часть плановых накоплений, направляемая на выплаты из ФМІХ в среднем 17,23 %;
- часть лимитированных и прочих затрат, которые по правилам расчета сводного 

сметного расчета отражаются по графе 3 «Зарплата». К ним относятся;
- 21 % от суммы по статье «Временное хозяйство»
- Норма Nyfl (С8а) в процентах в зависимости от отрасли от суммы по статье 

зимнее удорожание;
- единовременное вознаграждение за выслугу лет (F11);
- дополнительные отпуска (F12)

ФЗП рассчитывается с учетом нормы на непредвиденные затраты (С16). Расчет 
производится в базисных ценах, а пересчет в текущие цены с использованием индекса 
удорожания зарплаты.

F24 = (D1 + 0,35 * D2 + 0,335 * D5 + 0,1723 * М  + 0,21 * »7  + С8а *D8 + D ll + D12 + 
+ ШЗ) * el * (100 + сіб) /100 /1000
Налоги от ФЗП по норме в соответствии с законодательством.
Выручка (F28) включает стоимость в текущих ценах, плату за землю, экологический 
налог, налоги от ФЗП. F28 = F18 + F22 + F23 + Ш  + F26 + F27
Платежи в инновационный фонд по ставке 0,5% от себестоимости СМР 

(F28 -  F36 -  F6)*C29
F29 = ---------------------------

100 -  С29
Отчисления в фонд строительной науки 1 % от полной стоимости СМР с прочими 
затратами подрядчика и налогами и платежами, относимыми на себестоимость (за
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исключением объектов CMP, финансируемых за счет ЖСК, индивидуальных 
застройщиков, фермфеких хозяйств). F30 = F2S + F29 F31 = С31 * F30
Платежи в дорожный фонд принимаются по ставке 1. % от выручки с учетом платежа 
в инновационный фонд и фонд строительной науки. F32*C33

F32 = F30..F36 + F31 F33=-------------
100 - с з з

Добавленная стоимость определяется как разность между стоимостью в текущих 
ценах (F18) ,без материалов заказчика (F36) и материальными затратами плюс 
отчисления в фонд содействия занятости (F27) с учетом непредвиденных затрат. 

Материальные затраты включают:
1. Стоимость материалов без материалов заказчика (F3 -  F36).
2. Транспортные затраты (F4).
3. Доли от затрат на эксплуатацию машин, накладных расходов, средств на временное 

хозяйство и зимнее удорожание, включающие материальные затраты в базисных 
ценах 1991 года, пересчитанные в текущие цензы с использованием индекса 
изменения стоимости материалов в среднем по региону: (ЕЗ)

4. командировочные расходы (F14).
При расчете материальных затрат необходимо учитывать непредвиденные 

расходы, то есть общую сумму материальных затрат увеличивают на Nt %. ■
ДС = F34 = F17 ~ F36 + F27 -  £(F3 -  F36 + F4 + (0,51*Ш + 0,0502*D5 + 0,67*D7 + 
NMaT*D8 )*ЖЗ /1000 +  F14 )*( 1 + СЮ)]
Налог на добавленную стоимость определяется по ставке 20 % от добавленной ; 
стоимости. F35 = F34*C35
Платежи во внебюджетный фонд ведомственного жилья (F38) определяются по ставке 
0,25 % от объема реализации (F37), в который включается:
- ИТОГО выручка (F28);
- инновационный фонд (F29);

фонд строительной науки (F31); F37 * С38
дорожный фонд (F33); F38 = ---------------

- НДС(ГЗІ). 100-С38
Отчисления во внебюджетный фонд поддержки производителей сельскохозяй­
ственной продукции (F40) определяется по ставке 1% выручки от реализации, 
увеличенной на платежи в фонд ведомственного жилья. { F37 + F38) * С40

F40 = -------------------------
100-С46

Таким образом, всего стоимость работ в текущих ценах с учетом налогов и платежей 
включает объем реализации с платежами F42 = F37 + F38 + F4G.

Из общей стоимости работ в текущих ценах вычитается:
- стоимость материалов заказчика в соответствии с платежными документами 
( в учебном примере не учитывается) (F36)r 1
- возвратные суммы, учитывающие реализацию материалов от разборки временного 

хозяйства в размере 15 % от сумм на временное хозяйство (F19),
Окончательный результат:

ИТОГО к оплате F43 = F42 -  F36 -  F19.
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Таблаш 5
Схе.’Ш перевозки груза.

□ ___________ о  _______________ c m __________________□
3 км жд 418 км жд 8 км авт.

Завод ст. Гродно ст. Брест Приобъектный
ЖБИ склад

Производственный кохтус завода ЖБИ,
(наименование етройка) ■

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1
транспортных расходов Нй і  т  сборной железобетонной плиты размером 3x12 м.

(вид материалов и изделий)
Составлена в ленах 1991 года,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
І. Вид отпускной цены франко-транспортные средства на складе завода изготовителя
2. Наименование доставщиков и удельный вес поставки, % запой Ж Ш  г. Гродно. 100%.
3. Виды транспорта
4. Железнодорожные перевозки:

железнодорожный, автомобильный.

}) Вид отправки поеагснный.
2) Тариф (общий, исключительный) общий.
3) Скидки, надбавки к=1.15.
4) Тарифная схема -
5) Норма загрузки вагонов 30 т.
6) Количество одновременно подаваемых вагонов под 
Автомобильные перевозки:

погрузку и выгрузку 2,

1) Класс груза. L
2) Тариф общий.
3) Надбавки к= 1.03.
4) Поясной коэффициент L

Ш
п/п

Наименование
операций

Наименование 
конечных 
пунктов 

перевозки 
(от-д о )

Расстояние
перевозки,

КМ

Стоимость 1т. руб.

Формула
подсчета Всего

1 2 3 4 5 6
1 Погрузочно-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках к месту 
отгрузки

- - - -•

2 Автомобильные перевозки к месту 
отгрузки, назначения

жд. ст. Брест 
склад г. Брест 8 1.03x1.0 1.03

3 Подача вагонов под погрузку жд. ст. Гродно 
-завод ЖБИ - 0.55x1.15 0.82

4 Погрузка в вагоны и выгрузка из них - - ' 0.77
5 Железнодорожные перевозки жд. ст. Гродно 

жд ст. Брест 418 1.15x4.17 4.80

И Погрузочно-разгрузочные работы при 
атомобильном транспорте в местах 
назначения - - 1.07 + 0.98 2.05

12 Вкутрштостроечные перевозки 
материалов - - - -

ИТОГО ш  т 10.27

Составил

Проверил
должность, подпись (инициалы, фамилия)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

_______________________ 19 г,
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Таблица 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

Составлена в ценах 1991 г.

N
п/п

Наименова­
ние матери- 
адо^конст- 
рукций и 
изделий

Ед.
изм

Наим.
постав­
щика,
место
отгр.

N п р е й с к у ­
ранта ,  
ПОЗИЦИЙ и
вид
отпускной
цены

Вес 
един, 
измерен, 
брутто, т

Транс­
портные 
расходы 
на 1т 
груза,
руб-

N к-и 
транс 
расхо
ДОВ

На-
ценка
ОН.-
сб.
орг.,

%

На единицу измерения, ’У?.....
отпус­
кная
цена

нацен­
ка СИ,- 
сб , орг.

СТОИ­
МОСТЬ
тары и 
рекви­
зита

транс­
порт­
ные
расхо­
ды

итого
сметная
цена
франко
приоб.
склад

заго­
товит.
склад­
ские
расхо­
ды

всего
смет
ная
цена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

h r -\I
Железобет.. . 
плита 
покрытия 
3 х  12 м 

Суд = 
0,17т/кв,м 
Ууд=0.07 
куб.м/кв.м

КБ.
М

завод 
ЖБИ 
г. Гродно

06-08, 
п.4.12 
франко- 
завод изго­
товителя

0.17 *
*1.01=
=0.172

10.27 N 1 8.05 8.9*
*0.07*
*1.17+
+2*0.07*
*1.17=
=0.89

10.27*
*0.17*
*1.034

=1.81

10.75 0.22 10.97

Стоимость 1 плиты будет равна: 10.97 *3 * 12-394.92руб,,

в том числе транспортные расходы 1.81 * 3 * 12 = 65.16 руб.
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NJ-A
Основание: СНиП IV-91 табл.7-13, гр.17

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 
на укладку плит покрытия одноэтажных зданий Таблица 3

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

№ 
л / 
л

Обос­
нован
кие

.Наименование
работ,

механизмов и 
материалов, 

расчет 
нормативов

Еди­
ница
изме­
рения

Кол-
во

Затраты  труда Эксплуатация машин и 
механизмов

М атериальные
ресурсы Цена,

Руб.Норма
врем.
ч.-ч.

Всего Норма 
Маш.- 
ч. иа
ед-цу
Число
маш.ч

Цена 
маш.ч. 
В т.ч, 

зар
платы,

руб

Стоимость, руб Нор-
ма
на

еди­
ницу

Цена
едини

цы

Стои­
мость,

руб.
Чел.
час

Руб. Всего В т.ч.
зар.

штатыРас
ценка,

руб

В т.ч. 
.транс, 
расх.

В т.ч. 
транс, 
расх.

1х . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16
1 СНиП

IV-91
Укладка ішгг 
покрытия.

100
шт

1 459
819,72

459 819,72

2 ССЦ
ЭСМ
021245

Кран на
гусеничном ходу 
40 т

Маш.
-час

52,7 52.7
52.7

10,69
2,19

563,36 115,41

3 СНиП
ГУ-91

Прочие машины руб 278,65 112,67

4 ССЦч! 
кн,1 
п. 1824

Электроды Э42, 
D-б  мм

Т 0,03 628,26
53,00

18,85
1,59

5 ССЦ ч2
кн.1
п.778

Конструктивные
элементы

т

„
0,13 752,64 

19,2 9
97,84
2,51

6 С 414- 
1005-1

Бетон тяжелый 
класса В -15

Куб.м 19 38,46
3,70

730,74
70,3

7 Кальк
№1

Сборные
конструкции

ШТ • 100 100 394,92
65,16

39492
6516

8 СНиП 
ГУ-91 '

Прочие
материалы

руб 152,73
22,91

ВСЕГО: 459 819,72 842,01 228,08 40492,16 42153,89

6613,31



Наименование стройки: Завод железобетонных конструкций Таблица 4
Код стройки: 0506
Наименование объекта: Производственный корпус Форма 5а
Шифр объекта: 050601
Комплект чертежей:------ _ _ _ _ _ _ _ _

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 
на общестроительные работы

в ценах 1991 года Стоимость 396851,7рублей

№.

п/
п

Обоснование Наименование видов работ и 
ресурсов

Ед.
ЮМ.,

Кол-во

Стоимость (руб) ед.изм,/всего Затраты труда 
Чел-чае 

Ед.изм./всего
Зарплата
рабочих

Эксплуатация
машин

Материальные
Ресурсы

Общая
стоимость

строите
лей

Машинисте
в

всего В тл . 
зарплат 

а
всего ' В т. ч.

Транстор
т

1 2 3 4 . 5 6 7 : . 8 9 10 и 12
1 .ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

]. Е 1-12-8 Разработка экскаватором с 
ковшом вместимостью 0,65 
куб.м в отвал грунта 2 гр.

ЮООмЗ
0,08

13,5 168,83 39,13 182,32 8,88 19,3
1,08 13,51 3,13 14,59 0,71 1,54

Итого по разделу 1 1,08 13,51 3,13 14,59 . 0,71 1,54
2. ФУНДАМЕНТЫ

2. Е 7-1-6 Укладка фундаментов 
стаканного типа под колонны 

при глубине котлована до 4 м и 
массе конструкции до 3,5 т

100
ШТ
ОД

335,02 472,29 154,83
-

807,31 192 85,23

33,5 47,23 15,48 80,73 19,2 8,52

3. С401-0004 Стоимость фундаментов 
стаканного типа объемом бетона 

1,01-2 куб.-.м

Куб.м
33,66

69,87 5,94 69,87

2351,82 1.99,94 2351,82
4. 147-1 Стоимость арматуры класса А II Кг

637,2
0,4 0,08 0,4

254,88 50,98 254,98
Итого по разделу 2 33,5 47,23 15,48 2606,7 250,92 2687,43 19,2 8,52

N5



Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

7.ПОКРЫТИЕ
Инд, Укладка ш тт  покрытия длиной Шт. 8,2 8,42 2,28 404,92 66,13 421,54 4,59 0,53

Единичная
расценка

до 12 м, пл.до 40 кв.м при массе 
стропильной констр, до 15 т в 

высоте здания до 25 м.

64
524,8 538,88 145,92 25914,88 4232,32 26978,56 293,76 33,92

Итого по разделу 7 524,8 538,88 145,92 25914,88 4232,32 26978,56 293,76 33,92
9. м е т а л л о к о н с т р у к ц и и

Е 9-62-5 Монтаж метал. Лестниц а Тонна 64,63 18,38 2,08 10,39 2,08 93,4 35,1 1,35
площадок 0,47 '

30,38 8,64 0,98 4,88 0,98 43,9 16,5 0,63
С201-38800 Стоимость маршевых лестниц 

шир.ЗОО мм
П.м. - — — 35,84 6,79 35,84 — —

12
430,08 9,48 430,08

Итого по разделу 9. 30,38 8,64 0,98 434,96 10,46 473,98 16,5 0,63
Неучтенные работы по разделам 

3,4......
5737,74 8947,38 1610,21 290814,1 63713,61 305499,22 7301,36 344,77

Итого прямых затрат 6327,5 9555,64 1775,72 319770,64 68207,31 335653,78 7631,53 389,38
В т ч общестроигелыше 

работы
6297,12 9547 1774,74 319335,68 68196,85 335179,8 7615,03 388,75

.монтаж металлоконструкций 30,38 8,64 0,98 434,96 10,46 473,98 16,5 0,63
Накладные расходы на общесгротельный работы 3,364 * (6297,12 -1-9547) * 0,996 21524,93
Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 1,1 * (30,38 + 8,64) * 0,996 42,75
Итого накладных расходов 21567,68
Трудоемкость работ в составе накладных расходов 0,065 21567,68 1401,9

Зарплата в составе накладных расходов 0,335 * 21567,68 7225,2
Итого с накладными расходами 6^27,5 9555,64. 177S.72 319770,12 68255,31 357,221,46 9033,43 389,38

Плановые накопления по общестроительным работам 2,603(6297+9547)*0,% 39592,25

Плановые накопления пс монтажу мегадлоконструкдад 2,75б(30,38+8.64)*0,96 103,23 Г

Итого плановые накопления 39695,5

Всего сметная стоимость общеетроитедьных работ 13552,7 9555,64 1775,72 319770,12 68255,31 396916,96

Сметная зарплата (6327,5 -ь 7225,2 -f 1775,72) 15328,42

Нормативная трудоемкость 94222,81



Т а б л и ц а  5
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 2-1 

на внутренние санитарно-технические работы
Стоимость 58.890 т ы с .р у б .
Трудоемкость 3.180 т ы с .ч е л .- ч а с . 

Составлен в ценах 1991г. Стр.объем 13-824 тыс.куб.м

Наименование Стоимость, т ы с .руб Пок-ль Труд,
работ ед.ст. ■ I 1 г\ ¥

и затарат 03 ЭМ . ОМ HP ПН Об ПР Всего т ы с .р „ ч„ ~ч.

1. Отопление 0.96 0.33 7.36 1.93 3.39 13.97 ■ S1.01 0.74
2. Вентиляция 0 . 7 7 0.25 5.90 1.55 2.72 11.19 0.81 0.59
3. Водопровод 0 . 7 7 ■ 0.25 5.90 1.55 2.72 11.19 0.81 0.59
4. Канализация 0.39 0.13 2.99 0.78 1 .38 5.67 0.41 0.30
5. Тепло-и га- 1.17 0.39 8.89 2.32 4.10 16.87 1.22 0.96

зоснабжениа

ИТОГО: 4.06 1.35 31.04 8.13 14.31 58.89 4.26 3. 18

Таблица 6
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 2-2 

на внутренние электромонтажные и слаботочные работы
Стоимость 17.556 тыс.руб.
Трудоемкость 0.96 тыс.чел.-час.

Составлен в 1ценах 1 9 9 1 г . Стр.объем 13.824 тыс.куб.м

Наименование 
работ 

и затарат

Стоимость, ТЫС.руб: Пок-ль 
е д .ст. 
тыс.р.

Труд-ть 
тыс и чел 
час „03 эм ОМ НР п н ОБ ПР Всего

1 .Электромонтаж 
2.Т ©лефонизация

0.88
0.33

0.29
0.11

6.70
2.55

1.75
0.67

3.09
1,18

12.72
4.84

0.92
0.33

0.70
0.26

ИТОГО: 1 „ 21 0.40 9.25 2.42 4.27 17.56 1.25:.-. 0.96

Таблица 7
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 2-3 

на монтаж технологического оборудования
Стоимость 20.63 тыс.руб.
Трудоемкость 3.82 т ы с .ч е л .- ч а с .

Составлен в ценах 1991г. Стр.объем 13.824 тыс,куб.м

Наименование
работ

w затарат

С т о и м о с т ь , т ы с .р у б . Показ и 
ед.ст. 
т ы с .р *

Т руд - 
т ы с .
Ч,“ Ч.03 эм ом НР ПН ОБ ЛР Всего

1. Монтаж тех . 
оборудования 3.30 1.10 25,19 6 „ 6 11.62 239.0 1-20 288.0 20.83 3 . Й2

ИТОГО: 3-30 І . 10 25-19 6.6 11.62 239.0 X , 20 288.0 20.83 3.82

27



ТАБЛИЦА 8 
Форма 4

Смета s сумме 761.-37 тыс.руб.
Согласована
Подрядчик

00 Наименование стройки ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1-1
Наименование объекта: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

Стоимость 761.37 тыс.руб.
В баскских ценах 1991 года Трудоемкость 17.38 тыс,чел-час.

| Н о м е р а '  . . . | Н а и м е н о в а н и е  ] С т о и м о с т ь , т ы с . р у б . | Т р у д о -  |

| р а с ч е *  
| т о в

i 1
f ' 1

О с н о в н а я  
э / п л а т а

1 » —г  
Э к с л л . j [ Н а к л а д н ы е )  
м а ш и н  j М а т е р и а л ы |  р а с х о д ы  |

__________ L _ ______  1 1

П л а н о в ы е
н а к о п л е н и я

----------------------- 1“
О б о р у д о в . |  
к н з е н т а р ь [

-------------- Г
1

П р о ч и е | В с е г о
[ Т Ы С . |
| ч е л - ч а с ]

! 1
1

І 1
І 2  I
] ______________________ L

3
г

4  1
Г— ...............j..

5
1----------------------- г
1 S  I
f 1

7
----------------------- у

в  1

---------------j-

5 1 1 0
1------------------ )
1 X I  1

! л о к . с м . 1 -

I
j

1 j о б щ е с т р о н т е л ь - |  
| н ы е  р а б о т ы  J
f 1

S . 3 3 9 . 5 5  [

1

3 1 9 . 7 7
1 г  
| 2 1 . S 7  |

1 |

3 9 . 7
----------------------- г

0 . 0 0  I 

1

—  

0 . 0 0  I

1

3 9 6 . 9 2
Г— -------------1
1 " 9 . 4 2 1

1 I

f л . с . р . 2 - 1  

1

[ В н у т р е н н и е  | 
[ с а й т а х ,  р а б о т ы )

4 . 0 6

.
___

1
1 . 3 5 |

1
_______f

3 1 . 0 4

_ !  | 

[ в . 1 3  |

t t

.......................... ...
1 4 . 3 1

........................... 1
0 . 0 0 ]

1

..............!
0 . 0 0  j

1

5 S . 8 9
г -  - -  1

3 . 1 8 |

1

[ л . с . р . 2 - 2
J!
|

[ В н у т р е н н и е  | 
| э л е к т р о м о н т а ж . |

1 . 2 1  

- - „ - - «  ....

0 . 4 0  j

!
______ 1

9 . 2 5
1 - - - • “ - - - I
I 2 . 4 2  |

i 1

.............. ................
4 . 2 7

- ■ .....................І
0 - 0 0  [

1

" " -------- |
0 . 0 0  I

1

1 7 . 5 6
.................... 1

0 . 9 8  |

|

[ л . с , р , 2 - 3

[

| Т е х н о л о г и ч е с . j 
j о б о р у д о в а н и е  [ 
I I

3 . 3 0

]

1
1 . 1 0  1

I

2 5 , 1 9
1 - - - - - - j
| 6 . 6 0  I

1 1

1 1 . 6 2
........................... І

2 3 9 . 0 0 1
-------------1

1 . 2 0  j

i

2 8 8 , 0 0
.................  1

3 , 8 2 1

1

I
1_______  __

[ИТОГО НО С М ЕТЕ| 
- J -----------------------------------L.

1 4 . 9 0  | 1 2 . 4 0 1
1

3 8 5 . 2 5
1 i 
[ 3 8 . 7 2  1 6 9 . 9 0

\
2 3 9 . 0 0 |

................. }
1 . 2 0  [ 7 6 1 . 3 7

--------------- 1

1 7 - 3 8 [

Примечание: 1. Распределение сметной стоимости СМР (графы 3-7} примято по структуре СИ? для предприя­
тий промышленности строительных конструкций к деталей по приложению 12s ЭП-6,9%, ЭММ-2,3%, Матерка-
лы-52,7%, НР-13,8%, ПН-24,3% согласно локальным сметным расчетам (р.3,3).



Министерство (ведомство): ТАБЛИЦА 5

“Утвержден1'
Сводный сметный расчет в сумме 1331.96 тыс.рублей. 
В том числе возвратных сумм 1.19 тыс.рублей.

(ссылка иа документ об утверждении) 

в_ 11 19__р .
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование стройки £ ЗАВОД ЖБЙ 
В базисных ценах 1991г.
1
\ Номера 
j смет и 
j расчетов 
1

1------------------- • Т ~
j наименование глав, j Стоимость тис. руб.

' l
И
--------1
Грудо- 1 
амкость | 
TMC. I 

«ел.час.1
| затрат |э/плата(
! I I

------ !--------
Эхсш». |Мат-лы | 
машин | |

1________1

1 f 1 1 
Накладные|Плановые[Оборудо-|Прочие j 
расходы |наколл. [ванке |
_________ 1_________S---------1...... 1

Всего j
h.... i.1---------

1 1
1.....— ~~ -- 1
I 2 | 1 1

г
з  !......3

г
4 1...... L .. 5 І__ І б [.........1.....

7 !
.......|. 8 I... ....j-

9----- L
10 |

------- L 11 1

1 | ГДАВА1. Подготовка территории строительства. [
Г
1 i 1 1

1 | Подготовка площадки | 0.29 j 0.10 | 2.23 | 0.58 j 1.03 I ! ! 4.23] 0.42 j
| [ 37,93*0,1116 - гр.10 j ! ! 1 І ! i i i
1 | ИТОГО по главе 1 j 0.29 [ 0.10 { 2.23 | 0.58 [ 1.03 ] 1 ! 4.23 ] 0.42]
| | ГЛАВА 2 Основные объекты строительства- | I 1 1 1
[Оъехтная ] Производственный к-с | 14.90 j 12.40| 385.05| 38.72] 69.90 j 239.00 j 1.20 ) 761.37] 17.38 j
|смета 1-1 I * ■ 1 1 1 І І ! 1
I І ИТОГО по главе 2 | 14.S 01 12.40| 385.05| 38.7 2 J 69.30] 239,00] 1.20] 761.37 j 17.38 j
І j ГЛАВА 3 Объекты подсобного И обслуживающего назначения | 1 1 1
| 0. с. р * [Административно-’ [ 1 І I 1 1 1 I 1
j N 2-1 (бытовой корпус f 7.97 | 2 . бб | €0.87| 15.94| 28.07] 13.86 f 1.16j 130.52| 7.70 J
1 | ИТОГО по главе 3 ( 7.97 | 2.66 j 60.87] 15.94| 28.07] 13.86] 1.16] 130.S2j 7.70 j
1 j ГЛАВА 4 Объекты энергетического хозяйства. J ! 1 1 1
j О.С.р. j Трансформаторная | 1 1 1 1 1 1 I 1
| N 2-1 [ подстанция | 0.12 | 0.04 | 0.881 0.23] 0.41] 1.00] 0.04 | 2.72 [ 0,11 ]
] -я- j Электросети | 1.30) 0.43 | 9.91) 2.59] 4.57 | 11.28| 0.47 j 30.SS1 1.25 j
1 { ИТОГО, по главе 4 ■■ ( 1.42 | 0.47 | 10.79 j 2,82] 4.98 | 12.28] 0.51] 33.27] 1.36 j
! j ГЛАВА 5 Объекты транспортного хозяйства и связи. 1 I 1
( О.с.р. [Автодороги | 0.74| 0.25 | 5 „ 67 | 1.48] 2.611 0.00] 0.27 j 11.02] 0.54 j
j N 2-1 | ИТОГО по главе 5 | 0.74 j 0.25 j 5.67 j 1.48| 2.611 0.00 j 0.27 [ 11.02 j 0.54 j



Продолжение таблицы 9
1---- -—
І 1

---f-----------------------T—
[ 2 - .1 I 1

------[—
3 !■

----- r
* 1_____ L

-------1--
5 |

I
« ! !

4"
7 | _______ ]_

j
S І _______ ^

i
5 1______ i—

t10 11 7

1-------
!

!| ГЛАВА 6 Наружные сети н сооружения. I ! i t ] I1 - 1 Водопровод j 2.24 j 0.75 | 17.14 j 4.49 [ 7.90] IS. 511 0.80] 52.83] 2.17 11 1 Канализация | 4.66 j 1,55 j 35.60] 9.32] 16.42 j 40.54] 1.69 j 109.79] 4.50 1
1 1 ИТОГО по главе 6 j 6,90 j 2.30 | 52.74] 13.81] 24.32| 60.05] 2.49 ] 162.62] 6.67 1
1 f ГЛАВА. 7 Благоустройстве и озеленение территории. 1 ! 1 i
! |Благоустройстве [ 0.53 1 a.i8| 4.09 | 1.07 | 1.88] i 1 7.75] 0.33 Ifi j 37,33*0,2046 - гр.10 | i j 1 I ! ! ! I l
1 : j ИТОГО по главе 7 j 0.53 1 , 0.18 j 4.09 | 1.07 | 1.88] i [ 7,75 ] 0.38 I
1 [ ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 ] 32.76 j 18.35! 521.4364 74.43 j 132.79] 325.19] 5.63 |1110.78] 34.45 1
I | ГЛАВА 8 Временные здания и сооружения. 1 1 1 l i 1
I |Временные здания 15,5%| l.S6| 0.95 | 5.311 1 1 1 1 7.92] 1.35 |
i j (32,75+18,35)*0,155 - гр 10 1 l i | 1 1 1 1 1
1 (7,92 * 0,2.1 - гр.З ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1
I |7,92 * 0,12 - гр.4 ( 1 : 1 1 1 1 1 1 1 !
1 j 7,92. * 0,67 - гр.5 | 1 1 1 I | 1 1 1 I
I 17,92 .* 0,17 - гр.11 | 1 1 1 | ] I 1 i i
i [ ИТОГО по главе 8 | l.S6| 0.95 | 5.31 [ I ] 1 1 7.92 ] 1.35 1
1 } ГЛАВА 9 Прочие работы и затраты. | 1 1 1 1 1 1
1 jа)Доп,затраты на пр-во[ i i I 1 ] 1 1 1 1
i i |СМР в зимнее время, | 1 i 1 1 1 1 1 i 1
1 j15,92% | 3.33] 2.79 [ 2.02 | 1 1 1 1 8.14] 3.58 1
1 |S1,11 * 0,1592 - гр.10 j 1 1 1 i 1 1 1 1 1
1 | 8,14 * 0,41 - Гр.З | ! 1 1 ] 1 1 1 I I
1 | 8,14 * 0,343 - гр.4 j ■ ■ 1 i 1 1 1 I 1 1 1
1 j 8,14 * 0,247 - гр.5 j 1 i 1 1 i 1 1 i 1
1 | 8,14 * 0,44 - гр,11j 1 [ I 1 1 1 1 J 1
1 |б)Бьпхлата еднноврекен- | ! I 1 1 1 1 1 i 1
1 j кого вознаграждения эа| 1 1 i ! j I ! I !
1 |выслугу лет,10% [ 5.10 [ 1 1 i ] ! 1 5.10| 0.00 i
1 j 51,11 * 0,1 - гр.З , | 1 ! | 1 I i ! 1 i
1 j ~доп. отпуска, 4% j 2.04) i 1 1 1 1 ! 2.04] 0.00 i
i 1 | 51,11 * 0,04 - гр.З | 1 | i 1 1 1 1 |
1 ! j э) Средства н.а возмеще- j "■ i 1 ! 1 1 ! I i
1 |няе затрат по перевоз-[ ' t 1 1 I ! 1 1 I
i | ке работников CMQ, 25%| ( ! 1 ! t 1 12.78 | 12.78| t>. DO
I" ' ■ J 51,11 * 0,25 - гр.9 j i i 1 ! I ! ! 1
I |С) Премия по результатам I i i i i i 1 1
1 jработы [

— 1......... ............. !—
16,38|
______L_ !_____ L. i.... І 1_______ 1_ f— ..... [,. 1_______ L [______ L

16,38|
_______ L_

0,00
|



Продолжение таблицы 5
!------ -
1 1

------------------------Г-
1 2 |

---1-------------------- ™ J_— __4
Г

4 1______
1

5 t_________

. 1—  
6 |-..  I

I
7 1I

-------- r
в 1i

Г
9 i

------- r-
10 )

. ^
11 [

1 jл)Премирование за вводj
1 l

f
!
{

J
1

.. |.
j
------ Г

1
------- j...

|
~~— — 1 

)
! ' |в срок объектов,16% j 1 1 1 ! ! f S.lSj 8.18) 0.00 [
1 | 51,11 * 0,16 - гр..9 [ ! 1 i ! ! | ) ) j
І
1

V ! ИТОГО по главе 9 j
Т  |

26.85| 
I

2*79\
1

2.02 j
i I 1 1 20.93 j 52.62 j 3.5S [

! 1 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 j І
61.27

1
22.03|

1
528.37|

i
74.43)

!
132.79|

!
325.19)

1 1 
26.57jll71.32 I

1
39.37 [

1 j ГЛАВА 10 Содержание дирекции. авторский надзор.j | | ) f j
І [Содержание дирекции | 1 f 1 ! 1 i | |
\ | предприятия, 1,5% j ! 1 1 1 I ! 17.57) 17.57) )
1 11171,32 * £>,015, - гр.9) 1 I ! f | [ j |
1 {Авторский надзор, 0,2%j 1 ! 1 1 ) I 23.43) 23.43) i
1 |1171,32 *0,02 - гр , 9 [ 1 1 ■ | | | | j | |
: {Госстройиадзор, 0,15% | 1 1 ! I | | 1.22) 1,22 j |
! |812,41 * 0,0015 -гр,5 j I 1 1 1 i I ) )
1 | ИТОГО по главе 10 j 1 1 ! 1 1 1 42.23| 42,23| i
1 1 ГЛАВА 11 Подготовка эксплуатационных кадров. [ i 1 I 1 1
1 | ИТОГО по главе 11 { ! 1 ! t ! 1 ) j |
I | ГЛАВА 12 Проектные и изыскательские работы. | I 1 j 1
1 j Проектные работы, 5% | І 1 1 i 1 s 55.00) 55,00) |
( I1110,76 * 0,05 - гр. 10[ 1 1 i 1 1 i | ) |
1 j ИТОГО;по главе 12 j 1 ! 1 1 1 55.00) 55.00 |
І ] ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 61.27 | 22,09| 528.97| 74.43) 132.79) 325.19)123.0 )1268.54 39.37 j
; | Резерв средств на j 1 1 i I 1 ) j j
і j нехтредвнд. затраты 5% j 3.06 | 1.10| 26.45) 3.72) 6,64) 16-26) 6.19 | 63.42) I
! |в т.ч.а) содержание РЦЦС 819,55*0,001 - rp,9 1 , ( | 0,82 j 0,82 j |
: {б)резерв подрядника 1,5% 0,92 j 0,33 ( 7,93 j 1.12 j 2,00 | 4,88 [ 1,86) 19,02 ) ;
1 )в)резерв заказчика j 2,14 j 0,77 j 18,52 | 2,6 j 14,26 j 11,38 | 3,51) 43,58 j j
1 j ВСЕГО ПО СВОДНОМУ | ! 1 1 J i I 1 1 j
! j СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 64.32 j 23.19) 555.42) 78.15) 139.43 j 341,45)129.99 1331.96 39.37 j
1 | Возвратные суммы, 15%[ 1 1 { ■ j 1 ) i 1.19 j ]
11________

|7,92 * 0,15 - гр.10 [ 
--i----------------------- 1_ :! 1______ L 1-------i__ 1_______ i_ i_______L. 1_______ L_ 1______L_ 1

\ 1_______ 1

Руководитель организации { _____ ' )
Главный инженер проекта ( . )
Руководитель подразделения { )



Таблица 10Kj Наименование стройки: Завод железобетонных конструкций 
Код стройки:0506
Наименование объекта: Производственный корпус 
Шифр объекта: 050601

Акт ириемки'сдачи работ за январь 1999 г.
на общестроительные работы

в ценах І 991 года Стоимость 396851,7 рублей

R
 

Й
І

Обоснование Наименование видов работ и 
ресурсов

Ед.
ИЗМ-,

Кол-во

Стоимость (руб) ед.изм,/всего ^

. _

Затраты труда [ 
Чел-час 

Ед.изм.Увсего
Зарплата
рабочих

Эксплуатация
машин

Материальные
Ресурсы

Обхцая
стоимость

троителен Машинистов

:

всего Б т л ,
зарплата всего В т. ч. 

Транспорт

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 И 12

2. ФУНДАМЕНТЫ
2. Е 7-1-6 У клада фундаментов 

стаканного типа под колонны 
при глубине котлована до 4 м и 

массе конструкции до 3,5 т

100
п л ­
о д

335,02 472,29 154,83
- —

807,31 192 85,25

33,5 47,23 15,48 80,73 19,2 8,52

3. С401-0004 Стоимость фундаментов 
стаканного типа объемом 

бетона 1,01-2 куб. м

Куб.м 
33,6 6

69,87 5,94 69,82

2351,82 199,94 2351,82
4. 147-1 Стоимость арматуры класса А 

II
Кг

637,2
0,4 0,08 0,4

254,88 50,98 254,98
Г 7ЛОКРЫТИЕ І

Инд. 1 
Единичная І 
расценка

Укладка плкт покрытия длиной 
до 12 м, ШІ.ДО 40 кв м  при 

массе стропильной консгр, до 
15 т н высоте здания до 25 м.

Шт.
64

8,2 8,42 2,28 404,92 66 ДЗ 421,54' 1 

26978,56

4,59 0,53

524,8 538,88 145,92 25914,88 4232,32 293,76 33,92

Итого прямых затрат | 588,3 586,11 161,4 28521,58 4483,24 29666,09 312,96 42,44
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Таблица 11

Подрядчик АО БрестОПТИМАЛ 
Договор №
Объект: Производственный корпус завода ЖБИ

Расчет ак та  приемки - сдачи работ в текущих ценах на январь!999 г
Дата " "__________ 1999 г . ________ _________ __________ г. Брест
N
п/
ц

Наименование затрат

Норма­
тив

Ст-сть в 
ценах 1991 

г. (руб.)

Индекс
за

. январь 
1999

Ст-сть в 
текущих 

ценах 
(тыс, руб)

Обосно-'
вэние

А В с D Е I-
1 Зарплата 588,30 21067,4 12393,9 ЛОК;СМ 1 :
2 Экспл. машин и мех 586,11 44528,4 26098,5 расчет 2
3 Материалы основные 28521,58 75063,6 1804403,6 расчет 1

в том числе:
За загот-склад расходы 2% 36091,6
36 материалы заказчика '0,0 Расчет 1

4 Транспорт 4483,24 39637,5 177704,4
5 Накладные расходы 135,85% 1595,44 23467,4 37440,7
6 Плановые накопления 249,89% 2934,73 15729,8 46162,8
7 Временное хозяйство 15,50% 182,03 58883,2 . 10718,7
8 Зимнее удорожание 15,92% 186,97 43776,7 8184,8

8а в т ч норма з/пл.= Иуд 33,00%
86 норма маг затрат =N mj 30,00%

9 Итого СМР 39078,40 2159199,1
Непредвиденные зат-
раты (норма=№) 1,50% 586,18 32388,0

10 Всего СМР 39664,57 2191587,05
Прочие затраты

11 Выслуга лет 10,00% 117,44 28440,9 3340,1
12 Дон. отпуска 4,00% 46,98 28440,9 1336,1
13 Премия за рез работы 50,00% 294,2 28440,9 8365,9
14 Командировочные Расчет 3
15 Итого прочих 164,42 13042,1
16 Непредвиденные 1,50% 2,47 195,6
17 Всего прочих 166,88 13237,72
18 Итого ст-сть в тек 39831,46 2204824,77
19 Возврат материалов от

временного хоз-ва -15,00% -1607,8
20 Возврат материалов

заказчика 0,0 Расчет I
21

К оплате без налогов 2203217,0

Страница 1 33'
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Продолжение таблицы 11
А В С D Е F G

Налоги:
Налоги в мат. затрат ах

22 Земельный налог ,706,0 Расчет 4
23 Экологический налог 50,0 Расчет5

Налоги от ФЗП
ФЗП=(п.1+ 35%п,2 + 33.5%п.5 + 17.23%п.6 +0,2hi.7+Nyfl*n.8+ п.11 +

+ п.12 + п.13) * (1 +Nz)
24 ФЗП- 51150,3
25 Чрезвычайный налог 4,00% 2046,0
26 Фонд содерж. ДДУ 6,00% 3069,0
27 Фонд занятости 1,00% 511,5
28 Итого выручка 2211207,3

Отчисления от себестоимости
29 Инновационный фонд 0,50% 10879,6
30 Выручка с ИФ 2222086,9

Налоги от выручки
31 Фонд строит науки 1,00% 0,00 22220,9
32 Объем работ для ДФ 2244307,8
33 Дорожный фонд 1,00% 22669,8

ДС = п.18 -П.36 + п.27 ((п.З - п.Зб + п.4 + (51%п.2 + 5,02%п.5 +
+ 67%д,7 + N m b t*h .8 + п.14) * (1 + Nz))

34 ДС 151054,5
35 НДС 20,00% 30210,9
36 Итого налогов 91607,7
37 Объем реализации 2296432,5

Платежи от реализации
38 Фонд ведомств жилья 0,25% ■ 5755,5
39 Реализация с ФВЖ 2302187,9
40 Фонд поддержки с/х 1,00% 23254,4
41 Всего налогов и платежей 120617,6
42 Всего стоимость работ в текупщ к ценах 2325442,4

43 Итого к оплате 2323834,6

ЗАКАЗЧИК Подрядчик
Завод ЖБИ БрестОПТИМАЛ

Страница 2

3 4



ТАБЛИЦА 12
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1 

На строительство подсобно-вспомогательны*: объектов завода ЖБИ

№
Наименование объектов

ОБЪЕМ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, 
тыс. руб.

Показа
тели

п/тт Едини
цы

измере
ния

Коди
чест
во

СМР Технол
огич.

оборуд
ование

Проч
ие

затра
ты

Всего сдинич
кой

стоимо
СТИ'

1 2 3 4 5 б 7 • 8 9
1 Административно- куб.м 2500 115,5 13,86 1,16 130,52 46,2

2

бытовой корпус 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗ-ВО 
ТП куб-м 45 1,67 1,0 0,04 2,72 37,2

3 Электросети м.п. 800 18,8 11,28 0,47 30,55 23,5

4
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА 
Автодороги 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ KJB.M 500 10,75 0,27 11,02 21,5

5 Водопровод м 400 32,52 19,51 0,8 52,83 81,3
6 Канализация м 600 67,56 40,54 1,69 109,79 112,6

ИТОГО: 246,81 86,19 4,43 337,43

П РИ Л О Ж Е Н И Я  о т и л о ж е н и е  і
Предельные нормы HP и ІШ  для подрядных организаций и индексы пересчета 

СМР в связи с введением этих норм (посг.СМ РБ от 11,02.93 № 67) дополни­
тельно к  индексу, установленному постановлением СМ РБ от 17.01,91 № 18.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Предельные нормы Индексы 
пересчета от 
цен 1984 г. 

(К2)

Накладные
расходы

Накладные
расходы

Зоны строительства
п г с СХС ПГС СХС ПГС СХС

Сгрогаельные работы { кроме КПД) 136,4 160,8 260,3 268,6 1,35 1,40
Строительные работы в КПД 220 260 536,5 536,5 1,33 1,32
М о ю тзщ е и специалыше строил. работы:

Монтаж оборудования 74,6 145,9 1,45
Монтаж меташіоконструткішй 110 275,6 1,35
Внутренние сап.-тех. работы 230 334,9 1,48 1,52
Электромонтажше работы 165 245,4 1,49
Тетшоизоллционные работы 174 233,6 1,30
Монтаж сетей связи 170 163.5 1,45
Монтаж междугородних линий связи 153 212,5
Буреше скважин, на воду 56,3 100,8
Стр-ство водохозяйственных объектов 73,9 136,4 1,38
Стр во автодорог {без мостов и тоннелей) 5,5 156,8 1,38
Подземные горно-капитальные работы 94,7 121,2
Прокладка нефтегазоиродуюсопроводов 170,1 326,7

П Р И М Е Ч А Н И Е : 1. При реконструкции и техническом перевооружении к нормам HP и ПН 
применяется коэффициент 1,3.

2. С 1.01.96. постановлением КМ РБ №59 от 27.10.95. введны понижающие коэффициенты 
к HP -  0,996 и к ПН — 0,96,

35.



П оказатели сто и м о сти  внутренних с а н и та р н о -те х н и ч е с ки х  работ 
(с  учетом  накладны х расходов и плановых накопл ен ий )

П р и л о ж е н и е  № 2

А . Для промыш ленных з д а н и й
8 ц е н а х  1 .0 1 .9 1  г .

NN С т р о и т , 
объем  
з д а н и й  
в  т ы с , 
к у б .м

С тои м о сть  р а б о т  на 1 к у б .м  з д --я в р у б .
пп

Вид с т р о и т е л ь с т в а ОТОПЛ0"
ние

в е н т и ­
л яц и я

в о д о ­
провод

к а н а л и —
з а ц и я

п а р о -  и 
г а з о с н а ­
бжение

1 . О дноэтажное 5 0 0 ,8 1 1 ,4 2 0 ,4 1 0 ,2 3 0 ,1 7
промышленно© 10 0 0 ,6 1 1 ,2 2 0 ,4 9 0 ,2 0 0 ,1 2
здание

2 , М н огоэтаж ное  п р о -
2 0 0 0 ,4 1  • 1 ,0 1 0 ,4 1 0 ,1 7 0 ,1 2

мышленное з д а н и е - 1 ,0 4 1 ,0 1 0 ,3 0 0 ,2 0 -
3 . А д м ини стра ти вны й 5 1 ,4 2 0 ,6 1 0 ,6 1 0 ,6 4 -

ко р п у с
4- П редприятия  че р н о й

10 1 ,3 0 0 ,5 8 0 ,5 2 0 ,4 9

и ц в е т и ,м е т а л л у р ги и  
5 - П редприятия  з н е р г е -  

т и ч е с к о га ^ т я ж в л о го  
и т р а н с п о р т н о го  м а -

0 ,7 2 1 ,0 1 0 ,3 2 0 ,1 7 0 ,1 2

ш иностроения  
6 . П редприятия  с т а н к о ­

с тр о и т е л ь н о й  и ин ­
стр у м е н та л ь н о й  л рр^

0 ,8 1 1 ,2 2 0 ,4 1 0 ,2 0 0 ,1 2

мыщленности
7 . П редприятия  промыш­

л ен н ости  с т р о и т е л ь -

0 ,7 2 jL } б 1, 0 ,2 3 0 ,2 0

ных м а те р и а л о в  
8 . С е л ь с к о х о з я й с т в е н -

1 ,0 1 0 ,8 1 0 ,8 1 0 ,4 1 1 ,2 2

ны© зд а н и я  
9 . Прочив з д а н и я  и

— 0 ,8 4 1 ,5 0 ,4 2 0 ,3 0 "
сооруж ения — 0 ,5 8 0 ,6 4 0 ,3 5 0 ,1 7 —

6 . Для жилых и общ ественны х зд а н и й

NN
пп

,, .i

Вид с т р о и т е л ь с т в а

......  ........

С тои м о сть  на к у б .м  объема з д а н и й  в  р у б .

о то п л е н и е  и 
в е н ти л я ц и я

в о д о п р о в о д  и 
ка н а л и за ц и я

га з о с н а б ж е н и е

1. йійлыв м н о го эта ж ны е  дом а 1 ,7 1 1 ,9 4 0 ,8 4
2 . Гостиницы 1 ,9 4 2 ,4 3 0 ,8 4
3 . У н и верм аги 2 ,4 3 2 ,4 3 0 ,8 4
4 , К и н о те а тр ы , клубы 2 ,4 3 1 ,4 5 0 ,8 4
5 . Прочие з д а н и я  гр а ж д а н ­

с к о г о  н а з н а ч е н и я 1 ,7 4 1 ,3 0 0 ,8 4

П р и м е ч а н и е : С о с та в л е н о  на  о с н о в а н и и  реал ьны х данны х с т р о и т е л ь н ы х  о р г а ­
н и за ц и й  с  п е рево д о м  в б а зи с н ы е  цены 1991 г .  и у ч е то м  
пред ел ьн ы х  норм  н акла дны х р а с х о д о в  и п л ан овы х  н а к о п л е н и й , 
введенны х с  1 9 9 3  г .  ГэЗ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ3
Показатели стоимости внутренних электромонтажных работ ( с учетом HP и 

ІШ ) в расчете на укрупненный показатель (1 м3) стороительного объема
здания

А. Для промышленных зданий_________ ; ' В ценах 1991 г.
№
п/п Вид строительства

Стоимость на 1 м3 объема ,■. 
здания в рублях

электроо
свещение

телефон
изация

Радиофи
кадия

1 Одноэтажное промышленное здание 0,36 0,35 0,41
2 Многоэтажное промышленное здание 0,42 0,35 0,41
3 Административный корпус 1,46 0,58 0,41
4 Черная и цветная металлургия 0,60 0,35 -
5 Энергетическое, тяжелое и транспортное

машиностроение 0,89 0,35 -
6 Станкостроительная и инструментальная

промышленность 0,65 0,35 -
7 Промышленность стройматериалов 0,92 0,35 -
8 Сельскохозяйственные здания 0,36 0,35 -
9 Прочие здания и сооружения 0,36 0,35 -

Б. Для жилых и общественных зданий
№
п/п Вид строительства

Стоимость на 1 м3 объема 
здания в рублях

электроосве
щение

Телефонизация
и

радиофикация

1 Жилые многоэтажные дома 0,89 ' 0,38
2 Гостиницы 0,89 0,67
3 Универмага 1,28 0,41
4 Кинотеатры, клубы 0,48 0,52 , •
5 Прочие здания гражданского назначения 0,65 0,46

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Коэффициенты к  нормам затрат труда, основной зарплате, затратам на 

эксплуатации» машин, в т.ч. зарплате машинистов, для учета влияния условий 
производства работ согласно проекту.

Вид
строитель

ства
У словия производства работ

Коэф( эйцкеігг
В зда­
ниях

На
откры­

тых НЛО** 

щадках
Рекоистр, В эксплуатируемых зданиях, освобожденных от оборудования 1,2
Расширен. С наличием в зоне работ действующего оборудования, 1,35 \„15
Расшарен. транспорта
Новое То же с вредными условиями труда 1,5 1,25
Новое В охранной зоне действующей воздушной ЯЭП 1,2

В стесненных условиях существующей застройки и 1,15
коммуникаций
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П р и л о ж е н и е  б

Удельный вес технологического оборудования и прочих затрат в сметной стоимости CW5P, 
индексы изменения стоимости СМР и оборудования при переходе от цен 1984 к ценам 1991 года, 

нормы затрат на подготовку территории (гл.1 CGP), благоустройство и озеленение {гл.7 ССР),
временные здания и сооружения (гл.8 ССР) в %  от суммы (ОЗ+ЭММ)

NN Н аименование отрасли Удельный в % от Индексы перехода к От итога по главам
пп стоимости СМР ценам 1991 г гл . 2  + гл. 3 ГЛ. 1 - 7

Оборудо
вание

Прочие СМР Оборудован
ие

подготовка
территории

Благоустр 
и озел.

Временное
ХОЗЯЙСТВО

1 2 3 4 5 6 7 б 9
1 Черная металлургия 80 2 1,9 1,49 15,12 27,72 21
2 Машиностроение. 52 1,9 1,37 16,34 29,98 22,7
3 Химическая промышленность 90 2,5 1,9 1,4 18,43 33,79 25,6
4 Торфяная промышленность 125 2,5 2,1 1,43 12,46 22,83 17,3
6 Лесозаг. и деревообрабат, промышленность 64 ■1,5 2 1,48 19,8 36,3 27,5
7 Промышленность строй мат-лов и 60 2,5 2 1,47 11,16 20,46 15,5
8 Цуллюлозно-бумажная промышленность 64 1,5 1,9 1,55 16,56 30,36 23
9 Легкая промышленность 83 2 2 1,63 12,84 22,31 16,9
10 Пищевая промышленность 83 2 2 1,56 14,4 26,4 20
11 Ж и л ы е  д о м а , в т ,ч . с  в с тр о е н н ы м и  п о м е щ е н и я м и 5 1 2 1,48 6,26 11,48 8,7
12 Комплексы .жилых и общественных зданий 5 1 2 1,48 5,04 9,24 7
13 Благоустройство городов и поселков 5 1 1,9 1,43 6,48 11,88 9
14 Школы, д.сады, магазины, администр. 

здания, кинотеатры и др. гражд. здания
12 1 2 1,41 8,5 15,58 11,8

15 Учебные и лечебные здания, НИИ, 15 1 2.1 1,23 7,99 14,65 11,1
16 Объекты коммунального назначения 5 0 1,9 1,43 6,43 11,88 9
17 Инженерные сети в городе (линейная часть) 7 1 1.9 1,43 5,33 9,77 7,4
13 Комплекс сооружений ВИК 30 1,5 2 1,39 9,29 17,03 12,9
19 Санатории, дома отдыха, здравоохр. 5 1 2,1 1,74 10,37 19,01 14,4
20 СХС, в т.ч. жилищное и гражданское 70 2 2 1,48 14,76 27,06 20,5

(2 V Водохозяйственное строительство 10 1.... 2,2 ..4,39... -4 2 ,8 2 ... 23:5... 17,8
22 Магистральные трубопроводы вне городов 4 1 : 2 1,31 13,97 25,61 19,4
23 Очистные сооружения 21 1,5 2 1,39 19,58 35,9 27,2
24 Предприятия снабжения 12 1 2 1,37 16,99 31,15 23,6
25 Предприятия прочих отраслей хозяйства 10 1 2 1,3 13,97 25,61 19,4



Приложение № 6

Р езе рв  с р е д с т в  на н е п р ед вид ен н ы е  ра б оты  и з а т р а т ы  
в % о т  суммы з а т р а т  по  гл а в а м  1 -1 2

Х а р а к т е р и с т и к а  у с л о в и й  п р о е к т и р о в а н и й  о б ъ е к т о в

ДВУХСТАДИЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

А. С т р о и т е л ь с т в о  по  и ндивид уал ьны м  п р о е к т а м : 
Горнорудны е п р е д п р и я т и я , ГРЭС, АЭС, у н и ка л ь н ы е  об щ ественны е 
т е х н о л о ги ч е с к и  сложны е о б ъ е кты
М е т а л л у р ги ч е с к и е , х и м и ч е с к и е , неф теперерабаты ваю щ ие завод ы  
Прочие промышленные- и с / х  о б ъ е кт ы , об щ ествен н ы е  з д а н и я  
Жилые дома

S. С т р о и т е л ь с т в о  по типовы м  п р о е к т а м ;
Общественные и жилые з д а н и я  
П роизвод стве н ны е  о б ъ е кты

ОДНОСТАДИЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

А. С т р о и т е л ь с т в о  по  индивид уал ьны м  п р о е к т а м :
Жилые з д а н и я  и п р о и з в о д с т в е н н ы е  о б ъ е кты  
Общественные з д а н и я

Б. С т р о и т е л ь с т в о  по  типовы м  п р о е к т а м ;
П роизвод стве н ны е  з д а н и я  
общ ественны е и жилые з д а н и я

П ри м ечание : С о с та в л е н о  на о с н о в а н и и  [ 1 ] .

Приложение № 7

С редняя в ы р а б о тка  на од и н  ч е л о в е к о -д е н ь  по э та п а м  ра б от 
и видам о б ъ е кт о в

В ц е н а х  1991 г .

NN
пп

Н аим енование р а б о т  и о б ь е к т о в С редняя в ы р а б о тка  
в р у б л я х

1. Работы по и н ж е н е р н о й  п о д го т о в к е  т е р р и т о р и и  
(п л а н и р о в к а ,  о с в о е н и е  пл ощ ад ки ) 60 -  80

2- В о зв е д е н и е  п о д зе м н о й  ч а с т и  зд а н и я 130 -  150
3. В о звед ен и е  н а д зе м н о й  ч а с т и  з д а н и я  (к и р п и ч н о е ) 100 -  120
4 . В озв ед ен и е  н а д зе м н о й  ч а с т и  зд а н и я  ( к а р к а с ) 140 -  170
5 . С пециальны е раб оты  (с а н т е х н и ч е с к и е  и э л е к т р о ­

м онтаж ны е) 140  -  180
б . О тделочны е работы 60  -  80
7 . М онтаж т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я 100 -  150
8 . П уско н а л а д о чн ы е  ра б оты 100 -  150
9* У с т р о й с т в о  внеш них инж енерны х с е т е й 100 -  120
10. С т р о и т е л ь с т в о  а в т о д о р о г  и площ адок 140 -  170
11 . Б л а го у с т р о й с т в о  и о з е л е н е н и е 130 -  160
12 . П рочие работы 70 -  80

3 9



Приложение № 8
Примерные укрупненные показатели стоимости 

СМР в ценах 1991 г.

Наименование
объектов
строительства

Ед. 
изм.

Стои­
мость 
СМР на 
ед.иэк v 
руб.

Соотношение стоимости СМР отдельных 
стадий возведения зданий в % от сто­
имости СМР
гходз.
часть

надзенк.
часть

отделка специ­
альные
работы

сдача
(ПНР)

1 2 3 4 5 б 7 8
Однозт. яром. здания 
с ж/б каркасом объемом
до 50 тыс,иЗ м3 28,0 15-20 45-50 20-22 10-15 2-3
То же,до 75 тыс.м3 25,7 15-20 45-50 20-25 10-15 2-3
То же,до ЮОтыс.мЗ 23,0 15-20 45-50 20-25 10-15 2-3
То же,до 150тыс.кЗ 19,2 12-18 45-55 20-27 10-15 2-3
То же,до 200тыс.мЗ 15,4 12-18 50-55 25-30 10-15 2-3
То же,до ЗООтыс.мЗ 14,0 12-18 50-55 25-30 10-15 2-3
То же, < 300 тыс.м3 12,8 12-18 50-55 25-30 10-15 2-3
Многоэтажные произ­
водственные здания 43,6 10-15 50-55 25-35 10-15 0,5-1
Многоэтажные адми-
нистр.-хоз. здания -и- 46,2 10-12 50-55 25-35 10-15 0,5-1
Трансформаторные п/с 37,2 15-20 45-50 10-15 15-17 0,5
Холодильники 62,0 15-20 45-50 15-20 10-15 0,5
Насосные, котельные 30,8 15-20 45-50 15-20 10-15 0,5
Силосные корпуса 43,0 10-15 50-55 15-20 15-17 0,5
Жилые дома кирпич­
ные 4-5 этажей 64,5 8-10 50-57 25-30 10-15 0,5-1
То же, 9-12 этажей 96,7 4-6 55-60 27-32 12-15 0,5
КПД н блочные 4-5 эт 57,а 6-10 50-55 25-30 10-12 0,5-1
То же, 9-12 этажей 75,3 4-6 55-60 27-32 12-15 0,5
То же 14-16 этажей _ м _ 81,6 3-5 57-65 28-35 12-15 0,5
Жилые дома < 20 эт. 90,4 2-4 57-65 28-35 13-15 0,5
Детские сады и ясли 52,3 15-17 45-50 25-30 10-15 0,5-1
Торговля и общепит 70,9 15-17 45-50 25-30 10-15 0,5-1
Обекты культуры м3 104,6 10-15 47-55 28-32 10-15 0,5
Школы м3 96,7 15-17 45-50 25-30 1Q-15 0,5
Здравоохранение м3 58,0 8-12 50-22 25-32 10-15 0,5
Сооружения спорта м3 27,5 15-17 45-50 25-30 10-12 0,5
Гаражи . м3 44,0
Инженерные сети:
водопровод м 81,3
канализация к 112,6
теплосеть м 240,5
газопровод н 98,7
электросети м 23,5
слаботочные к 10,4
Ж/дороги нормальной
колеи м 162,0
Автодороги М2 21,5
Примечания: 1. Стоимость работ ко монтажу оборудования составляет 

15-20* от стоимости оборудования.
2 , Сумма процентного соотношения стоимости основных этапоз 
строительства должна~тяэстаялятн-10 0 %4 0



; Приложение 9
Отраслевая структура сметной стоимости СМР и дополнительных затрат 

при производстве работ в зимнее время

N
пп

Наименование отраслей Норма
затрат на

Структура сметной стоимости СМР (%)/(уд. Вес затрат 
при произаодстве’СМР S зимнее время)

Козфициент
перехода к

зимнее 
удорожание 

% от (3+4) 
гл 1-7

заработная
плата

эксплуата 
ция машин

материалы наклад
ные

расходы

планов
ые

накопле
ния

трудоемкости при 
производстве 

работ в зимнее 
время ■

1 2 ' 3 4 5 6 7 . 8 9
1 Электрические сети 4 ,5 4 9 ,6 /0 ,405 11 ,0 /0 ,352 28 ,1 /0 ,243 18,4/ 32 ,9 / 0 ,44

2Тепловые сети 7,3 6 ,6 /0 ,356 8,1 /0 ,493 36,1/0,151 18,2/ 32 ,0 / 0,52
3 Электр, подстанции 5,32 9 ,6 /0 ,407 11 ,0 /0 ,412 28 ,1 /0 ,18 4 18,4/ 32 ,9 / 0,52
4 Химическая промышленность 3,1 6,6 /0 ,54 6,2 /0 ,28 43 ,5 /0 ,18 16,2/ 28 ,5 / 0 ,53
5 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность ■
7 8,9 /0 ,26 5,9/0,511 35 ,4 /0 ,229  , 18,0/ 31 ,8 / 0,4

6 Медицинская и микробиологическая 4,56 11 ,6 /0 ,36 9,3 /0 ,3 27 ,8 /0 ,339 18,4 / 32 ,9 / 0,39
7 Электротехническая промышл. 11,6 8,8 /0 ,18 3 ,8 /0 ,376 41 ,5 /0 ,444 16,7/ 2 9 ,4 / 0,25
8 Станкостроительная и инстру­

ментальная промышленность
11,19 8,9/0,416. 2 ,9 /0 ,328 43 ,5 /0 ,256 16,2/ 28 ,5 / 0 ,44

9 Приборостроение 9,42 11,0 /0 ,40 2 ,9 /0 ,308 37 ,4 /0 ,288 17,6/ 3 1 ,1 / 0,42
10 Автомобильная -Пром-ть.. 10,13 6 ,3 /0 ,117 4,2 /0 ,0461 46 ,1 /0 ,837 15,7/ 27 ,7 / 0,11
11 Тракторное машиностроение: ■ 8,86 6 ,5 /0 ,176 3,6 /0 ,139 48 ,2 /0 ,685 15,1/ 26 ,6 / 0 ,19 ■
12 Строительное, дорожи, и коммун, 

машиностроение
1 1 ,4 ___ 8 ,0 /0 ,506 2 ,9 /0 ,222  . 43 ,5 /0 ,272 15,2/ 28 ,5 / 0 ,49  ■'



4^ Продолжение приложения 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Овощехранилища, объекты 

переработки с/х продукции,
8,16 10,3/0,41 5,2/0,355 33,6/0,23 18,2/ 32,7/ 0,45

14 Склады удобрения, объекты 
растениеводства и

7,67 8,9/0,344 5,2/0,365 37,3/0,29 17,6/ 31,0/ 0,39

15 Холодильники 13,12 5,9/0,374 3,7/0,499 50,5/0,127 14,4/ 25,5/ 0,49
16 Объекты животноводства 7,22 7,4/0,386 5,9/0,419 39,2/0,195 17,2/ 30,3/ 0,47
17 Птицефабрики 7,22 0,8/0,386 9,5/0,419 30,5/0,195 18,4/ 32,8/ 0,47
18 Пищевая промышленность 10,13 8,9/0,423 ■ 2,9/0,171 43,5/0,406 16,2/ 28,5/ 0,41
19 Мясная и молочная промышленность 7,53 9,6/0,329 3,6/0,485 39,4/0,186 17,1/ 30,3/ 0,5
20 Ж/д транспорт 14,3 9,6/0,646 5,2/0,203 35,4/0,151 18,0/ 31,8/ 0,62
21 Автомобильный тр-т 8,67 3,6/0,406 15,7/0,268 29,4/0,326 18,4/ 32,9/ 0,44
22 Связь 6,14 9,6/0,446 6,0/0,127 33,6/0,337 18,3/ 32,5/ 0,44
23 Промышленность стройматериалов 9,55 8,9/0,408 5,9/0,349 35,4/0,243 18,0/ 31,8/ 0,44
24 Промышленность строительных 

конструкций и деталей
15,92 6,9/0,410

■ ' і  ' V

2,3/0,343
Э ^

52,7/0,217
М

;13,8/ 24,3/
ПЛг

0,44

25 Коммунальное строительство 6,67 7,4/0,349 5,9/0,225 . 39,4/0,435 17,1/ 30,2/ 0,35
26 Объекты народного образования 6,83 9,6/0,336 2,9/0,224 41,4/0,438 16,7/ 29.4/ 0,35
27 Оъекты культуры 6,67 10,3/0,33 2,2/0,23 41,4/0,431 16,7/ 28,4/ 0,35
28 Здравоохранен ие 6,67 11,1/0,33 2,2/0,23 39,4/0,431 17,1/ 30,2/ 0,35
29 Местная пром-ть 10,31 8,8/0,415 5,1/0,333 37,4/0,252 17,6/ 31,1/ 0,44
30 Бытовое обслуживание населения 6,67 10,3/0,34 4,5/0,225 35,4/0,435 18,0/ 31,6/ 0,35
31 Торговля и общественное питание 6,67 9,6/0,339 3,6/0,23 39,4/0,431 17,1/ 30,3/ 0,35
32 Легкая промыш-ть 10,06 8,9/0,42 2,9/0,169 43,6/0,411 16,2/ 28,4/ 0,4
33 Жилищное строитель-ство КПД 5,25 5,1/0,505 3,4/0,317 44,2/0,178 15,6/ 31,7/ 0,44
34 Прочие 5,8 8,4/0,402 2,1/0,385 46,1/0,213 15,7/ 27,7/ 0,44



Приложение 10
Порядок расчета прочих затрат, глава 9 сводного сме тного расчета

Наименование работ и затрат Условия включения в расчет Норма для расчета при отсут­
ствии фактических данных

В какую графу 
включаются

1 2 3 4 5
а Дополнительный затраты при 

производстве работ в зимнее 
время

В соответствии с НДЗ-91 [12] в 
зависимости от отрасли (прил.11)

В % к сумме основной з/пл и 
экспл. машин (гр.З+гр.4) по итогу 
глав 1-7

Графа 1) с распре­
делением по гр.З,4. 
5 согласно структу­
ре затрат(прил.11}

в Единовременное вознаг­
раждение за выслугу лет

На основании отчетных данных 
генподрядчика за предыдущий 
период '

10% к сумме гр.З и 4 по итогу 
глав 1-7

Графы 3 и 10

Дополнительные отпуска я» 4% к сумме гр.З и 4 по итогу глав 
1-7

Графы 3 и 10

в Разнида в стоимости транс­
порта привозных материалов

В соответствии с 
лорядком.изяожениым в [1].

Г разы 5 и 10

г Средства на содержание и 
восстановление постоянных 
автодорог

Если эти затраты предусмотре-ны 
ПОС, локальными сметными 
расчетами

Графы 3, 4, 5, 6,7, 
10, 11

д Возмещение затрат на 
подвижной и разъездной 
характер работ

На основании отчетных данных 
генподрядчика за предыдущий 
период

32% к-сумме"гр.З и 4 по итогу 
глав 1-7

Г рафы 9 и 10

е Средства на командирование 
работников СМО

Сметный расчет,исходя из 
количества И срока командировок 
в соответствии с ПОС по нормам 
на 1.01.91:

Нормы на 1.01.91: суточные -3,5 
руб. квартирные: 5 руб. столица, 
4 руб,- в городах. 3 руб.- 
прочие,проезд - в ценах 1991г.

Графы 9 и 10

ж Средства из организацию 
слецмаршрутов городского 
пассажирского транспорта

В соответствии о ПОС, если 
расстояние до объекта более 3 км

25% от суммы гр.З и 4 по итогу 
глав 1-7

Графы 9 и 10

3 Возмещение затрат на 
перевозку работников СМО 
автотранспортом

При раост-оянии больше 3 км от 
места работы, отсутствии комму­
нального транспорта й соответ­
ствии с ПОС. Применение статьи 
"Ж" исключает "3" и наоборот.

25% от суммы гр.З и 4 со итогу 
глав 1-7

Графы 9 и 10



Продолжение приложения 10
1 2 3 4 5
и Средства на применение 

вахтового метода
Включается в соответствии с ПОС 
вахтовая надбавка и средства на 
командирование в соответствии со 
статьей "Е" данной таблицы

Вахтовая надбавка 52% суммы 
граф 3 и 4 по итогу глав 1-7

Графы 9 и 10

К Оргнабор рабочих, в т. числе 
ССО

В соответствии с ПОС или по 
отчетньм данный

4% суммы гр.З и 4 по итогу глав 1 - 
7

Графы 9 и 10

л Премирование за реконструкцию 
и ввод в действие в срок 
объектов

В зависимости от отрасли и вида 
строительства в % от суммы гр. 3 и 
4 по соответствующим главам

Объекты АПК-25%. жилье-22%, 
социальный коммекс-1‘ %. 
производственные объекты - 
16%. прочие объекты - 15% от 
суммы гр.З и 4 по итогу глав 1-7

Графы 9 и 10

• М Стоимость шефмонтажа 
импортного оборудован.

В соответствии с контрактом ; Графы 9 и 10

Н Возмещение затрат по 
перебазированию СМО с одной 
стройки на другую

В соответствии со сметным 
расчетом, согласованным с 
заказчиком

Графы 9 и 10

0 Средства на выполнение НИР и 
ОКР

Сметный расчет по материалам 
проекта

Графы 9 и 10

п Средства на испытание свай Сметный расчет по проекту ЕР-91, сборник N 5 с начис­
лением накладных расходов и 
плановых накоплений

Графы 3, 4, 5, 6, 7, 
10

р Пусконаладочные работы по 
жилищно-гражданским объектам

На основании сметной 
документами и, составленной 
заказчиком

Графы 9 и 10

с Премия по результатам работы С 1.12.98 г. 50% от гр.З по итогу глав 1-7 Графы 3 и 10
т Другие затраты, согласованные с 

заказчиком
В зависимости от условий 
строительства

Графы 9 и 10
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