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Проблематика. Данная работа направлена на поиск подхода, применение 
которого позволит при вариантном проектировании не учитывать стоимостные 
показатели конструктивных решений зданий и сооружений. 

Цель работы. Разработка альтернативного метода оценивания проектных 
решений возводимых объектов как решения задачи планирования строительно-
го производства при ограниченных ресурсах. 

Объект исследования. Существующие методы экономического обоснова-
ния конструктивных решений при выборе оптимального варианта возведения 
зданий или сооружений. 

Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. На основе анализа экономического обоснования при вы-

боре оптимального варианта конструктивного решения здания предложен ме-
тод, позволивший не учитывать стоимостные показатели конструктивных ре-
шений, корректный учет которых в настоящее время усложняется переходом на 
расчеты в текущих ценах с применением нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении, реализованный в строительном комплексе Республики Бе-
ларусь. 

Полученные результаты и выводы. Выполнен анализ существующих ме-
тодов вариантного проектирования с учетом различных подходов в теории эко-
номической эффективности с выделением их основных преимуществ и недос-
татков. Сформулированы основные положения метода, позволившего избежать 
процедуры подробного расчета стоимостных показателей конструктивных ре-
шений рассматриваемых проектных вариантов. Анализ особенностей строи-
тельной отрасли, а также специфики технологических и организационных про-
цессов, выполняемых при возведении новых или реконструкции существующих 
объектов, позволил в качестве основополагающих показателей (ресурсов), а 
также получаемого эффекта от принятия решения с использованием симплекс-
таблиц выделить такие параметры, как: затраты труда рабочих, затраты машин-
ного времени, удельную массу. 

Практическое применение полученных результатов. Реализация сим-
плекс-метода при вариантном проектировании без предварительной процедуры 
подробного расчета стоимостных показателей конструктивных решений рас-
сматриваемых проектных вариантов может позволить использовать предло-
женный авторами подход как один из элементов технико-экономического при-
ближенного обоснования конструктивного решения здания и сооружения.  
В подтверждении жизнеспособности данной гипотезы, с использованием сим-
плекс-таблиц выполнено сравнение вариантов двух видов перекрытий (сборно-
го и монолитного) на примере проекта Дома правосудия в г. Бресте, позволив-
шее для рассматриваемого административного здания в качестве эффективного 
проектного решения принять монолитное перекрытие. 




