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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1). Консультирование дипломников по разделу «Технология строительного произ-

водства» осуществляется при наличии «Задания», выданного руководителем диплом-
ного проекта.  

2). При подготовке «Задания» на дипломное проектирование по разделу «Техно-
логия строительного производства» руководителям дипломного проекта рекоменду-
ется ознакомиться с материалами, изложенными в РАЗДЕЛЕ 4 «Рекомендуемая те-
матика технологических карт дипломного проекта» настоящих методических указаний. 

3). Для студентов, дипломирующихся по другим выпускающим кафедрам БрГТУ, 
раздел «Технология строительного производства» является  не основным, содержащим 
одну технологическую карту.  

Рекомендуется: для осмысления работы студентов над разделом «Технология 
строительного производства» в «Задании» увязывать тематику технологической карты  
с  содержанием расчетно-конструктивного раздела.  

Примечание − Технологическая карта разрабатывается на конструктивный 
элемент здания (нулевой цикл, надземная часть, устройство кровли, отделочные ра-
боты и пр.). Задание рекомендуется выдавать на разработку технологической кар-
ты, в состав которой входят самостоятельно запроектированные студентом кон-
струкции (стальная ферма, стальная колонна, стропильная система и др.). Техноло-
гические карты  на монтаж одной типовой конструкции ( ж/б фермы, балки, ко-
лонны, плиты покрытия, перекрытия и др.) не разрабатываются !!! Задание 
может быть выдано на разработку технологической карты на демонтаж  типовых 
конструкций. 
 

РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Целью выполнения раздела «Технология строительного производства» в диплом-

ном проекте является разработка технологической карты согласно выданному «Зада-
нию» и в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики 
Беларусь. 

В процессе выполнения раздела «Технология строительного производства» сту-
денты-дипломники должны решить следующие задачи: 

- самостоятельно, используя учебную литературу, типовые технологические 
карты (ТТК), публикации в научных журналах, выбрать эффективные конструктивно-
технологические решения элементов здания (фундаменты, несущие и ограждающие 
конструкции, конструкции кровли и т. д.), определенные «Заданием»; 

- по итогам выполненного сравнения вариантов, по согласованию с руководителем 
дипломного проекта принять конструктивную часть здания, на которую разрабатывается 
технологическая карта; 

- изучить необходимые для выполнения раздела дипломного проекта ТКП, СТБ,  
ГОСТы, НЗТ и др. нормативные документы Республики Беларусь, позволяющие выпол-
нить технологическую карту в полном соответствии с ТКП 45-1.01-159-2009. 
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  РАЗДЕЛА «ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Исходные данные (название  конструктивной части здания, на возведение которой 
разрабатывается технологическая карта) приводятся в «Задании на дипломное проек-
тирование», которое выдается руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

Раздел «Технология строительного производства» дипломного проекта состоит из 
расчетно-пояснительной записки и графической части. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется на одной стороне белой писчей 
бумаги формата А4 (210х297 мм) в соответствии со стандартом университета. 

Перечень и содержание материла, излагаемого в разделах расчетно-
пояснительной записки, должны полностью соответствовать требованиям  
ТКП 45-1.01-159-2009. Текст расчетно-пояснительной записки должен сопровождаться 
обоснованием принятых решений и содержать все необходимые схемы, расчеты с соот-
ветствующими пояснениями и ссылками на литературные источники. Таблицы, рисунки, 
схемы должны иметь номера, названия, пояснения.  

Графическая часть выполняется на листах формата А1. Компоновку листов графиче-
ской части и перечень материалов (технологических схем, таблиц, пояснений и др.), пред-
ставленных на подпись консультанту раздела, во избежание конфликтных ситуаций ре-
комендуется предварительно согласовывать с консультантом по разделу «ТСП». 

Руководитель дипломного проекта, подписавший раздел «Технология строи-
тельного производства» за консультанта, обязан поставить об этом в извест-
ность зав. кафедрой ТСП. Во избежание конфликтных ситуаций рекомендуется де-
лать это в письменной форме. 

 
РАЗДЕЛ 3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
Согласно действующему нормативному документу (ТКП 45-1.01-159-2009) тех-

нологическая карта должна содержать следующие разделы: 
1). Область применения.  
2). Нормативные ссылки. 
3). Характеристики основных применяемых материалов и изделий. 
4). Организация и технология производства работ. 
5). Потребность в материально-технических ресурсах. 
6). Контроль качества и приемка работ.  
7). Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 
8). Калькуляция и нормирование затрат труда. 
 
3.1 Область применения  
В данном разделе должна содержаться следующая информация:  
- наименование технологической карты (согласно «Заданию»); 
- условия (в том числе температурные, влажностные и другие) и особенности про-

изводства работ;  
- состав работ (основные, вспомогательные), режим работ (количество рабочих 

смен в сутки), рекомендации по применению технологической карты. 
Примечание: состав работ должен соответствовать их наименованию, таблице 
«Калькуляция и нормирование затрат труда». НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ДОЛЖНО ПОЛНО-
СТЬЮ соответствовать приведенным в принятом  обосновании (НЗТ, ЕНиР и др.)  
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В разделе 3.  методических указаний  приведены примеры оформления примени-
тельно к разработке технологической карты на совместное производство каменных 
и монтажных работ. 

 
3.2. Нормативные ссылки  
    (Пример оформления) 

В ходе разработки технологической карты была использована следующая нор-
мативная база: 

– ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
– СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и соору-

жений. 
–  Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвер-

ждены постановлением Министерства по охране труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33. 

– СТБ 2087-2010. Строительство. Возведение каменных и армокаменных 
конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. 
Контроль качества работ. 

– НЗТ Сборник 3. Каменные работы. 
– НЗТ Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобе-

тонных конструкций. Часть 1. 
 
3.3 Характеристики основных применяемых материалов и изделий 
Раздел должен содержать наименование и характеристики применяемых материа-

лов, изделий, наименование нормативно-технических документов, по которым они про-
изводятся; требования к их транспортированию, складированию и хранению. 

 
Характеристики применяемых материалов и изделий  
         (Пример оформления) 

1. Кирпич керамический М-150, F-75  – СТБ 1160-99. 
2. Кирпич силикатный М-175, F-35  – СТБ 1228-2000. 
3. Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и соору-

жений. Технические условия – СТБ 1383-2003. 
4. Элементы лестниц железобетонные и бетонные – СТБ 1169-99. 
5. Перемычки железобетонные – СТБ 1319-2002. 
6. Стеклопластиковые связи с шайбами – СТБ 1103-98. 
7.  Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические усло-

вия – СТБ 1995-2014. 
Примечание − необходимо дать характеристики основных  применяемых при 

разработке техкарты материалов и изделий.  
 
Требования к транспортированию, складированию и хранению применяе-

мых материалов и изделий 
В данном подразделе дается краткая информация по  транспортированию, склади-

рованию и хранению применяемых материалов и изделий, используемых в строитель-
ном процессе, на который разработана технологическая карта. 

https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
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При описании процесса транспортирования необходимо указать  наименование  
марки автотраспортного средства (седельный тягач + прицеп, автотранспорт общего 
назначения и др.), количество перевозимых за один рейс единиц (поддонов кирпича, 
конструкций и др.).  

Требования к транспортированию, погрузке, выгрузке и хранению используемых 
материалов, изделий, конструкций изложены в соответствующих СТБ, ГОСТах и др. 
нормативных материалах. 

 
3.4 Организация и технология производства работ 
Данный раздел является основным при разработке технологической карты.   
В необходимо изложить вопросы организации и технологии производства основных 

и вспомогательных работ, включенных в таблицу «Калькуляция затрат труда».  
Раздел должен содержать: 
– требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) 

работ; 
– требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их про-

ведения; 
– схемы организации рабочих мест при выполнении технологических операций; 
– описание технологической последовательности выполнения работ; 
– указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в ра-

бочей зоне; 
– наименование технологических операций, их описание и последовательность 

выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (техноло-
гической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов, 
оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена); 

– указания по производству работ и их особенности в зимний период времени. 
 

Пример оформления РАЗДЕЛА 3.4. 
Требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшеству-

ющих) работ. 
При разработке технологической карты на возведение надземной части 

кирпичных зданий к началу производства работ необходимо завершить следу-
ющие работы нулевого цикла:  

- установку фундаментных блоков, плит, стеновых блоков;  
- укладку плит перекрытия над подвалом; 
- выполнить гидроизоляцию (горизонтальную и вертикальную);  
- выполнить засыпку пазух и уплотнение грунта в пазухах. 
Приступать к выполнению работ по каменной кладке стен здания можно 

после подписания комиссией с участием заказчика, подрядчика, представителя 
проектной организации (при необходимости) акта приемки фундамента. 

 Требования к качеству и законченности подготовительных работ, поря-
док их проведения 

Подготовительными работами при возведении надземной части кирпич-
ных зданий являются: 
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транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, которые включают в 
себя доставку на строительную площадку  и приемку с входным контролем ка-
чества: 

– материалов − кирпич, раствор, плиты теплоизоляционные, гибкие связи; 
– конструкций − сборные железобетонные многопустотные плиты, лест-

ничные марши, лестничные площадки, перемычки; 
– инвентаря − подмости, ящики растворные; 
– инструмента − нормокомплект каменщика (монтажника); 
организация производства работ: 
– разбивка здания на захватки (делянки); 
– комплектование количественного состава бригады каменщиков (на осно-

вании расчета); 
– обеспечение технической готовности строительных кранов, смонтиро-

ванных на объекте; 
– подготовку бытовок и других вспомогательных помещений для обеспе-

чения требуемых санитарно-гигиенических условий работающих на объекте. 
 
Примечание: − Рекомендуется «Требования к качеству и законченности подго-

товительных работ, порядок их проведения» разрабатывать для каждого вида ос-
новных работ (кирпичная кладка; установка лестничных маршей и площадок, укладка 
плит перекрытий и покрытий и др.).  

К изложению материала подразделов: 
- схемы организации рабочих мест (каменщиков, монтажников); 
- описание технологической последовательности выполнения работ; 
- наименование технологических операций, их описание и последовательность вы-

полнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (технологи-
ческой оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин (строительные кра-
ны и др.), механизмов, оборудования и исполнителей (состав звена, разряд, состав бри-
гады каменщиков и др.) рекомендуется приступать только после самостоятельного 
изучения литературы ( ТКП, учебники, типовые технологические карты, НЗТ и др.)  
по данному вопросу.  

 
Подраздел: «Указания по продолжительности хранения и запасу материалов и 

изделий в рабочей зоне» должен содержать расчеты требуемого на трое суток работы 
запаса материалов (поддонов кирпича, изделий, конструкций и др.). Основными исход-
ными данными для выполнения расчетов являются: выработка на одну смену (приво-
дится в ТЭП по тех карте) и состав бригады (звена). 
Примечание − На основании выполненных расчетов, с учетом требований техники  
безопасности при складировании материалов и конструкций (ТКП 45-1.03-40-2006,  
ТКП 45-1.03-44-2006), разрабатывается схема складирования конструкций и материалов 
на открытом сладе (приводится в графической части технологической карты и 
стройгенплана). 
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3.4.1 Операционная карта 
 
Операционная карта оформляется в табличной форме в соответствии с При-

ложением «А» ТКП 45-1.01-159-2009. 
 
Пример оформления 
Таблица 3.1.1 – Операционная карта на монтаж плит перекрытия ПТМ 

Наименование  
операции 

Средства технологического 
обеспечения  

(технологическая оснастка, 
инструмент, инвентарь,  

приспособления), машины,  
механизмы,  оборудование 

Испол-
нитель 

Описание  
операции 

1 2 3 4 

Подготовка  
рабочего места 

Растворная лопата, ручной  
инструмент, растворный ящик, 

временное ограждение  
(ПИ Промстальконструкция, 

черт. № 4570Р-2) 

М2, М3 
М2 и М3 устанавливают вре-

менное ограждение, М3 и рас-
кладывает ручной инструмент 

на рабочем месте 

Подготовка  
плиты  

к монтажу 

Рулетка металлическая  
ГОСТ 7502-98, щётка, металли-

ческий складной метр, молоток-
зубило, приставная лестница с 
площадкой (ПК Главсталькон-

струкция, черт. № 220 

М2, М3 

М2 и М3 закрепляют приставною 
лестницу с площадкой, М2 

осматривают плиту, рулеткой 
проверяют геометрические раз-
меры плиты. Лёгкими ударами 
молотка-зубила очищают плиту 

от наплывов бетона 

Подготовка  
крана к монтажу 

Траверса линейная для пустотных 
плит «Грузоподъем» ТУ-3178-004-

87879481-2010, ДЭК-251 
Т1, T2, 

М 
На крюк крана прикрепляется 

траверса с захватами 

Приготовление 
постели  

из раствора 
Молоток-зубило, лопата,  
кельма, ящик с раствором М2, М3 

М3 с помощью молотка-зубила 
очищает место укладки плиты, а 
М2 лопатой набирает раствор из 

ящика и устраивает на фунда-
ментных блоках (стенах) рас-
творную постель, разравнивая 

раствор кельмой 

Захват и подача 
плиты к месту 

укладки 

Траверса линейная  
для пустотных плит  

«Грузоподъем»  
ТУ-3178-004-87879481-2010, 

ДЭК-251 

Т1, Т2, 
М 

Т2 принимает поданный Т1 за-
хват и устанавливает его на пли-
ту. Т1 подаёт команду М натя-

нуть ветви траверс. Т2 и Т1 
осматривают строповку и, убе-
дившись в надёжности стропов-

ки, Т1 подаёт команду М на 
подъем плиты на 5-10см. Т1 

осматривает состояние захвата и 
плиту, убедившись в надёжности 
строповки, отходит на безопас-

ное расстояние и дает сигнал для 
М  на подьем  её и перемещение 

к месту укладки 
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Продолжение таблицы 3.1.1 
1 2 3 4 

Укладка плиты 

Траверса линейная для пу-
стотных плит «Грузоподъ-

ем» ТУ-3178-004-87879481-
2010, ДЭК-251 

М1, 
М2, 
М 

М2 и М3, стоя на ранее уложенной 
плите (или на монтажной площадке), 
принимают поданную М плиту на 
расстоянии 30-50 см от перекрытия и 
ориентируют её над местом укладки. 
По сигналу М1 опускает плиту на 
растворную постель. Ветви строп тра-
версы остаются натянутыми 
 

Выверка и рас-
строповка плит 

Траверса линейная  
для пустотных плит «Грузо-

подъем» ТУ-3178-004-
87879481-2010, ДЭК-251 
Нивелир ГОСТ 10528-90, 
ломы, ящик с раствором, 
кельма, уровень, строп 

М1, 
М2 

Проверяется горизонтальность плиты 
визированием по ранее установлен-
ным плитам. М1 и М2 уровнем прове-
ряют правильность укладки плиты по 
высоте, устраняя замеченные откло-
нения путём изменения толщины рас-
творной постели. При смещении па-
нели в плане М1 и М2 рихтуют её ло-
мами. Затем по команде М1 М ослаб-
ляет натяжение ветвей строп, а М2 и 
М3 расстроповывают плиту 

Крепление плит 
анкерами к сте-
нам и между со-

бой 

Металлические пластины  
с отверстиями, анкера,  

лопата, ящик с раствором, 
рожково-накидные ключи,  

перфоратор 

М2 

М2 проделывают отверстие  
в плите, анкеруют плиты со стеной  

и между собой металлическими  
анкерами, закрывают отверстия  
после осуществления анкеровки  

при помощи раствора 

Заключительные 
работы 

Рулетка стальная РС20, 
щётка, металлический 

складной метр, молоток-
зубило, ломы, ящик с рас-
твором, кельма, уровень, 

шуровка, траверса с захва-
том, рожково-накидные 

ключи,  перфоратор 

М2, 
М3 

М2, М3 переносят приспособления и 
инструменты к следующим рабочим 
местам и подготавливают кран к пе-

ремещению на другую стоянку 

 
Принятые условные обозначения.  
Состав звена: монтажник 4р-1 (М1); монтажник 3р-2 (М2); монтажник 2р-1 
(М3); машинист 6р-1 (М); такелажник 3р (Т1); такелажник 2р (Т2). 

 
3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Раздел должен содержать: 
а) ведомость потребности в материалах и изделиях (включает перечень и объем 

всех используемых при разработке технологической карты материалов, изделий, кон-
струкций); 

б) перечень средств технологического обеспечения (технологическая оснастка, ин-
струмент, инвентарь), машин, механизмов и оборудования. 
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Потребность в материалах и изделиях  
Количество (объем) и номенклатура материалов, изделий и конструкций определя-

ется расчетом по разработанным чертежам архитектурной части проекта или берется из 
смет, составленных для объекта-аналога. 

Потребность в материалах и изделиях оформляется в табличной форме в со-
ответствии с Приложением «Б» ТКП 45-1.01-159-2009. 

 
Таблица 3.1 – Ведомость потребности в материалах и изделиях 

(ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) 

№ п/п Наименование материа-
ла, изделия 

Наименование  
и обозначение 
нормативно-
технического  

документа 

Ед. измере-
ния Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 Кирпич керамический 
обыкновенный СТБ 1160-99 10000 шт. расчет 

2 Перемычки  
железобетонные  

 
СТБ 1319-2002 

 
шт. расчет 

3 

Плиты покрытий  
и перекрытий железобе-

тонные для зданий  
и сооружений 

СТБ 1383-2003 шт. расчет 

4 
Элементы лестниц  
железобетонные  

и бетонные 

СТБ 1169-99 
 шт. расчет 

5 Стеклопластиковые  
связи с шайбами  

СТБ 1103-98 
 шт. расчет 

6 Известково-цементный 
раствор СТБ 1307-2012 м3 расчет 

7 
Плиты теплоизоляцион-

ные из минеральной  
ваты 

СТБ 1995-2009. 
 м3 расчет 

 
Перечень средств технологического обеспечения 

Подраздел должен содержать: 
1. Выбор по техническим параметрам, на основании выполненных расчетов, строи-

тельных машин (краны, экскаваторы, автовышки и др.) оформляется в соответствии с 
Приложением «В» ТКП 45-1.01-159-2009. Пример оформления приведен в таблице 3.2 . 

2. Выбор марок автотранспортных средств и расчет их требуемого количе-
ства для доставки материалов, изделий и конструкций на стройплощадку. 

 
Примечание:− Выбор марок автотранспортных средств для доставки материалов, 

изделий и конструкций на стройплощадку выполняется с учетом коэффициента исполь-
зования транспорта по грузоподъемности.  
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Таблица 3.2 –  Перечень машин, механизмов, оборудования, технологи-
ческой оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений 

(ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ)  

№ 
п/п Наименование 

Тип, марка, 
завод-

изготовитель 
Назначение 

Основные  
технические 

характеристи-
ки 

Кол-во 
на зве-

но 
(бри-
гаду), 

шт 
1 2 3 4 5 6 

Строительные машины 

1 Башенный кран КБМ-401П 
 

разгрузка, подача ма-
териалов на рабочее 
место, монтаж сбор-

ных ж/б кон-ций 

Q = 10т 

 
1 

2 
Грузовой авто-
мобиль общего 

назначения 
МАЗ -514 доставка кирпича на 

поддонах Q = 14т 
по рас 
чету 

Технологическая оснастка 

5 Строп 4-х ветве-
вой 

4СК1-
5,0/5000 

ГОСТ 25575 

разгрузка и подача ма-
териалов на рабочее 

место 
г/п 5,0 т 1 

6 Строп 2-х ветве-
вой 

2СК1-
5,0/5000 

ГОСТ 25575 

разгрузка и подача ма-
териалов на рабочее 

место 
г/п 5,0 т  1 

Инструмент 

7 Кельма комбини-
рованная ГОСТ 9533 

разравнивание и под-
резка раствора при 
кладке 

 по рас-
чету 

8 Молоток-кирочка 
МКЧ ГОСТ 11042 

рубка целого кирпича, 
осаживание уложенно-

го 
L = 300 мм 

по рас-
чету 
 
 

9 Расшивка  
для швов РВ-1 ГОСТ 12803 придание швам опре-

деленной формы − по рас-
чету 

Инвентарь и приспособления 

10 Блочные подмо-
сти 

РТЦ 
Белсельстрой 

кладка на высоте более 
1,2 м 

L = 4,45 м 
b = 2,25 м 
h  = 1,9 м 

по рас-
чету 

11 Ящик для рас-
твора ЯР-1 

АП «Строй-
маш» 

подача и хранение кла-
дочного раствора 

вместимость 
0,25 м3 

по рас-
чету 

12 Каска строитель-
ная 

ГОСТ 
12.4.087- 

обеспечение безопас-
ности работ - по рас-

чету 
 
Уточнение 
Строительные машины — это передвижные или стационарные технические 

средства с рабочим органом, приводимым в действие двигателем. Рабочий орган непо-
средственно воздействует на материальные элементы строительных процессов, прида-
вая им новые качества.  

http://www.yandex.by/clck/jsredir?from=www.yandex.by%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1376.Oy2Av3a1Kyk4v4D05pr8frdbepolugn7MpmU4H9G02v8V0uWk8ix45BoZRTTsCVnEoW28JQBDAZPvoAuJogzpQ.966182b3668b538dedad9c26d14d4820afb76f4d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXhJRjYtb1NRUEhYbmcxZUUyWTVPOTljc2Jva0hWQWlGalZRRF80Z3dzODF1OTR5ZkVMZWhJck5tbkFqN1Fldm50NUhYRk5wQlJjN0hVNlFGV2RGWmZpZUxQRzh3RWRIWFhBQzBLOTl2ZkI&b64e=2&sign=42cfa3c0a20f8fcf1ee76919a829c855&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI0X1kAWWF7bZk33Txba-S7L8RTR9h1n6hgkNA9P-UzvFxhHGgp8VVmVGGFgilQBA5m7edqVm-JJmMfiMCNVzkpYNVWPL3EsjREBRoqm0kmM0FnwZ6RHRnqJRIwQZJmBwrIW9GFZOWGOJ_Ddx-8UgfypFa-kEhALJtwsU6WPqn1NEbYror2tnno6jkV_WLMCMw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUktv92klnDKHbzjnJ3NB5Zt06sUV1w7DmYxoIwHwf97NfD3OQ3Z28EWv-QJkshdfe6_KmFEblU76tc2R4t2wOSda_9D23_LE9PqbjA0_mDKHeHXYDNzAkR-aUz3f9rYVg45RDuuMDjymwiObTKoH373LMd4c9LAT7YKm-NN9Zk5dnjNTcHX-zEdne4VZ_pA2UxM3HvBJ0ZQP078pJ08a0psNwJxTA-2kei09VkW1Chs_mr19IXBbYm2P4etKbxSVe7rUIRxtIgcUNnj9EuOVfmvpMSbHLnsBATSWa-HNVAdh&l10n=ru&cts=1490860201609&mc=5.3750010663373855
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Механизмы и оборудование в отличие от строительных машин не имеют специ-
ального двигателя. Рабочий орган приводится в действие с помощью ручной тали, ле-
бедки, катков и др.  

Технологическая оснастка обеспечивает безопасное выполнение работ, со-
хранность строительных материалов и конструкций (струбцины, подкосы, стропы, кон-
тейнеры и др.). 

Инструмент —  это личное орудие труда строительного рабочего. Основное 
назначение ручного инструмента (лопата, молоток, лом и др.) обеспечить усиление му-
скульной возможности рабочего и преобразовать один вид механического движения в 
другой. На сегодня основной объем работ на строительной площадке выполняется ме-
ханизированным ручным инструментом, который имеет, как правило, электрический 
двигатель (перфораторы, миксеры с различными насадками, краскопульты, шлифо-
вальные и затирочные машины и др.). Применение механизированного ручного инстру-
мента позволяет за счет существенного снижения физических нагрузок рабочего обес-
печить повышение производительности труда.  

Инвентарь и приспособления включают в себя перечень различных вспомога-
тельных технических средств, основными из которых являются: 

— средства подмащивания (подмости, площадки монтажные, строительные леса  
и др.); 

— емкости для подачи растворной и бетонной смеси на рабочее место (ящики; ба-
дьи и др.); 

— средства, обеспечивающие безопасность работы на строительной площадке 
(каска строительная, пояс монтажника, временные ограждения, респираторы и др.). 

 
3.6 Контроль качества и приемка работ 
Раздел должен содержать следующие подразделы: 
- входной контроль поступающей продукции; 
- операционный контроль на стадии выполнении технологической операции; 
- приемочный контроль выполненных работ. 
Для всех видов контроля должны быть указаны: 
- контролируемый показатель; 
- место контроля; 
- объем контроля; 
- периодичность контроля; 
- метод контроля ТНПА; 
- средства измерений ТНПА; 
- исполнитель контроля; 
- документ, в котором регистрируется результат контроля. 
«Контроль качества и приемка работ» оформляется в соответствии с прило-

жением «Г» ТКП 45-1.01-159-2009  (таблица 3,3). 
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Таблица 3.3 – Карта контроля технологических процессов 

Объект 
контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр 

Место 
кон-

троля(от
бора 
проб) 

Перио-
дич-
ность 
кон-

троля 

Ис-
полни-

тель 
кон-

троля 
или 

прове-
дения 
испы-
таний 

Метод 
кон-

троля, 
обо-

значе-
ние 

ТНПА 

Средства изме-
рений, испыта-

ний 
Оформ
ление 
резуль
зуль-
татов 
кон-

троля 

Наиме-
нование 

Номи-
наль-
ное 

значе-
ние 

Пре-
дель-
ное 

откло-
кло-

нение 

Тип, 
марка, 
обо-

значе-
ние 

ТНПА 

Диапа-
зон 

изме-
рений, 
погреш
греш-
ность, 
класс 

точно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 
Примечание − приступать к заполнению таблицы 3.3 рекомендуется после само-

стоятельного изучения материла, изложенного в соответствующих ТКП и СТБ. 
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Таблица 3.4 – Контроль качества производства работ по кирпичной кладке из кирпича керамического одинар-
ного рядового толщиной в 1 ½ кирпича 

  
(ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) 

 

Объект 
контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр 

Место кон-
троля (отбо-

ра проб) 

Периодич-
ность кон-

троля 

Исполни-
тель кон-
троля или 
проведе-

ния испы-
таний 

Метод 
контроля, 
обозначе-
ние ТНПА 

Средства измерений, ис-
пытаний 

Оформление 
результатов 

контроля 
Наимено-

вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное откло-

нение 
Тип, марка, 
обозначение 

ТНПА 

Диапазон 
измерений, 

погреш-
ность, класс 

точности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Входной контроль поступающих материалов (кирпич керамический одинарный  рядовой согласно СТБ 1160-99) 
Кирпичная  
кладка в 1 
½ кирпича длина 250 мм ± 5 

 

строитель-
ная площад-

ка 

24 изделия 
из каждой 

партии 
мастер 

измери-
тельный 

СТБ 1160-
99 

металличе-
ская линейка 
по ГОСТ 427 

погрешность 
1 мм 

Журнал  
приемки 

то же ширина 120 мм ± 4 то же то же то же то же то же то же то же 

то же толщина 65 мм  
± 3 то же то же то же то же то же то же то же 

то же 

отбитость 
углов и ре-
бер глуби-
ной более 5 
мм и дли-
ной от 10 
до 15 мм 

СТБ 1160-
99 

2 шт на из-
делии 

строитель-
ная площад-

ка 

5 изделий из 
каждой пар-

тии 
мастер 

измери-
тельный 

СТБ 1160-
99 

металличе-
ская линейка 
по ГОСТ 427 

погрешность 
1 мм 

журнал  
приемки 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

то же 
количество 
половняка 
в партии 

СТБ 1160-
99 

не более 5 
%. то же то же то же 

визуальный  
СТБ 1160-

99 
− − то же 

Операционный контроль (согласно СН 1.03.01-2019, СП 5.02.01-2021,СТБ 2087-2010) 

Кирпичная  
кладка в 1 
½ кирпича 

толщина 
конструк-

ции 
380 мм ± 15 мм возводимая 

стена 

измерения 
не менее чем 
в трех точ-
ках на каж-
дые 10 пог. 
м кладки  
через 0,5-0,6 
м по высоте 

мастер 

измеритель-
ный  

СН 1.03.01-
2019,  

СП 5.02.01-
2021, 

СТБ 2087-2010 

рулетка из-
мерительная 
металличе-

ская по 
ГОСТ 7502  

погрешность 
1 мм 

журнал про-
изводства ра-

бот 

то же ширина 
простенков по проекту − 15 мм то же 

измерения 
не менее чем 
в трех точ-
ках на каж-
дый просте-

нок 

мастер то же 

рулетка ме-
таллическая 

по ГОСТ 
7502-89 

погрешность 
1 мм то же 

то же 
ширина  и 

высота 
проемов 

по проекту 15 мм то же  
каждый 
проем 

 
то же то же 

рулетка ме-
таллическая 

по ГОСТ 
7502-89 

погрешность 
1 мм то же 

то же 

отклонение 
осей кон-
струкций 
от разби-
вочных 

осей 

по проекту 10мм каждая ось 
После окон-
чания клад-
ки каждого 

этажа 

мастер то же теодолит по 
ГОСТ 10529 

погрешность 
1 мм 

журнал про-
изводства ра-

бот 

https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кирпичная  
кладка 

в 1 ½ кир-
пича 

Высота 
швов клад-

ки: 
горизон-
тальных 

вертикаль-
ных 

 
 
 

10 мм 
 
 

10 мм 

 
 

–2; +3 
мм 

 
–2; +2 

мм 

возводимая 
стена 

все поверх-
ности то же то же 

линейка из-
мерительная 
металличе-

ская по 
ГОСТ 427 

погрешность 
1 мм       то же 

Приемочный контроль (выполняется до оштукатуривания поверхностей) согласно СН 1.03.01-2019, СП 5.02.01-2021, СТБ 2087-2010 

Кирпичная  
кладка 

в 1 ½ кир-
пича 

 

толщина 
конструк-

ции 
380 мм ± 15 мм 

каждая воз-
веденная 

стена 

не менее чем 
в двух точ-
ках на каж-

дые 10 м3 по 
каждой оси  

мастер, 
работник 
службы 

контроля 
качества, 
представ. 
заказчика 

измери-
тельный СН 
1.03.01-2019, 
 СП 5.02.01-

2021, 
СТБ 2087-

2010 

рулетка изме-
рительная 
металличе-
ская ГОСТ 

7205 

погрешность 
1 мм 

 
акт приемки 
выполненных 
работ 

то же ширина 
простенков по проекту − 15 мм 

по каждой  
возведенной 

стене 

не менее чем 
в трех точ-
ках на каж-
дые 10 м3 
кладки по 
каж. оси. 

то же то же 

рулетка ме-
таллическая 

по ГОСТ 
7502-89 

погрешность 
1 мм то же 

то же 

внешний 
вид наруж-

ных по-
верхностей 

кладки 

то же  

согласно 
докумен-
тации и 

требовани-
ям ТНПА 

то же  то же то же  

визуальный 
 СН 1.03.01-

2019,  
СП 5.02.01-

2021, 
СТБ 2087-

2010 

— — 
акт приемки 

выполненных 
работ 

Примечание:− при заполнении колонок  2, 3 и 4 (таблица 3.4), необходимо работать с ТНПА,  информация для заполнения колонок 
входного контроля (таблица 3.4) изложена в СТБ 

https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
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3.7 Техника безопасности, охрана туда и окружающей среды 
   Требования по технике безопасности производства работ необходимо изло-

жить в пояснительной записке в полном соответствии с «Правилми по охране тру-
да при выполнении строительных работ», утвержденными постановлением Мини-
стерства по охране труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министер-
ства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33; 

Требования по обеспечению охраны окружающей среды представлены на офи-
циальном сайте МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ [8,9]. 

 
3.8 Калькуляция и нормирование затрат труда 

Настоящий раздел включает в себя: 
1. Расчет объемов работ и заполнение таблицы «Ведомость объемов работ». 
2. Расчет затрат труда по каждому виду работ (выполняется на все здание)  

и составление калькуляции затрат труда.  
Объемы работ на весь объект  определяются по чертежам (архитектурно-

строительным). 
По согласованию с руководителем дипломного проекта объемы работ можно 

взять из смет на разрабатываемый объект. 
Для удобства работы над составлением  калькуляции все выполненные расчеты 

рекомендуется свести в таблицу «Ведомость объемов работ». 
 

Таблица 3.5 – Ведомость объемов работ 
(ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

работ 

Обосно-
вание  

  
1 2 3 4 5 

1 
Кладка кирпичных стен толщиной 640 

мм с утеплением на гибких связях с 
расшивкой швов 

м3  расчет 3−276 

2 Кладка стен толщиной в 1 кирпич под 
штукатурку м3 расчет 3−25 

3 Устройство глухих перегородок 
толщиной в 1/2 кирпича м2 расчет 3−17 

4 Устройство глухих армированных 
перегородок толщиной в 1/4 кирпича м2 расчет 3−150 

5 Укладка плит покрытия площадью  
до 5 м2 на отметке до 40 м 10 шт 

схема 
раскладки 

плит 
4−131 

6 Укладка плит перекрытия площадью  
до 5 м2 на отметке до 20 м 10 шт схема 

раскладки 4−125 
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Продолжение таблицы 3.5 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

работ 

Обоснова
ние  

  
1 2 3 4 5 

7 Укладка плит перекрытия площадью  
до 10 м2  на отметке до 20 м 10 шт то же 4−126 

8 Подача кирпича на поддоне по 250 шт. 
на высоту до 17 м 10000 шт расчет  1−126 

9 Подача раствора в ящиках емкостью  
0,25 м3 на высоту до 17 м 100 м3 расчет 1−147 

 
Примечание: К расчетам затрат труда по каждому наименованию работ (прини-

маются на все здание) рекомендуется приступать после самостоятельной проработ-
ки всех разделов (Общая часть, Техническая часть), соответствующих НЗТ (ЕНиР). 

 
Расчет затрат труда по каждому наименованию работ сводится в таблицу 

«Калькуляция  и нормирование затрат труда» (Приложение «Д» ТКП 45-1.01-159-
2009). 

 
Таблица 3.6 – Калькуляция  и нормирование затрат труда 

(ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) 

№ 
п/п 

Обосно-
вание 

Наимено-
вание ра-

бот 

Ед. из-
мерения Объем 

Норма 
времени 
на еди-
ницу, 
чел.-ч 

(маш.-ч) 

Состав звена Затраты 
труда на 
объем, 
чел.-ч 

(маш.-ч) 

Про-
фессия 

Раз-
ряд 

Кол-
во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Н3-276 

кладка 
кирпичных 
стен тол-

щиной 640 
мм с утеп-
лением на 

гибких свя-
зях с рас-
шивкой 

швов 

м3 

ведо-
мость 
объе-
мов 
работ 

7,7 
камен-
мен-

щики: 

5 
4 
3 

1 
2 
3 

расчет 

 
На основании калькуляции затрат труда (таблица 3,6) разрабатывается календар-

ный график производства работ и рассчитываются показатели ТЭП технологической 
карты.  
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Разработка календарного графика 
Одной из основных задач разработки технологической карты является построение 

календарного графика на возведение объекта в целом или отдельных законченных кон-
структивных частей. 

Для построения календарного графика необходимо рассчитать продолжительность 
выполнения каждой из работ, представленных в таблице «Калькуляция и нормирование 
затрат труда». 

Вначале рассчитывают нормативную продолжительность выполнения каждой 
работы (в сменах):  

=
p

QT
8N

, 

где Q – затраты труда на выполненный объем конкретной работы (колонка 10 таб-
лица 10); 

8 – количество часов в смене (переход от чел.- ч. к чел.– см); 
Np – количество (численный состав звена и количество звеньев; численный состав 

бригады каменщиков) строительных рабочих, участвующих в выполнении данного 
объема работ (колонка 9 таблица 10). 

 
Примечание: − Учитывая, что нормы времени на 1 м3 кирпичной кладки стен и пе-

регородок в НЗТ сб. 3 даются на звено «двойка», необходимо выполнить расчет числен-
ного состава бригады каменщиков. 

 
На практике (для простоты закрытия нарядов) продолжительность пребыва-

ния рабочего на объекте принимается не менее 0,5 смены. В связи с этим при разра-
ботке календарного графика производства работ определяют принятую продолжи-
тельность (Тприн.), которая принимается кратной  целому числу смен или 0,5 смены. 

Принятую продолжительность по каждой работе рекомендуется рассчитывать 
исходя из процента выполнения норм (не более 120 %) следующим образом. Получен-
ное расчетом значение Тнорм.  округляется до целого количества смен или до 0,5 сме-
ны, как правило, в меньшую сторону таким образом, чтобы процент выполне-
ния норм был не более 120 %. 

После завершения расчетов переходят непосредственно к разработке календар-
ного графика производства работ. При этом основное внимание уделяется: 

- увязке технологической последовательности выполнения основных и вспомога-
тельных работ (технологические перерывы, перестановка подмостей  и др.); 

- возможности совмещения общестроительных работ во времени и пространстве; 
- обеспечению безопасных условий труда; 
 - соблюдению нормативных сроков продолжительности возведения объекта в 

целом или отдельных конструктивных элементов (нулевой цикл, надземная часть и 
т. д.), что обеспечивается следующим образом.  

1. Увеличением количества рабочих и количества смен в рабочем дне. 
2. Применением эффективных строительных материалов (быстро твердеющие це-

менты для приготовления бетонных смесей, замена кирпича  блоками и др.) и техноло-
гий (монтаж легкого стенового ограждения «картинами» и др.). 
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Календарный график производства работ оформляется в виде таблицы (табл. 3.6). 
Примечание − Для облегчения процесса построения календарного графика про-

изводства работ рекомендуется при заполнении колонки 2 (таблица 3.6) придержи-
ваться технологической последовательности выполнения основных и вспомогательных 
работ. 
 

Таблица 3.6 – Календарный график производства работ 
(ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ) 

№
п/п 

Наиме
новани

е 
процес
сов или 
видов 
работ 

Едини
ца 

измер
ения 

Объ
ем 
раб
от 

Затр
аты 
труд

а, 
чел-
см 

Состав 
звена 
и их 

количе
ство 

Применя
емые 

машины 
и 

механиз
мы 

Продолжитель
ность 

производства 
работ, см 

% 
выполн

ения 
норм 

 
Рабочие дни 

 

нормат
ивная 

прин
ятая 

1 2 3 4 5 
Смены 
               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                
                         
                         
ТЭП технологической карты 
После построения календарного графика выполняются расчеты основных показа-

телей ТЭП технологической карты (таблица 3.7). 
Наименование показателей включенных в ТЭП технологической карты должны от-

ражать эффективность принятой технологии  производства основных общестроитель-
ных работ. 

 Примерный состав ТЭП технологической карты на совместное производство ка-
менных и монтажных работ приведен в таблице 3.7. 

 
Таблица  3.7 – ТЭП технологической карты 

(ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ) 
№ Наименование показателя Единица 

измерения Показатель 

1 2 3 4 
1 Продолжительность возведения надземной части здания см расчет 
2 Трудоемкость работ (общая) чел-см расчет 
3 Трудоемкость единицы объема монтажных работ чел-см /т расчет 

4 Выработка на одну смену при производстве монтажных 
работ т/чел-см расчет 

5 Трудоемкость единицы объема каменной кладки чел-см /м3 расчет 

6 Выработка на одну смену при выполнении каменной 
кладки м3/чел-см расчет 

Примечание: − Для облегчения выполнения расчета показателей монтажных ра-
бот в пояснительной записке дипломного проекта привести спецификацию сборных 
элементов. 
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Таблица 3.8 – Спецификация сборных железобетонных элементов 

Наимено-
вание эле-

мента 
Марка 
эл-та 

Общее кол-
во, шт. 

Размеры, мм Масса, т 

S 
м2 l b h 

одно-
го эл-

та 
всех эл-тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Многопу-
стотная 

плита пере-
крытия П1 

ПК90.15 
принимается 
по  схемам 
раскладки 

плит 
13.4 8980 149

0 220 4.19 расчет 

  
Примечание: − S ,м2 – площадь, дается только для  плит перекрытия (покрытия),  

т. к. Нвр  зависит от площади конструкции. 
 

  
 

РАЗДЕЛ 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
 ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
4.1 Основные положения 
Дипломники, обучающиеся по специальности  1-70 02 01, выполняют раздел 

«ТСП». Руководитель дипломного проекта в «Задании на дипломное проектирова-
ние» указывает название технологической карты, которую необходимо разработать. 

Учитывая, что основной объем тематики выполняемых дипломных проектов со-
ставляет новое строительство, то при подготовке задания на дипломное проек-
тирование по разделу «Технология строительного производства» рекоменду-
ется  руководителям дипломного проекта руководствоваться следующим. 

При возведении зданий и сооружений (новых) основной объем составляют обще-
строительные работы, которые принято группировать по стадиям, которые называются 
циклами: подземный, надземный и отделочный. 

 
Подземный цикл 
В состав подземного цикла, как правило, включают: отрывку котлованов, 

устройство фундаментов, гидроизоляционные работы, обратную засыпку пазух и 
уплотнения грунта в них. В связи с этим рекомендуется задание по разделу «ТСП» 
формулировать следующим образом. 

1. Разработать технологическую карту на отрывку котлована под ленточ-
ные фундаменты. Наряду с разработкой грунта экскаватором и его транспортирование 
техкарта должна включать следующие работы: срезка плодородного слоя, обеспечение со-
хранения природных структуры и свойств грунтов от попадания поверхностных вод (обяза-
тельно) и защита котлованов от подземных вод (в случае необходимости). 

2. Разработать технологическую карту на устройство ленточных (свай-
ных, монолитных и др.) фундаментов. Наряду с  разработкой технологии производ-
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ства работ по устройству фундаментов техкарта должна включать:  гидроизоляционные 
работы, обратную засыпку пазух и уплотнение грунта в них. 

3. Разработать технологическую карту на устройство монолитных  же-
лезобетонных фундаментных плит. Целесообразно, для основных дипломников, 
дипломирующихся по кафедре «ТСП»,  в состав техкарты включить и производство зем-
ляных работ. 

 
Надземный цикл включает следующие работы: возведение (монтаж) несущих и 

ограждающих конструкций, устройство перегородок; кровельные работы. 
Рекомендуется «Задание» по разделу «ТСП» формулировать следующим обра-

зом. 
1. Разработать технологическую карту на совместное производство ка-

менных и монтажных работ. 
2. Разработать технологическую карту на монтаж несущего каркаса  

из сборных ж/б конструкций (легких металлических, деревянных конструкций   
и др.).  

3. Разработать технологическую карту на возведение надземной части 
промышленного здания (несущих и ограждающих конструкций, устройство перего-
родок). 

4. Разработать технологическую карту на возведение надземной части 
здания с несущим каркасом из монолитных ж/б конструкций.  

5. Разработать технологическую карту на возведение надземной части 
крупнопанельного здания. 

6. Разработать технологическую карту на устройство совмещенной 
утепленной рулонной кровли с водоизоляционным ковром из наплавляемых ру-
лонных материалов (ПВХ мембрана и др.). 

7. Разработать технологическую карту на устройство скатной криши с 
кровельным покрытием из композитной черепицы Luxard (гибкой черепицы  
Шинглас и др.), включая устройство стропильной системы. 

8. Разработать технологическую карту на устройство перегородок  
(из гипсовых плит пазогребневой конструкции, кирпичных, из блоков ячеисто-
вого бетона). 

 
Отделочный цикл  
В него входят: штукатурные, малярные, обойные и облицовочные работы, 

устройство полов. Рекомендуется следующая тематика техкарт:  
1. Разработать технологическую карту на оклеивание стен линкрустом 

(поливинилхлоридной пленкой, поливинилхлоридным декоративным материа-
лом «Девилон» и др.). 

2. Разработать технологическую карту на отделку поверхностей жидкими 
обоями «Полдекор». 

3. Разработать технологическую карту на устройство пола из ламината 
(паркетного пола из щитов, наливного пола, синтетических плиток и др.). 
 



24 

РАЗДЕЛ 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАС-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 
5.1. Разработать технологическую карту на отрывку котлована под лен-

точные фундаменты 
Повышение эффективности производства работ можно обеспечить за счет следу-

ющей организации работ.  
С учетом выполненных расчетов объемов земляных масс при разработке котлова-

на вначале объем грунта, предназначенный к использованию для обратной засыпки па-
зух и подсыпки под полы, транспортируется трактором с прицепом, снабженным систе-
мой разгрузки к месту складирования на строительной площадке. Рекомендуется эту 
технологическую операцию выполнять первой. Это позволит сохранить временные до-
роги на строительной площадке в хорошем техническом состоянии на весь период рабо-
ты тракторов. Кроме того, такая организация работ позволит экскаваторщику подгото-
виться к более интенсивной работе при работе  с автосамосвалами. 

В дальнейшем выполняется только один технологический цикл: работа экскаватора 
с погрузкой в транспортное средство.  

Очевидно, что такая схема организации производства работ при разработке котло-
ванов позволяет существенно увеличить производительность экскаватора. Достигается 
это в первую очередь за счет того, что машинист экскаватора на протяжении всего пе-
риода производства работ выполняет одни и те же операции: набор грунта и разгрузку 
его в транспортное средство. 

Для уменьшения объема ручных операций, за счет уменьшения недоработки грун-
та, рекомендуется разработку грунта в котловане выполнять одноковшовыми экска-
ваторами с гидравлическим приводом с навесным оборудованием «обратная лопата».  

Транспортирование лишнего грунта за пределы стройплощадки осуществля-
ется автосамосвалами. 

При выборе машин (марок автосамосвалов) для транспортировки грунта при раз-
работке котлованов рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

- дальностью перевозки грунта; 
- вместимостью ковша экскаватора. 
Рекомендации по рациональному подбору автосамосвалов для транспортирования 

грунта при разработке котлованов  приведены в таблице 5.1.  
 
Таблица 5.1 – Выбор рациональной грузоподъемности автосамосвалов, т 

Дальность пере-
возки грунта, км 

Вместимость ковша экскаватора, м3 
0,4 0,65 1 1,25 1,6 2,5 

0,5 4.5 4.5 7 7 10 — 
1 7 7 10 10 10 — 

1,5 7 7 10 10 12 18 
2 7 10 10 12 18 18 
3 7 10 12 12 18 27 
4 10 10 12 18 18 27 

5 и более 10 10 12 18 18 27 
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Примечание − Учитывая существующие ограничения максимально допустимой 
общей массы транспортных средств для их передвижения по дорогам общего пользова-
ния, рекомендуются следующие транспортные средства: МАЗ-5551 − грузоподъем-
ность 5,5 т; КрАЗ-6510 − 8,0 т; МАЗ-5516 − 10,5 т. 

Вывод: для транспортировки грунта при разработке котлованов рекомендуется 
использовать транспортные средства максимальной грузоподъемности 10,5 т. 

 
5.2 Разработать технологическую карту на устройство ленточных   

фундаментов 
 

Технологическая карта наряду с разработкой технологии производства работ по 
устройству фундаментов должна включать гидроизоляционные работы, обратную за-
сыпку пазух и уплотнение грунта в них. 

При разработке данной техкарты необходимо осмыслить технологию произ-
водства работ по обратной засыпке пазух грунтом и его уплотнению.  

При разработке технологии производства работ по обратной засыпке пазух 
грунтом и его уплотнению необходимо руководствоваться следующим. 

К работам приступают только по завершению устройства гидроизоляции фундаментов. 
Для обеспечения проектного положения блоков стен фундаментов (т. е. предот-

вращения их смещения относительно осей), подачу грунта в пазухи и его уплотнение 
следует производить: 

- после устройства перекрытия над подвалом; 
- при отсутствии подвала подача грунта в пазухи и его уплотнение должны вы-

полняться последовательно − то у наружной, то у внутренней грани блоков стен фунда-
мента. Максимальная толщина слоя уплотняемого грунта принимается в зависимости от 
марки трамбовки.  

Категорически не допускается оставлять пазухи открытыми более 1 месяца в гли-
нистых грунтах и 2-х месяцев – в песчаных грунтах (это необходимо учитывать при 
разработке календарного графика).  

Технология производства работ. 
Для сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала, повышения эффек-

тивности производства работ и обеспечения безопасных условий труда рекомендуется 
следующая технология производства работ.  

Учитывая, что производство работ ведется в достаточно стесненных условиях, ре-
комендуется  для обеспечения сохранности гидроизоляции фундаментов и стен под-
вала уплотнение грунта производить трамбовками электрическими марок: ИЭ-4504; ИЭ- 
4502, ИЭ-4505. Для обеспечения качественной подготовки основания под устройство 
отмостки вокруг зданий коэффициент уплотнения грунта в пазухах должен быть 
0,95…0,96. Достигнуть таких значений коэффициента уплотнения грунта можно за 
три проходки по одному слою электрической трамбовкой (см. П16-03).  

С учетом технических характеристик электрических трамбовок (толщина уплотняе-
мого слоя для песчаного грунта от 350 мм до 100 мм) при производстве работ необхо-
димо выполнять послойное разравнивание подаваемого в пазухи грунта (см. Приложе-
ние «Е» П16-03). Очевидно, оптимальным технологическим решением будет подача 
грунта в пазухи порциальным способом, что позволит  существенно уменьшить объем 
ручных операций при его послойном разравнивании. 
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В связи с изложенным рекомендуется подачу грунта в пазухи осуществлять 
краном (самоходным, башенным), который применялся при монтаже фундаментов, 
навесив на него грейферный ковш. Следует отметить, что доставка грунта для 
обратной засыпки пазух с помощью бульдозеров невозможна, так как  нахождение 
машин, отвалов грунта в пределах бермы обрушения грунта не допускается. 

 
5.3. Разработать технологическую карту на устройство монолитных  

железобетонных фундаментных плит 
 
Основная особенность монолитных фундаментных плит − это то, что они являются 

разновидностью мелкозаглубленных фундаментов, т. е. глубина заложения их подошвы 
выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (глубина их заложения от по-
верхности земли составляет 40…50 см). Устройство песчанно-гравийной подушки под 
основанием фундаментной плиты существенно снижает требования по обеспечению со-
хранности природных характеристик грунта основания под подошвой фундамента, что 
упрощает технологию производства и объемы земляных работ.  

Рекомендуется при устройстве котлована применять следующую последова-
тельность производства земляных работ. Бульдозер выполняет послойную разработку 
грунта в котловане до проектной отметки. Учитывая, что глубина котлована не более  
50 см, разработка выемки выполняется послойно, последовательно по всей ширине кот-
лована. Толщина стружки, снимаемой за одну проходку, не превышает 25…30 см. Разра-
ботку грунта ведут от начала выемки к ее середине. При перемещении грунта на расстоя-
ние свыше 40 м применяют способ разработки с промежуточным валком. Грунт, сформи-
рованный в промежуточные валки, бульдозер перемещает к одной из сторон котлована, 
формируя кавальер. Расположение кавальера привязывается к месту стоянки экска-
ватора «прямая лопата», который осуществляет погрузку разработанного грунта в 
автотранспорт с дальнейшим вывозом его за пределы строительной площадки или 
складирования на стройплощадке, при использовании для обратной засыпки пазух. 

Технология производства работ по бетонированию монолитных  железобетонных 
фундаментных плит изложена в литературе [1].  

 
5.4 Разработать технологическую карту на совместное производство камен-

ных и монтажных работ 
 
Технология производства работ по разработке техкарты изложена в [7].  
 
5.5 Разработать технологическую карту на монтаж несущего каркаса из сбор-

ных ж/б конструкций 
 
Студентами выполнялся курсовой проект по разработке данной техкарты. 
Материал по разработке техкарты приведен в [5] и методических указаниях, раз-

работанных кафедрой [8]. 
 
5.6 Разработать технологическую карту на монтаж несущего каркаса из легких 

металлических конструкций 
 
На сегодня большой объем зданий возводится с применением  легких металличе-

ских конструкций. Учитывая, что в действующих программах по курсу «ТСП» на изучение 
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технологии монтажа несущего каркаса из легких металлических конструкций выделено 
ограниченное количество часом практических занятий, для целенаправленной работы 
дипломников необходимо: 

1. Изучить теоретические вопросы по монтажу несущих конструкций каркаса 
(колонн, ферм, стального профилированного настила, связей) [5]. 

2. Изучить НЗТ сборник 5, выпуск 1 «Монтаж металлических конструкций». 
Особое внимание уделить изучению раздела «Общая часть». 

3. Разработать последовательность технологических операций монтажа каж-
дой конструкции и на основании этого, согласно НЗТ сб. 5, составить ведомость 
объемов работ на возведение несущего стального каркаса здания.  

Примечание − Состав работ, входящих в технологию производства работ при разра-
ботке техкарты, зависит от степени заводской готовности (готовые конструкции, отправоч-
ные марки, отдельные элементы и др.), доставленных на стройплощадку конструкций. 

 
Таблица 5.6.1 – Ведомость объемов работ на возведение несущего кар-

каса здания из стальных конструкций 
(ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ) 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Объем работ Обоснование 

1 2 3 4 5 
1 Монтаж колонн К-1 безвыверочным методом шт расчет 5-86 
2 Монтаж колонн К-1 безвыверочным методом т расчет 5-87 
3 Монтаж колонн К-2 безвыверочным методом шт расчет 5-86 
4 Монтаж колонн К-2 безвыверочным методом т расчет 5-87 

5 Укрупнение отправочных заводских элементов ферм Ф-1 в 
конструктивный элемент шт расчет 5-24 

6 Укрупнение отправочных заводских элементов ферм Ф-1в 
конструктивный элемент т расчет 5-25 

7 Монтаж ферм Ф-1 шт расчет 5-54 
8 Монтаж ферм Ф-1 т расчет 5-55 

9 Укрупнение отправочных заводских элементов ферм Ф-2 в 
конструктивный элемент шт расчет 5-24 

10 Укрупнение отправочных заводских элементов ферм Ф-2 в 
конструктивный элемент т расчет 5-25 

11 Монтаж ферм Ф-2 шт расчет 5-54 
12 Монтаж ферм Ф-2 т расчет 5-55 
13 Монтаж прогонов П1 шт расчет 5-56 
14 Монтаж прогонов П1 т расчет 5-57 
15 Монтаж прогонов П2 шт расчет 5-56 
16 Монтаж прогонов П2 т расчет 5-57 

17 Установка стального профнастила кровли отдельными ли-
стами саморезами  100 м2 расчет 5-206 

18 Монтаж связей С1 в виде отдельных стержней шт расчет 5-58 
19 Монтаж связей С1 в виде отдельных стержней т расчет 5-59 
20 Монтаж связей С2 в виде отдельных стержней шт расчет 5-58 
21 Монтаж связей С2 в виде отдельных стержней т расчет 5-59 
22 Постановка постоянных болтов 100 шт расчет 5-203 
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5.7 Разработать технологическую карту на возведение конструкций монолит-
ного каркаса здания, ограждающих конструкций и перегородок 

 
На сегодня основной объем возводимых многоэтажных зданий имеет каркас (мо-

нолитные ж/б колонны и монолитные междуэтажные перекрытия) и ограждающие кон-
струкции (наружные стены), выполненные из газосиликатных блоков на клею. 

В связи с большой номенклатурой общестроительных работ, выполняемых при 
возведении таких зданий, данную техкарту можно рассматривать как две техкарты: 

1) возведение монолитных  конструкций каркаса; 
2) каменная кладка стен и перегородок. 
Сегодня в учебной литературе отсутствует описание технологии возведения таких 

зданий. В связи с этим при разработке техкарты рекомендуется применить технологию 
производства работ, используемую на практике. 

Первый этап  возведения здания − бетонные работы. Вначале возводятся ко-
лонны первого этажа. Технология:  

- установка арматурных каркасов (сварных);  
- установка опалубки; 
- подача бетонной смеси в опалубку (кран + бадья). 
Затем  выполняется устройство монолитного перекрытия. Технология: 
- устанавливается опалубка; 
- выполняются арматурные работы (вязка каркасов из отдельных стержней арматуры); 
- подача бетонной смеси в опалубку (автобетононасос). 
Технология возведения вышележащих этажей зданий аналогична описанной для  

первого этажа. 
Второй этап  возведения здания − каменная кладка стен и перегородок. Как 

правило, к каменной кладке стен и перегородок приступают по завершению бетонных 
работ. Это позволяет обеспечить безопасные условия производства работ. 

 Для подачи на рабочее место технологической оснастки, материалов (элементы опа-
лубки, бадьи с бетонной смесью, арматура, поддоны с газосиликатными блоками, кирпичом 
и др.) рекомендуется использовать стационарные башенные краны  «TEREX» (Италия). 
Краны «TEREX» выпускаются марок CBR 21H; CBR 24 PLUS; CBR 28 PLUS; CBR 32 PLUS; 
CBR 40H. Грузоподъемность их при минимальном вылете стрелы 3,75 м – 4.0 т, для макси-
мального вылета стрелы 32 м – 1,0 т. Краны устанавливаются на  четыре опоры, расстоя-
ние между которыми составляет около 4,0 метров. Основание под опоры  выполняется из 
сборных железобетонных плит. Перевозятся краны на трейлере.  

В виду того, что к выполнению работ по каменной кладке стен и перегородок при-
ступают по завершению бетонных работ, рекомендуется подачу материалов  (поддоны 
с блоками, кирпичом  др.) на рабочее место каменщиков (подмости) организовать  сле-
дующим образом. 

Материалы подаются на нужный этаж здания стационарным башенным краном 
«TEREX» (Италия). Разгрузка материалов осуществляется на консольные металличе-
ские площадки. С консольных площадок поддоны с материалами с помощью штабеле-
ров (устройства, предназначенные для перемещения, подъема и укладки поддонов) пе-
ремещают на рабочее место каменщиков и укладывают на подмости. Рекомендуется 
использовать штабелеры ручные гидравлические: Eurolifter (Евролифтер); Pramac (Пра-
мак); Xilin (Ксилин) и др. Все они позволяют перемещать груз до 1500 кг и поднимать 
поддоны на высоту от 1,0 м до 3,0 м. 
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5.8 Разработать технологическую карту на возведение надземной части круп-
нопанельного здания 

Учитывая, что на сегодня основной объем возводимых крупнопанельных зданий со-
ставляют жилые здания, рекомендуется при разработке технологической карты: 

- изучить технологию производства работ по учебной литературе; 
- ознакомиться с типовыми технологическими картами. 
 
5.9 Разработать технологическую карту на устройство совмещенной утеплен-

ной рулонной кровли с водоизоляционным ковром из наплавляемых рулонных 
материалов (ПВХ-мембран) 

Учитывая, что стоимость устройства совмещенных утепленных рулонных кровель 
на 30 % ниже, чем скатных кровель, при возведении многоэтажных зданий, как правило, 
применяют совмещенные кровли. 

Технология устройства (наименование работ) совмещенных утепленных рулонных 
кровель зависит от принятого конструктивного решения и материалов, используемых 
для ее возведения. 

В литературе и ТТК изложен весь материал, необходимый для разработки техкарты. 
 
5.10 Разработать технологическую карту на устройство скатной кровли с кро-

вельным покрытием из композитной черепицы Luxard (гибкой черепицы «Шин-
глас» и др.) 

Областью эффективного применения скатных кровель являются малоэтажные жи-
лые дома (коттеджи). 

В состав техкарты должны входить основные работы: монтаж конструкций 
стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, прогоны, обрешетка и 
др.); устройство пароизоляции и теплоизоляции, укладка листов покрытия, 
навеска водосточных труб и др. 

 
5.11 Разработать технологическую карту на устройство перегородок из гип-

совых плит пазогребневой конструкции 
В литературе и ТТК  изложен весь материал, необходимый для разработки техкарты. 
 
5.12 Разработать технологическую карту на оклеивание стен линкрустом (по-

ливинилхлоридной пленкой, поливинилхлоридным декоративным материалом 
«Девилон» и др.) 

 В учебной литературе приведена необходимая информация о материалах, из ко-
торых выполнены обои и технология их наклеивания. 

Наименование работ, выполняемых при оклеивании стен обоями и пленками, за-
траты труда на их выполнение приведены в таблицах 78-85 НЗТ сбор. № 8 вып. 1. 

5.13 Разработать технологическую карту на отделку поверхностей жидкими 
обоями «Полдекор» 

Необходимая техническая информация (наименование работ, затраты труда, со-
став звена) для разработки техкарты приведена в таблице 89 НЗТ сбор. № 8 вып. 1. 
Описание и последовательность выполнения технологических процессов, приведена  
в литературе. 
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5.14 Разработать технологическую карту на устройство пола из ламината 
(паркетного пола из щитов; наливного пола; синтетических плиток и др.) 

При разработке техкарты рекомендуется начать работу с изучения НЗТ сбор. № 19. 
«Устройство полов». Технология устройства полов изложена в литературе [6] и ТТК 
[11].   

 
РАЗДЕЛ 6 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КАРТ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ 
 

Для студентов, дипломирующиеся по кафедре «ТСП», раздел «Технология 
строительного производства» является основным и в него входят, как правило, две тех-
нологические карты. Для увязки выполняемого дипломником раздела «ТСП» целесооб-
разно разрабатывать технологические карты, которые  логически дополняют друг друга. 

Например. 1-й вариант: «Устройство фундаментов». «Совместное производ-
ство каменных и монтажных работ». 

2-й вариант: «Совместное производство каменных и монтажных работ». 
«Устройство совмещенной утепленной рулонной кровли с водоизоляционным ковром 
из ПВХ мембраны». 

3-й вариант: «Возведение монолитных конструкций каркаса здания, ограждаю-
щих конструкций, стен и перегородок. 

4-й вариант: «Монтаж несущих стальных (ж/б) конструкций каркаса здания. 
устройство ограждающих конструкций». 

 
РАЗДЕЛ 7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА 

ДЕМОНТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Учитывая, что под реконструкцией зданий и сооружений понимают большой пере-
чень строительных и ремонтных работ, руководителю дипломного проекта необходимо 
четко сформулировать цель и задачи, которые должны быть решены в разрабатывае-
мой технологической карте.  

Пример № 1. В технологической карте необходимо выполнить демонтаж конструк-
ций. Для технологического решения этой задачи необходимы следующие исходные  
данные: 

- заключение о техническом состоянии демонтируемых конструкций; 
- генплан территории с расположением всех существующих объектов.  
Все это необходимо для принятия решения о методе демонтажа конструкций –  

поэлементный или способом обрушения. 
Пример 2. При разработке техкарты на усиление конструкций (узлов) необходимы 

следующие исходные данные: 
- конструкция узла (конструкция), подлежащая усилению; 
- рекомендуемое (разработанное дипломником) конструктивное решение усиле-

ния конструкции. 
 
ТКП 45-1.01-159-2009. Строительство. Технологическая документация при произ-

водстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения технологических карт. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Действующая нормативная 
1. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производ-

стве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения технологических карт. 

2. ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства. 
3. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений. 
4. СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства. 
5. СН 3.02.01-2019 Жилые здания. 
6. СН 3.02.02-2019 Общественные здания. 
7. СН 3.02.07-2020 Объекты строительства. Классификация. 
8. СН 3.02.08-2020 Высотные здания 
9.  СН 3.02.09-2020 Сельскохозяйственные здания 
10. СН 3.02.10-2020 Производственные здания и сооружения 
11. СН 5.08.01-2019 Кровли. 
12. СН 5.09.01-2020 Полы. 
13. СП 2.03.01-2020. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. 
14. СП 2.04.01-2020. Строительная теплотехника. 
15. СП 3.02.01-2020. Тепловая изоляция зданий и сооружений. 
16. СП 5.02.01-2021 Каменные и армокаменные конструкции. 
17. СП 5.03.01-2020 Бетонные и железобетонные конструкции. 
18. СП 5.04.01-2021 Стальные конструкции 
19. СП 5.05.01-2021 Деревянные конструкции. 
20. СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений 
21. СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия. 
22. ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие 

технические условия. 
23. СТБ 1307-2012 Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия. 
24. СТБ 1169-99 Элементы лестниц железобетонные и бетонные. 
25. СТБ 1319-2002 Перемычки железобетонные. Технические условия 
26. СТБ 1103-98 Арматура стеклопластиковая. Технические условия. 
27. СТБ 1719-2007 Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические усло-

вия. 
28. СТБ 1786-2007 Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические усло-

вия. 
29. СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия 

Фундаменты 
30. СТБ 1076-97 Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие техни-

ческие условия. 
31. СТБ 1075-97 Сваи железобетонные. Общие технические условия. 

https://tnpa.by/#!/DocumentCard/490575/623009
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/503845/636994
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/492455/624915
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/492458/624918
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/507529/640939
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/503796/636945
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/504561/637737
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/506845/640218
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/492456/624916
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/496675/629344
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/492648/625108
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/501834/634822
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/496535/629163
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/507438/640848
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/495286/627874
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/516986/650618
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/510558/643992
https://tnpa.by/#!/DocumentCard/504319/637495
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/327872/478587
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32. СТБ 1164.0-2012 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Номенклатура контролируемых показателей качества.  

33. СТБ 1110-98 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций. Общие технические условия. 

Колонны 
34. СТБ 1178-99 Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие техни-

ческие условия. 
35. СТБ 1646-2006 Колонны стальные одноступенчатые для зданий с мостовыми элек-

трическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические 
условия 

Подкрановые балки 
36. СТБ 1318-2002 Балки подкрановые железобетонные предварительно напряженные. 

Технические условия. 
37. СТБ 1328-2002 Балки подкрановые стальные для мостовых кранов общего назна-

чения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия. 

Балки 
38. СТБ 1186-99 Балки стропильные и подстропильные ригели и прогоны железобе-

тонные для зданий и сооружений. Общие технические условия 

Фермы покрытия 
39. СТБ 1396-2003 Фермы стропильные стальные для производственных зданий. Тех-

нические условия. 
40. СТБ 2075-2010 Фермы железобетонные. Технические условия. 

Плиты 
41. СТБ 1383-2003 Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и соору-

жений. Технические условия 
42. СТБ EN 13224-2016 Изделия бетонные и железобетонные сборные. Ребристые эле-

менты перекрытий. 
43. СТБ 1989-2009 Плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и пере-

городок из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия. 
44. СТБ 1237-2000 Плиты балконов и лоджий железобетонные Общие технические 

условия. 

Перегородки 
45. СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия. 
46. СТБ 2215-2011 Блоки железобетонные объемные для зданий. Технические условия. 
47. СТБ 2172-2011 Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. 

Технические условия. Примечание: в части требований к блокам вентиляционным 
бетонным и железобетонным 

http://tnpa.by/#!/DocumentCard/293943/391776
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/358548/484673
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/266883/364630
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/260863/358563
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48. СТБ 2173-2011 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зда-
ний. Технические условия. Примечание: в части требований к панелям стеновым 
внутренним бетонным и железобетонным 

Стены 
49. СТБ 1185-99 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и 

сооружений. Общие технические условия. 
50. СТБ 1806-2007 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополи-

стирольных плит. Технические условия" 
51. СТБ 1808-2007 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минерало-

ватных плит. Технические условия" 

Кровля 
52. СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном  

и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия. 
53. ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия (ПВХ мембраны) 
54. СТБ 1382-2003 Профили стальные холодногнутые для кровель и комплектующие 

изделия к ним. Технические условия. 
55. СТБ 1118-2008 Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические 

условия. 
56. СТБ 1184-99 Черепица керамическая. Технические условия. 
57. СТБ 1617-2006 Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические 

условия. 

Утеплитель 
58. СТБ 1102-2005 Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные. Технические 

условия. 
59. СТБ 1437-2004. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические 

условия 
60. СТБ 1995-2009 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические усло-

вия 
61. ГОСТ EN 13163-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений.  

Изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия. 

Пароизоляция 
62. ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия.( JUTAFOL D 90 ST.) 

Полы 
63. СТБ 1074 -2009 Детали профильные из древесины и древесных материалов для 

строительства. Технические условия 
 

http://tnpa.by/#!/DocumentCard/260879/358579
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/336014/462732
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64. СТБ 1554-2005 Плиты древесностружечные для строительства. Технические усло-
вия 

65. СТБ 1454-2004 Изделия паркетные. Паркет штучный, щиты паркетные. Технические 
условия 

66. СТБ EN 14041-2013 Покрытия напольные полимерные, текстильные и ламиниро-
ванные. Общие требования и оценка соответствия. 

67. СТБ 1496-2004 Композиции полимеральные для устройства пола. Технические 
условия 

Материалы 
68. ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 

Технические условия. 
 
69. СТБ 1035-96. Смеси бетонные. Технические условия. 

Контроль качества 
70. СТБ 2087-2010 Строительство. Возведение каменных и армокаменных конструкций. 

Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 
71. СТБ 1749-2007 Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ. 
72. СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура 

контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 
73. СТБ 1959-2009 Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных кон-

струкций. Контроль качества работ 
74. СТБ 1958-2009 Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетон-

ные конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль 
качества работ 

75. СТБ 1992-2009 Строительство. Устройство кровель из рулонных и мастичных мате-
риалов. Контроль качества работ 

76. СТБ 2032-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Контроль качества работ 

77. СТБ 2034-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений. Вентилируемые системы. Контроль качества работ. 

78. СТБ 2088-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений. Системы на основе комплексных теплоизоляцион-
ных изделий. Контроль качества работ 

79. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Произ-
водство работ 
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