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Введение 
Монтаж строительных конструкций является ведущим технологи-

ческим процессом в строительстве. Этому способствуют наличие широ-
ко развитой сети предприятий, выпускающих сборные конструкции, при-
менение эффективной комплексной механизации, поточной организации 
монтажа, конвейеризации и других организационных и технологических 
методов, обеспечивающих техническую, экономическую и энергетиче-
скую эффективность монтажных работ. 

При производстве земляных работ все подготовительные, вспомо-
гательные и основные процессы выполняют комплектами машин, каж-
дая из которых предназначена для определенного рабочего процесса 
или операции (разработка, транспортирование, разравнивание и уплот-
нение грунта; планировка откосов и т. д.). В общем случае одна и та же 
работа может быть сделана с большей или меньшей эффективностью 
различными комплектами машин. Способ и комплект машин для кон-
кретных производственных условий выбирают на основании технико–
экономического анализа и обоснования различных вариантов.  

При строительстве водопроводно-канализационных трубопроводов 
подбирают комплекс процессов и работ, которые выбираются с учетом 
исходных данных. Учитывая исходные данные, выполняются технологи-
ческие расчеты, которые важны при выборе строительных процессов и 
последовательности их выполнения. Технологические расчеты необхо-
димы для подбора машин и механизмов, их наиболее рационального 
использования при производстве работ на строительной площадке. 

Организационные расчеты позволяют определить количество ра-
бочих, необходимых при производстве работ, продолжительность вы-
полнения и очередность задействования рабочих разных специально-
стей на различных этапах производства работ. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Методические указания устанавливают методику выполнения курсо-
вого проекта по технологии строительных и монтажных работ, имеющего 
конечной целью закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных 
студентами в лекционном курсе и применение этих знаний для решения 
конкретных вопросов строительства водопроводно-канализационных сетей. 

В процессе проектирования студенты должны решить следующие 
задачи: 

- изучить типовые технологические карты; 
- выбрать основные машины и механизмы, используемые при про-

изводстве земляных и монтажных работ, на основе вариантного проек-
тирования; 

- разработать технологическую карту на монтаж водопроводно-
канализационного трубопровода. 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СОСТАВ ПРОЕКТА 
Исходными данными для проектирования являются выдаваемые руко-

водителем: схема трассы, назначение трубопровода, его диаметр и мате-
риал, вид грунта, условия производства работ, продолжительность работ. 

Проект состоит из графического материала (один лист формата А1 
или несколько листов А3) и расчетно-пояснительной записки, оформ-
ленных в соответствии со Стандартом университета. 

Курсовой проект выполняется согласно выданному заданию по гра-
фику, прилагаемому к заданию. 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежа-
щих разборке вопросов): составление спецификации сборных элемен-
тов; построение профиля трассы; определение объемов земляных ра-
бот; выбор методов производства земляных работ; выбор одноковшо-
вых экскаваторов по техническим параметрам; подбор транспортных 
средств; выбор вспомогательных машин; расчет экскаваторного забоя; 
расчет водопонижения; выбор методов трубоукладочных работ; подбор 
кранов по техническим параметрам; расчет производительности мон-
тажных кранов; технико-экономическое сравнение вариантов производ-
ства работ; составление калькуляции трудовых и денежных затрат; по-
строение календарного графика производства работ; указания по произ-
водству работ; указания по ТБ; ТЭП проекта. 

Перечень графического материала: профиль трассы; схема экскава-
торного забоя (план, разрез); схема монтажа труб и колодцев (план, 
разрез); поперечное сечение траншеи (с откосами и вертикальными 
стенками); схема обратной засыпки и уплотнения грунта; схема заделки 
стыков труб; календарного графика производства работ; ТЭП проекта.  

 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ РАБОТ 
3.1. СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Осуществляем в форме табл.1.  
Табл.1 Спецификация сборных элементов 

№ 
п/п 

Наименование 
элемента 

Марка 
элемента 

Кол-во, 
шт 

Размеры, м Масса, т 

ℓ b h 
Одного 

элемента 
Общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

   Σ     Σ 
 

Трубы подбираем по [1], главы 1-7, причем длину труб назначаем 
по [2], «Вводная часть». 

Для подбора конструкций сборных колодцев необходимо предва-
рительно установить внутренние размеры колодца: для канализации по 
[3]; для водоснабжения по [4]. 
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Высоту рабочей части колодца надлежит принимать: для канали-
зации -1,8 м [3] п.7.2; для водоснабжения -1,8 м [4] п.11.56. 

Конструкция колодцев и количество типоразмеров сборных эле-
ментов колодца принимаются по [1], глава 54. 

Количество труб определяется по выражению 
К = (L-Z⋅C)/(l-a),шт.            (1) 

где L - длина трассы, м; Z - количество колодцев, шт.; C - величина 
зазора между трубами в колодце, м; l - длина трубы, м; а - глубина раст-
руба.  

Количество колодцев определяется после построения продольного 
профиля трассы (рис.1). 

Круглые колодцы состоят из: плиты днища, нижнего кольца рабо-
чей камеры с отверстиями, колец рабочей камеры, плиты перекрытия, 
колец горловины, опорного кольца. 

Прямоугольные колодцы состоят из: плит днища, стеновых пане-
лей, плит перекрытия, колец горловины, опорного кольца. 

где: l - длина элемента; b - ширина элемента (для трубы наружный 
диаметр); h - высота элемента. 

 
3.2. Определение объёмов земляных работ 

1 . При разработке траншеи. 
Порядок расчётов при определении объемов следующий: 
а) Определяем минимальную глубину заложения трубопровода: 
для канализации по [3], п.11.1.10 

hmin = max{hпр-m;0,7+Dн}                                                      (2) 
для водоснабжения по [4], п.11.16 
     hmin = max{hпр+0,5;0,5+Dн}                                                (3) 
где: hпр - глубина промерзания, м; Dн - наружный диаметр труб, м; 

        m = 0,3 при диаметре < 500 мм; 0,5 при диаметре > 500 мм; 
б) Строим продольный профиль поверхности земли (рис.1) по точ-

кам пересечения горизонталей с осью трассы. Черная отметка данной 
точки равна отметке горизонтали. 

в) Устанавливаем минимальные уклоны трубопровода: 
-для канализации по [3], п.6.5: диаметром 150 мм - 0,008; 200 мм - 

,007;   > 1250 мм - 0,0005; 
 -для водоснабжения по [4], п.11.15 равен 0,001; при плоском рель-

ефе местности допускается снижать уклон до 0,0005. 
г) Размещаем колодцы по трассе в местах поворота трубопровода 

и на концах трассы, а также в местах подключений. Кроме того, колодцы 
располагаются: 

- для канализации в соответствии с [3], п.7. 2. 1; 
- для водоснабжения в соответствии с [4], п. 11.55. 
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Рис.1 Продольный профиль трассы
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д) Строим красную линию (устанавливающую проектное положе-

ние трубопровода) с соблюдением минимальной глубины заложения 
трубопровода, минимального уклона и обеспечением минимального 
объема земляных работ и количества колодцев (рис. 1). 

е) Располагаем пикеты по трассе, которые совпадают с располо-
жением колодцев (номера колодцев ставятся на профиле под осью 
трассы (рис.1), а номера пикетов - над осью). Дополнительные пикеты 
устанавливаем в местах излома рельефа и нумеруем по номеру левого 
пикета (колодца) со штрихами. Кроме того, дополнительный пикет ста-
вится на границе городской и загородной зоны. 

ж) Определяем черные отметки пикетов (отметки поверхности 
земли) интерполяцией, экстраполяцией двумя способами: графическим 
(рис.2) или графоаналитическим (рис.3). 

Рис.2. Графический способ  рис.3. Графо-аналитический 
   определения черных     способ определения 
   отметок        черных отметок 

Hi=(Hb-Ha)⋅b/a+Ha      (4) 
где: Ha - отметка левой горизонтали, м,  Hb - отметка правой горизонтали, 

м; а - расстояние между горизонталями, м; b - расстояние от левой гори-
зонтали до точки, отметка которой находится, м. 

з) Определяем красные отметки (отметка дна траншеи) пикетов по 
выражению: 

Нкрi = Ноп+i⋅li                                                 (5) 

где: Hоп - красная отметка определяющей точки (на рис.1 опреде-
ляющей точкой является пикет 1, поэтому Ноп  = Н1- hmin), м; i - уклон  
тρубопровода ; 

li - расстояние от определяющей точки до пикета, отметка которого 
находится, м. 

и) Определяем рабочие отметки: 

hi = Нкрi - Hi, м                                                       (6) 

Рабочие отметки записываем напротив пикетов над профилем (рис.1). 

к) Определяем ширину траншеи по дну: 



 
-при разработке траншеи с откосами
выражению (рис.4):  

b0
тр = nт·Dн + с(nт - l) + 2·f, м

где nт - количество параллельно
расстояние в свету между нитками
стенкой трубы и подошвой откоса
отдельными трубами, 2 f = 0,3 м при
чем величина f принимается по
-при разработке траншеи с вертикальными
черте) определяем (рис.5) по форм

bb
тр = nт·Dн + с(nт -

где d – запас между стенкой траншеи
ем по табл.2), м; bкр – двойная толщина

a

 

Рис.4. Поперечное
 

Bkp/2 d

Рис.5. Поперечное сечение



 
 
более 0,7 

менее 0,7
       1,5

2.Отдельными трубами при 
наружном диаметре D, м: 

до 0,5  
от 0,5 до 1,6 
от 1,6 до 3,5  

(общих и водосточных 
коллекторов) 

 
 

D + 0,5
D + 0,8

D + 1,4
Примечания: 1. Ширина по

дов диаметром свыше 3,5 м, а также
навливается проектом. 
2. Ширина по дну траншей, разрабатываемых
положенных выше уровня грунтовых
диаметра труб) не менее: D + 0,5 
ных труб и D + 0,3 при укладке из
3. Ширина траншей для трубопроводов
уровня грунтовых вод и разрабатываемых
должна приниматься с учетом
ных устройств согласно указаниям

л) Определяем объёмы участков
участковтрассы, в пределах которых
одному закону, а красная линия

 - для участков траншеи

0ijij

m
FLV





++++====

 

где Lij - длина участков траншеи между
ки на границах участка i-j, м, F0 - площадь

F0
0 = (bтр

                              bср=(hi + 
где: m - коэффициент откоса для временных

 

hcp

красная    линия  



 

L ij

h i h j

Рис.7 Схемы к определению
траншеи с вертикальными

А    -    А

Б    

Б    

А    

1    

Рис.8 Консольное безраспорное
1 – стальная труба

Таблица 3. Двойная толщина крепления
№ п п Вид крепления



 

1    

2    
3    

A    

A    
A    -    A    

а    )    
Рис. 9 Крепление щитов: а

1 – доски (брусья), 2 сто
 
Таблица 4. Крутизна откосов котлованов

Грунты 
Крутизна

1 
Насыпные 

Песчаные и гравийные 
Супесь 
Суглинок 
Глина 

Лессы и лессовидные 
 

2. При разработке котлованов
а Устанавливаем размеры



 
 - для котлованов с откосами

(((( 0
k

0
li mav ++++====

где  hi - рабочая отметка в i-ом колодце
-  для котлованов с вертикальными

(((( тр
b
k

b
li bbv −−−−====

 

в) Определяем дополнительные
 - для котлованов с откосами

[[[[ 0
k

0
k

i0
i2 ba

12
h

V ++++⋅⋅⋅⋅====

где  с и d - размеры котлована
0
kac ++++====

- для котлована с вертикальными
b
k

b
i2 aV ====

3. При подчистке дна траншеи
Для участка траншеи с откосами

(((( нед
0
П hV ====

где hнед - величина недобора, которую
L0 - длина участка траншеи
 Для участка траншеи с вертикал

b
тр

b
П bV ====

где  Lв - длина участка траншеи с вертикальными
При разработке грунта экскаваторами

недобора должна быть сокращена
Таблица 5. Недоборы грунта при работе
Рабочее оборудование экскаватора

Прямая лопата 
Обратная лопата 

Драглайн 
4. При разработке приямков
Размеры приямков назначаем

Таблица 6.   Размеры приямков

Трубы Тип соединения Наружный



 
Объём приямков равен:

((((NhblV прпрпрпр ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====
где lпр - длина приямка, м;  

bпр - ширина приямка, м;  
hпр-глубина приямка, м;  
N - количество труб, шт . 

4. Определение общего объёма
n

p

n

p

b
ij

p

1i

0
li

p

1i

0
ij0 VVVV ++++++++++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

++++========

где  р - последний номер пикета
ний номер колодца (пикета). 
5. Определение объёма отвозимого

Объём отвозимого грунта Vотв м

отв VV ====
где  Vобр – объём обратной засыпки

(((( Т0обр VVV −−−−====
где  Vт – объём трубопровода м
        Vк – объём колодцев, м3; 
        Кор – коэффициент остаточного

[[[[L
4
D

V
2
н

T −−−−⋅⋅⋅⋅ππππ−−−−====

где  акол – длина колодца (наружный
 К – коэффициент, учитывающий

трубов (К = 1,05). 

ппpi

n

1i
kk h;hmin{FV ++++δδδδ++++⋅⋅⋅⋅====∑∑∑∑

====
где  Fк - площадь колодца в плане
рабочей камеры, м; δпп - толщина
плиты днища, м; hi - рабочая отметка

Если в (24)  ((((hh i −−−−
выражение (25) принимаем равным
вины Fг определяются по выраж



 
 

4.2. Выбор одноковшовых экскаваторов
 

Основным параметром  одноковшовых
кость ковша, которая устанавливается

а) Выполнение работ в заданные
изводства работ). Требуемая сменная
определяется по формуле: 

((((э
0

тр
см.э T/VП ====

где V0
э - общий объём грунта, разраба

Т3 -заданный срок выполнения
м - количество смен в дне механизиро

ся выполнять в две смены, м = 2); 
Кс - коэффициент, учитывающий
Исходя из требуемой произво

ваем соответствующую ей ёмкость
 

Таблица 7. Зависимость производительности
Производительность 
экскаватора, м3/см 

 

Драглайн

Обратная
лопата 

Емкость ковша экскаватора, м3 
 

Примечание: данные приведены
при работе навымет. 

б) Набор ковша с "шапкой
Для экскаватора обратная

образом, чтобы hi min ≥  hэ
min, где

трассе, м; hэ
min - наименьшая глубина

ние ковша за одно черпание (табл
Таблица 8. Наименьшие параметры
обратной лопатой. 

Вместимость 
ковша м3 

Наименьшая глубина

сухих 

0,25 1,0 

0,4…0,5 1,2 



 
Таблица 9. Нормальная длина пути
обеспечивающая полное заполнение

Вместимость ковша экскаватора

0,25 
0,5-0,65 

1 
1,5-2 

'sin/hl miniminв αααα====

где α′ - угол внутреннего откоса
Таблица 10. Угол внутреннего откоса

Вид грунта 

Угол внутреннего откоса забоя 

в) Обеспечение заданной
подбирается таким образом, чтобы

b;bmin{b b
тр

0
тр

э ≤≤≤≤
где bэ - ширина режущей кромки

Наиболее важным при выборе
в).На основании выбранной ёмкости
[18], Е2-1-7, табл. 1 (для драглайна
лопаты) с обеспечением условия
глубина резания экскаватора, м

Таблица 11. Ширина режущей кромки

Вид оборудования экскаватора 

1 

Обратная лопата 

Драглайн



 
КН – коэффициент наполнения
КР – коэффициент разрыхления
КВ – коэффициент использования

приложение 3) или прил.5. 
       При разработке траншеи челночным
экскаватора повышается на 25-
Таблица 12 Коэффициент использования
экскаваторов 
Наименование рабо-
ты и вид оборудова-

ния 

Емкость
ковша, м

1 2 
Разработка грунта экска-
ватором-драглайн  

а) ковш с зубьями 
 

б) ковш со сплошной ре-
жущей кромкой 

 
 

0.25-0.35
0.5-1.5 

2 
0.4-1.1 

Разработка грунта экска-
ватором обратная лопата 

а) ковш с зубьями 
 

б) ковш со сплошной ре-
жущей кромкой 

 
0.15 

0.25-0.3 
0.5 –1.25

0.4 
0.65-0.8 

Найденные по формуле (
сравнить с нормативной производительностью
между ними ∆ не должна превышать

%100
П

ПП
Н
ЭСМ

Н
ЭСМЭСМ ≤⋅−=∆

смм ,
КН

tЕ
П 3

1МВР

СМН
ЭСМ ⋅

⋅=  

НМВР принимается по Е2-
ратная лопата), Е2-1-10 (драглайн

Повысить производительность
посредством: 

-использования ковшей с
наполнение ковша); 

-оборудования ковшей активными
грунтах); 
устройства газо воздушной смазки



 
ку транспортного средства (следует
лам). 

Количество ковшей, загруженных
(((( Kq/РМ е⋅⋅⋅⋅====

где Р - грузоподъемность транспортного
      γ - объёмный вес грунта, т м
Полученное количество ковшей округляем
перегрузка составляла не более
ном случае необходимо менять грузоподъёмность
Таблица 13. Рациональная грузоподъёмность

Дальность перемещения 
грунта, км 0.4

0.5 4.57
1 7.0

1.5 7.0
2 7.0
3 7.0
4 10 
5 10 

 

Таблица 14. Наименьшая грузоподъемность
Объем ковша экскаватора, м

Минимальная грузоподъёмность а
тосамосвалов, т 

Требуемое количество транспортных
выражению 

цтр Тn ====
где Тц - время одного цикла транспортного
       tн - время загрузки транспортного

 tMt цн ⋅⋅⋅⋅====

ttТ грнц ++++++++====
 где  tгр и tп - время движения груженого
ственно, мин; tР - время разгрузки
- продолжительность рабочего
количество циклов экскаватора



 
где Ттр и Тнав время разработки
порт и навымет, соответственно

Т;П/VТ нав
тр
эсмотвтр ====

где Vотв и Vнав - объёмы грунта разра
порт и навымет соответственно
экскаватора при работе в транспорт

С учётом поправки Nтр 
ных средств округляется до целого

Сменный пробег транспорта
(((( навтротзсм TT/VL2L ++++⋅⋅⋅⋅====

График движения транспортных
который составляется на одну
половину смены). 

 
4.5. Выбор механизмов для
 

Разработка траншей в мерзлых
рыхления допускается одноковшовыми
при глубине промерзания до 0,25 
глубину роторными, многоковшовыми
вышения эффективности разработки
с активными, виброударными зубьями

При большой глубине промерзания
специальные мероприятия для
рогой способ) грунта . 

Наиболее рациональным является
- рыхление взрывным способом

рого в черте населенных пунктов

1часы
минуты

в забое

в пути

C

5 1015 20 2530



 
- разрушение грунта крупным

рыхлителя ЦНИИОМТП при глубине
Рыхление плотных грунтов

мерзлых грунтов. 

4.6. Подбор машин
Разработку недоборов осуществл
 

4.7. Выбор машин для
Засыпка траншей с уложенными

диться в два приёма: присыпка
после испытания трубопроводов

Присыпка грунта может осуществляться
ром грейфер, краном с подачей
ющая засыпка – бульдозером

Бульдозер подбираем по
бы их производительность, (исходя
или равна требуемой производительности

(((( зобр
тр.з

эсм T/VП ====
При засыпке траншеи бульдозером

та Lб равно расстоянию между
при средней рабочей отметке рис

 
4.8. Выбор технических

 

Грунт присыпки уплотняется
пневмотрамбовками слоями по
ло, грунт последующей засыпки
ской черты, где не допускается
Уплотнение связного грунта может
тических шинах, кулачковыми катка
го - катками на пневматических
трамбующими машинами, табл
уплотнения грунта желательно обеспечение
ности и производительности машин

 
5. Расчет экскаваторного

Устанавливаем размеры



 

(((( max
0
тр

max
тр hmbF ⋅⋅⋅⋅++++====

ка   на   участке траншеи с откосами
В случае треугольной формы

ров при условии односторонней

Fh тр
ков

тр
ков ====

где m' - коэффициент откоса
Если hков > Hв-0,5, где Нв - высота
м, принимаем трапециевидную
чае, задавшись высотой кавальеров
мую высоту кавальеров 

(((( ковковков h/Fh ====

hк
о
в

Рис.11 Сечение
2. Устанавливаем длину передвижки
- обратная лопата по табл
- драглайн из условий передвижки

шающую 1/5 длины стрелы [2
Таблица 15. Рекомендуемая длина

Емкость ковша экскаватора
0,15 
0,25 
0,4 

0,65 



 

При AlR 2
n

2
в 〈〈〈〈−−−−     , но
0
тр hm2/bAD ≤≤≤≤⋅⋅⋅⋅++++++++====

(рис. 13) разработку ведем боковым
диус резания (принимается в размере
зания), м. При этом экскаватор
траншеи и кавальером. 

h

B °m p /2 B °m p /2

Рис.12. Схема разработки траншеи
 

h

C =   R p - ln
22



 
Таблица 16. Углы естественного откоса

Грунт 

Значения углов
са к его

сухой

угол в 
град 

отношение
высоты
заложению

Глина 45 
 Суглинок средний 

легкий 
50 
40 

1:0,75
1:1,25

Песок мелкозернистый 
среднезернистый 
крупнозернистый 

25 
28 
30 

1:1,25

1:1,75

Растительный грунт 35 

Гравийный 40 1:1,25

Галька 35 

Таблица 17 Минимально допустимое
емки до ближайшей опоры машины
Глубина выем-

ки, м песчаный 
1 2 
1 1.5 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 

 
Таблица 18 Коэффициент разрыхления
экскаваторов 

Группа грунта Кр 
1 2 
I 1.1
II 1.2

 



 

 

5    ,    0    м    R    о    п    .    з    

1    

1    

3    

 
 
 Рис.14 Общая схема разработки
та в транспорт и навымет 
 



 

Рис.14б. Профиль забоя
лопата  Rкс- радиус копания;  
Нв - высота выгрузки 



 

Рис.14в  Схема разработки
ром ЭО-5124 с обратной лопатой
самосвалы. 1 - экскаватор
самосвал КрАЗ-6510 

 
 

6. Расчет искусственного глубинного
строительных

 

Искусственное глубинное пон
наиболее эффективным способом
тов, при котором вода откачивается
или по контуру выемки. При этом
воронка, размеры которой должны

Для глубинного водопонижения
а) легкие иглофильтровые установки
трации грунта к =1...50 м/сут и необходимо
вод в точках погружения иглофильтров
б) установки вакуумного водопонижения
hn <6...7м. 

По глубине может использоваться
схемы установки водопонизительной

В настоящее время промышленность



 
должна превышать 105 м. 

Иглофильтр имеет общую длину
звена длиной 980 или 1260 мм и
ется из одного звена длиной 1

- Расчет ЛИУ заключается в
установок, шага иглофильтров и
параметров зависит от величины
щей системе, который определяется

xR
l)УH(mk

Q c −−−−
−−−−====   

где  Qc - суммарный приток воды
т - средняя толщина потока равная

k - коэффициент фильтрации
Н- напор грунтовых вод, м
У- напор в расчетной точке
R - радиус депрессии (влияния
S - требуемое понижение грунтов
А - приведенный радиус водопонизительной
l – длина расчетного участка

kHS2AR ⋅⋅⋅⋅++++====

ππππ
==== uF

A    

где  Fu - площадь, ограниченная
S=hгв+e+0.5 , м;   
У=Н-S, м.    

где  hгв - глубина котлована от непониженного
е - высота капиллярного поднятия

k
1

e ====    



 
(депрес

Рис.16. Расчетные схемы
а – линейной

Зная общую длину коллектора
к системе Qc, по графикам (рис
лектора на один насосный агрегат



 
Qc – суммарный

lк – предельная длина коллектора
q уд – удельный приток

Рис.18. Предельно допустимый
зависимости от коэффициента
Тогда число установок в системе

k

k

L
P

N ====   

При округлении числа установок
длина коллектора на каждую из
кратна 5,25 м): 

LK=Рk / N , м   
Приток воды к одной установке

N
Q

Q c
y ====  , м сут

24

Q
'Q y

y ==== ,  м час

Далее, принимая шаг иглофильтров
случая определяют число иглофильтров
каждому из них по формулам

G2
L

n k====     

'Q
м час



 
Первое уравнение имеет вид

7

0

y
BHг 1034.1

nk

Q
hy'y ξξξξ⋅⋅⋅⋅++++ξξξξ++++−−−−==== −−−−

где  у’г - высота от водоупора до
иглофильтра, м; 

ун  - высота расположения оси
hв - расчетная вакуумметрическая

(для ЛИУ не более 6 м); 
ξ - величина, зависящая от срока
м-1 (при 1 - 6 месяцах равна 0,4);
ko - коэффициент фильтрации грунта
ке, м/сут; 
ξ1 - коэффициент потерь напора
 

Второе уравнение имеет вид

xR
Фm2R

SHy г −−−−
σσσσ++++−−−−====

где  Ф - коэффициент фильтрационного
0,7; 0,6 м-1 при шаге иглофильтров

т' - толщина потока на линии
ке т'= т, при безнапорном т у

2G – расстояние между иглофильтрами
Значения y'г и yг  определяют
Если кривые пересекутся в

чениями 2G, то за расчетное следует
соответствующее ему  yг  . 

Если кривые не пересекутся
y'г >yг  , то из этого следует , что
обеспечить понижение воды до
необходимо опустить насос, установить
применить другой способ водопонижения

По величине yг определяют глуб
lи ≥ yн - yг +lф+0,5   

где  lи - глубина погружения иглофильтров
lф - длина фильтрового звена с наконечником
При этом верх иглофильтров будет
уровнем земли. 

По оптимальной длине иглофильтров
ну которая определяется из выраж



 
Чугунные трубы диаметром

м (при укладке отдельными трубами
вручную на лямках или канатах
предусматривается только механизированная
талей, лебедок, самоходных стреловых
моколесных, гусеничных) и кранов

Укладка труб в траншею может
а) отдельными трубами

бетонные, железобетонные, керамич
б) секциями (стальные, асбестоцементные

массовые трубы);  
в) плетями (стальные, пластмассовые
Укладка плетей и секций из

при наличии не менее двух кранов
руются кранами. 

 

7.2. Подбор требуемых захватных
Захватные приспособления

зоподъемность, прочность, надежное
ее повреждения. Кольцевой (универсальный
зочно-разгрузочных работах и при
тонных (малого диаметра), железобетонных
цементные трубы укладываются
укладке секциями – траверсы для
труб укладывается при помощи
используется для монтажа бетонных
1000...3500 мм) и керамических
ментных труб применяется тросовый

Подбор вспомогательных
дения трубы в раструб ранее уложенной
производим по прил.3 на основании
Таблица 19. Захватные и вспомогательные
№ 
пп 

Наименование 
приспособления 

Назначение

1 2 3 
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рис. 19 Укладка трубопровода
 

а – при укладке в траншею
укладке труб в траншею с откосами

установленными визирками;  1 
4 – неподвижная визи

7.З. Выбор кранов по техническим
 

Монтажные краны подбираются
а) требуемая грузоподъемн

qQ ====
где: q – вес монтируемого

табл.1, т; qс – вес захватного приспособл
При работе двух кранов

/qQ ====
б Требуемый вылет стрелы



 

a2/bL тр ++++++++====
где а - расстояние от бровки до
 

в) Требуемая высота подъема
траншею существенного значения

рис.20  Схема монтажа
бровкой

 

b/2 a3



 

7.4.Определение производительности
смэсм 60П ⋅⋅⋅⋅====

где Тц – время одного монтажного
использования кранов по време
водственных норм к сметным к

мц ТТ ====
где: Тм – машинное время

включающее время, затрачиваемое
заделку стыков, расстроповку о

((((
р

...6,0
Т ====

где Nтр – количество рабочих
ни чел-час, см. [2]. 

2

оп

1

п
м 360V

Н

V
Н

Т 



++++++++====

где: Нп – высота подъема
м; α - угол поворота стрелы крана
крана, приходящееся на один монтируемый
или секции за вычетом глубины
крюка, м/мин; V2 – скорость опускания
крана в мин; V3 – скорость перемещения
стрелы (для автомобильных кранов
ничных 15-40), м/мин, V4 – скорость
ных стреловых кранов 30-50), 
совмещение рабочих операций

 



 

Рабочие скорости V1, V2 П
- определяются на основе разработанных
21). 

опп hHH ========
где: h3 – высота запаса (h

стропа для обеспечения строповки
При монтаже секции труб

тельность, определяемая по уменьшается
 
8. Технико-экономическое сравнение

Из множества возможных
трубоукладочных работ необходимо
тем технико-экономического сравнения
ставляется ведомость сравнения

 

Таблица 20. Ведомость сравнения

№ 
Наиме-
нование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объ
ём 
ра-
бот 

Пэсм 
Еи/с
м 

Обос
нова-
ва-
ние 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Сравнение выполняем  по
1. Продолжительность выполнения

((((∑∑∑∑==== ij T
c
1

T

где: с – коэффициент совмещения
вида работ, см; Твi - продолжительность
бот (монтаж машин, их пробный
случае совмещения их по времени

Для механизированных процессов

ПK
PT эсм

n

i ⋅⋅⋅⋅====

где: Рi – объем i-го вида работ
норм (Кп = 1,0…1,3); nмi – количество
бот; Пэсмi - эксплуатационная
ед маш см

Для транспортных средств



 
Количество машин nмi и звеньев

печения Тj≤Тзm, причем время
должно быть больше времени выполнения

Ввиду сложности нахождения
выполнения каждого вида работ
выполнения работ с их максимальным

2. Трудоемкость выполнения

((((∑∑∑∑ ⋅⋅⋅⋅====θθθθ pii
0

ej nT
P
1

где: θвi – трудоемкость выполнения
таж, демонтаж, пробный пуск
т.д.); Р0 - общий объем выполняемых

Для транспортных средств
3. Прямые денежные затраты

((((∑∑∑∑ ⋅⋅⋅⋅==== мiмсмi
0

npj TC
P
1

С

где: Смсмi – стоимость машино
го времени, маш-см; Зрi – заработная
вручную, руб; Кз, Кц -коэффициенты

годi

смi

i

i
мсмi T

tT
T
E

C
⋅⋅⋅⋅++++====

где: Еi – единовременные затрат
онные отчисления по прил.5, руб
– эксплуатационные часовые затраты
нала, техническое обслуживание
риалы и т.д. по прил.5, руб. 

Стоимость машино-смены
екта может быть определена по

Для транспортных средств
     смliмсмi tCС ++++⋅⋅⋅⋅====
где: С1i – затраты, не зависящие

машин, амортизационные отчисления
20); С2i - затраты, зависящие от пробега
обслуживание и ремонт, топливо
Lсм – см. [27].  

пii ПК/РМ ⋅⋅⋅⋅====
РасцЗ



 

    


 −−−−==== вzт 1Н5,0Э
 

где: Нвz – накладные расходы
ностью, см; К5 –норматив накладных
ции машин; К6 – норматив накладных

(((( 1е6,0Э −−−−θθθθ====θθθθ

Эт и Эθ учитываются только
анте по которому идет экономия

5. Капитальные вложения

∑∑∑∑==== инв

0
j

C
P
1

К

где: Синв – инвентарно-расчетная
циент, учитывающий изменение

Коэффициенты принимаются
ляющих строительство, или выдаются

6. Удельные приведенные
полнjудj CП ====

где: Ен – нормативный коэффициент
машин в строительстве (Ен = 0,15).

При окончательном выборе
важным показателем являются
нахождения которых определяется

1 ППЭ −−−−====
В случае, если экономия Э

лах точности расчетов) от максимальных
то за основу можно принимать
следует отдавать вариантам с
емкостью выполнения работ. 
Таблица 21. Справочные данные
мических показателей работы автомобилей

Характеристика  
и марка 

Инвентарно
расчетная

мость руб

ГАЗ-53 Б 1580
ЗИЛ ММЗ



 
ЧМЗАП-5521 11380
 
9. Составление калькуляции
Осуществляем в форме табл

принятому экономичному варианту
Порядок составления:  
а) устанавливаем требуемый
б) устанавливаем § ЕНиР, НЗТ

фа 5);  
в) уточняем наименование
г) устанавливаем по соответствующему

(графа 3), норму времени (графа
д) записываем объем работ
е) определяем затраты труда

мы времени на объем работ; 
В случае применения новых

сутствуют нормы в ЕНиР, норма
том, при этом состав звена устанавливается

п

пtЕ
Н

эсм

рcм
вр

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====

 ∑∑∑∑==== Ч
п

Н
Р

р

вр
общ

где: Чk – часовая тарифная
ную сетку), руб; Nk – количество
ство рабочих в звене. 

 
Таблица 22. Калькуляция трудовых

№ 

п/п 
Наименова-
ние работ 

Е
д
и
н
и
ц
а
 и
зм

е
р
е
-

н
и
я 

О
б
ъ
е
м

 р
а
б
от

, Р
 

1 2 3 4 



 
захваткам были примерно равны
работ. Построение циклограммы
расчётов к циклограмме (табл
основе калькуляции (табл. 22) с

Нормативная продолжительность
по формуле 

pi

i
мi nT θθθθ====

 где: θI – затраты труда по i-му виду
Нормативная продолжительность

одной смене (допускается 0,5 смены
должен превышать 120%. Механизирова
няться в две смены. При построении
чения графиков частных потоков
не менее одной смены. Приямки
вают непосредственно перед укладк
ров разрешается рыть приямки
тельное испытание составляет
ние. Как правило, укладка труб
цев выполняются одной комплексной
уплотнение грунта должны выполняться
тельность производства работ
строительства трубопровода.

 
Таблица 23. Ведомость расчетов

№ 
п/п Наиме-

нование 
работ 

Ед. 
изм. 

 

Объем работ 
по захваткам 

Состав
звена
их
чество

1 2 m 
2 3 4 5 6 

     

 
11. Подбор транспортных

Подбор транспортных средств
(см. табл. 1) на трассу трубопровода
приложения 5 в форме табл. 24.



 
12. Разработка указаний

Указания по производству
сание технологии выполнения процессов
монтаже трубопровода, колодцев

При выполнении работ в зимнее
работ должны быть представлены
нию производственных процессов

Необходимые для производства
приспособления приводятся в форме

 
Таблица 25. Ведомость потребного

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка,

завод-
изготовитель

1 2 3 

   

13. Разработка мероприятий
производства

 Операционный контроль качества
водстве земляных работ, монтаже
колодцев назначаем в соответствии
перечень работ, подлежащих
табл. 26. Разрабатываются также
тролю качества СМР при производстве
ветствии с [26], заключающиеся
троля качества работ и замера допусков

а    
А    



 
Таблица 26. Операционный контроль
наименование 
операций, 

подлежащих 
контролю 

контроль

состав   
контроля 

1 2 

подготовитель-
ные работы 

правильность
складирова-
ния материа
лов, наличие
паспортов 

земляные рабо-
ты 

отметка дна
траншеи 

и.т.д.  
 

а    
А    

рис. 24 Вынос проектной отметки
 

14. Охрана труда
Разработку мероприятий по

производим в соответствии с требованиями
Раздел на основе анализа

жен содержать описание безопасных
ских операций для всех рабочих



 
– технологическая последовательность
процессов; 
– мероприятия по обеспечению
– обозначены границы опасных
– направление перемещения
– мероприятия, обеспечивающие
машин и механизмов. 

15. ТЭП
1. Продолжительность выполнения

грамме). 
2. Трудоемкость единицы объема

ты по табл. 6, графа 10 делятся
3. Выработка на одну чел-см величина
4. Полная плановая себестоимость
5. Полные денежные затраты
6. Удельные капитальные вложения

7. Удельные приведенные затраты
 

8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

1.1.1.Трубы асбестоцементные
Асбестоцементные напорные трубы
стве наружных напорных водопроводов
четырёх классов: ВТ6, ВТ9, ВТ
сти от пропускной способности внутреннего
ляются на три типа: 1, 2 и 3. Для
ментные муфты типа САМ по ГОСТ
17584  

1.2. ТРУБЫ
Керамические трубы применяются
ственных канализационных сетей
ми грунтовыми водами. По ГОСТ
ские трубы выпускают диаметром

1.3. ТРУБЫ
1.3.1.Трубы железобетонные

Безнапорные трубы применяются
ных трубопроводов, транспортирующих
сферные сточные воды. Изготовляются
6482.1-79*. Трубы подразделяются
РТ – раструбные цилиндрические
няемыми герметиками ( табл.1.3. )
РТБ – раструбные цилиндрические
верхности втулочного конца трубы
няемыми, уплотняемыми с помощью
РТС - раструбные цилиндрические
стью втулочного конца трубы стыковые
ся с помощью резиновых колец

1.3.2. Трубы железобетонные
 Железобетонные напорные
подземных напорных трубопроводов
агрессивные по отношению к
кольцам стыковых соединений
рогидропрессования по ГОСТ

1.4.ТРУБЫ
1.4.1. Трубы чугунные напорные

центробежного и
 Трубы этого типа изготовляют
соединениями по ГОСТ 9583 классов

Трубы чугунные напорные
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Таблица 1.1  Размеры, мм и масса, кг асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80 

Условный 
проход 

внутренний диаметр труб 
классов 

наруж-
ный 
диаметр 

толщина стенок обточен-
ных концов труб классов 

дли
на 

масса 1м труб классов 

ВТ6 ВТ9 ВТ12 ВТ15 ВТ6 ВТ9 ВТ12 ВТ15 ВТ6 ВТ9 ВТ12 ВТ15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ТРУБЫ ПЕРВОГО ТИПА 

100 104 100 96 - 122 9 11 13 - 2950 7.8 9.2 10.4 - 

150 146 141 135 - 169 11 13.5 16.5 - 2950 12.9 15.2 17.9 - 

200 196 189 181 - 221 14 17.5 21.5 - 3950 22.1 26.4 31.2 - 

250 244 235 228 - 273 15 19.5 23 - 3950 28.4 35.9 41.1 - 

300 289 279 270 - 325 17.5 22.5 27 - 3950 40.2 49.4 57.4 - 

350 334 322 312 - 376 19.5 25.5 30.5 - 3950 50.9 63.7 74 - 

400 381 368 356 - 428 23 29.5 35.5 - 3950 68.8 84.7 98.7 - 

500 473 465 441 - 532 27.5 36 43.5 - 3950 101.6 127.3 149.2 - 

ТРУБЫ ВТОРОГО ТИПА 
200 - 196 188 180 224 - 14 18 22 5000 - 24.5 30 35.3 

250 - 242 234 226 274 - 16 20 24 5000 - 33.8 40.7 47.3 

300 - 286 276 267 324 - 19 24 28.5 5000 - 47.7 57.9 66.7 

350 - 329 317 307 373 - 22 28 33 5000 - 62.5 76.5 87.5 

400 - 377 363 352 427 - 25 32 37.5 5000 - 81.8 100.6 114.8 

500 - 466 450 436 528 - 31 39 46 5000 - 124.7 151.2 173.6 

               

ТРУБЫ ТРЕТЬЕГО ТИПА 
200 - 198 192 174 224 - 13 16 25 5950 - 22.7 26.7 37.7 

300 - 279 270 256 324 - 13.5 27 34 5950 - 49.4 57.4 69.4 
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l    -    c    
2    

l    -    c    
2    

4    3    2    1    a    )    б    )    5    
l    

1    

 
Рис. 1.1. Монтаж трубопровода из асбестоцементных труб на муфтах 

типа САМ (первый способ): 
а – центровка уложенной трубы с укладываемой трубой, на которую 
предварительно надета до упора (на требуемую глубину) и закреплена 
муфта; б – надвижка закреплённой на трубе муфты на уложенную трубу 
и снятие упора; 1 – укладываемая труба, 2 – упорный хомут, 3 – муфта 
САМ, 4 – резиновое кольцо фигурного сечения (манжета САМ); 5 – уло-
женный трубопровод 
 
 

l    -    c    
2    

a    )    б    )    l    
1    2    3    1    4    

Р
ис. 1.2. Монтаж трубопровода из асбестоцементных труб на муфтах типа 

САМ (второй способ): 
а – центровка уложенной трубы с укладываемой, на которую предвари-
тельно полностью надета муфта; б – надвижка муфты на уложенную 
трубу с контролем правильности перекрытия торцов стыкуемых труб; 1 – 
укладываемая труба, 2 – муфта САМ, 3 – резиновое кольцо фигурного 
сечения (манжета САМ); 4 – уложенная  труба 
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рис.1.3. Труба керамическая и стык труб 

таблица 1.2.  Размеры в мм керамических труб  
размеры ствола толщина стенки 

ствола и раструба 
S 

размеры раструба 

диаметр внут-
ренний D 

длина 
диаметр 

внутренний 
D1 

глубина l1 

L нарезки l 

1 2 3 4 5 6 
150±8 1000;1200 60 19±3 224 60 
200±9 1000;1200 60 20±3 282 60 
250±11 1000;1200 60 22±3 340 60 
300±12 1000;1200 60 25±3 398 60 
350±13 1000;1200 70 28±3 456 70 
400±13 1000;1200 70 30±4 510 70 
450±13 1000;1200 70 34±4 568 70 
500±13 1000;1200 70 36±4 622 70 
550±13 1000;1200 70 39±4 678 70 
600±14 1000;1200 70 41±4 734 70 
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рис.1.4. Железобетонная труба типа РТ 

 
Таблица 1.3. РАЗМЕРЫ, мм, И МАССА, т, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ  ТИПА РТ 

Услов-
ный 

проход 

Типо- 
размер Dвн Dн Dp D1 c lp L L1 Масса 

400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
2000 
2400 

РТ4.50 
РТ5.50 
РТ6.50 
РТ8.50 
РТ10.50 
РТ12.50 
РТ14.50 
РТ16.50 
РТ20.45 
РТ24.39 

 

400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
2000 
2400 

500 
620 
720 
960 
1200 
1420 
1620 
1840 
2260 
2700 

530 
650 
750 
990 
1230 
1450 
1650 
1870 
2300 
2740 

650 
790 
890 
1170 
1450 
1690 
1890 
2130 
2580 
3060 

50 
100 

5000 

5100 
0,35 
1,4 
1,7 
3 
4,6 
6,1 
7 
8,7 

60 
 

80 

110 5110 
 

110 
 

120 
130 
150 

130 
140 

4500 
3000 

4630 
3140 

10,6 
10,3 
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Таблица 1.4.  РАЗМЕРЫ, мм, И МАССА, т, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ МЕТОДОМ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 

Марка тру-
бы 

У
с
л
о
в
н
ы
й
 

п
р
о
х
о
д
 

Т
о
л
щ
и
н
а

 
с
т
е
н
к
и

 
с
е
р
д
е
ч
н
и
к
а
 

П
о
л
е
зн
а
я
 

д
л
и
н
а
 т
р
у
-

б
ы

 

В
н
у
т
р
е
н
-

н
и
й

 д
и
а
-

м
е
т
р
 р
а
с
-

т
р
у
б
а
 

Наружный диаметр 

Масса 
спра-
вочная 

р
а
с
т
р
у
б
а
 

(б
е
з 
за

-
щ
и
т
н
о
г
о
 

в
т
у
л
о
ч
-

н
о
г
о

 к
о
н
-

ц
а
 

б
у
р
т
и
к
а
 

с
е
р
д
е
ч
-

н
и
к
а

 

ЦТН50-I 
ЦТН50-II 
ЦТН50-III 

500 40 5000 636 750 610 630 580 1,43 

ЦТН60-I 
ЦТН60-II 
ЦТН60-III 

600 45 5000 756 880 730 750 690 1,95 

ЦТН80-I 
ЦТН80-II 
ЦТН80-III 

800 55 5000 957 1100 930 950 910 3 

ЦТН100-I 
ЦТН100-II 
ЦТН100-III 

1000 65 5000 1177 1340 1150 1170 1130 4,14 

ЦТН120-I 
ЦТН120-II 
ЦТН120-III 

1200 80 5000 1399 1590 1370 1392 1360 6,12 

ЦТН140-I 
ЦТН140-II 
ЦТН140-III 

1400 90 5000 1619 1830 1590 1612 1580 7,7 

ЦТН160-I 
ЦТН160-II 
ЦТН160-III 

1600 100 5000 1843 2070 1810 1836 1800 9,63 
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рис.1.5. Железобетонная труба типа РТБ 

 
Таблица 1.5. РАЗМЕРЫ, мм, И МАССА, т, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ТИПА РТБ 
Условный 
проход 

Типораз- 
мер Dвн Dн Dp D1 c L L1 

Масса 
(спра-вочная) 

400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 

 

РТБ4.50 
РТБ5.50 
РТБ6.50 
РТБ8.50 
РТБ10.50 
РТБ12.50 
РТБ14.50 
РТБ16.50 

400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 

500 
620 
720 
960 

1200 
1420 
1620 
1840 

520 
650 
750 
990 

1230 
1450 
1656 
1876 

684 
834 
934 

1210 
1498 
1710 
1946 
2170 

50 

5000 

5145 0,95 
1,5 
1,7 
3 

4,8 
6,3 
7,3 
9 

60 
5160 80 

110 5170 
5175 
5185 

120 
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Таблица 1.6  Размеры,мм масса,т, железобетонных труб, изготовляемых методом виброгидро-
прессования по ГОСТ 12586.0-83 

 
Условный 
проход 

Марка трубы размеры трубы масса тру-
бы       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

500 
ТН50-0 
ТН50-I 
ТН50-II 

 
500 

 
610 

 
634 

 
790 

 
628 

 
5000 

 
1.32 

 
600 

ТН60-0 
ТН60-I 
ТН60-II 

 
600 

 
730 

 
754 

 
940 

 
748 

 
5000 

 
1.89 

 
800 

TH80-I 
TH80-II 
TH80-III 

 
800 

 
930 

 
955 

 
1152 

 
948 

 
5000 

 
2.48 

 
1000 

TH100-I 
TH100-II 
TH100-III 

 
1000 

 
1150 

 
1175 

 
1384 

 
1168 

 
5000 

 
3.55 

 
1200 

TH120-I 
TH120-II 
TH120-III 

 
1200 

 
1370 

 
1397 

 
1660 

 
1390 

 
5000 

 
4.95 

 
1400 

TH140-I 
TH140-II 
TH140-III 

 
1400 

 
1590 

 
1617 

 
1900 

 

 
1610 

 
5000 

 
6.65 

 
1600 

TH160-I 
TH160-II 
TH160-III 

 
1600  

 
1810 

 
1841 

 
2140 

 
1834 

 
5000 

 
8.20 
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рис. 1.6.  Стыковое соединение чугунных труб 

Таблица 1.7. Размеры,мм, и масса, кг, труб чугунных напорных со сты-
ковыми соединениями на резиновой самоуплотняющейся манжете 

У
с
л
о
в
-

н
ы
й

 п
р
о

-
х
о
д
 D

y 

Н
а
р
у
ж

-
н
ы
й

 
д
и
а
м
е
т
р
 

D
н
 

Т
о
л
щ
и
н
а

 
с
т
е
н
к
и

 S
 

Масса трубы при строительной 
длине L, м 

Масса 1м 
труб без 
раструба 2 3 4 5 6 

Трубы класса ЛА 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

81 
98 

118 
170 
222 
274 
326 

6,7 
7,2 
7,5 
8,3 
9,2 
10 

10,8 

26,8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

38,1 
49,7 
62,9 
101 

- 
- 
- 

- 
- 

81,8 
132 
192 
259 
334 

- 
- 

101 
162 
236 
319 
412 

- 
- 
- 

193 
281 
379 
489 

11,3 
14,9 
18,9 
30,5 
44,6 
60,1 
77,6 

Трубы класса А 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

81 
98 

118 
170 
222 
274 
326 

7,4 
7,9 
8,3 
9,2 

10,1 
11 

11,9 

29 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

41,4 
53,6 
68,6 
111 

- 
- 
- 

- 
- 

89,4 
144 
209 
282 
364 

- 
- 

110 
178 
258 
348 
450 

- 
- 
- 

212 
306 
414 
535 

12,4 
16,2 
20,8 
33,7 
48,8 
65,9 
85,2 

Трубы класса Б 

65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

81 
98 

118 
170 
222 
274 
326 

8,0 
8,6 
9 

10 
11 
12 
13 

30,8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

44,1 
57,5 
73,1 
119 

- 
- 
- 

- 
- 

95,4 
155 
225 
305 
394 

- 
- 

118 
192 
278 
376 
487 

- 
- 
- 

228 
331 
448 
580 

13,3 
17,5 
22,3 
36,4 
52,9 
71,6 
92,7 

 
Таблица 1.8. Размеры, мм, и масса, кг, раструбов 

Dy Dн D1 D2 Dp l Масса 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

81 
98 

118 
170 
222 
274 
326 

91 
108 
131 
183 
235 
287 
339 

109 
126 
148 
204 
260 
313 
366 

97 
116 
136 
191 
245 
299 
352 

80 
80 
85 
90 
90 
95 

100 

4,2 
5,0 
6,2 
9,7 

13,5 
18,2 
23,6 
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таблица 1.9 Размеры, мм, и масса, кг, чугунных труб и раструбов 
Услов-
ный про-

ход 

Размеры цилиндрической части Масса 
наруж-
ный 

диаметр 

толщина стенки 1 м трубы (без раструба) 
класса рас-

труба 
ЛА А Б ЛА А Б 

65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

81 
98 

118 
144 
170 
222 
274 
326 
378 
429 
532 
635 
738 
842 
945 
1048 

6,7 
7,2 
7,5 
7,9 
8,3 
9,2 
10 

10,8 
11,7 
12,5 
14,2 
15,8 
17,5 
19,2 
20,8 
22,5 

7,4 
7,9 
8,3 
8,7 
9,2 

10,1 
11, 

11,9 
12,8 
13,8 
15,6 
17,4 
19,3 
21,1 
22,9 
24,8 

8 
8,6 
9 

9,5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 

11,3 
14,9 
18,9 
24,5 
30,5 
44,6 
60,1 
77,6 
97,6 
118,5 
167,5 
222,9 
287,2 
359,8 
437,8 
525,6 

12,4 
16,2 
20,8 
26,8 
33,7 
48,8 
65,9 
85,2 
106,5 
13,5 
183,5 
244,8 
316 

394,6 
480,9 
578 

13,3 
17,5 
22,3 
29,1 
36,4 
52,9 
71,6 
92,7 
116,1 
141,4 
199,4 
266,6 
342,9 
429 

523,9 
627,9 

4,1 
4,9 
6,3 
7,8 

10,2 
14,6 
20 
26 

31,9 
40,9 
59,6 
79,5 
102 
136 
174 
222 

 

1    3    2    5    4    2    

1    2    4    2    

7    

4    
6    

а    )    б    )    

в    )    г    )    
Рис. 1.7. Раструбное стыковое соединение чугунных труб: 

а – с резиновой уплотнительной манжетой, б…г – с резиновым уплотни-
тельным кольцом; 1 – запорный зуб, 2 – раструб, 3 – манжета,  
4 – кольцо, 5 – гайка (муфта), 6 – накидной болт, 7 – фланец. 
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таблица 1.10. Размеры и вес чугунных труб стационарного литья  

Услов-
ный 

проход 
Dу 

Наруж-
ный 
диа-
метр 

Dн 

Класс А Класс Б 
тол-
щина 
стенки 
трубы 

вес в кг трубы с раструбом при 
длине в м 

тол-
щина 
стенки 
трубы 
в мм 

вес в кг трубы с раструбом 
при длине в м 

в мм 3 4 5 6 3 4 5 6 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1200 

144 
170 
222 
274 
326 
378 
429 
480 
532 
635 
738 
842 
945 
1048 
1256 

8,7 
9,2 

10,1 
11 

11,9 
12,8 
13,8 
14,7 
15,6 
17,4 
19,3 
21,1 
22,9 
24,8 
28,4 

89 
112 
— 
— 
— 
—  
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

116 
145 
210 
284 
368 
460 
564 
678 
795 
1062 
1376 
1721 
2108 
2551 
3494 

143 
179 
259 
350 
453 
566 
694 
835 
978 
1307 
1692 
2116 
2589 
3129 
4288 

170 
213 
307 
416 
538 
673 
825 
992 
1162 
1552 
2008 
2511 
3070 
3707 
5082 

9,5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
31 

96 
120 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

125 
156 
226 
307 
398 
498 
608 
726 
859 
1149 
1484 
1859 
2280 
2750 
3778 

154 
193 
279 
378 
490 
614 
749 
895 
1058 
1416 
1827 
2288 
2804 
3378 
4642 

184 
229 
332 
450 
583 
730 
890 
1064 
1257 
1683 
2170 
2717 
3328 
4006 
5506 
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таблица 1.11. Сортамент стальных бесшовных горячекатанных труб 
 

Условный про-
ход Dу 

Наружный диа-
метр Dн 

Толщина стен-
ки Вес 1 пог. м в кг 

в мм 
150 
150 
175 
175 
200 
200 
250 
250 
300 
300 
350 
350 
400 
400 
450 
450 
500 
500 

159 
159 
194 
194 
219 
219 
273 
273 
325 
325 
377 
377 
426 
426 
480 
480 
530 
530 

4,5 
7 
5 
8 
7 
8 
7 
9 
9 

10 
9 

10 
10 
11 
9 

12 
9 

14 

17,15 
26,24 
23,31 
36,7 
36,6 
41,63 
45,92 
58,60 
70,14 
77,68 
81,68 
90,51 

102,59 
112,58 
104,52 
139,49 
115,62 
178,44 

 

b 
   

h 
   

B    

S 
   

A    

3    

2    
1    

а    )    

S 
   

А    

в  
  

с  
  

3    0    Е
   

 
-    3    5    Е   

 

б    )    

 

Рис. 1.6. Сварной шов 

а – наложение слоев при трехслойной сварке стыка; б – подготовка труб 

к сварке; в – толщина стенок труб; с – смещение кромок стенок труб;  h – 

усиление шва; А – зазор между кромками труб; В – ширина сварного 

шва; S – притупление кромок; 1, 2 и 3 – слои шва, наносимые при сварке 
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табл. 1.12. Сортамент сварных стальных труб с продольным швом 
Наружный 
диаметр в 
мм 

Вес 1 пог. м в кг при толщине стенки в мм 

4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

108 
114 
121 
127 
133 
140 
152 
159 
168 
180 
194 
203 
219 
245 
273 
299 
325 
351 
377 
402 
426 
480 
530 
630 
720 
820 
920 

10,26 
10,85 
11,54 
12,13 
12,73 
13,42 
14,60 
15,29 
16,18 
17,36 
18,74 
19,63 
21,21 
23,77 
26,53 
29,10 
31,66 
34,23 
36,79 
39,26 
41,63 
46,95 
51,88 
61,75 

— 
— 
— 

11,49 
12,15 
12,93 
13,59 
14,26 
15,04 
16,37 
17,15 
18,14 
19,47 
21,03 
22,03 
23,8 
26,69 
29,8 
32,68 
35,57 
38,45 
41,34 
44,11 
46,77 
52,77 
58,31 
69,41 

— 
— 
— 

12,7 
13,44 
14,3 
15,04 
15,78 
16,65 
18,13 
18,99 
20,1 
21,59 
23,31 
24,41 
26,39 
29,59 
33,04 
36,25 
39,46 
42,66 
45,86 
48,95 
51,91 
58,57 
64,73 
77,06 
88,17 
100,5 
112,8 

13,9 
14,72 
15,67 
16,48 
17,29 
18,24 
19,87 
20,82 
22,04 
23,67 
25,57 
26,79 
28,96 
32,48 
36,28 
39,81 
43,33 
46,86 
50,39 
53,78 
57,03 
64,36 
71,14 
84,7 
96,91 

110,47 
124,03 

 
 
 
 
 
 
 

22,64 
23,97 
25,75 
27,82 
29,14 
31,52 
35,36 
39,51 
43,35 
47,2 
51,05 
54,89 
58,59 
62,14 
70,13 
77,53 
92,33 
105,7 
120,5 
135,2 

 
 
 
 
 
 
 

26,24 
27,79 

— 
32,28 
33,83 
36,6 
41,09 
45,92 
50,4 
54,89 
59,38 
63,87 
68,18 
72,33 
81,65 
90,28 

107,54 
123,1 
140,3 
157,6 

 
 
 
 
 
 
 

29,79 
31,57 

— 
— 
— 

41,63 
46,76 
52,28 
57,41 
62,54 
67,67 
72,8 
77,73 
82,46 
93,12 

102,98 
122,71 
140,5 
160,2 
179,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,61 
— 
— 
— 

70,14 
75,91 
81,68 
87,21 
92,56 

104,52 
115,62 
137,87 
157,8 
180 

202,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,1 
90,51 
96,57 

102,59 
115,9 

128,23 
152,89 
175,1 
199,8 
224,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112,58 
127,22 
140,78 
167,91 
192,3 
219,5 
246,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122,52 
139,49 
154,29 
182,88 
209,5 
239,1 
268,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278,3 
312,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

317,3 
356,7 
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продолжение таблицы 1.12. 
Н
а
р
у
ж

-
н
ы
й

 
д
и
а
м
е
т
р
 

в
 м
м

 

Вес 1 пог. м в кг при толщине стенки в мм 

4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

1020 
1120 
1220 
1320 
1420 
1520 
1620 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

125,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

137,6 
151,16 
164,72 
178,28 
191,85 

— 
— 

150 
164,8 
179,6 
194,4 
209,2 

— 
— 

174,9 
192,1 
209,4 
226,7 
243,9 

— 
— 

199,7 
219,4 
239,1 
258,9 
278,6 

— 
— 

224,4 
246,6 
268,8 
291 

313,2 
— 
— 

249,1 
273,7 
298,4 
323 

347,7 
372,4 
397,1 

273,7 
300,8 
328 

355,1 
382,2 
409,4 
436,5 

298,3 
327,9 
357,5 
387,1 
416,7 
446,3 
475,9 

347,3 
381,9 
416,4 
450,9 
485,4 
519,9 
554,5 

396,2 
435,6 
475,1 
514,5 
554 

593,5 
632,5 

 
 

табл. 1.13. Сортамент стальных электросварных труб со спиральным швом 

Условный 
проход Dу  
в мм 

Наруж-
ный диа-
метр Dн 
в мм 

Вес 1 пог. м в кг при толщине стенки в мм 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1200 

426 
480 
530 
630 
720 
820 
920 
1020 
1220 

42,25 
47,66 
52,66 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

52,7 
59,5 
65,7 
78,2 
89,5 
102 
— 
— 
— 

63,1 
71,2 
78,7 
93,7 
107,2 
122,3 

— 
— 
— 

73,4 
82,9 
91,6 
109,1 
124,9 
142,4 

— 
— 
— 

83,7 
94,5 
104,5 
124,5 
142,6 
162,6 
182,6 
202,6 

— 

— 
— 

117,4 
139,9 
160,2 
182,7 
205,2 
227,7 

— 

— 
— 
— 

155,2 
177,7 
202,7 
227,8 
252,8 

— 

— 
— 
— 
— 

195,2 
222,7 
250,3 
277,8 
332,9 

— 
— 
— 
— 

212,6 
242,7 
272,7 
302,8 
362,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ф    а    с    а    д    Р    а    з    р    е    з    

8    
7    

6    

5    

4    

4    

3    

2    1    

П    л    а    н    3    3    

3    3    
 
рис. 2.1. Водопроводный прямоугольный колодец из сборных элементов 
1 – бетонная подготовка; 2 – сборное железобетонное днище; 3 – фун-
даментальные блоки; 4 – стеновые блоки; 5 – блоки перекрытия; 6 – ци-
линдрическая горловина; 7 – опорное кольцо; 8 – люк 
 

D 
   У   

 

1    0    0    

1  
  0  
  0  

  

  
Рис. 2.2.  Деталь заделки труб в стенах колодцев, сооружаемых в сухих 

непросадочных грунтах. 
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1    0    0    
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1    
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3    4    

6    5    
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Рис.2.3. Деталь заделки труб в стенах колодцев, сооружаемых в мокрых 
грунтах: 1- стеновое кольцо, 2 – покрытие горячим битумом за два раза,       
3 – бетон, 4 – стальной патрубок-футляр, 5 – асбестоцементный рас-
твор, 6 – просмоленный канат, 7 – плита-днище 

1    0    0    

1 
   0 
   0 
   

D
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   1 
   0 
   0 
   

У
   

 

D
   

 
У

   
 

1    

2    

3    

4    
6    5    7    

3 
   0 
   0 
   

 
Рис. 2.4. Деталь заделки труб в стенах колодцев, сооружаемых в проса-
дочных грунтах: 1 – гидроизоляция внутренней поверхности стенок, 2 – 
бетон, 3 – стальной патрубок-футляр, 4 - асбестоцементный раствор, 5 - 
просмоленный канат, 6 - плита-днище, 7 – водоупорный замок из мягкой 

глины. 
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Ф    а    с    а    д    
Р    а    з    р    е    з    

7    

6    

5    
4    

3    

2    

1    

7    
6    

5    

4    

3    

 
 
рис. 2.5. Канализационный цилиндрический колодец из сборного желе-
зобетона :1 – плита днища; 2 - фундаментальные блоки; 3 – кольцо ко-
лодца; 4 – плита покрытия; 5 – кольцо цилиндрической горловины; 6 – 
опорные кольца; 7 – металлический люк 
 

 
. 
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таблица 2.1.  Колодцы сборные железобетонные 

Наименование Марка 
Внутрен-
ний диа-
метр мм 

Высота, 
мм 

Толщина 
стенки, мм 

Расход 
бетона, 

м3 

Масса, 
т 

Расход металла 
на 1 изде-
лие, кг 

на 1 м3 
бетона, кг 

Рабочие камеры канали-
зационных колодцев 

ДК-10 
КЛ-10 
КЛ-12 
КЛ-15 
КЛ-20 

1000 
1000 
1250 
1500 
2000 

1270 
2410 
2630 
3870 
3110 

80 
80 
80 
90 
100 

0,52 
0,92 
1,4 
1,6 
3,2 

1,3 
2,3 
3,5 
4 
8 

19,67 
28,55 
36,97 
43,5 
76,4 

37,83 
31,03 
26,4 
27,1 
23,9 

То же, водосточных ко-
лодцев 

ВД-8 
ВС-10 
ВС-12 
ВС-15 

800 
1000 
1250 
1500 

1650 
1800 
1800 
1980 

80 
80 
80 
90 

0,472 
0,56 
0,72 
1,006 

1,175 
1,4 
1,8 
2,65 

15,96 
21,15 
25,04 
28,2 

43,1 
37,8 
34,8 
26,6 

То же, водопроводнога-
зовых колодцев 

ВГ-12 
ВГ-15 
ВГ-20 
ВГ-25 

1250 
1500 
2000 
2500 

1980 
1980 
1980 
1980 

80 
90 
100 
100 

0,71 
0,99 
1,44 
2 

1,78 
2,48 
3,6 
5 

33,8 
44,32 
65,95 
105,12 

47,5 
44,77 
45,8 
52,56 

Плиты перекрытий 

ПК-10 
ПК-12 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-25 
ПВГ-15 
ПВГ-20 
ПВГ-25 
ПК-15-10 
ПК-20-10 
ПК-25-15 

1200 
1450 
1720 
2240 
2740 
1720 
2240 
2740 
1720 
2240 
2740 

120 
140 
140 
160 
180 
140 
160 
180 
140 
160 
180 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,09 
0,18 
0,27 
0,54 
0,96 
0,27 
0,57 
0,99 
0,22 
0,5 
0,74 

0,225 
0,45 
0,68 
1,35 
2,4 
0,68 
1,43 
2,48 
0,55 
1,25 
1,85 

14,78 
53,56 
31,94 
77,37 
120,49 
33,24 
71,46 
116,78 
30,15 
73,32 
111,44 

164,8 
130,9 
118,3 
143,3 
125,5 
123,1 
125,4 
117,9 
137,04 
146,64 
150,59 

Плита оголовок ППН 1750 220 - 0,85 2,12 100,05 117,7 

Кольца горловины 

К-IA 
К-7p-1 
К-7p-2 
К-7-1,5 
К-7-5 
К-7-10 
К-10-10 
К-12-10 
К-15-10 
К-20-10 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
1000 
1250 
1500 
2000 

250 
310 
310 
145 
495 
990 
990 
990 
990 
990 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
80 
90 
100 

0,064 
0,057 
0,067 
0,025 
0,084 
0,168 
0,27 
0,33 
0,44 
0,66 

0,16 
0,142 
0,168 
0,063 
0,21 
0,42 
0,68 
0,83 
1,1 
1,65 

2,14 
10,46 
3,58 
0,89 
2,46 
4,37 
6,71 
7,92 
10,38 
16,76 

33,44 
184 
53,5 
35 
29,3 
26 
24,9 
24 
23,6 
25,4 
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таблица 2.2.  Смотровые унифицированные колодцы. 

Колодец Марка Эскиз изделия 
Характеристика изделия 

Габариты, мм Масса, 
кг 

Объём, м3 
Двн б H Б А б1/б2 а Д2 изделия бетона 

Канализа-
ционный 

К-15-2р 

d    

D    2    
К    р    ы    ш    к    а    d

 
 
 
 

2 
   

Н
   

 
d
 
 
 
 

1 
   

D    2    

Ц    и    л    и    н    д    р    

Д    н    и    щ    е    

 

1500 90 3260 1100 950 120 /140 370 1720 4130 1,65 1,65 

Водо-
сточный 

В-15-21 
1500 90 2160 1100 950 120 /140 370 1720 2980 1,19 1,19 

Водпро-
водный и 
газовый 

ВГ-15-21 

1500 90 2160 1100 700 120 /140 370 1720 3000 1,2 1,2 

Канализа-
ционный 

К-2-10-22 

d    

D    2    
К    р    ы    ш    к    а    d

 
 
 
 

2 
   

Н
   

 

Ц    и    л    и    н    д    р    
d

 
 
 
 

1 
   
А

   
 

 

1000 80 2670 670 600 160 /120 - 1200 2780 1,11 1,11 

Водсто-
чный 

В-2-10-22 1000 80 1770 670 600 160 /120 - 1200 1680 0,67 0,67 

Водосто- 
чный В-2-12-21 1200 80 1790 910 810 190 /140 - 1400 2250 0,9 0,9 

Канализа- 
ционный К-2-123 

d    

D    2    
К    р    ы    ш    к    а    d
 
 
 
 

2 
   

Н
   

 

Ц    и    л    и    н    д    р    

d
 
 
 
 

1 
   

А
   

 

Б    
 

1200 80 2930 700 805 190 /140 - 1400 3250 1,3 1,3 

Дождепри
-ёмный ВД-84 

d    

Н
   

 

D    2    

Ц    и    л    и    н    д    р    

Д    н    и    щ    е    

D    в    н    

Б    

d
 
 
 
 

1 
   

А
   

 

 

800 80 1650 400 400 100 /- - 1000 1120 0,448 0,448 
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таблица 2.3. Технические данные сборных железобетонных изделий, применяемых при сооружении 
круглых камер и колодцев 

 

Изделие Марка 
изделия 

Внутрен-
ний диа-
метр ко-
лец и ла-
зов D, мм 

Наруж-
ный диа-
метр из-
делий Dн, 

мм 

Высота 
стено-
вых ко-
лец Н, 
мм 

Тол-
щина 
изде-
лий б, 
мм 

Диа-
метр 
труб 
d, мм 

Ширина 
отвер-
стия b, 
мм 

Высота 
отвестия 

h, мм 

Спра-
вочная 
масса, кг 

Объём 
бетона, 

м3 

Расход 
стали, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D    

d
  
  D    H    

H
   

 

J    J    

J    -    J    

 

КС7-1 
КС7-2 

700 840 290 
890 70 - - - 130 

380 
0,05 
0,15 

1,8 
5,5 

КС10-1 
КС10-2 1000 1160 

590 
890 80 - - - 

400 
610 

0,16 
0,24 

4,2 
6,5 

КС15-1 
КС15-2 

1500 1680 590 
890 

90 - - - 660 
1000 

0,265 
0,4 

8,1 
13,2 

КС20-1 
КС20-2 
КС20-3 

2000 2200 
590 
890 
1190 

100 - - - 
970 
1470 
1540 

0,39 
0,59 
0,62 

13,8 
21 

55,1 

J    J    

J    -    J    

H
   

 

h 
   

D    

d
  
  

d
  
  

b    

d 
   

D    H    

 

КС10-2-1А 1000 1160 890 80 200 450 400 570 0,23 14,2 

КС15-1-1А 
КС15-2-1А 1500 1680 590 

890 90 400 600 350 
500 

600 
770 

0,2 
0,31 

20,6 
31,9 

КС20-1-1А 
КС20-2-1А 
КС20-3-1А 

2000 2200 
590 
890 
1190 

100 
100 
100 

600 900 
350 
500 
600 

740 
1120 
1540 

0,29 
0,45 
0,62 

31,7 
43,6 
55,1 

d
 
 
 
 

D 
   

H 
   

J    J    

J    -    J    

 

ПД10-1-1 
ПД15-1-1 
ПД20-1-1 

- 
- 
- 

1500 
2000 
2500 

- 
- 
- 

100 
120 
120 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

440 
940 
1470 

0,18 
0,38 
0,59 

9,8 
27,3 
65,2 

d
 
 
 
 

J    J    

J    -    J    

D    H    

D    

 

КО7-1 580 840 - 70 - - - 50 0,02 0,9 
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продолжение таблицы 2.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

d
 
 
 
 

D    H    

J    J    

J    -    J    

n    

D    

 

ПП10-1-1 700 1160 - 150 - - - 450 0,1 10,8 
ПП15-1-1 700 1680 - 150 - - - 690 0,28 27,9 
ПП15-2-1 700 1680 - 150 - - - 690 0,28 27,4 
ПП20-1-1 700 2200 - 150 - - - 1280 0,51 46,4 

ПП20-2-1 700 2200 - 150 - - - 1280 0,51 47,8 

J    J    

J    -    J    

2    5    0    0    

З    9    3    0    

З    5    9    0    

d
 
 
 
 

1 
   7 
   6 

   0 
   

 

ПНЛ1-1 930(590) - - 220 - - - 2120 0,85 99,8 

Камни регули-
ровочные  

 
КР 

 

660 

 

840 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

6 

 

0,002 

 
-- 

Плита дорож-
ная с нишей 
для люка  

 
 

ПД-1 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2120 

 

0,85 

 
99,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

Рис.3.1. Захват клещевой 
1-ручка для открывания захвата; 2 – кольцо; 3 – штырь; 4 – звено; 5-
рычаг;6 – крюк; 7 – корпус; 8 – ось  
таблица 3.1.Техническая характеристика клещевых захватов 
Марка за-
хвата 

Диаметр поднимае-
мых труб в мм 

Грузоподъёмность 
максимальная в Т 

Вес захвата в 
кг 

КЗ-1,5 158 1 10,8 
КЗ-2 219 2 23 
КЗ-3 325 3 38 
КЗ-4 426 4 69,8 
КЗ-5 529 3,7 108,3 
КЗ-5А 529 3,7 91 
КЗ-6А 630 5 120,2 
КЗ-7 720 5 213,7 
КЗ-7А 720 5 149 
КЗ-8 820 6,5 312,4 
КЗ-8А 820 6,5 233,4 
КЗ-10 1020 12 487,5 
КЗ-10А 1020 12 361,5 
КЗ-111 89-114 0,7 7,4 
КЗ-161 114-168 1 9,6 
КЗ-1221 1220 15 547 
КЗ-1421 1420 23 926 
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                  Рис. 3.2.  Троллейная подвеска Т-20  (ТП-6) 

1 – щека; 2 – каток; 3 – скоба; 5 – петля; 6 – ось 
 

таблица 3.2. Технические данные троллейных подвесок для труб 
 

Показатели 

Т
-6

; 
Т
П

-3
71

С
 

Т
-1

2А
 

Т
П

-5
21

С
 

Т
-2

0 
(Т
П

-6
) 

Т
Б

-2
0А

 

Т
35

; 
Т
П

-1
02

1С
 

Т
-5

0А
; 

Т
П

-1
22

2С
 

Т
П

-1
42

3С
 

Грузоподъ-
ёмность в т 6 12,5 20 20 35 50 50 

Диаметр 
поднимае-
мых труб в 
мм 

89-377 377-529 630-820 720-820 1020 1220 1420 

Количество 
осей 2 3 3 2 4 4 4 

Количество 
катков 

- 6 6 4 8 8 8 

Наибольший 
диаметр кат-
ка в мм 

- 282 300 - 420 - - 

Габаритные размеры в мм: 
Длина по оси 
трубопрово-
да 

- 
940 1194 - 1170 - 1960 

Ширина  - 850 130 - 1580 - 2100 
Высота - 1140 1500 - 1950 - 2700 
Вес в кг 82 212 543 650 742 1344 1500 
 

З
  
  

8  
  2  
  0  
  

З    
6    3    0    

4    

3    

1    2    6    1    

2    3    

4    

5    
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Технические данные полотенец для опуска трубопроводов 

l  
  

4    

4    

3    

2    

1    

5    

 
рис.3.3. Тросовый захват (полотенце)   рис.3.4. Мягкое полотенце ПМ 

1-тросовая лента; 2 – зажимы;     1 – поперечина; 2-серь- 
3 – ось; 4 – серьга; 5 – лента         га; 3 – стальной лист ; 

прорезиненая транспортерная      4 – лента; 5 - пластина 
 

 

таблица 3.3. Технические характеристики тросовых захватов и 
полотенец  

Показатели ПМ-377 ТП-529 ТП-630 ТП-820 ТП-1020 ТП-1420 ПМ-1221 ПМ-1422 
Грузоподъём-
ность в т 6 6 8 15 15 20 35 50 

Диаметр опус-
каемых труб 89-377 529 630 720-

820 1020 1220-
1420 

1020-
1220 1420 

Ширина поло-
тенца в мм 260 480 - 600 600 800 800 800 

Тросовая лента: 
сечение в мм 78x12 78x1

2 78x12 78x12 78x12 - - - 

количество 2 3 3 4 4 - 1 1 
Расстояние l меж-
ду осями в мм 1600 2000 2500 2800 3600 5780 5780 5780 

Вес в кг 58 96 120 140 170 280 199 299 
 

таблица 3.4.Техническая характеристика захвата клещевого по-
луавтоматического для труб. 
Грузоподъёмность, т 3,2 5 
Диаметр труб в мм: 
без колодки 500; 530; 560 820 
с одной колодкой 450; 480 720 
с двумя колодками 402; 426 630; 600 
Наибольшая длина труб, мм 4000 4000 

Габарит (в открытом положении), мм: 
длина 860 1120 
ширина 275 275 
высота 2750 2900 
Масса, кг 197 242,3 

1    

5    

2    

3    

4    



 

 69

таблица 3.5. Техническая характеристика троллейных подвесок 
для неизолированного трубопровода 
Показатель ТП371ХЛ ТП521ХЛ ТП822ХЛ ТП1023Х ТП1425ХЛ 
Грузоподъёмность, т 6,3 12,5 20 35 63 
Диаметр поднимаемых 
трубопроводов, мм 89-377 377-530 377-820 1020 1220-1420 

Число катков 4 6 6 8 12 
Число рядов катков по 
образующей трубы 2 3 3 4 4 

Число рядов катков по 
периметру трубы 2 2 2 2 3 

Габаритные размеры, мм 
длина 600 942 1194 1770 2106 
ширина 645 835 1280 1580 1034 
высота 870 1140 1500 1950 2630 
Масса, кг 82 212 542 1342 1500 

 
таблица 3.6. Техническая характеристика троллейных подвесок 
для изолированного трубопровода 
Показатель ТПП321 ТПП1021 ТПП1022 ТПП1421 ТПП1423 
Грузоподъёмность, т 2 23 32 63 60 
Диаметр поднимаемых 
трубопроводов, мм 80-325 1020 1020 1220-1420 1220-1420 

Габаритные размеры, мм 
длина 1480 2120 2180 2120 3500 
ширина 675 1700 1800 2034 2350 
высота 1130 2150 2575 2630 2985 
Масса, кг 205 1155 1380 1400 1860 

 
таблица 3.7. Техническая характеристика полотенец мягких  
Показатель С металлическими пластинами Без металличе-

ских пластин 
Грузоподъёмность, т 8 16 25 40 63 32 60 
Диаметр поднима-
емых труб, мм 

89-325 377-
530 

630-
820 

1020 1020-
1420 

1020 1220-
1420 

Ширина полотенца, мм 200 400 600 800 800 400 400 
Размеры ленты, мм 

толщина 10 10 10 10 10 10 10 
длина 2440 3010 3350 5080 5080 5055 5055 
Масса, кг 20,7 38 81 108 387 147 523 

 
таблица 3.8.  Техническая характеристика захватов серии 3ТА 
Показатель 3ТА31 3ТА101 3ТА102 
Грузоподъёмность, т 3 10 10 
Диаметр поднимаемых труб, мм 530-820 1020-1420 1020-1420 
Длина поднимаемых труб, мм 9-12 9-12 9-12 

Размеры, мм 
длина 12400 12400 12400 
ширина  620 1160 1130 
высота 1260 1750 1750 
Масса, кг 1225 2150 1960 
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таблица 3.9.   Техническая характеристика захватов серии 3Т 
Показатель 3Т822 3Т1422 

Грузоподъёмность, т 6 9 
Диаметр поднимаемых труб, мм 530-820 1020-1420 
Длина поднимаемых труб, мм 11-12 11-12 
Число одновременно поднимаемых труб 1-2 1 

Размеры, мм 
длина 12400 12400 
ширина  620 1160 
высота 1260 1750 
Масса, кг 1225 2150 

 
Таблица 3.10. Техническая характеристика траверс 
Показатель ТРВ41 ТРВ61 ТРВ182 

Грузоподъёмность, т 4 6 18 
Диаметр поднимаемых труб, 273-355 377-820 1020-1420 

Длина труб (в м), поднимаемых при помощи 
строп 7-12 8-12 8-12 

мягких полотенец 24 24 - 
Размер, мм 

высота 450 450 606 
Масса, кг 897 945 1530 

а    )    б    )     
Рис. 3.5. Грузозахватные устройства с двумя (а) и четырьмя (б) крюками. 
 

а    )    б    )    в    )     
Рис. 3.6. Схема строповки цепными стропами: 

а – универсальным, б – облегченным с крюком на конце,  
в – с обхватом груза в двух местах. 
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5    

1    
3    

4    2    
3    

2    

 
Рис. 3.7. Скоба для опускания в траншею коротких труб 

 

3    1    

2    
3    

а    )    

 

2    

1    5    
4    

6    

в    )    

 
Рис. 3.8 . Приспособления для опускания труб 

а – торцевой захват; б – торцевой захват с резиновыми прокладками; в – 
траверса; 1 – труба; 2 – крюки; 3 – резиновая прокладка; 4 – фланец; 5 – 

резиновая шайба; 6 – скоба для закрепления крюка  
 

1    2    3    4    5    

 
рис. 3.9. Схема монтажа труб при помощи бетонного переносного упора 

1 – уложенная труба; 2 – укладываемая труба; 3 – деревянный 
брус; 4 – реечный домкрат; 5 – бетонный упор 
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1    
2    3    4    

5    

 
рис. 3.10. Схема монтажа труб при помощи ковша экскаватора 

1 – уложенная труба; 2 – укладываемая труба; 3 – деревянный брус; 
4 – реечный домкрат; 5 – резиновое кольцо 

 
1    2    

3    
4    

5     
рис. 3.11  Схема монтажа труб при помощи бульдозера или трактора 

1 – уложенная труба; 2 – укладываемая труба; 3 – деревянные  
брусья; 4 – бульдозер или трактор; 5 – металлический вкладыш 

 

1    2    3    4    

5    

 
Рис. 3.12. Рычажный домкрат: 

1 – корпус; 2 – тяга; 3 – захват; 4 – рычаг; 5 – стяжной винт 
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4    
5    

6    

7    

5    4    
1    

2    1    3    3    1    

 
 
 
рис. 3.13. Натяжное приспособление для монтажа железобетонных напорных труб 
 
1 – железобетонная предварительно напряженная труба; 2 – резиновое кольцо; 3 – разъемный хомут на шар-
нирах; 4 – упорная крестовина; 5 – натяжная крестовина;6 – упорный винт; 7 – натяжной трос
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Таблица 3.11. Грузозахватные приспособления  

Способ примененияМасса, кгДлина, м
Грузоподъем-
ность, mСхемаНаименование

36
5
63
10

50
100
125
200

20
50
80
125

2...5
40
63
10

3.2

3.8
4.5
5.5

8...10

8...12
8...12
10...15

2
2.5
3
5

2.5
2.5
3
3.5

10
11
12
15

25
50
60
120

15
25
40
75

30
40
80
110

Подъем конструкций и 

труб со строповкой в 

обхват

Подъем конструкций и 

труб и оборудования со 

строповкой в обхват или 
"на удав"

Монтаж балок, ригелей, 

стеновых панелей, 

оборудования за 
монтажные петли

Монтаж плит покрытия, 
перекрытия, лестничных 

маршей, оборудования за 
монтажные петли

Универсальный       

облегченный строп УСК-1

Универсальный петлевой 
строп УСК-2

Двухветлевой строп 2СК

Четырехветлевой строп 4СК

da a

40d

d

3
9
7

385
?45

50
00

385

3
9
7

?4
5

?3
5

50
00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 
рис.4.1.- Электротрамбовка ИЭ-4503 
 

таблица 4.1- Технические требования к средствам механизации 
уплотнения грунта в стеснённых условиях 

Показатели 

Навесные трамбовки Подвесные трамбовки на 
кранах и экскаваторах 

к малогаба-
ритным трак-
торам и само-
ходным шасси 

к одноковшо-
вым экскавато-
рам с гидро-
приводом 

с регулируе-
мой энергией 

удара 

вибрацион-
ные 

Энергия удара, кгс·м 50-250 250-700 700-3000 — 
Площадь уплотня-
ющей плиты,м2 0,1-0,25 0,25-0,8 0,8-2,2 0,6-3 

Глубина уплотнения, м 0,3-0,5 0,5-0,9 0,9-1,5 0,6-2 
Привод уплотняюще-
го рабочего органа 

Гидравличе-
ский 

Механический и 
гидравлический 

Электрический и от двига-
теля внутреннего сгорания 

Производитель-
ность, м3/ч 50-100 50-200 50-200 60-300 

Масса, т 0,1-0,3 0,3-1 1-5 2-10 
таблица 4.2. Значения толщины уплотнённого  отсыпаемого слоёв 
грунта при различных коэффициентах уплотнения 
Вид грунта Толщина 

уплотнённо-
го слоя, см 

Толщина отсыпаемого слоя, см, при коэффициенте 
уплотнения К 
0,98-0,97 0,96-0,95 0,94-0,93 0,92-0,91 

Песчаный 40 
60 

60 
80 

55 
75 

50 
70 

45 
65 

Супесь  40 
60 

60 
85 

55 
80 

50 
75 

45 
70 

Суглинок (ле-
совидный) 

40 
60 

65 
100 

60 
95 

55 
90 

50 
85 

Суглинок 40 
60 

60 
80 

55 
75 

50 
70 

45 
65 

Глинистый 40 
60 

60 
85 

55 
80 

50 
75 

45 
70 
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таблица 4.3. Характеристики и режимы работы машин и механизмов 
при уплотнении грунтов оптимальной влажности по числу проходов  
Тип и марка уплотняе-
мых машин 

Вид 
уплотняе-
мого грун-
та 

Толщина 
уплотнён-
ного слоя 
грунта, см 

Число проходов (ударов) для 
достижения коэффициента 
уплотнения К 
0,98-
0,97 

0,96-
0,95 

0,94-
0,93 

0,92-
0,91 

Виброплиты самопе-
редвигающиеся: SVP-
12,5 
SVP-25 
SVP-31,5 
GSD-22  

 
 
Песчаный 
» 
» 
» 

 
 
20 
30 
40 
30 

 
 
4 
4 
4 
4 

 
 
3 
3 
3 
3 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
1 
1 
1 
1 

электротрамбовки: 
ИЭ-4504 
 
ИЭ-4502 
 
ИЭ-4505 

 
песчаный 
глинистый 
То же 
 
» 

 

25

35
 

20

25
 

5

10
 

 
4 
 
4 
 
4 

 
3 
 
3 
 
3 

 
2 
 
2 
 
2 

 
1 
 
1 
 
1 

Вибротрамбовки са-
мопередвигающиеся: 
ВУТ-5 
ВУТ-4 
ВУТ-3 
СВТ-3МП 

 
 
Песчаный 
» 
» 
» 

 
 
20 
30 
40 
50 

 
 
4 
4 
4 
4 

 
 
3 
3 
3 
3 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
1 
1 
1 
1 

 

Таблица 4.4  Режим работы машин и механизмов при уплотнении грун-
тов оптимальной влажности по времени уплотнения одного следа 
Тип и марка уплотняе-
мых машин 

Вид уплот-
няемого 
грунта 

Толщина 
уплотнён-
ного слоя 
грунта, см 

Время уплотнения одного следа, 
с, для достижения коэффициен-
та уплотнения К 
0,98-
0,97 

0,96-
0,95 

0,94-
0,93 

0,92-
0,91 

Гидромолоты (навес-
ные на экскаваторы): 
ГМ-120 
 
СП-62 
 
СП-71 

 
 
песчаный 
глинистый 
То же 
 
» 

 
 

20

30
 

70

80
 

50

60
 

 
 
20 
 
20 
 
20 
 

 
 
15 
 
15 
 
15 

 
 
10 
 
10 
 
10 

 
 
5 
 
5 
 
5 

Пневмомолоты (навес-
ные на экскаватор): 
ПН-1300 
 
ПН-1700 
 
ПН-2400 

песчаный 
глинистый 
» 
 
» 
 
» 

20

30
 

70

80
 

50

60
 

 
20 
 
20 
 
20 
 

 
15 
 
15 
 
15 

 
10 
 
10 
 
10 

 
5 
 
5 
 
5 

Виброплиты (подвесные к 
крану или экскаватору): 
ВПП-2 
ВПП-3 
ВПП-5 
ВПП-6 

 
Песчаный 
» 
» 
» 

 
80 
60 
60 
50 

 
30 
30 
30 
30 

 
25 
25 
25 
25 

 
20 
20 
20 
20 

 
15 
15 
15 
15 

Вибротрамбовка (под-
весная к крану или 
экскаватору) 
ПВТ-3 

 
 

песчаный 
глинистый 

 
 

60

80
 

 
 
 

30 

 
 
 

25 

 
 
 

20 

 
 
 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
таблица 5.1.Область применения экскаваторов в зависимости 
от объёмов работ 
Объём работ в месяц, м3 Вместимость ковша, м3 

До 1,5 0,15-0,40 
1,5-20 0,50-0,80 
20-50 1,0-1,5 
 

таблица 5.2. Технико-экономические показатели самосвалов 

Показатели 
Марка 
ГАЗ-
53Б 

ЗИЛ-
ММЗ-555 

МАЗ-
503А 

КрАЗ-
256 

МАЗ-
525 

БелАЗ-
540 

Грузоподъёмность, т 3,5 4,5 7,0 11,0 25 27 
Вместимость кузова, м3 5,0 3,1 4,5 6,5 14,3 15,3 
Погрузочная высота, м 1,99 1,9 2,15 2,64 3,3 3,3 
Минимальный радиус 
поворота, м 8,0 7,8 7,0 11,2 13,8 13,8 

Габаритные размеры, м: 
длина 
ширина 

 
6,38 
2,45 

 
5,55 
2,39 

 
5,92 
2,6 

 
8,19 
2,65 

 
8,3 
3,2 

 
7,18 
3,43 

Расчётная стоимость, руб. 3960 3610 6420 9170 25360 26145 
Эксплуатационные расхо-
ды на 1 машино-ч, руб.: 
не зависящие от пробега 
на 1км пробега 

 
 
1,19 
0,103 

 
 
1,16 
0,11 

 
 
1,53 
0,149 

 
 
1,9 
0,219 

 
 
1,89 
0,694 

 
 
2,81 
0,511 

Продолжительность ра-
боты в году, ч 2750 2750 2750 2750 2750 2750 
 

таблица 5.3.Скорость движения самосвалов по дорогам с разны-
ми видами покрытия, км/с 
Вид покрытия Дальность транспортировки, км 

0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 
Асфальт, бетон, сборные плиты 20 25 35 35 35 
Щебёночное 18 22 30 30 30 
Булыжное 16 20 27 27 27 
Грунтовое 15 17 25 25 25 
 
таблица 5.4. Справочные данные для определения технико-
экономических показателей работы землеройно-транспортных и 
землеройных машин 
марка машины марка трактора q, м3 Син, тыс. руб. Смсм, 

руб. 
годовое число 
часов работы 

1 2 3 4 5 6 
Бульдозеры 
ДЗ-37 Беларусь - 3.61 15.41 1800 
ДЗ-29 Т-74 - 3.26 17.28 1800 
ДЗ-42 Т-75 - 4.91 19.43 1800 
ДЗ-8 Т-100 - 8.43 25.29 2580 
ДЗ-19 Т-100 - 10.1 26.4 2580 
ДЗ-17 Т-100 - 8.32 24.11 2580 
ДЗ-18 Т-100 - 7.21 24.5 2580 
Тракторы 
Т-75 - - 3.74 16.35 1800 
Т-80 - - 4.76 16.83 1800 
Т-100 - - 7.53 19.29 2580 
Т-140 - - 19.75 30.57 2600 
Т-180 - - 21.95 32.1 2600 
ДЭТ-250 - - 41.63 46.08 2600 
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Продолжение таблицы 5.4 
Одноковшовые экскаваторы 
Э-2621А - 0.25 6.42 17.23 2050 
ЭО-3322А - 0.5 20.76 26.08 3075 
ЭО-5015А - 0.5 20.34 26.2 3075 
ЭО-4111Б - 0.65 17.14 28.3 3075 
ЭО-4121А - 0.65 23.47 31.08 3075 
ЭО-4321 - 0.65 28.78 33.62 3075 
ЭО5112А - 1 25.04 33.4 3075 
ЭО-5122 - 1;1.6 37.34 42.64 3075 
ЭО-3311Г - 0.4 12.3 18.31 2400 
ЭО-3311Б - 0.4 10.92 18.37 2400 
ЭО-3211Б - 0.4 12.2 18.16 2400 
Э-504 - 0.5 16.64 25.34 3075 
Э-505 - 0.5 16.4 23.78 3075 
Э-3112Б - 0.5 16.4 23.78 3075 
Э-651 - 0.65 18.15 28.78 3075 
Э-652 - 0.65 17.14 28.3 3075 
Э-801 - 0.8 19.32 30.18 3075 
Э-10011 - 1.1 21.96 35.80 3075 
ЭО-6111Б - 1.25 21.51 33.73 3075 
 

таблица 5.5.Справочные данные для определения  технико-
экономических  показателей работы кранов 

Модель 
(марка) 
крана 

Макси-
маль-
ная 
грузо-
подъём
ём-
ность, т 

Инвен-
тарная 
расчёт-
ная стои-
мость, 
тыс. руб. 

Данные для определения се-
бестоимости 1 маш-ч, руб. 

Трудоёмкость, 
чел.-ч 

Ко-
личе-
ство 
чело-
век в 
звене 

Едино-
времен-
ные за-
траты 
Сед 

Годо-
вые 
затра-
ты Сг 

Экспл. 
расходы 
на  маш-
ч, Э 

Монт 
демон-
таж 
крана
Qм.д 

До-
став-
ка 
крана 
Qд 

Гусеничные краны 
МКГ-16м 
МКГ-25 
МКГ-25БР 
РДК-250 
ДЭК-251 

16 
25 
25 
25 
25 

30,7 
31,1 
36,6 
77,4 
28,2 

30 
36 
36 
36 
36 

4525 
4276 
5032 
10642 
3877 

4,26 
4,71 
4,75 
4,75 
4,71 

52 
71 
71 
78 
112 

8 
14 
14 
14 
14 

2 
3 
3 
3 
3 

Пневмоколёсные краны 
КО-436IА 
КС-4362 
МКП-25А 
КС-5363 

16 
16 
25 
25 

27,8 
27 
40,7 
40,7 

37 
37 
58 
58 

3884 
3772 
5193 
5193 

4,23 
4,4 
4,6 
4.84 

46 
44 
76 
101 

7 
7 
7 
7 

2 
2 
3 
3 

Автомобильные краны 
КС-1562 
КС-1562А 
КС-2561Д 
КС-2561Е 
КС-2561К 
МКА-6,3 
МКА-10М 
СМК-10 
КС-3562А 
КС-3562Б 
КС-3561 
КС-3561А 
К-162 
КС-4561 
КС-4561А 
МКА-16 
КС-4571 

5 
5 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
16 
16 
16 
16 

7,95 
8,87 
7,84 
8,5 
8,61 
12,95 
19,79 
16,69 
18,62 
20,01 
17,01 
17,44 
22,15 
21,5 
24,9 
26,54 
28,99 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
4,96 
4,96 
4,00 
4,96 

1232,2 
1245,5 
1215,2 
1317,5 
1334,4 
2005 
3064,6 
2584,2 
2784,3 
3264,8 
2633,4 
3701,2 
3418,8 
3326,4 
3859,5 
4171,8 
4492,6 

14,14 
14,14 
17,09 
17,09 
17,09 
17,75 
19,96 
19,46 
20,22 
20,22 
19,96 
19,96 
20,55 
21,59 
21,59 
21,35 
21,94 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
6,4 
6,4 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
7,1 
6,6 
6,6 
6,9 
6 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Примечание. Число часов  работы в году гусеничных кранов 3370, пневмоко-
лёсных-3420, автомобильных-3350. 
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Таблица 5.6. Техническая характеристика плетевозов  
Показатель ПВ93 ПВ95 ПВ94 ПВ203 ПВ204 ПВ301 ПВ361 

База 
Шасси 
“Урал-
375Е” 

Шасси 
“Урал-
4320” 

Шасси 
“ЗИЛ-
131” 

Шасси 
“КрАЗ-
260” 

Шасси 
“КрАЗ-
255Б” 

Шасси 
“МАЗ-
7310” 

Шасси 
“МАЗ-
7310” 

Грузоподъёмность,т 9 12 3,5-6 25 19 30 36 
Нагрузка, кН 
на тяговый 
 автомобиль 
на роспуск 

 
 
40 
50 

 
 
45 
75 

 
 
30 
50 

 
 
80 
170 

 
 
60 
130 

 
 
120 
180 

 
 
130 
230 

Погрузочная высота, мм 1880 1880 1780 2000 2000 2100 2100 
Колея, мм 2000 2000 1820 2160 2160 2375 2375 
Размер шин автомоби-
ля (роспуска), мм 

370× 
508 
(14-20) 

370× 
508 
(14-20) 

320× 
508 
(12-20) 

1300× 
530 
(533) 

1300× 
530 
(533) 

1550× 
600 
(633) 

1550× 
600 
(633) 

Размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
11440 
2500 
2870 

 
11440 
2500 
2870 

 
11300 
2500 
2180 

 
20000 
2720 
3230 

 
15000 
2685 
3135 

 
16000 
3050 
3475 

 
16540 
3050 
3500 

Масса (вместе со сна-
ряжением), кг 12400 12620 9700 20600 17350 30000 36410 
 

Таблица 5.7. Техническая характеристика плетевоза ПТК252 
Тягач Трактор “ Кировец К-701” 

Грузоподъёмность, т 25 
Погрузочная высота, мм 1825 

Размер шин прицепного состава, мм 370-508 (14-20) 
Размеры (без груза), мм: 

длина 
ширина 
высота 

 
16550 
2500 
2270 

Масса (вместе со снаряжением), кг 21000 
 
таблица 5.8. Допустимые расстояния между наружными поверх-
ностями труб 

материал труб 
диа-
метр, 
мм 

вид грунта 

скальные 

крупнообло-
мочные поро-
ды, песок гра-
велистый, 

крупный, глины 

песок средней крупн., 
мелкий, пылеватый, су-
песи, суглинки, грунты с 
примесью растительных 

остатков, торф 
давление, МПа (кгс/см2) 

≤1 (10) >1 (10) ≤1 (10) >1 (10) ≤1 (10) >1 (10) 
Расстояния в плане между наружными поверхностями труб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
стальные до 400 0.7 0.7 0.9 0.9 1.2 1.2 
стальные св.400 

до 1000 
1 1 1.2 1.5 1.5 2 

стальные св.1000 1.5 1.5 1.7 2 2 2.5 
чугунные до 400 1.5 2 2 2.5 3 4 
чугунные св.400 2 2.5 2.5 3 4 5 
железобетонные до 600 1 1 1.5 2 2 2.5 
желеэобетонные св.600 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3 
асбестоцементные до 500 1.5 2 2.5 3 4 5 
пластмассовые до 600 1.2 1.2 1..4 1.7 1.7 2.2 
пластмассовые св. 600 1.6 - 1.8 - 2.2 - 
 

Примечания: 
1. При параллельной прокладке водоводов на разных уровнях указанные в таблице 
расстояния надлежит принимать, исходя из разности отметок заложения труб 
 

2. Для водоводов, различающихся по диаметру и материалу труб, расстояния сле-
дует принимать по тому виду труб, для которого они оказываются наибольшими. 
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