
. ; порядковые дни , -•
1- график поставки материалов; 2- график потребления материалов; 3- запас материалов’ - 

Ресурсные графики

5) просуммировать площади складов по всем материалам в выбранный момент вре: 
мени поставки и потребления по каждому типу склада(открытый, закрытый; навес и др.);

6) для дальнейших расчётов выбрать максимальное значение площадей каждого склада.
Выводы:

1. Предложенная методика позволяет оптимизировать запас материала на приобъ
ектных складах с учетом условий поставки и потребления;

2. При прочих равных обстоятельствах предоставляется возможность минимизиро
вать приобъектное складское хозяйство, .что актуально при строительстве в стесненных 

^условиях; 
3. Исполйованиё методики ставит более высокие требования к подготовке строи-

■ тельного производства, повышению уровня календарного планирования. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №8»

Объектом исследования при выполнении работы являлись информационные потоки 
в системе производственного планирования ОАО «Строительный трест № 8» г. Бреста.

Целью работы являлось выявление резервов повышения эффективности функцио
нирования системьГпроизводственнбга планирования на строительном предприятии.
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В ходе работы был произведен анализ показателей выполнения годовых и месячных 
планов в ОАО «Строительный трест N28» за период с января 2005 г. по декабрь 2007 г.

Уровень, выполнения годового плана рассчитывается отделом планирования труда 
и экономического анализа треста ежемесячно по соотношению фактически выполненно
го с начала года и запланированного на этот период объема СМР в базисных ценах:

_ '"'14/у
‘ г\ппани1-и

х100%, (1)

где У,ч /  - уровень выполнения годового плана в 7-м месяце у -м строительным 
управлением,%; /  ..

О*™ - фактически выполненный у-м строительным управлением с начала рас
сматриваемого года до 7 -го месяца включительно объем строительно-монтажных работ 
в базисных ценах, руб.;

О™* - запланированный на тот же период объем строительно-монтажных работ в 
базисных ценах, руб.

Аналогично, уровень выполнения месячного плана определяется по формуле:
_ 0 *

У п = -^ Г 7 * 1 0 0 % , I,] /лллан • ’
и и

(2)

где У,, - уровень выполнения плана заУ-й месяц у-м строительным управлением, %;
. 0,7 *" - фактически выполненный; у-м строительным управлением в 1-м месяце 

объем строительно-монтажных работ в базисных ценах, руб.; I
О ™  - запланированный на тот же период объем строительно-монтажных работ в 

базисных ценах, руб..........
На рис. 1 представлена динамика выполнения показателей годового плана по меся

цам 2007 г. ОАО «Строительный трест № 8» в целом и отдельными строительными 
управлениями. На диаграмме прослеживается значительное различие уровней выпол
нения плана филиалами треста в начале и постепенное выравнивание их к концу года. 
Аналогичные картины были характерны и для предшествующих 2005 г. и 2006 г.
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Анализ показателей выполнения месячных и годовых планов для отдельных под
разделений показал: для уровня выполнения месячных планов характерны' значитель
ные колебания, что наиболее ярко видно на примере для СУ-83:42,4 % в январе 2006 г; -  
107,2% в феврале 2006 г. (разница в 2,53 раза за месяц); 168,0 % в августе 2006 г. -  
90,9 % в сентябре 2006 г. (в 1,84 раза за месяц). ' ; ‘ ; '  г

в'* 200,00 
' 180,00 +1 § 160,00 Н 2 140,00 •] 
е . 120,00  
в . 100,00 Н 5 80,00 -

109.70.

п.  60,00
О ’ л л  лл Р'-И’”
(3 20,00
8< "40,00 "Ьу

2005 г. 2006 г. 2007 г.Период планирования, мсс., годмесячный план - годовой план
Рис. 2 Динамика выполнения плана по СУ-83

Всего за три года для СУ-83 перепад максимального и минимального уровня выпол
нения месячного плана составил 169,7/42,4=4 раза (рис. 2). '

Похожая картина наблюдается в СУ-98:57,3 % в октябре 2006 г. -124 ,6 %  в ноябре 
2006 г. (2,17 раза в течение-месяца), за три года перепад составил 162,4/53=3,06 раза.

Основными причинами/отставания от месячных и недельно-суточных планов по ре
зультатам проведенного опроса экспертов в ОАО «Строительный трест № 8» являются:

1) перебои в снабжении материалами и конструкциями -  удельный вес данного; фак
тора составляет около 50 % в связи с резким ростом объемов строительно-монтажных 
работ, опережающим выпуск строительных материалов и конструкций;

2) недостаток квалифицированных кадров -  удельный вес фактора составляет 30 %. 
За последние два года в ОАО «Строительный трест № 8» появилось около тысячи но
вых работников. Как правило, это молодежь, у которой отсутствует опыт работы;
: 3) прочие факторы (невыполнение договорных обязательств субподрядчиками, пе
ребои в работе механизмов, транспорта, неблагоприятные погодные условия) -  20 %.
: При формировании плана в ОАО «Строительный трест № 8»‘на /-й месяц для /-го  
зтроительного управления соответствующий объем строительно-монтажных работ 0™“"
эассчитывается по формуле: ..............  . . . , . - ' г ;
| о - = Б - хЧрэ5, ,  .• ; (3)
■де Б™”1 - месячная плановая выработка,одного работающего, ] -го строительного 
/правления, рассчитанная по достигнутым показателям предыдущих периодов и с уче-. 
•ом задания по росту производительности труда, руб./(чел.*мес.); , . , .

Чрев ) '  численность работающих в ./-мстроительном управлении, чел.
Следует подчеркнуть, что показатель выработки Б™3" является усредненным для 

данного строительного управления.
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Значительное перевыполнение месячных планов на отдельных отрезках времени 
связано с тем, что строительными управлениями в эти периоды выполнялись работы, в 
стоимости которых основную долю составляет стоимость материалов, изделий и конст
рукций, т.е: эти для этих работ фактическая выработка буфао значительно превышала 
усредненную: 'врт> В ^ н. у •

Так, доля материальных затрат в себестоимости отдельных работ, может достигать 
80 % и более, при том, что по данным [2] в 2006 г. в организациях Минстройархитектуры 
доля материальных затрат в структуре стоимости строительно-монтажных работ со
ставляла 58,4%.

Таким образом, показатели выполнения плана, основанные на соотношении стои
мости фактически выполненных и запланированных работ, представляются недостаточно 
объективными, так как на них оказывает значительное влияние структура этой стоимости.

Более точно уровень'выполнения плановых заданий мог бы быт^. охарактеризован 
соотношением трудозатрат’ соответствующих фактически выполненному объему ра
бот в рассматриваемом периоде, и планового фонда рабочего времени:

ф план
9

хЮ 0%, (4)

где - уровень выполнения плановых заданий за / -й период у-м  подразделением, %;
З Г*т  - затраты труда, соответствующие фактически выполненному в г-м периоде 

у-м подразделением объему работ, цел.-дн.; ; }
- плановый фонд рабочего времени для у-го подразделения на г-й период,фПЛЗН

чел.-дн. _ • '
. Затраты,труда З Г ^  , чел.-дн.,. рассчитываются по формуле:

‘. V : ;  ^ ^ ^ Н к, - . (5)

где \/у - фактически выполненный объем к -го вида работ в /-м периоде у-м подраз
делением, нат. ед.;

. Нк - норма времени на выполнение к-ю  вида работ, чел.-днУнат.ед.
Плановый фонд рабочего времени Ф™“ , чел.-дн., определяются следующим образом:

(б)
где Чра5/'-  количество рабочих в :у -м подразделении, чел.;

‘ I , -  продолжительность /-го периода, дн.; 
к т.ср1 '  средний коэффициент'невыходов на работу для у-го подразделения (оп

ределяется по данным предыдущих плановых периодов);
■ ■ - средний коэффициент выполнения норм выработки у-го подразделения.

Но данный метод также не лишен недостатков: величийа трудозатрат 3 7 ^ * " ,  соот
ветствующая выполненному объему работ, чувствительна к объективности, обоснован
ности норм времени Нк. К тому же он является более трудоемким, так как для его реа
лизации требуется'собирать статистические данные и определять значения коэффици
ентов к ^ м к ^ .  ^  ' 'л , ' ' V
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В качестве показателя уровня выполнения плановых заданий также предлагается 
использовать соотношение фактически выполненных и запланированных на рассматри
ваемый период объемов работ в натуральном измерении:

1 к ( ■
-■у . - г Ъ

\
-М  ХГу
уплан  «,0

К  ̂ у
х100%, ■■ (7)

где; Ц.0" "  - фактически выполненный у-м  подразделением в /-м периоде объем к -й ра
боты (к = ЬК), нат.ед.; . - : у ' - 7  - '  •

4 7 "  - запланированный для у-го  подразделения на / -й период объем ь й  работы, 
нат.ед.; .:| .

а „ } - коэффициент, учитывающий весомость /с-й работы в общем наборе работ у-го
подразделения на 7-й период.' : "  >’ -------

Коэффициент весомости /с-й работы а *  ? предлагается рассчитывать по формуле;

з г ;
а м  ■

к,а
1 з г ;

(8)

кЛ

где ЗГ»* - сметные затраты труда, соответствующие плановому объему /с-й рабо-
■ ты для у-го подразделения на /’-й период. .. ■

Сметные затраты труда рассчитываются по формуле (5) с использованием сметных 
: норм времени и планового объема работ. . '  • . - ; с:

Недостатком'этого метода является то, что значение ’З Т ^  также зависит от-обос
нованности норм временен*. Но в отличие от метода, основанного на соотношении за
трат труда, здесь не требуется'сбор статистических данных, вся информация содержится 
в недельно-суточных планах, включая данные о фактическом выполнении объемов работ.

Принятие оптимальных плановых, решений связано с анализом большого объема 
: информации и принятием решений, как правило, в сжатые сроки. Повышению эффек- 

тивности работы системы на этапе разработки недельно-суточных планов может содей
ствовать использование вариантного планирования, разработка и применение алгорит
мов действий в наиболее типичных ситуациях при возникновении отклонений от месяч
ных планов, то есть внедрение сйстемы поддержки принятия решений. \

■: ' ' ' „ V  •’ .........  /
Выводы /

1. Система планирования'ОАО «Строительный трест № 8» в целом соответствует 
основным принципам планирования: системности, непрерывности, гибкости, участия, 
выполнимости. ..................• ■ ■ _ ’
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